
DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 01-09/2023-JR

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, níže uvedeného
dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

I. Smluvní strany.

Město Šumperk

se sídlem: nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
IČO: 00303461
DIČ: CZ00303461
Zastoupené:
ve věcech smluvních: Mgr. Karlem Hoškem, 2. místostarostou
ve věcech technických: Ing. Janem Hrubým, vedoucím vedoucí odboru strategického rozvoje,

územního plánování a investic
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk
číslo účtu: 27-1905609309/0800
tel:
e-mail:
Dále jen: Objednatel
na straně jedné

a

JR stavby CZ, s.r.o.
se sídlem: Hybešova 200/6, 779 00 Olomouc
IČO : 26875080
DIČ: CZ26875080
Zastoupené:
ve věcech smluvních: J , jednatelem
ve věcech technických: stavbyvedoucím
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Olomouc
číslo účtu: 1814951379/0800
tel:
e-mail:
Dále jen:

uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku v souladu s výše uvedenými ustanoveními obchodního
zákoníku tuto smlouvu o dílo.

II. Předmět Dodatku č.1

Smluvní strany uzavřely dne 8.9.2023 Smlouvu o dílo č. 01-09/2023-JR na realizaci díla „Oprava
propustku u domu č.p. 81, ul. Bohdíkovská, Šumperk“.

Tímto Dodatkem č. 1 se mění termín plnění dle článku VI. Doba plnění, odstavec 1.
Ostatní články Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nedotčeny.



Z důvodu nesouhlasu Správy silnic Olomouckého kraje, p.o se záborem části komunikace (ul. 
Bohdíkovské) nutným k provádění stavebních prací, není možno provést stavbu v zimním období. 
Zúžení komunikace by ohrozilo bezpečnost provozu a znemožnilo zimní údržbu v tomto úseku.  
 
Na základě výše uvedeného se termín plnění mění takto: 
 
a) Zahájení přípravných prací:  
(předání staveniště, vyřízení přechodné úpravy provozu) po podpisu SoD  
 
b) Zahájení stavebních prací: : (za předpokladu vydání pravomocného  
územního rozhodnutí na překládku sítě společnosti CETIN a.s.)   1 měsíc po podpisu SoD 
 
c) Dokončení stavebních prací:  
(za předpokladu příznivých klimatických podmínek)      31.05.2024  
 
d) Komplexní dokončení stavby:  
(předání a převzetí díla vč. dokladů ke kolaudaci)             20 dnů po dokončení stavebních prací  

 
 

III. Závěrečná ujednání 
 
3.1. Dodatek č. 1 je uzavřen prostřednictvím elektronických prostředků na dálku. Dodatek č.1 je 
uzavřen doručením Dodatku č.1 opatřené Zaručeným elektronickým podpisem oprávněných osob 
obou Smluvních stran druhé Smluvní straně prostřednictvím datové schránky. Dodatek č.1 nabývá 
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

3.2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace a 
souhlasí s jeho zveřejnění v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv),  případně i s jeho jiným zveřejněním např. na internetových stránkách, 
úřední desce apod.“  

3.3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo v tomto Dodatku č. 1 neuvedená zůstávají v platnosti. 

3.4 Tento dodatek č.1 je uzavřen v souladu s usnesením RM Šumperk č. 1244/23 ze dne 
20.11.2023. 
 

 
V Šumperku dne:      V Olomouci dne:  
    
 
 
 
 
 
 ............................................................   .................................................... 
 
Město Šumperk  JR stavby CZ, s.r.o. 
Mgr. Karel Hošek                                                                                   Jaroslav Rosypal 
2.místostarosta   Jednatel společnosti 
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