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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO – stavební práce 

" III/1992 Těchlovice – Otročín, oprava " 

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
 

číslo tohoto dodatku objednatele:  8510001081 

číslo tohoto dodatku zhotovitele:   

číslo smlouvy objednatele :              8500008113 

číslo smlouvy zhotovitele:    

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. 

§ 222 odst. 4  ZZVZ.   

 

I. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 
sídlo:    Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán:  Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 
IČO: 72053119  DIČ: CZ72053119 

e-mail:     

datová schránka:  qbep485 

telefon:  

kontaktní osoba ve věcech technických: 
 

dále jen „objednatel“ 

 

1.2. Zhotovitel: 

BERGER BOHEMIA a.s. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 217 vedenou u Krajského soudu v Plzni 
sídlo:  Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň 

zastoupen/á: Ing. Zdeněk Pilík, předseda představenstva 

   Ing. Ladislav Provod, člen představenstva 

IČO: 45357269 DIČ: CZ45357269  
e-mail:   

telefon:   

datová schránka: npxnk7i 

kontaktní osoba ve věcech technických:  
 

dále jen „zhotovitel“ 

II. Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla dne 04.09.2023 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je 
provedení díla (stavby) s názvem: „III/1992 Těchlovice – Otročín, oprava“ (dále jen „SOD“). 
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III. Změna SOD 

3.1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení délky opravy povrchu silnice III/1992 o 56 m 

z důvodu propojení plánované opravy s již provedenou opravou silnice na počátku stavby 

v obci Těchlovice. Dále po odfrézování staré obrusné vrstvy silnice III/1992 byl zjištěn 
větší rozsah neúnosných míst, než bylo původně předpokládáno, z tohoto důvodu je 
navýšen rozsah sanací a tím dojde ke vzniku víceprací. Uvedené změny jsou podrobně 
popsány ve změnovém listu. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu 
poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny 
až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku. 

3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn 

(změnovým listem) vč. rozpočtu. Změnový list vč. rozpočtu tvoří přílohu tohoto dodatku. 

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá 

a) vícepracím v celkové hodnotě: 165 685,19 Kč bez DPH 

 

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:  

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD 

bez DPH:  3 495 000,00 Kč 

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 165 685,19 Kč bez DPH. 

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH  3 660 685,19 Kč 

3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy 
dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání 
osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, 
akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 
smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 
takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 
subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 
kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 
v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do 

styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 
bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 
Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 
založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 
Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 
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4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do 
styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 

ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 
smlouvy. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 
údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 
právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 
ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále 
postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

V. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně 
přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami 
přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění 
je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. 
Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před 
uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.  

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel. 

5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 
Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn 
objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření. 

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech 
vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném 
elektronickém certifikátu:  

 může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný 

dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří 
autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky 
objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),  

 nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří 
vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný 

dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové 
schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď 
osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele. 

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a 
bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a 
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku. 

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

VI. Seznam příloh 

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku: 

- změnový list včetně rozpočtu 

 

objednatel:              zhotovitel: 

 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  BERGER BOHEMIA a.s. 

Ing. Miroslav Doležal      Ing. Zdeněk Pilík 

generální ředitel      předseda představenstva 

podepsáno elektronicky     podepsáno elektronicky 

 

 

 

 

 

                                                                                            ___________________________ 

        BERGER BOHEMIA a.s. 

        Ing. Ladislav Provod 

        člen představenstva 

podepsáno elektronicky 
 

 

 

Návrh dodatku vyhotovila:  dne 09.11.2023 



Změnový list č. 1

TDS: DS engineering PLUS. a.s.,K Hájům 946/10,155 00 Praha 5

Předmět díla:

Objekt

Objednatel:

111/1992 TSchfovlee - Otročin, oprava

111/1992 TěcWovfce - Otročin, oprava

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162,326 00 Plzeň

Zhotovitel: BERGER BOHEMIA a.s., Klatovská 410/167.32100 Plzeň

Popis změny:
P6 předáni Staveniště byl vyznačen začátek a konec opravy dle SOD. Objednatel požarkge prodloužení dálky opravy o 56 m z důvodu propojeni plánované 
opravy s Již mezitím provedenou opravou silnice po dokončeni kanalizačního řádu na počátku stavby v obol Táchlovlce. Dále byl vyznačen rozsah sanaci 
neúnosných míst po provedeném odftézovánl staré obrusné vrstvy, který překročil jejich odhadnutý rozsah oproti SOD o 264 m2. Bylo dohodnuto se 
zhotovitelem provedeni uvedených víceprad a zpracování dodatku k SOD na základů geodetického zaměřeni.

Vfcepráce celkem bez DPH

Méněpráce celkem bez DPH

Změnu vyvolal: Objednatel

Jedná se o změnu:
§ 222 Odít. 4 Zák 134/2016

Způsob projekčního 
Fešenl změny:

típla do SD, fotodokumentace, geodetičtí zamMent ploch sanacía skutedré plochy ACO, dodatek k SOD, dokumentace 
skutečného provedeni

oceněni změny předložil: Zhotovitel Cenová změna za dodatek í.1 bez DPH

náklady na změnu bez DPH 165 686,19 Kí

VýSeDPH sazba: 21% 34 793,89 Kč

náklady na změnu ví. DPH 200 479,08 Kí

Cena díla bez DPH (dle SOD) 3 495 000,00 Kí

Cena po prachchozfch dodatcích bez DPH 3 495 000,00 Kí

Cena díla po dodatku í. 1 bez DPH 3 660 685,19 Kí

Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH 4429429,08 Kč

0,00 Kč

VHv změny na termín dokončeni díla:

O
ds

ou
hl

as
en

i z
m

ěn
y

Změnu odsouhlasil: datum

ZhctoviteiMNMMtM 03.11.2023

03.11.2023

Ol)|ednatel:^m|^^m 03.11.2023

Přílohy
Pffiohy:
Rozpočet ke Změnovému Mstu č.1

Celková hodnota změny bez DPH
165 685,19 Kí

165 685.19 Kč



poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvě           
Kč 

celk.cena po 

změně       Kč
rozdíl celk. ceny          
Kč

2 113154123

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 
prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 
m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm

m2 950,000 1 214,00 264,000 77,98 74 078,41 94 664,40 20 586,00

3 569931131
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a 
zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 90 mm m2 990,000 1 014,00 24,000 78,37 77 585,47 79 466,33 1 880,86

4 572141112
Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a 
zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. přes 40 do 60 mm m2 8 850,000 9 163,000 313,000 131,30 1 161 969,07 1 203 064,70 41 095,63

5 573211107
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 
množství 0,30 kg/m2 m2 8 850,000 9 101,000 251,000 9,69 85 794,59 88 227,86 2 433,27

6 573211111
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 
množství 0,60 kg/m2 m2 8 850,000 9 163,000 313,000 15,57 137 818,97 142 693,25 4 874,28

7 577144121

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po 
zhutnění tl. 50 mm

m2 8 850,000 9 101,000 251,000 187,83 1 662 315,85 1 709 461,75 47 145,91

8 577145112

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a 
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po 
zhutnění tl. 50 mm

m2 950,000 1 214,000 264,000 167,81 159 423,86 203 726,91 44 303,05

12 938909311

Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s 
odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na 
dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového 
nebo živičného

m2 8 850,000 9 163,000 313,000 5,69 50 381,50 52 163,36 1 781,85

13 938909611

Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) 
naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na 
vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez 
složení průměrné tloušťky do 100 mm

m2 990,000 1 014,000 24,000 66,01 65 353,94 66 938,28 1 584,34

165 685,19

165 685,19Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

VÍCEPRÁCE

Rozpočet ke změnovému listu č. 1
Název díla:  

III/1992 Těchlovice - Otročín, oprava

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:
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