
Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele:

SML/0493/2023 …..

Dodatek č. 01 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1 statutární město Karviná

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát

zastoupeno: Ing. Janem Wolfem, primátorem města

IČ: 00297534

DIČ: CZ00297534

K podpisu sm|ouvy oprávněna: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového

k podpisu oprávněna na základě pověření ze dne 02.01.2023

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

a) smluvních:

b) tecnnických

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. Karviná

číslo účtu: 27-1721542349/0800

(dá|e jen objednateI)

a

1.2 JANKOSTAV s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 22270

se sídlem: Štěpaňa'kova 714/31, 719 00 Ostrava-Kunčice

zastoupena: Bc. Lukášem Jankem, MBA, jednateiem

IČ: 25855581

DIČ: CZ25855581

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. účtu: 94-1623820237/0100

bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s.

č. účtu: 179576543/0600

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

č. účtu: 5831994002/5500

(dále jen zhotoviteI)

Smluvní strany uzavře|y dne 14. 03. 2023 Smlouvu o dílo č. SML/0493/2023 (dále jen „Smlouva“),

jejímž předmětem je provedení díla – stavby „Oprava MK ul. Ve Svahu v Karviné-Ráji, od ul.

Olbrachtova po sjezd u čp. 798“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“).

Z důvodu potřeby provedení nepředpok|ádaných víceprací a me'něprací se smluvní strany dohod|y

na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 01 ke Smlouvě, jak

následuje (daie jen „Dodatek č. 01“).

2. Změna smIouvy

2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši + 787.049,53 Kč bez DPH a

méněpráce ve výši – 429.279,30 Kč bez DPH, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku

č. 01.

Cena díla se zvyšuje o 357.770,23 Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů.

.
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Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele:

SML/0493/2023 …..

2.2 Tímto Dodatkem č. 01 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy

je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH 5.636.734,98 Kč

a nahrazuje se tímto textem takto:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této sm|ouvy

je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH 5.994.505,21 Kč

3. Společná a závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstavají nezměněna.

3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 01 je uzavřen okamžikem podpisu obou

smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.

3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv,

v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti

s uveřejněním Dodatku č. 01 zajistí statutární město Karviná.

3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 01 v registru smluv dle zákona č. 340/2015

Sb., o registru smluv, v platném znění.

3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č.

01, a to na dobu neurčitou.

3.6 Tento Dodatek č. 01 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.7 Tento Dodatek č. 01 je vyhotoven elektronicky.

3.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 01 před jeho podpisem přečeti y a že

byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně

a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém

jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 01 Změnový rozpočet

V Karviné dne V Ostravě dne:

za objednateIe za zhotovitele

Ing. Helena Bogoczová, MPA Bc. Lukáš Janko, MBA

vedoucí odboru jednatel

k podpisu oprávněna na základě pověření

.
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Rekapitulace VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE – Změnový list č.1

Stavba: Oprava MK ul. Ve Svahu v Karviné - Ráji, od ul. Olbrachtova po sjezd u č.p. 798

Objednatel: statutární město Karviná

Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o. Datum: 24.11.2023

Kód Zakázka Celkem z rozpočtu Vícepráce Méněpráce

Oprava MK ul. Ve Svahu v Karviné - Ráji, od ul.

Olbrachtova po sjezd u č.p. 798

VCP+MNP Oprava místní komunikace a parkoviště

VCP+MNP Oprava chodníků

VÍCEPRÁCE

VCP VÍCEPRÁCE – Chodník před garážemi

VCP VÍCEPRÁCE – Úprava chodníku od garáží po ul. Olbrachtova

VCP VÍCEPRÁCE – Ochrana kolektoru VEOLIA

Vícepráce – Méněpráce 357 770,23

Cena celkem vč. Vícepráce – Méněpráce 357 770,23



ROZPOČET

Stavba: Oprava MK ul. Ve Svahu v Karviné - Ráji, od ul. Olbrachtova po sjezd uč.p. 798

Objekt : Oprava místní komunikace a parkoviště Objednatel: statutární město Karviná

VÍCEPRÁCE + MÉNĚPRÁCE Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.

JKSO: Datum: 24.11.2023

Místo: ul. Ve Svahu, Karviná Zpracoval: Ing. Petr NaDIava

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství z Cena Náklad z

Vícepráce Méněpráce

rozpočtu jednotková rozpočtu

t]2[3| 4 |5|e|7js množství cena množství cena

7 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření kpl 1,000 0,000 1,000

9 K 113106123 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 24,900 2,400 0,000

10 K 113107031 Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z betonu prostého tl 150 mm m2 26,250 0,000 0,990

11 K 113107041 Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živičných tl 50 mm m2 26,250 0,000 0,990

12 K 113107142 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100mm m2 173,430 0,000 9,570

16 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 512,310 0,000 12,260

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 50 m3

19 K 1223511 strojně vč. nakládání, odvozu, poplatku za skládku a úpravy pláně m3 170,125 0,000 0,429

Hloubení rýh nezapažených šdo 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3

20 K 1323511 strojně vč.zásypu, nakládání, odvozu a poplatku za skládku přebytečné zeminy m3 87,115 0,000 0,655

21 K 181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 233,608 0,000 27,596

22 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 46,722 0,000 5,520

23 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2v rovině a ve svahu do 1:5 m2 233,608 0,000 27,596

24 M 005724100 osivo směs travní parková kg 9,340 0,000 1,100

25 K 183403111 Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 233,608 0,000 27,596

26 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 233,608 0,000 27,596

27 K 451577777 Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm m2 24,900 9,320 0,000

28 K 564811111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm m2 159,075 0,000 41,220

29 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150mm m2 804,000 0,000 33,000

30 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200mm m2 26,250 0,000 0,990

31 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250mm m2 145,000 0,000 12,000

32 K 565135121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m m2 2 121,250 0,000 149,730

33 K 565176111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 100mm š do 3 m m2 62,850 0,000 4,255

H K 566301111 Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněnímkameniva drceného do 0,06 m3/m2 m2 1 267,100 0,000

34 K 572753111 Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem t 35,354 0,000 2,495

35 K 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 m2 4 242,500 0,000 1 762,220

36 K 577144111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 26,250 0,000 7,910



Vícepráce MéněpráceMJ MnDŽství 1 Cena Nákiad Z 9 KCN ““ WWW ““ roZpočtu jednotková ruZpobtu
t]2[3| 4 |5|e|7js množství cena množství cena

37 K 577144121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3m z nemodifikovaného asfaltu m2 2 095,000 0,000 141,820

38 K 596211120 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2 m2 24,900 9,320 0,000

39 M 59245006 dlažba tvar obdélníkbetonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná m2 11,124 0,618 0,000

E K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 5,000 0,000

F K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200mm zvýšením poklopu kus 4,000 0,000

G K VP01 Polohová úprava uličních vpustí – demontáž + montáž, vč. napojení na dešťovou kanalizaci kus 2,000 0,000

40 K 915121112 Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bíllá barva m 225,000 0,000 225,000

42 K 915491211 Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100mm š proužku 250mm m 26,000 0,000 2,000

43 M 59218002 krajník betonový silniční 500x250x100mm m 26,260 0,000 2,020

44 K 916111123 Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého m 527,000 23,100 0,000

45 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 66,400 0,000 14,418

46 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 477,500 0,000 21,600

47 M 59217023 obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm kus 315,000 0,000 27,000

48 M 59217030 obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm kus 22,000 11,000 0,000

49 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm kus 146,000 0,000 6,000

50 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 34,810 0,000 6,660

51 M 59217016 obrubník betonový (hodníkovy1000x80x250mm kus 25,000 0,000 8,000

53 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 31,959 0,000 0,215

54 K 919122111 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem m 205,500 0,000 62,900

55 K 919112212 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu m 205,500 0,000 62,900

56 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 515,500 0,000 14,900

57 K 938909331 Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného m2 6 285,000 0,000 590,960

58 K 961044111 Bourání lože z betonu prostého pod obrubami m3 36,38 0,000 0,429

59 K 979054451 Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého m2 14,100 8,720 0,000

I K 979071122 Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živičnou směsí nebo MC m2 17,328 0,000

60 K 997211511 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km t 918,088 0,000 34,010

61 K 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 12 853,235 0,000 476,139

62 K 997211611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 498,141 0,000 34,011

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód

63 K 997013861 odpadu 17 01 01 t 450,383 0,000 31,434

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu

64 K 997013875 dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 t 467,706 0,000 2,577



Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství z Cena Náklad z

Vícepráce Méněpráce
rozpočtu jednotková rozpočtu

t]2[3| 4 |5|e|7js množství cena množství cena

65 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 1 314,040 46,362 0,000

Celkem



ROZPOČET

Stavba: Oprava MK ul. Ve Svahu v Karviné - Ráji, od ul. Olbrachtova po sjezd uč.p. 798

Objekt : Oprava chodníků Objednatel: statutární město Karviná

VÍCEPRÁCE + MÉNĚPRÁCE Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.

JKSO: Datum: 24.11.2023

Místo: ul. Ve Svahu, Karviná Zpracoval: Ing. Petr Náplava

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství

rozpočtu

z

jednotková

Cena Náklad

rozpočtu

z
Vícepráce Méněpráce

t]2[3| 4 |5|e|7js množství cena množství cena

6 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření kpl 1,000 0,000 1,000

10 K 113107131 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm m2 35,000 0,000 3,770

11 K 113107141 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm m2 35,000 0,000 3,770

12 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 158,350 0,000 7,000

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m3

14 K 1223511 strojně vč. nakládání, odvozu, poplatku za skládku a úpravy pláně m3 84,120 0,000 1,010

Hloubení rýh nezapažených šdn 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3

15 K 1323511 strojně vč.zásypu, nakládání, odvozu a poplatku za skládku přebytečné zeminy m3 5,040 0,000 1,040

16 K 181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 120,900 0,000 35,240

17 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 24,180 0,000 7,048

18 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2v rovině a ve svahu do 1:5 m2 120,900 0,000 35,240

19 M 005724100 osivo směs travní parková kg 4,840 0,000 1,410

20 K 183403111 Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 120,900 0,000 35,240

21 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 120,900 0,000 35,240

22 K 451577777 Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm m2 242,840 0,000 32,090

23 K 564811111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm m2 48,360 0,000 2,100

24 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200mm m2 223,840 0,000 31,790

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm Ědn 3 m – RUČNÍ

25 K 565135111R POKLÁDKA m2 5,000 0,300 0,000

26 K 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 m2 5,000 0,300 0,000

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu –

27 K 577144111R RUČNÍ POKLÁDKA m2 5,000 0,300 0,000

28 K 596211122 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 300m2 m2 242,840 0,000 32,090

29 M 59245018 dlažba tvar obdélníkbetonová 200x100x60mm přírodní m2 222,521 0,000 37,008

30 M 59245006 dlažba tvar obdélníkbetonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná m2 2,884 3,955 0,000

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200mm zvýšením krycíhohrnce, šoupěte nebo

J K 899431111 hydrantu kus 1,000 0,000

31 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 161,200 0,000 16,200

32 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm kus 164,000 0,000 17,000



Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství z Cena Náklad z

Vícepráce Méněpráce
rozpočtu jednotková rozpočtu

t]2[3| 4 |5|e|7js množství cena množství cena

33 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 4,836 0,000 0,486

34 K 919122111 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem m 5,000 0,300 0,000

35 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 5,000 0,300 0,000

36 K 961044111 Bourání lože z betonu prostého pod obrubami m3 7,918 0,000 0,350

38 K 997211511 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km t 126,354 0,000 4,171

39 K 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 1 768,961 0,000 58,398

40 K 997211611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 126,354 0,000 4,171

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód

41 K 997013861 odpadu 17 01 01 t 120,492 0,000 3,689

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu

42 K 997013875 dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 t 5,862 0,000 0,483

43 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 262,499 0,000 38,025

Celkem



ROZPOČET

Stavba: Oprava MK ul. VeSvahu v Karviné - Ráji, od ul. Olbrachtova po sjezd u č.p. 798

Objekt : Oprava místní komunikace a parkoviště Objednatel: statutární město Karviná

VÍCEPRÁCE – Chodník před garážemi Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.

JKSO: Datum: 24.11.2023

Místo: ul. Ve Svahu, Karviná Zpracoval: Ing. PetrNáplava

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství

rozpočtu

z

jednotková

Cena Náklad

rozpočtu

z
Vícepráce Méněpráce

1 2 3 4 5 6 1 a množství cena množství cena

12 K 113107142 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100mm m2 173,430 46,900 0,000

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 50 m3

19 K 1223511 strojně vč. nakládání, odvozu, poplatkuza skládku aúpravy pláně m3 170,125 29,742 0,000

27 K 451577777 Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm m2 24,900 75,460 0,000

31 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 145,000 99,140 0,000

32 K 565135121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m m2 2 121,250 0,000 28,560

35 K 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 m2 4 242,500 0,000 57,120

37 K 577144121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 2 095,000 0,000 28,560

A K 596211221 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 100 m2 m2 75,460 0,000

B M 59245030 dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní m2 28,943 0,000

C M 59245226 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná m2 23,566 0,000

D M 592450R dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní – umělá vodící linie m2 24,020 0,000

41 K 915111115 Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm žlutou barvou dělící čáry souvislé m 159,350 0,000 159,350

50 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 34,810 59,200 0,000

51 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm kus 25,000 60,000 0,000

53 K 916991121 Lože pod obrubníky,krajníky nebo obrubyz dlažebních kostek z betonu prostého m3 31,959 1,776 0,000

60 K 997211511 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km t 918,088 12,006 0,000

61 K 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 12 853,235 168,090 0,000

62 K 997211611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 498,141 12,006 0,000

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu

64 K 997013875 dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 t 467,706 12,006 0,000

65 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 1 314,040 94,991 0,000

Celkem



ROZPOČET

Stavba: Oprava MK ul. Ve Svahu v Karviné - Ráji, od ul. Olbrachtova po sjezd uč.p. 798

Objekt : Oprava místní komunikace a parkoviště Objednatel: statutární mm mmm

VÍCEPRÁCE – Úprava chodníku od garáží po ul. Olbrachtova Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.

JKSO: Datum: 24.11.2023

Místo: ul. Ve Svahu, Karviná Zpracoval: Ing. Petr NaDIava

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství z Cena Náklad z

Vícepráce Méněpráce

rozpočtu jednotková rozpočtu

t]2[3| 4 |5|6|7j6 množství cena množství cena

9 K 113106123 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 24,900 108,800 0,000

16 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 512,310 70,000 0,000

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 50 m3

19 K 1223511 strojně vč. nakládání, odvozu, poplatku za skládku a úpravy pláně m3 170,125 43,400 0,000

27 K 451577777 Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm m2 24,900 25,600 0,000

29 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150mm m2 804,000 217,000 0,000

32 K 565135121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m m2 2 121,250 87,500 0,000

35 K 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 m2 4 242,500 87,500 0,000

37 K 577144121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3m z nemodifikovaného asfaltu m2 2 095,000 87,500 0,000

38 K 596211120 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2 m2 24,900 25,600 0,000

46 K 916131213 Osazení silničního obrubníku bewnove'ho stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 477,500 70,000 0,000

47 M 59217023 obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm kus 315,000 72,000 0,000

53 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 31,959 2,100 0,000

58 K 961044111 Bourání lože z betonu prostého pod obrubami m3 36,38 2,450 0,000

59 K 979054451 Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého m2 14,100 25,600 0,000

60 K 997211511 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km t 918,088 34,374 0,000

61 K 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 12 853,235 481,236 0,000

62 K 997211611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 498,141 34,374 0,000

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód

63 K 997013861 odpadu 17 01 01 t 450,383 34,374 0,000

65 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 1 314,040 125,886 0,000

Celkem



ROZPOČET

Stavba: Oprava MK ul. Ve Svahu v Karviné - Ráji, od ul. Olbrachtova po sjezd uč.p. 798

Objekt : Oprava místní komunikace a parkoviště Objednatel: statutární mm mmm

VÍCEPRÁCE – Ochrana kolektoru VEOLIA Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.

JKSO: Datum: 24.11.2023

Místo: ul. Studentská, Karviná Zpracoval: Ing. Petr NaDIava

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství z Cena Náklad z

Vícepráce Méněpráce

rozpočtu jednotková rozpočtu

t]2[3| 4 |5|6|7j6 množství cena množství cena

13 K 113107172 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm m2 145,000 30,000 0,000

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 50 m3

19 K 1223511 strojně vč. nakládání, odvozu, poplatku za skládku a úpravy pláně m3 170,125 15,000 0,000

31 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200mm m2 26,250 90,000 0,000

K K 567122114 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm m2 24,900 30,000 0,000

60 K 997211511 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km t 918,088 18,750 0,000

61 K 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 12 853,235 262,500 0,000

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód

63 K 997013861 odpadu mm 01 t 450,383 18,750 0,000

65 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 1 314,040 52,894 0,000

Celkem


