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DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ o DÍLO č. 526/23-9540-01

Objednatel:

Se sídlem:

Zastoupen:

IČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Pověřené osoby k jednání ve

věcech technických a realizace

stavby:

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Se sídlem:

Tel:

Zastoupen:

IČ:

DIČ:

Zapsán v obch. Rejstříku (je-li):

Bankovní spojení:

Pověřen k jednání ve věcech

smluvních:

Pověřen k jednání ve věcech

technických a realizace stavby:

(dále jen jako „zhotovitel“)

Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava

17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava — Poruba

prof. RNDr. Václavem Snášelem, CSc., rektorem

61989100

ČSOB a.s.

100954151/0300

KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Spojů 835/2, Poruba, 708 00 Ostrava

Ing. Danielem Rimelem, vedoucím odštěpného závodu

05264758

C2683743702

Vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl A, vložka 21539

UniCredit Bank, a.s., č. účtu: 2113261417/2700

 

(dále též společně „smluvní strany“)

I. Účel dodatku

Smluvní strany se dohodly na znění dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 526/23-9540-01 uzavřené mezi

výše uvedenými smluvními stranami dne 26. 7. 2023 (dále jen „smlouva“). Smluvní strany uzavírají

tento dodatek č. 1 v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ — dodatečné

práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, které jsou nezbytné a změna v osobě

dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů a způsobila by zadavateli značné

obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů (doplnění elektroinstalace — silnoproud a Slaboproud, dodávka a

montáž kuchyňské linky), a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ — změny, jejichž potřeba vznikla

vdůsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění

celkovou povahu plnění díla (bourání a nová skladba podlah, chybějící marmoleum, nový strop v Části

místnosti 219, doplnění SDK, více bouraných stěn). Smluvní strany uzavírají tento dodatek Š. 1 rovněž

z důvodu odstranění formální chyby v identifikačních údajích Zhotovitele (chybně uvedené IC a DIC).



II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách smlouvy:

— Smluvní stranyvupravuji chybněvuvedené údaje IČ a DIČ videntifikačních údajích

zhotovitele na IC: 05264758 a DIC: C2683743702.

— Včl. Vodst. 2 smlouvy se vsouvislosti s provedením víceprací prodlužuje lhůta pro

provedení díla o 32 kalendářních dnů následovně:

Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas nejpozději do 152 kalendářních dnů ode dne

předání staveniště dle čl. X. odst. 3. této smlouvy.

— Cena díla dle čl. VII odst. 1 smlouvy se upravuje následovně:

Cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH 8.370.000,00 Kč

Cena méněprací dle Rozpočtu víceprací a méněprací č. 1 bez DPH - 160.284,68 Kč

 

Cena víceprací dle Rozpočtu víceprací a méněprací č. 2 bez DPH 945.141,15 Kč

Celková cena díla bez DPH 9.154.856,47 Kč

Kč DPH 1.922.519,86 Kč

Cena celkem Kč vč. DPH 11.077.376,33 Kč

Souhrn změn dle Rozpočtu víceprací a méněprací č. 1:

a) Změny závazku dle § 222 odst. 4 zákona (v Kč bez DPH):

- Vícepráce: 310.412,43 Kč

- Méněpráce: — 101.397,19 Kč

b) Změny závazku dle § 222 odst. 5 zákona (v Kč bez DPH):

- Vícepráce: 345.403,06 Kč

- Méněpráce: — 55.705,60 Kč

c) Změny závazku dle § 222 odst. 6 zákona (v Kč bez DPH):

- Vícepráce: 289.325,66 Kč

- Méněpráce: — 3.181,89 Kč

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom stejnopise v elektronické podobě.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem

zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Uveřejnění v registru smluv

provede v souladu se zákonem uvedeným v předchozí větě kupující.

Příloha:

Rozpočet víceprací a méněprací č. 1

V Ostravě dne V Ostravě dne

Vysoká škola báňská — Technická KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

univerzita Ostrava

prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.

rektor vedoucí odštěpného závodu

Ing. Daniel Rimel



 

  
 

REKAPITULACE STAVBY

ZL

Stavba: 01

06.11.2023

61989100

Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava

05264758

KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný Závod CZ683743702

VCP MNP absolutní hodnota celkem celkem s DPH paragral

ARS uznatelné

Změna 01 Bourání a nová skladba podlah 237 529,20 237 529,20 237 529,20 287 410,33 5222 odst 6

Změna 02 Zárubeň pro dveře DOG 2 617,82 2 617,82 2 617,82 3 167,55 5222 odst 4

Změna 03 Změna typu omítky na stěnách pro promítání 15 080,71 -9 407,01 24 487,72 5 673,70 6 865,18 5222 odst 4

Změna 04 SDK strop 2228 54 868,06 54 868,06 54 86806 66 390,35 5222 odst 4

Změna 05 Příplatek za protipožární desky 129 277,82 129 277,82 129 277,82 156 426,16 5222 odst 4

Změna 06 Chyhé ci marmolěum 19 77082 19 770,82 19 77082 23 922,69 5222 Od516

Změna 07 Odpocet mazaniny -86 687,19 86 687,19 - 86 687,19 -104 891,50 5222 odst 4

Změna 10 Změna typu soklu v místnosti 204a 29 180,28 -5 302,99 34 483,27 23 877,29 28 891 „52 5222 odst 4

Změna 11 Barva panelu nad dveřmi 4 200,00 4 200,00 4 20000 5 082,00 5222 odst 4

Změna 12 Doplnění SDK, více bouraných stěn 7 818,13 7 818,13 7 818,13 9 45994 5222 odst 6

Změna 13 Silnoproud 3 820,78 3 820,78 3 820,78 4 623114 5222 odst 5

Změna 14 Slaboproud 257 738,28 -55 705,60 313 443,88 202 032,68 244 459,54 §222 Od51.5

ARS neuznatelně

Změna 15 ARS neuznatelně 148 94581 148 945,81 148 945181 180 224143 5222 “1514156

Změna 05 Nový strop část místnosti 219 19 663,10 -3 181,89 22 844,99 16 481121 19 942126 5222 odst 5

Změna 09 Podlaha v kuchyňce 14 630,34 14 630,34 14 630,34 17 702,71 5222 odst 4

Celkem 945141,15 -160 234,68 1 105 425,83 784 856,47 949 676,33



REKAPITULACE STAVBY

 

 

 

 

 

 

 

Kód: ZL

Stavba: 01

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 26. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 61989100

Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava DIČ.

Zhotovitel: IČ: 05264758

KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod DIČ. C2683743702

Projektant: IČ:

DIČ.

Zpracovatel: IČ:

DIČ.

Poznámka:

Cena bez DPH 784 856,47

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21 ,00% 784 856,47 164 819,86

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 949 676,33

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISU PRACÍ

Kód: ZL

Stavba: 01

Místo: Datum: 26. 9. 2023

Zadavatel: Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava Projektant:

Zhotovitel: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady Z rozpočtů 784 856,47 949 676,33

A UZNATELNÉ NÁKLADY 604 799,11 731 806,92

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 398 945,65 482 724,24

D'1'1 bourání a nová skladba podlah 237 529,20 287 410,33
zmena 01

D.1.1 , „ „

zaruben pro dvere D06 2 617,82 3 167,56

zmena 02

D'1'1 zménat u omítk na stěnách ro romítání 5 673 70 6 865 18
zmena 03 yp y p p ’ ’

D.1.1

zmena 3 změna typu omítky na stěnách pro promítání 15 080,71 18 247,66

VCP

D.1.1

zmena 3 změna typu omítky na stěnách pro promítání -9 407,01 -11 382,48

MNP

D.1.1

SDK strop 222a 54 868,06 66 390,35

zmena 04

D'1'1 roti ožární desk 129 277 82 156 426 16

zmena 05 p p y ’ ’

D.1.1 „., ,

chybejICI marmoleum 19 770,82 23 922,69

zmena 06

D.1.1 „ .

MNP odpocet mazanlny -86 687,19 -104 891,50

zmena 07

D.1.1 „ , .

zmena typu soklu v mlstnostl 204a 23 877,29 28 891,52

zmena 10

D.1.1

zmena 10 změna typu soklu v mistnosti 204a -5 302,99 -6 416,62

MNP

D.1.1 „ , . „ ,

zmena 10 zmena typu soklu v mistnosti 204a, doplnem 29 180,28 35 308,14

VCP soklu u oblozeni v mistnosti 219 a 222a

D.1.1 „ .

barva panelu nad dverml 4 200,00 5 082,00

zmena 11

D.1.1 „ , „ „ , , ,

doplnenl SDK predsteny - V|ce bourani 7 818,13 9 459,94

zmena 12

D.1.4 Technika prostředí staveb 205 853,46 249 082,69

D.1.4.3 Silnoproudá elektrotechnika 3 820,78 4 623,14

D.1.4.4 Slaboproudá zařízení 202 032,68 244 459,54

3:1:4 Slaboproudá zařízení -55 705,60 -67 403,78

D.1.4.4 VCP Slaboproudá zařízení 257 738,28 311 863,32

B NEUZNATELNÉ NÁKLADY 180 057,36 217 869,41

D.1.1 Architektonicko-stavebni řešení 180 057,36 217 869,41

D.1.1 VCP Architektonicko-stavebni řešení 148 945,81 180 224,43

'3'“ no ' stro část mistnosti 219 16 481 21 19 942 26
zmena 08 vy p ’ ’
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Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

D.1.1

zmena 08 nový strop část mistnosti 219 -3 181 ,89 -3 850,09

MNP

D.1.1

zmena 08 nový strop část mistnosti 219 19 663,10 23 792,35

VCP

D.1.1

zmena 09

podlaha V kuchyňce 14 630,34 17 702,71
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

01

Objekt:

A - UZNATELNÉ NÁKLADY

Soupis:

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Úroveň 3:

D.1.1 zmena 01 - bourání a nová skladba podlah

Místo:

Zadavatel: Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava

Zhotovitel: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Kód dílu - Popis

Datum: 26. 9. 2023

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

 

 

 

 

 

 

Náklady ze soupisu prácí 237 529,20

HSV - Práce a dodávky HSV 233 099,50

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 39 928,88

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 69 632,03

997 - Přesun sutě 121 918,93

998 - Přesun hmot 1 619,66

PSV - Práce a dodávky PSV 4 429,70

776 - Podlahy povlakové 4 429,70
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

O1

A - UZNATELNE NÁKLADY

D.1.1 - Architektonicko-stavebni řešení

Úroveň 3:

D.1.1 zmena 01 - bourání a nová skladba podlah

 

Místo: Datum: 26. 9. 2023

Zadavatel: Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava Projektant:

Zhotovitel: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný zavod Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

 

  

   

 

 

 

     

  

        

 

  

  

  

  

   

         
  

  

  

     

Náklady soupisu celkem 237 529,20

D HSV Práce a dodávky HSV 233 099,50

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 39 928,88

Litý polystyren tl přes 50 do 80 mm cementové pojivo s ,

1 K 6313423121 polystyrenem objemové hmotnosti 90 - 140 kg/m3 m3 39 Emma vlastni

vv

vv

vv

vv

vv

vv

vv

vv

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 69 632,03

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových

2 K 965042141 nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 69 632‘“ SOD

W rozdil rozsah dle PD x skutečnost

vv

vv

vv

vv

vv

D 997 Přesun sutě 121 918,93

3 K 997013152 Vnrtrostavevnrstní doprava sutr a vybouranyoh-hmot pro t 44 511117 SOD

budovy v pres 6 do 9 m s omezením mechanizace

4 K 997013501 Odvoz suti a vybouranyoh hmotna skladku nebo t 11 397195 SOD

mezrskladku do 1 km se slozenrm

5 K 997013509 Pnplatek k odvozu sutr a vybouranyoh hmot na skladku t 14 088,69 SOD

ZKD 1 km pres 1 km

W —

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního

6 K 997013631 odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 51 921’12 SOD

D 998 Přesun hmot 1 619,66

\ 7 \ K \998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t \ 1 619,66 SOD

D PSV Práce a dodávky PSV 4 429,70

D 776 Podlahy povlakové 4 429,70

8 K 776201812 r[Lečrlněontaz lepenyoh povlakovych podlah s podlozkou m2 4 429170 SOD

vv
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

01

Objekt:

A - UZNATELNÉ NÁKLADY

Soupis:

D.1.1 - Architektonicko-stavebni řešení

Úroveň 3:

D.1.1 zmena 02 - zárubeň pro dveře D06

 

Misto: Datum: 26. 9. 2023

Zadavatel: Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava Projektant:

Zhotovitel: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 617,82

HSV - Práce a dodávky HSV 2 617,82

998 - Přesun hmot 4,82
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SOUPIS PRACÍ

 

Stavba:

01

Objekt:

A - UZNATELNE NÁKLADY

Soupis:

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Úroveň 3:

D.1.1 zmena 02 - zárubeň pro dveře D06

Misto: Datum: 26. 9. 2023

Zadavatel: Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava Projektant:

Zhotovitel: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

 

Náklady soupisu celkem

 

 

 

      
 

 

D HSV Práce a dodávky HSV

1 K 642942611 Osazovani zařulaninebo ramu dvernich kovovych do 2,5 kus

m2 na montazni penu

vv "dveře D06"1,0

zárubeň jednokřídla' ocelová pro zdění tI stěny 110-

2 M 55331487 150mm rozme'ru 800/1970, 2100mm kus

D 998 Přesun hmot

\ 3 \ K \998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m \ t \
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2 617,82
 

543,00 CS ÚRS 2023 02

 

 

2 070,00

 
CS ÚRS 2023 02

 

4,82
 

4,82 SOD

 

 

 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

01

Objekt:

A - UZNATELNÉ NÁKLADY

Soupis:

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Úroveň 4:

D.1.1 zmena 3 VCP - změna typu omítky na stěnách pro promítání

 

 

Místo: Datum: 26. 9. 2023

Zadavatel: Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava Projektant:

Zhotovitel: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 15 080,71

HSV - Práce a dodávky HSV 15 080,71

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 14 945,34

998 - Přesun hmot 135,37
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

01

Objekt:

A - UZNATELNE NÁKLADY

Soupis:

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Úroveň 4:

D.1.1 zmena 3 VCP - změna typu omítky na stěnách pro promítání

 

 
 

 

 

        
 

 

 

 

Místo: Datum: 26. 9. 2023

Zadavatel: Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava Projektant:

Zhotovitel: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady souplsu celkem 15 030,71

D HSV Práce a dodávky HSV 15 080,71

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 14 945,34

1 K 612341121 .Sádiá ”gm YŠŘenosšdiáŠmmfa liladká m2 14 945,34 cs ÚRS 2023 02
Jednovrstva vnitrnich sten nanasena rucne

D 998 Přesun hmot 135,37

\ 2 \ K \998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m \ t \ 135,37 SOD
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

01

Objekt:

A - UZNATELNÉ NÁKLADY

Soupis:

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Úroveň 4:

D.1.1 zmena 3 MNP - změna typu omítky na stěnách pro promítání

 

Místo: Datum: 26. 9. 2023

Zadavatel: Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava Projektant:

Zhotovitel: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -9 407,01

HSV - Práce a dodávky HSV -9 407,01

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -9 407,01
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

01

Objekt:

A - UZNATELNE NÁKLADY

Soupis:

D.1.1 - Architektonicko-stavebni řešení

Úroveň 4:

D.1.1 zmena 3 MNP - změna typu omítky na stěnách pro promítání

 

 
 

 

 

Místo: Datum: 26. 9. 2023

Zadavatel: Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava Projektant:

Zhotovitel: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady souplsu celkem -9 407,01

D HSV Práce a dodávky HSV -9 407,01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -9 407,01

1 K 612315416 Oprava vnitřní vápenné hladké ovmvítky sten v rozsahu m2 .g 407101 SOD

plochy do 10 % s celoplosnym prestukovaním

        
 

 

"stěny v místnosti 220 a 225a, kde se bude promítat" -

(5,78+6,75)*3,25
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

01

Objekt:

A - UZNATELNÉ NÁKLADY

Soupis:

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Úroveň 3:

D.1.1 zmena 04 - SDK strop 222a

 

Místo: Datum: 26. 9. 2023

Zadavatel: Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava Projektant:

Zhotovitel: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 54 868,06

PSV - Práce a dodávky PSV 54 868,06

763 - Konstrukce suche výstavby 54 868,06
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SOUPIS PRACÍ

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavba:

01

Objekt:

A - UZNATELNE NÁKLADY

Soupis:

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Úroveň 3:

D.1.1 zmena 04 - SDK strop 222a

Místo: Datum: 26. 9. 2023

Zadavatel: Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava Projektant:

Zhotovitel: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady souplsu celkem 54 868,06

D PSV Práce a dodávky PSV 54 868,06

D 763 Konstrukce suché výstavby 54 868,06

1 K 763431001 Montaz mineralního požilileclu s vyjímatelnymi panely m2 14 397193 SOD

vel. do 0,36 m2 na zaveseny Viditelny rost

W popis viz PD, TZ

W 'm.č. 222a" 5,8*5,78-O,78*0,3

W Pka

W Součet

panel akustický povrch natřena' skelná tkanina hrana

2 M 63126348 nezatřena' rovna' aw=1,00 A2-s1,d0 viditelný rastr bílý tI m2 39 394, 29 SOD

15mm

W 33,29*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

W Součet

3 K 998763201 Presun hmot procentní pro drevostavby v objektech v % 1 075,84 SOD

pres 6 do 12 m         
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

01

Objekt:

A - UZNATELNÉ NÁKLADY

Soupis:

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Úroveň 3:

D.1.1 zmena 05 - protipožární desky

 

 

Místo: Datum: 26. 9. 2023

Zadavatel: Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava Projektant:

Zhotovitel: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 129 277,82

PSV - Práce a dodávky PSV 129 277,82

762 - Konstrukce tesařské 121 627,82

766 - Konstrukce truhlářské 7 650,00
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SOUPIS PRACÍ

 

 
 

  

  

  

         

  

  

  

  

  

  

Stavba:

01

Objekt:

A - UZNATELNE NÁKLADY

Soupis:

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Úroveň 3:

D.1.1 zmena 05 - protipožární desky

Místo: Datum: 26. 9. 2023

Zadavatel: Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava Projektant:

Zhotovitel: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady soupisu celkem 129 27732

D PSV Práce a dodávky PSV 129 277,82

D 762 Konstrukce tesařské 121 627,82

\ 1 l K ‘76243R1 .1 DO/1 - příplatek za protipožární desky \ m2 71 820,00 vlastni

W "mistnost 204a - protipožární desky"

W DO/1 dřevodekor

W 23,94

W Součet

\ 2 K 76243R1.2 [JO/.1 -vl\/'|0n'taž a dodavka oblození sten deskami m2 15 889,50 vlastni

protrpozarnrmr na nosny rost

W DO/1 dřevodekor chybějící obložení v místě dveří

W 2,0*O,55*3

W Součet

\ 3 í K ‘76243R2.1 DO/2 - příplatek za protipožární desky \ m2 31 533,46 vlastni

W DO/2 žlutá

W 11,27

W Součet

4 K 998762202 Presun hmot procentní pro kce tesarske v objektech v % 1 2 384,86 SOD

pres 6 do 12 m

D 766 Konstrukce truhlářské 7 650,00

D+M Lavice do niky na chodbě 204a,popis viz PD, TZ,

5 K 766_1551 označení tabulky PSV 155 - příplatek za nehořlavý kus 7 500,00 vlastní

materiál, odpočet čalounění

6 K 998766202 Presun hmot procentní pro kce truhlarske v objektech v % 150_00 SOD

pres 6 do 12 m          
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

01

Objekt:

A - UZNATELNÉ NÁKLADY

Soupis:

D.1.1 - Architektonicko-stavebni řešení

Úroveň 3:

D.1.1 zmena 06 - chybéjici marmoleum

 

Misto: Datum: 26. 9. 2023

Zadavatel: Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava Projektant:

Zhotovitel: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 19 770,82

PSV - Práce a dodávky PSV 19 770,82

19 770,82776 - Podlahy povlakové
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

01

Objekt:

A - UZNATELNE NÁKLADY

Soupis:

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Úroveň 3:

D.1.1 zmena 06 - chybéjici marmoleum

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Misto: Datum: 26. 9. 2023

Zadavatel: Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava Projektant:

Zhotovitel: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady souplsu celkem 19 770,82

D PSV Práce a dodávky PSV 19 770,82

D 776 Podlahy povlakové 19 770,82

1 K 776111115 Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky m2 493,35 SOD

w "chybéjici mistnosti (227a, 2271))" 5,29+5,29

W Součet

2 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 130,24 SOD

3 K 776121112 Vodou reditelna penetrace saveho podkladu m2 642,21 SOD

povlakovych podlah

W 10,58‘2,0

Stérka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu

4 K 776141121 povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm m2 2 528’62 SOD

5 K 776251311 Lepení pasu z.prirodního linolea (marmolea) 2- m2 3 295,67 SOD

slozkovym lepidlem

vv "chybějící místnosti (227a, 2271))" 5,29+5,29

W Součet

\ 6 \ M \28411069 linoleum (marmoleum) tI 2,5mm (popis viz PD, TZ) \ m2 8 821,60 \SOD

W 10,58*1,1 "přepočtené koeficientem množství"

\ 7 \ K \776411112 \Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm \ m 1 570,801SOD

W "chybéjici mistnosti (227a, 227b)"(2,3*4-1,5)*2

W Součet

\ 8 \ M 128411010 lišta sok/ová 20x100mm \ m 1 900671300

W 15,4*1,02 "přepočteno koeficientem množství"

9 K 998776202 Presun hmot procentní pro podlahy povlakove v % 387,66 SOD

objektech v pres 6 do 12 m
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

01

Objekt:

A - UZNATELNÉ NÁKLADY

Soupis:

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Úroveň 3:

D.1.1 zmena 07 - MNP odpočet mazaniny

 

Místo: Datum: 26. 9. 2023

Zadavatel: Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava Projektant:

Zhotovitel: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -86 687,19

HSV - Práce a dodávky HSV -86 687,19

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -86 687,19
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SOUPIS PRACÍ

 

 
 

 

 

       
 

 
 

Stavba:

01

Objekt:

A - UZNATELNÉ NÁKLADY

Soupis:

D.1.1 - Architektonicko-stavebni řešení

Úroveň 3:

D.1.1 zmena 07 - MNP odpočet mazaniny

Místo: Datum: 26. 9. 2023

Zadavatel: Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava Projektant:

Zhotovitel: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cená [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady soupisu celkem -35 687,19

D HSV Práce a dodávky HSV -86 687,19

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -86 687,19

Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez _

1 K 631311115 zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 86 687‘19 SOD

W popis viz PD, TZ

vv NP1

W -(100,29+15,46+17,67+32,08+9,92+5,29+5,29)*0,074

vv NP2

W -(28,16+69,49)*0,063

vv NP3

vv -33,29*o,oe3

W Součet
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

01

Objekt:

A - UZNATELNÉ NÁKLADY

Soupis:

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Úroveň 4:

D.1.1 zmena 10 MNP - změna typu soklu v mistnosti 204a

 

Misto: Datum: 26. 9. 2023

Zadavatel: Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava Projektant:

Zhotovitel: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -5 302,99

PSV - Práce a dodávky PSV -5 302,99

771 - Podlahy z dlaždic -5 302,99
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SOUPIS PRACÍ

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavba:

01

Objekt:

A - UZNATELNE NÁKLADY

Soupis:

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Úroveň 4:

D.1.1 zmena 10 MNP - změna typu soklu v mistnosti 204a

Misto: Datum: 26. 9. 2023

Zadavatel: Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava Projektant:

Zhotovitel: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady souplsu celkem _5 302,99

D PSV Práce a dodávky PSV -5 302,99

D 771 Podlahy z dlaždic -5 302,99

1 K 771474112 Montaz soklu z dlazdic keramickych rovnych fleX|b||n| m _1 909120 SOD

lepidlo v pres 65 do 90 mm

W "m.č.204a" -17,2

2 M 59761416 sokl-dlazba keramicka sllnuta hladka do interieru: kus _3 289, 81 SOD

exteneru 300x80mm

vv -17,2/0,3*1,08

3 K 998771202 Prevsun hmot prooentm pro podlahy z dlazdio v objektech % 403,98 SOD

v pres 6 do 12 m        
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

01

Objekt:

A - UZNATELNÉ NÁKLADY

Soupis:

D.1.1 - Architektonicko-stavebni řešení

Úroveň 4:

D.1.1 zmena 10 VCP - změna typu soklu v mistnosti 204a, doplnéni soklu u

obložení v mistnosti 219 a 222a

 

Misto: Datum: 26. 9. 2023

Zadavatel: Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava Projektant:

Zhotovitel: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 29 180,28

HSV - Práce a dodávky HSV 29 180,28

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 29 180,28
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

01

Objekt:

A - UZNATELNE NÁKLADY

Soupis:

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Úroveň 4:

D.1.1 zmena 10 VCP - změna typu soklu v místnosti 204a, doplnéni soklu u

obložení v mistnosti 219 a 222a

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

      
 

Misto: Datum: 26. 9. 2023

Zadavatel: Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava Projektant:

Zhotovitel: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady soupisu celkem 29 180,28

D HSV Práce a dodávky HSV 29 180,28

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 29 180,28

1 K 9539661111 Lepeni ochranneho okopoveho nerezoveho pasu na m 12 530170 vlastní

vyrovnany podklad na stenu

W "m.č.204a" 172

W "m.č.222a" 5,0

W "m.č.219" 1,09+O,6+O,6*2+0,675*2+1,1

W Součet

2 M 28355003. 1 pas narazovy ochranny s 200mm (pripadne 170mm - m 16 649, 58 vlastni

m. 0.219), nerez plech

W 27,54*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

01

Objekt:

A - UZNATELNÉ NÁKLADY

Soupis:

D.1.1 - Architektonicko-stavebni řešení

Úroveň 3:

D.1.1 zmena 11 - barva panelu nad dveřmi

Místo:

Zadavatel: Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava

Zhotovitel: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

767 - Konstrukce zámečnické

Datum: 26. 9. 2023

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

4 200,00

4 200,00
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SOUPIS PRACÍ

 

 

 

Stavba:

01

Objekt:

A - UZNATELNE NÁKLADY

Soupis:

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Úroveň 3:

D.1.1 zmena 11 - barva panelu nad dveřmi

Místo: Datum: 26. 9. 2023

Zadavatel: Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava Projektant:

Zhotovitel: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady souplsu celkem 4 200,00

Konstrukce zámečnické 4 200,00D 767

 

 

 

\ 1 K ‘767_21, 22, 23 D+M_21, 22, 23 - změna barvy panelu nad dveřmi

W popis a specifikace viz PD, TZ

W označení 2/1

W 1

W Součet

lkp'l
4 200,00 vlastní
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

01

Objekt:

A - UZNATELNÉ NÁKLADY

Soupis:

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Úroveň 3:

D.1.1 zmena 12 - doplněni SDK předstěny - více bourání

 

 

 

 

Místo: Datum: 26. 9. 2023

Zadavatel: Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava Projektant:

Zhotovitel: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 7 818,13

HSV - Práce a dodávky HSV 1 471,98

9 - Ostatni konstrukce a práce, bourání 261,26

997 - Přesun sutě 1 210,72

PSV - Práce a dodávky PSV 6 346,15

763 - Konstrukce suche výstavby 6 346,15
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

01

Objekt:

A - UZNATELNE NÁKLADY

Soupis:

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Úroveň 3:

D.1.1 zmena 12 - doplněni SDK předstěny - více bourání

 

  
 

  

  

  

  

  

  

  

          

  

  

  

  

  

Místo: Datum: 26. 9. 2023

Zadavatel: Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava Projektant:

Zhotovitel: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady souplsu celkem 7 818,13

D HSV Práce a dodávky HSV 1 471,98

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 261,26

\ 1 \ K \962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm \ 261,26 SOD

W "Množství určené pomocí aplikace Výměry.

w "(0,4+0,4*2,0)*3,25

W W0002

D 997 Přesun sutě 1 210,72

2 K 997013152 Vnitrostavevnistní doprava suti a vy'bouranych-hmot pro 442_02 SOD

budovy v pres 6 do 9 m s omezením mechanizace

3 K 997013501 Odvoz s'uti a vybouranych hmotná skladku nebo 113_19 SOD

mezrskladku do 1 km se slozenim

4 K 997013509 Pnplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na skladku 139_91 SOD

ZKD 1 km pres 1 km

W 0,511*19 'Přepočteně koeficientem množství

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního

5 K 997013631 odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 515’60 SOD

D PSV Práce a dodávky PSV 6 346,15

D 763 Konstrukce suché výstavby 6 346,15

6 K 763121211 SDK stena predsazena deska 1xAt| 12,5 mm lepene 3 612,62 CS ÚRS 2023 02

celoplosne bez nosne kce

W "obklad sloupů"

w (0,45*2)*3,25+(o,45*3)*3„25

SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 ,

7 K 763121411 deska 1xA 125 bez izolace E|15 2 609,10 CS URS 2023 02

W "nesoudržné příčky po ubourání obkladů "

W W0002

8 K 998763201 Presun hmot procentní pro drevostavby v objektech v 124_43 SOD

pres 6 do 12 m            
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

01

Objekt:

A - UZNATELNE NÁKLADY

Soupis:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

D.1.4.3 - Silnoproudá elektrotechnika

 

Místo: Datum: 26. 9. 2023

Zadavatel: Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava Projektant:

Zhotovitel: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 820,78

A - ELEKTROINSTALACE - UZNATELNE NÁKLADY 2 940,78

OST - Ostatní 880,00
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SOUPIS PRACÍ

 

 
 

Stavba:

01

Objekt:

A - UZNATELNE NÁKLADY

Soupis:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

D.1.4.3 - Silnoproudá elektrotechnika

Místo: Datum: 26. 9. 2023

Zadavatel: Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava Projektant:

Zhotovitel: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady souplsu celkem 3 820,78

 

   2 940,78

950,76 SOD

ELEKTROINSTALACE - UZNATELNE NÁKLADY

Kabel CYKY 3Jx2,5

A

K17

     

  

   D

            

  

        

  

1 m

 

     
 

    

  

1 675,00 SOD    

 

K 23 Zřízení kabelových tras (sekání, zapravení, hrubý úklid)

 

  144,06 SOD

170,96 SOD

    

   

  

    

   

   

 

K24

K6

Sekání kapes a průrazů

   

2

3

4
  

   

 

Krabice přístrojová

880,00

880,00 vlastni

Ostatni

zásuvka 230v 16A - dvojitá

D OST

M 35811321.1
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

01

Objekt:

A - UZNATELNÉ NÁKLADY

Soupis:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:

D.1.4.4 MNP - Slaboproudá zařizení

Místo:

Zadavatel: Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava

Zhotovitel: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

N - KT - Kabelové trasy - AV Technika - kabelová příprava

Datum: 26. 9. 2023

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

-55 705,60

-55 705,60
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SOUPIS PRACÍ

 

 
 

Stavba:

01

Objekt:

A - UZNATELNE NÁKLADY

Soupis:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:

D.1.4.4 MNP - Slaboproudá zařizení

Místo: Datum: 26. 9. 2023

Zadavatel: Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava Projektant:

Zhotovitel: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady souplsu celkem _55 705,50

D N KT - Kabelové - AV Technika - kabelová -55 705,60

Kabel Audio-Stereo -stíněná dvojlinka 2x2,SCu m -2 132,10 SOD

Kabel USB do 10m ks -432,50 SOD

Zásuvka HDMI ks -18 012,00 SOD

Zásuvka audio - Mono ks -15 414,00 SOD

Zásuvka audio - Stereo ks -7 707,00 SOD

Zásuvka USB ks -12 008,00 SOD
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

01

Objekt:

A - UZNATELNÉ NÁKLADY

Soupis:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:

D.1.4.4 VCP - Slaboproudá zařízení

Místo: Datum: 26.

Zadavatel: Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava Projektant:

Zhotovitel: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

9. 2023

Cena celkem [CZK]

 

 

 

 

 

 

 

Náklady ze soupisu prací 257 738,28

A - SK - Strukturovaná kabeláž - Přípojné místo - zásuvky na zdi 17 164,32

B - SK - Strukturovaná kabeláž - Rozvaděč - doplnění stávajícího DR ve skladu knih 2.NP 6 630,00

D - SK - Strukturovaná kabeláž - Kabely 120 303,60

F - SK - Strukturovaná kabeláž - Ostatní 21 354,00

N - KT - Kabelové trasy - AV Technika - kabelová příprava 6 878,00

PSV - Práce a dodávky PSV 9 312,96

742 - Elektroinstalace - slaboproud 9 312,96

M - KT - Kabelové trasy - Elektroinstalační materiál 76 095,40
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SOUPIS PRACÍ

 

Stavba:

01

Objekt:

A - UZNATELNE NÁKLADY

Soupis:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:

D.1.4.4 VCP - Slaboproudá zařízení

Místo: Datum: 26. 9. 2023

Zadavatel: Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava Projektant:

Zhotovitel: KAMl PROFIT, s.r.o., odštěpný závod Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

 

Náklady soupisu celkem

 

 

 

 

 

D A SK - Strukturovaná kabeláž - Přípojné místo - zásuvk na zdi

1 K 1.1 Keystone modul RJ-45 nestinény, Cat. 6, ks

2 K 1.2 maska nosná, 2x pozice keystone ks

3 K 1.3 kryt zásuvky pro nosné masky ks

4 K 1.4 rámeček zásuvkyjednonásobný ks

5 K 1.5 držák keystone modu 22,5x45mm do PK ks       
B

 

K 2.1

K 2.2

2.3

4.1

|:

6.1

6.2

6.5

6.6

N

20001

K 20008

PSV

742

742110002

34571075

M

100010

100012

100013

100014

100017

100018

100019

10002

SK - Strukturovaná kabeláž - Rozvaděč -

19" Patch panel 24xRJ45, Cat.6, 1U, 110 IDC

19' vyvazovací panel 1U

Montážní sada M6 - 50x šroub, podložka a plovoucí

matice

SK - Strukturovaná kabeláž -

U/UTP instalační kabel Cat.6, LSOH

SK - Strukturovaná kabeláž - Ostatní

Měření vývodů SK kat.B vč. měř. protokolů

Práce na stávajícím rozvadéči VŠB ve skladu knih

Spolupráce s ostatními profesemi

Oživení systému a aktivních prvků

KT - Kabelové

Kabel HDMI do 10m, pozlacené konektory

Kabel HDMI do 15m, pozlacené konektory

Práce a dodávky PSV

Elektroinstalace -

Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných

' omítku

trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2340

96*1,05 'Přepočtené koeficientem množství

KT - Kabelové

plastové stahovací pásky, UV stabilní, 200x4,8, 100ks

Osazení hmoždinky 8 mm beton

Průraz D=6cm, cihla 15cm

Průraz D=6cm, cihla 300m

Značení trasy trubkového vedení

Vyvázání kabel. svazků formy do 24 vodičů

Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm

Trubka ohebná PVC volné nebo pod omítkou 23 mm
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ks

hod

hod

hod

- AV Technika - kabelová

ks

kus

- Elektroinstalační materiál

bal

ks

ks

ks

m

ks

ks

m 

ícího DR ve skle

 

257 738,28

17 164,32
 

10 036,00 SOD
 

749,16 SOD
 

1 332,00 SOD
 

749,16 SOD
 

4 298,00  SOD 
6 630 00

5166,00

818,00

646,00

120 303.60

120 303,60

21 354 00

7 514,00

6 920,00

3 460,00

3 460,00

6 878 00

914,00

5 964,00

9 312,96

9 312,96

5664,00

3 648,96

76 095 40

241,00

11 334,00

656,00

529,00

8 643,60

1 371,00

1 734,00

19 015,20

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

vlastni

CS ÚRS 2023 02

CS ÚRS 2023 02

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

 

 



PČ Typ

26

27

28

29

30

Kód

100022

100023

100024

100031

10009

Popis

Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 50 mm, š. do 70 mm

Omítnutí rýhy, drážka do 50x100 mm, vápenná omítka

Úklidové práce

Koordinace a spolupráce s jinými profesemi

Sběrný kabelový držák, 15x kabel 3x1,5mm2,

univerzální, PP,
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Množství J.cena [CZK]

 

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 948,80 SOD

13 200,00 SOD

2 696,00 SOD

3 076,00 SOD

2 650,80 SOD



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

01

Objekt:

B - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Soupis:

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Úroveň 3:

D.1.1 VCP - Architektonicko-stavební řešení

Místo:

Zadavatel: Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava

Zhotovitel: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Kód dílu - Popis

Datum: 26. 9. 2023

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

 

 

 

 

 

Náklady ze soupisu prací 148 945,81

HSV - Práce a dodávky HSV 4 544,41

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 367,13

998 - Přesun hmot 177,28

PSV - Práce a dodávky PSV 144 401,40

762 - Konstrukce tesařské 60 557,40

766 - Konstrukce truhlářské 83 844,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

O1

B - NEUZNATELNE NÁKLADY

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Úroveň 3:

D.1.1 VCP - Architektonicko-stavebni řešení

 

 

 
 

        
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Místo: Datum: 26. 9. 2023

Zadavatel: Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava Projektant:

Zhotovitel: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady souplsu celkem 148 945,81

D HSV Práce a dodávky HSV 4 544,41

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 367,13

Litý polystyren tl přes 50 do 80 mm cementové pojivo s ,

1 K 6313423121 polystyrenem objemové hmotnosti 90 - 140 kg/m3 m3 4 367‘13 vlastni

W popis viz PD, TZ

W NP1

w (5,29+5,29+25,07)*0,04

W Součet

D 998 Přesun hmot 177,28

2 \ K \998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m \ t \ 177,28\SOD

D PSV Práce a dodávky PSV 144 401,40

D 762 Konstrukce tesařské 60 557,40

3 \ K \76243R1.1 DO/1 - Příplatek za protipožárnídesky \ m2 \ 59 370,00 vlastni

W DO/1 dřevodekor

W 19,79

W Součet

4 K 998762202 Presun hmot procentní pro kce tesarske v objektech v % 1 187,40 SOD

pres 6 do 12 m

D 766 Konstrukce truhlářské 83 844,00

D+M Kuchyňské linky,popis viz PD, TZ, označení ,

5 K 766_120 tabulky PSV 120 kus 55 500,00 vlastm

D+M spotřebičů Kuchyňské |inky,popis viz PD, TZ, ,

6 K 766_120b označení tabulky PSV 120 kus 26 700,00 vlastní

7 K 998766202 Presun hmot procentní pro kce truhlarske v objektech v % 1 644,00 SOD

pres 6 do 12 m       
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

01

Objekt:

B - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Soupis:

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Úroveň 4:

D.1.1 zmena 08 MNP - nový strop část mistnosti 219

 

Místo: Datum: 26. 9. 2023

Zadavatel: Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava Projektant:

Zhotovitel: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -3 181,89

HSV - Práce a dodávky HSV -3 181 ,89

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -3 181,89
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SOUPIS PRACÍ

 

 
 

 
 

Stavba:

01

Objekt:

B - NEUZNATELNE NÁKLADY

Soupis:

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Úroveň 4:

D.1.1 zmena 08 MNP - nový strop část mistnosti 219

Místo: Datum: 26. 9. 2023

Zadavatel: Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava Projektant:

Zhotovitel: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady souplsu celkem -3 181,89

D HSV Práce a dodávky HSV -3 181,89

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -3 181,89

1 K 611315411 Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stropu v rozsahu m2 _3 181,89 SOD

plochy pres do 10 %
        
 

 

vv "původní místnost č.229" -22,02
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

01

Objekt:

B - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Soupis:

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Úroveň 4:

D.1.1 zmena 08 VCP - nový strop část mistnosti 219

 

 

Místo: Datum: 26. 9. 2023

Zadavatel: Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava Projektant:

Zhotovitel: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 19 663,10

HSV - Práce a dodávky HSV 19 663,10

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 19 510,24

998 - Přesun hmot 152,86
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

O1

B - NEUZNATELNE NÁKLADY

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Úroveň 4:

D.1.1 zmena 08 VCP - nový strop část mistnosti 219

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       
 

 

 
 

Místo: Datum: 26. 9. 2023

Zadavatel: Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava Projektant:

Zhotovitel: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady souplsu celkem 19 663,10

D HSV Práce a dodávky HSV 19 663,10

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 19 510,24

1 K 611131121 r|=:Je‘v:r::eétracn| disperzní nater vnitrnich stropu nanaseny m2 1 999142 CS ÚRS 2023 02

W "původní místnost č.229" 22,02

2 K 611111219 Pr'plgftek, '5 YySpraven' imp“ Z. préfabr'kf’vanycr‘ (mou m 973,80 cs ÚRS 2023 02
za tazeni zlabku ve spare meZ| dvema dIICI

3 K 611142001 Potazeni vnitrnich stropu'sklovlaknitym pletivem m2 7 178,52 CS ÚRS 2023 02

vtlacenym do tenkovrstve hmoty

W "původní místnost č.229" 22,02

4 K 611321141 Vapepocementova omítka stukova dvouvrstva vnitrnich m2 9 358,50 CS ÚRS 2023 02

stropu rovnych nanasena rucne

W "původní místnost č.229" 22,02

D 998 Přesun hmot 152,86

Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m \ t \ 152,86 SOD5 \ K \998011002
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

01

Objekt:

B - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Soupis:

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Úroveň 3:

D.1.1 zmena 09 - podlaha v kuchyňce

 

 

 

 

Místo: Datum: 26. 9. 2023

Zadavatel: Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava Projektant:

Zhotovitel: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 14 630,34

HSV - Práce a dodávky HSV 562,49

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 562,49

PSV - Práce a dodávky PSV 14 067,85

713 - Izolace tepelné 96328

771 - Podlahy z dlaždic 13 104,57
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SOUPIS PRACÍ

 

 

  

         

  

  

  

  

  

         
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Stavba:

01

Objekt:

B - NEUZNATELNE NÁKLADY

Soupis:

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Úroveň 3:

D.1.1 zmena 09 - podlaha v kuchyňce

Místo: Datum: 26. 9. 2023

Zadavatel: Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava Projektant:

Zhotovitel: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný zavod Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady souplsu celkem 14 630,34

D HSV Práce a dodávky HSV 562,49

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 562,49

1 K 633811111 Brousení nerovností betonovych podlah do 2 mm - m2 562,49 SOD

stržení slemu

W W0001

D PSV Práce a dodávky PSV 14 067,85

D 713 Izolace tepelné 963,28

Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo

2 K 713191132 „ „ , „ , m2 105,15 SOD

strech prekryti separacni folií 2 PE

W W0001

3 M 283431 1 1 folie PE neyyztuzena pro parotesnou vrstvu podlah, m2 839,24 SOD

sten, stropu nad 200g/m2

W W0001‘1,1655

4 K 998713202 Presun hmot procentní pro izolace tepelne v objektech v % 18,89 SOD

pres 6 do 12 m

D 771 Podlahy z dlaždic 13 104,57

í 5 í K í771121o11 Nátěr penetrační na podlahu m2 856,49 SOD

W W0001‘2

6 K 771474112 Montaz soklu z dlazdic keramickych rovnych fleX|b||n| m 793,65 SOD

lepidlo v pres 65 do 90 mm

W "kuchyně" 1,0+2,65+3,5

7 M 59761416 sokl-diazba keramicka slinuta hladka do interieru: kus 1 367,57 SOD

exteneru 300x80mm

W 7,15/O,3*1,08

Montáž podlah keramických reliéfních nebo z dekorů

8 K 771574433.1 lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 m2 5 072,63 SOD

ks/m2

W W0001

W Součet

dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i

9 M 59761118 exteriéru R10/B povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 2 m2 4 757,28 SOD

do 4ks/m2

vv 9,01*1,1

10 K 998771202 Prevsun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech % 256,95 SOD

v pres 6 do 12 m         
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SEZNAM FIGUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kód: ZL

Stavba: 01

Datum: 26. 9. 2023

Kód Popis MJ Výměra

AI D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

\woom \podlaha kuchyně

9,010

Součet

‘WOOOZ ‘bourané příčky

3,900

Součet

gala/„IDAA bourání a nové skladba podlah

\woom \podlaha kuchyně

9,010

Součet

‘WOOOZ ‘bourané příčky

3,900

Součet

ŠEnLIŠIZDAA zárubeň pro dveře D06

‘W0001 ‘podlaha kuchyně

9,010

Součet

‘WOOOZ ‘bourané příčky

3,900

Součet

AI D'1'1I D'1'1 změna typu omítky na stěnách pro promítání

zmena 03

‘W0001 ‘podlaha kuchyně

9,010

Součet

‘WOOOZ ‘bourané příčky

3,900

Součet

AI D.1.1I D.1.1

zmena 03/ D.1.1 změna typu omítky na stěnách pro promítání

zmena 3 VCP

\woom \podlaha kuchyně

9,010

Součet

‘WOOOZ ‘bourané příčky

 

3,900

Součet
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Kód Popis MJ Výměra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AI D.1.1I D.1.1

zmena 03/ D.1.1 změna typu omítky na stěnách pro promítání

zmena 3 MNP

\woom \podlaha kuchyně

9,010

Součet

‘WOOOZ ‘bourané příčky

3,900

Součet

AI D.1.1I D.1.1

SDK strop 222a

zmena 04

‘W0001 ‘podlaha kuchyně

9,010

Součet

‘WOOOZ ‘bourané příčky

3,900

Součet

AI D'1'1I D'1'1 protipožární desk

zmena 05 y

‘W0001 ‘podlaha kuchyně

9,010

Součet

‘WOOOZ ‘bourané příčky

3,900

Součet

AID.1.1ID.1.1 ,

chybeucr marmoleum

zmena 06

\woom \podlaha kuchyně

9,010

Součet

‘WOOOZ ‘bourané příčky

3,900

Součet

AID.1.1ID.1.1 „ .

MNP odpocet mazanrny

zmena 07

\woom \podlaha kuchyně

9,010

Součet

‘WOOOZ ‘bourané příčky

3,900

Součet

AID.1.1ID.1.1 „ , .

zmena typu soklu v mlstnostl 204a

zmena 10

‘W0001 ‘podlaha kuchyně

9,010

Součet

‘WOOOZ ‘bourané příčky

3,900  
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Kód Popis MJ Výměra

 

AI D.1.1I D.1.1

zmena 10/ D.1.1

zmena 10 MNP

Součet

změna typu soklu v mistnosti 204a

 

‘W0001 ‘podlaha kuchyně

 

 

 

9,010

Součet

‘WOOOZ ‘bourané příčky

3,900

Součet

AI D.1.1I D.1.1

zmena 10/ D.1.1

zmena 10 VCP

změna typu soklu v mistnosti 204a, doplnéni soklu u

obložení v mistnosti 219 a 222a

 

‘W0001 ‘podlaha kuchyně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,010

Součet

‘WOOOZ ‘bourané příčky

3,900

Součet

AI D.1.1I D.1.1 „ .

barva panelu nad dverml

zmena 11

\woom \podlaha kuchyně

9,010

Součet

‘WOOOZ ‘bourané příčky

3,900

Součet

AI D.1.1I D.1.1 „ , „ „ , , ,

doplnenl SDK predsteny - Vlce bouranl

zmena 12

‘W0001 ‘podlaha kuchyně

9,010

Součet

‘WOOOZ ‘bourané příčky

3,900

Součet

Použití figury:

763121411 SDK stěna předsazené tl 62,5 mm profil CW+UW 5O deska 1xA 12,5 bez izolace El 15 m2

962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2

BI D.1.1I D.1.1 , „ , , .

novy strop cast mistnosti 219

zmena 08

‘W0001 ‘podlaha kuchyně

9,010

Součet

‘WOOOZ ‘bourané příčky

 

3,900

Součet
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