	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	
	 
	Změnový list č. 03
	
	
	
	
	 

	
	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	
	Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě - Vrané nad Vltavou
	
	
	 

	
	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	
	SO 01 - Čekací stání v horní vodě (HV)
PS 01.1 - 1. Etapa
	
	
	 

	
	 
	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	
	SO 01.2 - Plavební značení
PS 01.1 - 1. Etapa
	
	
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	30.06.2023
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	 

	
	 
	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	154 075,23
	 

	
	 
	
	1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	72 333,22
	 

	
	 
	
	2 - Zakládání
	 
	 
	 
	 
	-25 614,77
	 

	
	 
	
	998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	7 795,78
	 

	
	 
	
	PS 01.1 - 1. Etapa - Méněpráce
	 
	 
	 
	-129 991,20
	 

	
	 
	
	PS 01.1 - 1. Etapa - Vícepráce
	 
	 
	 
	229 552,20
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	
	Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě - Vrané nad Vltavou
	
	
	 

	
	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	
	SO 01 - Čekací stání v horní vodě (HV)
PS 01.1 - 1. Etapa
	
	
	 

	
	 
	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	
	SO 01.2 - Plavební značení
PS 01.1 - 1. Etapa
	
	
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	30.06.2023
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	 

	
	 
	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	 

	
	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	154 075,23
	 

	
	 
	
	
	SO 01.1 - Plavební značení
	
	54 514,23
	 

	
	 
	
	
	Méněpráce
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	D
	2
	Zakládání
	
	
	
	
	 

	
	 
	2
	K
	27532
	Základová patka 1,2x1,2x1,0 m z betonu C 20/25 XA1 včetně bednění a výztuže na podkladním betonu C 20/25
	KUS
	-1,000
	
	
	 

	
	 
	
	VV
	
	""D.1.1.a_Technická_zpráva_/strana 7/
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	VV
	
	""D.1.1.1.1_Situační_výkres_HV
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	VV
	
	""D.1.1.1.2_Řezy_čekacím_stáním_HV
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	VV
	
	""plavební znak
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	VV
	
	""podkladní beton C 20/25 2,5x2x0,1 m (0,518 m3)
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	VV
	
	""ZPat beton C 20/25 XA1 1,2x1,2x1,0 m (1,44 m3)
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	VV
	
	""bednění (zřízení + odstranění) ZPat (4,80 m2)
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	VV
	
	""vyztužení ZPat 90 kg/m3 (0,086 t)
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	VV
	
	""obsypání drc. kamenivem po provedení patky (3,785 m3)
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	VV
	A2
	-1.000
	
	-1,000
	
	
	 

	
	 
	
	VV
	B2
	"Celkem: "A2
	
	-1,000
	
	
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	
	Vícepráce
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	D
	
	Zemní práce
	
	
	
	
	 

	
	 
	1
	K
	AGR.13140
	Hloubení jámy pro ZPat včetně manipulace s výkopkem a odvozem na trvalou skládku včetně uložení a poplatku za uložení
	M3
	2,048
	
	
	 

	
	 
	
	VV
	
	navýšení o změnu objemu základové patky
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	VV
	
	3,488-1,2*1,2*1,00
	
	2,048
	
	
	 

	
	 
	6
	K
	27532b
	Základová patka 1,8x1,6x1,2-1,6 m z betonu C 20/25 XA1 včetně bednění a výztuže na podkladním betonu C 20/25
	KUS
	1,000
	
	
	 

	
	 
	
	VV
	
	""D.1.2.3-01_Blok pro plavební značení - horní stání 
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	VV
	
	""patka objem 3,488 m3
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	VV
	
	1.000
	
	1,000
	
	
	 

	
	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	 

	
	 
	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	
	 

	
	 
	5
	K
	998325011
	Přesun hmot pro objekty plavební dopravní vzdálenost do 500 m
	T
	17,733
	
	
	 

	
	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998325011
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	
	
	PS 01.1 - 1. Etapa
	
	99 561,00
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	Méněpráce
	
	
	
	
	
	

	
	 
	6
	M
	R1
	Komora s víkem ( např. INTEGRAL+poklop 12,5t)
	ks
	6,000
	
	
	

	
	 
	21
	K
	741110374
	Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic ocelových bez závitu, uložených volně, Ø přes 115 do 133 mm
	m
	13,000
	
	
	

	
	 
	22
	M
	R3
	Ocelová trubka 133x10 mm
	m
	13,000
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	Vícepráce
	
	
	
	
	
	

	
	 
	17
	;
	460791113
	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm
	m
	340,000
	
	
	

	
	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460791113
	
	
	
	
	

	
	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 25%
	
	
	
	
	

	
	 
	18
	M
	34571352
	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE
	m
	340,000
	
	
	

	
	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 25%
	
	
	
	
	

	
	 
	6
	M
	R1
	Komora s víkem ( např. POLYVAULT+poklop 12,5t)
	ks
	6,000
	
	
	

	
	 
	23
	K
	741110371
	Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic ocelových bez závitu, uložených volně, Ø 63mm
	m
	36,000
	
	
	

	
	 
	24
	M
	R4
	Ocelová trubka pr. 63mm
	m
	36,000
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



