
helnice 5§Mohelnicei

IP Systém

Dodatek č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 188/2023/OR

"Přístavba k lékařskému domu, Nádražní 35 k. ú. Mohelnice -1. Etapa, skelet"

1. Objednatel: Město Mohelnice

Zastoupený:
IČ:
DIČ:

U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice 
Ing. Pavlem Kubou, starostou 
00303038 
CZ00303038

(dále jen „objednatel")

2. Zhotovitel:

Zastoupený:
IČ:
DIČ:

IP Systém a.s.

U Panelárny 573/3, Chválkovice, 779 00 Olomouc 
Ing. Zbyněk Slamenec, předseda představenstva 
26787971 
CZ26787971

(dále jen „zhotovitel")
(dále jen společně „smluvní strany")

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany prohlašují, že spolu uzavřely dne 10.08.2023 Smlouvu o dílo. Smluvní strany se dohodly na 
uzavření tohoto dodatku, k jehož uzavření vedly okolnosti, které vyvstaly po uzavření smlouvy o dílo.

2. Předmětná veřejná zakázka byla zahájena dne 08.06.2023. Z uvedeného důvodu a na základě čl. II. odst. 1 
zákona č. 166/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, kde je uvedeno, že: „se Zadávání veřejných zakázek, soutěže o návrh a řízení o 
přezkoumání úkonů zadavatele Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže zahájené přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto zákona se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle zákona č. 
134/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.", bude dodatek ke smlouvě o 
dílo uzavřen v souladu se zněním zákona č. 134/2016 Sb. a ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti 
novely tohoto zákona (dále jen „ZZVZ").

3. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 188/2023/OR s názvem „Přístavba 
k lékařskému domu, Nádražní 35 k. ú. Mohelnice - I. Etapa, skelet", která byla uzavřena dne 10. 08. 2023. 
Dodatek je vyhotoven z důvodu vzniklých více a méněprací, které vzešly ze skutečného provedení stavby, 
a jejichž soupis je vymezen v příloze tohoto dodatku.

4. Zvýše uvedených důvodů se smluvní strany vzájemně dohodly na tzv. nepodstatné změně závazku ze 
smlouvy uzavřené v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.
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A Město Mohelnice 5§Mohelnice

5. Celková hodnota více prací podle § 222 odst. 4 ZZVZ je 27.433,- Kč bez DPH, celková hodnota méněprací 
podle § 222 odst. 4 ZZVZ je 179.579,- Kč bez DPH.

6. Celková hodnota změny závazku dle § 222 odst. 4 ZZVZ představuje 207.012,- Kč bez DPH tedy 2,49 % 
původní hodnoty závazku sjednaného ve smlouvě.

7. Dodatkem č. 2 se mění článek IV. Cena díla a platební podmínky odst. 1, který nově zní:

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve 
znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná.

Celková cena bez DPH (základ daně): 

Vícepráce dle dodatku č. 2 

Méněpráce dle dodatku č. 2 

Celková cena vč. dodatku č. 2 bez DPH

Daň z přidané hodnoty odvede objednatel.

8.322.235,60 Kč 

27.433,00 Kč 

179.579,00 Kč 

8.170.089,60 Kč

Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému 
a včasnému dokončení díla.

II. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení 

obdrží zhotovitel.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje, že 
zajistí zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo 
ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.

4. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.

5. Smluvní strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne 08.11.2023 usnesením č. 

842/33/RM/2023.

Ing. Pavel Kuba

starosta

V

předseda představenstva

M

Systém a.s.
anelámy 573/3 
 00 Olomouc 
: 26787971
w.ipsystenri.cz
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ZMĚNOVÝ LIST ("ZL")
ohledně Změn představujících vícepráce či méněpráce dle SoD

Stavba: IP049/23-SOD-019
Přístavba k lékařskému domu, Nádražní 35 k.ú. Mohelnice - i. Etapa, skelet

Objednatel: Město Mohelnice, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice, IČ: 003 03 038

Zhotovitel: IP Systém a.s., U Panelárny 573/3, 779 00 Olomouc, IČ: 267 87 971

Pořadové číslo ZL: 01 Datum předložení 03.11.2023

Předmět Změnového listu: Položkový rozpočet - Dodatek č, 1

Rámcový popis Změn: Odpočet části nákladů za přípravu staveniště.
Přípočet části nákladů za provedení kapes pro podesty v průchodu a uzemění.

Cena za méněpráce 179 579 CZK

Cena za vícepráce 27 433 CZK

Celkový cenový dopad Změn dle tohoto ZL na Smluvní 
cenu v Kč bez DPH: -152 146 CZK

Vliv Změn dle tohoto ZL na termíny realizace Díla: NE

I

Za Zhotovitel

Jméno:

Podpis: 

-----------------

Za TDI odsou

Jméno:

Podpis;

Za Objednatel

Jméno: 

Podpis: 

Přílohy: položkový rozpočet



Položkový rozpočet - Dodatek č. 1

IP049/23-SOD-019
Přístavba k lékařskému domu, Nádražní 36 k.ú. Mohelnice ■ I. Etapa, skelet

ZL 01 - Přístavba k lékařskému domu

Kód INázev položky I cena celkem

Vfcepráce - dle Změnového listu

Provedení kapes pro podesty v průchodu, Uzeméní 30 480,92

1 K 966080103 Bouráni kontaktního zateplení z polystyrénových desek tl přes 60 do 120 mm m2 16,880 82,20 1 387,54

okenní otvory (6 ka)
(1,6*0,8)*6 7,680
atika
11,5*0,8 9,200
Součet 16,880

2 K 978071321
Otlučení omítky a odstranění Izolace z desek hmotnosti přes 120 kcj/m3 tl do 50 mm p! 
přes 1 m2 m2 9,200 200,00 1 840,00

atiko (OSB deska)
11,5*0,8 11,600

3 K 997013116
Vnitroatavenlštnl doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m s 
použitím mechanizace t 1,155 1 210,00 1 397,07

atika
EPS
11,5*0,8*0,1 0,920
OSB deska
11,6*0,8*0,026 0,230
oplachování (2x)
(11,5*0,6*0,0005) *2 0,005
Součet 1.155

4 K 997013216 Vnitrostavenlštní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m ručně t 0,788 3 780,00 2 903,04

okenní otvory (6 ks)
(1,6*0,8'0,1)>6 0,768

6 K 987013601 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskíádku do 1 km se složením t 1,923 288.00 553,71

EPS u okenních otvorů (6 k$) + etiky
(1,6*0,8*0,1)*6 + 11,6*0,8*0,1 1,688
OSB deska
11,5*0,6*0,025 0.230
oplechování (2x)
(11,5*0,8*0,0005)*2 0.005
Součet 1,023

o K 897013631
Poplatek za uložen! na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 
09 04 t 1,923 1 900,00 3 652,94

EPS li okenních otvorů (d ka) + atiky
(1,6*0,8*0,1)*6 + 11,6*0,8*0,1 1,688
OSB deske
11,5*0,8*0,025 0,230
optechovénl (2x)
(11,5-*0,Q*0,0005)*2 0,005
Součet 1,923

7 K 713300811 Izolace tepelné odstranění opiechování těles rovných m2 18,400 130,00 2 392,00

dvojité optechovánf atiky
(11,5*0,8) *2 16,400

8 K 741410021 Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi m 20,000 05,00 1 300,00

9 M 35442082 pás zemnici 30x4mffl FeZn kg 21,606 51,70 1 117,06

10 K 741410041 Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě m 6,000 57,10 342,00

11 M 35441073 drát D 10mm FeZn ka 4,703 51,70 240,24

12 M 35442236 antlkoroznf páska petrolálová kus 1,000 136,00 166,00

13 K 996741202 Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v přes 6 do 12 m % 1,000 0,73 0,73

14 K HZS2231 Hodinová zúctovaol sazba elektrikář hod 4,000 519,00 2 076,00

15 K 460161153 Hloubeni kabelových rýh ruině š 35 cm hl 60 cm v hornině tř II skupiny 4 m 20,000 471,00 9 420,00

16 K 460431163 Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 60 cm z horniny tř II skupiny 4 m 20,000 84,30 1 086,00

Vlcepráce ■ dle Změnového listu 30 480,92 Kč

Konečná cena dle SoD (9054 ceny dle ŮRS) 27 432,82 Kč

Celkový cenový dopad Změn dle ZL -152145,90

IP049/23 - Přístavba k lékařskému domu, Nádražní 35, k. ú. Mohelnice -1. Etapa, skelet



Položkový rozpočet - Dodatek č. 1

IP049/23-SOD-019
Přístavba k lékařskému domu, Nádražní 35 k.ú. Mohelnice - i. Etapa, skelet

ZL 01 - Přístavba k lékařskému domu

T<5d Názevpoložky cena celkem

Méněpráce - d!e SoQ

Přístavba k lékařskému domu - W, záložka 03 Příprava staveniště 179 578,73

3 K 113107102
Odstranění podkladů nato krytů strojně plochy jednotllvě přes 60 m2 do 200 m2
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebos naložením na dopravní 
prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvv přea 100 do 200 mm

m2 75,000 78,13 5 858,76

odstranění štěrkových vrstev pro zpětná zúrodněni
plocha pod jeřáb
75 75,000

4 K 113151111 Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů m2 75,000 69,70 6 727,50

5 K 121151103 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 75,000 78,58 6 987,00

plocha pod jeřáb
75 75,000

10 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypanlny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, be2 naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžltelností [ skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 30,000 113,as 3 416,40

přesun ornice na mzlciepínli
76*0,2
přesun z mezldeponle na zpětně zúrodněn!
75*0,2
Součet

Í5.0Ú0

13,000
30,000

11 K 167151101
Nakládáni, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypanlny strojně nakládání,
mnoiatvl do 100 m3, z horniny třídy těžltelností l, skupiny 1 až 3 m3 15,000 214,50 3 217,50

přesun z mezldeponle na zpětná zúrodněni
76*0,2 16,000

12 K 181351003 Rozprostřeni a urovnání ornice v rovině nebo vo svahu sklonu do 1:5 strq|ně při souvislé 
ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 76,000 119,99 8 999,25

zpětné zúrodnění z odtěžené ornice 
phohe pod jeřáb
76 75,000

13 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení 
parkového v rovinš nebo na svahu do 1:5 m2 75,000 28,60 2 145,OD

zpětná zúrodnění z odtěžené ornloe 
ploché pod jeřáb
75 75,000

14 M 00572410 osivo směs travní parková kg 2,520 133,90 337,43

15 K 291211111 ZřÍ2enl zpevněné plochy za silničních panelů osazených do lože tl. 60 mm z kameniva m2 75,000 135,20 10 140,00

16 M 59381136 panel silniční 2,00x1,00x0,15m kus 38,000 2 500,00 95 000,00

162*0,25 'Přepočtená koeficientem množství 38,000

17 K 534761101
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm e rozprostřením a 
zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění ti. 200 mm m2 76,000 357,50 26 812,60

ploché pod jeřáb
75 76,000

20 K 998226011
rresUrm/IJOrp/U pUZSfllUp a iWlliilti tí KíyWm rnbriiuVyHym'Zfcí'íílfí7Míic[! UIUJU'
ze železového nebo předpjatého betonu dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky t 28,000 391,30 10 956,40

Méněpráce - dle SoD 179 578,73 Kč

IP049/23 - Přístavba k lékařskému domu, Nádražní 35, k, ú. Mohelnice -1. Etapa, skelet


