	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	Změnový list č. 04
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	
	Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě - Vrané nad Vltavou
	
	
	
	 

	
	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	
	SO 02 - Čekací stání v dolní vodě (DV)
	
	
	
	 

	
	 
	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	
	SO 02.2 - Plavební značení
	
	
	
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	Místo:
	
	Vrané nad Vltavou [785318]
	
	
	Datum:
	25.07.2023
	
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	Zadavatel:
	ČR - Ředitelství vodních cest
	
	
	Projektant:
	Projekční společnost - Čekací stání na Vltavě
	
	 

	
	 
	Uchazeč:
	
	
	
	
	Zpracovatel:
	
	
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	Náklady stavby celkem
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	
	 
	
	Méněpráce - doměrky 
	 
	 
	 
	-143 181,55
	
	 

	
	 
	
	Vícepráce na úpravu lávky
	 
	 
	 
	250 067,65
	
	 

	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	
	 
	
	Celkem 
	 
	 
	 
	 
	106 886,10
	
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	Méněpráce - doměrky 
	
	
	
	-143 181,55 Kč
	 
	

	
	 
	 
	D
	VRN3
	VON - Zařízení staveniště
	 
	 
	 
	
	 
	

	
	 
	6
	K
	032103000
	Náklady na stavební buňky - zřízení, pronájem a odstranění ZS (min. 1x kancelářská buňka pro objednatele, 1x kancelářská buňka pro zhotovitele, 1x skladovací buňka, 1x šatní buňka, 2x mobilní chemická toaleta) po celou dobu provádění prací včetně připojení na potřebná média (el. proud)
	soub
	-1,000
	
	
	 
	

	
	 
	10
	K
	034303000
	Dopravní značení na staveništi
	soub
	-1,000
	
	
	 
	

	
	 
	 
	D
	VRN9
	VON - Ostatní náklady
	 
	 
	
	
	 
	

	
	 
	21
	K
	092203000
	Náklady na zaškolení
	soub
	-1,000
	
	
	 
	

	
	 
	Vícepráce na úpravu lávky
	
	
	
	250 067,65 Kč
	 
	

	
	 
	,
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	911
	K
	R
	d+m ocelové úchyty pro přichycení žebříku - nastavení spojů nad hladinu 
	ks
	12,000
	
	
	R - položka
	

	
	 
	912
	K
	R
	 d+m mové ocelové úchyty pro kotvení šikmých trubek na lávce - posun dle stávajících stětovnic
	ks
	8,000
	
	
	R - položka
	

	
	 
	913
	K
	R
	zkrácení a úprava stávající lávky + nastavení  profil HEA 120 (2ks)
	kpl
	1,000
	
	
	R - položka
	

	
	 
	914
	K
	R
	d+m nové nárazníkové trubky - 159x10 na konci lávky (email z 21.7.2023)
	ks
	2,000
	
	
	R - položka
	

	
	 
	915
	K
	R
	d+m nový profil (celová konstrukce) u nástupu lávky
	kpl
	1,000
	
	
	R - položka
	

	
	 
	916
	K
	R
	doprava + přesun hmot 8%
	kpl
	1,000
	
	
	R - položka
	

	
	 
	919
	 
	 
	odstranění táhel s přírubami a sponí části nosníků
	kpl
	1,000
	
	
	R - položka
	

	
	 
	920
	 
	 
	d+m spojných plechů P8x80x450mm - přivaření dle PD
	ks
	4,000
	
	
	R - položka
	

	
	 
	923
	 
	 
	provedení PKO
	kpl
	1,000
	
	
	R - položka
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	

	
	 
	925
	K
	R
	Zhotovitel - Zisk
	%
	5,000
	
	
	 
	

	
	 
	 
	
	
	Dle smluvních podmínek  5% z přímých nákladů změny
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	927
	K
	R
	Zhotovitel - Správní režie
	%
	5,000
	
	
	 
	

	
	 
	 
	
	
	Dle smluvních podmínek  5% z přímých nákladů změny
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	929
	K
	R
	Zhotovitel - Výrobní režie
	%
	5,000
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	Dle smluvních podmínek  5% z přímých nákladů změny
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



