Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 7. 9. 2022
I. Smluvní strany
Objednatel:
Město Velké Meziříčí, se sídlem Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí,
 IČO: 00295671, 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Velké Meziříčí

č. účtu 1427751/0100 

zastoupený starostou Ing. arch. Alexandrosem Kaminarasem
ve věcech technických Jaroslavem Hladíkem, Bc. Antonínem Šilhavým nebo DiS. Lenkou Vítkovou

Zhotovitel:
SATES ČECHY s.r.o., se sídlem Radkovská 252, 588 56 Telč


IČO: 25172654, DIČ: CZ25172654
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 43099


bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.


č. účtu 2161182/0800

zastoupený jednatelem společnosti Ing. Ivem Šimkem

ve věcech technických Petrem Jahodou
II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 7. 9. 2022 uzavřely smlouvu o dílo na provedení díla „Velké Meziříčí – stavební úpravy ul. Ve Vilách“ (dále jen „smlouva“).

2. Smluvní strany se dohodly, že se tímto dodatkem upravuje předmět plnění specifikovaný čl. 2 smlouvy o vícepráce a méněpráce uvedené v rozpočtu, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku. 
3. Tímto dodatkem se rovněž mění odst. 4.3 smlouvy, jehož nové znění je následující:

 Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

   
[image: image1.emf]Cena dle smlouvy bez DPH 10 514 596,56 Kč

Méněpráce dle dodatku č. 1 165 003,95 Kč

Vícepráce dle dodatku č. 1 305 423,07 Kč

Cena dle dodatku č. 1 bez DPH 10 655 015,68 Kč

DPH 2 237 553,29 Kč

Cena dle dodatku č. 1 včetně DPH 12 892 568,97 Kč


III. Závěrečná ustanovení
1. 
V ostatním zůstává smlouva tímto dodatkem nedotčena.

2.
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3. 
Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou.

4. 
Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s 
jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
Ve Velkém Meziříčí dne 27. října 2023

       V Telči ……………

……………………………………….
                    ..………………………………..

           
 Město Velké Meziříčí 



    SATES ČECHY s. r.o.
Ing. arch. Alexandros Kaminaras, starosta

              Ing. Ivo Šimek, jednatel

                         objednatel                                                                    zhotovitel
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		Cena dle smlouvy o dílo		1,296,660.00 Kč

		Navýšení ceny dle dodatku č. 1		174,746.00 Kč

		Cena dle smlouvy bez DPH		10,514,596.56 Kč

		Méněpráce dle dodatku č. 1		165,003.95 Kč

		Vícepráce dle dodatku č. 1		305,423.07 Kč

		Cena dle dodatku č. 1 bez DPH		10,655,015.68 Kč

		DPH		2,237,553.29 Kč

		Cena dle dodatku č. 1 včetně DPH		12,892,568.97 Kč






