
 

 

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o projektu  

v rámci programu Interreg V-A  

Česká republika-Polsko  
 

(dále jen „dodatek“) 

 
 

Česká republika -  Ministerstvo pro místní rozvoj  

se sídlem:  Staroměstské nám. 6, Praha 1, 110 15  

zastoupené: RNDr. Jiřím Horáčkem, ředitelem odboru evropské územní spolupráce 

(dále jen „poskytovatel dotace“) 

 

na straně jedné 

 

 a 

 

Obec Pieszyce  

se sídlem: Kościuszki 2, 58-250 Pieszyce, Polsko 

zastoupený/jednající: Dorota Konieczna-Enözel – Burmistrz  

 (dále jen „Hlavní příjemce dotace“) 

na straně druhé 

 

uzavřely dne 13. 07. 2021 „Smlouvu o projektu v rámci programu Interreg V-A Česká 

republika – Polsko“ (dále jen „smlouva“), kterou se stanovují podmínky pro poskytnutí dotace 

v rámci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko pro projekt: 

 Česko-polské stezky do pravěku, od Geoparku UNESCO po starohory 

CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001868 

 Dále uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 

tento dodatek původní smlouvy. 

 

Čl. 1 

1. Čl. 4, odst. 5, bod g. Smlouvy se mění takto: V rozpočtu projektu, který je přílohou č. 3 

této Smlouvy, jsou zohledňovány náklady na zaměstnance ve formě paušální sazby. 

Paušální sazba je pro Hlavní příjemce a jednotlivé projektové partnery stanovena takto: 



 

Hlavní příjemce/projektový partner Výše paušální sazby v % 

Gmina Pieszyce 7,15 % 

Obec Bohuslavice nad Metují 10,24 % 

Město Nová Paka 0,15 % 

Výše uvedené paušální sazby jsou účinné od 5. monitorovacího období. 

2. Čl. 8, odst. 8 Smlouvy se mění takto:  

Mění se příloha Smlouvy o projektu – Přehled celkových způsobilých výdajů projektu. 

Mění se příloha Smlouvy o projektu – Podrobný rozpočet projektu. 

Čl. 2 

1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.  

Čl. 3 

1. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a bude distribuován a archivován stejným 

způsobem jako smlouva. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek ke smlouvě bude zveřejněn v registru smluv 

v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném 

znění. 

3. Dodatek ke smlouvě uzavřený do 1.7.2017 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu 

oběma smluvními stranami. Dodatek ke smlouvě uzavřený 1.7.2017 a později nabývá 

platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru 

smluv. 

4. Smluvní strany prohlašují, že si text dodatku řádně před jeho podpisem přečetly, s jeho 

obsahem bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, 

na důkaz čeho připojují své podpisy. 

5. Nedílnou součástí Dodatku jsou následující přílohy: 

Změnový list. 

Přehled celkových způsobilých výdajů.  

Podrobný rozpočet projektu. 

 

 

 

 

V Olomouci, dne …………………. 

 

Za věcnou a formální správnost dodatku:…………………………………………………… 

Vedoucí Společného sekretariátu 

      

  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

V Praze, dne …………………. 

 

Za poskytovatele dotace: ……………………………………………………………………. 

             Ředitel odboru Evropské územní spolupráce 

          Ministerstva pro místní rozvoj České republiky 

 

 

 

 

 

 

 

 

V………………………, dne…………

 

Za Hlavního příjemce dotace: …………………………………………………………………

      (statutární zástupce, funkce) 
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Změnový list pro projekty realizované v rámci Interreg V-A CZ-PL 

Karta zmiany dla projektów realizowanych w ramach Interreg V-A CZ-PL 

Data przyjęcia wniosku o zmianę WS (wypełnia WS): 
/ Datum přijetí žádosti o změnu JS (vyplňuje JS): 18.09.2023 

1. Dane identyfikacyjne projektu / Identifikační údaje projektu 

Nr projektu / Č. projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001868 

Tytuł projektu / Název projektu: Czesko-polskie ścieżki do prehistorii, od Geoparku 
UNESCO po eozoik/Česko-polské stezky do pravěku, od 
Geoparku UNESCO po starohory 

Partner wiodący / Vedoucí partner: Gmina Pieszyce 

Partner, którego dotyczy zmiana / 
Partner, kterého se změna týká: 

Gmina Pieszyce/Gmina Bohuslavice/ Miasto Nova Paka 

Numer zmiany / Číslo změny: 9 

Czy wydano Decyzję o finasowaniu 
/ podpisano Umowę? / Bylo 
vydáno Rozhodnutí o financování / 
podepsána Smlouva? 

Tak / Ano - Nie / Ne 

Data podpisania Umowy / wydania 
Decyzji (jeśli dotyczy) / Datum 
podpisu Smlouvy / vydání 
Rozhodnutí (bylo-li podepsáno): 

13.07.2021r. 

Zmiana ex-post? / Změna ex-post? Tak / Ano - Nie / Ne 

2. Zakres i uzasadnienie zmiany / Rozsah a zdůvodnění změny 

2.1. Prosimy opisać zakres planowanej zmiany / Popište rozsah plánované změny: 

Pole povinné pouze pro finanční změny / Pole obowiązkowe tylko dla zmian finansowych 
 
Pieszyce: 

1. Pozycja nr 7 
Działania promocyjne – promocja w mediach społecznosciowych zostanie zastąpiony 
przez: 
Działania promocyjne związane z otwarciem wieży widokowej na Wielkiej Sowie: 
1. koncert na Wielkiej Sovie 500 EURO 
2. zakup gadżetów promocyjnych  
- bidon - 100 szt. 
-kubek metalowy - 100 szt. 
-torba izolacyjna-100 szt 
-bandana - 100 szt 
całość 1181 EURO (11,81 EURO zestaw) 
3. poczęstunek (grochówka +kiełbasa) - 1126 EURO 
Zmienia się kwota wydatku z 5000 EURO na 2807 EURO 
Oszczędności w wysokości 2193 EURO przeniesione do budżetu Novej Paki. 
 
Propagační aktivity – propagace na sociálních sítích bude nahrazena: 
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Propagační aktivity spojené s otevřením rozhledny na Velké Sově:  
1. koncert na Velké Sově 500 EURO 
2. nákup propagačních předmětů 
- láhev na vodu - 100 ks. 
- kovový hrnek - 100 ks. 
- izolační taška - 100 ks 
- šátek - 100 ks 
celkem 1181 EURO (11,81 EURO sada) 
3. občerstvení (hrachová polévka + klobása) - 1126 EURO 
Výše výdaje se mění z 5 000 EUR na 2 807 EUR 
Úspora ve výši 2 193 EUR převádíme do rozpočtu Nové Paky. 
 

2. Pozycja nr 8  
Tłumaczenia tekstów do raportów całościowych 
Nie ma potrzeby ponoszenia tego kosztu. Gmina Pieszyce sama tłumaczy teksty 
Zmiana kwoty wydatku 375 EURO na 0 EURO 
Oszczędności w wysokości 375 EURO przeniesione do budżetu Novej Paki 
 
Překlady textů do souhrnných monitorovacích zpráv 
Tyto náklady není třeba vynakládat. Obec Pieszyce si texty překládá sama. 
Změna částky výdaje z 375 EUR na 0 EUR 
Úspora ve výši 375 EUR převádíme do rozpočtu Nové Paky. 
 

3. Pozycja nr 17 
Zwiększenie kosztu: 
Zmiana 9000 EURO – 11880 EURO = - 2880EURO (przesunięcie brakującej kwoty 2880 
EURO z pozycji 28) 
 
Zvýšení nákladů: 
Změna 9000 EUR – 11880 EURO = - 2880EUR (přesun chybějící částky 2880 EUR z položky 
28) 
 

4. Pozycja 18 
Zmiana formy promocji projektu - rezygnacja z wyjazdu na targi do Wrocławia w zamian 
nakręcenie spotu promocyjnego. Całość wydatków przeniesiona do nowej pozycji nr 29 
(6720 EURO) 
 
Změna ve formě propagace projektu - rezignace na veletrh do Wrocławi, místo toho 
natáčení propagačního spotu. Veškeré výdaje převedeny do nové položky č. 29 (6 720 
EUR) 
 

5. Pozycja 20 
Prace dodatkowe związane z usuwaniem skutków okiści 9 090 EURO – kwota mieści się w 
budżecie na to zadanie, nie ma konieczności zwiększania wartości zadania  
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Dodatečné práce spojené s odstraňováním následků sněhové bouře 9 090 EUR – částka 
se vejde do rozpočtu na tyto práce, není třeba navyšovat hodnotu prací 
 

6. Pozycja 21 
Ze względu na rezygnację z udziału w targach nie ma potrzeby produkowania tak dużej 
ilości drukowanych materiałów promocyjnych. 
W ramach tej pozycji zostanie wykonany jedynie FOLDER format A5, 16 stron, papier 
kredowy, 4000 szt. Trzy języki polski, czeski, angielski, informacja o partnerach, 
inwestycjach w ramach projektu, walorach geologicznych. 
Zmiana kosztów: 
1. broszura informująca o ścieżce geologicznej 2520 EUR/ 0EURO 
2. folder zawierające informacje o partnerach i ich walorach geologicznych 4000 EUR/880 
EURO 
3. informator o atrakcjach turystyczno-geologicznych 9600 EUR/0EURO 
Całość zmiana: 16 120 EURO na 880 EURO 
Oszczędności w wysokości 15 240 EURO przeniesione do budżetu Novej Paki  
 
Vzhledem k rezignaci na účast na veletrhu není potřeba vyrábět takové množství 
tištěných propagačních materiálů. 
V rámci této položky bude vyroben pouze prospekt formát A5, 16 stran, křídový papír, 
4000 ks. Tři jazyky: polština, čeština, angličtina, informace o partnerech, investice v 
rámci projektu, geologické hodnoty. 
Změna výdajů: 
1. brožura informující o geologické stezce 2 520 EUR/0 EUR 
2. prospekt obsahující informace o partnerech a jejich geologických hodnotách 4 000 
EUR/880 EUR 
3. informační příručka o turistických a geologických zajímavostech 9 600 EUR/0 EUR 
Celková změna: 16 120 EUR na 880 EUR 
Úspory ve výši 15 240 EUR převádíme do rozpočtu Nové Paky 
 
 

7. Pozycja 23 
Rezygnacja z tej formy promocji 
Zmiana kosztu: 20 000 EURO na 0 EURO 
20 000 Euro przeniesione do budżetu Novej Paki  
 
Rezignace na tuto formu propagace 
Změna nákladů: 20 000 EURO na 0 EURO 
Do rozpočtu Nové Paky převádíme 20 000 EUR 
 

8. Pozycja 24 
Zmiana formy promocji projektu - rezygnacja z wyjazdu na targi w Opolu, w zamian 
nakręcenie spotu promocyjnego całość wydatków 5 480 EURO przeniesiona do pozycji nr 
29 
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Změna formy propagace projektu -  rezignace z účasti na veletrhu v Opole, místo toho 
natáčení propagačního spotu, veškeré výdaje 5 480 EUR převedeny do položky č. 29 
 

9. Pozycja 25 
Prace związane z odnową wieży widokowej na Wielkiej Sowie   
Dodatkowe koszty w ramach zadania: 
1. Roboty dodatkowe na Wielkiej Sowie 32 582 EURO 
2. Instalacja odgromowa +waloryzacja – 38 507 EURO 
 
Wydatki na powyższe pozycje mieszczą się w kwocie przyznanej na to zadanie, nie ma 
potrzeby zwiększania budżetu. 
 
Práce související s obnovou rozhledny na Velké Sově  
Vícenáklady jako součást prací: 
1. Vícepráce na Velké Sově 32 582 EUR 
2. Systém ochrany před bleskem + valorizace – 38 507 EURO 
 
Výdaje na výše uvedené práce jsou v rámci částky alokované na tuto činnost, není třeba 
navyšovat rozpočet. 
 

10. Pozycja 26 
Koszt nie został w pełni wyczerpany 
Zmiana 3900 EURO-3670EURO=230EURO 
Oszczędności w wysokości 3670 EURO przeniesione do budżetu Novej Paki.  
 
Náklady nebyly zcela vyčerpány 
Změna 3900EUR-3670EUR=230EUR 
Úspora ve výši 3 670 EUR převádíme do rozpočtu Nové Paky. 
 

11. Pozycja 27 
Koszt nie został w pełni wyczerpany 
Zmiana 2500 EURO-311EURO=2189EURO 
Oszczędności w wysokości 311 EURO przeniesione do budżetu Novej Paki.  
 
Náklady nebyly zcela vyčerpány 
Změna EUR 2500-EUR 311=EUR 2189 
Úspora ve výši 311 EUR převádíme do rozpočtu Nové Paky. 
 

12. Pozycja 28 
Koszt nie został w pełni wyczerpany 
Zmiana 12 500 EURO – 8380 EURO= 4120 EURO 
8380 EURO – 2880 EURO= 5500 EURO  
Przeniesienie kwoty 2880 EURO do pozycji nr 17 
Oszczędności w wysokości 5 500 EURO przeniesione do budżetu Novej Paki. 
 
Náklady nebyly zcela vyčerpány 
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Změna 12 500 EURO - 8 380 EURO = 4 120 EUR 
8 380 EUR – 2 880 EUR = 5 500 EUR 
Převod částky 2880 EUR do položky č. 17 
Úsporu ve výši 5 500 EUR převádíme do rozpočtu Nové Paky. 
 

13. Dodanie pozycji nr 29 spot promocyjny – zmiana formy promocji 
Przeniesienie w całości do pozycji 29 kosztów z pozycji dotyczacej realizacji targów we 
Wrocławiu i Opolu (pozycja 18 i pozycja 24) 
12 200 EURO 
 
Přidání položky č. 29 propagační spot – změna způsobu propagace 
Převod nákladů z položky související s realizací veletrhů ve Vratislavi a Opole (položka 18 
a položka 24) do položky 29 
12 200 EURO 
 
Do budżetu Novej Paki do pozycji nr 3 wydatki budowlane Paleopark Balka przeniesiona 
całkowita kwota 47 289 EURO. 
Do rozpočtu Nové Paky do položky č. 3 stavební výdaje Paleopark Balka převádíme 
celkovou částku 47 289 EUR. 
 
 
 
Nová Paka 

1. Požadované úpravy v rozpočtu partnera (položka č. 4) vychází ze změny způsobu 
(druhu) propagace – místo účasti na veletrhu CR v Hradci Králové, který se již po 
pandemii COVID-19 nekoná, zpracování videospotu (filmu) – částka zůstává ve 
stejné výši, tj. 2 000 EUR. Dochází ale ke změně kódu výdaje z 4.7 na 4.5. 

2. Úpravy druhů, jednotkových cen a množství propagačních a upomínkových 
předmětů (položka rozpočtu č. 6). Požadovanými úpravami dojde ke snížení 
celkové částky těchto předmětů na 7 800 EUR (původní částka byla 14 230 EUR).  
 

             Úsporu ve výši 6 430 EUR (položka č. 6) jsme přesunuli do položky rozpočtu č. 3  
             stavební výdaje Paleopark Balka. Dále je do položky rozpočtu č. 3 přesunuta částka  
             12 641 EUR z rozpočtu PP Bohuslavice a 47 289 EUR z rozpočtu VP Pieszyce. 
Podrobněji viz část 2.2./ 
 
1. Wnioskowane zmiany w budżecie partnera (pozycja nr 4) wynikają ze zmiany sposobu 
(rodzaju) promocji - zamiast udziału w targach turystycznych w Hradcu Králové, które po 
pandemii COVID-19 się już nie odbywają, opracowanie wideospotu (filmu) - kwota 
pozostaje taka sama, tj. 2 000 EUR. Zmienia się jednak kod wydatku z 4.7 na 4.5. 
2. Zmiany rodzajów, cen jednostkowych i ilości gadżetów promocyjnych i upominkowych 
(pozycja budżetu nr 6). Wnioskowane zmiany spowodują zmniejszenie całkowitej 
wartości tych gadżetów do 7 800 EUR (pierwotna wartość wynosiła 14 230 EUR).  
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Oszczędność w wysokości 6 430 EUR (pozycja nr 6) została przeniesiona do pozycji budżetu 
nr 3 Wydatki budowlane Paleopark Balka. Ponadto do pozycji budżetu nr 3 przeniesiono 
kwotę 12 641 EUR z budżetu PP Bohuslavice i 47 289 EUR z budżetu PW Pieszyce. 
Szczegółowe informacje patrz część 2.2. 
 
Bohuslavice  

1. Položka rozpočtu č. 2: 4.7. Služby-pořádání událostí - Zajištění veletrhu v 
Pardubicích  
– Položka bude nahrazena videospotem, který propaguje projekt, změna kódu ze 
4.7. na 4.5. částka 2000 EUR zůstane stejná. Plánovaný veletrh CR v Pardubicích 
se po COVID-19 již nekoná. 
 

2. Položka rozpočtu č. 3: 4.9. Odborné poradenství - příprava projektu - vnitřní i 
venkovní exponáty, vizualizace:  

             1000 EUR – částka bude převedena do rozpočtu PP Nová Paka 
 

3. Položka rozpočtu č. 4: 4.9. Odborné poradenství  - organizace VŔ na stavební práce 
a exponáty:  
3000 EUR – čerpáno 1625 EUR  
– zbývající částka bude čerpána následovně: 110 EUR bude přesunuto do položky 
rozpočtu č. 12 zpracování letáků (změna kapitoly ze 4.9. na 4.5. propagace, 
informování) rozpočtu PP Bohuslavice, zbývající částka 1265 EUR  bude převedena 
do rozpočtu PP Nová Paka 
 

4. Položka rozpočtu č. 5: 6.3.  Stavební práce  - stavební práce - interiér 
(rekonstrukce jedné místností): 
1. elektromontáže + rozvodná skříň: 1 600 EUR – částka bude převedena do 
rozpočtu PP Nová Paka 
2. příprava pro slaboproudé rozvody:  1 800 EUR – částka bude převedena do 
rozpočtu PP Nová Paka 
 

5. Položka rozpočtu č. 6: 5.3. Nábytek a vybavení - vybavení interiéru: 
1. prosklené vitríny s osvětlením: 13 ks x 556 EUR = 7 228 EUR  
– částka 5000 EUR z této položky bude převedena do rozpočtu PP Nová Paka 

 
6. položka rozpočtu č. 10: 6.3.  Stavební práce  

- 7. zámečnické práce na naučných panelech (kovové stojky, kotvení):  
8 ks x 247 EUR = 1 976 EUR – částka bude převedena do rozpočtu PP Nová Paka 
 

7. položka rozpočtu č. 12: 4.5. Propagace, informování - propagační materiály: 
grafické zpracování a tisk letáků ČJ, PJ, NJ a AJ   
– v položce bude provedena změna na jazykové mutace v ČJ, PJ a AJ. NJ bude 
zrušen. Dále dojde k navýšení částky za tuto položku o 110 EUR z položky 
rozpočtu č. 4 změna kapitoly ze 4.9. Odborné poradenství na 4.5. 
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Celkem z rozpočtu Bohuslavic přesouváme do rozpočtu PP Nová Paka 12 641 EUR do 
položky č. 3 stavební práce: Paleopark Balka, neboť město Nová Paka vysoutěžilo VZ za 
podstatně vyšší cenu než bylo plánováno. 
 
Podrobněji viz část 2.2. / 
1. Pozycja budżetu nr 2: 4.7 Usługi organizacji imprez - Zapewnienie targów w 
Pardubicach  
- Pozycja zostanie zastąpiona spotem wideo promującym projekt, zmiana kodu z 4.7 na 
4.5. Kwota 2000 EUR pozostanie taka sama. Planowane targi turystyczne w Pardubicach 
po COVID-19 już się nie odbywają. 
 
2. Pozycja budżetu nr 3: 4.9. Doradztwo, koszty ekspertów- przygotowanie projektu 
- eksponaty wewnętrzne i zewnętrzne, wizualizacja: 1000 EUR - kwota zostanie 
przeniesiona do budżetu PP Nová Paka 
 
3. Pozycja budżetu nr 4: 4.9: Doradztwo, koszty ekspertów – organizacja przetargu 
na roboty budowlane i exponaty: 3000 EUR - wykorzystano 1625 EUR - pozostała kwota 
zostanie wykorzystana w następujący sposób: 110 EUR zostanie przeniesione do pozycji 
budżetu nr 12 opracowanie ulotek (zmiana rozdziału z 4.9 na 4.5 Promocja, informacja) 
budżetu PP Bohuslavice, pozostała kwota 1265 EUR zostanie przeniesiona do budżetu PP 
Nová Paka. 
 
4. Pozycja budżetu nr 5: 6.3 Roboty budowlane - roboty budowlane - wnętrza 
(remont jednego pomieszczenia): 
1. instalacja elektryczna + skrzynka rozdzielcza: 1 600 EUR - kwota zostanie przeniesiona 
do budżetu PP Nová Paka 
2. przygotowanie do instalacji niskoprądowej: 1 800 EUR - kwota zostanie przeniesiona 
do budżetu PP Nová Paka 
5. Pozycja budżetu 6: 5.3. Meble i wyposażenie - wyposażenie wnętrz: 
1. szklane gabloty z oświetleniem: 13 szt. x 556 EUR = 7 228 EUR  
- kwota 5 000 EUR z tej pozycji zostanie przeniesiona do budżetu PP Nová Paka. 
6. pozycja budżetu nr 10: 6.3. Roboty budowlane 
- 7. prace ślusarskie przy tablicach edukacyjnych (stojaki metalowe, umocowanie):  
8 szt. x 247 EUR = 1 976 EUR - kwota zostanie przeniesiona do budżetu PP Nová Paka 
7. pozycja budżetu nr 12: 4.5 Promocja, informacja - materiały promocyjne: opracowanie 
graficzne i druk ulotek w językach CZ, PL, DE i EN   
- w pozycji zostanie dokonana zmiana na wersje językowe CZ, PL i EN. Język niemiecki 
będzie usunięty. Ponadto wartość tej pozycji zostanie zwiększona o 110 EUR z pozycji 
budżetu nr 4. Zmiana rozdziału z 4.9 Doradztwo na 4.5. 
 
Z budżetu Bohuslavic przenosimy łącznie do budżetu PP Nová Paka kwotę 12 641 EUR do 
pozycji nr 3 Roboty budowlane: Paleopark Balka, ponieważ Miasto Nová Paka ma cenę 
poprzetargową znacznie wyższą niż planowano. 
 
Szczegółowe informacje patrz część 2.2. 
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2.2. Prosimy napisać co jest przyczyną powstania zmiany w projekcie / Uveďte co 
je příčinou změny v projektu: 

 

1. Pragniemy zamienić działania promocyjne w mediach społecznościowych na 

działania promocyjne związane z otwarciem wieży widokowej na Wielkiej Sowie. 

Promocja w mediach społecznościowych prowadzona jest od początku realizacji 

projektu. W mediach społecznościowych prowadzonych przez Gminę Pieszyce na 

bieżąco pojawiają się informacje o projekcie, ponieważ publikowanie postów w 

mediach społecznościowych jest darmowe, chcielibyśmy kwotę zabezpieczoną na ten 

cel w budżecie projektu przeznaczyć na działania promocyjne związane z otwarciem 

wyremontowanej wieży widokowej na Wielkiej Sowie, realizując to działanie 

chcielibyśmy zorganizować i zakupić: 

- koncert na Wielkiej Sowie 500 EURO,  

- zestaw gadżetów promocyjnych 100 kompletów w tym: bandana, torba 

termoizolacyjna, kubek metalowy, butelka na wodę - 1181 EURO tj. 11,81 EURO na 

osobę, 

- poczęstunek 1126 EURO.  

 

Propagační aktivity na sociálních sítích chceme nahradit aktivitami spojenými s 

otevřením rozhledny na Velké Sově. Propagace na sociálních sítích probíhá od 

začátku projektu. Na sociálních sítích Obce Pieszyce se průběžně objevují informace 

o projektu.   Zveřejňování informací na sociálních sítích je bezplatné, proto bychom 

chtěli částku určenou na tento účel vyčlenit na propagační činnosti související s 

otevřením zrekonstruované rozhledny na  Velké Sově. Realizací této aktivity bychom 

chtěli zorganizovat a zakoupit:  

- koncert na Velké Sově 500 EURO, 

- sadu propagačních předmětů 100 kompletů obsahujících: šátek, termotašku, kovový 

hrnek, láhev na vodu - 1181 EURO tj. 11,81 EURO na osobu, 

- občerstvení 1126 EURO. 

 

2. Nie ma potrzeby zlecać na zewnątrz tłumaczenia tekstów do raportów 

całościowych. Gmina Pieszyce robi to we własnym zakresie z pomocą Czeskich 

Partnerów. 

 

Není potřeba zadávat externě překlady textů do souhrnných monitorovacích zpráv. 

Obec Pieszyce to dělá sama s pomocí českých partnerů.  

 

3. Po wyłonieniu wykonawcy okazało się, że kwota w szczegółowym budżecie jest 

niewystarczająca. Chcemy przesunąć (bez zmiany linii budżetowej), na ten cel 

kwotę 2880 EURO z pozycji nr 28 

 

Po výběru zhotovitele se ukázalo, že částka v podrobném rozpočtu je nedostatečná. 

K tomuto účelu chceme převést (beze změny rozpočtové položky) z položky č. 28 

částku 2 880 EUR. 

 

4. Działania promocyjne – główne planowane osiągnięcia działania - udział w 

targach turystycznych we Wrocławiu, w Opolu, w Pardubicach i Hradcu 

Kralove –w związku z pandemią COVID-19 tragi turystyczne w Czechach 
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przestały być organizowane, dotyczy to również targów w Pardubicach i Hradcu 

Kralove, natomiast w Polsce, do stycznia 2023r. nie było jednoznacznej informacji, 

że targi we Wrocławiu i Opolu się odbędą. Ze względu na niepewność odnośnie 

organizacji targów w Polsce oraz fakt, że targi takie nie będą organizowane w 

Czechach zdecydowano w porozumieniu z wszystkimi partnerami, że działania 

promocyjne związane z organizacją targów zamienimy na produkcję 

telewizyjnego spotu (filmu) promującego zarówno sam projekt, produkty, 

które w jego ramach zostaną zbudowane, jak i partnerów projektu i ich walory 

geologiczne oraz atrakcje turystyczne i walory przyrodnicze.  

Gmina Pieszyce: długość 10 minut, rozdzielczość 4k 25p, film z lektorem w 

językach polskim, czeskim, angielskim. Koszty związane z realizacją targów 

chcielibyśmy zamienić na koszty związane z realizacją filmu. Gmina Pieszyce 

6720 EURO targi Wrocław + 5480 EURO targi Opole tj. 12 200 EURO 

realizacja filmu  

 

Propagační aktivity - hlavní plánované milníky aktivity - účast na veletrzích 

cestovního ruchu ve Vratislavi, Opole, Pardubicích a Hradci Králové - z důvodu 

pandemie COVID-19 přestaly být pořádány veletrhy cestovního ruchu v ČR, to platí 

i pro veletrhy v Pardubicích a Hradci Králové, zatímco v Polsku, do ledna 2023. 

nebyly jasné informace o tom, že se veletrhy ve Vratislavi a Opole budou konat. 

Vzhledem k nejistotě ohledně pořádání veletrhů v Polsku a skutečnosti, že se takové 

veletrhy nebudou konat v České republice, bylo po konzultaci se všemi partnery 

rozhodnuto, že nahradíme propagační aktivity spojené s účastí na veletrhu s 

výrobou televizního spotu (filmu) propagujícího jak samotný projekt a produkty, 

které jsou jeho součástí, tak partnery projektu a jejich geologické hodnoty i 

turistické atraktivity a přírodní hodnoty.  

Obec Pieszyce: délka 10 minut, rozlišení 4k 25p, film s komentářem v polštině, 

češtině a angličtině. Náklady spojené s realizací veletrhu bychom rádi nahradili 

náklady souvisejícími s výrobou filmu. Obec Pieszyce 6 720 EUR veletrh ve 

Vratislavi + 5 480 EUR veletrh v Opole, tj. 12 200 EUR na realizaci filmu.  

 

 

5. Budowa single track  

Chcielibyśmy w ramach tego zadania i wydatków na nie przeznaczonych zlecić 

usunięcie skutków okiści. 

 

Ponad to na początku roku 2023r. w Gminie Pieszyce wystąpiło niespodziewane 

zjawisko pogodowe tzw. okiść. Nadmierne oblodzenie drzew w pobliżu single tracku 

spowodowało ich łamanie i upadek na trasę rowerową, natomiast późniejsze 

ściąganie połamanych drzew doprowadziło do zniszczenia w niektórych miejscach 

wyznaczonego szlaku. Zatem konieczne jest przeprowadzenie prac naprawczych 

wycenionych na kwotę ok 9090 EURO.  

Kwota ta mieści się w wydatkach przeznaczonych na to zadanie. 

 

    Výstavba singletracku 

    V rámci této aktivity a výdajů na ni určených bychom chtěli zadat odstranění 

následků sněhové bouře.  
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Na začátku roku 2023 v obci Pieszyce došlo k neočekávanému jevu počasí, tzv. 

sněhové bouři. Nadměrná námraza stromů v blízkosti singltreku způsobila jejich 

lámání a pád na cyklotrasu, přičemž následné odstraňování polámaných stromů vedlo 

na některých místech ke zničení stezky. Proto je nutné provést opravné práce v 

hodnotě cca 9 090 EUR. 

Tato částka se vejde do výdajů přidělených na tuto aktivitu.  

 

 

6. W związku z rezygnacją z realizacji targów nie będzie potrzeby drukowania, takiej 

ilości materiałów promocyjnych (materiały te miały służyć za materiał promocyjny 

podczas targów) zatem w ramach zadania Przygotowanie, druk  wydawnictw: 

broszura informującej o ścieżce geologicznej - pokopalnianym kompleksie w 

Kamionkach jego historii, informujący o walorach geologicznych, turystycznych, 

historycznych (w języku polskim, czeskim, angielskim, niemieckim) (4000 sztuk x 

0,63 EUR łącznie 2520 EUR);  

folder zawierające informacje o parterach i ich walorach geologicznych (1000 sztuk 

x 4 wersje językowe x 1   EUR łącznie 4000 EUR),   

informator o atrakcja turystyczno-geologicznych (ukierunkowany na konkretnego 

odbiorcę - 3 różnych dziedzin) 3 różnych dziedzin x 1000 sztuk x 4 wersje 

językowe x 0,80 EUR łącznie 9600 EUR.  

Chcielibyśmy wykonać jedynie FOLDER format A5, 16 stron, papier kredowy, 

4000 szt. Trzy języki: polski, czeski, angielski, informacja o partnerach, 

inwestycjach w ramach projektu, walorach geologicznych. 

 

Vzhledem k rezignaci účasti na veletrzích nebude potřeba tisknout takové množství 

propagačních materiálů (tyto materiály měly být použity jako propagační materiál 

během veletrhů), proto v rámci aktivity Příprava, tisk tiskovin:  

brožura o geologické stezce - bývalém důlním díle v Kamionkách, jeho historii, 

informující o geologických, turistických a historických hodnotách (v polštině, 

češtině, angličtině, němčině) (4000 ks x 0,63 EUR, celkem 2520 EUR);  

prospekt s informacemi o partnerech a geologických hodnotách (1000 ks x 4 

jazykové mutace x 1   EUR, celkem 4000 EUR),  

informační příručka o turistických geologických zajímavostech (zaměřená na 

konkrétní uživatele - 3 různé oblasti), 3 různé oblasti x 1000 ks x 4 jazykové mutace 

x 0,80 EUR celkem 9600 EUR. Všechny tiskoviny budou mít zajištěnou povinnou 

publicitu, všechny matetriály budou v polštině, češtině, angličtině, němčině.  

Chtěli bychom zhotovit pouze prospekt, formát A5, 16 stran, křídový papír, 

4000 ks. Tři jazykové verze: polština, čeština, angličtina, informace o 

partnerech, investice v rámci projektu, geologické hodnoty. 

 

 

7. Wykonanie albumów 

Gmina Pieszyce, ze względu na rezygnacje z udziału w targach, a tym samym brak 

potrzeby realizowania tak znacznej ilości drukowanych materiałów promocyjnych, 

chciałaby zrezygnować z druku albumu o atrakcjach turystycznych. 

 

Zhotovení albumů 
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Obec Pieszyce z důvodu rezignace na účast na veletrzích a tím i potřeby realizace 

takového množství tištěných propagačních materiálů by chtěla rezignovat na tisk 

alba o turistických zajímavostech. 

 

8. Tak jak w pkt. 4  

 

Stejně jako v bodě 4 

 

9. W ramach realizacji zadania okazało się, że należy zwiększyć jego zakres 

obejmujący  roboty dodatkowe, montaż instalacji odgromowej oraz zwiększyć 

koszty w związku z waloryzacją. Prosimy o uznanie całości kosztów oraz zakresu 

za koszty kwalifikowane  

 

Prace związane z odnową wieży widokowej na Wielkiej Sowie  

Dodatkowe koszty w ramach zadania: 

1. Roboty dodatkowe na Wielkiej Sowie 32 582 EURO 

2. Instalacja odgromowa +waloryzacja – 38 507 EURO 

Kwoty dodatkowego zakresu zadania mieszczą się w kwocie całościowej przeznaczonej na 

ten wydatek.  

 

Chcielibyśmy aby kwota robót dodatkowych oraz ich zakres zostały wprowadzone do 

projektu, jako koszty kwalifikowane.  Ponadto w trakcie obowiązywania umowy, 

wykonawca zwrócił się z prośbą o waloryzację umowy, w maju 2023r. został sporządzony 

protokół konieczności, a w czerwcu podpisany kolejny aneks do umowy z wykonawcą. 

Ponadto w trakcie prac remontowych okazało się, że niezbędne jest wykonanie instalacji 

odgromowej. Prace te są niezbędne do wykonia, jeżeli chcemy by obiekt został udostępniony 

do zwiedzania dla turystów. Brak instalacjo odgromowej stwarza realne zagrożenie życia i 

zdrowia dla osób odwiedzajacych wieżę. 

 

V rámci realizace aktivity se ukázalo, že je třeba navýšit jeho rozsah obsahující víceprace, 

montáž systému ochrany před bleskem a zvýšit náklady v souvislosti s valorizací. 

Dovolujeme si požádat o uznání všech nákladů a celého rozsahu za způsobilé náklady. 

 

Práce související s obnovou rozhledny na Velké Sově  

Dodatečné náklady v rámci prací:  

1. Vícepráce na Velké Sově 32 582 EUR 

2. Systém ochrany před bleskem + valorizace  38 507 EURO 

Částky za dodatečný rozsah prací se vejdou do celkové částky určené na tento výdaj. 

 

Chtěli bychom, aby výše víceprací a jejich rozsah byly součástí projektu jako uznatelné 

náklady. Kromě toho během trvání smlouvy dodavatel požádal o indexaci (valorizaci) 

smlouvy v květnu 2023. Byl sepsán protokol nezbytnosti a v červnu byl podepsán další 

dodatek smlouvy se zhotovitelem. Během rekonstrukce se navíc ukázalo, že je nutné 

nainstalovat systém ochrany před bleskem. Tyto práce je nutné provést, pokud chceme, aby 

byl objekt přístupný turistům. Chybějící systém ochrany před bleskem představuje skutečné 

ohrožení života a zdraví návštěvníků věže.  

 

10. Opracowanie i realizacja koncepcji wystawy geologicznej 

Kwota dostosowana do umowy z Wykonawcą. 
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Zpracování a realizace koncepce geologické výstavy 

Částka upravená podle smlouvy se zhotovitelem 

 

 

11. Dokumentacja techniczna single track 

Kwota dostosowana do umowy z Wykonawcą. 

 

Technická dokumentace na singletrack  

Částka upravená podle smlouvy se zhotovitelem 

 

12. Dokumentacja techniczna remont wieży widokowej 

Kwota dostosowana do umowy z Wykonawcą. 

 

Technická dokumentace na opravu rozhledny 

Částka upravená podle smlouvy se zhotovitelem 

 

13. Dodanie pozycji 29 spot promocyjny 

Tak jak w pkt. 4  

 

Přidání položky č. 29 propagační spot 

Stejně jako v bodě  4 

 

 
 

 

Nová Paka 
 

1. Přesun úspor z rozpočtu obce Bohuslavice na stavební práce v Nové Pace (do 

položky rozpočtu č. 3 stavební práce Paleopark Balka) 

Celková plánovaná úspora výdajů obce Bohuslavice činí 12 641 EUR. Podrobnější 

informace o přesunovaných částkách z rozpočtu Bohuslavice viz popis u PP obce 

Bohuslavice. Celková plánovaná úspora výdajů obce Pieszyce činí 47 289 EUR. 

Podrobnější informace o přesunovaných částkách z rozpočtu Pieszyc viz popis u VP 

obce Pieszyce. Celkem 59 930 EUR. 

 

2. Změna způsobu propagace projektu – (položka rozpočtu č. 4) místo plánované 

účasti na veletrhu cestovního ruchu v Hraci Králové, který se již po pandemii 

COVID-19 nekoná  (kód výdaje 4.7) zpracování videospotu (filmu) propagujícího 

jak samotný projekt a produkty, které jsou jeho součástí, tak partnery projektu a 

jejich geologické hodnoty i turistické atraktivity a přírodní hodnoty s komentářem v 

polštině, češtině a angličtině (kód 4.5). Videospot bude promítán u partnerů 

projektu a zveřejněn na jejich internetových stránkách. 

 

3. Úpravy v množství, jednotkových cen a rozsahu upomínkových a propagačních 

předmětů (položka rozpočtu č. 6):  

propagační a upomínkové předměty (grafické práce a tisk, překlady do PJ, AJ): 

1. pohlednice: 5 000 ks x 0,2 EUR = 1000 EUR  
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– s ohledem na zvýšení cen vstupních materiálů si dovolujeme požádat o navýšení 

jednotkové ceny o 0,1 EUR na 0,2 EUR 

2. trhací mapy (3 druhy map po 50 blocích, blok má 100 listů, formát A4 - lokální 

mapa pro každého partnera): 1 700 EUR 

– z důvodu neúčasti na veletrhu je na základě dohody partnerů dostačující nižší 

počet trhacích map 3 druhy po 50 blocích, původní počet byl 3 druhy map po 100 

blocích 

3. turistická oboustranná mapa: 10 000 ks x 0,30 EUR = 3 000 EUR 

- z důvodu neúčasti na veletrhu je na základě dohody partnerů dostačující nižší 

počet turistických map 10 000 ks, původní počet byl 30 000 ks, úpravou typu mapy 

dojde ke snížení jednotkové ceny na 0,30 EUR 

4.leták o nově vzniklých atraktivitách všech partnerů: 7 000 ks x 0,30 EUR = 2 100 

EUR 

- s ohledem na zvýšení cen vstupních materiálů, obsahovou úpravou a druhem 

propagačního materiálu (místo plánované publikace skládaný leták) si dovolujeme 

požádat o změnu jednotkové ceny z 0,68 EUR na 0,30 EUR  

 

Úpravami vzniknou úspory v částce 6 430 EUR. Tuto částku bychom chtěli převést 

do položky č. 3 Stavební práce Paleopark Balka. Původní částka položky rozpočtu 

č. 3 činila 1 038 167 EUR, nová částka činí 1 104 527 EUR  (navýšení o úspory z 

rozpočtu Bohuslavic ve výši 12 641 EUR + úspora výdajů z rozpočtu Nové Paky za 

propagační předměty ve výši 6 430 EUR+ navýšení o úspory z rozpočtu Pieszyc ve 

výši 47 289 EUR). 

 

/ 

1. Przeniesienie oszczędności z budżetu gminy Bohuslavice na roboty budowlane w Novej 

Pace (do pozycji budżetu nr 3 Roboty budowlane Paleopark Balka). 

Całkowita planowana oszczędność w wydatkach Gminy Bohuslavice wynosi 12 641 EUR. 

Bardziej szczegółowe informacje na temat kwot przenoszonych z budżetu Bohuslavic, patrz 

opis dla PP Gmina Bohuslavice. Całkowita planowana oszczędność w wydatkach Gminy 

Pieszyce wynosi 47 289 EUR. Bardziej szczegółowe informacje na temat kwot 

przenoszonych z budżetu Pieszyc, patrz opis dla PW Gmina Pieszyce. Razem 59 930 EUR. 

  

 

2. Zmiana sposobu promocji projektu - (pozycja budżetu nr 4) zamiast planowanego 

udziału w targach turystycznych w Hradcu Kralove, które po pandemii COVID-19 już się 

nie odbywają (kod wydatku 4.7) opracowanie spotu wideo (filmu) promującego projekt i 

produkty, będące jego elementem, a także partnerów projektu i ich walory geologiczne oraz 

atrakcje turystyczne i walory przyrodnicze z komentarzem w języku polskim, czeskim i 

angielskim (kod 4.5). Spot wideo będzie wyświetlany u partnerów projektu i umieszczony 

na ich stronach internetowych. 

 

3. Zmiany ilości, cen jednostkowych i zakresu gadżetów upominkowych i promocyjnych 

(pozycja budżetu nr 6):  

gadżety promocyjne i upominkowe (prace graficzne i druk, tłumaczenia na PL, EN): 

1) pocztówki: 5 000 szt. x 0,2 EUR = 1 000 EUR  

- w związku ze wzrostem cen materiałów wejściowych składamy wniosek o zwiększenie 

ceny jednostkowej o 0,1 EUR do 0,2 EUR 
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2. mapy w bloczku (3 rodzaje map po 50 bloczków, bloczek ma 100 arkuszy, format A4 - 

mapa lokalna dla każdego partnera): 1 700 EUR 

- ze względu na nieuczestniczenie w targach po uzgodnieniach partnerów wystarczy 

mniejsza liczba map w bloczkach 3 rodzaje map po 50 bloczków, pierwotna liczba 

wynosiła 3 rodzaje map po 100 bloczków 

3. dwustronna mapa turystyczna: 10 000 szt. x 0,30 EUR = 3 000 EUR 

- z powodu nieuczestniczenia w targach, po uzgodnieniu partnerów, wystarczy mniejsza 

liczba map turystycznych 10 000 szt., pierwotna liczba wynosiła 30 000 szt., po zmianie 

typu mapy zmniejszy się cena jednostkowa do 0,30 EUR 

 

4. ulotka o nowo powstałych atrakcjach wszystkich partnerów: 7 000 szt. x 0,30 EUR = 2 

100 EUR 

- w związku ze wzrostem cen materiałów wejściowych, modyfikacją treści i rodzaju 

materiału promocyjnego (składana ulotka zamiast planowanej publikacji), zwracamy się z 

wnioskiem o zmianę ceny jednostkowej z 0,68 EUR na 0,30 EUR.  

 

W wyniku zmian powstaną oszczędności w wysokości 6 430 EUR. Kwotę tę 

chcielibyśmy przenieść do pozycji nr 3 Roboty budowlane Paleopark Bałtów. 

Pierwotna kwota pozycji budżetu nr 3 wynosiła 1 038 167 EUR, nowa kwota wynosi 

1 104 527 EUR (wzrost o oszczędności z budżetu Bohuslavic w wysokości 12 641 EUR 

+ oszczędności wydatków z budżetu Novej Paki na gadżety promocyjne w wysokości 6 

430 EUR + wzrost o oszczędności z budżetu Pieszyc w wysokości 47 289 EUR). 

  

 

Bohuslavice   
1. Z důvodu pandemie COVID-19 přestaly být pořádány veletrhy cestovního ruchu v 

ČR, to platí i pro veletrhy v Pardubicích a Hradci Králové. Účast na veletrzích bude 

nahrazena pořízením krátkého propagačního videospotu o projektu, který bude 

veřejně umístěn např. na internetových stránkách partnerů, u partnerů. 

 

2. Tuto položku hradila obec Bohuslavice z vlastních zdrojů. 

 

3. Nebyla vyčerpána celá částka za tuto položku.  

 

4. V době podání projektové žádosti byla plánována rekonstrukce dvou místností v 

přízemí budovy OÚ. Z důvodu schválení žádosti k financování až v roce 2020 

došlo ke změně místa realizace na rekonstrukci jedné místnosti v 2. NP budovy 

OÚ. Výdaje za elektromontáže, rozvodovou skříň a přípravu pro slaboproudé 

rozvody nebyly zrealizovány. 

 

5. Nebyla vyčerpána celá částka za tuto položku. Vitríny byly pořízeny za nižší částku 

než se předpokládalo při tvorbě rozpočtu. 

 

6. Částka za tuto položku nebude vyčerpána. 

 

7. Výroba propagačních letáků bude dle dohody všech partnerů dostačující pouze ve 

třech jazykových mutacích – ČJ, PJ, AJ. Počet letáků zůstane stejný, ale s ohledem 
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na zvýšení cen vstupních materiálů si dovolujeme požádat o navýšení částky za 

tuto položku ze 140 EUR na 250 EUR.  

 

Úpravami vzniknou úspory v částce 12 641 EUR. Tuto částku bychom chtěli převést do 

rozpočtu partnera Nová Paka, položky č. 3 Stavební práce Paleopark Balka.  

/ 

1. Z powodu pandemii COVID-19 targi turystyczne w Czechach przestały być 

organizowane, dotyczy to też targów w Pardubicach i Hradcu Králové. Udział w targach 

zostanie zastąpiony nagraniem krótkiego promocyjnego spotu wideo o projekcie, który 

zostanie umieszczony ogólnie dostępnie, np. na stronach internetowych partnerów, u 

partnerów. 

 

2. Ta pozycja została sfinansowana przez Gminę Bohuslavice ze środków własnych. 

 

3. Cała kwota przeznaczona na tę pozycję nie została wykorzystana.  

 

4. W czasie składania wniosku projektowego planowany był remont dwóch pomieszczeń na 

parterze budynku Urzędu Gminy. W związku z zatwierdzeniem wniosku o dofinansowanie 

dopiero w 2020 roku zmieniono miejsce realizacji na remont jednego pomieszczenia na 2. 

piętrze  budynku Urzędu Gminy. Nie zrealizowano wydatków na instalację elektryczną, 

skrzynkę rozdzielczą i przygotowanie do instalacji niskoprądowej. 

 

5. Nie wykorzystano całej kwoty na tę pozycję. Gabloty zostały zakupione za kwotę 

niższą niż zaplanowano w momencie tworzenia budżetu. 

 

6. Kwota przeznaczona na tę pozycję nie zostanie wykorzystana. 

 

7. Wykonanie ulotek promocyjnych będzie, zgodnie z ustaleniami wszystkich partnerów,  

wystarczające tylko w trzech językach – CZ, PL, EN. Liczba ulotek pozostanie taka sama, 

ale ze względu na wzrost cen materiałów wejściowych wnioskujemy o zwiększenie kwoty 

na tę pozycję ze 140 EUR do 250 EUR.  

 

W wyniku zmian pojawią się oszczędności w wysokości 12 641 EUR. Kwotę tę 

chcielibyśmy przenieść do budżetu partnera Nová Paka, pozycja nr 3 Roboty budowlane 

Paleopark Balka 
 

 

 

 

2.3. Wpływ zmiany na współpracę transgraniczną projektu lub jego oddziaływanie 
(prosimy opisać czy poprzez zmianę w projekcie dojdzie do zmian w jakości, intensywności czy 
zakresie pierwotnie planowanej współpracy pomiędzy partnerami projektu lub zmiany w 
oddziaływaniu projektu ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania po drugiej stronie 
granicy) 
/ Vliv změny na přeshraniční spolupráci projektu nebo dopad projektu: 
(popište prosím, zda na základě změny v projektu dojde ke změně kvality, intenzity či rozsahu 
původně plánované spolupráce mezi partnery projektu nebo dojde ke změně v dopadu 
projektu, s důrazem na přeshraniční dopad) 
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Wpływ zmiany na kryteria współpracy 
transgranicznej / Vliv změny na kritéria 
přeshraniční spolupráce: 

☐ Pozytywny / Pozitivní 

☒ Neutralny / Neutrální 

☐Negatywny / Negativní 
 

Wpływ zmiany na oddziaływanie 
transgraniczne projektu / Vliv změny na 
přeshraniční dopad projektu: 

☐ Pozytywny / Pozitivní 

 ☒ Neutralny / Neutrální 

☐Negatywny / Negativní 
 

Krótkie uzasadnienie / Stručné 
zdůvodnění: 
Zmiana wywrze neutralny wpływ na 

projekt, jest konieczna ze względu na dalszą 

realizację projektu./ Změna bude mít na 

projekt neutrální dopad, je nutná z důvodu 

další realizace projektu. 
 

Krótkie uzasadnienie / Stručné zdůvodnění: 
Zmiana wywrze neutralny wpływ na projekt, 

jest konieczna ze względu na dalszą 

realizację projektu./ Změna bude mít na 

projekt neutrální dopad, je nutná z důvodu 

další realizace projektu 

2.4. Wniosek o zmianę danych w MS2014+ - części wniosku projektowego i 
załączników, na które ma zmiana wpływ (należy usunąć pozycje, które nie 
dotyczą zmiany) / Žádost o změnu údajů v MS2014+ - části projektové žádosti 
a přílohy, na které má změna vliv (nerelevantní odstraňte): 

 
Kluczowe działania / Klíčové aktivity 
Działania promocyjne / Propagační činnosti 
 
Přílohy / Załączniki*: 
Szczegółowy budżet projektu / Podrobný rozpočet projektu 
Załącznik nr 18_Tabela dla zmiany budżetu / Příloha č. 18_Tabulka pro změnu rozpočtu 
 
*W przypadku zmian w załącznikach należy do Karty zmiany załączyć propozycję 
brzmnienia nowego załącznika. / V případě změn v přílohách je nutné ke Změnovému listu 
přiložit navrhované znění nové přílohy. 
 

Pierwotnie / Původní*: 
*Prosimy wprowadzić pierwotne dane z 
poszczególnych pól z wniosku projektowego lub 
załączników, które w wyniku wniosku o zmianę 
ulegną zmianie.  / Uveďte prosím původní údaje z 
jednotlivých částí projektové žádosti či příloh, které 
se mají v důsledku žádosti o změnu upravit. 

Nowa wartość / Opis / Nová hodnota / 
Popis*: 
*Prosimy o wprowadzenie nowej wartości 
poszczególnych pól / załączników, które w wyniku 
wniosku o zmianę ulegną zmianie. / Uveďte nové 
hodnoty jednotlivých částí / příloh, které se mají v 
důsledku žádosti o změnu upravit. 

   
1. Działania promocyjne i informacyjne 

 
Gmina Pieszyce:  
wykonanie wydawnictw (broszury, foldery, 
informatory) 
 
 
 

 
1. Działania promocyjne i informacyjne 

 
Gmina Pieszyyce:  
jedynie folder  A5, 16 stron, papier kredowy 
130g, nakład 4000 szt. W języku polskim, 
czeskim i angielskim – informacja o 
partnerach projektu, inwestycjach w ramach 
projektu i walorach geologicznych. 
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Propagační a informační činnosti 
Obec Pieszyce:  
 
zpracování tiskovin (brožury, prospekty, 
informační příručky)  
 
 
 
 
Wykonanie albumu / 
Zpracování albumu 
 
 
udział w targach turystycznych we 
Wrocławiu 
udział w targach turystycznych w Opolu 
udział w targach turystycznych w Hradcu 
Kralove 
udział w targach turystycznych w 
Pardubicach / 
účast na veletrzích CR ve Vratislavi 
účast na veletrzích CR v Opole 
účast na veletrzích CR v Hradci Králové  
účast na veletrzích CR v Pardubicích 
 
 
 
Promocja w mediach społecznościowych / 
Propagace na společenských sítích 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Budżety partnerów  
Gmina Pieszyce: 
Całkowite wydatki kwalifikowalne: 
676 563,91 EUR 

Propagační a informační činnosti 
Obec Pieszyce:  
 
Pouze prospekt A5, 16 stran, křídový papír, 
130 g, náklad 4 000 ks. V polském, českém a 
anglickém jazyce – informace o partnerech, 
investicích v rámci projektu a geologických 
hodnotách. 
 
Rezygnacja z tego zadania / 
Rezignace z této aktivity 
 
 
Produkcję telewizyjnego spotu (filmu) 
promującego zarówno sam projekt, 
produkty, które w ramach realizacji zostaną 
zbudowane, jak i partnerów projektu i ich 
walory geologiczne oraz atrakcje 
turystyczne i walory przyrodnicze. / 
Zpracování televizního spotu (filmu), který 
bude propagovat projekt, výstupy, které 
vzniknou v rámci realizace u partnerů 
projektu a geologické hodnoty i turistické 
atraktivity a přírodní hodnoty. 
 
 
 
Działania promocyjne związane z 
otwarciem wyremontowanej wieży 
widokowej na Wielkiej Sowie. Realizując to 
działanie chcielibyśmy zorganizować 
otwarcie wieży widokowej, relacja z 
wydarzenia pojawiła by się w mediach 
społecznościowych. / 
Propagační aktivity spojené s otevřením 
rekonstruované rozhledny na Velké Sově. 
Chtěli bychom uspořádat otevření 
rozhledny, příspěvek z této akce bude 
zveřejněn na sociálních sítích. 
 
  
  

1. Budżety partnerów  
Gmina Pieszyce: 
Całkowite wydatki kwalifikowalne: 
629 274,91 EUR 
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Gmina Bohuslavice: 
Całkowite wydatki kwalifikowalne: 100 705 
EUR 
Miasto Nová Paka: 
Całkowite wydatki kwalifikowalne: 
1 132 242 EUR 
 
Całkowita kwota wydatków projektu nie 
zmieni się: 1 909 510,91 EUR. 
 
/ 
2. rozpočty partnerů 
Obec Pieszyce: 
Celkové způsobilé výdaje: 676 563,91 EUR 
Obec Bohuslavice: 
Celkové způsobilé výdaje: 100 705 EUR 
Město Nová Paka: 
Celkové způsobilé výdaje: 1 132 242 EUR 
 
Nemění se celková výše výdajů projektu: 
1 909 510,91 EUR. 
 
 

Gmina Bohuslavice: 
Całkowite wydatki kwalifikowalne: 88 064 
EUR 
Miasto Nová Paka: 
Całkowite wydatki kwalifikowalne: 
1 192 172 EUR 
 
Całkowita kwota wydatków projektu nie 
zmieni się: 1 909 510,91 EUR. 
 
/ 
2.rozpočty partnerů 
Obec Pieszyce: 
Celkové způsobilé výdaje: 629 274,91 EUR 
Obec Bohuslavice: 
Celkové způsobilé výdaje: 88 064 EUR 
Město Nová Paka: 
Celkové způsobilé výdaje: 1 192 172 EUR 
 
Nemění se celková výše výdajů projektu: 
1 909 510,91 EUR. 
 

3. Stanowisko Kontrolera Partnera Wiodącego / Stanovisko kontrolora Vedoucího 
partnera 

Wypełnia kontroler / Vyplňuje kontrolor 
 
Po dokonaniu analizy planowanych zmian Krajowy Kontroler Partnera Wiodącego podziela 
stanowisko Kontrolerów Partnerów Projektu wyrażone poniżej w pkt 4, w zakresie zmian dotyczących 
PP1: Obec Bohuslavice nad Metují oraz PP2: Město Nová Paka. 
 
W zakresie zmian planowanych do wprowadzenia u Partnera Wiodącego – Gminy Pieszyce, 
opisanych w pkt 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 (2.1. niniejszej Karty zmiany) KK wydaje pozytywne 
stanowisko. 
W zakresie zmian planowanych do wprowadzenia u Partnera Wiodącego – Gminy Pieszyce, 
opisanych w pkt 5 i 9 (2.1. niniejszej Karty zmiany) KK wydaje negatywne stanowisko. 
 
Beneficjent, uzasadniając wnioskowaną zmianę polegającą na wprowadzeniu do budżetu partnera 
projektu robót dodatkowych (prace dodatkowe związane z usuwaniem skutków okiści, roboty 
dodatkowe na Wielkiej Sowie, instalacja odgromowa), nie przedstawił żadnych dokumentów 
potwierdzających konieczność wykonania robót dodatkowych, takich jak,  
np.: protokoły konieczności, zaktualizowane kosztorysy robót budowlanych oraz aneksy do umowy 
podstawowej. Tym samym KK nie ma możliwości dokonania oceny pod kątem 
zasadności/dopuszczalności wnioskowanej zmiany w tym zakresie. 
/ 
Po podrobném seznámením s plánovanými změnami, které se týkají PP1: Obec Bohuslavice nad 
Metují a PP2: Město Nová Paka, národní kontrolor vedoucího partnera sdílí stanovisko kontrolorů 
partnerů projektu vyjádřené níže v bodu 4. 
 
Ke změnám plánovaných vedoucím partnerem Obcí Pieszyce, popsaných v bodech 1, 2, 3, 4, 6, 7, 
8, 10, 11, 12, 13 (2.1 Změnového listu) je stanovisko národního kontrolora kladné. 
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Ke změnám plánovaných vedoucím partnerem Obcí Pieszyce, popsaných v bodech 5 a 9 (2.1 
Změnového listu) je stanovisko národního kontrolora negativní. 
 
Žadatel ve zdůvodnění požadované změny, která se týká víceprací v rozpočtu partnera (vícepráce 
spojené s odstranění následků sněhové bouře, vícepráce na Velké Sově, instalace hromosvodu) 
nedoložil žádné dokumenty potvrzující nutnost provedení víceprací, tj. zápis o nezbytnosti 
provedení prací, aktualizovaný stavební rozpočet a dodatek ke smlouvě s dodavatelem. Z těchto 
důvodů národní kontrolor nemá možnost vyhodnotit odůvodněnost/přípustnost požadované změny 
v tomto rozsahu. 

4. Uzupełniające stanowisko Kontrolera Partnera Projektu, którego zmiana dotyczy / 
Doplňující stanovisko kontrolora partnera projektu, kterého se změna týká: 

Wypełnia kontroler / Vyplňuje kontrolor 
Centrum Rozwoju Regionalnego RCz: Ing. Maurerová (PP1, PP2), inż. Šašvatová (PP1) Ing. 
Doležalová (PP2) wydział ds. NUTS II Północny Wschód, 5.10.2023 r.  
 
 
PP1: Obec Bohuslavice nad Metují 
 
1. Kontroler zgadza się na przeniesienie niewykorzystanych środków partnera PP1 do 
budżetu partnera PP2 (miasto Nová Paka). 
 
2. Zmiana w działaniach promocyjnych: 
a) Po pandemii COVID-19 nastąpiło ograniczenie organizacji targów turystycznych. Z tego 
powodu zgadzamy się zastąpić pierwotnie planowany udział w targach w Pardubicach 
stworzeniem spotu wideo promującego projekt. 
We wniosku o zmianę stwierdzono, że spot wideo zostanie umieszczony np. na stronach 
internetowych partnerów. Umieszczenie spotu wideo tylko na stronach internetowych 
partnerów nie wydaje się wystarczające. Biorąc pod uwagę fakt, że działanie to ma zastąpić 
udział w targach turystycznych, właściwe byłoby, aby działanie zastępcze miało podobny 
zakres oddziaływania na potencjalnych odwiedzających.  
Z tego powodu sugerujemy, aby beneficjent był zobowiązany do opublikowania spotu wideo 
w innych miejscach: np. youtube, portale turystyczne (np. kudyznudy.cz itp.). oraz, aby o 
rezultatach projektu informowały agencji zarządzające destynacjami turystycznymi (np. 
Společnost pro destinační management Broumovska o.p.s., Královéhradecká krajská centrála 
cestovního ruchu, p. o.). Podobna promocja poprzez z wykorzystaniem czeskich spotów wideo 
powinna być prowadzona również po polskiej stronie. 
 
b) Akceptujemy podwyżkę cenę jednostkową ulotek promocyjnych i opracowanie tych 
materiałów w trzech językach (CS, PL, EN). 
 
PP2: Město Nová Paka  

 
1. Zmiana w działaniach promocyjnych: 
a) Wyrażamy zgodę na zastąpienie pierwotnie planowanego udziału w targach stworzeniem 
spotu video promującego projekt. 
We wniosku o zmianę stwierdzono, że spot wideo będzie wyświetlany u partnerów oraz 
zostanie umieszczony na ich stronach internetowych. 
Umieszczenie spotu wideo tylko na stronach internetowych partnerów lub tylko wyświetlanie 
go u partnerów nie wydaje się wystarczające. Biorąc pod uwagę fakt, że działanie to ma 
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zastąpić udział w targach turystycznych, właściwe byłoby, aby działanie zastępcze miało 
podobny zakres oddziaływania na potencjalnych odwiedzających.  
Dlatego obowiązuje ta sama uwaga zamieszczona przy PP1, gdzie proponujemy, aby 
beneficjent był zobowiązany do opublikowania spotu wideo w innych miejscach: np. youtube, 
portale turystyczne (np. kudyznudy.cz itp.) oraz, aby o rezultatach projektu informowały 
agencji zarządzające destynacjami turystycznymi (np. Společnost pro destinační management 
Broumovska o.p.s., Královéhradecká krajská centrála cestovního ruchu, p. o., itp.). Podobna 
promocja poprzez z wykorzystaniem czeskich spotów wideo powinna być prowadzona również 
po polskiej stronie. 
 
b) W związku z nieuczestniczeniem w targach turystycznych wyrażamy zgodę na modyfikację 
zakresu przedmiotów promocyjnych (zmniejszenie liczby odrywanych map, zmniejszenie 
liczby dwustronnych map turystycznych, zastąpienie pierwotnie planowanej publikacji ulotką o 
wszystkich nowo powstałych u partnerów atrakcjach). 
 
c) Wyrażamy zgodę na dostosowanie/podwyższenie cen jednostkowych przedmiotów 
promocyjnych (pocztówek, odrywanych map, dwustronnych map turystycznych). 
 
2. Zwiększenie pozycji prace budowlane Paleopark „Balka” 
Jak już wyjaśniono w poprzednich zmianach, w projekcie odnotowano znaczny wzrost cen prac 
budowlanych (więcej szczegółów znajduje się w zatwierdzonych zmianach w projekcie) u 
partnera miasto Nová Paka.  Z tego powodu kontroler zgadza się na zwiększenie budżetu PP2 
w rozdziale prace budowlane o kwotę 59 930 EUR poprzez przeniesienie z budżetu 
pozostałych partnerów projektu, a także o kwotę 6 430 EUR (oszczędności miasta Nová Paka). 
Pozostałe warunki zatwierdzenia podwyższenia wydatków pozostają niezmienione (zob. 
stanowisko kontrolera do wniosku o zmianę nr 4). 
 
//   
 

PP1: Obec Bohuslavice nad Metují 

 
1. Kontrolor souhlasí s přesunem nevyčerpaných prostředků partnera PP1 do rozpočtu 
partnera PP2 (Město Nová Paka). 
 
2. Změna propagačních aktivit: 
a) Po pandemii COVID-19 došlo k omezení v pořádání veletrhů cestovního ruchu. Z tohoto 
důvodu souhlasíme s nahrazením původně plánované účasti na veletrhu v Pardubicích 
vytvořením videospotu propagujícího projekt. 
V žádosti o změnu je uvedeno, že videospot bude umístěn např. na internetových stránkách 
partnerů, u partnerů. Umístění videospotu pouze na stránkách partnerů se nejeví jako 
dostatečné. Vzhledem k faktu, že tato aktivita má nahradit účast na veletrhu cestovního ruchu, 
bylo by vhodné, aby náhradní aktivita měla obdobný impakt na případné návštěvníky.  
Z tohoto důvodu navrhujeme uvést pro příjemce podmínku, aby došlo ke zveřejnění 
videospotu i na jiných místech: např. youtube, portály zabývající se cestovním ruchem (např. 
kudyznudy.cz apod.) a případně, aby byly o výstupech projektu informovány destinační 
agentury (např. Společnost pro destinační management Broumovska o.p.s., Královéhradecká 
krajská centrála cestovního ruchu, p. o.). Obdobným způsobem by měla probíhat propagace 
prostřednictvím českých videospotů i na polské straně. 
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b) Souhlasíme s navýšením jednotkové ceny za propagační letáky a zpracováním těchto 
materiálů ve třech jazykových mutacích (ČJ, PJ, AJ). 
 
 
PP2: Město Nová Paka  

 
1. Změna propagačních aktivit: 
a) Souhlasíme s nahrazením původně plánované účasti na veletrhu vytvořením videospotu 
propagujícího projekt. 
V žádosti o změnu je uvedeno, že videospot bude promítán u partnerů projektu a zveřejněn na 
jejich internetových stránkách. 
Umístění videospotu pouze na stránkách partnerů/promítání videospotu pouze u partnerů 
projektu se nejeví jako dostatečné. Vzhledem k faktu, že tato aktivita má nahradit účast na 
veletrhu cestovního ruchu, bylo by vhodné, aby náhradní aktivita měla obdobný impakt na 
případné návštěvníky.  
Platí stejná připomínka uvedená výše u PP1, kdy navrhujeme uvést pro příjemce podmínku, 
aby došlo ke zveřejnění videospotu i na jiných místech: např. youtube, portály zabývající se 
cestovním ruchem (např. kudyznudy.cz apod.) a případně, aby byly o výstupech projektu 
informovány destinační agentury (např. Společnost pro destinační management Broumovska 
o.p.s., Královéhradecká krajská centrála cestovního ruchu, p. o., apod.). Obdobným způsobem 
by měla probíhat propagace prostřednictvím českých videospotů i na polské straně. 
 
b) Z důvodu neúčasti na veletrhu cestovního ruchu souhlasíme s úpravou rozsahu 
propagačních předmětů (snížení počtu trhacích map, snížení počtu oboustranných turistických 
map, nahrazení původně plánované publikace letákem o všech nově vzniklých atraktivitách u 
partnerů). 
 
c) Souhlasíme s úpravou/navýšením jednotkových cen u propagačních předmětů 
(pohlednice, trhací mapy, turistické oboustranné mapy) 
 
2. Navýšení položky stavební práce Paleopark „Balka“ 
Jak již bylo vysvětleno v předešlých změnách, v rámci projektu došlo k výraznému nárůstu 
ceny stavebních prací (blíže viz schválené změny k projektu) u partnera Město Nová 
Paka.  Z tohoto důvodu kontrolor souhlasí s navýšením rozpočtu PP2 v kapitole stavební 
práce o částku 59 930 EUR převodem z rozpočtu ostatních partnerů projektu a dále i o částku 
6 430 EUR (úspory Města Nová Paka). 
Ostatní podmínky pro schválení navýšení zůstávají nezměněny (viz stanovisko Kontrolora ke 
změně č. 4). 

Typ zmiany / Typ změny: 
Nieistotna – do decyzji kontrolera / Nepodstatná – na rozhodnutí kontrolora 
Nieistotna – do decyzji WS / Nepodstatná – na rozhodnutí JS 
Istotna – do decyzji IZ (wymagany Aneks do Umowy / Deczyji) / Podstatná – na rozhodnutí 
ŘO (vyžaduje dodatek ke Smlouvě / Rozhodnutí) 
Istotna – do decyzji KM (wymagany Aneks do Umowy/Deczyji) / Podstatná – na 
rozhodnutí MV (vyžaduje dodatek ke Smlouvě / Rozhodnutí) 

5. Stanowisko WS / Stanovisko JS 
*według typu zmiany / podle typu změny 
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Data wydania stanowiska / Datum vydání stanoviska: 12. 10. 2023 

JS se podrobně seznámil s žádostí o změnu a se stanovisky příslušných kontrolorů a bere 
v potaz uvedené připomínky. Dle názoru JS je navýšení položky stavební práce partnera Město 

Nová Paka odůvodněné a nezbytné pro dosažení cílů projektu. JS rovněž souhlasí se změnou 
formy propagačních aktivit, ke které došlo v důsledku pandemie COVID-19, kvůli čemu byly 
původně plánované účasti na veletrzích nahrazeny vytvořením videospotů propagujících 
projekt. Zároveň JS souhlasí s názorem kontrolora příslušného pro Vedoucího partnera projektu. 
Vzhledem k negativnímu stanovisku kontrolora k vícepracím uvedeným v bodech 5 a 9 změn 
v rozpočtu Obce Pieszyce, JS navrhuje schválit změnu částečně, a to bez víceprací Obce 
Pieszyce.   
  
O začlenění do rozpočtu víceprací může VP opětovně pořádat v další žádosti o změnu, až po 
doložení všech dokumentů vyžadovaných kontrolorem.    

  
Vzhledem k tomu, že se jedná o projekt z oblasti cestovního ruchu, JS souhlasí také 
s názorem kontrolora, že v projektu je nutné zachovat dostatečně vysokou úroveň 
propagačních aktivit. Z toho důvodu JS navrhuje schválit změnu s podmínkou, že 
„videospoty vytvořené v rámci projektu budou zveřejněny na minimálně 3 polských a 3 
českých portálech zabývajících se cestovním ruchem. Zároveň na obou stranách hranice musí 
být prezentována česká a polská část projektu. Náklady spojené se zveřejněním budou kryté 
z položek spojených se samotným vytvořením videospotů“.   
  
Názvy portálů, na kterých budou zveřejněný videospoty, partneři následně vyjmenují v 
závěrečné zprávě o realizaci projektu.  
  
// 
  
WS zapoznał się szczegółowo z wnioskiem o zmianę oraz stanowiskami właściwych kontrolerów i 
uwzględnił zgłoszone uwagi. W opinii WS zwiększenie pozycji budżetowej dotyczącej prac 

budowlanych partnera Město Nová Paka jest uzasadnione i niezbędne do osiągnięcia celów 
projektu. WS zgadza się również na zmianę formy działań promocyjnych, do której doszło w 
wyniku pandemii COVID-19. Planowany pierwotnie udział w targach został zastąpiony przez 
przygotowanie spotów video promujących projekt. Jednocześnie WS zgadza się z opinią 
kontrolera właściwego dla Partnera Wiodącego. Biorąc pod uwagę negatywne stanowisko 
kontrolera w sprawie prac dodatkowych opisanych w punktach 5 i 9 zmian w budżecie Gminy 
Pieszyce, WS proponuje zatwierdzić zmianę częściowo – bez prac dodatkowych Gminy 
Pieszyce.   
  
O włączenie do budżetu prac dodatkowych PW może zawnioskować ponownie w ramach 
kolejnego wniosku o zmianę, po skompletowaniu wszystkich dokumentów wymaganych przez 
kontrolera.  
  
Z uwagi na to, że chodzi o projekt z dziedziny turystyki, WS zgada się również z opinią 
kontrolera, zgodnie z którą w projekcie należy zachować wysoki poziom działań promocyjnych. 
Z tego powodu WS proponuje zatwierdzić zmianę z warunkiem, że „spoty video stworzone w 
ramach projektu zostaną wyemitowane na co najmniej 3 polskich i 3 czeskich portalach 
turystycznych. Jednocześnie po obu stronach granicy musi zostać zaprezentowana polska i 
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czeska część projektu. Wydatki związane z wyemitowaniem spotów zostaną pokryte w 
ramach pozycji budżetu dotyczących stworzenia spotów video”.  
  
Nazwy portali, na których zostaną wyemitowane spoty, partnerzy wymienią w raporcie 
końcowym z realizacji projektu.  

6. Stanowisko IZ / KM / Stanovisko ŘO / MV* 
*według typu zmiany / podle typu změny 

Data wydania stanowiska / Datum vydání stanoviska: 12. 10. 2023 

Žádost o převod prostředků mezi partnery podléhá schválení MV. ŘO doporučuje členům 
MV schválit přesun prostředků ve výši: 
12 641 EUR (EFRR 10 744,85 EUR) z rozpočtu PP Bohuslavice nad Metují do rozpočtu města 
Nová Paka a dále  
47 289 EUR (EFRR 40 195,65 EUR) z rozpočtu VP Pieszyce do rozpočtu města Nová Paka.  
Město Nová Paka využije dodatečné prostředky na krytí stavebních výdajů, kde objetivně 
došlo k růstu cen stavebních materiálů i práce.  
 
ŘO dále bere na vědomí připomínky obou národních kontrolorů a JS. Vzhledem k tomu, že 
navýšení prostředků pro město Nová Paka je umožněno mimo jiné i změnou druhu 
propagační aktivity (viz část 2.1 a 2.2 ZL), je stanovena podmínka, že: „videospoty vytvořené 
v rámci projektu budou zveřejněny na minimálně 3 polských a 3 českých portálech 
zabývajících se cestovním ruchem“. Splnění podmínky ověří národní kontrolor při kontrole 
závěrečné zprávy.  

ŘO dále bere na vědomí připomínky polského kontrolora, pokud jde o žádost VP gminy 
Pieszyce o schválení víceprací v rozpočtové položce č. 20 a 25 (viz ZL 2.1). Tato změna musí 
být znovu zdokladována a vysvětlena.  
ŘO souhlasí s ostatními rozpočtovými změnami u partnerů. Provedené změny právě přispějí 
k efektivnímu využití prostředků na úrovni projektu.  
// 
Wniosek o przesunięcie środków pomiędzy budżetami partnerów wymaga uchwalenia 
przez KM. IZ rekomenduje członkom KM uchwalenie przesunięcia środków w wysokości: 
12 641 euro (EFRR 10 744,85 euro) z z budżetu Partnera Bohuslavice nad Metují do budżetu 
Miasta Nová Paka  
oraz 
47 289 euro (EFRR 40 195,65 euro) z budżetu PW Gminy Pieszyce do budżetu Miasta Nová 
Paka.  
Miasto Nowa Paka wykorzysta te środki na pokrycie kosztów prac budowlanych, w 
przypadku których obiektywnie doszło do wzrostu cen materiałów budowlanych oraz 
kosztów pracy. 
 
IZ przyjmuje do wiadomości uwagi obu kontrolerów oraz WS. Z uwagi na to, że zwiększenie 
środków w budżecie miasta Nová Paka jest możliwe między innymi dzięki zmianie formy 
działań promocyjnych (zob. p. 2.1 i 2.2 KZ) zostaje ustanowiony warunek: „spoty video 
stworzone w ramach projektu zostaną wyemitowane na co najmniej 3 polskich i 3 czeskich 
portalach turystycznych”. Spełnienie warunku zweryfikuje kontroler narodowy podczas 
kontroli Raportu Końcowego.    
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IZ przyjmuje również do wiadomości uwagi polskiego kontrolera, dotyczące wniosku Gminy 
Pieszyce o zatwierdzenie prac dodatkowych w pozycjach budżetowych nr 20 i 25 (zob. KZ 
2.1). Ta część zmiany musi zostać ponownie udokumentowana i uzasadniona.  
 
IZ zgadza się na pozostałe zmiany w budżetach partnerów. Zmiany przyczynią się do bardziej 
efektywnego wykorzystania środków na poziomie projektu.     

7. Decyzja dotycząca wnioskowanej zmiany / Rozhodnutí týkající se požadované 
změny 

Zatwierdzona / Schválena 
Odrzucona / Zamítnuta 
Częsciowo zatwierdzona / Částečně schválena 
Zatwierdzona z warunkiem (należy sformułować warunek) / Schválena s podmínkou (je 
nutné uvést podmínku): „videospoty vytvořené v rámci projektu budou zveřejněny na 
minimálně 3 polských a 3 českých portálech zabývajících se cestovním ruchem“. // „spoty 
video stworzone w ramach projektu zostaną wyemitowane na co najmniej 3 polskich i 3 
czeskich portalach turystycznych” 

Wniosek o zmianę nie był administrowany z powodów uchybień formalnych (jakich) / 
Žádost o změnu nebyla administrována z důvodů formálních pochybení (jakých):............. 
 

Uwaga / Poznámka: 
Zmiana została zatwierdzona z warunkiem, że: spoty video stworzone w ramach projektu 
zostaną wyemitowane na co najmniej 3 polskich i 3 czeskich portalach turystycznych. Na 
emisję spotów można wykorzystać środki zaoszczędzone w innych pozycjach budżetu, ale 
zgodnie z obowiązującymi zasadami wykorzystywania oszczędności w projekcie.  
Zmiana została uchwalona bez prac dodatkowych polskiego partnera, które mogą być 
procedowane w osobnym wniosku o zmianę. 
// 
Změna byla schválena s podmínkou: že „videospoty vytvořené v rámci projektu budou 
zveřejněny na minimálně 3 polských a 3 českých portálech zabývajících se cestovním 
ruchem“. Na případné navýšení výdajů na videospoty bude možné využít úspory z jiných 
položek rozpočtu, ale v souladu s platnými pravidly pro využití úspor v projektu. 
Změna byla schválena bez více prací polského partnera, které mohou být administrovány v 
následné žádosti o změnu. 

8. Protokół przekazania decyzji dotyczącej wniosku o zmianę / Protokol o předání 
rozhodnutí týkajícího se žádosti o změnu 

Administrował w WS / V JS administroval:  
Rafał Prietzel 
Data przekazania decyzji Beneficjentowi w MS2014+ / Datum předání rozhodnutí Příjemci 
v MS2014+: 
14. 11. 2023 

9. Załączniki / Přílohy 

Lista / Seznam: 
1. Rozpočet / Budżet  

 



Přehled celkových způsobilých výdajů projektu

Zestawienie wszystkich wydatków kwalifikowalnych projektu 

EUR %

Gmina Pieszyce 629 274,91 0,00 629 274,91 0,00 629 274,91 534 883,62 85,00

Obec Bohuslavice nad Metují 88 064,00 0,00 88 064,00 0,00 88 064,00 74 854,35 85,00

Město Nová Paka 1 192 172,00 0,00 1 192 172,00 0,00 1 192 172,00 1 013 346,15 85,00

EUR % EUR % EUR % EUR % EUR %

Gmina Pieszyce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94 391,29 15,00 0,00 0,00

Obec Bohuslavice nad Metují 4 403,20 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 806,45 10,00 0,00 0,00

Město Nová Paka 59 608,60 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119 217,25 10,00 0,00 0,00

Projektový partner / Partner projektu

Projektový partner / Partner projektu

Celkové  způsobilé 

výdaje / Całkowite 

wydatki 

kwalifikowalne

Jiné peněžní příjmy / 

Inne dochody

Finanční mezera / Luka 

w finansowaniu

Soukromé prostředky / 

Prywatne środki

Finanční prostředky ze státního rozpočtu / 

Środki finansowe z budżetu państwa

Finanční prostředky ze státních fondů / Środki 

finansowe z funduszy państwa

Národní veřejné zdroje / Krajowe środki 

publiczne

94 391,29

Veřejné prostředky 

celkem / Środki 

publiczne razem

Jiné národní veřejné finanční 

prostředky / Inne krajowe 

środki publiczne

EFRR

13 209,65

178 825,85

Finanční prostředky z rozpočtu krajů / 

Środki finansowe z budżetu krajów

Finanční prostředky z 

rozpočtu obcí / Środki 

finansowe z budżetu gmin



Způsobilé výdaje 

Wydatki całkowite

Kapitoly rozpočtu 

Kategorii wydatków

Celkový rozpočet 

Budżet całkowity

Klíčové aktivity

Działania kluczowe

Celkový rozpočet 

Budżet całkowity

      1 909 510,91 € Rozpočet celkem / Budżet razem:       1 909 510,91 € Dle aktivit:      1 909 510,91 € 

VP/ PW Obec Pieszyce/Gmina Pieszyce 629 274,91 €        0 5 689,08

Partner 1
Obec Bohuslavice nad Metují / Gmina Bohuslavice 

nad Metují
88 064,00 €          

01 Náklady na zaměstnance / 

      Koszty personelu 
51 360,00 €          1 62 609,00

Partner 2 Město Nová Paka / Miasto Nová Paka 1 192 172,00 €     
02 Kancelářské a administrativní výdaje / 

     Wydatki biurowe i administracyjne
7 704,00 €             2 54 890,00

Partner 3 Název partnera / Nazwa partnera -  €                      
03 Náklady na cestování a ubytování

      Koszty podróży i zakwaterowania 
1 920,00 €             3 1 786 322,83

Partner 4 Název partnera / Nazwa partnera -  €                      
04 Náklady na externí poradenství a služby / 

      Koszty ekspertów i usług zewnętrznych
59 929,00 €          4 0,00

Partner 5 Název partnera / Nazwa partnera -  €                      
05 Výdaje na vybavení

     Wydatki na wyposażenie
65 341,50 €          5 0,00

Partner 6 Název partnera / Nazwa partnera -  €                      
06 Pořízení nemovitostí a stavební práce

      Wydatki na zakup nieruchomości i prace  

      udowlane

1 719 756,41 €     6 0,00

Partner 7 Název partnera / Nazwa partnera -  €                      
07 Výdaje na přípravu projektové žádosti

     Wydatki na przygotowanie wniosku 

     projektowego

3 500,00 €             7 0,00

Partner 8 Název partnera / Nazwa partnera -  €                      8 0,00

Partner 9 Název partnera / Nazwa partnera -  €                      
Nezpůsobilé výdaje všech partnerů  /

Niekwalifikowalne wydatki wszystkich partnerów
293 411,00 €        9 0,00

Partner 10 Název partnera / Nazwa partnera -  €                      10 0,00

Partner 11 Název partnera / Nazwa partnera -  €                      
Celkové výdaje projektu / 

Całkowite wydatki projektu
2 202 921,91 €     11 0,00

Partneři / Partnerzy

Česko-polské stezky do pravěku, od Geoparku UNESCO po starohory / Czesko-polskie ścieżki 

do prehistorii, od Geoparku UNESCO po eozoik

Celkový rozpočet projektu 

Całkowity budżet projektu 

Dle partnerů / Według partnerów:



Výdaje Łącznie 629 274,91

Aktivity / 

Działanie
629 274,91

Jednorázová částka příspěvku na přípravu projektu

Jednorazowa kwóta na przygotowanie projektu.

jednotka

jednostka

počet

Ilość
Cena

Hlavní parametry vybavení

 Główne parametry wyposażenia 

Adresa umístění vybavení 

Adres umieszczenia wyposażenia

1 Kód1 1.1   Wynagrodzenia brutto 1

Wynagrodzenie brutto koordynatora projektu ( 325 EUR miesięcznie w okresie  realizacji 

projektu - łączna kwota 11 050,00 EUR), specjalista ds. technicznych (325 EUR 

miesięcznie w okresie realizacji projektu - łącznie 11 050,00 EUR), specjalista ds. 

zamówień publicznych (175 EUR miesięcznie w okresie realizacji projektu - łącznie 2100 

EUR), specjalista ds. promocji (dwie osoby - 325 EUR miesięcznie w okresie realizacji 

projektu - łącznie 7800 EUR), specjalista ds. technicznych (175 EUR miesięcznie w 

okresie realizacji projektu  - łącznie 4200 EUR)./Hrubá mzda pro koordinátora projektu 

(325 EUR měsíčně během realizace projektu - celková částka 11 050,00 EUR), 

specialista pro technické záležitosti (325 eur měsíčně během realizace projektu celkem 

11 050,00 eur), expert pro veřejné zakázky (175 EUR měsíčně během realizace projektu 

-celkem 2100 eur),specialista pro propagaci (dvě osoby - 325 EUR měsíčně během 

realizace projektu - celkem 7800 EUR), specialista pro technické záležitosti (175 EUR 

měsíčně během realizace projektu - celkem 4200 EUR). komplet/sou

bor 1 36 200,00 36 200 € x x

2 Kód1 1.2. Składki pracodawcy 1

Odvody na sociální zabezpečení pro jednotlivá pracovní místa činí: koordinátor projektu 

(47 EUR měsíčně po dobu od  07.2019 do 06.2022  celková částka 1598 EUR), asistent 

projekt (47 eur měsíčně po dobu od  07.2019 do 06.2022  – celková částka 1598 eur), 

účetní (47 eur měsíčně po dobu od  07.2019 do 06.2022  – celková částka 1598 eur), 

specialista pro propagaci (dvě osoby-47 eur měsíčně po dobu od  07.2020 do 06.2022  – 

celková částka 1128 eur), specialista pro veřejné zakázky (26 eur měsíčně o dobu od  

07.2019 do 06.2020  – celkem 312 eur), specialista pro technické záležitosti (26 EUR 

měsíčně po dobu od 01.2020 do 12.2021 - celkem 624 EUR)/Ubezpieczenie społeczne 

dla poszczególnych stanowisk wynosi: koordynator projektu (47 EUR miesięcznie przez 

okres od 07.2019 do 06.2022  - lącznie 1598 EUR), asystent projektu (47 EUR 

miesięcznie przez okres od  07.2019 do 06.2022  - łącznie 1598 EUR), księgowa (47 

EUR miesięcznie przez okres od 07.2019 do 06.2022 - łącznie 1598 EUR), specjalista 

ds. promocji (dwie osoby-47 EUR miesięcznie przez okres od  07.2020 do 06.2022  - 

łącznie 1128 EUR, specjalista ds. zamówień publicznych (26 EUR miesięcznie przez 

okres od 07.2019 do 06.2020 - łącznie 312 EUR), specjalista ds. technicznych (26 EUR 

miesięcznie przez okres od 01.2020 do 12.2021 - łącznie 624EUR), 

komplet/sou

bor 1 5 260,00 5 260 € x x

3 Kód3 3.1. Koszty podróży 1

V rámci této kapitoly se jedná o výdaje na služební cesty ve výši:  2019-150 EUR, 2020 - 

600, 2021 - 600, 2022-400./W ramach tej kategorii wydatku poniesone zostaną wydatki 

na delegacje w wysokości: 2019-150 EUR, 2020 - 600, 2021 - 600, 2022-400.

komplet/sou

bor 1 1 350,00 1 350 € x x

Součet

Łącznie

Specifikace nákupu a služeb / Specyfikacja zakupów i usług

Týká se pouze polských projektových partnerů / Dotyczy tylko polskich partnerów projektu

O.K.

Klíčová 

aktivita /  

Działanie 

kluczowe

Obec Pieszyce/Gmina PieszyceVP/ PW

Poř. č. / 

Numer

Kód

 x
Položka/Pozycja

Rozpočet projektového partnera / Budżet Partnera projektu

VYPLŇTE BÍLE PODBARVENÁ POLE/NALEŻY WYPEŁNIĆ BIAŁE POLA

TEXTY VYPLŇUJTE DVOJJAZYČNĚ!!!/OPISY NALEŻY WPISAĆ W OBU JĘZYKACH !!!

VYPLŇTE NÁZVY KLÍČOVÝCH AKTIVIT V TABULCE PŘEHLED VÝDAJŮ KLÍČOVÝCH AKTIVIT 

NÍŽE/PROSIMY O WPISANIE NAZWY DZIAŁAŃ KŁUCZOWYCH W TABELI WYKAZ WYDATKÓW DZIAŁAŃ 

KLUCZOWYCH PONIŻEJ

Kód

x.y

1 500,00

Jednotky Jednostki



jednotka

jednostka

počet

Ilość
Cena

Hlavní parametry vybavení

 Główne parametry wyposażenia 

Adresa umístění vybavení 

Adres umieszczenia wyposażenia

Součet

Łącznie

Týká se pouze polských projektových partnerů / Dotyczy tylko polskich partnerów projektu
Klíčová 

aktivita /  

Działanie 

kluczowe

Poř. č. / 

Numer

Kód

 x
Položka/Pozycja

Kód

x.y

Jednotky Jednostki

4 kód3 3.2. Náklady na jídlo 1

V rámci této kapitoly se jedná o výdaje na stravování - služební cesty ve výši:  2019-30 

EUR, 2020-75EUR, 2021-80 EUR, 2022 - 85 EUR)./W ramach tej kategorii wydatku 

poniesione zostaną wydatki na wyżywienie - delegacji w wysokości: 2019-30 EUR, 2020-

75EUR, 2021-80 EUR, 2022 - 85 EUR).

komplet/sou

bor 1 270,00 270 € x x

5 kód3 3.5.  Diety dzienne 1

V rámci této kapitoly se jedná o výdaje na stravné - služební cesty ve výši: 2019 - 40 

EUR, 2020-80 EUR, 2021-90 EUR, 2022-90 EUR/W ramach tej kategorii wydatku 

poniesione zostaną wydatki na diety - delegacje w wysokości: 2019 - 40 EUR, 2020-80 

EUR, 2021-90 EUR, 2022-90 EUR).

komplet/sou

bor 1 300,00 300 € x x

6 kód4 4.7. Usługi -realizacją spotkań 1

Služba se týká zajištění občerstvení během pracovních jednání v Pieszycích. Partneři 

projektu přijedou z velké vzdálenosti na celý den, proto je vhodné zajištění teplého jídla. 

V rámci projektu je v plánu 16 pracovních jednání. 16 služeb x 375 eur /Usługa obejmuje 

koszt poczęstunku podczas spotkań roboczych odbywających się w Pieszycach. 

Partnerzy projektu przyjeżdżają z daleka na cały dzień zatem zasadne jest podanie 

ciepłego posiłku. W ramach projektu zaplanowano 16 spotkań roboczych. 

16 usług x 375 EUR usługa/služ

ba 0 0,00 0 €

Usługa obejmuje koszt poczęstunku podczas 

spotkań roboczych odbywających się w 

Pieszycach. Partnerzy projektu przyjeżdżają z 

daleka na cały dzień zatem zasadne jest podanie 

ciepłego posiłku. W ramach projektu zaplanowano 

8 spotkań roboczych. 

8 spotkań roboczych w Pieszycach x 250 

EUR/Služba zahrnuje výdaje na občerstvení  

během pracovních jednání v Pieszycích. Partneři 

projektu přijedou z velké vzdálenosti na celý den, 

proto je vhodné zajištění teplého jídla. V rámci 

projektu je v plánu 8 pracovních jednání. 8 

pracovních jednání v Pieszycích x 250 eur

x

7 kód4 4.5.  Działania promocyjne 2

działania promocyjne związane z otwarciem wieży widokowej na Wielkiej Sowie: 

1. koncert na Wielkiej Sovie 500 EURO

2. zakup gadźetów promocyjnych: 

- bidon - 100 szt.

- kubek metalowy - 100 szt.

- torba izolacyjna-100 szt

- bandana - 100 szt

całość 1181 EURO (11,81 EURO zestaw)

3. poczęstunek (grochówka +kiełbasa) - 1126 EURO/

Zmiana 5000 EURO - 2193 = 2807. Oszczędności 2193 EURO przeniesione do budżetu 

Novej Paki/

propagační aktivity spojené s otevřením rozhledny na Velké Sově: 

1. koncert na Velké Sově 500 EURO

2. nákup propagačních předmětů:

- láhev na vodu - 100 ks.

- kovový hrnek - 100 ks.

- izolační taška - 100 ks

- šátek - 100 ks

celkem 1181 EURO (set 11,81 EURO)

3. občerstvení (hrachová polévka + klobása) - 1126 EURO

Změna 5000 EUR - 2193 = 2807. Do rozpočtu Nové Paky byla převedena úspora 2 193 

EUR. komplet/sou

bor 1 2 807,00 2 807 €

Otwarcie wiezy widokowej na Wielkiej Sowie 

połaczone z koncertem oraz poczęstunkiem i 

kompletem gadżetów - całośc przewidziana dla 

100 os. / Otevření rozhledny na Velké Sově 

spojené s koncertem, občerstvením a sadou 

upomínkových předmětů - celkem určeno pro 100 

lidí. x

8 kód4 4.3.  Tłumaczenia 1

Kwota nie zostanie przez nas wykorzystana 

Zmiana 0 EURO. Przeniesienie kwoty 375 Euro do budżetu Novej Paki/

Částka z naší strany nebude použita. Převod částky 375 EUR do rozpočtu města Nová 

Paka/

Změna 0 EURO

překlady textů do souhrnných monitorovacích zpráv/tłumaczenie tekstów do 

całościowych raportów z realizacji projektu

normostran

a/strona 

przeliczenio

wa 0 0,00 0 €

překlady textů do souhrnných monitorovacích 

zpráv/tłumaczenie tekstów do całościowych 

raportów z realizacji projektu x



jednotka

jednostka

počet

Ilość
Cena

Hlavní parametry vybavení

 Główne parametry wyposażenia 

Adresa umístění vybavení 

Adres umieszczenia wyposażenia

Součet

Łącznie

Týká se pouze polských projektových partnerů / Dotyczy tylko polskich partnerów projektu
Klíčová 

aktivita /  

Działanie 

kluczowe

Poř. č. / 

Numer

Kód

 x
Položka/Pozycja

Kód

x.y

Jednotky Jednostki

9 kód4 4.5.  Działania promocyjne 2

V rámci této kategorie výdajů je naplánována sada propagačních materiálů/předmětů 

(reklamní velkoplošné 2 ks - 1250 EUR, celkem 2500 EUR), rollup  4 ks x 83 EUR, 

celkem 332 EUR; reklamní předměty (zápisník+ pastelky 500 ks - celkem 500 EUR, 

termohrnek 200 ks - celkem 1200 EUR, kuličková péra 2000 ks -celkem 616 EUR, 

šňůrky 1000 ks - celkem 476 EUR, tašky 1000 ks - 1212 EUR, flashdisk 100 ks - celkem 

600 EUR). Všechny propagační materiály/předměty budou mít zajištěnou povinnou 

publicitu   /W ramach tej kategorii wydatku zaplanowano przygotowanie zestawu 

materialów/gadżetów promocyjnych (banery reklamowe wielkoformatowe 2 szt. - 1250 

EUR, łącznie 2500 EUR), rollup  4 szt. x 83 EUR, łącznie 332 EUR; gadżety reklamowe 

(notes+ kredki 500 szt. - łączna kwota 500 EUR, kubek termiczny 200 szt - łączna kwota 

1200 EUR, długopisy 2000 szt. -łączna kwota 616 EUR, smycze 1000 szt. - łącznie 476 

EUR, torby 1000 szt. - 1212 EUR, pendrive 100 szt. - łączna kwota 600 EUR). Wszytkie 

materiały / gadżety promocyjne zostana opatrzone zasadami promocji.   komplet/soubor 1 7 436,00 7 436 €

V rámci této kategorie výdajů je naplánována sada 

propagačních materiálů/předmětů (reklamní 

velkoplošné banery 2 ks - 1250 EUR, celkem 2500 

EUR), rollup  4 ks x 83 EUR, celkem 332 EUR; 

reklamní předměty (zápisník+ pastelky 500 ks - 

celkem 500 EUR, termohrnek 200 ks - celkem 1200 

EUR, kuličková péra 2000 ks -celkem 616 EUR, 

šňůrky 1000 ks - celkem 476 EUR, tašky 1000 ks - 

1212 EUR, flashdisk 100 ks - celkem 600 EUR). 

Všechny propagační materiály/předměty budou 

mít zajištěnou povinnou publicitu   /W ramach tej 

kategorii wydatku zaplanowano przygotowanie 

zestawu materialów/gadżetów promocyjnych 

(banery reklamowe wielkoformatowe 2 szt. - 1250 

EUR, łącznie 2500 EUR), rollup  4 szt. x 83 EUR, 

łącznie 332 EUR; gadżety reklamowe (notes+ 

kredki 500 szt. - łączna kwota 500 EUR, kubek 

termiczny 200 szt - łączna kwota 1200 EUR, 

długopisy 2000 szt. -łączna kwota 616 EUR, smycze 

1000 szt. - łącznie 476 EUR, torby 1000 szt. - 1212 

EUR, pendrive 100 szt. - łączna kwota 600 EUR). 

Wszytkie materiały / gadżety promocyjne zostana 

opatrzone zasadami promocji.   x

10 kód4 4.3.  Tłumaczenia 2

Tlumočnická služba na akci Závěrečná konference, 1 služba x 500 eur/Usługa tłumacza 

podczas działania pn: Konferencja podsumowująca. 1 usługa x 500 EUR

usługa/služ

ba 1 500,00 500 €

Tlumočnická služba na akci Závěrečná konference, 

1 služba x 247,50 eur/Usługa tłumacza podczas 

działania pn: Konferencja podsumowująca. 1 

usługa x 247,50 EUR x

11 kód5 5.8.  Inny sprzęt niezbędny 2

Výdaje na nákup vybavení nezbytného k propagaci formou přípravy záznamu a 

upoutávky na vybrané turistické, kulturní akce konající se na území partnerských měst, 

mobilní výstavnický systém umožňující mobilní propagaci měst a projektu, velkoplošná 

obrazovka k publicitě projektu a aktivit. Vybavení bude využito k dokumentování aktivit, 

realizace aktivit a jejich propagaci. V době udržitelnosti bude technika také využívána k 

propagaci výstupů projektu, partnerů a programu (kamera 1 ks x 5500 EUR)/Koszt 

obejmujący zakup wyposażenia niezbędne do celów promocyjnych poprzez 

przygotowywanie relacji 

i zapowiedzi z wybranych wydarzeń turystycznych, kulturowych odbywających się na 

terenie miast parterskich, udział w targach, przenośny system wystawienniczy 

umożliwiający mobilną promocję miast i projektu, telebim służący do promocji  projektu i 

działań. Wyposażenie będzie wykorzystywane do dokumentacji działań, realizacji 

działań i ich promocji. W okresie trwałości sprzet będzie również wykorzystywany celem 

dalszej promocji produktów projektu, parterów i programu. (kamera 1 sztuka x 5500 

EUR) sztuka/ks 1 0,00 0 €

Kamera: Matryca MOS 4/3 cala, Filtr 

niskoprzepustowy, 18-bitowy procesor DSP,  

wewnętrzny, optyczny filtr ND, wymienna optyka, 

ISO200 do ISO3200,

Obiektyw: Ogniskowa, 50-135 mm, Teleobiektyw 

zoom, wiatłosiłą: f/2.8, ostrość od 1 m,/Kamera: 

snímač MOS 4/3 cala, nízkopropustný filtr, 18-

bitový procesor DSP,  vnitřní, optický filtr ND, 

vyyměnitelná optika, ISO200 do ISO3200,

Obiektiv: ohnisková vzdálenost 50-135 mm, 

teleobiektiv zoom, světelnost f/2.8, ostrost od 1 

m, Urząd Miejski w Pieszycach, ul. Kościuszki 2, 58-

250 Pieszyce(sprzęt przenośny)



jednotka

jednostka

počet

Ilość
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Hlavní parametry vybavení

 Główne parametry wyposażenia 

Adresa umístění vybavení 
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Klíčová 

aktivita /  

Działanie 
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Jednotky Jednostki

12 kód5 5.8.  Inny sprzęt niezbędny 2

Výdaje na nákup vybavení nezbytného k propagaci formou přípravy záznamu a 

upoutávky na vybrané turistické, kulturní akce konající se na území partnerských měst, 

mobilní výstavnický systém umožňující mobilní propagaci měst a projektu, velkoplošná 

obrazovka k publicitě projektu a aktivit. Vybavení bude využito k dokumentování aktivit, 

realizace aktivit a jejich propagaci. V době udržitelnosti bude technika také využívána k 

propagaci výstupů projektu, partnerů a programu (dataprojektor 1 ks x 7 500 

EUR)/Koszt obejmujący zakup wyposażenia niezbędne do celów promocyjnych poprzez 

przygotowywanie relacji 

i zapowiedzi z wybranych wydarzeń turystycznych, kulturowych odbywających się na 

terenie miast parterskich, udział w targach, przenośny system wystawienniczy 

umożliwiający mobilną promocję miast i projektu, telebim służący do promocji  projektu i 

działań. Wyposażenie będzie wykorzystywane do dokumentacji działań, realizacji 

działań i ich promocji. W okresie trwałości sprzet będzie również wykorzystywany celem 

dalszej promocji produktów projektu, parterów i programu. ( projektor 1 szt. x 7 500 

EUR) sztuka/ks 1 2 000,00 2 000 €

Projektor

Siła światła – 6000 ANSI i więcej, kontrat – 2000:1 

i więcej, wejście i wyjście mini jack (3.5 

mm)/Projektor: síntenzita světla 6000 ANSI a více, 

kontrast 2000:1 a více, vstup a výstup mini jack 

(3.5 mm) Urząd Miejski w Pieszycach, ul. Kościuszki 2, 58-

250 Pieszyce(sprzęt przenośny)

13 kód5 5.8.  Inny sprzęt niezbędny 2

Výdaje na nákup vybavení nezbytného k propagaci formou přípravy záznamu a 

upoutávky na vybrané turistické, kulturní akce konající se na území partnerských měst, 

mobilní výstavnický systém umožňující mobilní propagaci měst a projektu, velkoplošná 

obrazovka k publicitě projektu a aktivit. Vybavení bude využito k dokumentování aktivit, 

realizace aktivit a jejich propagaci. V době udržitelnosti bude technika také využívána k 

propagaci výstupů projektu, partnerů a programu (výstavnický systém 1 komplet x 14 

650 EUR) obejmujący zakup wyposażenia niezbędne do celów promocyjnych poprzez 

przygotowywanie relacji 

i zapowiedzi z wybranych wydarzeń turystycznych, kulturowych odbywających się na 

terenie miast parterskich, udział w targach, przenośny system wystawienniczy 

umożliwiający mobilną promocję miast i projektu, telebim służący do promocji  projektu i 

działań. Wyposażenie będzie wykorzystywane do dokumentacji działań, realizacji 

działań i ich promocji. W okresie trwałości sprzet będzie również wykorzystywany celem 

dalszej promocji produktów projektu, parterów i programu. (system wystawienniczy wraz 

z platformą do montażu 1 komplet x 14 650 EUR)

komplet/sou

bor 1 7 325,00 7 325 €

System wystawienniczy składający się z: ścianki 

wklęsłej,3 x 4 m, lady wystawienniczej z szafką 

zamykaną, stojaki na ulotki DL i A4 

Lekka, wykonana w całości z aluminium, łatwa do 

przenoszenia (ciąg max 5 kg) wys. robocza 5 m., 

udźwig 200 kg, ultra kompaktowa, czujniki 

wykrywające wysokość kosza, możliwość pracy ze 

stabilizatorami i bez, wykorzystanie 

wewnętrzne/Výstavnický systém: stěna 3x4 m, 

výstavnický pult s uzavíratelnou skřínkou, stojany 

na letáky DL a A4, lehká konstrukce, celá z hliníku, 

snadno přenositelná (max 5 kg díl), pracovní výška 

5 m, únosnost 200 k, ultra kompaktní, čidla 

snímající výšku koše, možnost práce se 

stabilizátory a bez, interní využití Urząd Miejski w Pieszycach, ul. Kościuszki 2, 58-

250 Pieszyce(sprzęt przenośny)

14 kód5 5.8.  Inny sprzęt niezbędny 2

Výdaje na nákup vybavení nezbytného k propagaci formou přípravy záznamu a 

upoutávky na vybrané turistické, kulturní akce konající se na území partnerských měst, 

mobilní výstavnický systém umožňující mobilní propagaci měst a projektu, velkoplošná 

obrazovka k publicitě projektu a aktivit. Vybavení bude využito k dokumentování aktivit, 

realizace aktivit a jejich propagaci. V době udržitelnosti bude technika také využívána k 

propagaci výstupů projektu, partnerů a programu (velkoplošná obrazovka 1 ks x 4500 

EUR). /Koszt obejmujący zakup wyposażenia niezbędne do celów promocyjnych 

poprzez przygotowywanie relacji 

i zapowiedzi z wybranych wydarzeń turystycznych, kulturowych odbywających się na 

terenie miast parterskich, udział w targach, przenośny system wystawienniczy 

umożliwiający mobilną promocję miast i projektu, telebim służący do promocji  projektu i 

działań. Wyposażenie będzie wykorzystywane do dokumentacji działań, realizacji 

działań i ich promocji. W okresie trwałości sprzet będzie również wykorzystywany celem 

dalszej promocji produktów projektu, parterów i programu. ( telebim 1 szt. x 4500 EUR) sztuka/ks 1 4 500,00 4 500 €

Pełnokolorowy, zewnętrzny wyświetlacz LED, 

możliwość wyświetlania prezentacji, opisu 

obiektów, promocji parterów i atrakcji, promocji 

programu, zdjęć. Oprogramowanie na komputer 

PC, sterowany synchronicznie wraz z kartą do 

komputera PC. Rozdzielczość - P16, wymiar 

minimalny: 1.024×1.920 m, Moc świecenia – 

400W/m2, optymalny dystans do oglądania – 8-

140 m/Full color outdoorový displej LED, možnost 

promítání prezentací, popisu objektů, propagace 

partnerů a zajímavostí, propagace programu, 

fotografií. Software na počítač, synchronicky 

ovládaný s kartou do počítače, rozlíšení P16, 

minimální velikost 1.024x1.91 m, intenzita svícení 

400W/m2, optimální vzdálenost sledování - 8-140 

m

Urząd Miejski w Pieszycach, ul. Kościuszki 2, 58-

250 Pieszyce(sprzęt przenośny)
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15 kód5 5.8.  Inny sprzęt niezbędny 2

Výdaje na nákup vybavení nezbytného k propagaci formou přípravy záznamu a 

upoutávky na vybrané turistické, kulturní akce konající se na území partnerských měst, 

mobilní výstavnický systém umožňující mobilní propagaci měst a projektu, velkoplošná 

obrazovka k publicitě projektu a aktivit. Vybavení bude využito k dokumentování aktivit, 

realizace aktivit a jejich propagaci. V době udržitelnosti bude technika také využívána k 

propagaci výstupů projektu, partnerů a programu  (fotoaparát s teleobjektivem 1 ks x 

4300 eur)/Koszt obejmujący zakup wyposażenia niezbędne do celów promocyjnych 

poprzez przygotowywanie relacji 

i zapowiedzi z wybranych wydarzeń turystycznych, kulturowych odbywających się na 

terenie miast parterskich, udział w targach, przenośny system wystawienniczy 

umożliwiający mobilną promocję miast i projektu, telebim służący do promocji  projektu i 

działań. Wyposażenie będzie wykorzystywane do dokumentacji działań, realizacji 

działań i ich promocji. W okresie trwałości sprzet będzie również wykorzystywany celem 

dalszej promocji produktów projektu, parterów i programu. ( aparat  z teleobiektywem 1 

szt. x 4300 EUR)

zestaw/sad

a 1 2 000,00 2 000 €

Aparat – corpus body – ruchomy ekran LCD, 

wielkość ekranu LCD min. 3,2 cala, zdjęcia seryjne, 

nagrywanie filmów w bardzo dobrej jakości, wi-fi, 

złącze usb, Wyposażenie Ładowarka, Akumulator, 

Oprogramowanie, Pasek, Obsługiwane karty 

pamięci SD, SDHC, SDXC; teleobiektyw/Aparát – 

corpus body – mobilní displej CD, velikost displeje 

LCD min. 3,2 palce, sériová foto, nahrávání filmů v 

dobré kvalitě,, wi-fi, konektor usb, Vybavení: 

nabíječka, akumulátor, software, pásek, možnost 

použití paměťové kary SD, SDHC, SDXC; 

teleobiektiv

/

Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury 

w Pieszycach ul. Kopernika 37 (sprzęt 

przenośny)

16 kód4 4.7. Usługi -realizacją spotkań 2

Občerstvení pro účastníky akce Závěrečná konference, 100 osob x 5 eur/Poczęstunek 

dla osób biorących udział w działaniu pn. Konferencja podsumowująca 100 osób x 10 

EUR osoba 100 10,00 1 000 €

Občerstvení pro účastníky akce Závěrečná 

konference, 100 osob x 5 eur/Poczęstunek dla 

osób biorących udział w działaniu pn. Konferencja 

podsumowująca 100 osób x 10 EUR x

17 kód4 4.13 Inne specyficzne ekspertyzy i usługi3

Zwiększenie kosztu:

Zmiana 9000 EURO - 11880EURO = -2880 EURO (przesunięcie brakującej kwoty 2880 

EURO z pozycji 28)/

Zvýšení nákladů:

Změna 9000 EUR - 11880EURO = -2880 EUR (přesun chybějící částky 2880 EUR z 

položky 28)

 inspektor dozoru (3 inspektoři dozoru - stavební, silniční a elektrotechnický průmysl) 

/inspektor nadzoru (3 inspektorów nadzoru – branża budowlana, drogowa i elektryczna) 

umowa/sml

ouva 1 11 880,00 11 880 €

výdaje na inženýra smlouvy (inženýr smlouvy by 

plnil úlohu náhradního investora u stavebních 

prací: výstavba geologické stezky, výstavba 

cyklostezky typu singltrek, modernizace, odnova 

rozhledny na Velké Sově)/koszty inżyniera 

kontraktu (inżynier kontraktu pełniłby rolę 

inwestora zastępczego przy pracach budowlanych: 

budowa ścieżki geologicznej, budowa ścieżki 

rowerowej typu single track, modernizacja, 

odnowa wieży widokowej na Wielkiej Sowie) x

18 kód4 4.5.  Działania promocyjne 2

Zmiana formy promocji projektu -rezygnacja z wyjazdu na targi w zamian nakręcenie 

spotu promocyjnego całosc wydatków przeniesiona do pozycji nr 29/Změna formy 

propagace projektu - odstoupení od účasti na veletrhu, místo natáčení propagačního 

spotu, veškeré výdaje převedeny do položky č. 29

Výdaje na účast v 3denním veletrhu CR ve Vratislavi, zahrnuje výdaje na stánek (2000 

eur) a stravování pro 8 účastníků veletrhu, 4 z ČR a 4 z Polska po dobu 4 dnů ( 8 os. x  

125 EUR x 4 dny, celkem 4000 eur), výdaje na ubytování 4 osob z ČR -3 dny v 

Pieszycích (4 os. x 60 eur x 3 dny = 720 EUR). Celkem 6720 EUR/Koszt dotyczy 

udziału w 3-dniowych targach turystycznych we Wrocławiu i obejmuje koszty stoiska 

(2000 euro) i posiłki 8 osób uczestniczących w targach 4 z Czech i 4 z Polski przez 4 dni 

( 8 os. X  125 ERO x 4 dni łącznie 4000 euro), Koszty noclegu 4-osobowej delegacji z 

Czech -3 doby w Pieszycach (4 os. X 60 euro x 3 doby = 720 EUR). Łaczny koszt 6720 

EUR

komplet/sou

bor 1 0,00 0 €

Výdaje na účast v 3denním veletrhu CR ve 

Vratislavi, zahrnuje výdaje na stánek (2000 eur) a 

stravování pro 8 účastníků veletrhu, 4 z ČR a 4 z 

Polska po dobu 4 dnů ( 8 os. x  125 EUR x 4 dny, 

celkem 4000 eur), výdaje na ubytování 4 osob z ČR 

-3 dny v Pieszycích (4 os. x 60 eur x 3 dny = 720 

EUR). Celkem 6720 EUR/Koszt dotyczy udziału w 3-

dniowych targach turystycznych we Wrocławiu i 

obejmuje koszty stoiska (2000 euro) i posiłki 8 

osób uczestniczących w targach 4 z Czech i 4 z 

Polski przez 4 dni ( 8 os. X  125 ERO x 4 dni łącznie 

4000 euro), Koszty noclegu 4-osobowej delegacji z 

Czech -3 doby w Pieszycach (4 os. X 60 euro x 3 

doby = 720 EUR). Łaczny koszt 6720 EUR x
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19 kód4 4.3.  Tłumaczenia 2

překlad propagačních tiskovin do češtiny, angličtiny a němčiny, 3 sady x 400 eur, celkem 

1200 eur/tłumaczenie wydawnictw promocyjnych na język czeski, angielski i niemiecki 3 

komplety x 400 EUR lącznie 1200 EUR

komplet/sou

bor 1 1 200,00 1 200 €

překlad propagačních tiskovin do češtiny, 

angličtiny a němčiny, 3 sady x 400 eur, celkem 

1200 eur/tłumaczenie wydawnictw promocyjnych 

na język czeski, angielski i niemiecki 3 komplety x 

400 EUR lącznie 1200 EUR x

20 kód6 6.3  Stavební práce 3

Výstavba geologické stezky v Pieszycach:2. etapa: výstavba singletrackové stezky, s 

expozicemi geologického dědictví. Stezka bude zřízena na území bývalých důlních děl v 

Kamionkách. Její vznik zprůchodní provoz. Díky svému charakteru, profilu a náročnosti 

bude stezka dostupná pro každého cyklistu. Okolí tak bude turisticky 

přitažlivější.realizace prací souvisejících s přípravou singltrekové cyklostezky v souladu 

s přiloženou technickou dokumentací Přípravné práce  12 900,05 EUR

Zemní práce 53 443,75 EUR

Silniční práce  86 600,67 EUR

Informační tabule a geologické expozice 48 571,32 EUR

/ budowę ścieżki geologicznej w Pieszycach: Etap II budowę ścieżki single track, z 

ekspozycjami dziedzictwa geologicznego , Ścieżka zostanie zrealizowana na terenie 

starych wyrobisk górniczych w Kamionkach. Jej powstanie spowoduje skanalizowanie 

ruchu. Charakter ścieżki,jej profil oraz stopień trudności sprawi, że będzie ona dostępna 

dla każdego rowerzysty.Uatrakcyjni to okolice pod względem turystycznym.wykonanie 

prac związnych z przygotowaniem ścieżki rowerowej singletrack zgodnie z załączoną 

dokumentacją techniczną Roboty przygotowawcze  12 900,05 EUR

Roboty ziemne 53 443,75 EUR

Roboty drogowe 86 600,67 EUR

komplet/sou

bor 1 201 515,79 201 516 € x x

21 kód4 4.5.  Działania promocyjne 2

Rezignace na vynakládání části výdajů. Částka úspor 15240 Ero převedena do rozpočtu 

Nové Paky

Příprava, tisk tiskovin:

1. brožury o geologické stezce - bývalém důlním díle v Kamionkách, jeho historii, 

informující o geologických, turistických a historických hodnotách (v polštině, češtině, 

angličtině, němčině) (4000 ks x 0,63 EUR, celkem 2520 EUR)/0 EURO

2. prospekt s informacemi o partnerech a geologických hodnotách (4000 ks x 3 jazykové 

mutace x 0,22EUR, celkem 880 EURO 

3. informační příručka o turistických geologických zajímavostech (zaměřená na 

konkrétní uživatele - 3 různé oblasti), 3 různé oblasti x 1000 ks x 4 jazykové mutace x 

0,80 EUR celkem 9600 EUR/0 EURO

 Všechny tiskoviny budou mít zajištěnou povinnou publicitu, všechny matetriály budou v 

polštině, češtině, angličtině, němčině./

Rezygnacja z ponoszenia części wydatków. Kwota oszcędności 15240 EURO 

przeniesiona do budżetu Novej Paki. 

Przygotowanie, druk  wydawnictw: 

1.broszury informującej o ścieżce geologicznej - pokopalnianym kompleksie w 

Kamionkach jego historii, informujący o walorach geologicznych, turystycznych, 

historycznych (w języku polskim, czeskim, angielskim, niemieckim) (4000 sztuk x 0,63 

EUR łącznie 2520 EUR/0EURO

2. folder zawierające informacje o partnerach i ich walorach geologicznych (4000 sztuk x 

3 wersje językowe x 0,22 EUR łącznie 880 EURO

3. informtor o atrakcja turystyczno-geologicznych (ukierunkowany na konkretnego 

odbiorcę - 3 różnych dziedzin) 3 różnych dziedzin x 1000 sztuk x 4 wersje językowe x 

0,80 EUR łącznie 9600 EUR/0EURO

Wszytkie wydawnictwa zostaną opatrzone zasadami promocji, wszytkie materiały będą 

w języku polskim, czeskim, angielskim, niemieckim. sztuka/ks 4 000 0,22 880 €

Chcielibyśmy wykonać jedynie FOLDER format A5, 

16 stron, papier kredowy, 4000 szt. Trzy języki: 

polski, czeski, angielski, informacja o partnerach, 

inwestycjach w ramach projektu, walorach 

geologicznych /

Chtěli bychom zpracovat pouze prospekt, formát 

A5, 16 stran, křídový papír, 4 000 ks. Tři jazykové 

mutace: polsky, česky, anglicky, s informacemi o 

partnerech, investicích v rámci projektu a 

geologických hodnotách. x
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22 kód6 6.3.  Roboty budowlane 3

Výstavba geologické stezky v Pieszycach:

1. etapa:,,Podzemní svět Kamionek” (turistická historická stezka). Nejznámějším důlním 

pozůstatkem v Kamionkách je Smocza Jama, poblíž tohoto důlního díla se nachází 

několik dalších, stejně zajímavých štol, které jsou velkou turistickou zajímavostí území.  

S cílem exponování tohoto výjimečného místa vznikne geologická stezka.

realizace prací souvisejících s přípravou geologické stezky v Kamionkách v souladu s 

přiloženým rozpočtem: výroba a montáž tabule 1 ks X 476 EUR, výroba brány 1 ks X 

1190 EUR; výroba míst pro individuální rekreaci s geologickou expozicí 1 komplet x 

6667 EUR; úprava stezky - vytýčení trasy 1 komplet x 7381 EUR; realizace 

odpočinkových míst 3 ks x  404 EUR celkem 1214 EUR; výroba a montáž tablic 8 ks x 

298 EUR celkem 2380 EUR; proznačení a zajištění vchodů do štol 1 komplet x 2857 

EUR; přestavba vnitřní cesty (cca 640 m2) 1 komplet x 17 357 EUR; vyprofilování 

stávajícího příkopu 60 m x 47,61 EUR celkem 2 857  EUR. Celkem 42 379 

EUR./budowę ścieżki geologicznej w Pieszycach:

Etap I ,,Podziemny świat Kamionek” (ścieżka turystyczno-historyczna). Najbardziej 

znaną pozostałością kopalnianą w Kamionkach jest ,Smocza Jama'niedaleko tego 

wyrobiska znajduje się kilka innych, równie ciekawych sztolni,stanowiących dużą 

atrakcję turystyczną obszaru. W celu wyeksponowania tego wyjątkowego miejsca 

utworzona zostanie ścieżka geologiczna.

wykonanie prac związanych z  przygotowaniem ścieżki geologicznej w Kamionkach 

zgodnie z załączonym kosztorysem: wykonanie i montaż tablicy 1 szt. X 476 EUR, 

wykonanie bramy 1 szt. X 1190 EUR; wykonanie miejsc rekreacji indywidualnej z 

ekspozycją geologiczną 1 komplet x 6667 EUR; uporządkowanie ścieżki - wytyczenie 

szlaku 1 komplet x 7381 EUR; wykonanie punktów spoczynkowych 3 szt. x  404 EUR 

łącznie 1214 EUR; wykonanie i montaż tablic 8 szt. x 298 EUR łącznie 2380 EUR; 

oznakowanie i zabezpieczenie wejść do szolni 1 komplet x 2857 EUR; przebudowa drogi 

wewnętrznej (ok. 640 m2) 1 komplet x 17 357 EUR;  wyprofilowanie istniejącego rowu 

60 m x 47,61 EUR łącznie 2 857  EUR. Łączny koszt 42 379 EUR.

komplet/sou

bor 1 79 285,15 79 285 € x x
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23 kód4 4.5.  Działania promocyjne 2

Rezygnacja z tej formy promocji

Zmiana 20000 EURO/0 EURO kwota przeniesiona do budżetu Novej Paki/

Rezignace na tuto formu propagace

Změna 20000 EUR/0 EUR částka převedena do rozpočtu Nové Paky

výroba alb, příprava, tisk alba informujícího o turistických zajímavostech: geologické 

stezce – bývalém důlním areálu v Kamionkách, informující o geologických, turistických, 

historických hodnotách (v polštině, češtině, angličtině, němčině), album bude obsahovat 

informace o partnerech a jejich turistických zajímavostech, cílený na konkrétního 

uživatele zajímajícího se o česko-polskou spolupráci, turistické zajímavosti na obou 

stranách hranice, milovníky kvalitních fotografií vydaných v příslušné formě, tvrdé desky.  

Celkem 4 jazykové mutace. Všechny publikace budou mít povinnou publicitu, všechny 

materiály budou v polštině, češtině, angličtině, němčině.

(1000 ks x 38 EUR celkem 3800 EUR)

/wykonanie albumów Przygotowanie, druk  albumu  informującej o atrakcjach 

turystycznych :ścieżce geologicznej - pokopalnianym kompleksie w Kamionkach , 

informujący o walorach geologicznych, turystycznych, historycznych (w języku polskim, 

czeskim, angielskim, niemieckim) ; album zawierać będzie  informacje o partnerach i ich 

walorach turystycznych ukierunkowany na konkretnego odbiorcę  interesującego się  

współpracą polsko-czeską, atrakcjami turystycznymi po obu stronach granicy oraz 

miłośnikom dobrej fotografii wydanej w starannej formie, w twardej oprawie.   4 wersje 

językowe łącznie. Wszystkie wydawnictwa zostaną opatrzone zasadami promocji, 

wszystkie materiały będą w języku polskim, czeskim, angielskim, niemieckim.

(1000 sztuk x 38 EUR łącznie 3800 EUR)

sztuka/ks 1 000 0,00 0 €

Przygotowanie, druk  albumu  informującej o 

atrakcjach turystycznych :ścieżce geologicznej - 

pokopalnianym kompleksie w Kamionkach , 

informujący o walorach geologicznych, 

turystycznych, historycznych (w języku polskim, 

czeskim, angielskim, niemieckim) ; album zawierać 

będzie  informacje o partnerach i ich walorach 

turystycznych ukierunkowany na konkretnego 

odbiorcę  interesującego się  współpracą polsko-

czeską, atrakcjami turystycznymi po obu stronach 

granicy oraz miłośnikom dobrej fotografii wydanej 

w starannej formie, w twardej oprawie.   4 wersje 

językowe łącznie. Wszystkie wydawnictwa zostaną 

opatrzone zasadami promocji, wszystkie materiały 

będą w języku polskim, czeskim, angielskim, 

niemieckim.

(1000 sztuk x 38 EUR łącznie 3800 EUR)/příprava, 

tisk alba informujícího o turistických 

zajímavostech: geologické stezce – bývalém 

důlním areálu v Kamionkách, informující o 

geologických, turistických, historických hodnotách 

(v polštině, češtině, angličtině, němčině), album 

bude obsahovat informace o partnerech a jejich 

turistických zajímavostech, cílený na konkrétního 

uživatele zajímajícího se o česko-polskou 

spolupráci, turistické zajímavosti na obou stranách 

hranice, milovníky kvalitních fotografií vydaných v 

příslušné formě, tvrdé desky.  Celkem 4 jazykové 

mutace. Všechny publikace budou mít povinnou x

24 kód4 4.5.  Działania promocyjne 2

Zmiana formy promocji projektu -rezygnacja z wyjazdu na targi w zamian nakręcenie 

spotu promocyjnego całość wydatków 5 480 EURO przeniesiona do pozycji nr 29/

Změna formy propagace projektu - rezignace z účasti na veletrhu, místo toho natáčení 

propagačního spotu, veškeré výdaje 5 480 EUR převedeny do položky č. 29

Výdaje na účast na 2-denním veletrhu CR v Opolu, obsahuje výdaje na stánek (2000 

eur) a stravování pro 8 účastníků veletrhu, 4 z ČR a 4 z Polska po dobu 3 dnů ( 8 os. x  

125 eur x 3 dny, celkem 3000 eur), výdaje na ubytování pro 4 osoby z ČR -2 dny (4 os. 

X 60 eur x 2 dny = 480 EUR). Celkem 4464 EUR/Koszt dotyczy udziału w 2-dniowych 

targach turystycznych w Opolu i obejmuje koszty stoiska (2000 euro) i posiłki 8 osób 

uczestniczących w targach 4 z Czech i 4 z Polski przez 3 dni ( 8 os. X  125 ERO x 3 dni 

łącznie 3000 euro), Koszty noclegu 4-osobowej delegacji z Czech -2 doby  (4 os. X 60 

euro x 2 doby = 480 EUR). Łaczny koszt 5480 EUR

komplet/sou

bor 1 0,00 0 €

Výdaje na účast na 2-denním veletrhu CR v Opolu, 

obsahuje výdaje na stánek (2000 eur) a stravování 

pro 8 účastníků veletrhu, 4 z ČR a 4 z Polska po 

dobu 3 dnů ( 8 os. x  125 eur x 3 dny, celkem 3000 

eur), výdaje na ubytování pro 4 osoby z ČR -2 dny  

(4 os. X 60 eur x 2 dny = 480 EUR). Celkem 4464 

EUR/Koszt dotyczy udziału w 2-dniowych targach 

turystycznych w Opolu i obejmuje koszty stoiska 

(2000 euro) i posiłki 8 osób uczestniczących w 

targach 4 z Czech i 4 z Polski przez 3 dni ( 8 os. X  

125 ERO x 3 dni łącznie 3000 euro), Koszty noclegu 

4-osobowej delegacji z Czech -2 doby(4 os. X 60 

euro x 2 doby = 480 EUR). Łaczny koszt 5480 EUR x

25 kód6 6.3.  Roboty budowlane 3

Prace związane z odnową wieży widokowej na Wielkiej Sowie /

Práce související s obnovou rozhledny na Velké Sově 

komplet/sou

bor 1 237 107,97 237 108 € x x



jednotka

jednostka

počet

Ilość
Cena

Hlavní parametry vybavení

 Główne parametry wyposażenia 

Adresa umístění vybavení 

Adres umieszczenia wyposażenia

Součet

Łącznie

Týká se pouze polských projektových partnerů / Dotyczy tylko polskich partnerów projektu
Klíčová 

aktivita /  

Działanie 

kluczowe

Poř. č. / 

Numer

Kód

 x
Položka/Pozycja

Kód

x.y

Jednotky Jednostki

26 kód4 4.5.  Działania promocyjne 2

Koszt nie został w pełni wyczerpany

Zmiana 3900 EURO - 3670 EURO = 230 EURO. Oszczędności przeniesione do budżetu 

Novej Paki/ 

Náklady nebyly zcela vyčerpány

Změna 3900 EUR - 3670 EUR = 230EUR. Úspory převedeny do rozpočtu Nové Paky.

Opracowanie i realizacja koncepcji wystawy geologicznej u trzech parterów (Nova Paka, 

Pieszyce, Bohuslavice) w lata 2020, 2021, 2022/Zpracování a realizace koncepce 

geologické výstavy u tří partnerů (Nová Paka, Pieszyce, Bohuslavice) v letech 

2020,2021,2022

umowa/sml

ouva 1 230,00 230 €

Opracowanie i realizacja koncepcji wystaw 

geologicznych u tzrech parterów (Novej Pace, 

Bohuslavicach, Pieszycach) w lata 2020, 2021,  

2022/Zpracování a realizace koncepce 

geologických výstav u tří partnerů (Nová Paka, 

Pieszyce, Bohuslavice) v letech 2020,2021,2022 x

27 kód4 4.13 Inne specyficzne ekspertyzy i usługi0

Koszt nie został w pełni wyczerpany

Zmiana 2500 EURO - 311 EURO = 2189EURO. Oszczędności przeniesione do budżetu 

Novej Paki/

Náklady nebyly zcela vyčerpány

Změna 2500 EUR - 311 EUR = 2189 EUR. Úspory převedeny do rozpočtu Nové Paky.

dokumentacja techniczna single track/technická dokumentace pro singletrack komplet/soubor 1 2 189,08 2 189 €

dokumentacja techniczna single track/technická dokumentace 

singletrack x

28 kód4 4.13 Inne specyficzne ekspertyzy i usługi3

Koszt nie został w pełni wyczerpany

Zmiana 12500 EURO - 8380 EURO = 4120 EURO. 

8380 - 2880(przesunięte do pozycji 17)= 5500 

Oszczędności 5500 EURO przeniesione do budżetu Novej Paki/

Náklady nebyly zcela vyčerpány

Změna 12500 EUR - 8380EUR = 4120 EUR.

8380 - 2880 (přesunuto do položky 17) = 5500

Úspora 5 500 EUR převedena do rozpočtu Nové Paka 

przygotowanie dokumentacji technicznej dotyczącej wieży widokowej na Wiejksiej 

Sowie/Příprava technické dokumentace pro rozhlednu na Velké Sově komplet/soubor 1 4 119,92 4 120 €

przygotowanie dokumentacji technicznej dotyczącej wieży 

widokowej na Wiejksiej Sowie/Příprava technické 

dokumentace pro rozhlednu na Velké Sově x

29 kód4 4.5. Propagace, informování 2 spot promocyjny / propagační spot komplet/soubor 1 12 200,00 12 200 €

10 minut, rozdzielczość 4k 25p, w języku polskim, 

czeskim, angielskim, inwestycje w ramach 

projektu oraz walory geologiczne, scenariusz, 

rezyseria, montaż/

10 minut, rozlišení 4k 25p, polsky, česky, anglicky, 

investice v rámci projektu a geologické hodnoty, 

scénář, režie, střih x

Přehled výdajů kapitol 1 Náklady na zaměstnance / Koszty personelu 41 460,00

Wykaz wydatków rozdziałów 2
Kancelářské a administrativní výdaje

Wydatki biurowe i administracyjne 6 219,00

3
Náklady na cestování a ubytování

Koszty podróży i zakwaterowania 1 920,00

4
Náklady na externí poradenství a služby

Koszty ekspertów i usług zewnętrznych 44 442,00

5 Výdaje na vybavení / Wydatki na wyposażenie 15 825,00

6
Pořízení nemovitostí a stavební práce

Wydatki na zakup nieruchomości i prace budowlane 517 908,91

7
Výdaje na přípravu projektové žádosti

Wydatki na przygotowanie wniosku projektowego 1 500,00

Způsobilé výdaje celkem / Całkowite wydatki kwalifikowalne 629 274,91

Nezpůsobilé výdaje / Wydatki niekwalifikowalne 22 611

Výdaje za projekt / Wydatki za projekt 651 885,91

Přehled výdajů klíčových aktivit 0 3 689,08

Wykaz wydatków działań kluczowych 1 49 599,00

Příprava projektu/ Przygotowanie projektu

Řízení projektu a obecné výdaje / Zarządzanie projektem i wydatki ogólne



jednotka

jednostka

počet

Ilość
Cena

Hlavní parametry vybavení

 Główne parametry wyposażenia 

Adresa umístění vybavení 

Adres umieszczenia wyposażenia

Součet

Łącznie

Týká se pouze polských projektových partnerů / Dotyczy tylko polskich partnerów projektu
Klíčová 

aktivita /  

Działanie 

kluczowe

Poř. č. / 

Numer

Kód

 x
Položka/Pozycja

Kód

x.y

Jednotky Jednostki

2 42 078,00

3 533 908,83

4 0,00

5 0,00

6 0,00

7 0,00

8 0,00

9 0,00

10 0,00

11 0,00

629 274,91

aktivita / działanie

aktivita / działanie

Příprava česko-polských stezek do pravěku (...) / przygotowanie czesko-polskich ścieżek do prehistorii (...)

Propagační a informační činnost/Działania promocyjne i informacyjne

aktivita / działanie

aktivita / działanie

aktivita / działanie

aktivita / działanie

aktivita / działanie

aktivita / działanie



Výdaje 

Łącznie
88 064,00

Aktivity / 

Działanie
88 064,00

Jednorázová částka příspěvku na přípravu projektu

Jednorazowa kwóta na przygotowanie projektu.

jednotka

jednostka

počet

Ilość
Cena

1 Kód1 1.1. Hrubé platy 1

odměna pro koordinátora, projektového a finančního manažera / wynagrodzenie 

koordynatora, menadżera ds. projektów i menadżera finansowego hod/godz. 900 9,00 8 100 €

2 Kód4 4.5. Propagace, informování 2 Videospot propagující projekt soubor/komplet 1 2 000,00 2 000 €

3 Kód4 4.9. Odborné poradenství 0

Položka převedena PP Nová Paka 1 000 EUR

PD - příprava projektu - vnitřní i venkovní exponáty, vizualizace /

Pozycja przesunięta do PP Nová Paka 1 000 EUR

DP - przygotowanie projektu - eksponaty do wewnątrz i na zewnątrz, wizualizacjakomplet/komplet 1 0,00 0 €

4 Kód4 4.9. Odborné poradenství 1

Položka nebyla celá vyčerpaná, část výdajů převedena do položky rozpočtu č. 

12, část převedena PP Nová Paka 

Změna: 3000 EUR - 110 EUR (pol. č. 12) - 1265 EUR (NP) = 1 625 EUR 

organizace VŔ na stavební práce a exponáty/

Koszt nie został w pełni wyczerpany: przeniesienie części kosztu do pozycji 12, 

części kosztu do PP Nová Paka

Zmiana: 3000 EUR - 110 EUR (poz nr 12) - 1265 EUR (NP) = 1 625 EUR

organizacja przetargów na roboty budowlane i eksponaty ks/szt. 1 1 625,00 1 625 €

5 Kód6 6.3  Stavební práce 3

Položka nebyla celá vyčerpaná, část převedena PP Nová Paka

Změna: 12285 EUR - 3400 EUR (NP) = 8885 EUR 

stavební práce - interiér (rekonstrukce jedné místností):

1. elektromontáže + rozvodná skříň: 1 600 EUR  /  0 EUR

2. příprava pro slaboproudé rozvody:  1 800 EUR  /  0 EUR

3. svítidla, zásuvky, spínače: 2 000 EUR

4.  ústřední vytápění: 0 EUR

5. podlahy a podlahové konstrukce: 2400 EUR

6. omítky a sádrokarton: 3 285 EUR

7. konstrukce truhlářské: 0 EUR

8. dokončovací práce - malby: 1 200 EUR

9. vchodové dveře: 0 EUR/

Koszt nie został w pełni wyczerpany: przeniesienie części kosztu do PP Nová 

Paka

Zmiana: 12285 EUR - 3400 EUR (NP) = 8885 EUR 

roboty budowlane - wnętrza (przebudowa jednego pomieszczenia):

1. elektromontaż + skrzynka rozdzielcza: 1 600 EUR  /  0 EUR

2. przygotowanie do instalacji słaboprądowych:  1 800 EUR  /  0 EUR

3. oświetlenie, gniazdka, włączniki: 2 000 EUR

4.  centralne ogrzewanie: 0 EUR

5. podłogi i konstrukcje podłogowe: 2400 EUR

6. tynki i regipsy: 3 285 EUR

7. konstrukcje stolarskie: 2 612 EUR

8. prace wykończeniowe - malowanie: 1200 EUR

9. drzwi wejściowe: 0 EUR soubor/komplet 1 8 885,00 8 885 €

6 Kód5 5.3. Nábytek a vybavení 3

Položka nebyla celá vyčerpaná, část převedena PP Nová Paka 

Změna: 11 085 EUR - 5000 EUR (NP) = 6 085 EUR

vybavení interiéru:

1. prosklené vitríny s osvětlením: 13 ks x 556 EUR = 7 228 EUR  /  2 228 EUR

2. televize LCD: 2 ks x 668 EUR = 1 336 EUR

3. stoly: 2 ks x 511 EUR = 1 022 EUR

4. židle: 10 ks x 94 EUR = 940 EUR

5. lavice se čtyřmi dřevěnými sedáky: 1 ks x 371 EUR = 371 EUR

6. věšák: 2 ks x 94 EUR = 188 EUR /

Koszt nie został w pełni wyczerpany: przeniesienie części kosztu do PP Nová 

Paka

Zmiana: 11 085 EUR - 5000 EUR (NP) = 6 085 EUR

wyposażenie wnętrz:

1. oszklone gabloty z oświetleniem: 13 szt. x 556 EUR = 7 228 EUR / 2 228 EUR

2. telewizory LCD: 2 szt. x 668 EUR = 1 336 EUR

3. stoły: 2 szt. x 511 EUR = 1 022 EUR

4. krzesła: 10 szt. x 94 EUR = 940 EUR

5. ławka z czterema drewnianymi siedziskami: 1 szt. x 371 EUR = 371 EUR soubor/komplet 1 6 085,00 6 085 €

Rozpočet projektového partnera / Budżet Partnera projektu

VYPLŇTE BÍLE PODBARVENÁ POLE/NALEŻY WYPEŁNIĆ BIAŁE POLA

TEXTY VYPLŇUJTE DVOJJAZYČNĚ!!!/OPISY NALEŻY WPISAĆ W OBU JĘZYKACH !!!

VYPLŇTE NÁZVY KLÍČOVÝCH AKTIVIT V TABULCE PŘEHLED VÝDAJŮ KLÍČOVÝCH AKTIVIT 

NÍŽE/PROSIMY O WPISANIE NAZWY DZIAŁAŃ KŁUCZOWYCH W TABELI WYKAZ WYDATKÓW 

DZIAŁAŃ KLUCZOWYCH PONIŻEJ

Jednotky Jednostki
Součet

Łącznie

Partner 1 Obec Bohuslavice nad Metují / Gmina Bohuslavice nad Metují

O.K.

Poř. č. / 

Numer

Kód

 x

Kód

x.y

Klíčová 

aktivita /  

Działanie 

kluczowe

Položka/Pozycja

1 000,00



jednotka

jednostka

počet

Ilość
Cena

Jednotky Jednostki
Součet

Łącznie

Poř. č. / 

Numer

Kód

 x

Kód

x.y

Klíčová 

aktivita /  

Działanie 

kluczowe

Položka/Pozycja

7 Kód5 5.8. Jiné specifické vybavení 3

exponáty do interiéru:

1. formy na odlévání odlitků - atraktivita pro návštěvníky: 224 EUR

2. výstavní exponáty - skutečné reálné fosilie:  100 ks x 38,09 EUR = 3 809 EUR

3. vytvoření objektů (odlitků) včetně materiálů: 5 ks x 663 = 3 315 EUR

4. skládačka Ichtyosaurus (cca15 ks), polymerační sádra, velikost: cca 160 x 70 cm: 

1 ks x 538 EUR = 538 EUR/eksponaty do wnętrz:

1. formy do robienia odlewów - atrakcja dla zwiedzających: 224 EUR

2. eksponaty wystawiennicze - prawdziwe realne kopaliny  100 szt. x 38,09 EUR = 3 

809 EUR

3. wykonanie obiektów (odlewów), w tym materiały: 5 szt, x 663 = 3 315 EUR

4. układanka Ichtiozaur (ok. 15 szt.), gips polimerowy, wymiary: ok. 160 x 70 cm: 1 

szt. x 538 EUR = 538 EUR

soubor/komplet 1 7 886,00 7 886 €

8 Kód6 6.3  Stavební práce 3

stavební práce exteriér:

1. vybudování stezky v parku  100 m š. 1,5 m: 6 185 EUR

2. Vybudování zpevněných ploch pro posezení: 5 ks x 605 EUR = 3 025 EUR

3. Osvětlení stezky a vystavených exponátů: 3 294 EUR/roboty budowlane w 

plenerze:

1. budowa ścieżki w parku  100 m szer. 1,5 m: 6 185 EUR

2. budowa utwardzonych placów pod ławeczki: 5 szt. x 605 EUR = 3 025 EUR

3. oświetlenie ścieżki i wystawionych eksponatów: 3 294 EUR

soubor/komplet 1 12 504,00 12 504 €

9 Kód6 6.3  Stavební práce 3 exteriér: rozcestník včetně montáže/plener: drogowskaz wraz z montażem ks/szt. 3 385,50 1 157 €

10 Kód5 5.8. Jiné specifické vybavení 3

Položka nebyla celá vyčerpaná, část převedena PP Nová Paka

Změna: 37521,50 EUR - 1976 EUR (NP) = 35545,50 EUR

vybavení exteriéru a exponáty:

1. kovové stolky: 5 ks x 247,50 EUR = 742,50 EUR

2. kovové židle: 15 ks x 175 EUR = 2 625 EUR

3. vytvoření objektů (odlitků) exponátů: 5 ks x 3 092 EUR = 15 460 EUR

4. materiál na výrobu exponátů: 5 ks x 1 210 EUR = 6 050 EUR

5. zámečnické práce na odlitcích - exponátech (kovové stojky, kotvení): 5 ks x 341 

EUR = 1 705 EUR

6. doprava a montáž interiérových i exteriérových exponátů: 762  EUR

7. zámečnické práce na naučných panelech (kovové stojky, kotvení): 8 ks x 247 

EUR = 1 976 EUR  /  0 EUR

8. naučné panely, u každého venkovního exponátu - odlitku bude tabulka a 3 tabule 

budou obecné k historii území, přírodní rezervaci Zbytka a o partnerech  (texty, 

korektury, grafické zpracování, tisk: 5 512 EUR

/

Koszt nie został w pełni wyczerpany: przeniesienie części kosztu do PP Nová 

Paka

Zmiana: 37521,50 EUR - 1976 EUR (NP) = 35545,50 EUR

wyposażenie pleneru i eksponaty:

1. metalowe stoliki: 5 szt. x 247,50 EUR = 742,50 EUR

2. metalowe krzesła: 15 szt. x 175 EUR = 2 625 EUR

3. wykonanie obiektów (odlewów) eksponatów: 5 szt. x 3 092 EUR = 15 460 EUR

4. materiały do wykonania eksponatów: 5 szt. x 1 210 EUR = 6 050 EUR

5. prace ślusarskie związane z odlewami - eksponatami (metalowe stelaże, 

zamocowanie): 5 szt. x 341 EUR = 1 705 EUR

6. transport i montaż eksponatów do wnętrz i do pleneru: 762  EUR

7. prace ślusarskie związane z panelami dydaktycznymi (metalowy stelaż, 

zamocowanie): 8 szt. x 247 EUR = 1 976 EUR / 0 EUR

8. panele dydaktyczne, przy każdym eksponacie w plenerze - odlewie będzie 

tabliczka, ponadto 3 tablice będą ogólnie poświęcone historii regionu, rezerwatowi 

przyrody Zbytka i partnerom (teksty, korekta, opracowanie graficzne, druk: 5 512 

EUR soubor/komplet 1 35 545,50 35 546 €

11 Kód4 4.3. Překlady 3

překlady textů k exponátům PJ, AJ, NJ a naučných panelům, letáku/tłumaczenie 

opisów do eksponatów, polski, angielski, niemiecki i na panele dydaktyczne, do ulotkinormostrana/strona przeliczeniowa 70 15,00 1 050 €

12 Kód4 4.5. Propagace, informování 2

Z položky rozpočtu č. 4 převedena částka 110 EUR 

Změna: 140 EUR + 110 EUR (z pol. č. 4) = 250 EUR 

propagační materiály: grafické zpracování a tisk letáků ČJ, PJ a AJ / 

Z pozycji budżetu nr 4 przesunięta kwota 110 EUR

Zmiana: 140 EUR + 110 EUR (z poz. nr 4) = 250 EUR 

materiały promocyjne: opracowanie graficzne i druk ulotek, czeski, polski i angielski ks/szt. 1 000 0,25 250 €

13 Kód4 4.5. Propagace, informování 2 roll-up /roll-up ks/szt. 2 381,00 762 €

Přehled výdajů kapitol 1 Náklady na zaměstnance / Koszty personelu 8 100,00

Wykaz wydatków rozdziałów
2

Kancelářské a administrativní výdaje

Wydatki biurowe i administracyjne 1 215,00

3
Náklady na cestování a ubytování

Koszty podróży i zakwaterowania 0,00

4
Náklady na externí poradenství a služby

Koszty ekspertów i usług zewnętrznych 5 687,00

5 Výdaje na vybavení / Wydatki na wyposażenie 49 516,50

6
Pořízení nemovitostí a stavební práce

Wydatki na zakup nieruchomości i prace udowlane 22 545,50

7
Výdaje na přípravu projektové žádosti

Wydatki na przygotowanie wniosku projektowego 1 000,00

Způsobilé výdaje celkem / Całkowite wydatki kwalifikowalne 88 064,00

Nezpůsobilé výdaje / Wydatki niekwalifikowalne 0



jednotka

jednostka

počet

Ilość
Cena

Jednotky Jednostki
Součet

Łącznie

Poř. č. / 

Numer

Kód

 x

Kód

x.y

Klíčová 

aktivita /  

Działanie 

kluczowe

Položka/Pozycja

Výdaje za projekt / Wydatki za projekt 88 064,00

Přehled výdajů klíčových aktivit 0 1 000,00

Wykaz wydatków działań kluczowych 1 10 940,00

2 3 012,00

3 73 112,00

4 0,00

5 0,00

6 0,00

7 0,00

8 0,00

9 0,00

10 0,00

11 0,00

88 064,00

aktivita / działanie

Propagační a informační činnost/Działania promocyjne i informacyjne

Příprava česko-polských stezek do pravěku (...) / przygotowanie czesko-polskich ścieżek do prehistorii (...)

aktivita / działanie

aktivita / działanie

aktivita / działanie

aktivita / działanie

aktivita / działanie

aktivita / działanie

aktivita / działanie

Řízení projektu a obecné výdaje / Zarządzanie projektem i wydatki ogólne

Příprava projektu/ Przygotowanie projektu



Výdaje Łącznie 1 192 172,00

Aktivity / 

Działanie
1 192 172,00

Jednorázová částka příspěvku na přípravu projektu

Jednorazowa kwóta na przygotowanie projektu.

jednotka

jednostka

počet

Ilość
Cena

1 Kód1 1.1. Hrubé platy 1

odměna pro koordinátora partnera, projektového manažera - pracovníky týmu 

(organizační a administrativní pracovníci), kteří budou zajišťovat aktivity po 

obsahové stránce, připravovat dokumenty z realizace projektu (např. objednávky, 

smlouvy), dokumenty k VŘ, účastnit se akcí, jednání projektového týmu, úzce a 

intenzívně spolupracovat s hlavním koordinátorem projektu, zajišťovat publicitu 

projektu, fotodokumentaci,  technický dozor investora, komunikovat s dodavateli 

atd.  /wynagrodzenie koordynatora partnera. menadżera ds. projektów  - pracownicy 

zespołu (pracownicy organizacyjni i administracyjni), którzy będą przygotowywać 

działania pod względem rzeczowym, przygotowywać dokumenty z realizacji 

projektu (np. zamówienia, umowy),  dokumenty do przetargów, uczestniczyć w 

wydarzeniach, spotkaniach zespołu projektowego, ściśle i intensywnie 

współpracować z głównym koordynatorem projektu, zapewniać promocję projektu, 

dokumentację zdjęciową, techniczny nadzór inwestora, komunikować z 

wykonawcami itd.  hod/godz. 300 6,00 1 800 €

2 Kód5 5.8. Jiné specifické vybavení 3

informační panel včetně stavebních prací - Muzejní náměstí  /panel informacyjny, w 

tym roboty budowlane - plac Muzejní náměstí  / soubor/komplet 1 0 €

3 Kód6 6.3  Stavební práce 3

stavební práce: Paleopark "Balka" (podrobněji viz stavební propočet)/roboty 

budowlane: Paleopark "Balka" (szczegółowo patrz kosztorys budowlany) soubor/komplet 1 1 104 527,00 1 104 527 €

4 Kód4 4.5. Propagace, informování 2

výroba - natočení a zpracování videospotu (cz, pl, aj) / produkcja - filmowanie i 

opracowanie spotu video (cz, pl, aj) soubor/komplet 1 2 000,00 2 000 €

5 Kód6 6.3  Stavební práce 3

stavební práce: Naučná geostezka (podrobněji viz stavební propočet)/roboty 

budowlane: Geologiczna ścieżka edukacyjna (szczegółowo patrz kosztorys 

budowlany) soubor/komplet 1 74 775,00 74 775 €

Poř. č. / 

Numer

Kód

 x

Kód

x.y

Rozpočet projektového partnera / Budżet Partnera projektu

VYPLŇTE BÍLE PODBARVENÁ POLE/NALEŻY WYPEŁNIĆ BIAŁE POLA

TEXTY VYPLŇUJTE DVOJJAZYČNĚ!!!/OPISY NALEŻY WPISAĆ W OBU JĘZYKACH !!!

VYPLŇTE NÁZVY KLÍČOVÝCH AKTIVIT V TABULCE PŘEHLED VÝDAJŮ KLÍČOVÝCH AKTIVIT 

NÍŽE/PROSIMY O WPISANIE NAZWY DZIAŁAŃ KŁUCZOWYCH W TABELI WYKAZ WYDATKÓW 

DZIAŁAŃ KLUCZOWYCH PONIŻEJ

Jednotky Jednostki
Součet

Łącznie

O.K.

Klíčová 

aktivita /  

Działanie 

kluczowe

Položka/Pozycja

1 000,00

Partner 2 Město Nová Paka / Miasto Nová Paka



jednotka

jednostka

počet

Ilość
Cena

Poř. č. / 

Numer

Kód

 x

Kód

x.y

Jednotky Jednostki
Součet

Łącznie

Klíčová 

aktivita /  

Działanie 

kluczowe

Položka/Pozycja

6 Kód4 4.5. Propagace, informování 2

propagační a upomínkové předměty (grafické práce a tisk, překlady do PJ, AJ):

1. pohlednice: 5 000 ks x 0,2 EUR = 1000 EUR

2. trhací mapy (3 druhy map po 50 blocích, blok má 100 listů, formát A4 - lokální 

mapa pro každého partnera): 1 700 EUR

3. turistická oboustranná mapa: 10 000 ks x 0,30 EUR = 3 000 EUR

4. leták o nově vzniklých atraktivitách všech partnerů: 7 000 ks x 0,30 EUR = 2 100 

EUR

  /przedmioty promocyjne i upominkowe (prace graficzne i druk, tłumaczenie na j. 

polski, angielski):

1. pocztówki: 5 000 szt. x 0,2 EUR = 1000 EUR

2. mapy wyrywane (3 rodzaje map po 50 bloczków, bloczek ma 100 kart, format A4 - 

lokalna mapa dla każdego partnera): 1 700 EUR

3. obustronna mapa turystyczna: 10 000 szt. x 0,30 EUR = 3 000 EUR

4. ulotka poświęcona nowo powstałym atrakcjom wszystkim partnerów: 7 000 szt. x 

0,30 EUR = 2 100 EUR

soubor/komplet 1 7 800,00 7 800 €

Přehled výdajů kapitol 1 Náklady na zaměstnance / Koszty personelu 1 800,00

Wykaz wydatków rozdziałów 2
Kancelářské a administrativní výdaje

Wydatki biurowe i administracyjne 270,00

3
Náklady na cestování a ubytování

Koszty podróży i zakwaterowania 0,00

4
Náklady na externí poradenství a služby

Koszty ekspertów i usług zewnętrznych 9 800,00

5 Výdaje na vybavení / Wydatki na wyposażenie 0,00

6
Pořízení nemovitostí a stavební práce

Wydatki na zakup nieruchomości i prace udowlane 1 179 302,00

7
Výdaje na přípravu projektové žádosti

Wydatki na przygotowanie wniosku projektowego 1 000,00

Způsobilé výdaje celkem / Całkowite wydatki kwalifikowalne 1 192 172,00

Nezpůsobilé výdaje / Wydatki niekwalifikowalne 270 800

Výdaje za projekt / Wydatki za projekt 1 462 972,00

Přehled výdajů klíčových aktivit 0 1 000,00

Wykaz wydatków działań kluczowych 1 2 070,00

Příprava projektu/ Przygotowanie projektu

Řízení projektu a obecné výdaje / Zarządzanie projektem i wydatki ogólne



jednotka

jednostka

počet

Ilość
Cena

Poř. č. / 

Numer

Kód

 x

Kód

x.y

Jednotky Jednostki
Součet

Łącznie

Klíčová 

aktivita /  

Działanie 

kluczowe

Položka/Pozycja

2 9 800,00

3 1 179 302,00

4 0,00

5 0,00

6 0,00

7 0,00

8 0,00

9 0,00

10 0,00

11 0,00

1 192 172,00

aktivita / działanie

aktivita / działanie

aktivita / działanie

aktivita / działanie

Propagační a informační činnost/Działania promocyjne i informacyjne

Příprava česko-polských stezek do pravěku (...) / przygotowanie czesko-polskich ścieżek do prehistorii (...)

aktivita / działanie

aktivita / działanie

aktivita / działanie

aktivita / działanie
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