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DODATEK č. 2 
smlouvy o dílo 

č. smlouvy dodavatele: 11-6127-0100
č. smlouvy objednatele: 346/2016

Název díla:
 „Suchá nádrž Syčivka (Bílina - Žižkovo údolí) – PD DUR“

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	
	

Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících s dodavatelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:	






Zástupce pro výkon technického   
dozoru:	





bankovní spojení:	
číslo účtu:	


Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a
  




Dodavatel:	Sweco Hydroprojekt a.s.
	Praha 4, Táborská 31, PSČ 14016
IČ:	26475081
DIČ:	CZ26475081
statutární orgán::	Ing. Milan Moravec, Ph.D., 
předseda představenstva	Ing. Vladimír Mikule, 
místopředseda představenstva	Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva
osoba oprávněná k podpisu:	Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem.
zástupce ve věcech technických:	
	
dodavatele zastupuje:	
		
Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

bankovní spojení:	
číslo účtu:	
Dodavatel je zapsán v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce č. 7326


Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 3.5.2017.
Z důvodu dopracovaní dokumentace pro územní řízení na vyvolanou přeložku VTL plynu, o kterém bylo rozhodnuto na 6. výrobním výboru, se výše uvedené smluvní strany dohodly na následující změně termínů předání.

V rámci SOD se doplňují či mění:

Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ
Původní znění:
Ukončení díla:							11.06.2017
Rozpracovaná PD před ZVV 						06.05.2017
Dokončená PD 							06.06.2017
Nové znění:				 
Dílčí plnění (předání a převzetí kompletní PD - tj. 2 paré po ZVV):    		
  do 2 měsíců od předání DÚR pro přeložku VLT plynu

Ukončení díla (předání a převzetí kompletní PD - tj. 4 paré po IK):    		30. 11.2017 


[bookmark: _GoBack]
Čl. XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Se doplňují o následující:
1. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 2 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá projevené vůli a na důkaz připojují své podpisy
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

Ostatní ustanovení zůstávají beze změny

V Chomutově dne:	v Praze dne: 










……………………………………			…………………………………….
Ing. Radek Jelínek	jednatel společnosti
ekonomický ředitel	Sweco Hydroprojekt a.s
Povodí Ohře, státní podnik 	







							…………………………………….
						 jednatel společnosti
							 Sweco Hydroprojekt a.s.
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