
1 
 

 Dodatek č. 1 

ke smlouvě o dílo č. D800230031 

 „VD Dolní Beřkovice, havarijní oprava těsnění sektorového jezu“ 
 
 
Objednatel: 
 
Název:  Povodí Labe, státní podnik  
Adresa sídla:  Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  
  500 03 Hradec Králové, 
Statutární orgán:         Ing. Marián Šebesta, generální ředitel, 
          
  závod Roudnice nad Labem 
Adresa závodu:  Roudnice nad Labem, Nábřežní 311, PSČ 413 01 
Osoba oprávněná k podpisu: XXX 
Zástupce pro věci technické:  XXX 
   XXX 
  XXX    
  XXX 
IČO:   70890005  
DIČ:   CZ70890005   
Obchodní rejstřík:   Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473  
 
(dále jen jako „objednatel“)  
 
 
Zhotovitel: 
 
Název:  Potápěčská stanice, a.s. 
Adresa sídla:  Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1 
 
Statutární orgán:  Ing. Jaroslav Šot, předseda správní rady 
  Lukáš Arlt, člen správní rady 
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Jaroslav Šot, předseda správní rady 
Zástupce pro věci technické: XXX 
IČO:   47285532 
DIČ:   CZ47285532 
Obchodní rejstřík:   Městský soud v Praze oddíl B vložka 20037 
 
(dále jen jako „zhotovitel“)  
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Smlouva o dílo č. D800230031: „VD Dolní Beřkovice, havarijní oprava těsnění sektoro-

vého jezu“ ze dne 27. 7. 2023, se mění a upravuje se takto: 

 
 

1) Článek 4. odst. 4.3. předmětné smlouvy se mění a upravuje se takto: 
 

Termín dokončení díla je: nejpozději do 31. 8. 2024 

 
2) Článek 5. odst. 5.1. předmětné smlouvy se mění a upravuje se takto: 

 
Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní 
a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zho-
tovitele ze dne 11. 7. 2023 a cenovou nabídkou zhotovitele na vícepráce ze dne 
13. 11. 2023. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran tak-
to:  

 
Celková cena bez DPH činí 2 584 052,54,- Kč, 
 
Cena obsahuje ocenění všech položek soupisu prací a dodávek a veškerých nákladů nut-
ných na řádné splnění veřejné zakázky.  
 

3) Článek 5. odst. 5.2. předmětné smlouvy se mění a upravuje se takto: 
 
Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli daňové doklady za provede-
ní díla podle objemu skutečně provedených prací a dodávek na základě zápisů o ode-
vzdání a převzetí předmětu díla, které svým podpisem potvrdí zhotovitel a objednatel. 
 
Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli fakturu za dokončenou 
opravu středního jezového pole nejpozději do 31. 12. 2023. 
 
Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli fakturu za dokončenou 
opravu levého jezového pole nejpozději do 15. 9. 2024. 
 

4) Důvodem prodloužení termínu dokončení díla a navýšení celkové ceny díla, jsou nepřed-
pokládané skryté závady zjištěné zhotovitelem při demontáži těsnění středního sektoru 
jezu a při kontrolních dnech v rámci odstraňování havárie levého sektoru, kdy bylo zjiš-
těno havarijní poškození spodních přítlačných lišt a poškození betonu na stavební části 
Jamborova prahu. Konkrétně se jednalo o tyto závady: 
- masívní  korozivní poškození matic na přítlačných lištách (nutné odbroušení původ-

ních a navaření nových) 
- liniové poškození protikorozní ochrany povodního hradícího plechu na styku 

s nerezovým opláštěním v místě pohybu těsnících gum z dolní vody (nutné odstranění 
podkorodovaného nástřiku, otryskání a obnovení protikorozní ochrany nátěrem) 

- lokální poruchy protikorozní ochrany hradících plechů sektoru, opancéřování výtoku 
přímého prázdnění sektoru do dolní vody a uzávěru sektoru v povodním hradícím 
plechu (nutné odstranění podkorodovaného nástřiku, otryskání a obnovení protiko-
rozního ochrany nátěrem) 

- hloubková porucha betonu spodní stavby levého říčního pilíře na dilatační spáře 
s blokem jezového pole pod výtokem přímého prázdnění tlačné komory sektoru (nut-
no odstranit uvolněné části betonu, očistit výztuž, poruchu sanovat odpovídající hmo-
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tou na bázi cementu při zachování funkce dilatační spáry a vlastní dilatační spáru 
v oblasti dynamického namáhání výtokovým paprskem ochránit opancéřováním) 

 
Vzhledem ke skutečnostem, které byly zjištěny v rámci řešení havarijního stavu levého 
jezového pole v říjnu tohoto roku (jeho stejného stáří, konstrukčního řešení a stejné doby, 
která uplynula od poslední opravy provedené pod ochranou provizorního hrazení), tento 
dodatek řeší ve stejném rozsahu vícepráce na levém jezovém poli.  
 
Všechny tyto dodatečné vícepráce je nezbytné provést pro zajištění dalšího bezproblémo-
vého provozu středního a levého sektoru a zajištění odpovídající životnosti prováděných 
oprav.  
 

5) Ostatní části smlouvy se nemění. 
 

6) Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku. 
 

7) Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby Povodí Labe, státní podnik 
uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zá-
kon o registru smluv). 

 
8) Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je pode-

psán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvali-
fikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě 
s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran. 

 
9) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřej-

nění v registru smluv. 
 

     
     Za objednatele:               Za zhotovitele: 
  
  
 
      XXX                                    Ing. Jaroslav Šot 
      ředitel závodu                     předseda správní rady 
 
podepsán elektronicky                                                               podepsán elektronicky 


