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Dodatek č. 5 - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Drchlava
Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)
Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
Adresa:	U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec	
Zastoupený:	Ing. Bohuslavem Kabátkem,
	ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohuslav Kabátek,
	ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Marta Srnková, 
	vedoucí Pobočky Česká Lípa
Adresa:	Dubická 2362, 470 01 Česká Lípa 
Tel.	725 548 187  
E-mail:	m.srnkova@spucr.cz
ID DS:	z49per3			
Bankovní spojení: 	ČNB
Číslo účtu: 	3723001/0710
IČO:  	01312774
DIČ: 	CZ01312774 – není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s. r. o.
Sídlo:	Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram
Zastoupený:	Ing. Vladimírem Luksem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Luks
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXX
Tel.:	XXXXXX
E-mail:	XXXXXX
ID DS:	eep75pz
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.	
Číslo účtu:	198733946/0300
IČO:	61682764
DIČ:	CZ61682764
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 37161

(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5
ke smlouvě o dílo č. 296-2020-541101.



Předmět a účel dodatku
Tento dodatek č. 5 je uzavírán na žádost zhotovitele ze dne 29. 11. 2023. Na základě požadavků sboru zástupců vyjádřených na kontrolním dni konaném dne 27. 11. 2023 a v návaznosti na nutnost přepracování dokumentace technického řešení k upraveným vodohospodářským stavbám je nezbytné upravit termíny odevzdání konkrétních dílčích částí dle položkového výkazu smlouvy o dílo. č. 296-2020-541101, a to následovně:  
1. Termín odevzdání dílčí části 3.5.1. – Vypracování plánu společných zařízení – z 30. 11. 2023 na 31. 3. 2024.
2. Termín odevzdání dílčí části 3.5.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona  – z 31. 7. 2024 na 31. 9. 2024.

Čl. II
Způsob předávání digitálních částí díla
Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 5 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. IV. Technické požadavky na provedení díla.
· V bodě 4.1. se mění druhá věta takto:
Dále budou dílčí části předány v digitální podobě ve výměnném formátu VFP společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu *.doc(x) nebo kompatibilní s textovým editorem Word, tabulková část ve formátu *.xls(x) nebo kompatibilní s programem Excel.
· Bod 4.2. se mění takto:
Ukončené dílčí části budou odevzdány s náležitostmi podle odstavce 4.1. v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:
4.2.6.	Vypracování PSZ – 3x papírové zpracování (1x objednatel, 1x obec, 1x obec s rozšířenou působností) a digitální vyhotovení určené objednateli. Po zapracování případných změn vzniklých v průběhu zpracování návrhu nového uspořádání pozemků – 3x aktualizované papírové zpracování (1x objednatel, 1x obec, 1x obec s rozšířenou působností) a digitální vyhotovení určené objednateli.
4.2.7.	Výškopisné zaměření zájmového území – 1x papírové zpracování (objednatel) a digitální vyhotovení určené objednateli.
4.2.8.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení – 1x papírové zpracování (objednatel) a digitální vyhotovení určené objednateli.
4.2.9.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x papírové zpracování (1x objednatel, 1x obec k vystavení) a digitální vyhotovení určené objednateli.
4.2.10. Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků –  2x papírové zpracování [1x objednatel (paré č. 1), 1x obec k uložení] a digitální vyhotovení určené objednateli + 3x přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu (1x objednatel, 1x katastrální úřad, 1x účastník řízení).
4.2.11.	 Zpracování mapového díla – 1x papírové zpracování (objednatel) a digitální vyhotovení určené objednateli.
4.2.12.	 Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona a o zřízení nebo zrušení věcného břemene – 4x papírové zpracování (1x objednatel, 1x katastrální úřad, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x obec k veřejnému nahlédnutí) a digitální vyhotovení určené objednateli.

Čl. III
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Cena díla se nemění.
3. Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 5 je položkový výkaz činností.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 5 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 5 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
	V Liberci dne 29. 11. 2023
	V Příbrami dne 29. 11. 2023

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	

Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
	

Ing. Vladimír Luks
jednatel GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
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