Dodatek č. 1 k SOD 105/2023

Dodatek č. 1
S M L O U V Y   O   D Í L O 

č. smlouvy zhotovitele:	………
č. smlouvy objednatele:	105/2023

Název díla: 

 „VD Všechlapy - 3. uzávěr a oprava PKN spodní výpusti DN 1800“ – projektová dokumentace DSJ (DSP/DPS)

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán	 
oprávněn k podpisu smlouvy 
a k jednání o věcech smluvních:		
oprávněn jednat o věcech technických:	

zástupce objednatele:	 


bankovní spojení:	
číslo účtu:	 
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 

Zhotovitel:	VODNÍ DÍLA – TBD a. s. 
sídlo:	Hybernská 1617/40, Nové Město, 110 00 Praha 1 
IČO:	49241648
DIČ:	CZ49241648  
zastoupený: 	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	
	

bankovní spojení:	
Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce č. 2154
 
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.



Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Tento dodatek je uzavírán z důvodu: snížení rozsahu prací a změny dokončení díla.
Část stavebně technického průzkumu nebylo možno v důsledku nepříznivé hydrologické situace - vysoké hladiny vodního díla provést. Pohyb hladiny byl dále sledován a konzultován s dispečinkem, ale nebylo možno s hladinou manipulovat řízeným snížením. Vhodná příležitost pro dokončení průzkumu se v nejbližších měsících nepředpokládá. Projektová dokumentace bude dokončena v předpokládaném rozsahu i kvalitě i bez dokončení průzkumu betonových konstrukcí. Z důvodu vyčkávání na vhodnou příležitost provedení průzkumu je nutno posunout termín dokončení díla. 

  
Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termín plnění, Čl. IV. Cena a Čl. V. Platební podmínky:


Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 


Původní znění:

1. zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
 
1. první dílčí termín – předání kompletního stavebně technického průzkumu (1x tištěné + 1x elektronicky): nejpozději do 31. 07. 2023

1. druhý dílčí termín – předání kompletní PD (2xtištěné + 1x elektronicky) po projednání na ZVV: nejpozději do 31. 03. 2024

1. předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
 	1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)



Nové znění:

a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

b) první dílčí termín – předání kompletního stavebně technického průzkumu (1x tištěné + 1x elektronicky): nejpozději do 31. 05. 2024

c) druhý dílčí termín – předání kompletní PD (2xtištěné + 1x elektronicky) po projednání na ZVV: nejpozději do 31. 05. 2024

d) předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)






Čl. IV. CENA 

Původní znění:

[bookmark: _Hlk104383005]Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem: 489 000,- Kč bez DPH.


				           
Nové znění:

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla, snižuje se o 50 000,00 Kč bez DPH a činí celkem: 
									439 000,- Kč bez DPH.




[bookmark: _Hlk48036457]Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY


Původní znění:

Fakturace bude provedena následovně:

a) V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletního stavebně technického průzkumu ve výši 100 %, tj. 73 000,00 Kč bez DPH.

b) V případě druhého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 80 % z částky 416 000,- Kč, tj. 332 800,00 Kč bez DPH.

c) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20 % z částky 416 000,- Kč, tj. 83 200,00 Kč bez DPH. 



Nové znění:

Fakturace bude provedena následovně:

a) V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletního stavebně technického průzkumu ve výši 100 %, tj. 23 000,00 Kč bez DPH.

b) V případě druhého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí     kompletní PD ve výši 80 % z částky 416 000,- Kč, tj. 332 800,00 Kč bez DPH.

c) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20 % z částky 416 000,- Kč, tj. 83 200,00 Kč bez DPH. 



Ostatní ujednání Čl. III., Čl. IV. a Čl. V. smlouvy o dílo se nemění.   


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1


1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  



v Chomutově dne:				v Praze dne:





……………………………………			…………………………………….
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