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Dodatek č. 5 

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby 

Název zakázky: „Zrušení přejezdu P6801 v 
km 179,826 trati Brno – Č. Třebová a 
výstavba podchodu v zast. Blansko“ 
Smluvní strany: 

Správa železnic, státní organizace 
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384 
zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018 

Korespondenční adresa:  
Správa železnic, státní organizace 
Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-365/2022 
č. ERMS: 14153/2023-SŽ-SSV-ÚŘ 
ISPROFOND: 5623510024 

a 

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 
se sídlem: Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno 
IČO: 25317628, DIČ: CZ25317628 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 
spisová značka B 2144 
bank. spojení:xxx 
zastoupena: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva 

Korespondenční adresa:  
Mlýnská 388/68, 602 00 Brno 

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 10/2022 

Dnešního dne uzavřely tento dodatek ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 10. 2. 2022 na zhotovení 
stavby se shora uvedeným názvem (dále jen „Dodatek“)  

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být 
tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku: 
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1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Smluvní strany se dohodly na úpravě Smluvní ceny z důvodu chybně uvedených méně prací 
v rekapitulaci ceny díla dle dodatku č. 4, kdy méně práce, které jsou předmětem změnového 
listu č. 6 u SO 11-74-01 a to ve výši 766 726,64 Kč, nebyly v rekapitulaci ceny díla dle dodatku 
č. 4 uvedeny. 

Tato skutečnost má vliv na konečnou cenu díla, která při správném uvedení méně prací dle 
změnového listu č. 6 činí 163 246 897,73 Kč. Dále byly v rekapitulaci ceny dle dodatku č. 4 
chybně přiřazeny více práce a méně práce k objektu SO 11-30-01, které mají být správně 
přiřazeny k objektu SO 11-31-01.  

Na základě shora uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na následujících změnách: 

Méně práce dle ZL č. 6 .......................................................................................... - 766 726,64 Kč 
Cena díla bez DPH ve znění předchozích dodatků........................................... 164 013 624,37 Kč 
Změna ceny díla dle dodatku č. 5 ......................................................................... - 766 726,64 Kč 
Nová Cena díla bez DPH ................................................................................. 163 246 897,73  Kč 

1.2 ZMĚNA CENY SMLOUVY O DÍLO 

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících 
změnách Smlouvy: 

Změna Smluvní ceny 

V důsledku shora uvedených skutečností dochází ke změně Smluvní ceny, která činí bez DPH: 

163 246 897,73 Kč. 

slovy: stošedesáttřimilionůdvěstěčtyřicetšesttisícosmsetdevadesátsedm korun českých a 
sedmdesáttři haléřů. 

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

2.1 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem
založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným
elektronickým podpisem.

2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

2.3 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Rekapitulace ceny Díla, která nahrazuje tabulku
Rekapitulace ceny díla obsaženou v příloze č. 1. Smlouvy o dílo ve znění předchozích dodatků.

2.4 Soupis změn Díla v rozsahu dle ZL č. 6 je součástí uvedených ZL.

2.5 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti
dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata
vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k němu připojují svoje podpisy. 
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Příloha: 

• Příloha č. 1 - Rekapitulace ceny Díla

V Praze dne 29.11.2023 V Brně dne 24.11.2023

……………………………………… ………………………………………. 

Ing. Mojmír Nejezchleb Ing. Pavel Borek 

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy člen představenstva 
Správa železnic, státní organizace FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 
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Příloha č. 1 

Rekapitulace ceny Díla 



Zrušení přejezdu P6801 v km 179,826 trati Brno – Č.Třebová a výstavba podchodu v zast. Blansko Původní nabídka Nabídka po posledním 
dodatku Změnový list č. Vícepráce Méněpráce

kompenzace 
růstu cen 
materiálu

Cena po dodatku 
č.4

PS 01-01-11 ŽSTBlansko úprava SZZ 9 179 869,71         9 179 869,71  9 179 869,71
PS 01-01-31 Provizorní přejezd P6801 v km 179,826 8 811 810,69         8 811 810,69  8 811 810,69
PS 01-01-71 Úprava ETCS-RBC na CDP Přerov 4 915 006,48         4 915 006,48  4 915 006,48
PS 11-02-01 zast. Blansko město DDTS ŽDC 1 830 873,79         1 830 873,79  1 830 873,79
PS 11-02-21 zast. Blansko město, úprava rozhlasového zařízení 604 923,56            604 923,56 7   295 445,72    0,00   900 369,28
PS 11-02-41 zast. Blansko, PZTS 424 247,51            424 247,51   424 247,51
PS 11-02-51 t.ú. Blansko-Rájec-jestřábí, přesměrování TK 1 263 799,06         1 263 799,06  1 263 799,06
PS 11-02-52 t.ú. Blansko-Rájec-jestřábí, úprava DOK 1 931 725,81         1 931 725,81  1 931 725,81
PS 11-02-61 zast.Blansko město, úprava informačního zařízení 9 886 412,17         9 886 412,17  9 886 412,17
PS 11-02-71 zast. Blansko město, kamerový systém 955 775,27            955 775,27   955 775,27
PS 11-02-81 zast.Blansko město, úprava přenosového zařízení 283 062,59            283 062,59   283 062,59
PS 11-04-01 t.ú. Blansko - rájec-jestřábí, technologie výtahů železničního mostu (podchod) v kr 4 616 622,00         4 616 622,00  4 616 622,00
SO 11-10-01 t.ú. Blansko - rájec-Jestřábí, železniční svršek 5 247 945,34         5 247 945,34 1,5  5 797 725,00   23 187,05  11 022 483,29
SO 11-11-01 t.ú. Balnsko - rájec-jestřábí, železniční spodek 781 717,88            781 717,88   781 717,88
SO 11-12-01 t.ú. Balnsko - rájec-jestřábí, úprava nástupišť v zast. Blansko město 1 459 821,40         1 459 821,40  1 459 821,40
SO 11-20-01 t.ú. Balnsko - rájec-jestřábí, železniční most(podchod) v km 179,826 28 594 009,53       28 594 009,53           3,6,8  1 875 496,92    0,00   771 257,52  31 240 763,97
SO 11-23-01 t.ú. Blansko-Rájec-Jestřábí, přístup na nástupiště vlevo 400 260,97            400 260,97 6   33 087,36    0,00   433 348,33
SO 11-23-02 t.ú. Blansko-Rájec-Jestřábí, přístup na nástupiště vpravo 1 875 476,25         1 875 476,25  1 875 476,25
SO 11-30-01 t.ú. Blansko-Rájec-Jestřábí, úprava VO 1 744 108,84         1 744 108,84  1 744 108,84
SO 11-30-11 t.ú. Blansko-Rájec-Jestřábí, ochrana drážních sděllovacích kabelů 1 152 256,22         1 152 256,22 2    0,00   56 886,55  1 095 369,67
SO 11-31-01 t.ú. Blansko-Rájec-Jestřábí, kanalizace VAS 3 639 117,65         3 639 117,65 1  2 910 323,07   36 645,63  6 512 795,09
SO 11-31-02 t.ú. Blansko-Rájec-Jestřábí, kanalizace drážní 2 337 282,25         2 337 282,25 2   688 540,21   241 999,95  2 783 822,51
SO 11-32-01 t.ú. Blansko-Rájec-Jestřábí, vodovody VAS 2 232 800,85         2 232 800,85 1  1 271 911,74   137 307,94  3 367 404,65
SO 11-32-02 t.ú. Blansko-Rájec-Jestřábí, vodovody drážní 478 373,86            478 373,86 6   151 250,01    0,00   629 623,87
SO 11-33-01 t.ú. Blansko-Rájec-Jestřábí, plynovody drážní 53 342,89 53 342,89   53 342,89
SO 11-50-01 t.ú. Blansko-Rájec-Jestřábí, úprava ulice Komenského 3 071 666,37         3 071 666,37 6   209 828,48    0,00  3 281 494,85
SO 11-50-02 t.ú. Blansko-Rájec-Jestřábí, úprava ulice Rožmitálova 1 048 474,92         1 048 474,92 6   61 145,37    0,00  1 109 620,29
SO 11-50-03 t.ú. Blansko-Rájec-Jestřábí, parkoviště P+R 2 851 039,95         2 851 039,95 6   100 611,93    0,00  2 951 651,88
SO 11-72-01 A t.ú. Blansko-Rájec-Jestřábí, technologický objekt 2 512 351,32         2 512 351,32  2 512 351,32
SO 11-72-01 B t.ú. Blansko-Rájec-Jestřábí, technologický objekt, elktroinstalace 79 121,90 79 121,90 6   111 602,10   190 724,00
SO 11-73-01 A t.ú. Blansko-Rájec-Jestřábí, veřejné WC 1 479 631,53         1 479 631,53 6   131 050,49  1 610 682,02
SO 11-73-01 B t.ú. Blansko-Rájec-Jestřábí, veřejné WC, elektroinstalace 241 762,84            241 762,84 6   432 475,01   674 237,85
SO 11-74-01 t.ú. Blansko-Rájec-Jestřábí, zastřešení vstupních objektů 10 516 296,48       10 516 296,48           4,6  3 861 532,90   766 726,64  13 611 102,74
SO 11-77-01 Orientační systém 78 846,11 78 846,11   78 846,11
SO 11-78-01 t.ú. Blansko-Rájec-Jestřábí, demolice objektu na parc.č.st.1651 773 702,87            773 702,87   773 702,87
SO 11-79-01 t.ú. Blansko-Rájec-Jestřábí, mobiliář 233 204,67            233 204,67   233 204,67
SO 11-81-01 Žst. Blansko, úpravy trakčního vedení 7 098 575,66         7 098 575,66  7 098 575,66
SO 11-86-01 t.ú. Blansko-Rájec-Jestřábí, přeložka kabelu 6kV 816 996,42            816 996,42   816 996,42
SO 11-86-02 t.ú. Blansko-Rájec-Jestřábí, úprava rozvodů nn, osvětlení a DOÚO 6 601 739,49         6 601 739,49 7   602 518,74  7 204 258,23
SO 11-87-01 Žst.Blansko, ukolojnění kovových konstrukcí 817 345,18            817 345,18   817 345,18
SO 11-88-01 t.ú. Blansko-Rájec-Jestřábí, uzemnění tech.domku 171 316,46            171 316,46   171 316,46
SO 11-92-01 Vegetační úpravy a kácení 158 048,00            158 048,00   158 048,00
SO 90-90 Likvidace odpadů včetně doprav 6 052 155,82         6 052 155,82 1   67 212,59  5 984 943,23
SO 98-98 Všeobecný objekt 5 485 137,00         5 485 137,00 4   483 005,95  5 968 142,95

   0,00
   0,00
   0,00

144 788 055,56 144 788 055,56 19 017 551,00 1 329 966,35 771 257,52 163 246 897,73
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