Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Realizace projektu KU – CH1 – 009 „Zabezpečení sbírek národního muzea v přírodě“ 
WISPI: 2022/92/S

I.
Smluvní strany
1. Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace
Valašské muzeum v přírodě
Sídlo: 			Palackého 147, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61
IČO:			000 98 604
DIČ:			CZ 000 98 604
zastoupené: 		Ing. Jindřichem Ondrušem, generálním ředitelem
Kontaktní osoba:		xxxxx
Bankovní spojení:		xxxxx
Číslo účtu:			xxxxx	
Profil zadavatele:		https://nen.nipez.cz/profil/VMP

na straně objednatele

a

2. Trade FIDES, a.s.
spisová značka:		B 2988 vedená u Krajského soudu v Brně
sídlo podnikání		Dornych 129/57, 617 00 Brno 
IČO:			619 74 731
DIČ:			CZ 619 74 731
Jednající:			Ing. Pavel Fiala, předseda představenstva
Bankovní spojení:		xxxxx
Číslo účtu:			xxxxx
Kontaktní osoba:		xxxxx
Telefon, email:		+420 602 567 829, ksmolka@fides.cz

na straně zhotovitele 

dále také obecně jen „smluvní strany“

tímto uzavírají tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. WISPI 2022/92/S

II.
Odůvodnění uzavření Dodatku č. 2
1.	Objednatel zveřejnil dne 31. 10. 2022 v Registru smluv smlouvu o dílo na zhotovitele stavby „KU – CH1 – 009 „Zabezpečení sbírek národního muzea v přírodě“ (dále v textu jen „SOD“ nebo „Dílo“). 
2.	Vzhledem k okolnostem, které nastaly po uzavření smlouvy, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2, kterým buď řeší skutečnosti neupravené v původně uzavřené smlouvě o dílo, nebo tuto smlouvu doplňují.
3.	Obě smluvní strany shodně konstatují, že provedené změny nejsou změnami, které by jakýmkoliv způsobem měnily původní smluvní závazek Zhotovitele, když veškeré níže provedené změny jsou pouze změnami učiněnými ve prospěch Objednatele. Provedené změny zjištěné v průběhu provádění předmětu smlouvy (vícepráce a méně práce) jsou obsaženy ve Změnovém listě, který tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 2. Důvody provedených změn jsou zejména:
-	změna termínu dokončení Díla byla provedena na základě žádosti Objednatele, když provozovatel objektu Maměnka požádal o posunutí instalace poplachového zabezpečovacího tísňového systému (PZTS) v tomto objektu až na období, kdy bude toto ubytovací zařízení mimo provoz,
-	na základě pokynu Objednatele došlo z provozních a servisních důvodů ke změně umístění serverovny v objektu Sušák (přímý vstup do serverovny z chodbového traktu, namísto uzamykatelného skladového zázemí provozu),
-	na základě žádosti Objednatele byla provedena změna umístění kamerového systému do zadního traktu budovy Maměnka proto, že tato část budovy není viditelná z veřejných přístupových komunikací a rovněž i proto, že jsou v této části budovy umístěny skladovací prostory a lyžárna sloužící ubytovaným hostům,
-	z důvodu pokrytí slepých míst, které vznikají změnou umístění výstavních panelů (s ohledem na druh expozice), bylo rozhodnuto o zvýšení počtu instalací video systému (VSS) ve výstavních sálech objektu Sušák,
-	provedení úprav projektové dokumentace a následné zajištění souhlasu dotčených orgánů.
4.	Smluvní strany shodně prohlašují, že navýšení nákladů souvisejících s provedenými změnami, tj. zvýšení počtu instalací a provedení optimalizace systému) bylo kompenzováno úsporou za práce a činnosti, které nebylo v rámci plnění nutné realizovat, a to především snížení rozsahu výkopových tras pro kabeláže, kdy bylo využito stávajících tras). Celková cena Díla se z těchto důvodů nemění, když dochází pouze k přesunu financí mezi dílčími položkami položkového rozpočtu (viz dále Změnový list).

III.
Změna závazku ze smlouvy
1.	Smluvní strany se v souladu s čl. 15 odst. 1 smlouvy o dílo č. WISPI 2022/92/S dohodly na změně a doplnění této smlouvy o dílo takto:

	Z důvodů změn vyjmenovaných v čl. II tohoto Dodatku č. 2 a dle jeho příloh dochází ke změně doby plnění uvedené v čl. 4 odst. 1 Smlouvy o dílo takto:
· původní termín uvedený v bodě 1.3 (zkušební provoz a doladění PZTS včetně napojení na PCO HZS a PČR) nejpozději do 30. 11. 2023 se ruší a nahrazuje novým termínem, a to nejpozději do 26. 1. 2024,
· původní termín uvedený v bodě 1.4 (ověření funkce interaktivní části expozice – virtuální PCO) do 30. 11. 2023 se ruší a nahrazuje novým termínem, a to nejpozději do 26. 1. 2024,
· původní termín uvedený v bodě 1.6 (spolupráce na publicitě projektu – zpracování ppt prezentace projektu v angličtině vč. jejího přednesu na Mezinárodní konferenci o bezpečnosti sbírek muzeí v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm) do 12. 12. 2022 se ruší a nahrazuje novým termínem do 31. 12. 2023,
· původní termín uvedený v bodě 1.8 (výroba a instalace pamětní desky projektu dle pravidel FM EHP/Norska 2014 – 2021 do 30. 4. 2024 se ruší a nahrazuje novým termínem do 9. 2. 2024,
· původní termín uvedený v bodě 1.9 (spolupráce na publicitě projektu – výstava o výsledcích Projektu s důrazem na partnerskou spolupráci – zpracování námětu a scénáře částí expozice, týkající se zabezpečení areálu) do 30. 10. 2023 se ruší a nahrazuje novým termín do 31. 12. 2023,
· původní termín uvedený v bodě 1.11 (dílo jako celek bude předáno do 31.12.2023 s výjimkou výroby a instalace pamětní desky) do 31. 12. 2023 se ruší a nahrazuje novým termínem do 9. 2. 2024.

	Z důvodů změn zjištěných v průběhu provádění předmětu smlouvy se upravuje vlivem víceprací a méně prací takto:

[bookmark: _Hlk109044041]Původní cena celkem bez DPH	24 962 763,48 Kč 
[bookmark: _Hlk109044053]DPH	5 242 180,33 Kč
[bookmark: _Hlk109044070]Původní cena celkem včetně DPH	30 204 943,81 Kč




	Méněpráce celkem bez DPH dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění	- 477 716,26 Kč
	DPH	-100 320,41 Kč
	Méněpráce celkem včetně DPH	- 578 036,67 Kč	

	Vícepráce celkem bez DPH dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění	477 716,26 Kč 
	DPH	100 320,41 Kč
	Vícepráce celkem včetně DPH	578 036,67 Kč

	Rozdíl méněprací a víceprací bez DPH	0,00 Kč
	DPH	0,00 Kč
	Rozdíl méněprací a víceprací včetně DPH	0,00 Kč

	Celkový rozsah změny závazku (vícepráce + méněpráce) bez DPH v Kč	955 432,52 Kč
	Celkový rozsah změny závazku (vícepráce + méněpráce) bez DPH v %	3,8 %	


Nová cena celkem bez DPH	24 962 763,48 Kč
DPH	5 242 180,33 Kč
Nová cena celkem včetně DPH	30 204 943,81 Kč

2.	Smluvní strany shodně prohlašují, že změna závazku ze smlouvy odpovídá beze zbytku podmínce vymezené v ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, neboť nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky a hodnota změn je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je rovněž nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek lze měnit, doplňovat, nebo zrušit pouze dohodou smluvních stran, a to formou číselně označených dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Vzájemné vztahy obou smluvních stran ve smlouvě o dílo a v tomto dodatku výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě o dílo přečetly, a že byl sepsán v souladu s jejich svobodnou a vážnou vůlí, a na důkaz této skutečnosti k němu připojují své podpisy.
5. Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. WISPI 2022/92/S je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 
6. Přílohy dodatku č. 2: Změnové listy souhrnně, Závazné stanovisko KÚ Zlín, Požárně bezpečnostní řešení. 

V Rožnově pod Radhoštěm dne: 27. 10. 2023		V Ostravě dne: 27. 10. 2023

Za Objednatele: 						Za Zhotovitele:



_______________________				________________________
Ing. Jindřich Ondruš					Ing. Petr Fiala
generální ředitel						předseda představenstva


	Doložka Objednatele: 
Předběžnou řídící kontrolu dle ustanovení § 11, Vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění   

Provedl příkazce operace: xxxxx                                 
Dne: 27. 10. 2023

____________________________________________
Předkládá správce rozpočtu: xxxxx
Dne: 27. 10. 2023

____________________________________________
[bookmark: _GoBack]Náležitosti smlouvy kontroloval: xxxxx
Dne: 27. 10. 2023

____________________________________________
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