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_, , ˇ , VYŠKOV , PRILOHA CISLO I. SMLOUVY O DILO 

PROJEKT, ROZPOČET 

která se skládá z těchto částí: 

PROJEKTU 
uložen jako samostatná část této smlouvy 

ROZPOČTU 
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HARMONOGRAM PLNĚNÍ 
(Podrobný časový harmonogram Zhotovitel jako účastník dokládá jako součást své nabídky) 
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DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘ; oDs9uHLAsoVÁNÍ ZMĚN PŘEDMÉTU DÍLA A ZMENO VY LIST 
Úvodní ustanovení. 

Dohoda Vychází Z ustanovení odstavců 1.2.1. a 1.2.2. článku I. této smlouvy a odstavce 4.4. článku IV. této smlouvy 
a řeší organizační zajištění, uplatnění, projednání a odsouhlasení změn díla, které jsou specifikovány V odstavci 1.2.1. 
článku I. této smlouvy. Postup smluvních stran podle této dohody umožní ucelenou a jednotnou evidenci všech změn 
předmětu díla a jejich případných dopadů do ceny díla a termínů realizace díla. 
Pro účely této dohody se ZMĚNOU dále rozumí změny specifikované V odstavci 1.2.1. článku I. této smlouvy, tj. změny 
díla, které nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 ZVZ. 

článek I. 
Požadavek na změnu bude předložen tou smluvní stranou, která řešení Změny navrhla či vyvolala neodkladné po zjištění 
nutnosti změny, a to písemně - zápisem do stavebního deníku, případně do deníku změn. Zápis bude obsahovat popis 
změny (tj. V návaznosti na použité materiály, změny dílčích technických řešení, úpravy a dodatky projektového řešení 
apod.) a její odůvodnění (Z jakého důvodu je Změna požadována). Na základě zápisu smluvní strana, která změnu 
vyvolala, neodkladně svolá jednání o změně. 

článek II. 
Na základě zápisu a projednání změny zpracuje Zhotovitel Změnový /ist podle přílohy této dohody a doloží ho po/ožkovým 
rozpočtem změny. V položkovém rozpočtu změny (dále jen ROZPOCEI' ZMĚNY) musí být dílčí části změny zpracovány 
tak, aby je bylo možné pňřadit ke změnám podle § 222 odst. 4-7 ZVZ. Zhotovitel se při zpracování ROZPOCTU ZMENY 
bude řídit následujícím pořadím začlenění změn podle § 222 odst. 4-7 ZVZ.: 
1) Nejprve zohlední a do ROZPOČTU ZMĚNY zapracuje Veškeré změny, které lze přiřadit ke změnám podle § 222 

odst. 7 ZVZ, nebot' tyto změny se nezapočítávají do limitů možného cenového nárůstu ceny díla, a současně 
doloží odůvodnění těchto změn. 

2) Následně zohlední a do ROZPOČTU ZMĚNY zapracuje veškeré změny, které lze přiřadit ke změnám podle § 222 
odst. 5 ZVZ a současně do/ožı' odůvodnění těchto změn. 

3) Následně zohlední a do ROZPOČTU ZMĚNY zapracuje veškeré změny, které lze přiřadit ke změnám podle § 222 
odst. 6 ZVZ a současně doloží odůvodnění těchto změn. 

Postup podle bodu 2) a 3) lze nahradit zoh/edněnı'm změn podle § 222 odst. 4 ZVZ, při němž není nutné změny 
odůvodňovat, avšak pouze V tom případě, že lze s Vysokou pra\/Vděpodobností očekávat, že další změny již V průběhu 
realizace díla nebudou realizovány, případně, že následné ZMENY Včetně změn již realizovaných nepřekročí limity 
uvedené V § 222 odst. 4 ZVZ. 
Změnový list bude odsouhlasen a podepsán Technickým dozorem stavebníka, Projektantem a osobou oprávněnou jednat 
ve věcech technických za Zhoto vite/e. 
Takto připravený Změnový /ist bude předložen Objednateli případně zřizo vateli Objednatele ke schválení. Po schválení 
Objednate/em případně zřizovatelem Objednatele bude Změnový list předložen kpodpisu oprávněných zástupců 
smluvních stran. 

článek III. 
K projednání změny předmětu díla jsou zmocnění: 

za Objednatele: TDS 
za Zhotoviteie: stavbyvedoucí 

za Projektanta: autorský dozor projektanta 

Zhotovitel při projednání ZMĚNY předkládá a zaručuje: 
0 Předkládá technický popis, odůvodnění a ROZPOČEI' ZMĚNY; 
0 Vfiaduje-ii ZMĚNA zpracování PROJEKTU či změny PROJEKTU, zajistí zpraco vání PROJEKTU ZMĚNY a projedná 

ji s Projektantem; projektové zpracování ZMENY musí vždy zohlednit Veškeré návaznosti na jednotlivé dílčí části 
PROJEKTU; 

0 Zaručuje, že technické řešení změny bylo projednáno S Projektantem; 
~ Zaručuje, že ROZPOČEI' ZMĚNY je zpracován V souladu S touto Smlouvou;

V 

0 Zaručuje, že násobky a součty použité při výpočtu ceny ZMĚNY jsou matematicky správné; 
0 Odstraňuje nedostatky a předkládá upravené návrhy řešení ZMĚNY podle připomínek Projektanta a TDS. 

Projektant při projednání ZMĚNY prověrˇuje: 

E í 2 2 Ě 
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0 Prověřuje, Zda ZMĚNA byla vyvolaná v důsledku skutečností, které jsou uvedeny V odůvodnění ZMĚNY, které 
zpracoval Zhotovitel, a ověřuje nezbytnost provedení ZMENY vzhledem k PROJEKTU a situaci na stavbe pri 
realizaci díla; 

0 Vyžaduje-/Í ZMĚNA zpracování PROJEKTU či změny PROJEKTU, ověří správnost Zhotovitelem zpracované ZMĚNY 
PROJEKTU zejména ve vztahu kpůvodnímu PROJEKTU a ve vztahu k návaznostem na jednotlivé dílčí části 
PROJEKTU; 

0 Prověřuje a potvrzuje správnost technického řešení ZMĚNY a jeho soulad s PROJEKT EM; 
0 Prověřuje a potvrzuje správnost nasazení položek ROZPOČTU ZMĚNY podle této smlouvy; 
0 Potvızuje, že Zhotovitelem stanovená ceny ZMĚNY odpovídá / neodpovídá cenové kalkulaci, kterou by ZMĚNU 

ocenil Projektant. 
vv TDS pň' projednání Změny pro veruje.` 

0 Prověřujeˇ správnˇost nasazení jednotkových cen podle této smlouvy, a správnost výpočtu ceny ZMĚNY 
V ROZPOCTU ZMENY; 

0 Na základě stanoviska Projektanta ověřuje možnost a potřebnost provedení ZMĚNY vzhledem ksituaci na 
stavbě při realizaci díla. 

Projednaná ZMĚNA doložená čistopisem (konečným zněním) Změnové e předkládá ke schválení. 

Ke schválení Změny předmětu díla jsou zmocnění: ì 
za Objednatele: ředitelka \\ 
zz znøzøvnøıøz lS-š€ànêt‹à'.lns..Aa€9§Jš›Z.[-?99šŠ ......... 

vv Objednate/ schválením změny overuje .ˇ 
0 Potvrzuje, že Změna předložená ve Změnovém listu vyjadřuje vůli smluvních stran změnu zrealizovat; 
0 Potvrzuje, že ROZPOČET změny odpovídá projektové dokumentaci změny a soupisu prací, který Zpracoval 

(pokud Změna vyžadovala projekční zpracování); 
0 Dává souhlas sprovedením změny za cenových podmínek uvedených v ROZPOČTU ZMĚNY a v termínech 

uvedených ve Změnovém listu. 
Zhotovitel schválením Změny ověřuje: 

0 Provedení schválené změny za cenových podmínek uvedených v ROZPOČTU ZMĚNY a v termínech uvedených 
ve Změnovém listu. 

článek IV. 
ZMĚNA je schválena, pokud je Změnový /ist podepsán oprávněným/ zástupci obou smluvních stran. Schválená ZMĚNA 
musí být zahrnuta jako změna předmětu díla ve smlouvě o dílo, a to formou dodatku smlouvy O dílo, následně může být 
Zhotovitelem realizována a fakturována vždy samostatnou fakturou doloženou položkovým soupisem pro vedených prací. 

článek V. 
O schválených ZMĚNÁCH (Změnových listech) vede Zástupce Objednatele evidenci v podobě tabulky, která je pfllohou 
této dohody. Součástí protokolu O předání a převzetí díla bude koneává tabulka evidence změn, ve které budou uvedeny 
všechny schválené ZMENY. Na základě tabulky konečné evidence změn bude vyčís/ena celková cena, za kterou bylo dílo 
realizováno. 

článek VI. 
Nedílnou součástí přílohy Č. III. této smlouvy jsou tyto dílčı'pří/ohy: 

Pří/øha č. IIL1. - PROTOKOL O ZMĚNEˇ DÍLA - vzoR ZMĚNOVÉHO LISTU 
P/7/Oha Č. III.2. - TABULKA EVIDENCE ZMĚN 

ł = Š : % ga % "I 28 Smlouva o dílo s názvem: Expozice vodní drůbeže Słľöflä CIS 0



Protokol o změně díla 
ZOO PARK 
VYŠKOV __, Změnový list cıslo 

Předmět díla: 
Objekt: 
Objednatel: 
Zhotovitel: 
TDI: 
Projektant: 

Popis Změny: 

Odůvodnění změny: 

Změnu vyvolal: 

Jedná se O změnu: 
(Zatrhnout) 

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla 
úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla 
práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla 

daje 

o 

změně Jedná se o Změnu ve 
smyslu Zákona č. 
134/201 6 Sb.: 
(zatrhnout) 

§ 222 odst. 4 

§ 222 odst. 5 
§ 222 odst. 6 

§ 222 odst. 7ú 
Způsob projekčního 
řešení změny: 
(zaškrtnout) 

dodatek k 
zápis do SD (deníku změn) 

PD 
dokumenta ce skut.provedení 
'iné

Y J 
hodnota přípočtů (víceprací) 

6
0 CGI! 

ny ce/kem v Kč bez DPH 
údaj ožení změ hodnota odpočtů (méněprací) 

celkem V Kč bez DPH sl 

ocenění Změny předložil: 
eně Y náklady na Změnu V Kč bez DPH 
oc ěn výše DPH sazba:

ı 

údaje 

zm 
náklady na změnu vc. DPH 
údaje O dosud schválených změnách jsou uvedeny V tabulce evidence změn Č.

í Termín realizace Změny: 
term 

"Y 
Vliv změny na termín dokončení díla: 
Změnu odsouhlasil: datum podpis 

ení Zhotovitel (stavbyvedoucí): 

dsouhlas změn

y 
TDI: 
Projektant: 

Zhotovitel (statutární zástupce):

0 
Objednatel (statutámí zástupce): 

říloh Y Přílohy:

P 

% à := 
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Tabulka evidence změn 
cenové údaje bez DPH c°"°"ĹŠz'j' vč' 

.. bez nad 
číslo změny s”íz°"I dopadu rámec „na dn, ceny U0 CGHY CQHY přípočty odpočty cena díla vč. DPH 

ČI. 4.1.1. SOD 
Základní smlouva xx xx xx xx xx 

Změnový list Č. 1 

Součty 
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

stavba: 03/2022 200 vYšKov - VÝBÉH VODNÍHO PTACTVA 

Zadavatel IČO. 

DIČ: 

Zhøıøvıięız DOBEŠ-STAVBY s.r.0. IČO: 29227882 

Drysice 109 DIČ; cz29227s82 
683 21 Drysice 

Vypracoval: 

Rozpis ceny Celkem 
HSV 5 230 951,60 

PSV 1 291 370,65 

MON 128 761,20 

Vedlejší náklady 43 600,00 

Ostatní náklady 205 000,00 

Celkem 6 899 683,45 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 °/ø 0,00 CZK 

Základ pro Základní DPH 21 °/0 6 899 683,45 CZK 

Zaokrouhlení 0,00 CZK 

Cena celkem bez DPH 6899683,45 CZK 

vz* /fs/Áúzf dfle ŽŤŤ Ý-/2222

W 
èż,N ťšš 

“ Ú: 
618. 517 342 826 Ťtıàzťłóoúzá Dıcz czúıeúoózó 

Za zhotovitele 
A 

' Za objednatele 
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Rekapitulace dílčích částí 
Základ pro Základ pro základní 

Čıslo Název 
I 

sníženou DPH DPH DPH celkem Cena celkem 

Stavební objekt 

D.1.1. 
ARcHıTEKToNıcKo - STAVEBNI 
ŘEŠENÍ 0,00 2 246 686,27 2 246 686,27 

SO 101, SO 102 NAVŠTÉVNICKA ı_AvKA, UBIKAOE 0,00 2 246 686,27 2 246 686,27 

D.1.4.1 SILNOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ 0,00 117 561,20 117 561 ,20 

IO 101 AREÁLOVÉ PRODLOUŽENÍ NN 0,00 117 561,20 117 561,20 

D.1.4.2 ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE 0,00 780 102,88 780 102,88 

IO 102 
AREALOVÁ PRODLOUŽENÍ 
UŽITKOVÉ VODY 0,00 370 191,53 370191,53 

IO 130 
AREÁLOVÉ PRODLOUŽENÍ 
KANALIZACE 0,00 409 911,35 409 911,35 

S0103 Vodní nádrže 0,00 3 652 137,85 3 652 137,85 

SO 103 Vodní nádrže 0,00 3 652 137,85 3 652 137,85 

SO 104 Sadové úpravy 0,00 103 195,25 103 195,25 

SO 104 Sadové úpravy 0,00 103 195,25 10319525 

Celkem za stavbu 6 899 683,45 

Pøpis stavby; O3/2022 - Zoo VYŠKOV - \/ÝBÉH voDNíHo PTACTVA 
Popis øhjekıuz D.1.1. - AROHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 
Popis røzpøčiuz SO 101, So 102 _ NAVŠTÉVNICKA LAVKA, UBIKACE 
Popis objektu: D.1.4.1 - SILNOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ 
Popis rozpočtu: IO 101 - AREÁLOVÉ PRODLOUŽENÍ NN 
Popis objektu: D.1.4.2 - ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE 
Popis rozpočtu: ıo 102 - AREALOVA PRODLOUŽENÍ UŽITKOVÉ VODY 
Popis røzpøčıuz IO 130 - AREÁLOVÉ PRODLOUŽENÍ KANALIZACE 
Popis objektu: SO 103 - Vodní nádrže 
Popis rozpočtu: SO 103 - Vodní nádrže 
Popis objektu: SO 104 - Sadové úpravy 
Popis rozpočtu: SO 104 - Sadové úpravy 

,„„ 

_- _ ...-\ .nwn -s "›i 

š BT 
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Rekapitulace dílů 

Číslo Název Typ dílu Celkem 

Info HSV 0,00 

01 Stromy HSV 47 054,75 

02 Keře (liniová výsadba 97,4 bm) HSV 56 140,50

1 HSV 731 370,09

2 Základy a Zvláštní zakládá 

Zemní práce 

nı HSV 333 728,97

5 Komunikace HSV 32 969,00

8 Trubní vedení HSV 158117,20

9 Ostatní konstrukce, bourání HSV 9 000,00 

96 Bourání konstrukcí HSV 150 000,00 

97 Prorážení otvorů HSV 22 076,53 

99 Staveništni přesun hmot HSV 38 356,71 

M02 HSV 3 652 137,85 

763 Dřevostavby PSV 1 106 285,80 

767 Konstrukce Zámečnické PSV 185 084,85 

M21 Elektromontáže MON 64 771,40 

M22 Montáž Sdělovací a Zabezp. techniky MON 986,80 

M46 Zemní práce při montážích MON 63 003,00 

VN Vedlejší náklady VN 43 600,00 

ON Ostatní náklady ON 205 000,00 
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Cena celkem 
u I U I I 

6 899 683,45'
Í 
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