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DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

NA ZHOTOVENÍ STAVBY 

Název zakázky: „Oprava tratě v úseku Milotice nad 

Opavou – Brantice 1. etapa“  

Smluvní strany:  

Správa železnic, státní organizace  

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava na základě  

pověření č. 3146 ze dne 15. prosince 2021 

 

Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace 

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava  

Korespondenční e-mail (vyjma faktur): xxx 

Korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě:  

xxx 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E635-S-919/2023 

 

a 

 

Traťová strojní společnost, a.s.  

se sídlem: Musílkova 257/48, Košíře, 150 00 Praha 5  

IČO: 04946685, DIČ: CZ04946685  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka B 26069  

bank. spojení: xxx                                                    , č. účtu: xxx  

zastoupena: Ing. Peter Šuška, člen představenstva 

                     

Korespondenční adresa:  

Traťová strojní společnost, a.s., Na Valše 676/18, 702 00 Ostrava-Přívoz 

Korespondenční e-mail: xxx 

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 1/008/23 

 

Tento Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo, která byla uzavřena dne 2. 3. 2023 mezi výše 

uvedenými Smluvními stranami (dále jen “Dodatek“) a pod výše uvedenými čísly, 
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mění Smlouvu ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy 

následovně:  

1. PŘEDMĚT DODATKU 

1.1 Předmětem tohoto Dodatku je ve smyslu čl. 8, odst. 8.4 dohoda Smluvních stran o 

změně předmětu plnění, jak byl uveden v nabídce zhotovitele, a na to navazující 

dohoda o změně ceny díla, jak byla smluvně ujednána v čl. 3, odst. 3.3 Smlouvy 

z důvodu schválení změnového listu č. 2 (dále jen „ZL_2“), jehož obsahem jsou 

dodatečné stavební práce (vícepráce), které nebyly zahrnuty v původním 

závazku a současně stavební práce, které byly zahrnuty v původním 

závazku, ale nebudou provedeny (méněpráce). 

V důsledku výše uvedeného dochází k níže uvedeným úpravám nákladů Zhotovitele 

následovně:  

zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL_2 (vícepráce) + 16 920 Kč  

snížení nákladů Zhotovitele dle ZL_2 (méněpráce) - 1 932 390,71 Kč 

celková změna nákladů Zhotovitele dle ZL_2 - 1 915 470,71 Kč 

1.2 Na základě uvedené skutečnosti se Smluvní strany dohodly na následující změně 

Smlouvy: Méněpráce a vícepráce se v ceně za dílo, sjednané v čl. 3, odst. 3.3 

Smlouvy, projeví následovně: 

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a 

předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, 

přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:   

Cena Díla dle SOD bez DPH vč. Dodatku č.3  15 107 654,11 Kč 

Změna Ceny Díla bez DPH Dodatkem č. 4 - 1 915 470,71 Kč 

Celková Cena Díla bez DPH vč. Dodatku č. 4:  13 192 183,40 Kč 

Slovy: třináct milionů jedno sto devadesát dva tisíc jedno sto osmdesát tři korun 

českých čtyřicet haléřů 

1.3 Rozpis Ceny Díla v členění na méněpráce a vícepráce dle jednotlivých položek je 

uveden v Příloze č. 1 tohoto Dodatku Smlouvy, přičemž tato Příloha č. 1 Dodatku 

společně s Přílohou č. 4 Smlouvy tvoří Rozpis ceny Díla dle jednotlivých položek.  

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti 

v původním znění. 

2.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a 

účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

2.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým 

podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo 

kvalifikovaným elektronickým podpisem. 

2.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o 

registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv 

v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci 

Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto 

Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv 

zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněn 

prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat 

po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti 
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vznikla nebo vzniknout mohla.  Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně 

stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho příloh 

s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele. 

2.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto 

Dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, 

nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že 

se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na 

základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS. 

2.6 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Dodatku, která 

v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Dodatku v registru smluv znečitelněna, 

nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by Dodatek v důsledku takového 

označení byl uveřejněn způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze 

stran Dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi Dodatku, které druhá smluvní 

strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto Dodatku, nebude 

Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou 

škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství 

ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele  

Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Dodatku včetně 

odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen 

výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují 

současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v 

ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit 

Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky 

obchodního tajemství. 

2.7 Osoby uzavírající tento Dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých 

osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku, spolu s Dodatkem v registru 

smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.  

2.8 Součást Dodatku tvoří tyto přílohy: 

 Příloha č. 1:     Položkový rozpočet víceprací a méněprací  

  

 

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí 

a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy. 

 

 

"podepsáno elektronicky"    "podepsáno elektronicky" 

Ing. Jiří Macho      Ing. Peter ŠUŠKA 

30.11.2023 08:52    29.11.2023 11:48:12 

 

…………………………………………………………………… 

Objednatel 
Ing. Jiří MACHO 
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava 

Správa železnic, státní organizace 
 

 
 
 
 

 

…………………………………………………………………… 

Zhotovitel 
Ing. Peter ŠUŠKA 
člen představenstva 

Traťová strojní společnost, a.s. 

 

 

 



  

 
 

1/1 
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PŘÍLOHA Č. 1  

POLOŽKOVÝ ROZPOČET VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ  

 

 

 

 

 

 

CENA DLE SOD VÍCEPRÁCE MÉNĚPRÁCE CENA PO ZMĚNĚ

CELKEM 14 925 573,12 Kč 16 920,00 Kč 0,00 Kč 14 942 493,12 Kč

vícepráce méněpráce Cena po změně

změna po změně

Jednotková Celkem

Díl: 5 Komunikace

26
590903002

0
SoD Následná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové km 2,400 0,235 2,635 72000,00 172 800,00 16 920,00 Kč 0,00 Kč 189 720,00 Kč

Součet za  Díl Komunikace 172 800,00 Kč 16 920,00 Kč 0,00 Kč 189 720,00 Kč

Název změny: ZL č.2 , ZBV č. 1 - Úprava GPK

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET

Název stavby: Oprava tratě v úseku Milotice nad Opavou - Brantice 1.etapa

Název SO/PS: SO 01 - Oprava traťové koleje v km 73,803 - 76,003

CenaPoř. 

číslo

Kód 

položky

Cenová 

soustava / 

Zdroj položky

Název položky/dílu MJ Množství

množství

CENA DLE SOD VÍCEPRÁCE MÉNĚPRÁCE CENA PO ZMĚNĚ

CELKEM 14 925 573,12 Kč 0,00 Kč 1 896 390,71 Kč 13 029 182,41 Kč

vícepráce méněpráce Cena po změně

změna po změně

Jednotková Celkem

Díl: 5 Komunikace

3
591001521

0
SoD Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji m3 2 286,009 -1 427,109 858,900 200,00 457 201,80 Kč 0,00 Kč 285 421,80 Kč 171 780,00 Kč

54
595510100

5
SoD Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy min. BII t 4 768,172 -2 426,158 2 342,014 384,00 1 830 978,05 Kč 0,00 Kč 931 644,67 Kč 899 333,38 Kč

84
990210030

0
SoD

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, 

suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km
t 4 768,172 -2 426,158 2 342,014 280,00 1 335 088,16 Kč 0,00 Kč 679 324,24 Kč 655 763,92 Kč

Součet za  Díl Komunikace 3 623 268,01 Kč 0,00 Kč 1 896 390,71 Kč 1 726 877,30 Kč

Název změny: ZL č.2 , ZBV č. 2 - Štěrk 32/63

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET
Název stavby: Oprava tratě v úseku Milotice nad Opavou - Brantice 1.etapa

Název SO/PS: SO 01 - Oprava traťové koleje v km 73,803 - 76,003

CenaPoř. 

číslo

Kód 

položky

Cenová 

soustava / 

Zdroj položky

Název položky/dílu MJ Množství

množství

CENA DLE SOD VÍCEPRÁCE MÉNĚPRÁCE CENA PO ZMĚNĚ

CELKEM 14 925 573,12 Kč 0,00 Kč 36 000,00 Kč 14 889 573,12 Kč

vícepráce méněpráce Cena po změně

změna po změně

Jednotková Celkem

Díl: 5 Komunikace

16
590701500

6
SoD Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar UIC60, 60E2 m 290,000 -100,000 190,000 360,00 104 400,00 Kč 0,00 Kč 36 000,00 Kč 68 400,00 Kč

Součet za  Díl Komunikace 104 400,00 Kč 0,00 Kč 36 000,00 Kč 68 400,00 Kč

množství
CenaPoř. 

číslo

Kód 

položky

Cenová 

soustava / 

Zdroj položky

Název položky/dílu MJ Množství

Název změny: ZL č.2 , ZBV č. 3 - Výměna kolejnic

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET
Název stavby: Oprava tratě v úseku Milotice nad Opavou - Brantice 1.etapa

Název SO/PS: SO 01 - Oprava traťové koleje v km 73,803 - 76,003
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