
 

 2022162/D-D1_III/28726-Žďárek-Odolenovice 

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo 

na akci:   

„Náhradní výsadba podél komunikace III/28726 Žďárek - Odolenovice“  

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:  

 
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace 

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6  

IČO: 70946078 

DIČ: CZ70946078 

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  

číslo účtu: 43-9005850267/0100 

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. Pr 86 

dále jen „Objednatel“ 

 

a  

 

Josef Šteigr 

se sídlem: Bulovka 53, 464 01 Frýdlant 

IČO: 72729945 

DIČ: CZ8111012602 

zastoupená/ý: Josefem Šteigrem 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx 

číslo účtu:  xxxxxxxxxxx 

zapsaná/ý:  

dále jen „Zhotovitel“ 

(objednatel a zhotovitel společně dále také jako „smluvní strany“) 

takto: 
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Úvodní ustanovení 

Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 14.10.2022 Smlouvu o dílo (dále jen SoD) 

vedenou pod č.2022162/D s názvem „Náhradní výsadba podél komunikace III/28726 Žďárek 

– Odolenovice“ a dle Čl. XII. odst.3 uzavírají tento Dodatek č.1   

     Článek I. 

Předmět Dodatku č.1 

 

1. S odvoláním na Čl.V, odst.16) této SoD a z důvodu poškození výsadby a kotvení třetí 

stranou vznikla potřeba nově vysadit 3 ks sazenic v celkové ceně 4.935,- Kč bez DPH, tj. 

5.971,35 Kč vč. DPH 

Jedná se o kompletní dodávku nových sazenic včetně kotvení, ochrany kmenů a 

souvisejících prací dle rozpočtu s realizací do 30.11.2023.  

2. Z důvodu odcizení neznámou osobou vznikla potřeba nově instalovat 3 ks odsedávek pro 

dravce v celkové ceně 900,- Kč bez DPH, tj. 1.089,-  Kč vč. DPH 

Jedná se o dodávku nových odsedávek včetně instalace s realizací do 30.11.2023. 

3. S odvoláním na Čl. XII v souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na 

změně ceny díla pro „SO1 – výsadba“, která se navyšuje o vícepráce v celkové výši 

5.835,00 Kč bez DPH, tj. 7.060,35 vč.DPH 

4. S odvoláním na nedodržení termínu realizace „SO1 – Výsadba“ dle Čl. IV, odst. 1 a) a 

s odvoláním na Zápis o předání a převzetí dokončeného díla ze dne 10.03.2023 

s vyčíslením smluvní pokuty za nedodržení termínu ze strany Zhotovitele se prodlužuje 

termín provedení části díla „SO2 - Následná péče o výsadby“. 

 

 

Článek II. 

Změna Smlouvy o dílo 

 

1. Ustanovení Čl. VII odst.1) SoD se s odvoláním na Čl.V, odst.16) zrušuje a nahrazuje 

se tímto zněním: 

1.1.Cena za provedení díla je smluvními stranami sjednána v příloze č.1 tohoto 

Dodatku č.1 k SoD a to včetně jeho podrobného členění dle jednotlivých činností 

a výstupů v rámci plnění dle tohoto Dodatku č.1 k SoD 

     1.2. Celková cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši: 

- Cena bez DPH:              326.595,00 Kč; 

- DPH 21 %:                      68.584,95 Kč; 

- Cena celkem vč. DPH:  395.179,95 Kč 

 

2. Ustanovení Čl. IV, odst.1. b) SoD se s odvoláním na Čl. V, odst.4) a na Zápis o 

předání dokončeného díla „SO1 - Výsadba“ ze dne 10.03.2023 s vyčíslením smluvní 

pokuty za nedodržení termínu se zrušuje a nahrazuje se tímto zněním: 

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v tomto termínu: 

b) část díla „SO2 – Následná péče o výsadby“ do 10.03.2026 



 3 

 

Článek XIV. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tento Dodatek č.1 k SoD je vyhotoven  ve čtyřech vyhotoveních, které mají platnost a 

závaznost originálu. Objednatel obdrží tři vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží 

Zhotovitel. 

2. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto Dodatku č.1 a že jej uzavřely na 

základě svobodné a vážné vůle. 

3. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti jeho zveřejněním v 

registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

4. Nedílnou součást tohoto Dodatku č.1 tvoří: 

Příloha č. 1 - VV (Rozpočet)  vč. soupisu prací 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Liberci ..................    2023  

 

Za Objednatele: Za Zhotovitele: 

 

 

……………………………… ………………………… 

za Krajskou správu silnic Libereckého kraje,  Josef Šteigr 

příspěvkovou organizaci 

Ing. Jan Růžička  

ředitel 


