
ID Název úkolu Zahájení Dokončení

1 Podpis smlouvy o dílo 01.12. 23 01.12. 23

2 Vstupní jednání (dodání TP) 08.12. 23 08.12. 23

3 Předání staveniště 22.12. 23 22.12. 23

4 Realizace díla 29.12. 23 28.04. 24

5 Výrobní dokumentace 29.12. 23 30.01. 24

6 Výroba OCK + povrchové úpravy 12.01. 24 04.04. 24

7 Demontáž stávajících / montáž nových OCK 06.02. 24 28.04. 24

8 Předání díla 29.04. 24 29.04. 24
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Příloha č. 3 - harmonogram
Název stavby: Oprava ocelových konstrukcí kolektoru NB 4.16 - Suchý Vršek
Objednatel: Hl.m.Praha v zastoupení Kolektory Praha a.s.
Zhotovitel: Ekostav a.s.
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