	Export Komplet
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	>>  skryté sloupce  <<

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	REKAPITULACE STAVBY
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Kód:
	
	
	
	
	
	IMPORT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Stavba:
	
	
	
	NMVP NORSKÉ GRANTY - ZMĚNOVÝ LIST Č. 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	KSO:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CC-CZ:
	
	
	
	
	

	
	
	
	Místo:
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	03.10.2023
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Zhotovitel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Projektant:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sazba daně
	
	
	
	
	
	
	Základ daně
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Výše daně
	
	
	
	

	
	
	
	DPH
	základní
	
	
	21,00%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	snížená
	
	
	15,00%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Cena s DPH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	v
	
	
	
	CZK
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Projektant
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Zpracovatel
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Datum a podpis:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Razítko
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum a podpis:
	
	
	
	Razítko
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Objednavatel
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Zhotovitel
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Datum a podpis:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Razítko
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum a podpis:
	
	
	
	Razítko
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Kód:
	
	
	
	
	
	
	
	IMPORT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	NMVP NORSKÉ GRANTY - ZMĚNOVÝ LIST Č. 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Místo:
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	
	
	03.10.2023
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Projektant:
	
	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	Zhotovitel:
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Kód
	
	
	
	
	Popis
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Cena bez DPH [CZK]
	
	
	
	
	Cena s DPH [CZK]
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Náklady z rozpočtů
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	
	
	01
	
	
	
	
	Vnější kabelové trasy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-318 889,80
	
	
	
	
	
	
	-385 856,70
	
	
	

	
	
	
	02
	
	
	
	
	Dřevěné městečko
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	102 280,00
	
	
	
	
	
	
	123 758,80
	
	
	

	
	
	
	03
	
	
	
	
	Mlýnská dolina
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-45 239,81
	
	
	
	
	
	
	-54 740,20
	
	
	

	
	
	
	04
	
	
	
	
	Valašská dědina
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-90 950,53
	
	
	
	
	
	
	-110 050,10
	
	
	

	
	
	
	05
	
	
	
	
	Provozní objekty
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	226 677,25
	
	
	
	
	
	
	274 279,50
	
	
	

	
	
	
	06
	
	
	
	
	Objekty mimo areál V...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	139 759,01
	
	
	
	
	
	
	169 108,40
	
	
	

	
	
	
	07
	
	
	
	
	Hlavní serverovna
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-22 636,12
	
	
	
	
	
	
	-27 389,70
	
	
	

	
	
	
	08
	
	
	
	
	Centrální technologie
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	
	
	09
	
	
	
	
	Interaktivní část ex...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	
	
	10
	
	
	
	
	Partnerská spolupráce
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	
	
	11
	
	
	
	
	Vedlejší rozpočtové ...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 000,00
	
	
	
	
	
	
	10 890,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	








	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	>>  skryté sloupce  <<
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	NMVP NORSKÉ GRANTY - ZMĚNOVÝ LIST Č. 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	01 - Vnější kabelové trasy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Místo:
	
	
	 
	
	
	Datum:
	03.10.2023
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zadavatel:
	
	 
	
	
	Projektant:
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zhotovitel:
	
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Kód dílu - Popis
	
	
	
	
	Cena celkem [CZK]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	
	-318 889,80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	M - Práce a dodávky M
	
	
	
	
	-318 889,80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	    01_01_VZP - Výkopové a zemní práce
	
	
	
	-347 317,75
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	    01_02_SPP - Stavební a pomocné práce
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	    01_03_KTK - Kabelové trasy a kabeláže
	
	
	
	28 427,95
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	NMVP NORSKÉ GRANTY - ZMĚNOVÝ LIST Č. 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	01 - Vnější kabelové trasy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Místo:
	
	
	 
	
	
	Datum:
	03.10.2023
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zadavatel:
	
	 
	
	
	Projektant:
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zhotovitel:
	
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	
	-318 889,80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	D
	M
	Práce a dodávky M
	
	
	
	-318 889,80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	D
	01_01_VZP
	Výkopové a zemní práce
	
	
	
	-347 317,75
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	46
	K
	01_01_04
	Vytyčení trati kabel. ved. - geodet
	km
	-0,200
	51 232,50
	-10 246,50
	
	odsouhlasená změna trasy vzhledem k podmínkám na místě
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	47
	K
	01_01_05
	Sejmutí drnu
	m2
	-30,000
	72,90
	-2 187,00
	
	odsouhlasená změna trasy vzhledem k podmínkám na místě
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	48
	K
	01_01_06
	Hloubení rýhy šíř. 35cm hl. 80cm, zem tř.3
	m
	-100,000
	388,80
	-38 880,00
	
	odsouhlasená změna trasy vzhledem k podmínkám na místě
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	49
	K
	01_01_07
	Zřízení kab. lože, kop. písek tl.5cm, krytí kab.plast. fol.
	m
	-100,000
	60,75
	-6 075,00
	
	odsouhlasená změna trasy vzhledem k podmínkám na místě
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	50
	M
	01_01_08
	Písek obsypový
	t
	-21,000
	320,00
	-6 720,00
	
	odsouhlasená změna trasy vzhledem k podmínkám na místě
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	52
	K
	01_01_09
	Položení FeZn zemnícího pásku
	m
	-325,000
	112,05
	-36 416,25
	
	odsouhlasená změna trasy vzhledem k podmínkám na místě
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	53
	M
	01_01_10
	Zemnící pásek FeZn 30x4
	m
	-325,000
	90,66
	-29 464,50
	
	odsouhlasená změna trasy vzhledem k podmínkám na místě
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	54
	K
	01_01_11
	Ukonční FeZn pásku svorkou
	ks
	-30,000
	136,35
	-4 090,50
	
	odsouhlasená změna trasy vzhledem k podmínkám na místě
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	55
	K
	01_01_12
	Krytí kab. fólie výstražné PVC, šířka 33
	m
	-100,000
	16,20
	-1 620,00
	
	odsouhlasená změna trasy vzhledem k podmínkám na místě
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	56
	M
	01_01_13
	Fólie 330 červená s bleskem
	m
	-100,000
	2,08
	-208,00
	
	odsouhlasená změna trasy vzhledem k podmínkám na místě
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	57
	K
	01_01_14
	Zához rýhy 35x80 cm zem.tř.3
	m
	-100,000
	101,25
	-10 125,00
	
	odsouhlasená změna trasy vzhledem k podmínkám na místě
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	58
	K
	01_01_15
	Hutnění výkopu
	m
	-100,000
	135,00
	-13 500,00
	
	odsouhlasená změna trasy vzhledem k podmínkám na místě
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	59
	K
	01_01_16
	Úprava terénu v přírodní zemině, tř.3
	m2
	-50,000
	43,20
	-2 160,00
	
	odsouhlasená změna trasy vzhledem k podmínkám na místě
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	60
	K
	01_01_17
	Zatravnění
	m2
	-50,000
	18,90
	-945,00
	
	odsouhlasená změna trasy vzhledem k podmínkám na místě
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	64
	K
	01_01_18
	Nakládka a odvoz zeminy včetně uložení
	kpl
	-0,200
	47 250,00
	-9 450,00
	
	odsouhlasená změna trasy vzhledem k podmínkám na místě
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	61
	K
	01_01_20
	DN 125mm, strojně neřízený zem. protlak v hor. tř. 3 a 4
	m
	-20,000
	3 172,50
	-63 450,00
	
	odsouhlasená změna trasy vzhledem k podmínkám na místě
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	65
	K
	01_01_22
	D+M instalace kabelové komory na nových kabelových trasách u paty objektu (osazení včetně víka a protažení chrániček)
	kpl
	-6,000
	18 630,00
	-111 780,00
	
	změna technického řešení vstupu do objektu po sondě u paty objektu, využity stávající prostupy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	D
	01_02_SPP
	Stavební a pomocné práce
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	D
	01_03_KTK
	Kabelové trasy a kabeláže
	
	
	
	28 427,95
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	63
	K
	01_03_01
	Pokládka kabelové chráničky HDPE
	m
	-280,000
	41,85
	-11 718,00
	
	odsouhlasená změna trasy vzhledem k podmínkám na místě
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	62
	M
	01_03_02
	HDPE chránička 40x3,5
	m
	-280,000
	38,73
	-10 844,40
	
	odsouhlasená změna trasy vzhledem k podmínkám na místě
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	73
	K
	01_03_12
	Zatažení kabelu do chráničky
	m
	471,000
	85,05
	40 058,55
	
	rozpor předpokládané a skutečné délky stávajících tras
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	75
	M
	01_03_13
	Napájecí kabel 230V CYKY-J 3x6
	m
	-140,000
	72,90
	-10 206,00
	
	rozpor předpokládané a skutečné délky stávajících tras
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	76
	M
	4x6
	Napájecí kabel 230V CYKY-J 4x6
	m
	120,000
	98,00
	11 760,00
	
	rozpor předpokládané a skutečné délky stávajících tras
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	74
	M
	01_03_14
	Napájecí kabel 12V CYKY-O 2x1,5
	m
	140,000
	12,83
	1 796,20
	
	rozpor předpokládané a skutečné délky stávajících tras
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	77
	M
	01_03_15
	Napájecí kabel 12V CYKY-O 2x2,5
	m
	351,000
	21,60
	7 581,60
	
	rozpor předpokládané a skutečné délky stávajících tras
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






























	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	>>  skryté sloupce  <<
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	NMVP NORSKÉ GRANTY - ZMĚNOVÝ LIST Č. 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	02 - Dřevěné městečko
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	03.10.2023
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Kód dílu - Popis
	
	
	
	
	Cena celkem [CZK]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	
	102 280,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	02_01_SLP - Slaboproudá elektrotechnika
	
	
	
	102 280,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	    02_01_01_PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém
	
	
	-82 625,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	    02_01_02_VSS - Dohledový videosystém
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	    02_01_03_AP - Aktivní prvky
	
	
	
	184 905,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	    02_01_04_PP - Pasivní prvky
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	    02_01_05_KTK - Kabelové trasy a kabeláže
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	    02_01_06_OST - Ostatní práce
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	    02_01_06_01_PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	    02_01_06_02_VSS - Dohledový videosystém
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	    02_01_06_03_KTK - Kabelové trasy a kabeláže
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	NMVP NORSKÉ GRANTY - ZMĚNOVÝ LIST Č. 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	02 - Dřevěné městečko
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	03.10.2023
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	
	102 280,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	D
	02_01_SLP
	Slaboproudá elektrotechnika
	
	
	
	102 280,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	D
	02_01_01_PZTS
	Poplachový zabezpečovací a tísňový systém
	
	
	
	-82 625,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	126
	K
	02_01_01_18
	Montáž magnetického kontaktu těžkého
	ks
	-40,000
	394,20
	-15 768,00
	
	veškeré MK zůstávající stávající, je to tak uvedeno i v PD. Výměna MK by způsobila nežáducí zásah do stávajících oken a dveří a vynutila by si VCP v podobě jejich opravy a opravy omítek.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	127
	M
	02_01_01_19
	MG hliníkový polarizovaný s pracovní mezerou 30mm, kabel 6m, armovaná hadice 1m
	ks
	-40,000
	1 368,36
	-54 734,40
	
	veškeré MK zůstávající stávající, je to tak uvedeno i v PD. Výměna MK by způsobila nežáducí zásah do stávajících oken a dveří a vynutila by si VCP v podobě jejich opravy a opravy omítek.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	128
	K
	02_01_01_20
	Montáž a zapojení  propojovací krabice s OK
	ks
	-28,000
	337,50
	-9 450,00
	
	související položka k výše uvedenému
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	129
	M
	02_01_01_21
	Plastová propojovací krabice, 8+2 šroubovací svorky
	ks
	-28,000
	95,45
	-2 672,60
	
	související položka k výše uvedenému
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	D
	02_01_02_VSS
	Dohledový videosystém
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	D
	02_01_03_AP
	Aktivní prvky
	
	
	
	184 905,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	133
	K
	02_01_03_11
	Montáž rozšiřující karty do ústředny
	ks
	18,000
	202,50
	3 645,00
	
	Uvedená položka chybí v rozpočtu, bez ní nebude mžné systém EPS zaintegrovat do nadstavbového systému tak jak je uvedeno v PD.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	130
	M
	EPS_1
	ESSER 784870 M4-RS232-iso Interface
	ks
	6,000
	6 200,00
	37 200,00
	
	Uvedená položka chybí v rozpočtu, bez ní nebude mžné systém EPS zaintegrovat do nadstavbového systému tak jak je uvedeno v PD.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	131
	M
	EPS_2
	ESSER 784840.10 Mikromodul essernet 62,5 kB
	ks
	6,000
	12 400,00
	74 400,00
	
	Uvedená položka chybí v rozpočtu, bez ní nebude mžné systém EPS zaintegrovat do nadstavbového systému tak jak je uvedeno v PD.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	132
	M
	EPS_3
	ESSER FX808340 Mikromodul essernet 62,5 kBd
	ks
	6,000
	11 610,00
	69 660,00
	
	Uvedená položka chybí v rozpočtu, bez ní nebude mžné systém EPS zaintegrovat do nadstavbového systému tak jak je uvedeno v PD.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	D
	02_01_04_PP
	Pasivní prvky
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	D
	02_01_05_KTK
	Kabelové trasy a kabeláže
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	D
	02_01_06_OST
	Ostatní práce
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	D
	02_01_06_01_PZTS
	Poplachový zabezpečovací a tísňový systém
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	D
	02_01_06_02_VSS
	Dohledový videosystém
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	D
	02_01_06_03_KTK
	Kabelové trasy a kabeláže
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

















	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	>>  skryté sloupce  <<
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	NMVP NORSKÉ GRANTY - ZMĚNOVÝ LIST Č. 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	03 - Mlýnská dolina
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Místo:
	
	
	 
	
	
	Datum:
	03.10.2023
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zadavatel:
	
	 
	
	
	Projektant:
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zhotovitel:
	
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Kód dílu - Popis
	
	
	
	
	
	Cena celkem [CZK]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	
	-45 239,81
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	03_01_SLP - Slaboproudá elektrotechnika
	
	
	
	
	-45 239,81
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	    03_01_01_PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém
	
	
	
	-45 239,81
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	    03_01_02_VSS - Dohledový videosystém
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	    03_01_03_AP - Aktivní prvky
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	    03_01_04_PP - Pasivní prvky
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	    03_01_05_KTK - Kabelové trasy a kabeláže
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	    03_01_06_OST - Ostatní práce
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	    03_01_06_01_PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	    03_01_06_02_VSS - Dohledový videosystém
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	    03_01_06_03_KTK - Kabelové trasy a kabeláže
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	NMVP NORSKÉ GRANTY - ZMĚNOVÝ LIST Č. 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	03 - Mlýnská dolina
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Místo:
	
	
	 
	
	
	Datum:
	03.10.2023
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zadavatel:
	
	 
	
	
	Projektant:
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zhotovitel:
	
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	
	-45 239,81
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	D
	03_01_SLP
	Slaboproudá elektrotechnika
	
	
	
	-45 239,81
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	D
	03_01_01_PZTS
	Poplachový zabezpečovací a tísňový systém
	
	
	
	-45 239,81
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	99
	K
	03_01_01_15
	Montáž magnetického kontaktu těžkého
	ks
	-21,000
	394,20
	-8 278,20
	
	veškeré MK zůstávající stávající, je to tak uvedeno i v PD. Výměna MK by způsobila nežáducí zásah do stávajících oken a dveří a vynutila by si VCP v podobě jejich opravy a opravy omítek.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	100
	M
	03_01_01_16
	MG hliníkový polarizovaný s pracovní mezerou 30mm, kabel 6m, armovaná hadice 1m
	ks
	-21,000
	1 368,36
	-28 735,56
	
	veškeré MK zůstávající stávající, je to tak uvedeno i v PD. Výměna MK by způsobila nežáducí zásah do stávajících oken a dveří a vynutila by si VCP v podobě jejich opravy a opravy omítek.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	101
	K
	03_01_01_17
	Montáž a zapojení  propojovací krabice s OK
	ks
	-19,000
	337,50
	-6 412,50
	
	související položka k výše uvedenému
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	102
	M
	03_01_01_18
	Plastová propojovací krabice, 8+2 šroubovací svorky
	ks
	-19,000
	95,45
	-1 813,55
	
	související položka k výše uvedenému
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	D
	03_01_02_VSS
	Dohledový videosystém
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	D
	03_01_03_AP
	Aktivní prvky
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	D
	03_01_04_PP
	Pasivní prvky
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	D
	03_01_05_KTK
	Kabelové trasy a kabeláže
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	D
	03_01_06_OST
	Ostatní práce
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	D
	03_01_06_01_PZTS
	Poplachový zabezpečovací a tísňový systém
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	D
	03_01_06_02_VSS
	Dohledový videosystém
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	D
	03_01_06_03_KTK
	Kabelové trasy a kabeláže
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	














































	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	NMVP NORSKÉ GRANTY - ZMĚNOVÝ LIST Č. 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	04 - Valašská dědina
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Místo:
	
	
	 
	
	
	Datum:
	03.10.2023
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zadavatel:
	
	 
	
	
	Projektant:
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zhotovitel:
	
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Kód dílu - Popis
	
	
	
	
	
	Cena celkem [CZK]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	
	-90 950,53
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	04_01_SLP - Slaboproudá elektrotechnika
	
	
	
	
	-90 950,53
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	    04_01_01_PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém
	
	
	
	-155 076,83
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	    04_01_02_VSS - Dohledový videosystém
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	    04_01_03_AP - Aktivní prvky
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	    04_01_04_PP - Pasivní prvky
	
	
	
	
	64 126,30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	    04_01_05_KTK - Kabelové trasy a kabeláže
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	    04_01_06_OST - Ostatní práce
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	    04_01_06_01_PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	    04_01_06_02_VSS - Dohledový videosystém
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	    04_01_06_03_KTK - Kabelové trasy a kabeláže
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	NMVP NORSKÉ GRANTY - ZMĚNOVÝ LIST Č. 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	04 - Valašská dědina
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Místo:
	
	
	 
	
	
	Datum:
	03.10.2023
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zadavatel:
	
	 
	
	
	Projektant:
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zhotovitel:
	
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	
	-90 950,53
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	D
	04_01_SLP
	Slaboproudá elektrotechnika
	
	
	
	-90 950,53
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	D
	04_01_01_PZTS
	Poplachový zabezpečovací a tísňový systém
	
	
	
	-155 076,83
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	111
	K
	04_01_01_17
	Montáž magnetického kontaktu těžkého
	ks
	-73,000
	394,20
	-28 776,60
	
	veškeré MK zůstávající stávající, je to tak uvedeno i v PD. Výměna MK by způsobila nežáducí zásah do stávajících oken a dveří a vynutila by si VCP v podobě jejich opravy a opravy omítek.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	112
	M
	04_01_01_18
	MG hliníkový polarizovaný s pracovní mezerou 30mm, kabel 6m, armovaná hadice 1m
	ks
	-73,000
	1 368,36
	-99 890,28
	
	veškeré MK zůstávající stávající, je to tak uvedeno i v PD. Výměna MK by způsobila nežáducí zásah do stávajících oken a dveří a vynutila by si VCP v podobě jejich opravy a opravy omítek.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	113
	K
	04_01_01_19
	Montáž a zapojení  propojovací krabice s OK
	ks
	-61,000
	337,50
	-20 587,50
	
	související položka k výše uvedenému
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	114
	M
	04_01_01_20
	Plastová propojovací krabice, 8+2 šroubovací svorky
	ks
	-61,000
	95,45
	-5 822,45
	
	související položka k výše uvedenému
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	D
	04_01_02_VSS
	Dohledový videosystém
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	D
	04_01_03_AP
	Aktivní prvky
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	D
	04_01_04_PP
	Pasivní prvky
	
	
	
	64 126,30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	59
	K
	04_01_04_07
	Montáž boxu pro přepěťové ochrany
	ks
	13,000
	270,00
	3 510,00
	
	Nutné dodat vzhledem k rozporu v předpokládané a skutečné topologiie metalických propojů mezi budovami. Metalických propojů je více než PD předpokládala.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	60
	M
	04_01_04_08
	Box pro přepěťové ochrany 8 pozic
	ks
	13,000
	283,39
	3 684,10
	
	Nutné dodat vzhledem k rozporu v předpokládané a skutečné topologiie metalických propojů mezi budovami. Metalických propojů je více než PD předpokládala.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	61
	K
	04_01_04_09
	Montáž přepěťové ochrany
	ks
	13,000
	202,50
	2 632,50
	
	Nutné dodat vzhledem k rozporu v předpokládané a skutečné topologiie metalických propojů mezi budovami. Metalických propojů je více než PD předpokládala.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	62
	M
	04_01_04_10
	Hrubá/jemná přep.ochrana, 12Vss, pro jednu dat.linku s napájením, výměnný modul
	ks
	13,000
	4 176,90
	54 299,70
	
	Nutné dodat vzhledem k rozporu v předpokládané a skutečné topologiie metalických propojů mezi budovami. Metalických propojů je více než PD předpokládala.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	D
	04_01_05_KTK
	Kabelové trasy a kabeláže
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	D
	04_01_06_OST
	Ostatní práce
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	D
	04_01_06_01_PZTS
	Poplachový zabezpečovací a tísňový systém
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	D
	04_01_06_02_VSS
	Dohledový videosystém
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	D
	04_01_06_03_KTK
	Kabelové trasy a kabeláže
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	















	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	>>  skryté sloupce  <<
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	NMVP NORSKÉ GRANTY - ZMĚNOVÝ LIST Č. 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	05 - Provozní objekty
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Místo:
	
	
	 
	
	
	Datum:
	03.10.2023
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zadavatel:
	
	 
	
	
	Projektant:
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zhotovitel:
	
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Kód dílu - Popis
	
	
	
	
	Cena celkem [CZK]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	
	226 677,25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	02_01_SLP - Slaboproudá elektrotechnika
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	    02_01_03_AP - Aktivní prvky
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	05_01_SLP - Slaboproudá elektrotechnika
	
	
	
	226 677,25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	    05_01_01_PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém
	
	
	
	-2 195,51
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	    05_01_02_VSS - Dohledový videosystém
	
	
	
	168 047,76
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	    05_01_03_AP - Aktivní prvky
	
	
	
	60 825,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	    05_01_04_PP - Pasivní prvky
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	    05_01_05_KTK - Kabelové trasy a kabeláže
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	    05_01_06_OST - Ostatní práce
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	    05_01_06_01_PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	    05_01_06_02_VSS - Dohledový videosystém
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	    05_01_06_03_KTK - Kabelové trasy a kabeláže
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	NMVP NORSKÉ GRANTY - ZMĚNOVÝ LIST Č. 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	05 - Provozní objekty
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Místo:
	
	
	 
	
	
	Datum:
	03.10.2023
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zadavatel:
	
	 
	
	
	Projektant:
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zhotovitel:
	
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	
	226 677,25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	D
	02_01_SLP
	Slaboproudá elektrotechnika
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	D
	02_01_03_AP
	Aktivní prvky
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	D
	05_01_SLP
	Slaboproudá elektrotechnika
	
	
	
	226 677,25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	D
	05_01_01_PZTS
	Poplachový zabezpečovací a tísňový systém
	
	
	
	-2 195,51
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	171
	K
	05_01_01_19
	Montáž magnetického kontaktu těžkého
	ks
	-1,000
	394,20
	-394,20
	
	veškeré MK zůstávající stávající, je to tak uvedeno i v PD. Výměna MK by způsobila nežáducí zásah do stávajících oken a dveří a vynutila by si VCP v podobě jejich opravy a opravy omítek.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	172
	M
	05_01_01_20
	MG hliníkový polarizovaný s pracovní mezerou 30mm, kabel 6m, armovaná hadice 1m
	ks
	-1,000
	1 368,36
	-1 368,36
	
	veškeré MK zůstávající stávající, je to tak uvedeno i v PD. Výměna MK by způsobila nežáducí zásah do stávajících oken a dveří a vynutila by si VCP v podobě jejich opravy a opravy omítek.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	173
	K
	05_01_01_21
	Montáž a zapojení  propojovací krabice s OK
	ks
	-1,000
	337,50
	-337,50
	
	související položka k výše uvedenému
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	174
	M
	05_01_01_22
	Plastová propojovací krabice, 8+2 šroubovací svorky
	ks
	-1,000
	95,45
	-95,45
	
	související položka k výše uvedenému
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	D
	05_01_02_VSS
	Dohledový videosystém
	
	
	
	168 047,76
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	194
	K
	05_01_02_01
	Montáž kamery
	ks
	3,000
	472,50
	1 417,50
	
	rozpor v počtu kamer PD vs  skutečnost (objekt Sušák)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	177
	M
	05_01_02_02
	4 Mpx dome IP kamera s funkcí Day/Night a Smart IR LED s dosvitem až 40 metrů. Kamera má motor zoom objektiv a disponuje funkcemi pro vylepšení obrazu AWB, AGC, ROI, BLC, HLC, WDR, 3DNR. Díky krytí IP 67 a IK 10, je kamera vhodná jako exteriérová a antiva
	ks
	-8,000
	4 556,72
	-36 453,76
	
	Změna technologie použitých kamer. PD počítá s výměnou za IP, není však možné vyměnit stávající kabeláž bez zásahu do stavebních konstrukcí a expozic. Proto řešení zústavá v analogové technologii. Co do kvality obrazu je zvolené řešení adekvátní k IP technologii.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	191
	M
	kam vcp1
	HDCVI Starlight dome kamera s rozlišením 5 Mpx. Díky své konstrukci splňuje úroveň krytí IP 67 / IK 10 a je vhodná pro umístění v exteriéru. Smart IR LED s dosvitem 30 metrů a další integrované funkce, jako například DNR 2D/3D, AWB, AGC, HLC, WDR 120 dB, 
	ks
	4,000
	3 100,00
	12 400,00
	
	souvisí s výše uvedenou změnou technoligie
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	192
	M
	kam vcp2
	Dahua HAC-HFW2501TU-Z-A-27135-S2 5 Mpx HDCVI kompaktní kamera
	
	7,000
	3 100,00
	21 700,00
	
	souvisí s výše uvedenou změnou technoligie
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	178
	M
	05_01_02_06
	Přídavný límec pro dome kamery
	ks
	-8,000
	198,99
	-1 591,92
	
	souvisí s výše uvedenou změnou technoligie
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	193
	M
	05_01_02_06
	Přídavný límec pro dome kamery
	ks
	4,000
	198,99
	795,96
	
	souvisí s výše uvedenou změnou technoligie
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	179
	M
	05_01_02_30
	Switch 8x 100 Mbps + 1x Gbit + 1x SFP Gbit, podpora PoE pro 8 portů, 8x PoE (IEEE802.3af/at), port 1–2 max. 60 W, port 3–8 max. 30 W, celkem na všechny porty max. 96 W, napájení 48–57 V, rozměry 150 x 100 x 42 mm
	ks
	-1,000
	2 964,80
	-2 964,80
	
	souvisí s výše uvedenou změnou technoligie
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	176
	K
	05_01_02_31
	Montáž enkodéru
	ks
	-3,000
	337,50
	-1 012,50
	
	souvisí s výše uvedenou změnou technoligie
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	175
	M
	05_01_02_32
	Web server (encodér) 4kanálový, komprese H.264, MJPEG, snímkovost 100 fps @ D1, 4x BNC vstupy, alarm I/O 4/4, 4x audio vstup, 4x audio výstup, ovládání PTZ kamery, napájení 12 V DC / 24 V AC / PoE, ONVIF
	ks
	-3,000
	8 525,79
	-25 577,37
	
	souvisí s výše uvedenou změnou technoligie
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	185
	M
	vcp1
	Switch s 16 porty 10/100 Mbps, 2 porty 10/100/1000 Mbps, 1 Combo SFP Gigabit portem a podporou PoE+ napájení. K dispozici je maximálně 150 W pro všechny porty celkem nebo maximálně 30 W na jeden port. Zařízení podporuje PoE napájení kamer až do vzdálenost
	
	1,000
	4 425,00
	4 425,00
	
	souvisí s výše uvedenou změnou technoligie
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	186
	M
	vcp2
	Dahua XVR5108HE-I3 pentabridní videorekordér
	
	1,000
	6 934,55
	6 934,55
	
	souvisí s výše uvedenou změnou technoligie
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	187
	M
	vcp3
	Dahua XVR5216AN-I3 pentabridní videorekordér
	
	1,000
	6 750,00
	6 750,00
	
	souvisí s výše uvedenou změnou technoligie
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	189
	M
	05_01_02_35
	Licence pro 1 kameru do záznamového SW
	ks
	12,000
	7 518,15
	90 217,80
	
	změna licencenční politiky Avigilon. Původně byla potřeba licence poze na připojené záznamového zařízení třetí strany, nyní se licencují veškeré kamery do něj připojené.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	37
	K
	06_01_02_01
	Montáž kamery
	ks
	4,000
	472,50
	1 890,00
	
	Doplnění dle požadavku investora (Sušák).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	38
	M
	06_01_02_02
	4 Mpx dome IP kamera s funkcí Day/Night a Smart IR LED s dosvitem až 40 metrů. Kamera má motor zoom objektiv a disponuje funkcemi pro vylepšení obrazu AWB, AGC, ROI, BLC, HLC, WDR, 3DNR. Díky krytí IP 67 a IK 10, je kamera vhodná jako exteriérová a antiva
	ks
	4,000
	4 556,72
	18 226,89
	
	Doplnění dle požadavku investora (Sušák).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	39
	K
	06_01_02_03
	Montáž držáku
	ks
	4,000
	337,50
	1 350,00
	
	Doplnění dle požadavku investora (Sušák).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	40
	M
	06_01_02_04
	Přídavný límec pro dome kamery
	ks
	4,000
	198,99
	795,96
	
	Doplnění dle požadavku investora (Sušák).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	53
	K
	02_01_02_10
	Programování záznamového zařízení / kamera IP
	ks
	4,000
	168,75
	675,00
	
	Doplnění dle požadavku investora (Sušák).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	54
	M
	02_01_02_11
	Licence pro 1 kameru do záznamového SW
	ks
	4,000
	7 518,15
	30 072,60
	
	Doplnění dle požadavku investora (Sušák).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	94
	K
	06_01_05_05
	Kabel do 10mm v trubce/liště
	m
	250,000
	27,00
	6 750,00
	
	Doplnění dle požadavku investora (Sušák).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	96
	M
	06_01_05_07
	Datový kabel FTP Cat 5e LSOH
	m
	250,000
	11,23
	2 808,00
	
	Doplnění dle požadavku investora (Sušák).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	90
	K
	06_01_05_01
	Elinstal. lišta do LV 40
	m
	35,000
	55,35
	1 937,25
	
	Doplnění dle požadavku investora (Sušák).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	71
	M
	03_01_05_02
	LHD 40X40 TD LIŠTA HRANATÁ
	m
	35,000
	100,83
	3 529,10
	
	Doplnění dle požadavku investora (Sušák).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	M
	vcp1
	Dahua průmyslový switch 8x 1000 Mbps + 2x SFP Gbit + 1x konzole port, podpora PoE pro 8 portů, 2x PoE++ (90 W) + 6x PoE (IEEE802.3at), celkově na všechny porty 120 W, management, podpora STP / RSTP / MSTP, ochrana před přepětím 4 kV, napájení 48–53 V DC (zdroj není součástí balení), montáž DIN-Rail, pracovní teplota od -40 °C do +75 °C, rozměry 125,0 × 53,5 × 175,0 mm, hmotnost 1,25 kg
	
	1,000
	12 500,00
	12 500,00
	
	Doplnění dle požadavku investora (Sušák).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	M
	vcp1
	Dahua PFS4218-16GT-230 16portový PoE switch
	
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
	
	Doplnění dle požadavku investora (Sušák).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	57
	K
	02_01_03_01
	Montáž akt.prvku s managementem
	hod
	1,000
	472,50
	472,50
	
	Doplnění dle požadavku investora (Sušák).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	D
	05_01_03_AP
	Aktivní prvky
	
	
	
	60 825,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	184
	K
	05_01_03_18
	Montáž rozšiřující karty do ústředny
	ks
	2,000
	202,50
	405,00
	
	Uvedená položka chybí v rozpočtu, bez ní nebude mžné systém EPS zaintegrovat do nadstavbového systému tak jak je uvedeno v PD.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	181
	M
	EPS_1
	ESSER 784870 M4-RS232-iso Interface
	ks
	2,000
	6 200,00
	12 400,00
	
	Uvedená položka chybí v rozpočtu, bez ní nebude mžné systém EPS zaintegrovat do nadstavbového systému tak jak je uvedeno v PD.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	182
	M
	EPS_2
	ESSER 784840.10 Mikromodul essernet 62,5 kB
	ks
	2,000
	12 400,00
	24 800,00
	
	Uvedená položka chybí v rozpočtu, bez ní nebude mžné systém EPS zaintegrovat do nadstavbového systému tak jak je uvedeno v PD.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	183
	M
	EPS_3
	ESSER FX808340 Mikromodul essernet 62,5 kBd
	ks
	2,000
	11 610,00
	23 220,00
	
	Uvedená položka chybí v rozpočtu, bez ní nebude mžné systém EPS zaintegrovat do nadstavbového systému tak jak je uvedeno v PD.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	D
	05_01_04_PP
	Pasivní prvky
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	D
	05_01_06_OST
	Ostatní práce
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	D
	05_01_06_01_PZTS
	Poplachový zabezpečovací a tísňový systém
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	D
	05_01_06_02_VSS
	Dohledový videosystém
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	D
	05_01_06_03_KTK
	Kabelové trasy a kabeláže
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	













	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	>>  skryté sloupce  <<

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	NMVP NORSKÉ GRANTY - ZMĚNOVÝ LIST Č. 1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	06 - Objekty mimo areál V...
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	03.10.2023
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	
	
	

	
	
	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Kód dílu - Popis
	
	
	
	
	Cena celkem [CZK]
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	
	139 759,01
	
	
	

	
	
	
	05_01_SLP - Slaboproudá elektrotechnika
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	
	
	06_01_SLP - Slaboproudá elektrotechnika
	
	
	
	139 759,01
	
	
	

	
	
	
	    06_01_01_PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém
	
	-83 985,37
	
	
	

	
	
	
	    06_01_02_VSS - Dohledový videosystém
	
	
	
	131 291,88
	
	
	

	
	
	
	    06_01_03_AP - Aktivní prvky
	
	
	
	92 452,50
	
	
	

	
	
	
	    06_01_04_PP - Pasivní prvky
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	
	
	    06_01_05_KTK - Kabelové trasy a kabeláže
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	
	
	    06_01_06_OST - Ostatní práce
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	
	
	    06_01_06_01_PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém
	
	
	0,00
	
	
	

	
	
	
	    06_01_06_02_VSS - Dohledový videosystém
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	
	
	    06_01_06_03_KTK - Kabelové trasy a kabeláže
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	NMVP NORSKÉ GRANTY - ZMĚNOVÝ LIST Č. 1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	06 - Objekty mimo areál V...
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	03.10.2023
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	
	
	

	
	
	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava
	
	

	
	
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	
	139 759,01
	
	
	

	
	
	
	D
	05_01_SLP
	Slaboproudá elektrotechnika
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	
	
	D
	06_01_SLP
	Slaboproudá elektrotechnika
	
	
	
	139 759,01
	
	
	

	
	
	
	D
	06_01_01_PZTS
	Poplachový zabezpečovací a tísňový systém
	
	
	
	-83 985,37
	
	
	

	
	
	122
	K
	06_01_01_15
	Montáž magnetického kontaktu těžkého
	ks
	-42,000
	394,20
	-16 556,40
	
	
	veškeré MK zůstávající stávající, je to tak uvedeno i v PD. Výměna MK by způsobila nežáducí zásah do stávajících oken a dveří a vynutila by si VCP v podobě jejich opravy a opravy omítek.

	
	
	123
	M
	06_01_01_16
	MG hliníkový polarizovaný s pracovní mezerou 30mm, kabel 6m, armovaná hadice 1m
	ks
	-42,000
	1 368,36
	-57 471,12
	
	
	veškeré MK zůstávající stávající, je to tak uvedeno i v PD. Výměna MK by způsobila nežáducí zásah do stávajících oken a dveří a vynutila by si VCP v podobě jejich opravy a opravy omítek.

	
	
	124
	K
	06_01_01_17
	Montáž a zapojení  propojovací krabice s OK
	ks
	-23,000
	337,50
	-7 762,50
	
	
	související položka k výše uvedenému

	
	
	125
	M
	06_01_01_18
	Plastová propojovací krabice, 8+2 šroubovací svorky
	ks
	-23,000
	95,45
	-2 195,35
	
	
	související položka k výše uvedenému

	
	
	
	D
	06_01_02_VSS
	Dohledový videosystém
	
	
	
	131 291,88
	
	
	

	
	
	37
	K
	06_01_02_01
	Montáž kamery
	ks
	5,000
	472,50
	2 362,50
	
	
	Doplnění dle požadavku investora (Maměnka).

	
	
	38
	M
	06_01_02_02
	4 Mpx dome IP kamera s funkcí Day/Night a Smart IR LED s dosvitem až 40 metrů. Kamera má motor zoom objektiv a disponuje funkcemi pro vylepšení obrazu AWB, AGC, ROI, BLC, HLC, WDR, 3DNR. Díky krytí IP 67 a IK 10, je kamera vhodná jako exteriérová a antiva
	ks
	5,000
	4 556,72
	22 783,61
	
	
	Doplnění dle požadavku investora (Maměnka).

	
	
	39
	K
	06_01_02_03
	Montáž držáku
	ks
	5,000
	337,50
	1 687,50
	
	
	Doplnění dle požadavku investora (Maměnka).

	
	
	40
	M
	06_01_02_04
	Přídavný límec pro dome kamery
	ks
	5,000
	198,99
	994,95
	
	
	Doplnění dle požadavku investora (Maměnka).

	
	
	53
	K
	02_01_02_10
	Programování záznamového zařízení / kamera IP
	ks
	5,000
	168,75
	843,75
	
	
	Doplnění dle požadavku investora (Maměnka).

	
	
	54
	M
	02_01_02_11
	Licence pro 1 kameru do záznamového SW
	ks
	5,000
	7 518,15
	37 590,75
	
	
	Doplnění dle požadavku investora (Maměnka).

	
	
	94
	K
	06_01_05_05
	Kabel do 10mm v trubce/liště
	m
	250,000
	27,00
	6 750,00
	
	
	Doplnění dle požadavku investora (Maměnka).

	
	
	96
	M
	06_01_05_07
	Datový kabel FTP Cat 5e LSOH
	m
	250,000
	11,23
	2 808,00
	
	
	Doplnění dle požadavku investora (Maměnka).

	
	
	90
	K
	06_01_05_01
	Elinstal. lišta do LV 40
	m
	75,000
	55,35
	4 151,25
	
	
	Doplnění dle požadavku investora (Maměnka).

	
	
	71
	M
	03_01_05_02
	LHD 40X40 TD LIŠTA HRANATÁ
	m
	75,000
	100,83
	7 562,36
	
	
	Doplnění dle požadavku investora (Maměnka).

	
	
	
	M
	vcp1
	Dahua průmyslový switch 8x 1000 Mbps + 2x SFP Gbit + 1x konzole port, podpora PoE pro 8 portů, 2x PoE++ (90 W) + 6x PoE (IEEE802.3at), celkově na všechny porty 120 W, management, podpora STP / RSTP / MSTP, ochrana před přepětím 4 kV, napájení 48–53 V DC (zdroj není součástí balení), montáž DIN-Rail, pracovní teplota od -40 °C do +75 °C, rozměry 125,0 × 53,5 × 175,0 mm, hmotnost 1,25 kg
	
	1,000
	12 500,00
	12 500,00
	
	
	Doplnění dle požadavku investora (Maměnka).

	
	
	
	M
	vcp1
	Dahua průmyslový switch, management, 4x Gbit PoE + 2x Gbit SFP + 1x Gbit uplink, napájení 48–53 V DC (zdroj není součástí balení), 2x Hi-PoE porty max. 90 W, 2x PoE+ porty max. 30 W, celkem max. 120 W, pracovní teplota od -40 do +75 °C, montáž DIN-Rail, hmotnost 0,65 kg, rozměry 94,4 x 53,5 x 135,0 mm
	
	1,000
	9 500,00
	9 500,00
	
	
	Doplnění dle požadavku investora (Maměnka).

	
	
	57
	K
	02_01_03_01
	Montáž akt.prvku s managementem
	hod
	2,000
	472,50
	945,00
	
	
	

	
	
	
	M
	vcp1
	GBIC gigabitový, singlemode, konektor LC, 1310nm (1280 - 1340 nm), dosah do 10km, v souladu s IEEE802.3z 1000BASE-LX standardem, SMF, 9/125 um: 10km, laser třídy 1, EN 60825-1 standardní LC duplex konektor
	
	2,000
	470,00
	940,00
	
	
	Doplnění dle požadavku investora (Maměnka).

	
	
	64
	K
	02_01_03_08
	Montáž modulu do akt.prvku
	ks
	2,000
	197,10
	394,20
	
	
	Doplnění dle požadavku investora (Maměnka).

	
	
	51
	M
	02_01_02_06
	Zdroj, napájecí, zálohovaný, průmyslový, UPC funkce, 155W, 48-58V
	ks
	2,000
	1 762,11
	3 524,23
	
	
	Doplnění dle požadavku investora (Maměnka).

	
	
	50
	K
	02_01_02_05
	Montáž zdroje s dobíječem v OC skříni
	ks
	2,000
	708,75
	1 417,50
	
	
	Doplnění dle požadavku investora (Maměnka).

	
	
	52
	K
	02_01_02_07
	Montáž akumulátoru 
	ks
	8,000
	202,50
	1 620,00
	
	
	Doplnění dle požadavku investora (Maměnka).

	
	
	53
	M
	02_01_02_08
	Bezúdržbový akumulátor o kapacitě 7 Ah při 12 V
	ks
	8,000
	250,00
	2 000,00
	
	
	Doplnění dle požadavku investora (Maměnka).

	
	
	72
	K
	02_01_04_01
	Montáž nástěnného rozvaděče bez zapojení vodičů
	ks
	1,000
	5 400,00
	5 400,00
	
	
	Doplnění dle požadavku investora (Maměnka).

	
	
	73
	M
	
	19" TRITON rozvaděč jednodílný 6U/400mm celoskleněné dveře, odn.bočnice
	kpl
	1,000
	4 500,00
	4 500,00
	
	
	Doplnění dle požadavku investora (Maměnka).

	
	
	97
	K
	02_01_05_05
	Kabel do 10mm v trubce/liště
	m
	20,000
	27,00
	540,00
	
	
	Doplnění dle požadavku investora (Maměnka).

	
	
	102
	M
	02_01_05_10
	Zemnící vodič průměr 6
	m
	20,000
	23,81
	476,28
	
	
	Doplnění dle požadavku investora (Maměnka).

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	D
	06_01_03_AP
	Aktivní prvky
	
	
	
	92 452,50
	
	
	

	
	
	126
	K
	05_01_03_18
	Montáž rozšiřující karty do ústředny
	ks
	9,000
	202,50
	1 822,50
	
	
	Uvedená položka chybí v rozpočtu, bez ní nebude mžné systém EPS zaintegrovat do nadstavbového systému tak jak je uvedeno v PD.

	
	
	127
	M
	EPS_1
	ESSER 784870 M4-RS232-iso Interface
	ks
	3,000
	6 200,00
	18 600,00
	
	
	Uvedená položka chybí v rozpočtu, bez ní nebude mžné systém EPS zaintegrovat do nadstavbového systému tak jak je uvedeno v PD.

	
	
	128
	M
	EPS_2
	ESSER 784840.10 Mikromodul essernet 62,5 kB
	ks
	3,000
	12 400,00
	37 200,00
	
	
	Uvedená položka chybí v rozpočtu, bez ní nebude mžné systém EPS zaintegrovat do nadstavbového systému tak jak je uvedeno v PD.

	
	
	129
	M
	EPS_3
	ESSER FX808340 Mikromodul essernet 62,5 kBd
	ks
	3,000
	11 610,00
	34 830,00
	
	
	Uvedená položka chybí v rozpočtu, bez ní nebude mžné systém EPS zaintegrovat do nadstavbového systému tak jak je uvedeno v PD.

	
	
	
	D
	06_01_04_PP
	Pasivní prvky
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	D
	06_01_05_KTK
	Kabelové trasy a kabeláže
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	D
	06_01_06_OST
	Ostatní práce
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	
	
	D
	06_01_06_01_PZTS
	Poplachový zabezpečovací a tísňový systém
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	D
	06_01_06_02_VSS
	Dohledový videosystém
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	D
	06_01_06_03_KTK
	Kabelové trasy a kabeláže
	
	
	
	0,00
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	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	NMVP NORSKÉ GRANTY - ZMĚNOVÝ LIST Č. 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	07 - Hlavní serverovna
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Místo:
	
	
	 
	
	
	Datum:
	03.10.2023
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zadavatel:
	
	 
	
	
	Projektant:
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zhotovitel:
	
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Kód dílu - Popis
	
	
	
	
	Cena celkem [CZK]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	
	-22 636,12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	07_HSER - Hlavní serverovna
	
	
	
	
	-22 636,12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	    07_01_ASŘ - Architektonické stavební řešení
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	    3 - Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	    4 - Vodorovné konstrukce
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	    64 - Osazování výplní otvorů
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	    94 - Lešení a stavební výtahy
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	    99 - Přesun hmot a manipulace se sutí
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	    766 - Konstrukce truhlářské
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	    776 - Podlahy povlakové
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	    784 - Dokončovací práce - malby a tapety
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	    VN - Vedlejší náklady
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	    07_02_SIL - Silnoproudá elektrotechnika
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	    741 - Elektroinstalace - silnoproud
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	    21-M - Elektromontáže
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	    58-M - Revize vyhrazených technických zařízení
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	    vrn1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	    VRN3 - Zařízení staveniště
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	    VRN4 - Inženýrská činnost
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	    VRN5 - Finanční náklady
	
	
	
	
	-22 636,12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	    VRN6 - Územní vlivy
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	    VRN9 - Ostatní náklady
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	    07_03_VZT - Vzduchotechnika
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	NMVP NORSKÉ GRANTY - ZMĚNOVÝ LIST Č. 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	07 - Hlavní serverovna
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Místo:
	
	
	 
	
	
	Datum:
	03.10.2023
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zadavatel:
	
	 
	
	
	Projektant:
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zhotovitel:
	
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	
	-22 636,12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	D
	07_HSER
	Hlavní serverovna
	
	
	
	-22 636,12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	D
	07_01_ASŘ
	Architektonické stavební řešení
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	D
	64
	Osazování výplní otvorů
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	D
	94
	Lešení a stavební výtahy
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	D
	99
	Přesun hmot a manipulace se sutí
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	D
	766
	Konstrukce truhlářské
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	D
	776
	Podlahy povlakové
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	D
	784
	Dokončovací práce - malby a tapety
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	D
	VN
	Vedlejší náklady
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	D
	07_02_SIL
	Silnoproudá elektrotechnika
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	D
	741
	Elektroinstalace - silnoproud
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	D
	21-M
	Elektromontáže
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	D
	58-M
	Revize vyhrazených technických zařízení
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	D
	vrn1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	D
	VRN3
	Zařízení staveniště
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	D
	VRN4
	Inženýrská činnost
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	D
	VRN5
	Finanční náklady
	
	
	
	-22 636,12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	92
	K
	051002000
	Pojistné
	%
	-921,291
	0,27
	-248,75
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	91
	K
	052002000
	Finanční rezerva
	%
	-921,291
	10,80
	-9 949,94
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	90
	K
	057002000
	Kauce, zádržné
	%
	-921,291
	13,50
	-12 437,43
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	D
	VRN6
	Územní vlivy
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	D
	VRN9
	Ostatní náklady
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	D
	07_03_VZT
	Vzduchotechnika
	
	
	
	0,00
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