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D 469/2023/MG


DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. S262/2023/MG
„Revitalizace Místodržitelského paláce – vybudování návštěvnického zázemí a vytvoření stálé expozice starého a užitého umění – generální dodavatel stavby“
dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „Dodatek“)

1. Smluvní strany
Objednatel:	Moravská galerie v Brně
se sídlem: 	Husova 535/18, 662 26 Brno
zastoupený:	Mgr. Janem Pressem, ředitelem
IČ:	00094871
DIČ:	CZ00094871
bankovní spojení:	Česká národní banka, pobočka Brno		                                  
č. účtu:	197734621/0710
(dále jen „Objednatel“)
a
Zhotovitel:	T o c h á č e k spol. s r.o.
se sídlem:	Slovinská 22958/36, 612 00 Brno
zastoupený: 	Ing. Petrem Tocháčkem, jednatelem
IČ:	44961367
DIČ:	CZ44961367
Zápis v OR:	u KS v Brně, oddíl C, vložka 4127
bankovní spojení: 	Komerční banka a.s.
č. účtu: 	19-9096960217/0100
kontaktní osoba:	Ing. Jarmila Ševčíková, vedoucí přípravy, tel. č.: 777 743 164, e-mail: sevcikova@tochacek.cz
(dále jen „Zhotovitel“)

2. Odůvodnění dodatku 
2.1 Smluvní strany uzavřely dne 9.6.2023 smlouvu o dílo, č. 262/2023/MG, jejímž předmětem byla „Revitalizace Místodržitelského paláce – vybudování návštěvnického zázemí a vytvoření stálé expozice starého a užitého umění – generální dodavatel stavby“ (dále jen „Dílo“ a „Smlouva“).
2.2 Po dni uzavření Smlouvy byl objednatel informován o přidělení prostředků na realizaci II. etapy opravy Místodržitelského paláce. Aby bylo zabráněno dvojímu financování oprav v rozsahu části 1  Místodržitelský palác budova a části 2 – místodržitelský palác nádvoří, byla uplatněna vyhrazená změna závazku dle čl. 4.5.1. Smlouvy, která je předmětem změnového listu č. 1.
2.3 V souvislosti s redefinicí revitalizace nádvoří v rámci Díla byla provedena nad rámec vyhrazené změny úprava rozsahu repasovaných výplní, a to neprovedení repase stávajících francouzských oken a navýšení počtu repasovaných oken. Tato změna je předmětem změnového listu č. 2.
2.4 Po zahájení bouracích prací v prostorech chodby a sálů byly zjištěny zakryté konstrukce kanálových rozvodů, o jejichž existenci objednatel nevěděl. Současně se v souvislosti s odstraněním nášlapné kamenné dlažby ukázalo, že podklady betonových podlah jsou nesoudržné a nevhodné pro zhotovení nové navržené skladby. Generální projektant na základě zjištěných skutečností navrhl plošné odstranění podlahových konstrukcí. Plocha odstraňovaných konstrukcí byla rozšířena proti původnímu zadání, a to v logickém celku tak, aby všechny dále uvedené zásahy byly komplexní. Odstranění podlahových konstrukcí je předmětem změnového listu č. 4.
2.5 V důsledku zjištění existence železobetonových kanálů (viz výše) bylo nutné provést takové úpravy, aby se mohli stát součástí nové konstrukce podlah. To znamenalo odstranit stávající popraskané zákrytové konstrukce kanálů, snížit železobetonové stěny kanálů a provést nové zakrytí veškerých kanálů pod úrovní podlah. Tato změna je předmětem změnového listu č. 5.
2.6 V souvislosti s odstraněním všech konstrukcí podlah (viz výše) bylo konstatováno, že je možné provést sanaci s větším dopadem na odvlhčení, než bylo původně stanoveno v projektové dokumentaci, tzn. nové sanační zásahy nad rámec projektovaných. Současně zástupci památkové péče jako historicky cenné označili kamenné obklady, které z tohoto důvodu nebylo možné demontovat. Z těchto důvodů byl navržen nový rozsah sanací. Nové sanační zásahy jsou předmětem změnového listu č. 6.
2.7 Větší objem a rozsah vybouraných podlahových konstrukcí vedl k novému návrhu řešení skladby podlah. Tato změna je předmětem změnového list č. 7.
2.8 Větší objem vybouraných podlahových konstrukcí umožnil projektované sanační zásahy provést právě v těchto nově obnažených prostorech. Došlo tak k navýšení ploch, kde byla provedena hydroizolace. Tato změna je předmětem změnového listu č. 8.
2.9 Větší objem sanovaných prostor vedl k navýšení ploch sanovaných stěn. Zvýšený objem sanačních omítek a s tím související práce jsou předmětem změnového listu č. 9.
2.10 V rámci objektu mají být osazeny otvíravé prosklené stěny. Otvírání křídel těchto stěn je naprojektováno jako mechanické. Objednatel požaduje nahrazení manuálních křídel za automatické. Tato změna je předmětem změnového listu č. 10.
2.11 Po provedení bouracích prací v prostorech budoucí výtahové plošiny bylo zjištěno, že prostor plošinové šachty může být širší, než bylo plánováno v projektové dokumentaci. To umožňuje instalaci rozšířené zvedací plošiny, která umožňuje lepší bezbariérové zpřístupnění. Objednatel potvrdil zhotoviteli, že má zájem na zlepšení parametrů bezbariérového zpřístupnění a došlo tak k dohodě na změně instalované bezbariérové plošiny. Tato změna je předmětem změnového listu č. 11.
2.12 Sanitární zařizovací předměty nebyly vykázány ve výkazu výměr. Tyto předměty byly do výkazu doplněny. Změna je předmětem změnového listu č. 14.
2.13 Na západní fasádě nádvoří nebyly původně naplánovány nerezové systémy na popínavé rostliny. Objednatel požaduje jejich doplnění. Tato změna je předmětem změnového listu č. 17.
2.14 Na základě doporučení NPÚ OPP MMB došlo k úpravě nátěrového systému fasády ve dvoraně. Tato změna je předmětem změnového listu č. 18.
2.15 Výkaz výměr byl doplněn o osvětlení stromů ve dvoraně, které je předmětem dokumentace pro provedení stavby. Tato změna je předmětem změnového listu č. 19.1.
2.16 Realizace trasování rozvodů silnoproudu a slaboproudu odhalilo prostorové kolize v trasách barokních stěn a klenbách. Proto bylo nutné realizovat rozšířené trasování s vlivem na navýšení délky kabelových rozvodů. Zároveň došlo k doplnění některých obvodů silnoproudu a slaboproudu, datových rozvodů a k úpravám v rozvaděčích. Tato změna je předmětem změnového listu č. 19.
2.17 [bookmark: _Hlk68955829]Výše uvedené změny představují změnu závazku dle ustanovení §100 a § 222 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). 
2.18 S ohledem na výše uvedené změny není možno Dílo dokončit v termínu stanoveném Smlouvou a je nutno prodloužit termín pro dokončení Díla.
2.19 S 	ohledem ke skutečnostem, že:
i) z důvodů uvedených v bodu 2.2 tohoto Dodatku nebudou provedeny práce v hodnotě 1.807.197,42 Kč bez DPH, které jsou uvedeny ve změnovém listu č. 1;
ii) [bookmark: _Hlk69111783]z důvodů uvedených v bodu 2.3 tohoto Dodatku je nutno provést vícepráce v hodnotě 206.800 Kč bez DPH, které jsou uvedeny ve změnovém listu č. 2;
iii)  z důvodů uvedených v bodu 2.4 tohoto Dodatku je nutno provést vícepráce v hodnotě 829.983,54 Kč bez DPH; které jsou uvedeny ve změnovém listu č. 4;
iv) z důvodů uvedených v bodu 2.5 tohoto Dodatku je nutno provést vícepráce v hodnotě 636473,43 Kč bez DPH; které jsou uvedeny ve změnovém listu č. 5;
v) z důvodů uvedených v bodu 2.6 tohoto Dodatku je nutno provést vícepráce v hodnotě 537.058,40 Kč bez DPH; které jsou uvedeny ve změnovém listu č. 6;
vi) z důvodů uvedených v bodu 2.7 tohoto Dodatku je nutno provést vícepráce v hodnotě 653.020,89 Kč bez DPH; které jsou uvedeny ve změnovém listu č. 7;
vii) z důvodů uvedených v bodu 2.8 tohoto Dodatku je nutno provést vícepráce v hodnotě 587.346,05 Kč bez DPH; které jsou uvedeny ve změnovém listu č. 8;
viii) z důvodů uvedených v bodu 2.9 tohoto Dodatku je nutno provést vícepráce v hodnotě 114.020,07 Kč bez DPH; které jsou uvedeny ve změnovém listu č. 9;
ix) z důvodů uvedených v bodu 2.10 tohoto Dodatku je nutno provést vícepráce v hodnotě 240.840,00 Kč bez DPH; které jsou uvedeny ve změnovém listu č. 10;
x) z důvodů uvedených v bodu 2.11 tohoto Dodatku je nutno provést vícepráce v hodnotě 231.000 Kč bez DPH; které jsou uvedeny ve změnovém listu č. 11;

xi) z důvodů uvedených v bodu 2.12 tohoto Dodatku je nutno provést vícepráce v hodnotě 618.770,58 Kč bez DPH; které jsou uvedeny ve změnovém listu č. 14;
xii) z důvodů uvedených v bodu 2.13 tohoto Dodatku je nutno provést vícepráce v hodnotě 240.210,00 Kč bez DPH; které jsou uvedeny ve změnovém listu č. 17;
xiii) z důvodů uvedených v bodu 2.14 tohoto Dodatku nebudou provedeny práce v rozdílové hodnotě -23.859,33 Kč bez DPH; které jsou uvedeny ve změnovém listu č. 18;
xiv) z důvodů uvedených v bodu 2.15 tohoto Dodatku je nutno provést vícepráce v hodnotě 82.519,00 Kč bez DPH; které jsou uvedeny ve změnovém listu č. 19.1;
xv) z důvodů uvedených v bodu 2.16 tohoto Dodatku je nutno provést vícepráce v hodnotě 240.942,50 Kč bez DPH; které jsou uvedeny ve změnovém listu č. 19;
je nutno provést méněpráce v celkové hodnotě 6.040.819,17 Kč bez DPH a vícepráce v celkové hodnotě 9.738.242,76 Kč bez DPH, dohodly se smluvní strany na celkovém navýšení ceny Díla o 3.697.423,59 Kč bez DPH.
2.20 S ohledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na tomto Dodatku ke Smlouvě. 

3. Změna Smlouvy
3.1 Smluvní strany se dohodly, že článek 3.2. Smlouvy se mění následovně:
„ 3.2. Termín dokončení - Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo nejpozději do 272 dní ode dne převzetí Staveniště, tj. nejpozději do 13.3.2024 (dále jen „Termín dokončení díla“).
Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla bez vad a nedodělků (netýká se ojedinělých drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla) na základě protokolu podepsaného Zhotovitelem a Objednatelem, jehož součástí bude dokumentace skutečného provedení stavby včetně dokladů potřebných ke kolaudaci v rozsahu dle odst. 10.3.5.“
Články 3.2.1. a 3.2.2. Smlouvy zůstávají beze změny.
3.2 Smluvní strany se dále v souvislosti se změnou termínu dokončení Díla dohodly na změně přílohy č. 1 Smlouvy – harmonogramu stavby, a to ve znění, které je přílohou tohoto Dodatku.
3.3 V souvislosti se změnou rozsahu a obsahu předmětu díla se dále smluvní strany dohodly, že článek 4.1.1. Smlouvy se mění následovně:
„4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši
Cena bez DPH					58.140.079,60 Kč
DPH							12.209.416,72 Kč
Cena celkem včetně DPH		           	           	70.349.496,32 Kč“

4. Závěrečná ustanovení
4.1 Jakákoli ustanovení Smlouvy, která jsou v rozporu s tímto Dodatkem, se nahrazují tímto Dodatkem. Ostatní ustanovení Smlouvy, které nejsou tímto Dodatkem přímo dotčeny, zůstávají nezměněny. Tento Dodatek se stává okamžikem jeho účinnosti platnou a závaznou součástí Smlouvy.
4.2 Tento Dodatek ke Smlouvě byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva (2) jsou určeny pro Objednatele a dva (2) pro Zhotovitele.
4.3 [bookmark: _Hlk22199296]Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho uzavření a účinnosti nabude dnem, kdy dojde k jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv).
4.4 [bookmark: _GoBack]Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho zněním souhlasí, jsou si vědomy veškerých důsledků pro ně z dodatku vyplývajících a na důkaz toho pod Dodatek připojují své vlastnoruční podpisy.
Přílohy:
Příloha č. 1 – Harmonogram
Příloha č. 2 – Přehled změnových listů

V Brně dne 24.11.2023			                            V Brně dne 24.11.2023

Za Objednatele:	 					Za Zhotovitele:



………………………………				………………………………
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