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DODATEK č. 5 

ke SMLOUV� O DÍLO ze dne 27.2.2023 
 

I. 

Smluvní strany 

 
1.  Objednatel:  

 Domov pro seniory Dobřichovice 
 se sídlem:   Brunšov 365, 252 31 Všenory 
 zastoupena:  Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem  
 IO:   70875880 
 DI:   CZ70875880 
 Bankovní spojení:  PPF banka a.s. 
 �íslo ú�tu:    2001580018/6000 
 datová schránka: uaywch9 

 (dále jen „Objednatel“)   
 
 
2. Zhotovitel: 

 STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. 
 se sídlem:   Ka�írkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice  
 zastoupen:  Ing. arch. Janem Havelkou a Petrem Polá�kem, DiS., prokuristy 
 IO:  438 74 835  
 DI: CZ43874835  
 zapsán v OR: vedeným u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 5858  
 bankovní spojení:  RAIFFEISENBANK a.s.  
 �íslo ú�tu:  1011051035/5500  
 datová schránka: 4smtfvm 

 (dále jen „Zhotovitel“) 

 (Objednatel a Zhotovitel dále spole�ně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako 
„smluvní strana“) 

 

 
II. 

Předm�t dodatku 

1. Smluvní strany konstatují, že v průběhu provádění stavebních prací dle Smlouvy o dílo ze dne 
27.2.2023 (dále jen „smlouva“) identifikovaly skute�nosti mající vliv na provádění díla, resp. 
vyžadující �i odůvodňující úpravy některých díl�ích položek do předmětu díla zahrnutých, případně 
vyžadující doplnění nových položek, které jsou pro další provádění díla v souladu s jeho ú�elem 
nezbytné, nebo naopak odstranění některých položek stávajících, které se s ohledem na 
identifikované skute�nosti již staly nadbyte�nými. V návaznosti na tato zjištění smluvní strany 
sjednaly nezbytné změny díla v podobě méněprací a víceprací podrobně identifikovaných ve 
změnových listech �. 18, 21, 22 a 33, které tvoří jednotlivé přílohy tohoto dodatku. 

2. Smluvní strany dále konstatují, že změny díla dle změnových listů �. 18, 21, 22 a 33 jsou tzv. 
nepodstatnými změnami závazku, neboť tyto naplňují podmínky dle ust. § 222 zákona �. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a to konkrétně: 

- změna dle změnového listu �. 18 splňuje podmínky ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, 

- změna dle změnového listu �. 22 splňuje podmínky ust. § 222 odst. 5 ZZVZ a 
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- změny dle změnových listů �. 21 a 33 splňují podmínky ust. § 222 odst. 6 ZZVZ. 

3. Hodnota změn (méněprací a víceprací) dle tohoto dodatku �iní v kone�né bilanci celkem                       
- 55.781,75 K� bez DPH, tj. – 64.149,01 K� v�etně DPH, z toho: 

− hodnota změn dle Změnového listu �. 18 �iní: 
• méněpráce v hodnotě   0,00 K� bez DPH 

• vícepráce v hodnotě    + 13.335,00 K� bez DPH 

výsledná bilance   + 13.335,00 K� bez DPH, tj. + 15.335,25 K� v�. DPH; 

− hodnota změn dle Změnového listu �. 21 �iní: 
• méněpráce v hodnotě    0,00 K� bez DPH 

• vícepráce v hodnotě   +   25.318,34 K� bez DPH 

výsledná bilance  +   25.318,34 K� bez DPH, tj. + 29.116,09 K� v�. DPH; 

− hodnota změn dle Změnového listu �. 22 �iní: 
• méněpráce v hodnotě   - 733.432,76 K� bez DPH 

• vícepráce v hodnotě   + 617.785,96 K� bez DPH 

výsledná bilance   - 115.646,80 K� bez DPH, tj. – 132.993,82 K� v�. DPH; 

− hodnota změn dle Změnového listu �. 33 �iní: 
• méněpráce v hodnotě   -        915,40 K� bez DPH 

• vícepráce v hodnotě    +  22.127,11 K� bez DPH 

výsledná bilance   +  21.211,71 K� bez DPH, tj. + 24.393,47 K� v�. DPH. 

 

4. V návaznosti na sjednání změn díla dle předchozího odstavce se mění rovněž celková cena díla 
(stanovená v �l. V. odst. 1 smlouvy), která nově �iní 186.117.890,35 K� bez DPH, tj. 
214.049.218,32 K� v�etně DPH. 

5. Smluvní strany konstatují, že změny díla dle tohoto dodatku nemají vliv na dobu plnění.  
 

III. 

Záv�rečná ustanovení 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a ú�innosti jeho 

uveřejněním v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona �. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách ú�innosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel. 

2. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými 
zástupci smluvních stran, z nichž Objednatel obdrží dva a Zhotovitel jeden. 

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem pře�etly a že byl uzavřen po 
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle ur�itě, vážně a srozumitelně, nikoliv v 
tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují 
svými podpisy. 

4. Nedílnou sou�ástí dodatku jsou tyto přílohy:  
 

 Příloha �. 1: Změnový list �. 18 ze dne 20.7.2023 

        Příloha �. 2:   Změnový list �. 21 ze dne 1.10.2023 

 Příloha �. 3: Změnový list �. 22 ze dne 4.10.2023, revize 10.10.2023 

        Příloha �. 4:   Změnový list �. 33 ze dne 22.10.2023 
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Ve Všenorech     V eských Budějovicích  
 

 

 

____________________________  _____________________________ 

Domov pro seniory Dobřichovice  STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. 
Bc. Robert Pitrák    Ing. arch. Jan Havelka 
ředitel      prokurista 
 
 
 
 
       _____________________________ 

       STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. 
       Petr Polá�ek, DiS. 
       prokurista 

 



Změnový list
   ČÍSLO: 18    ZE DNE: 20.07.2023

REVIZE ZE DNE: 
 OBJEDNATEL:
 Název:
 Zastoupený:

 ZHOTOVITEL:
 Název: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o

 STAVBA:
 Název:

1. Předmět změny:
MJ Množství Jednotková cena Cena celkem

13 335,00 Kč

ÚRS I/2023 - 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou 
vodou m2 8,85 140,00 Kč                  1 239,00 Kč                                   

ÚRS I/2023 - 985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 
ocelových kartáči m2 8,85 181,00 Kč                  1 601,85 Kč                                   

SOD 622151001R Penetrační akrylátový nátěr vnějších omítek stěn m2 8,85 76,76 Kč                    679,33 Kč                                      

SOD 622321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá 
vnějších stěn nanášená ručně m2 8,85 551,09 Kč                  4 877,15 Kč                                   

ÚRS I/2023 - SOD 622321191Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn 
za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 17,70 83,70 Kč                    1 481,49 Kč                                   

ÚRS I/2023 - 622311131 Potažení vnějších stěn vápenným štukem tloušťky 
do 3 mm m2 8,85 163,00 Kč                  1 442,55 Kč                                   

ÚRS I/2023 - 711161215 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, 
nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm m2 4,13 242,00 Kč                  999,46 Kč                                      

ÚRS I/2023 - 711161383 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení 
horní lištou m 6,53 123,00 Kč                  803,07 Kč                                      

SOD 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 0,38 537,47 Kč                  205,11 Kč                                      

SOD 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti 
a plynům v objektech v do 6 m t 0,004 1 381,66 Kč               6,01 Kč                                          

CELKEM 13 335,00 Kč

2. Cena změny:
pozice cena (Kč)

1                                   13 335,00 Kč 

2 15 335,25 Kč                                 

3. Čas plnění:

b) Čas plnění se mění takto: 

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Cena s DPH

a) Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na temín dokončení celého díla v případě uzavření dodatku do xxxxxx.  
V případě nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku pozbývá tento změnový list platnosti.

Cena bez DPH

Formulář / stav k 15.3.2015

Domov pro seniory Dobřichovice
Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem

Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice

Povrchová úprava stěny objektu na hranici sousedního pozemku

Autor: Jiří MOCEK Revize 1.9.2011 Platl;   Schválil: Božetický, Zwischenberger 1 / 2



Ing. Libor Hrdoušek

Ing. Petr Fleischner

Ing. Jan Bartoň

Za zhotovitele (podpis a datum)

Bc. Robert Pitrák

Rozdělovník: Přílohy:
1
2

Za objednatele (podpis a datum)

   Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů 
se mění takto: 

Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení 
dopadu změny díla do termínu dokončení díla) a v návaznosti na čl. 

VI, odst. 3 smlouvy o dílo (možnost provedení změny díla po 
podepsání změnového listu a dodatku ke smlouvě o dílo) sděluje 

objednateli, že v současné době nelze stanovit dopad změny díla na 
termín dokončení díla, neboť zhotovitel nemůže předvídat, kdy dojde 
k uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Zhotovitel avizuje objednateli, 

že bude-li dodatek ke smlouvě o dílo, obsahující tuto změnu díla, 
uzavřen nejpozději do 30.11.2023, nebude mít tato změna díla dopad 
na termín dokončení díla. Pokud bude dodatek ke smlouvě uzavřen 
po termínu dle předchozí věty, zhotovitel předloží objednateli další 

změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na 
termín dokončení díla dle skutečného data podepsání dodatku ke 

smlouvě o dílo včetně specifikace nákladů, které zhotoviteli vzniknou 
z důvodu prodloužení termínu dokončení díla. 

Za projektanta podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým 
listem (podpis a datum)

Za technický dozor stavby podpisem souhlasí s oznámením změny a se 
změnovým listem (podpis a datum)

Za kordinátora stavby Objednatele podpisem souhlasí s oznámením 
změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Autor: Jiří MOCEK Revize 1.9.2011 Platl;   Schválil: Božetický, Zwischenberger 2 / 2

Podepsal Ing. Jan Krlín
DN: cn=Ing. Jan Krlín, c=CZ, o=
STRABAG Pozemní a inženýrské 
stavitelství s.r.o., ou=12, email=jan.
krlin@strabag.com
Datum: 2023.11.09 08:54:54 +01'00'

Ing. Jan 
Krlín

Ing. Jan Bartoň Digitálně podepsal Ing. Jan Bartoň 

Datum: 2023.11.09 09:34:23 +01'00'

Digitálně podepsal Ing. Libor Hrdoušek 

DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-06647642, o=ra15 a.s., 

ou=1, cn=Ing. Libor Hrdoušek, sn=Hrdoušek, 

givenName=Libor, serialNumber=P669376 

Datum: 2023.11.14 12:29:45 +01'00'

Ing. Petr Fleischner
Digitálně podepsal Ing. Petr 

Fleischner 

Datum: 2023.11.14 13:22:43 +01'00'

Bc. Robert 

Pitrák

Digitálně podepsal Bc. Robert 

Pitrák 

Datum: 2023.11.20 19:11:00 

+01'00'



Změnový list
   ČÍSLO: 21    ZE DNE: 01.10.2023

REVIZE ZE DNE: 
 OBJEDNATEL:
 Název:
 Zastoupený:

 ZHOTOVITEL:
 Název: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o

 STAVBA:
 Název:

1. Předmět změny:
MJ Množství Jednotková cena Cena celkem

25 318,34 Kč

SOD 963031432 Bourání cihelných kleneb na MV nebo MVC tl do 150 
mm m2 22,48 224,18 Kč                  5 039,69 Kč                                    

 viz pl.míst.PD+15%zakřivení
m  1,16, 1.17 
(3,47*1,88/2)+(1,85*3,47)
9,6813*1,15 11,133495
m 2.15,2,16, 2.17 
(3,45*1,97)+(3,45*1,78/2)
9,867*1,15 11,34705

SOD 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 
mm m2 23,43 224,18 Kč                  5 252,29 Kč                                    

m  1,16, 1.17 
3,45*3,62 12,5614
m 2.15,2,16, 2.17 
3,45*3,15 10,8675

SOD 997013120
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
pro budovy v přes 30 do 36 m s použitím 
mechanizace

t 12,39 136,99 Kč                  1 696,92 Kč                                    

Bourání cihelných kleneb na MV nebo MVC tl do 150 mm
22,48*0,27900 6,27192

Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm
23,43*0,26100 6,11523

SOD 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 12,39 242,86 Kč                  3 008,34 Kč                                    
viz. suť

SOD 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 12,39 403,53 Kč                  4 998,59 Kč                                    
viz. suť 

SOD 997013603 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02 t 12,39 429,68 Kč                  5 322,51 Kč                                    
viz. suť

CELKEM 25 318,34 Kč

2. Cena změny:
pozice cena (Kč)

1                                   25 318,34 Kč 

2 29 116,09 Kč                                  

3. Čas plnění:

b) Čas plnění se mění takto: 

Formulář / stav k 15.3.2015

Domov pro seniory Dobřichovice
Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem

Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice

Bourání kleneb v 1.NP a 2.NP

a) Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na temín dokončení celého díla v případě uzavření dodatku do xxxxxx.  
V případě nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku pozbývá tento změnový list platnosti.

Cena bez DPH

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Cena s DPH

Autor: Jiří MOCEK Revize 1.9.2011 Platl;   Schválil: Božetický, Zwischenberger 1 / 2



Za projektanta (souhlasí/nesouhlasí, podpis a datum)
Ing. Libor Hrdoušek

Za technický dozor stavby(souhlasí/nesouhlasí, podpis a datum)
Ing. Petr Fleischner

Za kordinátora stavby Objednatele (souhlasí/nesouhlasí, podpis a datum)
Ing. Jan Bartoň

Za zhotovitele (podpis a datum)

Bc. Robert Pitrák

Rozdělovník: Přílohy:
1
2

Za objednatele (podpis a datum)

   Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů 
se mění takto: 

Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení 
dopadu změny díla do termínu dokončení díla) a v návaznosti na čl. 

VI, odst. 3 smlouvy o dílo (možnost provedení změny díla po 
podepsání změnového listu a dodatku ke smlouvě o dílo) sděluje 

objednateli, že v současné době nelze stanovit dopad změny díla na 
termín dokončení díla, neboť zhotovitel nemůže předvídat, kdy dojde 
k uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Zhotovitel avizuje objednateli, 

že bude-li dodatek ke smlouvě o dílo, obsahující tuto změnu díla, 
uzavřen nejpozději do 30.10.2023, nebude mít tato změna díla dopad 
na termín dokončení díla. Pokud bude dodatek ke smlouvě uzavřen 
po termínu dle předchozí věty, zhotovitel předloží objednateli další 

změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na 
termín dokončení díla dle skutečného data podepsání dodatku ke 

smlouvě o dílo včetně specifikace nákladů, které zhotoviteli vzniknou 
z důvodu prodloužení termínu dokončení díla. 

Autor: Jiří MOCEK Revize 1.9.2011 Platl;   Schválil: Božetický, Zwischenberger 2 / 2

Podepsal Ing. Jan Krlín
DN: cn=Ing. Jan Krlín, c=CZ, o=
STRABAG Pozemní a inženýrské 
stavitelství s.r.o., ou=12, email=jan.
krlin@strabag.com
Datum: 2023.10.25 20:39:37 +02'00'

Ing. Jan 
Krlín

Ing. Jan Bartoň
Digitálně podepsal Ing. Jan Bartoň 

Datum: 2023.10.26 13:22:54 

+02'00'

Digitálně podepsal Ing. Libor Hrdoušek 

DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-06647642, o=ra15 a.s., 

ou=1, cn=Ing. Libor Hrdoušek, sn=Hrdoušek, 

givenName=Libor, serialNumber=P669376 

Datum: 2023.10.26 13:51:15 +02'00'

Ing. Petr Fleischner
Digitálně podepsal Ing. Petr 

Fleischner 

Datum: 2023.10.27 08:24:42 +02'00'

Bc. Robert 

Pitrák

Digitálně podepsal Bc. Robert 

Pitrák 

Datum: 2023.10.30 10:58:58 

+01'00'



Změnový list
   ČÍSLO: 22    ZE DNE: 04.10.2023

REVIZE ZE DNE: 10.10.2023
 OBJEDNATEL:
 Název:
 Zastoupený:

 ZHOTOVITEL:
 Název: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o

 STAVBA:
 Název:

1. Předmět změny:
MJ Množství Jednotková cena Cena celkem

-58 727,54 Kč

SOD 311321411 Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže m3 36,24 4 642,00 Kč-               168 226,08 Kč-                               

SOD 311351121 Zřízení oboustranného bednění nosných 
nadzákladových zdí m2 235,01 623,41 Kč-                  146 507,58 Kč-                               

SOD 311351122 Odstranění oboustranného bednění nosných 
nadzákladových zdí m2 235,01 211,00 Kč-                  49 587,11 Kč-                                 

SOD 311351311 Zřízení jednostranného bednění nosných 
nadzákladových zdí m2 72,25 939,91 Kč-                  67 903,80 Kč-                                 

SOD311351312 Odstranění jednostranného bednění nosných 
nadzákladových zdí m2 72,25 297,32 Kč-                  21 479,88 Kč-                                 

SOD 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 4,95 34 527,27 Kč-             170 806,40 Kč-                               

SOD 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 96,75 537,47 Kč-                  52 002,64 Kč-                                 

Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže
36,24*2,50187 90,6677688
Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových 
zdí
235,01*0,00275 0,6462775

Zřízení jednostranného bednění nosných nadzákladových 
zdí

72,245*0,00346 0,2499677
Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505
4,947*1,04922 5,19049134

ÚRS II/2023 - 311113152
Nosná zeď tl přes 150 do 200 mm z hladkých tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 
25/30

m2 184,00 1 400,00 Kč               257 606,86 Kč                               

(3,4*18,6) 63,24
1,355*4,36 -5,9078
2* 2,1*18,6 78,12
2*1,65*18,6 61,38
2,1*4,375*0,2 1,8375 zesílení zdi o 0,05 v 1.NP
1,355*4,36 -5,9078
2,1*4,17 -8,757

SOD 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 3,79 34 527,27 Kč             130 685,72 Kč                               
viz statika 3,7 t + prořez 5% 3,885
odpočet vlepované výztuže
-0,1 -0,1

ÚRS II/2023 - 985331213 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm 
do chemické malty včetně vyvrtání otvoru m 61,60 1 510,00 Kč               93 016,00 Kč                                 

R2 77* 0,8 m 61,6

ÚRS II/2023 - 13021013 tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost 
B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm t 0,10 32 000,00 Kč             3 270,22 Kč                                   

1,58/m*1,05
77*0,8*1,58/1000*1,05 0,1021944

SOD 273321511 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 25/30 m3 0,83 4 689,95 Kč               3 869,21 Kč                                   

1PP; m.105 VŠ; tl.0,2 
2,1*1,7*0,2 0,714
(2,25+1,25+0,2)*0,2*0,15 0,111

SOD 273361821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 
(R) t 0,11 34 527,27 Kč             3 911,77 Kč                                   

1PP; m.105 VŠ-viz žlb; -viz stat.0,13t/m3 +5%
(0,83*0,13)*1,05 0,113295

ÚRS II/2023 - 311231117 Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na SMS 10 
MPa m3 0,28 7 240,00 Kč               2 009,10 Kč                                   

po obvodu základové desky VŠ

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Formulář / stav k 15.3.2015

Domov pro seniory Dobřichovice
Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem

Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice

Změna výtahové šachty z monolitické na tvárnice ze straceného bednění
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CP P15 na M10, viz řez B-B a Půd. 1.PP
(2,25+1,25+0,2)*0,5*0,15 0,2775

R02 Vyvěšení výtahu kpl 1,00 25 483,00 Kč             25 483,00 Kč                                 

SOD 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 101,28 537,47 Kč                  54 434,09 Kč                                 
Nosná zeď tl přes 150 do 200 mm z hladkých tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30
191,3549*0,49689 95,08233626
Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505
3,86*1 3,86

Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek mezi 
vřetenovým schodištěm a stěnou nerez Tronsole typ Q

10*0,00230 0,023

Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do 
chemické malty včetně vyvrtání otvoru

61,6*0,00043 0,026488
tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 
505) výztuž do betonu D 12mm
0,1*1 0,1
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí 
tř. C 25/30
0,83*2,50187 2,0765521

Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)

0,11*1 0,11
R01 Statický výpočet kpl 1,00 43 500,00 Kč             43 500,00 Kč                                 

-56 919,26 Kč

SOD 283111113 Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D 
přes 105 do 115 mm m 28,00 132,70 Kč-                  3 715,60 Kč-                                   

VŠ;-viz stat. dl.7m/4ks
(7*4)

SOD 14011078R trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 
108x10,0mm m 30,80 1 127,94 Kč-               34 740,55 Kč-                                 

viz mtž; +10%
(28*1,1)

SOD 282604113 Injektování aktivovanými směsmi vysokotlaké 
vzestupné tlakem přes 2 do 4,5 MPa hod 5,60 431,28 Kč-                  2 415,17 Kč-                                   

Vš; odhad 0,2h/m-viz stat.dl.7m 4x
(7*0,2)*4

SOD 56284514R injektážní směs(viz specif.PD) t 0,92 2 653,98 Kč-               2 449,62 Kč-                                   
viz injektáž; 2,5t/m3 +5%
(3,14*(0,1)^2)*7*4*1,05

SOD 283131113 Zřízení hlavy mikropilot namáhaných tlakem i tahem 
D přes 105 do 115 mm kus 4,00 2 653,98 Kč-               10 615,92 Kč-                                 

VŠ-viz stat.
4

SOD 13611258 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 25mm tabule t 0,03 46 444,72 Kč-             1 579,12 Kč-                                   

 Poznámka k položce:
Hmotnost 1200 kg/kus

viz stat.; 0,2/0,2m; 0,2t/m2 +5%
(0,2*0,2)*0,2*4*1,05

SOD 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 2,61 537,47 Kč-                  1 403,28 Kč-                                   

Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D přes 
105 do 115 mm
28*0,03739 1,04692

trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x10,0mm

30,8*0,01973 0,607684
Injektování aktivovanými směsmi vysokotlaké vzestupné 
tlakem přes 2 do 4,5 MPa
5,6*0,00008 0,000448
injektážní směs(viz specif.PD)
0,923*1 0,923
Zřízení hlavy mikropilot namáhaných tlakem i tahem D přes 
105 do 115 mm
4*0,00071 0,00284
plech ocelový hladký jakost S235JR tl 25mm tabule
0,03*1 0,03

CELKEM -115 646,80 Kč

2. Cena změny:
pozice cena (Kč)

1 -                               115 646,80 Kč 

2 132 993,82 Kč-                               

3. Čas plnění:

Cena s DPH

Odpočet mikropilot

Cena bez DPH
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b) Čas plnění se mění takto: 

Ing. Libor Hrdoušek

Ing. Petr Fleischner

Ing. Jan Bartoň

Za zhotovitele (podpis a datum)

Bc. Robert Pitrák

Rozdělovník: Přílohy:
1
2

Za projektanta podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým 
listem (podpis a datum)

Za technický dozor stavby podpisem souhlasí s oznámením změny a se 
změnovým listem (podpis a datum)

Za kordinátora stavby Objednatele podpisem souhlasí s oznámením 
změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za objednatele podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým 
listem  (podpis a datum)

a) Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na temín dokončení celého díla v případě uzavření dodatku do xxxxxx.  
V případě nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku pozbývá tento změnový list platnosti.

   Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů 
se mění takto: 

Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení 
dopadu změny díla do termínu dokončení díla) a v návaznosti na čl. 

VI, odst. 3 smlouvy o dílo (možnost provedení změny díla po 
podepsání změnového listu a dodatku ke smlouvě o dílo) sděluje 

objednateli, že v současné době nelze stanovit dopad změny díla na 
termín dokončení díla, neboť zhotovitel nemůže předvídat, kdy dojde 
k uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Zhotovitel avizuje objednateli, 

že bude-li dodatek ke smlouvě o dílo, obsahující tuto změnu díla, 
uzavřen nejpozději do 31.10.2023, nebude mít tato změna díla dopad 
na termín dokončení díla. Pokud bude dodatek ke smlouvě uzavřen 
po termínu dle předchozí věty, zhotovitel předloží objednateli další 

změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na 
termín dokončení díla dle skutečného data podepsání dodatku ke 

smlouvě o dílo včetně specifikace nákladů, které zhotoviteli vzniknou 
z důvodu prodloužení termínu dokončení díla. 

Autor: Jiří MOCEK Revize 1.9.2011 Platl;   Schválil: Božetický, Zwischenberger 3 / 3

Podepsal Ing. Jan Krlín
DN: cn=Ing. Jan Krlín, c=CZ, o=
STRABAG Pozemní a inženýrské 
stavitelství s.r.o., ou=12, email=jan.
krlin@strabag.com
Datum: 2023.10.16 09:32:26 +02'00'

Ing. Jan 
Krlín

Ing. Jan Bartoň
Digitálně podepsal Ing. Jan Bartoň 

Datum: 2023.10.16 13:23:56 

+02'00'

Ing. Petr Fleischner Digitálně podepsal Ing. Petr Fleischner 

Datum: 2023.10.17 15:41:26 +02'00'

Digitálně podepsal Ing. Libor Hrdoušek 

DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-06647642, 

o=ra15 a.s., ou=1, cn=Ing. Libor Hrdoušek, 

sn=Hrdoušek, givenName=Libor, 

serialNumber=P669376 

Datum: 2023.10.18 10:14:47 +02'00'

Bc. Robert 

Pitrák

Digitálně podepsal 

Bc. Robert Pitrák 

Datum: 2023.10.18 

10:31:29 +02'00'



Změnový list
   ČÍSLO: 33    ZE DNE: 22.10.2023

REVIZE ZE DNE: 
 OBJEDNATEL:
 Název:
 Zastoupený:

 ZHOTOVITEL:
 Název: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o

 STAVBA:
 Název:

1. Předmět změny:
MJ Množství Jednotková cena Cena celkem

Bourání příčky  mezi místnostmi 0.02 a 0.05 v 1.PP a 3.20 a 3.14 v 3.NP 19 829,49 Kč

SOD 962032231 Bourání zdiva z cihel pálených nebo 
vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 1,63 672,55 Kč                  1 095,10 Kč                                   

1.PP mezi 0.02 a 0.05
(4,32*3,45) - (0,9*2,02) -(2*2,02)
9,046*0,18 1,62828

ÚRS II/2023 - 962032230 Bourání zdiva z cihel pálených nebo 
vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3 m3 0,66 1 660,00 Kč               1 095,77 Kč                                   

3.NP mezi 3.20 a 3.14
1,15*2,87*0,2 0,6601

ÚRS II/2023 - 342244121 Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 
tloušťky 140 mm m2 9,05 1 110,00 Kč               10 041,06 Kč                                 

1.PP mezi 0.02 a 0.05
(4,32*3,45) - (0,9*2,02) -(2*2,02)
9,046 9,046

ÚRS II/2023 - 311231136 Zdivo nosné z cihel dl 250 mm P15 na MC 5 nebo 
MC 10 m3 0,50 10 300,00 Kč             5 099,27 Kč                                   

3.NP mezi 3.20 a 3.14
1,15*2,87*0,15 0,495075

SOD 971033441 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 
na MVC nebo MV tl do 300 mm kus 2,00 457,70 Kč-                  915,40 Kč-                                      

SOD 997013120
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
pro budovy v přes 30 do 36 m s použitím 
mechanizace

t 2,81 136,99 Kč                  385,51 Kč                                      

SOD 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 2,81 242,86 Kč                  683,44 Kč                                      

SOD 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 2,81 403,53 Kč                  1 135,58 Kč                                   

SOD 997013603 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02 t 2,81 429,68 Kč                  1 209,17 Kč                                   

Přesun hmot 1 382,22 Kč

SOD 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 2,57 537,47 Kč                  1 382,22 Kč                                   
CELKEM 21 211,71 Kč

2. Cena změny:
pozice cena (Kč)

1                                  21 211,71 Kč 

2 24 393,47 Kč                                 

3. Čas plnění:

Formulář / stav k 15.3.2015

a) Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na temín dokončení celého díla v případě uzavření dodatku do 
xxxxxx.  V případě nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku pozbývá tento změnový list 
platnosti.

Cena bez DPH

Domov pro seniory Dobřichovice
Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem

Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Cena s DPH
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b) Čas plnění se mění takto: 

Ing. Libor Hrdoušek

Ing. Petr Fleischner

Ing. Jan Bartoň

Za zhotovitele (podpis a datum)

Bc. Robert Pitrák

Rozdělovník: Přílohy:
1
2

Za technický dozor stavby podpisem souhlasí s oznámením změny a se 
změnovým listem (podpis a datum)

Za kordinátora stavby Objednatele podpisem souhlasí s oznámením 
změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za projektanta podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým 
listem (podpis a datum)

Za objednatele podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým 
listem  (podpis a datum)

   Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů 
se mění takto: 

Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo 
(stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) a v 

návaznosti na čl. VI, odst. 3 smlouvy o dílo (možnost provedení 
změny díla po podepsání změnového listu a dodatku ke smlouvě 

o dílo) sděluje objednateli, že v současné době nelze stanovit 
dopad změny díla na termín dokončení díla, neboť zhotovitel 

nemůže předvídat, kdy dojde k uzavření dodatku ke smlouvě o 
dílo. Zhotovitel avizuje objednateli, že bude-li dodatek ke 

smlouvě o dílo, obsahující tuto změnu díla, uzavřen nejpozději 
do 15.11.2023, nebude mít tato změna díla dopad na termín 
dokončení díla. Pokud bude dodatek ke smlouvě uzavřen po 

termínu dle předchozí věty, zhotovitel předloží objednateli další 
změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny 
díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání 
dodatku ke smlouvě o dílo včetně specifikace nákladů, které 
zhotoviteli vzniknou z důvodu prodloužení termínu dokončení 

díla. 
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Podepsal Ing. Jan Krlín
DN: cn=Ing. Jan Krlín, c=CZ, o=
STRABAG Pozemní a inženýrské 
stavitelství s.r.o., ou=12, email=jan.
krlin@strabag.com
Datum: 2023.10.24 17:20:20 +02'00'

Ing. Jan 
Krlín

Ing. Jan Bartoň Digitálně podepsal Ing. Jan Bartoň 

Datum: 2023.10.26 13:45:44 +02'00'

Digitálně podepsal Ing. Libor Hrdoušek 

DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-06647642, 

o=ra15 a.s., ou=1, cn=Ing. Libor Hrdoušek, 

sn=Hrdoušek, givenName=Libor, 

serialNumber=P669376 

Datum: 2023.10.26 13:57:19 +02'00'

Ing. Petr Fleischner
Digitálně podepsal Ing. Petr 

Fleischner 

Datum: 2023.10.27 08:19:55 +02'00'

Bc. Robert 

Pitrák

Digitálně podepsal Bc. 

Robert Pitrák 

Datum: 2023.10.30 

10:57:39 +01'00'
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