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Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 
 

č. objednatele: 2023/001790 
 
 

 
uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a 

v souladu s ustanovením § 52 písm. a) ve spojení s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), jejímž předmětem je  

 
                                                          

„Oprava mostu přes Hrádecký potok – U Panského dvora PM-017“ 
 

 
 
Objednatel:  Statutární město Plzeň 
   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň 
   IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370 
    
   
zastoupené:  SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací 

(dále jen „SVSMP“) 
   Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň 
   IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551 
   zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692 
   ředitel: Ing. Milan Sterly 
 
 
Zhotovitel:      Vodohopodářské stavby, společnost s ručením omezeným 
   se sídlem: Křižíkova 2393, 415 01 Teplice 
   statutární zastoupení: p. Zdeněk Pejša, Ing. Adam Sinevič - jednatelé 
   obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578 
   IČ: 40233308, DIČ: CZ40233308 
    
          
   adresa datové schránky: xm9a5kh 

 
    
  I. 

Předmět dodatku 
 
Tento dodatek shrnuje dodatečné práce, které nebyly předjímány v soupisu prací, ale jejich potřeba 
vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou 
nezbytné pro provedení původních stavebních prací (tzv. „vícepráce“) a rovněž dílčí práce, které byly 
předjímány v soupisu prací, ale bylo je vhodné nebo nezbytné v rámci díla neprovádět (tzv. 
„méněpráce“). 
 
Výše uvedené změny jsou specifikované a odůvodněné v příloze tohoto dodatku.  
Z uvedených důvodů se mění ustanovení článku IV. smlouvy „Cenové ujednání a platební podmínky" 
takto:  
 
 
 
 
Kalkulace víceprací: 
původně sjednaná cena díla: 
Cena bez DPH:                6.571.774,78 Kč    
DPH (sazba 21%):               1.380.072,70 Kč     
Celková cena včetně DPH:                          7.951.847,48 Kč  
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Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „vícepráce“ (viz. změnový list č. 1) 
 
Cena bez DPH:                    262.069,85 Kč  (tj.   6.833.844,63 Kč) 
DPH (sazba 21%)                  55.034,66 Kč  (tj.   1.435.107,37 Kč) 
Celková cena včetně DPH               317.104,51 Kč  (tj.   8.268.952,00 Kč) 
 
Kalkulace méněprací: 
původně sjednaná cena s ohledem na změnu výše uvedenou: 
Cena bez DPH:                             6.833.844,63 Kč      
DPH (sazba 21%):                   1.435.107,37 Kč       
Celková cena včetně DPH:                                  8.268.952,00 Kč   
 
Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „méněpráce“ (viz. změnový list č. 2) 
Cena bez DPH:                               29.341,73 Kč  (tj.    6.804.502,90 Kč) 
DPH (sazba 21%)                    6.161,76 Kč  (tj.    1.428.945,61 Kč) 
Celková cena včetně DPH                 35.503,49 Kč  (tj.    8.233.448,51 Kč) 
 
 
Konečná cena předmětu díla s ohledem na výše uvedenou změnu činí   8.233.448,51 Kč. 
(slovy: osmmilionůdvěstětřicettřitisícčtyřistačtyřicetosm korun českých padesátjedna haléřů) 
 
 

Článek II. 
Závěrečná ustanovení dodatku 

 
1. Tento dodatek č.2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze 

smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. (viz. odst. 2 tohoto 
článku) 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město 
Plzeň. 

3. Tento dodatek č.2 má  dvě strany a je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z 
nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. 

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2023/001790, č.j.: 07/40/23 se nemění. 
 
 
V Plzni dne:      29.11.2023  
 
 
 
…………………………………….      ………………………………….. 

     za objednatele                  za zhotovitele 
   Ing. Milan Sterly               Ing. Adam Sinevič 

ředitel                          jednatel společnosti 
 SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU           Vodohospodářské stavby  
                MĚSTA PLZNĚ,       společnost s ručením omezeným 
           příspěvkové organizace 
 

 
       
 
 


