
SPRÁVA
ŽELEZNIC

DODATEK č. 5 ke Smlouvě o dílo
uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů

na zpracování Projektové dokumentace pro vydání společného povolení a autorského 
dozoru projektanta při realizaci stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Chodov”

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupená ...................................... ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín 

Korespondenční adresa na zasílání faktur:
Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice
Faktury v elektronické podobě:
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-2882/2020/PAL 
ISPROFIN/ISPROFOND: 5003520139 / 5413520028 
Číslo jednací: 24169/2023-SŽ-SSZ-PRÁV
(dále jen „objednatel") 

a

Zhotovitel:

L.Z.-ATELIER, s.r.o.
se sídlem Rybalkova 35,101 00, Praha 10 - Vršovice 
IČO: 62412345 DIČ: CZ62412345
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 34299 
zastoupená lng. arch. Lubomírem Zemanem, jednatelem společnosti 
Bankovní spojení: ................................................................

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
L.Z.-ATELIER, s.r.o., Rybalkova 194/35, 101 00, Praha 10

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz


číslo smlouvy: 9-LZ/2020

(dále jen „zhotoviter) společně dále jako „smluvní strany"

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 17.08.2020 uzavřely Smlouvu o dílo na zpracování 
Projektové dokumentace pro vydání společného povolení a autorského dozoru projektanta při 
realizaci stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Chodov" ve znění jejích dodatků č. 1, 2, 3 a 
4 s účinností Smlouvy ke dni 18.08.2020 (dále jen „Smlouva").

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla 
Dodatek č. 2 
Dodatek č. 3 
Dodatek č. 4

2 225 700,- Kč bez DPH 
2 297 700,- Kč bez DPH 
2 469 700,- Kč bez DPH 
2 835 200,- Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 11.2 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 5 
(dále jen „Dodatku"), jehož předmětem je:

1. Úprava rozsahu předmětu Díla z důvodů navýšení rozsahu prací autorského dozoru 
v rámci 8. dílčí etapy Smlouvy. Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla je nové 
posouzení propustků kvůli odvodnění zpevněných ploch, úprava pokladního okénka s návazností 
na nové vizualizace, úprava projektu elektro - posun napojení a protlaku pod kolejemi vzhledem 
k nově zjištěným skutečnostem včetně úpravy situací projektu (ZSPD), úprava dopravně 
inženýrského opatření (DIO) s navazujícím projednáním na úřadě, další přepracování 
fotovoltaické elektrárny (FVE) dle upraveného zadání, úprava trafostanice a navazující 
koordinace projektu a prodloužení autorského dozoru vzhledem k prodloužení stavby.

2. Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace. V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu 
předmětu Díla dochází k celkovému navýšení ceny Díla o 271 500,- Kč bez DPH.

3. Úprava lhůt k provedení Díla, přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání 8. dílčí etapy 
Díla tak, že dílčí etapa prací č. 8 se prodlužuje v návaznosti na prodloužení stavby, když ostatní 
dílčí etapy zůstávají beze změny.

Smluvní strany se analogicky s ustanovením § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ") dohodly na několika výše 
uvedených změnách Smlouvy, které jsou změnami nepodstatnými z těchto důvodů:

§ 222 odst. 4 ZZVZ

a) provedená změna závazku ze Smlouvy, jenž se týká víceprací v podobě navýšení počtu hodin 
autorského dozoru, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, protože takovýmto zadáním 
víceprací nedochází k zásadní změně původního obsahu veřejné zakázky a pro zhotovitele 
nepředstavuje provedená změna zcela odlišný úkol,

b) hodnota této změny je ......... Kč a je tedy nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou 
zakázku dle nařízení vlády č. 172/2016 Sb.1

1 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-172

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-172


c) a hodnota takovéto změny dosahuje 2,19 % z původní hodnoty závazku ze Smlouvy a je v 
součtu nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

§ 222 odst. 6 ZZVZ

a) změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku neočekávaných změn 
uvedených v preambuli v bodě 1., k nimž došlo v průběhu stavby a v souvislosti s tím 
navýšení počtu hodin AD, tedy takových okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí 
nemohl v rámci zásady přiměřenosti objektivně předvídat

b) a zároveň tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jelikož se uvedené 
vícepráce týkají původního obsahu a účelu zadání veřejné zakázky a nejsou zcela odlišným 
úkolem pro zhotovitele.

Součet hodnot změn závazků dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ je 9,92 % původní hodnoty závazku
ze Smlouvy.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 4, odst.
4.2, čl. 5, odstavců 5.1 a 5.2 a čl. 6, odst. 6.2.

I. Předmět Dodatku

a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

1. Rozšíření předmětu Díla o rozšíření a prodloužení činnosti autorského dozoru.

2. Ruší se stávající znění článku 5, odst. 5.1. 5.2 a článku 6 odst. 6.2. Smlouvy a 
nahrazuje se novým textem v tomto znění

Článek 5 - Předmět smlouvy

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

a) Celková cena díla bez DPH 3 106 700,- Kč
b) DPH (základní sazba) 652 407,- Kč
c) Celková cena díla včetně DPH 3 759 107,- Kč

5.2. Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla (bez DPH):

P o lo ž k a P op is
M ě rn á

je d n o tk a

M n o ž s

tv í

J e d n o tk o v á

c e n a
C e n a  c e lk e m

1 Z a jiš tě n í m ap ových  podk ladů km .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 G e o d e tická  práce ks .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

3
D o p lň u jíc í g e o lo g ický  a h yd ro g e o lo g ický  

p rů zku m  s taveb
km ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4
D o p lň u jíc í g e o te ch n ický  a s ta ve b n ě  te ch n ický  

p rů zku m  s taveb
h o d . . .

5
J in é  p rů zku m y  (např. p y ro te ch n ický  p růzkum , 

p e d o lo g ický  p rů zkum  atd .)
h o d ...... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



6

Z p ra c o v á n í D U S P  v  po d ro b n o s te ch  PD PS, 
v y jm a  příloh  G, H a I, v č e tn ě  vše ch  d ílč ích  

odevzd án í, d le S m ě rn ice  G Ř  č. 11/2006, 

v  p la tné m  zně n í, a d le  p o žad avku  Z T P )

h o d ........ . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

S ta n o ve n í ná k ladů  s ta vb y  v  rozsahu 
po lo žko vých  rozpoč tů  je d n o tliv ý c h  S O  a PS a 

s o u h rn n é h o  rozpoč tu  s tavb y  (v  rozsahu 

p řílo hy  G  -  d le  s m ě rn ice  G Ř  č. 11 /2006, 

v  p la tné m  zně n í, a d le  p o žad avku  Z T P )

h o d ...... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

8
Z p ra c o v á n í h o d n o ce n í eko n o m ické  

e fe k tivnos ti
h o d . . .

9
D e fin it ivn í o d e vzd á n í do kum e n tace , d le S O D  

v  lis tinné  fo rm ě  (d le  po žad avku  V T P )
ks .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10
D e fin itivn í o d e vzd á n í do kum e n tace , d le S O D  

v  e le k tro n ické  fo rm ě  (d le  po žad avku  V T P )
ks .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

Z a jiš tě n í te ch n ických  po dk ladů  pro 

v y p ra c o v á n í z a d á v a c í d o ku m e n ta ce  na v ý b ě r 

z h o to v ite le  s tavb y  d le p o žad avku  Z TP
h o d .... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

K o m p le tn í g e o d e tická  čá s t (v  rozsahu  p řílo hy  
-  d le  sm ě rn ice  G Ř  č. 11 /2006, v  p la tném  

zně n í, a d le p o žad avku  Z T P ) vče tn ě  

in že n ý rské  č in no s ti a z p ra c o v á n í zn a le ckých  
posudků , vče tn ě  ko m p le tn íh o  m a je tkové ho  

v y p o řá d á n í

h o d ...... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

13
Z a jiš tě n í v y d á n í o s vě d če n í o shodě  

no tifikova no u  osobou  v  p říp ravě
h o d .... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14 K o o rd in á to r B O ZP  v  p říp ravě h o d .... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

K o m p le tn í d o k la d o vá  čás t (v  rozsahu  p řílo hy  H 

-  d le  sm ě rn ice  G Ř  č. 11 /2006, v  p la tném  
z n ě n í a d le p o žad avku  ZTP ), vče tn ě  

in že n ý rské  č in no s ti a za jiš tě n í v y d á n í 

s p o le čn é h o  p o vo le n í s na by tím  p rá vn í m oci

h o d ...... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

16 S p rá vn í po p la tky .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17

R o zsah  č in no s ti při výko n u  a u to rské h o  dozo ru  

p ro je k ta n ta  v  rám c i re a liza ce  s ta vb y  dle 

z a d á v a c í d o ku m e n ta ce

h o d .... .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Článek 6 - Platební podmínky

6.2 V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4 odst. 4.2 této smlouvy, bude 
zhotovitel fakturovat cenu takto:

1. Dílčí etapa - nejvýše 
20% z celkové ceny díla

................................. . ....................................



2. Dílčí etapa ................................. ......................................

3. Dílčí etapa ................................. ......................................

4. Dílčí etapa ................................. ......................................

5. Dílčí etapa ................................. ......................................

6. Dílčí etapa ................................. ......................................

7. Dílčí etapa ................................. ......................................

7a. Dílčí etapa ................................. ......................................

7b. Dílčí etapa ................................. ......................................

7c. Dílčí etapa ............................... ......................................

8. Dílčí etapa Výkon 
autorského dozoru

................................. ......................................

Celkem: 3 106 700,00 Kč bez DPH 3 759 107 Kč včetně DPH

V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

Beze změny dle znění SOD, fakturace bude probíhat čtvrtletně na základě měsíčních potvrzených 
výkazů hodin AD.

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH") bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými 
ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o DPH").

b) Úprava termínů plnění:

Článek 4 - Lhůty k provedení díla

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách;

Etapa Termín plnění

(nejzazší termín pro 
předání příslušné části 
díla)

Popis činností 
prováděných v dílčí etapě

Podmínky 
dokončení dílčí 

etapy

Zahájení prací Po nabytí účinnosti 
SOD

1. dílčí etapa Do 2 měsíců od nabytí 
účinnosti SOD

Variantní návrh stavby 
(studie) novostavby 

výpravní budovy ve 3 
variantách

Předávací protokol
podepsaný
zadavatelem



2. dílčí etapa Do 5 měsíců od nabytí 
účinnosti SOD

Studie vybrané varianty a 
návrh technického řešení 
DUSP k připomínkovému 

řízení

Předávací protokol
podepsaný
zadavatelem

3. dílčí etapa Do 10. 5. 2021 Dílčí předání DUSP se 
zapracovanými 

připomínkami bez dokladové 
části vč. nákladů stavby

Předávací protokol
podepsaný
zadavatelem

4. dílčí etapa Do 10. 6. 2021 Dílčí předání PDPS 
k připomínkovému řízení

Předávací protokol
podepsaný
zadavatelem

5. dílčí etapa Do 12 měsíců od 
nabytí účinnosti SOD

Dílčí předání PDPS 
k připomínkovému řízení

Předávací protokol
podepsaný
zadavatelem

6. dílčí etapa Předpoklad do 3 
měsíců od podání 
žádosti o společné 

povolení

Nabytí právní moci 
společného povolení + 
Čistopis DUSP k podání 

žádosti o společné povolení, 
s kompletní dokladovou částí 

a náklady

Kopie žádosti 
předaná Objednateli 
+ Předávací protokol 
podepsaný 
zadavatelem

7. dílčí etapa Do 15 měsíců od 
nabytí účinnosti SOD

Definitivní předání PDPS 
s kompletní dokladovou 

částí, náklady a oceněnými 
soupisy prací ve struktuře 
dle VTP, a návrhem ZTP na 

realizaci stavby

Předávací protokol

7a. dílčí 
etapa

Do 15. 01. 2023 Předání PD FVE včetně 
zapracovaných změn v PDPS 

k připomínkám

Předávací protokol 
podepsaný 
zadavatelem

7b. dílčí 
etapa

Do 4 týdnů po 
odsouhlasení 
připomínek

Předání PD FVE, čistopis 
PDPS se zapracovanými 

připomínkami, vč. výkazu 
výměr

Předávací protokol
podepsaný
zadavatelem

7c. dílčí 
etapa

Do 2 měsíců od 
předání čistopisu PDPS

ZSPD projednaná 
s příslušnými DOSS a 
podaná na Drážní úřad

Předávací protokol, 
kopie žádosti podané 
na DÚ

8. dílčí 
etapa

Předpoklad délky 
trvání cca 14 měsíců 

v závislosti na zahájení 
a ukončení realizace 

stavby

+

prodloužení AD o 
362 hodin

Autorský dozor projektanta 
při realizaci Stavby;

Zhotovitel se zavazuje 
provádět autorský dozor 

ode dne zahájení realizace 
stavby do ukončení 

realizace stavby 
v předpokládané délce 14 

měsíců

Výkaz poskytnutých 
služeb (1x za 
čtvrtletí) - stručný 
popis výkonů a 
specifikace výkonu 
autorského dozoru 
projektanta

Termín
dokončení Díla

Předpoklad do 1 
měsíce po ukončení 
přejímacího řízení

Po ukončení 
přejímacího řízení 
Stavby a předložení 
výkazu poskytnutých



služeb (o výkonu 
autorského dozoru 
projektanta)

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS"), a současně souhlasí se 
zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu 
uzavření této smlouvy.

2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. 
Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, 
není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani 
jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů

4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost 
originálu.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 
toho k němu připojují svoje podpisy.

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Praze V Praze
.................. 
29,11,2023 07:52 
Po dep sán o elektronicky

............... 
.........................

Digitálně podepsal ............... 
......................... 
Datum: 2023.11.21 15:55:33 
+01 '00 '

........................ 
ředitel Stavební správy západ 

Správa železnic, státní organizace

Ing. Arch. Lubomír Zeman 
jednatel

L.Z.-ATELIER, s.r.o.
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