
Název veř. zakázky: Zajištění sesuvu na i C Kloboucká

Zhotovitel: Paleso ha\o.

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Název akce (majetku):
LC Kloboucká

Charakter akce:

Investice/oprava

Čísla objektů:

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY
Změna č; 1

Datum změny: 1.11.2023

Stavební díly:

Popis změny:
1. Zvětšení rozsahu prací u objektu TP 1 v úseku km 0,109. Týká se navýšení podkladního betonu, 

drenáže.
2. Zmenšení rozsahu prací z důvodu zmenšení základu výtokového čela o 0,1 m a odečtení 

původního podkladního betonu.
3. Zvětšení rozsahu prací u objektu cesty km 0,043-0,083. Týká se především sanace pláně HDK řr. 

63-125 mm v rozsahu 80 m2 dále pak vykopání příkopy v km 0,065-0,096.
4. Zmenšení rozsahu prací z důvodu záměny drénu D1 km 0,065-0,096 za příkopu.

Zdůvodnění změny:
Ad.1 - Při posouzení únosnosti základové spáry geologem RNDr. Janíkem bylo rozhodnuto o
posunutí základové spáry o 1,5 m níže do únosné zeminy, projektant navrhl tuto rýhu vyplnit celou
podkladním betonem C12/15 a doplnit drenáž viz. revize výkresu D 11 ze dne 23.8.2023
Ad. 2 - V návaznosti na úpravu založení výtokového čela byl zmenšen základ výtokového čela o 0,1
m odečtena původní položka podkladního betonu viz. revize výkresu D 11 ze dne 23.8.2023
Ad.3 - Při statických zátěžových zkouškách byla zjištěna neúnosnost pláně, místo požadovaných
10 MPa bylo v úseku 0,083 bylo naměřeno 3,8 MPa. Byla navržena sanace pláně HDK 63-125 mm
v ploše 40x2 m2 v tloušťce 250 mm. Dále byla vykopán příkop v km 0,065-0,096.
Ad.4 - Odpočet za záměnu drénu D1 za vybudování nové příkopy km 0,065-0,096 z důvodu lepšího 
odvodnění tělesa cesty a následné údržby.
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Datum:

Dopady:

do projektové dokumentace Ano (DSPS):

do časového plánu (Arin/Ne):

do ceny:

Sníženi ceny o: 
(Kč bez DPH)

Zvýšení ceny o: 
(Kč bez DPH)

Ano

I: 18 425,13 

N:

I: 121 171,57 

N:

Konečná celková cena akce po změně

Konečná celková cena veř. zakázky po změně

Termín dokončení do: 30.11.2023
Bilance:

Plus 102 746,44 Kč bez DPH

2 645 513,15 

2 645 513,15

Kč bez DPH 

Kč bez DPH

Zástupce zhotovitele - jméno:

Zástupce objednatele - jméno

Datum:

Datum:

Přílohy: položkový rozpočet víceprad a méněprací, kopie listů SD, výkres č. D11




