
Příloha č. 1

III/2722 Semice, rekonstrukce

Dešťová kanalizace III2722 - investice kraje

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 66001

Zhotovitel: Společnost „Semice“

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

10.2

Krycí list ZBV

Číslo SO/PS /  
/ číslo Změny SO/PS:

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo ZBV:

10301/3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ZBV - krycí list Číslo paré:

0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

10.3 -105 085,42 1 208 569,46 1 103 484,04

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

a pro Rozpis ocenění změn položek.

10 -105 085,42 1 208 569,46 1 103 484,04

0,00

Suma ZBV   

č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných 
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

10.5 0,00 0,00

10.1 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

10.4 0,00 0,00 0,00

Rekapitulace ZBV č. 10 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem



Příloha č. 2

Paré č.

1. Krycí list 1 počet listů 1, 2

2. Změnový list 2 počet listů 3

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4

4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 10 1 počet listů 5

5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů
6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů
   Další doklady dle přehledu dokladů 53 počet listů

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS /  
/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:
III/2722 Semice, rekonstrukce

10Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
301/3Dešťová kanalizace III2722 - investice kraje

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-2863//00066001/2022  a zhotovitel č: MIROS22400017  na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 23.10.2022 (dále jen Smlouva): 

Přílohy Změnového listu: Příjemce

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Obec Semice se sídlem Semice 280, 289 17 Semice

Zhotovitel:  Společnost „Semice“

Projektant (AD)

Stavební dozor

Objednatel

Zhotovitel

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:
Změna: hloubení rýhy v jemnozrnných píscích, doplnění potrubí v místě napojení na stávající kanalizaci  a doplění sanační vrstvy pod šachty
Dne 23. 02. 2023 byly zahájeny práce na hlavním kanalizačním řadu SO 301 dešťová kanalizace, konkrétně hloubení rýhy v úseku stoky D2. V celé délce 
úseku stoky D2 (šachta Š2.1 až Š2.7), tj. v km 0,695 – 0,925 bylo nalezeno podloží tvořené jemnozrnnými písky, které neumožňovalo provést rýhu ve tvaru 
dle zadávací dokumentace, ale ještě před osazením pažení docházelo k sesouvání boků výkopu rýhy, díky vlastnostem jemnozrnných písků. Výše uvedené 
bylo zapsáno do stavebního deníku (doklad č. 14) a byla svolána schůzka s geotechnikem Zhotovitele, TDS a geotechnikem Objednatele na 27. 02. 2023 . 

Na této schůzce byla provedena kontrola stavu rýhy, ze které byla provedena fotodokumentace (doklad č. 16) a zápis do stavebního deníku (doklad č. 15) s 
konstatováním, že zastižené podloží tvořené jemnozrnnými písky má minimální stabilitu stěny výkopu a před umístěním pažících boxů dochází k tvorbě 
nadvýlomů a tato skutečnost byla také potvrzena zápisem geotechinka Zhotovitele (doklad č. 19). Zhotovitel tímto uvádí, že zastižené nestabilní podloží na 
Staveništi nemohl dle Pod-čl. 4.10 Smlouvy o dílo předpokládat, jelikož v rámci Zadávací dokumentaci nebyl zpracován geotechnický průzkum, v soupisu 
prací byla pouze odhadnuta třída těžitelnosti výkopu na třídu II – tj. pevné horniny. Zhotovitel dále uvádí, že tímto dochází jak ke změně tvaru výkopu pro 
novou kanalizaci a s tím spojené navýšení kubatury výkopu a zpětného zásypu rýhy kanalizace, tak ke změně způsobu provádění a tím ke změně položek v 
soupisu prací. Nové kubatury hloubení rýhy se šikmými boky s nadvýlomy na stoce D2 byly vypočeteny autorským dozorem stavby (doklad č. 18) ze spodní 
plochy a výšky rýhy ze zadávací dokumentace a zaměřené skutečné horní plochy rýhy, kterou zaměřil odpovědný geodet Zhotovitele.
Na toto hloubení v jemnozrných píscích vytvořil Zhotovitel změnový soupis prací, ze kterého vychází navýšení v celkové výši 973.927,17,-

Dále bylo v napojení nově budované kanalizace na stávající potrubí u šachty Š2.1 vyměneno stávající rozbité betonové potrubí za nové potrubí DN300 v 
délce 23,0m včetně nové revizní šachty v chodníku v km 0,930 u domu č.p. 2.
Na tuto změnu vytvořil Zhotovitel změnový soupis prací, ze kterého vychází navýšení v celkové výši 100.764,37,-

Dále bylo vlivem neúnosného podloží doplněna sanační vrstva z kameniva pod všechny betonové šachty dešťové kanalizace tak, aby nedocházelo k jejich 
sedání a odchylce od minimálného projekotvaného sklonu stok dešťové kanalizace. Na toto doplnění vychází navýšení v celkové výši 28.792,50,-

Zhotovitel zároveň zaslal na výše uvedenou změnu oznámení Objednateli ze dne 09.03.2023 v dopise zn. MIR//23/Semice/PRA (doklad č. 13).

Změna je vyjádřena smluvními položkami č. 3, 4, 6, 37, 41, 54 a položkami novými č. 70, 71, 72, 73. Navyšuje smluvní cenu stavby o 1 103 484,04 CZK. 

Výše uvedené skutečnosti byly projednány a odsouhlaseny TDI (doklad č. 21), projektantem (AD) (doklad č. 20) a objednatelem (doklad č. 22). 

Výše popsané změny byly nepředvídatelné, zjištěné po odkrytí stávající vozovky. 
 Změny jsou podle § 5, odst. 1, písmeno c) resp. § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) 
upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do Skupiny 3. 

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna 
nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 je změnou nepředvídanou.



Příloha č. 2

Údaje v Kč bez DPH:

jméno datum podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných Cena navrhovaných Změn záporných a 
Změn kladných celkem

Součet absolutních hodnot Změn 
kladných a Změn záporných

-105 085,42 1 208 569,46 1 103 484,04 1 313 654,88

Projektant (autorský dozor):
Ing. Juraj Kolcun

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Jiří Zapadlo

Technická pomoc Objednatele Ing. Lubomír Smetana

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) Ing. Jan Fidler, DiS

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové 
projednání Změny Ing. Jaroslava Jurková

Číslo paré:

Zhotovitel Ing. Jiří Zapadlo

Stavební dozor: Ing. Jan Volek

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a 
oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový 
list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele 
sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. 

Supervize (Regionální dotační kancelář) xxx



Příloha č. 3

10

Název Stavby:
III/2722 Semice, rekonstrukce

301/3

Dešťová kanalizace III2722 - investice kraje

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy

1 - zadat

9 456 136,44

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných v 
předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných v 

předchozích 
Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po 

všech předchozích 
Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách a ve 
Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 627 860,04 10 083 996,48 627 860,04

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 
Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 
Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce -105 085,42 1 208 569,46 1 836 429,50 19,42%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 
Změně

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Změně oproti ceně 
SO/PS dle Smlouvy v 

%

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -105 085,42 11 187 480,52 1 731 344,08 18,31%

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):



Příloha č. 4

SO 301- Dešťová kanalizace III2722 - investice kraje
SO 301- Dešťová kanalizace III2722 - investice kraje

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3 2 162,370 1 625,764 -536,606 189,470 409 704,24 -101 670,74 0,00 308 033,50 -101 670,74 -24,82%

4 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 729,290 864,010 134,720 156,630 114 228,69 0,00 21 101,19 135 329,88 21 101,19 18,47%

54 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3 305,960 268,370 -37,590 90,840 24 378,73 -3 414,68 0,00 20 964,05 -3 414,68 -14,01%

6 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 1 296,970 1 319,400 22,430 941,320 1 241 977,61 0,00 21 113,81 1 263 091,42 21 113,81 1,70%

37 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M   1 265,250 1 288,250 23,000 2 352,210 3 030 234,53 0,00 54 100,83 3 084 335,36 54 100,83 1,79%

41 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS   42,000 43,000 1,000 25 549,730 1 098 638,39 0,00 25 549,73 1 124 188,12 25 549,73 2,33%

Nové položky

70 13173PAR.R
HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I PARAMETRICKY - HLOUBENÍ V
JEMNOZRNNÝCH PÍSCÍCH M3 0,000 37,590 37,590 1 322,500 0,00 0,00 49 712,78 49 712,78 49 712,78 100,00%

71 13273.R
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - HLOUBENÍ V JEMNOZRNNÝCH
PÍSCÍCH M3 0,000 762,343 762,343 1 322,500 0,00 0,00 1 008 198,62 1 008 198,62 1 008 198,62 100,00%

72 21152 SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 0,000 22,500 22,500 885,000 0,00 0,00 19 912,50 19 912,50 19 912,50 100,00%

73 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2 0,000 111,000 111,000 80,000 0,00 0,00 8 880,00 8 880,00 8 880,00 100,00%

Celkem -  105 085,42  1 208 569,46  1 103 484,04

Za Zhotovitele:  Ing. Jiří Zapadlo
   

Datum:

Podpis: Podpis:

Číslo a název rozpočtu:

Za Objednatele: Ing. Jan Volek

Skupina změn 3
Poř.

č. pol. Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě
Rozdíl cen 

celkem v      Kč
Podíl cen celkem

v      %

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. v

Kč
Cena celkem ve

Smlouvě v Kč
Změny záporné v

Kč

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: III/2722 Semice, rekonstrukce ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

301/3Číslo a název SO/PS:

Datum:

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Množství ve
Změně

Změny kladné v
Kč

Cena celkem ve

Změně v Kč



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby:
1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  71 971 115,50 6=32+36 6 975 676,63 9=(32A/1)*100 19,07% 12=(1)*0,15 Limit 10 795 667,33

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 80 675 223,04 7=(6/1)*100 9,69% 10=(36A/1)*100 0,00% 13=(39)/(1) Sledování limitu (15%) 2,41%

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 97 617 019,88 8=1*0,3 21 591 334,65 10A=32A+36A 13 724 370,81 14=(ABS(37)+(38)) Hodnota skupiny 5 1 731 610,31

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 112,09% 11=1*0,5 35 985 557,75

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

40=(19/1)*100
Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 
14, odst. (5), písm. b) -4,69%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma 

absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33
20=24+27+30+34

+37+39
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38 39=ABS(37)+38

III/2722 Semice, rekonstrukce - 3 375 936,79  12 080 044,33  8 704 107,54    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 3 374 347,09  10 350 023,72 6 975 676,63  13 724 370,81    0,00    0,00 0,00    0,00 -  1 589,70  1 730 020,61 1 731 610,31

301 1 Dešťová kanalizace III2722/Čištění potrubí a podkladni beton    0,00   360 809,40   360 809,40    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   299 753,40 299 753,40 299 753,40    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00   61 056,00 61 056,00

20 2
Příprava území - investice obce / investice kraje/odstranění kamenných 
kostek a betonu

-  53 006,77   669 948,50   616 941,73    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  53 006,77   669 948,50 616 941,73 722 955,27    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

181 3 DIO - investice kraje/dopnění výstražných světel    0,00   111 470,00   111 470,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   111 470,00 111 470,00 111 470,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

301 4 Dešťová kanalizace III2722 - investice kraje/ Přeložka plynovodu    0,00   266 984,75   266 984,75    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   266 984,75 266 984,75 266 984,75    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

020 5
Příprava území - investice obce / investice kraje/odstranění kamenných 
kostek a betonu

-  44 056,05   563 076,11   519 020,06    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  44 056,05   563 076,11 519 020,06 607 132,16    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

101 6 Rekonstrukce silnice III/2722 - investice kraje/RDS - 2 429 610,11  5 360 546,27  2 930 936,16    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 2 428 020,41  3 691 581,66 1 263 561,25 6 119 602,07    0,00    0,00 0,00 0,00 -  1 589,70  1 668 964,61 1 670 554,31

150 7 Chodník u silnice III/2722 vlevo - investice obce/RDS -  260 823,70   548 658,00   287 834,30    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  260 823,70   548 658,00 287 834,30 809 481,70    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

151 8 Chodník u silnice III/2722 vpravo - investice obce/RDS -  152 508,74   302 564,22   150 055,48    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  152 508,74   302 564,22 150 055,48 455 072,96    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

101 9 Rekonstrukce silnice III/2722 - investice kraje/výměna aktivní zóny -  330 846,00  2 687 417,62  2 356 571,62    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  330 846,00  2 687 417,62 2 356 571,62 3 018 263,62    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

301 10 Dešťová kanalizace III2722 - investice kraje/ Tekuté písky -  105 085,42  1 208 569,46  1 103 484,04    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  105 085,42  1 208 569,46 1 103 484,04 1 313 654,88    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN 

III/2722 Semice, rekonstrukce

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 
Skupiny 4 

Sledování limitu 50 % Skupina 3

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 Sledování limitu 50 % Skupina 4

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4
Suma absolutních hodnot Změn 
kladných a Změn záporných pro 

Skupinu 3 a Skupinu 4

Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 
a Skupinu 4

- 5 -

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 
134/2016 Sb.)

Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 
134/2016 Sb.)

Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.) Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)
Změny de minimis 

Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky  (dle §222 
odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 -
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Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název a evidenční číslo stavby:

Název stavebního objektu / provozního
souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

ANO  

(počet listů) NE - Uloženo

07 Soupis prací SO po změnách 9

08 Kalkulace JC položky č.70 2

09 Kalkulace JC položky č.71 2

10 Cenová nabídka PBL Technika s.r.o. 2

11 Cenová nabídka Inos Richter s.r.o. 1

12 Cenová nabídka AB kamen holding s.r.o. 2

13 Žádost objednatele o změnu, zn. 
MIR//23Semice/PRA ze dne 03.03.2023 22

14 Zápis ze stavebního deníku ze dne 
23.02.2023 2

15 Zápis ze stavebního deníku ze dne 
27.02.2023 2

16 Fotodokumentace 2

17 Model horní plochy výkopu 1

18 Kubatury zemin 1

19 Vyjádření geotechnika ze dne 02.05.2023 1

20 Vyjádření AD 1

21 Vyjádření TDI 1

22 Souhlasné stanovisko k ZBV 1

23 Plná moc - Ing. Jiří Zapadlo 1

Počet listů celkem 53

Doklad 

Součást dokumentace ZBV 

Přehled dalších dokladů

10

III/2722 Semice, rekonstrukce

Dešťová kanalizace III2722 - investice kraje

301/3



Příloha č. 6



Příloha č. 7

SO 301- Dešťová kanalizace III2722 - investice kraje
SO 301- Dešťová kanalizace III2722 - investice kraje

1 2 3 4 5,000 6,000 7,000 8,00 9 10 11 12 13 14

0 Všeobecné konstrukce a práce   34 085,18    0,00    313,40   34 398,58    313,40 0,92%

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3        1 739,040 1 755,030 15,990 19,60 34 085,18 0,00 313,40 34 398,58 313,40 0,92%
305,963+2162,369-729,292=1 739,04 [A]

ZBV č.1:  
Zanesení profilu do 15% 
pol. 129945 DN300 

780=780.000 [B]  

pol. 129946 DN400 

140=140.000 [C]  

pol. 129958 DN600 

120=120.000 [D]  

3,14*(0,3^2/4*B+0,4^2/4*C+0,6^2/4*D)*0,15=15.990 [E]  

celkem 

A+E=1 755.030 [F]
1 Zemní práce  1 077 847,96 -  105 085,42   21 101,19   993 863,73 -  83 984,23 -7,79%

42 115321
ČERPÁNÍ VODY Z PODZEMÍ DO 1000L/MIN VÝŠKY DO 20M
čerpání drenážních vod HOD       1 671,410 1 671,410 0,000 118,77 198 513,37 0,00 0,00 198 513,37 0,00 0,00%

stoky 

1205/20*24=1 446,00 [A] 

přípojky 
234,8/25*24=225,41 [B] 

 celkem 

A+B=1 671,41 [C]

54 13183

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II
rozšíření jámy pro šachty - 45 ks  
jáma pro šachty Š1.1, Š5.6 a Š5.7

M3        305,960 268,370 -37,590 90,84 27 793,41 -3 414,68 0,00 24 378,73 -3 414,68 -12,29%

rozšíření jámy pro šachty 
45*(2,5*(2,5-1,3)*(2,5-0,51))=268,65 [A] 

 jámy pro šachty 
3*(2,5*2,5*(2,5-0,51))=37,31 [B] 

 celkem 

A+B=305,96 [C]

ZBV č.10 :  Jemnozrnné písky  - I.etapa - stoka D2
-(7*(1,79*(2,5-1,3))=  -37,59

3 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3        2 162,370 1 625,764 -536,606 189,47 409 704,24 -101 670,74 0,00 308 033,50 -101 670,74 -24,82%

Číslo a název SO/PS:      
Číslo a název rozpočtu: 

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. v       

Kč
Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč
Změny záporné v 

Kč
Změny kladné v 

Kč
Množství ve 

Změně

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: III/2722 Semice, rekonstrukce ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 301/3

celkem

Poř. 
č. pol. Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 
Smlouvě

Rozdíl cen 
celkem v      Kč

Podíl cen celkem 
v      %

Cena celkem ve 

Změně v Kč



Příloha č. 7

SO 301- Dešťová kanalizace III2722 - investice kraje
SO 301- Dešťová kanalizace III2722 - investice kraje

1 2 3 4 5,000 6,000 7,000 8,00 9 10 11 12 13 14

Číslo a název SO/PS:      
Číslo a název rozpočtu: 

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. v       

Kč
Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč
Změny záporné v 

Kč
Změny kladné v 

Kč
Množství ve 

Změně

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: III/2722 Semice, rekonstrukce ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 301/3

celkem

Poř. 
č. pol. Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 
Smlouvě

Rozdíl cen 
celkem v      Kč

Podíl cen celkem 
v      %

Cena celkem ve 

Změně v Kč

stoka D2 

230,6*1,3*(2,3-0,51)=536,61 [A]  

stoka D3 

75,9*1,3*(1,6-0,51)=107,55 [B]  

stoka D4 

115,8*1,3*(2,1-0,51)=239,36 [C]  

stoka D5 

116,1*1,3*(1,6-0,51)=164,51 [D]  

stoka D6 

28,8*1,3*(1,3-0,51)=29,58 [E]  

stoka D7 

121,0*1,3*(1,6-0,51)=171,46 [F]  

stoka D8.1 

205,5*1,3*(1,4-0,51)=237,76 [G]  

stoka D8.2 

273,7*1,3*(1,6-0,51)=387,83 [H] 

 boční přítoky 
(4,4+8+5,8)*1,3*(1,6-0,51)=25,79 [I]  

stoka D9 

19,4*1,3*(1,1-0,51)=14,88 [J]  

přípojky 
234,8*0,8*(1,5-0,51)=185,96 [K]  

výkopově rušené potrubí 
(4+15+14,8)*1,3*(1,9-0,51)=61,08 [L]  

celkem 

A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=2 162,37 [M]

ZBV č.10 :  Jemnozrnné písky  - I.etapa - stoka D2 a D3
stoka D2 

59 17160
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z HORNIN KAMENITÝCH SE ZHUTNĚNÍM
těžký kamenný zához do 200 kg výtokového objektu M3        3,130 3,130 0,000 1 099,99 3 442,97 0,00 0,00 3 442,97 0,00 0,00%

2,5*2,5*0,5=3,13 [A]



Příloha č. 7

SO 301- Dešťová kanalizace III2722 - investice kraje
SO 301- Dešťová kanalizace III2722 - investice kraje

1 2 3 4 5,000 6,000 7,000 8,00 9 10 11 12 13 14

Číslo a název SO/PS:      
Číslo a název rozpočtu: 

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. v       

Kč
Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč
Změny záporné v 

Kč
Změny kladné v 

Kč
Množství ve 

Změně

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: III/2722 Semice, rekonstrukce ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 301/3

celkem

Poř. 
č. pol. Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 
Smlouvě

Rozdíl cen 
celkem v      Kč

Podíl cen celkem 
v      %

Cena celkem ve 

Změně v Kč

4 17411
ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM
zásyp výkopkem M3        729,290 864,010 134,720 156,63 114 228,69 0,00 21 101,19 135 329,88 21 101,19 18,47%

stoka D2 

230,6*1,3*(2,3-0,51-0,2-0,15-0,3-0,3)=251,82 [A] 

 

stoka D3 

75,9*1,3*(1,6-0,51-0,2-0,15-0,3-0,3)=13,81 [B] 

 

stoka D4 

115,8*1,3*(2,1-0,51-0,2-0,15-0,3-0,3)=96,35 [C] 

 

stoka D5 

116,1*1,3*(1,6-0,51-0,2-0,15-0,3-0,3)=21,13 [D]  

stoka D6 

28,8*1,3*(1,3-0,51-0,2-0,15-0,3-0,3)=-5,99 [E]  

stoka D7 

121,0*1,3*(1,6-0,51-0,2-0,15-0,3-0,3)=22,02 [F]  

stoka D8.1 

205,5*1,3*(1,4-0,51-0,2-0,15-0,3-0,3)=-16,03 [G]  

stoka D8.2 

273,7*1,3*(1,6-0,51-0,2-0,15-0,3-0,3)=49,81 [H]  

boční přítoky 
(4,4+8+5,8)*1,3*(1,6-0,51-0,2-0,15-0,3-0,3)=3,31 [I]  

stoka D9 

19,4*1,3*(1,1-0,51-0,2-0,15-0,3-0,3)=-9,08 [J]  

přípojky 
234,8*0,8*(1,5-0,51-0,2-0,15-0,2-0,3)=26,30 [K]  

výkopově rušené potrubí 
(4+15+14,8)*1,3*(1,9-0,51)=61,08 [L]  

rozšíření jámy pro šachty 
45*(2,5*(2,5-1,3)*(2,5-0,51))-85,5=183,15 [M]  

jámy pro šachty 
3*(2,5*2,5*(2,5-0,51))-5,7=31,61 [N]   

celkem 

A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=729,29 [O]

ZBV č.10 :  Jemnozrnné písky  - I.etapa - stoka D2
81,2+(23*1,3*(2,3-0,51))= 134,72



Příloha č. 7

SO 301- Dešťová kanalizace III2722 - investice kraje
SO 301- Dešťová kanalizace III2722 - investice kraje

1 2 3 4 5,000 6,000 7,000 8,00 9 10 11 12 13 14

Číslo a název SO/PS:      
Číslo a název rozpočtu: 

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. v       

Kč
Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč
Změny záporné v 

Kč
Změny kladné v 

Kč
Množství ve 

Změně

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: III/2722 Semice, rekonstrukce ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 301/3

celkem

Poř. 
č. pol. Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 
Smlouvě

Rozdíl cen 
celkem v      Kč

Podíl cen celkem 
v      %

Cena celkem ve 

Změně v Kč

34 451573
VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9
drenáž ve dně výkopu, frakce 8/16 M3        350,870 350,870 0,000 923,89 324 165,28 0,00 0,00 324 165,28 0,00 0,00%

stoka D2 

230,6*1,3*(0,2)=59,96 [A]  

stoka D3 

75,9*1,3*(0,2)=19,73 [B]  

stoka D4 

115,8*1,3*(0,2)=30,11 [C]  

stoka D5 

116,1*1,3*(0,2)=30,19 [D]  

stoka D6 

28,8*1,3*(0,2)=7,49 [E]  

stoka D7 

121,0*1,3*(0,2)=31,46 [F]  

stoka D8.1 

205,5*1,3*(0,2)=53,43 [G]  

stoka D8.2 

273,7*1,3*(0,2)=71,16 [H]  

boční přítoky 
(4,4+8+5,8)*1,3*(0,2)=4,73 [I]  

stoka D9 

19,4*1,3*(0,2)=5,04 [J]  

přípojky 
234,8*0,8*(0,2)=37,57 [K]  

celkem 

4 Vodorovné konstrukce  1 225 753,05    0,00   21 179,70  1 246 932,75   21 179,70 1,73%

6 17511

OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM
podsyp a obsyp potrubí do výšky 300 mm nad potrubí - lomová drť 4/8  
index zhutnění ID do 0,9

M3        1 296,970 1 319,470 22,500 941,32 1 220 863,80 0,00 21 179,70 1 242 043,50 21 179,70 1,73%



Příloha č. 7

SO 301- Dešťová kanalizace III2722 - investice kraje
SO 301- Dešťová kanalizace III2722 - investice kraje

1 2 3 4 5,000 6,000 7,000 8,00 9 10 11 12 13 14

Číslo a název SO/PS:      
Číslo a název rozpočtu: 

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. v       

Kč
Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč
Změny záporné v 

Kč
Změny kladné v 

Kč
Množství ve 

Změně

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: III/2722 Semice, rekonstrukce ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 301/3

celkem

Poř. 
č. pol. Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 
Smlouvě

Rozdíl cen 
celkem v      Kč

Podíl cen celkem 
v      %

Cena celkem ve 

Změně v Kč

stoka D2 

230,6*1,3*(0,15+0,3+0,3)=224,84 [A]  

stoka D3 

75,9*1,3*(0,15+0,3+0,3)=74,00 [B]  

stoka D4 

115,8*1,3*(0,15+0,3+0,3)=112,91 [C]  

stoka D5 

116,1*1,3*(0,15+0,3+0,3)=113,20 [D]  

stoka D6 

28,8*1,3*(0,15+0,3+0,3)=28,08 [E]  

stoka D7 

121,0*1,3*(0,15+0,3+0,3)=117,98 [F]  

stoka D8.1 

205,5*1,3*(0,15+0,3+0,3)=200,36 [G] 

stoka D8.2 

273,7*1,3*(0,15+0,3+0,3)=266,86 [H]  

boční přítoky 
(4,4+8+5,8)*1,3*(0,15+0,3+0,3)=17,75 [I]  

stoka D9 

19,4*1,3*(0,15+0,3+0,3)=18,92 [J]  

přípojky 
234,8*0,8*(0,15+0,2+0,3)=122,10 [K]  

celkem 

A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=1 297,00 [M]

ZBV č.10 :  Jemnozrnné písky  - I.etapa - stoka D2

58 58222
DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC
opěvnění na výtokovém objektu M2        6,250 6,250 0,000 782,28 4 889,25 0,00 0,00 4 889,25 0,00 0,00%

2,5*2,5=6,25 [A]

9 Potrubí  6 965 213,18    0,00   79 650,56  7 044 863,74   79 650,56 1,14%

63 86645
CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 300MM
uložení stávající podtlakové kanalizace a vodovodu do chráničky v místech křížení M         90,000 90,000 0,000 8 418,69 757 682,10 0,00 0,00 757 682,10 0,00 0,00%

25*(1+1,3+1,3)=90,00 [A]

18 87434

POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM
včetně výstražné folie  
5% prořez

M         246,540 246,540 0,000 959,96 236 668,54 0,00 0,00 236 668,54 0,00 0,00%
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SO 301- Dešťová kanalizace III2722 - investice kraje
SO 301- Dešťová kanalizace III2722 - investice kraje

1 2 3 4 5,000 6,000 7,000 8,00 9 10 11 12 13 14

Číslo a název SO/PS:      
Číslo a název rozpočtu: 

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. v       

Kč
Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč
Změny záporné v 

Kč
Změny kladné v 

Kč
Množství ve 

Změně

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: III/2722 Semice, rekonstrukce ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 301/3

celkem

Poř. 
č. pol. Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 
Smlouvě

Rozdíl cen 
celkem v      Kč

Podíl cen celkem 
v      %

Cena celkem ve 

Změně v Kč

přípojky D1 
14=14,00 [A] 

stoka D2 

36=36,00 [B]  

stoka D3 

12,3=12,30 [C] 

stoka D4 

30,9=30,90 [D]  

stoka D5 

26,4=26,40 [E]  

stoka D6 

12,2=12,20 [F]  

stoka D7 

20,3=20,30 [G]  

stoka D8.1 

17,2=17,20 [H]  

stoka D8.2 

47,2=47,20 [I]  

stoka D9 

9,1=9,10 [J]  

UV do vodoteče 
9,2=9,20 [K]  

celkem 

37 87445

POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM
včetně výstražné folie  
5% prořez

M         1 265,250 1 288,250 23,000 2 352,21 2 976 133,70 0,00 54 100,83 3 030 234,53 54 100,83 1,82%

stoka D2 

230,6=230,60 [A]  

stoka D3 

75,9=75,90 [B]  

stoka D4 

115,8=115,80 [C]  

stoka D5 

116,1=116,10 [D]  

stoka D6 

28,8=28,80 [E]  

stoka D7 

121,0=121,00 [F]  

stoka D8.1 

205,5=205,50 [G]  

stoka D8.2 

273,7=273,70 [H]  

boční přítoky 
(4,4+8+5,8)=18,20 [I]  

stoka D9 

19,4=19,40 [J]  

celkem 

(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)*1,05=1 265,25 [K]

ZBV č.10 :  Jemnozrnné písky  - I.etapa - stoka D2

35 875272
POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DĚROVANÝCH
drenáž ve dně výkopu M         1 439,800 1 439,800 0,000 180,64 260 085,47 0,00 0,00 260 085,47 0,00 0,00%
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SO 301- Dešťová kanalizace III2722 - investice kraje

1 2 3 4 5,000 6,000 7,000 8,00 9 10 11 12 13 14

Číslo a název SO/PS:      
Číslo a název rozpočtu: 

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. v       

Kč
Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč
Změny záporné v 

Kč
Změny kladné v 

Kč
Množství ve 

Změně

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: III/2722 Semice, rekonstrukce ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 301/3

celkem

Poř. 
č. pol. Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 
Smlouvě

Rozdíl cen 
celkem v      Kč

Podíl cen celkem 
v      %

Cena celkem ve 

Změně v Kč

stoky+přípojky 
1205+234,8=1 439,80 [A]

64 87834
NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 200MM DO CHRÁNIČKY
uložení stávající podtlakové kanalizace a vodovodu do chráničky v místech křížení M         90,000 90,000 0,000 8 418,69 757 682,10 0,00 0,00 757 682,10 0,00 0,00%

25*(1+1,3+1,3)=90,00 [A]

41 894145
ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM
42x kanalizační šachta KUS       42,000 43,000 1,000 25 549,73 1 073 088,66 0,00 25 549,73 1 098 638,39 25 549,73 2,38%

D1 

1=1,00 [A] 

stoka D2 

7=7,00 [B]  

stoka D3 

3-1=2,00 [C]  

stoka D4 

4=4,00 [D]  

stoka D5 

7-3=4,00 [E]  

stoka D6 

1=1,00 [F]  

stoka D7 

4=4,00 [G]  

stoka D8 

20-3=17,00 [H]  

stoka D9 

2=2,00 [I]  

celkem 

A+B+C+D+E+F+G+H+I=42,00 [J]

ZBV č.10 :  Jemnozrnné písky  - I.etapa - stoka D2
1,00 Kus

53 894146

ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM
Š3.1  
Š5.1  
Š5.6  
Š5.7  
Š8.18  
Š8.20

KUS       6,000 6,000 0,000 27 551,29 165 307,74 0,00 0,00 165 307,74 0,00 0,00%

6=6,00 [A]

57 89712_R1
ZPĚTNÁ KLAPKA
Koncová zpětná klapka na výtokovém objektu KPL       1,000 1,000 0,000 6 911,73 6 911,73 0,00 0,00 6 911,73 0,00 0,00%

1=1,00 [A]

65 89921
VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ
výšková úprava poklopu, mříže u Š3.1 KUS       1,000 1,000 0,000 6 911,73 6 911,73 0,00 0,00 6 911,73 0,00 0,00%

1=1,00 [A]

52 89945

VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM
napojení na stávající potrubí  
Š1.1  
Š2.1  
Š8.19  
Š9.1

KUS       4,000 4,000 0,000 5 409,60 21 638,40 0,00 0,00 21 638,40 0,00 0,00%

4=4,00 [A]
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SO 301- Dešťová kanalizace III2722 - investice kraje

1 2 3 4 5,000 6,000 7,000 8,00 9 10 11 12 13 14

Číslo a název SO/PS:      
Číslo a název rozpočtu: 

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. v       

Kč
Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč
Změny záporné v 

Kč
Změny kladné v 

Kč
Množství ve 

Změně

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: III/2722 Semice, rekonstrukce ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 301/3

celkem

Poř. 
č. pol. Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 
Smlouvě

Rozdíl cen 
celkem v      Kč

Podíl cen celkem 
v      %

Cena celkem ve 

Změně v Kč

55 89946

VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 400MM
napojení na stávající potrubí  
Š3.1  
Š5.1  
Š5.6  
Š5.7  
Š8.18  
Š8.20

KUS       6,000 6,000 0,000 27 551,29 165 307,74 0,00 0,00 165 307,74 0,00 0,00%

6=6,00 [A]

56 89947

VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 600MM
napojení za pomocí vybourání otvoru do betonovéh profilu 450*550 mm - 
napojení stoky D.8  
včetně utěsnění

KUS       1,000 1,000 0,000 6 911,73 6 911,73 0,00 0,00 6 911,73 0,00 0,00%

1=1,00 [A]

38 899641 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 200MM M         234,800 234,800 0,000 46,37 10 887,68 0,00 0,00 10 887,68 0,00 0,00%

přípojky 
234,8=234,80 [B]

39 899651 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM M         1 205,000 1 205,000 0,000 63,76 76 830,80 0,00 0,00 76 830,80 0,00 0,00%

stoky 

1205=1 205,00 [A]

40 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M         2 479,800 2 479,800 0,000 178,71 443 165,06 0,00 0,00 443 165,06 0,00 0,00%
nové do DN 200 
234,8=234,80 [A]  

nové do DN 300 
1205=1 205,00 [B]  

stávající DN 300 
580+140+60=780,00 [C]  

stávající DN 400 
90+50=140,00 [D]  

stávající DN 600 
120=120,00 [E]  

celkem 

A+B+C+D+E=2 479,80 [F]
9 Ostatní konstrukce a práce   153 237,07    0,00    0,00   153 237,07    0,00 0,00%

61 969234
VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ
výkopově odstraněné potrubí M         4,000 4,000 0,000 5 409,60 21 638,40 0,00 0,00 21 638,40 0,00 0,00%

přípojka UV 
4=4,00 [A]

60 969245
VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ
výkopově odstraněné potrubí M         15,000 15,000 0,000 724,50 10 867,50 0,00 0,00 10 867,50 0,00 0,00%

potrubí v rámci bočního přítku II 
15=15,00 [A]

60 969245_R2
VYPLNĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ
DN 300 vyplněna cementopopílkovou suspenzí M3        25,220 25,220 0,000 2 149,35 54 206,61 0,00 0,00 54 206,61 0,00 0,00%

(320+37)*(3,14*0,3^2/4)=25,22 [A]

62 969246
VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ
výkopově odstraněné potrubí M         14,800 14,800 0,000 840,42 12 438,22 0,00 0,00 12 438,22 0,00 0,00%

potrubí v rámci bočního přítku I 
9=9,00 [A]  

potrubí v rámci bočního přítku III 
5,8=5,80 [B]  

celkem 

A+B=14,80 [C]
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1 2 3 4 5,000 6,000 7,000 8,00 9 10 11 12 13 14

Číslo a název SO/PS:      
Číslo a název rozpočtu: 

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. v       

Kč
Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč
Změny záporné v 

Kč
Změny kladné v 

Kč
Množství ve 

Změně

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: III/2722 Semice, rekonstrukce ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 301/3

celkem

Poř. 
č. pol. Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 
Smlouvě

Rozdíl cen 
celkem v      Kč

Podíl cen celkem 
v      %

Cena celkem ve 

Změně v Kč

62 969246_R3
VYPLNĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ
DN 400 vyplněna cementopopílkovou suspenzí M3        4,400 4,400 0,000 2 149,35 9 457,14 0,00 0,00 9 457,14 0,00 0,00%

(35)*(3,14*0,4^2/4)=4,40 [A]

62 969246_R4

SNÍŽENÍ STAVAJÍCÍ ŠACHTY
Stávající šachta ubourána o 0,5 m a zastropena zákrytovou deskou  
s plným poklopem. Včetně zemních prací

KS        7,000 7,000 0,000 6 375,60 44 629,20 0,00 0,00 44 629,20 0,00 0,00%

7=7,00 [A]

Nové položky - JC dle OTSKP 2022    0,00    0,00   389 288,50   389 288,50   389 288,50 100,00%

67 129945 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM M 0,000 780,000 780,000 228,00 0,00 0,00 177 840,00 177 840,00 177 840,00 100,00%

ZBV č.1. : čištění stávajícího potrubí před kamerovou prohlídkou
stávající DN 300 
580+140+60=780.000 [C]

68 129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M 0,000 140,000 140,000 356,00 0,00 0,00 49 840,00 49 840,00 49 840,00 100,00%

ZBV č.1. : čištění stávajícího potrubí před kamerovou prohlídkou
stávající DN 400 
90+50=140.000 [D]

69 129958 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM M 0,000 120,000 120,000 598,00 0,00 0,00 71 760,00 71 760,00 71 760,00 100,00%

ZBV č.1. : čištění stávajícího potrubí před kamerovou prohlídkou
stávající DN 600 
120=120.000 [E]

66 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 0,000 19,200 19,200 3 180,00 0,00 0,00 61 056,00 61 056,00 61 056,00 100,00%

ZBV č.1. : Podkladní beton pro kanalizační šachty 
2*2 m 

tl. 100 mm

počet šachet 48 ks 
48*(2*2*0,1)=19.200 [A]

72 21152 SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 0,000 22,500 22,500 885,00 0,00 0,00 19 912,50 19 912,50 19 912,50 100,00%

ZBV č.10:  Jemnozrnné písky  - I.etapa - stoka D2
tl. 300 mm

12*2,5*2,5*0,3=22,500 [A]

73 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2 0,000 111,000 111,000 80,00 0,00 0,00 8 880,00 8 880,00 8 880,00 100,00%

ZBV č.10.: Jemnozrnné písky  - I.etapa - stoka D2
12*(2,5*2,5+2,5*4*0,3)=111,000 [A]

Nové položky - JC dle kalkulace    0,00    0,00  1 324 896,15  1 324 896,15  1 324 896,15 100,00%

74 02940.R
OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE přeložky plynovodu 
(Forgas)

KPL 0,000 1,000 1,000 45 540,00 0,00 0,00 45 540,00 45 540,00 45 540,00 100,00%

ZBV č.4: Přeložka plynovodu
vypacování PD

75 723000.R Realizace přeložky plynovodu (Gasko) KPL 0,000 1,000 1,000 221 444,75 0,00 0,00 221 444,75 221 444,75 221 444,75 100,00%

ZBV č.4: Přeložka plynovodu
realizace přeložky plynovodu

70 13173PAR.R
HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I PARAMETRICKY - HLOUBENÍ V 
JEMNOZRNNÝCH PÍSCÍCH M3 0,000 37,590 37,590 1 322,50 0,00 0,00 49 712,78 49 712,78 49 712,78 100,00%

ZBV č.10.: Jemnozrnné písky  - I.etapa - stoka D2
(7*(1,79*(2,5-1,3))=  37,59

71 13273.R
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - HLOUBENÍ V JEMNOZRNNÝCH 
PÍSCÍCH M3 0,000 762,343 762,343 1 322,50 0,00 0,00 1 008 198,62 1 008 198,62 1 008 198,62 100,00%

ZBV č.10.: Jemnozrnné písky  - I.etapa - stoka D2
((325,78+526,0)*1,79)/2= 762,343

Celkem  9 456 136,44 -  105 085,42  1 836 429,50  11 187 480,52  1 731 344,08 18,31%



Kalkulace jednotkové ceny nové položky

Název stavby:

111/2722 Semice, rekonstrukce

Název stavebního objektu:
Dešťová kanalizace 1112722 - investice kraje

Číslo SO: Číslo ZBV:

SO 301 10

č.pol. Kód položky Název položky m.j. cena za m.j. v Kč

70 13173PAR.R
HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ 1 NEPAŽTŘ. 1 PARAMETRICKY 

- HLOUBENÍ V JEMNOZRNNÝCH PÍSCÍCH M3 1 322,50

Přímý materiál - hmoty
Název materiálu m.j. norma jedn. cena Kč

Celkem materiál - hmoty 0,00

Přímé mzdy
Název zaměstnání m.j. norma jedn. cena Kč

Celkem mzdy 0,00

Stroje
Název stroje m.j. norma jedn. cena Kč

Celkem stroje 0,00

Subdodávky- PBL Technika s.r.o.
Název práce m.j. norma jedn. cena Kč

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ 1 NEPAŽ TŘ. 1 PARAMETRICKY- HLOUBENÍ V 
JEMNOZRNNÝCH PÍSCÍCH M3 1,00 1150,00 1150,00

Celkem stroje 1150,00

Oatatní
Název práce m.j. norma jedn. cena Kč

0,00

Celkem stroje 0,00



Kalkulace jednotkové ceny nové položky

Název stavby:

111/2722 Semice, rekonstrukce

Název stavebního objektu:
Dešťová kanalizace 1112722 - investice kraje

Číslo SO: Číslo ZBV:

SO 301 10

Rekapitulace nákladů vč. Sazby režie a zisku

H
hmoty

M
mzdy

S
stroje

SUB
subdodávky

Ostatní
R+Z

režie + zisk
CV

cena vyp.
CZ

cena zaokrouhlená

0,00 0,00 0,00 1150,00 0,00 172,50 1322,50 1322,50

Rozpis kalkulované režie a zisku

RV
režie výrobní

RV
režie správní

Z
zisk

Celkem
%

5,00% 5,00% 5,00% 15,00%

Číslo paré:

                                         

             
                                

             
     



Kalkulace jednotkové ceny nové položky

Název stavby:

111/2722 Semice, rekonstrukce

Název stavebního objektu:
Dešťová kanalizace 1112722 - investice kraje

Číslo SO: číslo ZBV:

SO 301 10

č.pol. Kód položky Název položky m.j. cena za m.j. v Kč

71 13273.R
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ 1 NEPAŽ TŘ. 1 - HLOUBENÍ 

V JEMNOZRNNÝCH PÍSCÍCH M3 1 322,50

Přímý materiál - hmoty
Název materiálu m.j. norma jedn. cena Kč

Celkem materiál - hmoty 0,00

Přímé mzdy
Název zaměstnání m.j. norma jedn. cena Kč

Celkem mzdy 0,00

Stroje
Název stroje m.j. norma jedn. cena Kč

Celkem stroje 0,00

Subdodávky - PBL Technika s.r.o.
Název práce m.j. norma jedn. cena Kč

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ 1 NEPAŽ TŘ. 1 - HLOUBENÍ V 
JEMNOZRNNÝCH PÍSCÍCH M3 1,00 1150,00 1150,00

Celkem stroje 1150,00

Oatatní
Název práce m.j. norma jedn. cena Kč

0,00

Celkem stroje 0,00



Kalkulace jednotkové ceny nové položky

Název stavby:

111/2722 Semice, rekonstrukce

Název stavebního objektu:
Dešťová kanalizace 1112722 - investice kraje

Číslo SO: Číslo ZBV:

SO 301 10

Rekapitulace nákladů vč. Sazby režie a zisku

H
hmoty

M
mzdy

S
stroje

SUB
subdodávky

Ostatní
R+Z

režie + zisk
CV

cena vyp.
CZ

cena zaokrouhlená

0,00 0,00 0,00 1150,00 0,00 172,50 1322,50 1322,50

Rozpis kalkulované režie a zisku

RV
režie výrobní

RV
režie správní

Z
zisk

Celkem
%

5,00% 5,00% 5,00% 15,00%

Číslo paré:
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Cenová nabídka PBL Technika s.r.o. – Semice 

SO 301 – dešťová kalanlizace III2722 – I. etapa 

Na základě Vaší poptávky posíláme cenovou nabídku na Vámi požadované práce. 

13273.R   
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - HLOUBENÍ V 
JEMNOZRNNÝCH PÍSCÍCH 

M3 737,171 1150,00 847 746,65 

  
      

  

stoka D2  
230,6*1,3*(2,3-0,51)=536.606 [A]  
  
stoka D3  
75,9*1,3*(1,6-0,51)=107.550 [B]  
  
stoka D4  
45*1,3*(2,1-0,51)=93.015 [C]  
   
celkem  
A+B+C=737,171 [M] 

    

  

položka zahrnuje: 
- hloubení rýhy v nestabilních jemnozrnných píscích 
- hloubení pod ochranou pažících boxů 
- ochrana rýhy po celou dobu provádění 
- ochrana inženýrských sítí  umístěných mimo příčný řez rýhy odkrytých 
vlivem nestability jemnozrnných písku 
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 
výkopkem   
- kompletní provedení vykopávky zapažené   
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických 
opatření   
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů 
vč. jejich dočasného zajištění   
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.   
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)   
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací 
soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)   
- potřebné snížení hladiny podzemní vody   
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů   
- vytahování a nošení výkopku   
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v 
podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy   
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny   
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek   
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)   
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů   
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti   
- třídění výkopku   
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky 
(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, 
zpevněné plochy, zakrytí a pod.)   
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za 
skládku, vykazují se v položce č.0141**     

13173PAR.R   
HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I PARAMETRICKY - HLOUBENÍ 
V JEMNOZRNNÝCH PÍSCÍCH 

M3 71,640 1150,00 82 386,00 

  

rozšíření jámy pro šachty - 45 ks   
jáma pro šachty Š1.1, Š5.6 a Š5.7 

    

  

rozšíření jámy pro šachty  
12*(2,5*(2,5-1,3)*(2,5-0,51))=71,64 [A]  

    



 

PBL Technika s.r.o. 

Zájezdní 119 | 251 62 | Mukařov 

e-mail: info@pbltechnika.cz | web: www.pbltechnika.cz 

IČ: 02671930 

  

položka zahrnuje:   
- hloubení jámy v nestabilních jemnozrnných píscích 
- hloubení pod ochranou pažících boxů 
- ochrana jámy po celou dobu provádění 
- ochrana inženýrských sítí  umístěných mimo příčný řez jámy 
odkrytých vlivem nestability jemnozrnných písku- vodorovná a svislá 
doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem   
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené   
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických 
opatření   
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů 
vč. jejich dočasného zajištění   
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.   
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)   
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací 
soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)   
- potřebné snížení hladiny podzemní vody   
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů   
- vytahování a nošení výkopku   
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v 
podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy   
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny   
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek   
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)   
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů   
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti   
- třídění výkopku   
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky 
(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, 
zpevněné plochy, zakrytí a pod.)   
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za 
skládku, vykazují se v položce č.0141** 

    
 

Cena zahrnuje práce popsané v jednotlivých položkách dle jejich specifikace.  

Celková cena za vámi požadované práce je: 930.132,65 Kč bez DPH. 
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Firma:

AB kamen holding s.r.o.
Korunní 1208/74
100 00 Praha - Vinohrady 
IČO: 066 86 737

CENOVÁ NABÍDKA

Stavba: III/2722 Semice, rekonstrukce, hloubení kanalizace I. etapa

Kód položky Název položky MJ Množství JC CC

13273.R
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - 
HLOUBENÍ V JEMNOZRNNÝCH PÍSCÍCH M3 737.171 3 856,71 2 843 054,77

stoka D2
230,6*1,3*(2,3-0,51 )=536.606 [A]

stoka D3
75,9*1,3*(1,6-0,51)=107.550 [B]

stoka D4
45*1,3*(2,1-0,51)=93.015 (CJ

celkem
A+B+C=737,171 [M]
položka zahrnuje:
- hloubení rýhy v nestabilních jemnozrnných píscích
- hloubení pod ochranou pažících boxů
- ochrana rýhy po celou dobu provádění
- ochrana inženýrských sítí umístěných mimo příčný řez 
rýhy odkrytých vlivem nestability jemnozrnných písku
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, 
manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky zapažené
- ošetření výkopišté po celou dobu práce v něm vč.
klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, 
konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných 
prostorech apod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech 
(figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní 
čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošeni výkopku
- svahování a přesvah. Svahů do konečného tvaru, 
výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené 
klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- paženi, vzepření a rozepření vč. přepažováni (vyjma 
štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištěni dna, základové spáry, stěn a 
svahů



- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve
výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení
vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr.
Konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí apod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani
poplatky za skládku, vykazují se v položce Č.014T*

13173PAR.R
HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I PARAMETRICKY
- HLOUBENÍ V JEMNOZRNNÝCH PÍSCÍCH M3 71.640 3 856,71 276 294.70

rozšíření jámy pro šachty
12*(2,5*(2,5-1.3)*(2.5-0,51))=71,64 [A]
položka zahrnuje:
- hloubení jámy v nestabilních jemnozmných píscích
- hloubení pod ochranou pažících boxů
- ochrana jámy po celou dobu provádění
- ochrana inženýrských sítí umístěných mimo příčný řez
jámy odkrytých vlivem nestability jemnozmných písku-
vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení,
manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč.
klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení,
konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných
prostorech apod
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech
(figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní
čerpací soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. Svahů do konečného tvaru,
výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené
klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma
štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a
svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve
výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení
vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr.
Konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí apod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani
poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141“

Celkem Kč bez DPH 3119 349,47

CN neobsahuje:
• Realizace přístupových komunikací
• Geodetické vytyčení a zaměření
• Poplatky za skládku                   

                       
             

        
                    

        

      
                   

        

     

Vít Matoušek
AB kamen holding s.r.o.



Zhotovitel:

„Semice“

Správce společnosti MI Roads a.s.
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8 – Libeň

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Ing. Milan Fiala, zástupce náměstka pro
investice
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 - Smíchov

Naše značka: Vyřizuje / te       V Praze dne:
MIR//23/Semice/PRA Ing. Josef Prášek /             09. 03. 2023

Smlouva: Smlouva o dílo ze dne 23. 10. 2022, č. smlouvy objednatele: S-2863/00066001/2022
Stavba: III/2722 Semice, rekonstrukce

Věc: Oznámení o výskytu nepředvídatelných fyzických podmínek na staveništi – nedostatečná
únosnost zemní pláně, SO 101 Rekonstrukce silnice III/2722 a výskyt nestabilních jemnozrnných
písků v rýze pro kanalizaci, SO 301 Dešťová kanalizace

Vážení,

tímto Vám v souladu Pod-čl. 5.1 Smlouvy Zhotovitel výše uvedené stavby oznamuje nepředvídatelné
okolnosti, zjištěné na Staveništi, konkrétně nedostatečnou únosnost zemní pláně vozovky hlavní trasy a výskyt
nestabilních jemnozrnných písků v rýze pro dešťovou kanalizaci.

Zhotovitel dne 14. 02. 2023 zahájil stavební práce v rámci I. etapy výstavby v km 0,000 – 1,065 a v ten samý
den proběhla realizace kopané sondy v km 0,745 za účasti geotechnika Zhotovitele a laboranta akreditované
zkušební laboratoře za účelem zjištění stavu podloží stávající vozovky. Zjištěný stav podloží z této sondy byl
zaznamenán geotechnikem Zhotovitele do stavebního deníku (Příloha č. 1) a vzorek podloží pod stávající
konstrukcí vozovky označený geotechnikem Zhotovitele jako jíl písčitý byl odebrán zkušební laboratoří na
rozbor a klasifikaci.

Následně bylo domluveno místní šetření ze dne 27. 02. 2023 za účasti zástupce Zhotovitele, TDI, geotechnika
Objednatele a geotechnika Zhotovitele za účelem zjištění stavu zemní pláně a aktivní zóny vozovky hlavní
trasy, v souladu se závěry ze 4. kontrolního dne stavby ze dne 21. 2. 2023 (Příloha č. 2). Na této schůzce byl
předložen laboratorní protokol s výsledky rozboru vzorku zeminy podloží odebraném v km 0,745 dne 14. 02.
2023 (Příloha č. 3), který uvádí, že stávající zemina není vhodná do aktivní zóny z hlediska poměrů únosnosti
CBRsat a okamžitého indexu únosnosti IBI. Dále byly na této schůzce provedeny další dvě kopané sondy
v km 0,870 a v km 0,930 většího plošného rozsahu a na základě výše uvedeného bylo konstatováno, že
stávající aktivní zóna je tvořena výrazně nehomogenními zeminami, jež tvoří zbytky štětu vozovky, zpětné
zásypy inženýrských sítí a špatně zrnité písky. Na základě výše uvedeného byl proveden zápis do stavebního
deníku s návrhem realizovat zlepšení aktivní zóny v mocnosti 0,3 m formou výměny (Příloha č. 4).

Dále byly dne 23. 02. 2023 zahájeny práce na hlavním kanalizačním řadu SO 301 dešťová kanalizace,
konkrétně hloubení rýhy v úseku šachta Š2.3 až Š2.4. Bylo nalezeno podloží tvořené jemnozrnnými písky,
které neumožňovalo provést rýhu ve tvaru dle zadávací dokumentace, ale ještě před osazením pažení
docházelo k sesouvání boků výkopu rýhy, díky vlastnostem písčitých jílů. Výše uvedené bylo zapsáno do
stavebního deníku (Příloha č. 5) a byla svolána schůzka s geotechnikem Zhotovitele, TDS a geotechnikem
Objednatele na 27. 02. 2023.

Na této schůzce byla provedena kontrola stavu rýhy, ze které byla provedena fotodokumentace (Příloha č.6)
a zápis do stavebního deníku (Příloha č. 7) s konstatováním, že zastižené podloží tvořené jemnozrnnými písky
má minimální stabilitu stěny výkopu a před umístěním pažících boxů dochází k tvorbě nadvýlomů. Zhotovitel



tímto uvádí, že zastižené nestabilní podloží na Staveništi nemohl dle Pod-čl. 4.10 Smlouvy o dílo předpokládat,
jelikož v rámci Zadávací dokumentaci nebyl zpracován geotechnický průzkum, v soupisu prací byla pouze
odhadnuta třída těžitelnosti výkopu na třídu II – tj. pevné horniny. Zhotovitel dále uvádí, že tímto dochází jak
ke změně tvaru výkopu pro novou kanalizaci a s tím spojené navýšení kubatury výkopu a zpětného zásypu
rýhy kanalizace, tak ke změně způsobu provádění a tím ke změně položek v soupisu prací.

Vzhledem ke zjištění výše uvedeného tímto Zhotovitel v souladu s Pod-čl. 6.8 Smlouvy o dílo žádá zástupce
Objednatele ve věcech technických o vydání pokynu ke změně rozsahu Díla a zároveň v souladu s Pod-čl.
4.10 a) Smlouvy o dílo k prodloužení termínu celkem o 14 dní, jelikož sanace aktivní zóny i výkop rýhy
kanalizace se v harmonogramu stavby nachází na kritické cestě.

Sanace aktivní zóny formou výměny je oproti zlepšování pláně hydraulickými pojivy uvažované v zadávací
dokumentaci časově výrazně náročnější. Místo zlepšení provedeném jedním pojezdem zemní frézy je nutné
provést odkop na úroveň parapláně s odvozem vytěženého materiálu, úpravu parapláně se zhutněním a
uložení sanační vrstvy v celé ploše sanace pláně. Na toto navýšení objemu prací Zhotovitel požaduje
prodloužení termínu o 7 dní.

Z důvodu nestability rýhy v pískovém podloží dešťové kanalizace dojde k výraznému navýšení doby provádění
rýhy z důvodu osazování pažících boxů v celé délce rýhy s nutnosti ponechání pažení po celou dobu
provádění – tj. hloubení pod ochranou pažících boxu, realizace kanalizační stoky a realizace zásypu rýhy stále
pod ochranou pažících boxů, jelikož podloží neumožňuje ponechat výkop v kterékoliv fázi výstavby bez
ochrany pažením. Z důvodu této změny technologie provádění požaduje Zhotovitel prodloužení termínu o 7
dní.

Předem děkujeme za součinnost a v případě potřeby jsme připraveni k operativnímu jednání.

S pozdravem,

……………………………………
Ing. Jiří zapadlo
Oblastní ředitel

Zástupce Zhotovitele ve věcech technickcýh
MI Roads a.s.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Zápis do SD, hlavní deník č. 01 ze dne 14. 02. 2023
Příloha č. 2 – Zápis ze 4. kontrolního dne stavby ze dne 21. 02. 2023
Příloha č. 3 – Laboratorní protokol rozboru vzorku zeminy podloží stávající vozovky v km 0,745 odebraném
dne 14. 02. 2023
Příloha č. 4 - zápis do SD, deník SO řady 100_č.01 ze dne 27. 02. 2023
Příloha č.5 - zápis do SD, deník SO řady 300_č.01 ze dne 23.02. 2023
Příloha č. 6 - Fotodokumentace stavu rýhy dešťové kanalizace ze dne 27.02.2023
Příloha č.7 - zápis do SD, deník SO řady 300_č.01 ze dne 27.02. 2023
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I B H  spol. s  r. o.
Poděbradova  3178, 272 01 Kladno

telefon :               IČO:         47540966        bankovní spojení:
e-mail  :                              DIČ:    CZ47540966                                        Oberbank AG

               

III/2722 Semice, rekonstrukce

4. kontrolní den

Datum: 21/2/2023
Místo:  OÚ Semice
Přítomni: dle přiložené presenční listiny

1. Dopravně inženýrské opatření (DIO)
DIO bylo instalováno před zahájením stavby a v souladu s Dopravně inženýrským
rozhodnutím, k objízdným trasám nejsou žádné faktické připomínky.

2. RDS

Zpracovatelem RDS je firma HBH Projekt, pobočka Praha, hlavní inženýr Ing. Marek Kačenák
Autorský dozor bude vykonávat Pontex, s.r.o., Ing. Juraj Kolcúm.
Byl odevzdán aktualizovaný harmonogram předání jednotlivých částí dokumentace RDS.
Termín pro odevzdání SO 301, 302, 311 byl splněn. Po připomínkách byl vydán čistopis.
Termín 31/1/2023 pro koncept RDS SO nutných pro Etapa 1 (SO 101, 020, 121, 122, 150, 151,
181, 201, 801, 802) byl splněn. V konceptu RDS je v úseku 0, 020 – 0,790 navržena recyklace
podkladních vrstev za studena s opravou okrajů vozovky na celou tloušťku konstrukce vozovky,
jak je uvedeno v RDS. Takto bude v čistopise v závěru tohoto týdne odevzdáno.
TDI předpokládá předložení připomínek zhotovitele ke všem dalším částem dokumentace,
následně pak vyhotoví své finální připomínky.
Součástí RDS musí být soupis prací a jejich porovnání s PDPS jako základní podklad pro tvorbu
ZBV.

3. Dokumenty stavby
Na stavbě budou v souladu se smlouvou předkládány TDI a koordinátorovi BOZP následující
dokumenty:

❖ seznam podzhotovitelů,
❖ seznam TePř s vyznačením stavu schvalování,
❖ seznam KZP pro jednotlivé technologie s vyznačením stavu schvalování,
❖ seznam schválených materiálu
❖ seznam laboratoří zhotovitele,
❖ laboratorní deníky SQZ.

Dokumenty včetně jednotlivých TePř (KZP) budou v konceptu předkládány elektronicky na
adresu                                                s výrazným označením KONCEPT. Po
schválení (případně projednání připomínek) budou zasílány elektronicky a předloženy
v písemné formě k podpisu TDI. Seznamy TePř a schválených podzhotovitelů jsou součástí
záznamu z tohoto KD. Veškeré dokumenty budou písemně uloženy na stavbě.
TDI a koordinátor BOZP upozorňuje, že nebude povoleno zahájení příslušné technologie bez
schválení TePř (KZP).

4. Harmonogram stavby
Požadovaný harmonogram stavebních prací byl předán a schválen. Stavba postupuje podle



IČO : 47540966 telefon                                      bankovní spojení :
DIČ :030-47540966                             tel./fax                                       GE Capital Bank

e-mail  :                                                 

tohoto harmonogramu.

5. Zpráva o postupu prací
Od začátku stavby byly provedeny následující činnosti:

• frézování původní vozovky,
• odstranění drobných kostek částečně spojených betonem pod asfaltem (původní

dlážděná vozovka v obci),
• v části, kde se bude provádět celá konstrukce vozovky odstranění podkladních vrstev

vozovky na úroveň 0,1 m nad pláň (zbytek bude dotěžen těsně před pokládkou nové
podkladní vrstvy),

• odvodnění výkopů,
• odstranění stávající konstrukce chodníků,
• kamerové prohlídky částí kanalizace, kde PD předpokládá napojení nové kanalizace do

stávající,
• výkopy a následné úpravy závlahového potrubí (SO 311),
• úpravy šachet dešťové kanalizace v km cca 0,05 až 0,4 (část D1 SO 301),
• prohlídka stavby geologem zhotovitele a odebrání vzorků zemin ke stanovení vhodnosti

zemin pro zpětné zásypy kanalizací,
• geodetické práce (vytýčení známých sítí a obrubníků pro chodníky v částech kde jsou

chodníky od vozovky odděleny zeleným pásem.
Výsledky kamerových zkoušek zašle zhotovitel TDI ještě v tomto týdnu. Z předběžných
výsledků se jeví potřeba sanace některých částí vnitřku kanalizace, zhotovitel předloží návrh
sanace.
Část stávající kanalizace – odvodnění silnice do Semického potoka, do níž je navrženo zaústění
větví kanalizace D2 a D3, nebylo možné prohlédnout. Proběhne po provedeném výkopu
v místě napojení. Následně se rozhodne o dalším postupu.

6. Plán práce na příští týdny.
Viz příloha.
Na pondělí 27/2 14:30 hod. je svoláno místní šetření za účasti inženýrského geologa TDI. TDI
požaduje, aby mu do té doby byly zaslány zprávy geologa zhotovitele a výsledky laboratorních
zkoušek zemin.

7. BOZP
Koordinátor připomněl, aby byla zajištěna bezpečnost nejenom stavby, ale i občanů při
stavebních pracích, které budou probíhat v těsném sousedství obydlí. Bude svolávat pravidelní
kontrolní dny BOZP (1 x za 4 týdny) v návaznosti na běžné KD, první na příští KD, tj. 7/3/2023
po KD, tj. od 10 hodin.
Po prohlídce dosud provedených výkopů. TDI i koordinátor BOZP upozorňují na dodržení všech
pravidel BOZP při výkopových prací včetně instalace pažení nebo otevření svahované jámy
v bezpečném sklonu. Jedná se především o výkopy pro SO 311 na poli vpravo od silnice, kde
jsou vrstvy písků, případně štěrkopísků.
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Výkop pro SO 311 v km cca 0,4 až 0,45

8. Změny během výstavby
Administrace změn se provádí ve dvou krocích

1) Oznámení podle odst. 5.1 Smlouvy o Dílo o změně rozsahu Díla při zpracování.
2) Vypracování listu ZBV (soubor excel).

V obou případech je důležité řádné zdůvodnění změny, text zdůvodnění v obou krocích může
být téměř identický.
Předpokládané změny během výstavby

❖ SO 301. Změna je na základě vypracované RDS. Případná sanace stávajícího potrubí
bude předložena jako další ZBV.

❖ SO 020 a objekty řady 100. Změna je základě RDS (menší rozsah kompletní výměny
konstrukce vozovky, zvětšení rozsahu recyklace za studena) a samotných stavebních
prací (těžení drobných kostek a nález betonu u znaků vodovodního potrubí aj.). ZBV se

bude finalizovat nejdříve po dokončení Etapy 1.
Zhotovitel zároveň navrhl, aby v SO 124 Úprava obratiště v km 1,260 byla nahrazena vrstva

KSC za SC K tomu připraví na příští KD podklad k rozhodnutí.

9. Spolupráce a požadavky obce
❖ Oznámení občanům a firmám o postupu stavby bude pomocí webu OÚ Semice.

V průběhu stavby budou případné připomínky občanů tlumočeny přes vedení obce.
Platí trvale.

❖ Zástupci obce požádali stavbu o maximální zajištění pořádku na stavbě včetně sběru
odpadků a obalů, které vzniknou činností stavby tek, aby nebyly roznášeny po okolí
větrem a požádali TDI, aby upozorňoval stavbu na případné nedostatky. Platí trvale.

❖ Stavba a obec se dohodli na tom, že bude dokončen chodník k fotbalovému hřišti do
začátku fotbalové sezóny koncem března. Podle postupu stavby bude vyznačena
možnost parkování osobních vozů v době mistrovských zápasů a pro tréningy.

❖ Pasportizace je dokončena, protokol bude uložen na OÚ na dalším KD.
❖ V Sokolovně se bude ve dnech 26 až 1/3/2023 akce za účasti asi 30 lidí. Stavba ve

spolupráci s obcí určí místo pro parkování vozidel účastníků akce a zhotovitel upraví
průchod od parkování směrem k Sokolovně.

❖ V obci probíhá i pokládka kabelu ČEZ (mimo současnou Etapu 1) jako náhrada
vzdušného vedení. ČEZ se obrátil na KSUS s žádostí o povolení prací v době, kdy může
probíhat zimní údržba. KSUS odpoví, že má staveniště předán zhotovitel rekonstrukce
silnice včetně zajištění zimní údržby a je nutné se dohodnout s ním. V zájmu zhotovitele
a plynulého postupu prací je, aby ČEZ provedl práce v době co nejkratší. Dohodne s ním
další postup a koordinaci obou staveb.
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10. Další kontrolní den
Další kontrolní den se bude konat 7/3/2023 v 9 hodin na OÚ Semice.

Přílohy:
❖ Presenční listina
❖ Plán práce na 8. týden
❖ Přehled technologických předpisů
❖ Seznam podzhotovitelů

Zaznamenal: Ing. Jan Volek, TDI
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Datum: 21/2/2023

Místo jednání: OÚ Semice

ORGANIZACE JMÉNO E MAIL TELEFON PODPIS
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Objednatel:

Stavba:
Objekt:
Sta ničení odběru:
Konstrukční prvek:
Materiál:
Vzorek odebral;
Vzorek převzal:

SQZ, s.r.o.
Ústřední íabůralůř - pracoviště Robanský ostrov
Rohanskf ostrov 041, 186 00 Praha 6
Zkušební laboratoř č. 1135,2 akreditovaná ČI A dle ČSN EN ÍSO/IEC 17025:2018

PROTOKOL č.: RO23-1155
Stanovení zrnitosti zemin die ČSN EN ÍSO 17892-4 

Stanovení konzistentních mezí dle ČSN EN ISO 17892-12, mime kap. 5.4
Stanovení vlhkosti zemin dle ČSN EN ISO 17892-1

Ml Roads a.s.

Koželužská 2240/5, Praha 8 - Libeň, 180 00

Jll/2722 Semice - rekonstrukce

SO 101

km 0,845 PS

hrubůzrnná soudržná zemina

DenisTomaáovič dne:
Džauhar Benzinia dne:

14.02.2023

14.02 2023

Prosevání na sítech:
síto (mm) 250 125 63 32 16 8 4 2 1 0.5 0,25 0,125 0,063
propad (%) - 100 97 95 93 92 91 90 89 84 54 34 23
Sedimentace: Dílčí zrn i tost ní složení:
velikost částic (mm) 0,050 0,023 0,013 0,009 0,007 0,005 0,0034 0,0014 F S G
podíl částic 26 21 18 18 18 17 17 15 28% 62% 10%

Číslo nestejnozrnosti Cu:
Číslo křivosti Cc:

Orientační hodnota koeficientu 
propustnosti podle zrnitosti:

strana 1/2 -pakraůování pratakciu na dílŠÍ strané- R023-1155



-pokračováni protokolu z ptedešlá strany-

PROTOKOL č.: RO23-1155

Ví h kost přirozená wn; 12,4 %
Komentář ke zkoušce:

Stanovení vlhkosti dle ČSN tžN ISO 17892-1 Pro stanoveni vlhkosti byl použit materiál ze stradu dodaného vzorku.

Obsah organických látek: - %

Zdánlivá hustota pevných částic ps: - Mg/m3

Komentár ke zkoušce:

Stanovení konzistence ích mezi dle CSN EM ÍSO 17392-12, mimo kap. 5.4
Mez tekutostí wL (%)

kuželová metoda: 80 g/30c

Mez plasticity wP

(%)
Index plasticity

i? (%)
Stupeň tekutosti

k
Stupeň konzistence le propad sítem

0,5 mm (g)

17
plasticita; nízká

9
8

(jíf/hlína): jíl
■

konzistence: -
422

Pro stanoveni vlhkosti konzi stenáních mezi jsou materiály odebírány dle požadavku normy,

Klasifikace) zeminy dle ČSN 73 6133

Třída, symbol a název zeminy
(tabulka A.1)

Vhodnost do násypu
(tabulka A.1)

Vhodnost pro aktivní zónu
(tabulka A.1)

Kritérium namrzavosti
(obrázek A.2)

S5 SC Písek jílovitý podmínečně vhodná podmínečné vhodná Nebezpečně na mrzá vé

balvanitá složka: kamenitá složka; 3 % ch

Poznámka: ///

Výsíecfíry řKOušcJr sc fýíají/sn danáňo vzorfru. Sm'ormsce ]Sků /Sůw objekt. ka     

Zkoušku provedl; Iveta Komyšáková

Protokol vystavil; Iveta Komyšáková

Datum vystavení protokolu: 16.02.2023

Strana říř
0<sz písemného souhlaaj zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat Jinak než celý.

- kcr.-ac protokolu -

     ký
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SQZP s.r.o.
Ústřední latx>retoř Praha - pracovíšté Rohanský ostrov
Rohanský ostrov 641,186 00 Praha Ů
Zkušební laboratoře. 1135.2 akreditovaná ČIAdle ČSN EN ISO/IEC 17O25;2Ů18

PROTOKOL č.: RO23-1155 CBRsat
Stanovení kalifornského poměru únosnosti CBR (California bearing ratio) 

a lineárního bobtnání dle ČSN EN 13286-47

Objednatel:

Stavba:
Objekt:
Stanitení odběru:
Konstrukční prvek;
Materiál;
Vzorek odebral:
Vzorek převzal:

Ml Roads a.s.

Koželužská 2246/5, Praha 8 - Libeň, 130 00

III/2722 Semice - rekonstrukce

SO 101

km 0.845 PS

hrubozrnná soudržná zemina

Denis Tomašovič

Džauhar Benzlnía
dne: 14 02.2023

dne: 14 02.2023

Výsledky stanovení vlhkosti sušením v sušárně dle ČSN EN 1097-5

Zkušební vlhkost 
I%]

Vlhkost po 
zkoušce 

[%J

Suchá objemová 
hmotnost pří 

přípravě 
Pd [kg/ms]

Přitižení při 
zkoušce 

[g]

Přitrženi při 
syceni 

I9]

Teptoiů pří 
zrání 
[*C]

Proctorcva zkouška

Pdinas [kg/m3] ^opl [%]

12,7 13,9 1740 2000 2000 20 ±2 1740 13,0

Materiál byl zhutněn pomoci standardní Procturovy zhutnovaci práce podle ČSN EN 13286-2,

Zkouška byla provedena po 4denní saturaci ponořením do vody

Poznámka:

Doba k dosažení max. 
bobtnání [hod.]

Míra lineárního bobtnání 
[%]

Penetrace 
[mm]

Síla 
[kN]

Standardní 
síla [kN]

CBRsat 
[%]

CBRsat 
[%]

96 + 0,08
2,5 0,70 13,2 5.3

7
5,0 1,40 20,0 7,0

Stanovené hodnoty sily u obou penetraci jíž můžou být v 
penetrační křivky na nové penetrační měřítko.

Výsledek řlwíký se lýká jen zkoušených vzorků. Oůjekt, stanifenl, konstrukční prvek, materiál

Zkoušku provedl:
Protokol vystavil:
Datum vystavení protokolu:

provedené korekci

Džauhar Benzlnía

Džauhar Benzlnía

21.02.2023

Bhz pisemnáha e-uu hlasu zkuíebnf laboratoře se nesmi protokol reprodukoval jinak než celý
-konec protokolu- RO23-1155 CBRsal



L 1135.2

SQZ, s.r.o.
Ústřední laboratoř Praha - pracoviště Rohanský ostrov

Rohanský ostrov 841, 185 00 Praha 8
Zkušební laboratoře. 1135.2 akreditovaná ČSA dle ČSN EN ISO/lEC -17025:2018

PROTOKOL č.: RO23-1155 EBl
Stanovení okamžitého indexu únosnosti IBI (immediate bearing index} dle ČSN EN 13286-47

Objednatel:

Stavba:
Objekt:
Sta ni ten i odběru:
Konstrukční prvek:
Materiál:
Vzorek odebral:
Vzorek převzal:

Ml Roads a.s.

Koželužská 2246/5, 180 00 Praha & - Libeň

III/2722 Samice - rekonstrukce

SO 101

km 0,845 PS

hrubezrnná soudržná zemina

Denis Tnmašovíč

Džauhgr Benzínía
dne: 14.02.2023

dne: 14.02.2023

Výsledky stanovení vlhkosti sušením v sušárně dle ČSN EN 1097-5

Zkušební vlhkost
[%]

Vlhkost po zkoušce
[%]

Suchá objemová
hmotnost při přípravě

/><■ [kg/m3]

Pročte rova zkouška

Pd.m^fkg/m1] [%]
12,7 12,5 1740 1740 13,0

Materiál byl zhutněn pomocí standardní Practcrovy zhutňovací práce podle ČSN EN 13286-2.
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2,ŮS Penetr.
1

ace [mm]
0

      následně provedené korekci

Penetrace
[mm]

Sila
[kN]

Standardní sila
[kNJ

ÍBI
[%]

IBI
[%]

2,5 0,40 13,2 3,0
4

__________ 5,0___________ O,7S 20,0 3.9

Stanovené hodnoty síly u obou penetraci již můžou            
penetrační křivky na nové penetraění měřítko.

Poznámka:

Výsledek zkoušky se lýka jen zkoušených vzorků. Objekt, slsničebí, konstrukční prve  

Zkoušku provedl:
Protokol vystavit;
Datum vystavení protokolu:

      rn.

        
           rantIveta Komyšáková

Iveta Komyšáková

20.02.2023

Bez písemného souhlasu zkušební laboratofa sa nesmi pm-ickol rapradukcvat jinak než celý.
-konec protjjxolu-

      ský

z 1 RQ23-1155 IBI



Ústřední laboratoř Praha - pracoviště Růhanský ostrov
Rohanský ostrov 641.186 00 Praha 8
Zkušební laboratoř ě 1135,2 akreditovaná Cl A dle ČSN EN ISO/1EC 17025:2018

soz

PROTOKOL č.: RO23-1155 PCS
Stanoveni laboratorní srovnávací hmotnosti a vlhkosti - Proctorova zkouška

dle ČSN EN 13286-2, mimo cl. 7.3, 7.6 a přílohu B

Objednatel:

Stavba:
Objekt:
Sta ni cení odběru:
Konstrukční prvek:
Materiál:
Vzorek odebral:
Vzorek převzal:

Ml Roads a.3.

Koželužská 2246/5, Praha 8 - Libert, 180 00

lli/2722 Semice - rekonstrukce

SO 1Q1
km 0,845 PS

hrubozrnná soudržná zemina

Denis Tomašovič

Džauhar Benztnia
dne: 14.02.2023

dne: 14.02.2023

Výsledky stanovení vlhkosti zemin dle ČSN EN ISO 17892-1.

Číslo vzorku Velikost
pechu

Velikost
moždíře

Maximální
objemová

hmotnost suché
směsi

Pd.mBK [kg/m']

Optimální
vlhkost směsi

"'"apt [7o]

Množství částic
zachycených na

sítě 16 mm
[%]

Množství částic
zachycených na

sítě 31,5 mm
[%]

Množství částic
zachycených na

šitě 63 mm
[%]

RO23-1155 PCS A A 1740 13,0 7 - -

Po korekci dle ČSN EN 13286-2,
příloha C 1780 12,1 Proctorova standardní zkouška

Poznámka: íií

i/ýafedefr zkoušky s<j tyků jon zkoušených vzorků Objekt, staničent. kanstruktni prvůlt, materiál a
Itorokd. pak týs/edken? zkoušky jsou průvů tyto hodnoty.

Zkoušku provedl;
Protokol vystavil:

Datum vystavení protokolu:

Iveta Komy saková

Iveta Komyšáková

18.02.2023

      jsou uvedeny hodnoty po

lil

  borant

0CZ písemného SOUhasu zkušební íáborainřaSs nesmi pminkol reprud Ukovat jinak neitelý.
- konec protokolu ■ RO23-11S5 PCSi



stavební deník 400/04
PŘÍMOPROPISOVACÍ PAPÍR

stavba:jm / Rei«>i(/s.-rR(jiccr

i



Denní záznamy stavby: List č. 06991

Sfepo ffič-WkiU Mvoloci A(jí --

»7zčJ«.tA ,4o -i Wí-Acně^ w/4hí

y.V,

X>0l b. ^K+efJg. \ U^Vúf-UA, A 9

>ArfU^ Ku.
(kbpVfrAoViví. b^p\^, C^Kskt - hHv^cWu^ (VJ.



stavební deník
PŘÍMOPROPISOVACÍ PAPÍR

stavba:

W/tTVLT- -Slř-WCC KE.KOk)s~KQU.Ce

SO KAV/ 'bOO



Denní záznamy stavby: List č. 18949 Dati

s rriXLE U o? ■
buiisvj'Uo b>LA FR-oVjbP&KJíX SoMQA V O\A~G
VÁyic’> bEŠŤouLÍ íowmce Se>So4 \J vús^
SAU>~5 r. 'L'S P^LA OVSTítAMĎK)A .sXVi'dc»'
V<OM^lUkC<S VÓicUvó TL. cca &Oca^ R YoTlI
píseční V<LSW5 F\í. Vo vkcAJk>í VklA Uavj^^ClÍ
cgaíU Soa-- ^>>15 Zdi sTÚKjS PR-C>^uÍVi> sis 5V^C~o( )
v>kftPu přteo ~'n. Me? wftHco Bst ost^ďMO,
P^iSk)\ . -z DÓuoOo -Íí^SV^Mi -ii>JiAt4O PoPctífi
oPíZ-oT, Pb PdCó. suocakA Sctfó-PKA s Gů5Ík£OJÓ tzR
JVW A úd.6ř(LQl»Ji kťir) GKJSbUAj&LlS KjA
Yomxšu <Z>. ’JvjoQa \j<5 : So.
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Denní záznamy stavby: List č. 18951 Datum:
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Společnost pod spisovou značkou B 3631 

vedená u Krajského soudu v Hradci Králové 

 

 

www.terresta.cz 

SÍDLO (FAKTURAČNÍ ADRESA) 
Terresta a.s. 
Zeyerova 758/12 

500 02, Hradec Králové 

IČ: 07516932 DIČ: CZ07516932 

         Adresát: 

MI Roads a.s. 

Ing. Josef Prášek 

Koželužská 2450/4 

180 00, Praha 8 Libeň 

 

V Hadci Králové dne : 02.05.2023 

Objednávka číslo : Klikněte sem a zadejte text. 

Číslo zakázky 
zhotovitele  : 003_2023 

Název akce  : III/2722 Semice, rekonstrukce 

 

Věc: ZBV hloubení kanalizace SO 301– vyjádření geotechnika zhotovitele  

V průběhu výkopových prací pro realizaci dešťové kanalizace SO 301 v celé délce úseku stoky 
D2, tj. v km 0,695 – 0,925 byly zastiženy zeminy na základě makroskopického popisu hodnocené 
jako písky s příměsí jemnozrnné zeminy (S3 S-F, dle ČSN 73 6133). Tyto zeminy na základě svých 
smykových pevností, tj. soudržnost „c“ = 0 kPa, úhel vnitřního tření „φ“ cca 30°, vykazují minimální 
stabilitu pro realizaci svislých stěn výkopů, jak je požadováno zadávací dokumentací (vzorový příčný 
řez). Již v minimálních hloubkách (cca 0,7 – 1,0 m) výkopu dochází k sesouvaní stěn a vzniku 
„nadvýlomů“, ještě před možností osazení pažícího boxu. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Ing. Ota Jandejsek 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sdružení: PONTEX / DP Ostrava / G-Consult / HBH / APIS / MMD / LINK

CONSULT
DOMRVOMOMKT

■ Z/Xi ACTMAVO

M
MOTT
MACDONALD LINK PROJEKT

Naše značka: 23-01766
Vyřizuje: Ing. Juraj Kolcun
Telefon:                 
Praha 05.04.2023

Společnost

“Semice“, Ml Roads a.s.- BES s.r.o.
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha8, Libeň
Ing. Jiří Zapadlo

Stavba: 111/2722 Semice, rekonstrukce
č. zak. 2020/1070
Věc: Vyjádření AD ke změně tvaru výkopu SO301 v úseku Š2.3 a Š2.4 z důvodu výskytu jemnozrnných písků

v podloží (změna způsobu provádění a navýšení zpětného zásypu rýhy kanalizace).

Všeobecně

Dne 23.02. 2023 byly zahájeny práce na hlavním kanalizačním řadu SO 301 dešťová kanalizace, konkrétně hloubení
rýhy v úseku šachta Š2.3 až Š2.4. Bylo nalezeno podloží tvořené jemnozrnnými písky, které neumožňovalo provést
rýhu ve tvaru dle zadávací dokumentace, ale ještě před osazením pažení docházelo k sesouvání bočných stěn
výkopu rýhy, díky vlastnostem písčitých jílů. Výše uvedené bylo zapsáno do stavebního deníku a byla svolána
schůzka s geotechnikem Zhotovitele, TDS a geotechnikem Objednatele na 27. 02. 2023.
Na této schůzce byla provedena kontrola stavu rýhy, ze které byla provedena fotodokumentace a zápis do
stavebního deníku s konstatováním, že zastižené podloží tvořené jemnozrnnými písky má minimální stabilitu stěny
výkopu a před umístěním pažících boxů dochází k tvorbě nadvýlomů. Zhotovitel tímto uvádí, že zastižené nestabilní
podloží na Staveništi nemohl dle Pod-čl. 4.10 Smlouvy o dílo předpokládat, jelikož v rámci Zadávací dokumentaci
nebyl zpracován geotechnický průzkum, v soupisu prací byla pouze odhadnuta třída těžitelnosti výkopu na třídu II
-tj. pevné horniny. Zhotovitel dále uvádí, že tímto dochází jak ke změně tvaru výkopu pro novou kanalizaci a s tím
spojené navýšení kubatury výkopu a zpětného zásypu rýhy kanalizace, tak ke změně způsobu provádění a tím ke
změně položek v soupisu prací.

AD:
Na základě výše uvedeného konstatujeme, že souhlasíme se změnou oproti původnímu návrhu PDPS.

S pozdravem

Ing. Juraj Ko 
(H/P)



Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje
Zborovská 51/11
150 21 Praha 5

Bc. Petr Muller

Brandýs nad Labem 8/11/2023

Věc: Stanovisko TDI k dokumentaci ZBV č. 10 pro akci „III/2722 Semice, rekonstrukce"

Objednatel:    Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,

Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 – Smíchov
Obec Semice

Semice 280, 289 17 Semice

Zhotovitel:   Společnost „Semice“ zastoupená MI Roads a.s. Koželužská 2450/4,
180 00 Praha 8

TDI, koordinátor BOZP:  Sdružení SGS+IBH KSUS

Výkonem TDI pověřen na základě plné moci Ing. Jan Volek, PRAGOPROJEKT,
a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

Zpracovatel PDPS:  HBH Projekt spol. s r.o., pobočka Praha, Michelská 18/12a, 140 00 Praha 4
Předpokládaná doba výstavby:

11/2022 – 11/2023

V rámci výkonu TDI na výše uvedené stavbě jsme obdrželi od zhotovitele návrh na ZBV č. 11 pro SO 301

Dešťová kanalizace III/2722.

Odůvodnění změny:
ZBV se skládá ze dvou skutečností:
1) Hloubení rýhy pro kanalizaci – stoka D2, které bylo prováděno v jemnozrnných píscích s téměř

nulovou stabilitou, kdy neodpovídal původně navržený tvar rýhy se skutečností. Zároveň bylo nutné
stabilizovat šachty sanační vrstvou kameniva, tak aby nedošlo k jejich sedání nebo náklonu.

2) PDPS předpokládala napojení z šachty Š2.1 do stávajícího potrubí. To ale bylo z betonech trub

částečně zborcených a bylo nutné toto původní trubní vedení nahradit novým včetně zcela nové
šachty.

Stanovisko TDI:
S předloženým ZBV jako technický dozor investora souhlasím.

Na základě plné moci

        
     

                  
              
                 
                

Dvořáčková Anežka
Psací stroj
10



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 00066001,
150 21  PRAHA 5, Zborovská 11
------------------------------------------------------------------------------------------------

Správce společnosti MI Roads a.s.
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8 – Libeň

Projekt: III/2722 Semice, rekonstrukce

Věc: Souhlasné stanovisko k ZBV

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., jako objednatel akce „III/2722 Semice,

rekonstrukce“ po dohodě a v souladu se stanoviskem AD a TDS, souhlasí s projednanými změnami

během výstavby, jmenovitě souhlasí se:

ZBV č. 10 SO 101 Rekonstrukce silnice III/2722 a výskyt nestabilních jemnozrnných písků v rýze pro
kanalizaci, SO 301 Dešťová kanalizace

Změny budou řešeny formou ZBV. Jedná se pouze o souhlas s návrhem technického řešení
navrhovaných ZBV. Posouzení správnosti ZBV zajistí supervize a finální schválení spadá do
kompetence vedení KSÚS.

Petr Müller
Projektový manažer
Krajská správa a údržba silnic

Středočeského kraje příspěvková organizace

Se sídlem Zborovská  11, Praha 5

Oblastní pracoviště: Žižkova 1, 251 01 Říčany
Tel.:            
E-ma                       

www.ksus.cz

    
      

         
             
      
      
          
                

http://www.ksus.cz/
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