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	Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.
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	NAVRHUJE:
	Sweco Hydroprojekt a.s., Táborská 940/31, 140 16 Praha 4                                           
	

	
	xxxx
	

	PŘEDMĚT SPECIFIKACE:
	Posun dílčího termínu plnění bodu C - b) + c) a navazujícího celkového termínu 
	

	
	
	

	REFERENČNÍ DOKUMENTACE:
	S/ŘVC/146/P/SoD/2021
	

	
	
	

	POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY
	Datum zjištění změny
	15.11.2023
	

	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: 
Ke změně - posunu dílčího termínu plnění C - b) + c) dochází v důsledku níže uvedených skutečností:
• V souvislosti s přípravou podkladů týkajících se splnění podmínek Zákona o ochraně přírody a krajiny 114/1992 Sb., v platném znění bylo potřeba zapracovat kompenzační opatření ve smyslu melioračních kanálů a systémů tůní včetně nové výsadby stromů, jež vyvolaly potřebu nejen doplnit a dopracovat biologické hodnocení, ale i provést úpravy v projektové dokumentaci a s tím související změny v doposud provedené inženýrské činnosti, a to i na základě připomínek dotčených orgánů
• Do konceptu zpracované DUR byly zapracovány připomínky Povodní Moravy, s.p., jež si vyžádaly doplnění DUR, které byly podkladem pro stanovisko správce toku a vlastníka pozemků (PMO). Toto stanovisko je nezbytné pro vydání územního rozhodnutí a zároveň je podkladem pro dořešení majetkoprávních vztahů. Technické řešení bylo podniku Povodí Moravy, s.p. představeno na jednání 26.5.2023; na základě obdržených připomínek od Povodí Moravy, s.p., jež průběžně přicházely v průběhu léta 2023 (týkaly se primárně způsobu uzavírání vrat, navýšení úrovně hráze, podobu záhozových kuželů, úprava toku včetně prohrábky a další) a na základě reakce ze strany ŘVC ČR, byl návrh projektové dokumentace zaslán k vydání stanoviska Povodí Moravy dne 25. 08. 2023. 
• Stanovisko Povodí Moravy, s.p., zpracovatel obdržel 30.10.2023 (obsahoval podmínku zapracování drobných připomínek), podmínky tohoto stanoviska byly zapracovány do DUR a ta byla bezodkladně zaslána k vyjádření dotčeným orgánům (KÚ JMK, odbor životního prostředí, Stavební úřad MěÚ Hodonín, odbor stavební, odbor právní a majetku, EG.D a GASNET a další), stalo se tak 6.11.2023 a 10.11.2023.
• Dne 6.11.2023 byly rovněž podány žádosti o dílčí stanoviska v oblasti životního prostředí (Krajský úřad JMK, Odbor životního prostředí, MěÚ Hodonín, odbor životního prostředí) i majetku (Povodí Moravy s.p., MěÚ Hodonín). Žádosti o povolení výjimky ZOPK byly podány dne 13.11.2023.
Z výše uvedeného vyplývá, že zpracovatel i přes vynaložení maximální snahy nemohl zajistit dokončení prací dle bodů C - b) + c) v původně předpokládaném termínu – tj. do 30. 11. 2023. Proto si dovolujeme požádat o prodloužení dílčího termínu plnění C - b) + c) do 31.5.2024 a souvisejícího celkového termínu SoD do 31.12.2024.                                                                                                                                                                         
	

	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec  3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0
	

	Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.
	

	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Ano, pro navrhovanou změnu platí ustanovení 1-3.
	

	B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). - Není relevantní                                                              
	

	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:
	

	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní  
	

	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní  
	

	c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní                 
	

	D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:
	

	a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní                                                                                                                               
	

	b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní           
	

	c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní      
                                                                                                                                                                                                                           
	

	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 
	

	a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - Není relevantní      
	

	b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - Není relevantní      
	

	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - Není relevantní      
	

	d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky
soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních
prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - Není relevantní                                                                                     
	

	
	

	VLIV NA  CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)
	ANO
	NE
	Časový vliv na termín dokončení díla:
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Dojde k posunu dílčího termínu plnění bodu C - b) + c) a celkové platnosti smlouvy.
	

	Cena SoD před změnou
	 2.090.000,- 
	
	

	Cena SoD po změně
	 2.090.000,- 
	
	

	jedná se o změnu o 0 %
	0,0
	
	

	VYJÁDŘENÍ TDS:
	 
	 
	

	Nebyl sjednán
	

	VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:
	 
	 
	

	Není relevantní      
	

	DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)
	

	Není relevantní      
	

	VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:
	Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází k posunu dílčího termínu plnění předmětu díla a souvicejícímu prodloužení platnosti celé smlouvy. Tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.
	

	číslo smlouvy : S/ŘVC/146/P/SoD/2021
	předpokládaný výdaj v Kč vč. DPH
	Předpokládaný termín úhrady
	 
	

	týká se bodu : C - b) + c), D, E 
	847.000,-
	2024
	

	garant smlouvy: xxxx
	podpis: ……………………………………..
	

	vedoucí oddělení garanta smlouvy: xxxx
	podpis: ……………………………………..
	

	vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: xxxx
	podpis: ……………………………………..
	

	ředitel: Ing. Lubomír Fojtů
	podpis: ……………………………………..
	



