
Příloha č. 1

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČ: 6599339000066001

Město Beroun

Husovo náměstí 68, 266 01 Beroun - Centrum

IČ: 00233129

Město Králův Dvůr

náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr

IČ: 00509701

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice

IČ: 60838744

a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list Číslo paré:

37 -251 411,40 0,00 -251 411,40

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy

37.5 0,00 0,00 0,00

Suma ZBV   

č.

Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn kladných 

Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných celkem

37.4 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn kladných 

Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných celkem

37.3 -251 411,40 0,00 -251 411,40

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn kladných 

Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných celkem

37.2 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn kladných 

Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných celkem

37.1 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn kladných 

Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných celkem

Rekapitulace ZBV č. 37 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn kladných 

Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných celkem

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS /  

/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic - zbývající úsek

37Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
311 / 1

Úpravy vodovodů - II/605



Příloha č. 2

Paré č.

1. Krycí list 1 počet listů 1,2

2. Změnový list 1 počet listů 3

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4

4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 5

5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů

6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů

    Další doklady 10 počet listů

Změn a upřesňující rozsah prováděných prací na základě změny ve vydání stavebního povolení 

Údaje v Kč bez DPH:

jméno datum podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Strany smlouvy o dílo č. S - 2256/00066001/2021 KSÚS na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 25.10.2021 (dále jen Smlouva): 

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov a 

Město Beroun se sídlem Husovo náměstí 68, 266 01 Beroun - Centrum a Město Králův Dvůr se sídlem náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr

Zhotovitel: STRABAG, a.s.,Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice

Přílohy Změnového listu:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS /  

/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic - zbývající úsek

37Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
311 / 1

Úpravy vodovodů - II/605

Příjemce

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Objednatel

Zhotovitel

Projektant

TDI

251 411,40

Tato Změna vznikla na základě nových zjištění při provádění stavby na základě upřesnění v rámci zpracování RDS.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c), resp. podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské 

správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 

6 se jedná o změnu nepředvídanou. 

Na rozdíl od předpokladu PDPS nedošlo v rámci rekonstrukce komunikace objektu SO 101 k narušení vodovodních přípojek a

vodovodního řadu objektu SO 311. V době přípravy DPSP správce vodovodů nedisponoval dostatečně přesným geodetickým zaměřením

stávajících vodovodů, projektant PDPS tak musel předpokládat možné narušení vodovodních přípojek při realizaci rekonstrukce

komunikace. Po zahájení stavby pak došlo v rámci provádění zemních prací k upřesnění polohy a funkčnost stávajících vodovodních

přípojek a vodovodního řadu čímž bylo ověřeno, že k narušení potrubí nedojde. V rámci tohoto ZBV tak je odečtena většina položek

soupisu prací objektu SO 311 s výjimkou položek zemních prací pro ověření polohy.

Číslo paré:

Zhotovitel

Ing. Martin Bašár

Ing. Karel Klofáč

Pavel Novák

Zhotovitel (stavbyvedoucí) Ing. Jan Novák

Martin Voříšek

Projektant (autorský dozor) Ing. Martin Máša

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, 

zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu 

upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho 

připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)

Ing. Jan Fidler, DiS

Petr Vychodil

RNDr. Soňa Chalupová

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové 

projednání Změny
 Ing. Jaroslava Jurková

Zástupce Objednatele KSÚS SK

Technická pomoc Objednatele Ing. Lubomír Smetana

Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných 

celkem

Součet absolutních hodnot Změn 

kladných a Změn záporných

-251 411,40

Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných

0,00 -251 411,40

Technický dozor stavby (TDS)



Příloha č. 3

Název Stavby: II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic - zbývající úsek

Cena SO/PS dle Smlouvy

1 - zadat

280 652,22

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 

záporných v 

předchozích Změnách 

na SO/PS 

Cena všech Změn 

kladných v 

předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po 

všech předchozích 

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 

všech předchozích 

Změnách a ve 

Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 280 652,22 0,00

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 

Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 

Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 

kladných na SO/PS 

(předchozích a 

navrhovaných) 

Cena všech Změn 

kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 

Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce -251 411,40 0,00 0,00 0,00%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 

záporných na SO/PS 

(předchozích a 

navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 

Změně

Rozdíl ceny SO/PS 

po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 

Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 

této Změně oproti ceně 

SO/PS dle Smlouvy v 

%

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -251 411,40 29 240,82 -251 411,40 -89,58%

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo:37

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 311 / 1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 

Úpravy vodovodů - II/605



Příloha č. 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm m 1,60 0,00 -1,60 314,58 503,33 -503,33 0,00 -503,33 -100,00

2 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 2,40 0,00 -2,40 255,74 613,78 -613,78 0,00 -613,78 -100,00

3 120001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokkopávky v blízkosti inženýrských sítí m3 6,40 2,00 -4,40 480,93 3 077,95 -2 116,09 961,86 -2 116,09 -68,75

4 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 31,72 10,00 -21,72 634,83 20 136,81 -13 788,51 6 348,30 -13 788,51 -68,47

5 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 9,52 2,28 -7,24 26,48 252,09 -191,72 60,37 -191,72 -76,05

6 132301201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 31,72 10,00 -21,72 719,70 22 828,88 -15 631,88 7 197,00 -15 631,88 -68,47

7 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 9,52 2,28 -7,24 62,46 594,62 -452,21 142,41 -452,21 -76,05

8 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 89,25 28,14 -61,11 110,44 9 856,77 -6 748,99 3 107,78 -6 748,99 -68,47

9 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 89,25 28,14 -61,11 61,56 5 494,23 -3 761,93 1 732,30 -3 761,93 -68,47

10 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 63,44 20,00 -43,44 84,53 5 362,58 -3 671,98 1 690,60 -3 671,98 -68,47

11 162301101.R
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 do vzdálenosti dle

možností zhotovitele - DEPONIE
m3 105,40 20,00 -85,40 87,13 9 183,50 -7 440,90 1 742,60 -7 440,90 -81,02

12 162701105.R
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 do vzdálenosti dle

možností zhotovitele - SKLÁDKA
m3 21,48 0,00 -21,48 274,98 5 906,57 -5 906,57 0,00 -5 906,57 -100,00

13 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 63,44 20,00 -43,44 150,50 9 547,72 -6 537,72 3 010,00 -6 537,72 -68,47

14 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 63,44 20,00 -43,44 19,80 1 256,11 -860,11 396,00 -860,11 -68,47

15 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 38,66 0,00 -38,66 271,58 10 499,28 -10 499,28 0,00 -10 499,28 -100,00

16 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 41,96 20,00 -21,96 142,58 5 982,66 -3 131,06 2 851,60 -3 131,06 -52,34

17 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 16,79 0,00 -16,79 209,35 3 514,99 -3 514,99 0,00 -3 514,99 -100,00

18 583313450 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 33,58 0,00 -33,58 392,66 13 185,52 -13 185,52 0,00 -13 185,52 -100,00

19 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 4,69 0,00 -4,69 1 210,81 5 678,70 -5 678,70 0,00 -5 678,70 -100,00

20 850245121 Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 80 kus 4,00 0,00 -4,00 2 987,42 11 949,68 -11 949,68 0,00 -11 949,68 -100,00

21 857242121 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 kus 8,00 0,00 -8,00 723,09 5 784,72 -5 784,72 0,00 -5 784,72 -100,00

22 552516580.A příruba PE s vevařovacím koncem DN 80 KS 4,00 0,00 -4,00 1 425,81 5 703,24 -5 703,24 0,00 -5 703,24 -100,00

23 799408000016 Spojka - S PŘÍRUBOU DN 80 (85-105) KS 4,00 0,00 -4,00 1 233,44 4 933,76 -4 933,76 0,00 -4 933,76 -100,00

24 857244121 Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80 kus 2,00 0,00 -2,00 985,62 1 971,24 -1 971,24 0,00 -1 971,24 -100,00

25 552507130 tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T-DN 80x80 PN 10-16-25-40 natural kus 2,00 0,00 -2,00 3 134,53 6 269,06 -6 269,06 0,00 -6 269,06 -100,00

26 871161211
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x

3,0 mm
m 29,75 0,00 -29,75 75,02 2 231,85 -2 231,85 0,00 -2 231,85 -100,00

27 286135950 potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 32x3,0 dl 12m m 30,20 0,00 -30,20 49,11 1 483,12 -1 483,12 0,00 -1 483,12 -100,00

28 871241211
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x

8,2 mm
m 17,10 0,00 -17,10 135,79 2 322,01 -2 322,01 0,00 -2 322,01 -100,00

29 286136000 potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 90x8,2 dl 12m m 17,36 0,00 -17,36 280,64 4 871,91 -4 871,91 0,00 -4 871,91 -100,00

30 877161101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 32 kus 8,00 0,00 -8,00 208,21 1 665,68 -1 665,68 0,00 -1 665,68 -100,00

31 286159690 elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 32mm kus 8,00 0,00 -8,00 112,93 903,44 -903,44 0,00 -903,44 -100,00

32 877241101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90 kus 3,00 0,00 -3,00 285,16 855,48 -855,48 0,00 -855,48 -100,00

33 286159740 elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 90mm kus 3,00 0,00 -3,00 303,27 909,81 -909,81 0,00 -909,81 -100,00

34 879171111 Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 32 kus 4,00 0,00 -4,00 460,56 1 842,24 -1 842,24 0,00 -1 842,24 -100,00

35 622103206416 TVAROVKA ISO K 2681/3151 DN 6/4''-32 KS 4,00 0,00 -4,00 2 919,52 11 678,08 -11 678,08 0,00 -11 678,08 -100,00

36 630003200116 PŘECHODKA PE/OCEL DN 32-1'' KS 4,00 0,00 -4,00 114,29 457,16 -457,16 0,00 -457,16 -100,00

37 891181111 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40 kus 4,00 0,00 -4,00 749,12 2 996,48 -2 996,48 0,00 -2 996,48 -100,00

38 268100100016 "ŠOUPÁTKO NAVRTÁVACÍ DOMOVNÍ PŘÍPOJKY DN 2""-6/4""" KS 4,00 0,00 -4,00 4 684,81 18 739,24 -18 739,24 0,00 -18 739,24 -100,00

39 960113018004
"SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 DN 3/4""-2"" (1,3-

1,8m)"
KS 4,00 0,00 -4,00 1 618,18 6 472,72 -6 472,72 0,00 -6 472,72 -100,00

40 891241111 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 2,00 0,00 -2,00 1 020,70 2 041,40 -2 041,40 0,00 -2 041,40 -100,00

41 422211160 šoupátko s přírubami voda DN 80 PN16 kus 2,00 0,00 -2,00 7 400,65 14 801,30 -14 801,30 0,00 -14 801,30 -100,00

42
HWL.950205010

003
SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8 50-100 (1,3-1,8m) kus 2,00 0,00 -2,00 1 968,98 3 937,96 -3 937,96 0,00 -3 937,96 -100,00

43 891249111 Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80 kus 4,00 0,00 -4,00 1 165,55 4 662,20 -4 662,20 0,00 -4 662,20 -100,00

44 337008000177 PAS NAVRTÁVACÍ UZAVÍRACÍ DN 80-1'' KS 2,00 0,00 -2,00 1 606,87 3 213,74 -3 213,74 0,00 -3 213,74 -100,00

45 525009000116 PAS NAVRTÁVACÍ DN 90-1'' KS 2,00 0,00 -2,00 1 606,87 3 213,74 -3 213,74 0,00 -3 213,74 -100,00

46 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 m 46,85 0,00 -46,85 27,16 1 272,45 -1 272,45 0,00 -1 272,45 -100,00

47 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 46,85 0,00 -46,85 19,01 890,62 -890,62 0,00 -890,62 -100,00

48 899401111 Osazení poklopů litinových ventilových kus 2,00 0,00 -2,00 313,45 626,90 -626,90 0,00 -626,90 -100,00

49 165000000004 POKLOP ULIČNÍ TĚŽKÝ, DN VODA KS 2,00 0,00 -2,00 456,03 912,06 -912,06 0,00 -912,06 -100,00

50 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 4,00 0,00 -4,00 435,67 1 742,68 -1 742,68 0,00 -1 742,68 -100,00

51 175000000004 POKLOP ULIČNÍ ŠOUP KS 4,00 0,00 -4,00 849,83 3 399,32 -3 399,32 0,00 -3 399,32 -100,00

52 348100000000 PODKLAD. DESKA  UNI DN UNI KS 6,00 0,00 -6,00 248,95 1 493,70 -1 493,70 0,00 -1 493,70 -100,00

53 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 46,85 0,00 -46,85 44,36 2 078,27 -2 078,27 0,00 -2 078,27 -100,00

54 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 46,85 0,00 -46,85 13,13 615,14 -615,14 0,00 -615,14 -100,00

55 969011121 Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52 m 29,75 0,00 -29,75 67,78 2 016,46 -2 016,46 0,00 -2 016,46 -100,00

56 969011131 Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 125 m 17,10 0,00 -17,10 123,34 2 109,11 -2 109,11 0,00 -2 109,11 -100,00

57 997013511.R
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením

do vzdálenosti dle možností zhotovitele
t 0,05 0,00 -0,05 652,93 32,65 -32,65 0,00 -32,65 -100,00

58 997013813
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot

kód odpadu 170 203
t 0,05 0,00 -0,05 1 629,50 81,48 -81,48 0,00 -81,48 -100,00

59 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 4,02 0,00 -4,02 993,54 3 994,03 -3 994,03 0,00 -3 994,03 -100,00

Celkem -251 411,40 0,00 29 240,82 -251 411,40

Za Zhotovitele: Ing. Jan Novák

Datum: Datum 

Číslo a název rozpočtu: SO 311 - Úpravy vodovodů - II/605 Skupina Změn: 3

č.p. Kód položky Název položky m.j.
Množství ve

Smlouvě

Rozdíl cen

celkem v      Kč

Podíl cen celkem v

%

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 37

Evidenční číslo a název stavby: II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic - zbývající úsek ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO 311 - Úpravy vodovodů - II/605 311

Za Objednatele: Pavel Novák TDS

Množství

rozdílu

Cena za m.j.

v

Kč

Cena celkem

ve Smlouvě v

Kč

Změny

záporné v Kč

Změny kladné

v Kč

Cena celkem

ve Změně v Kč

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.

Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Množství ve

Změně



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby: II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic - zbývající úsek

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  121 013 705,79 6=32+36 4 092 097,22 9=(32A/1)*100 19,99% 12=(37/1)*100 Sledování limitu 15 % 13,27%

2=1+18+19 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 124 981 130,21 7=(6/1)*100 3,38% 10=(36A/1)*100 2,59% 13=37 Sledování limitu 137 366 000 Kč 16 060 974,73

Aktuální smluvní částka (cena stavby) s DPH 151 227 167,55 8=1*0,3 36 304 111,74 10A=32A+36A 27 317 942,00 14=+137366000-37 121 305 025,27

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 103,28% 11=1*0,5 60 506 852,90

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) -0,02%

40=(19/1)*100
Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny 

záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)
-17,69%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny 

kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné

Procentní 

vyjádření 

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 

hodnot Změn 

kladných a Změn 

záporných

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny 

kladné

Procentní 

vyjádření 

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Suma 

absolutních 

hodnot Změn 

kladných a Změn 

záporných

Změny de minimis            

(15% nebo                    

limit 137 366 000 

Kč)

limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33
20=24+27+30+34+

37+39
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 31=(30/1)*100 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 35=(34/1)*100 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38=(37/1)*100

II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic - zbývající úsek - 21 405 158,79  25 372 583,21  3 967 424,42    0,00    0,00    0,00 - 1 713 569,11  1 685 256,16 -  28 312,95 - 11 612 922,39  12 574 520,51 10,39% 961 598,12  24 187 442,90    0,00  3 130 499,10 2,59% 3 130 499,10  3 130 499,10  16 060 974,73 13,27%

102 1 Rekonstrukce III/2365 / recyklace podloží - 8 078 667,29  7 821 907,90 -  256 759,39    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00  15 900 575,19 13,14%

161 2 Dopravní značení / zvýšení bezpečnosti chodců    0,00   160 399,54   160 399,54    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00   160 399,54 0,13%

302 3 Kanalizace dešťová - II/605 km 1,440-2,538 / kolize s plynovodem    0,00   176 006,40   176 006,40    0,00    0,00   176 006,40 0,15% 176 006,40 176 006,40 0,00% 0,00 0,00 0,00%

303 4 Kanalizace dešťová - III/2365 / úpravy horkovodu a bourání betonu    0,00   71 385,48   71 385,48    0,00    0,00   71 385,48 0,06% 71 385,48 71 385,48 0,00% 0,00 0,00 0,00%

202 5
Rekonstrukce mostu ev.č. 2365-2 přes Dibeřský potok (ulice 

Jungmannova) / změna založení mostu
-1 413 973,63 1 404 806,20 -  9 167,43    0,00 -1 413 973,63 1 404 806,20 -  9 167,43 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

312 6 Přeložky a úpravy vodovodů - III/2365 / oprava armatur přípojek -2 265 546,08 134 266,01 - 2 131 280,07 - 2 265 546,08   134 266,01 0,11% -2 131 280,07 2 399 812,09 0,00% 0,00 0,00 0,00%

102 / 2 7 Rekonstrukce III/2365 / ACO žlab a betonové žlabovky 0,00 93 396,62   93 396,62    0,00    0,00 0,00 93 396,62 0,08% 93 396,62 93 396,62 0,00% 0,00 0,00 0,00%

162.1 8 Dopravně inženýrská opatření (silnice II/605) / DIO rok 2022 0,00 91 342,36   91 342,36 0,00 91 342,36 0,08% 91 342,36 91 342,36 0,00%

162.2 9 Dopravně inženýrská opatření (silnice III/2365) / DIO rok 2022    0,00  3 039 156,74  3 039 156,74 0,00 3 039 156,74 2,51% 3 039 156,74 3 039 156,74 0,00%

112 10 Okružní křižovatka Zahořany / zábradlí nad propustkem    0,00   37 556,00   37 556,00    0,00   37 556,00 0,03% 37 556,00 37 556,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

423.1 11
Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k.ú. Králův Dvůr / změny 

svítidel
-196 694,39 911 259,27   714 564,88 -  196 694,39   911 259,27 0,75% 714 564,88 1 107 953,66 0,00% 0,00 0,00 0,00%

423.2 12
Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k.ú. Králův Dvůr / změny 

svítidel
-97 180,27 409 206,90   312 026,63    0,00    0,00 -  97 180,27   409 206,90 0,34% 312 026,63 506 387,17 0,00% 0,00 0,00 0,00%

424 13
Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k.ú. Beroun / změny 

svítidel
-77 709,45 323 509,35   245 799,90    0,00    0,00 -  77 709,45   323 509,35 0,27% 245 799,90 401 218,80 0,00% 0,00 0,00 0,00%

801.1 14 Vegetační úpravy - Středočeský kraj / záměna kačírek za zeleň -30 707,20 88 793,88   58 086,68 -  30 707,20   88 793,88 0,07% 58 086,68 119 501,08

102 / 3 15 Rekonstrukce III/2365 / úprava výměr podle skutečnosti -4 080 462,98 3 944 064,83 -  136 398,15    0,00    0,00 -4 080 462,98 3 944 064,83 3,26% -136 398,15 8 024 527,81 0,00% 0,00 0,00 0,00%

111 16
Okružní křižovatka silnic II/605 a III/2365 / záměna betonových 

obrubníků za žulové krajníky
-130 950,85 120 638,16 -  10 312,69 -130 950,85 120 638,16 -10 312,69

112 / 2 17
Okružní křižovatka Zahořany /  záměna betonových obrubníků za 

žulové krajníky
-168 644,63 159 811,80 -  8 832,83 -168 644,63 159 811,80 -8 832,83

201 18

Rekonstrukce opěrné zdi, silnice III/2365 - Zahořany / změna 

zajištění svahu, náhrada části kamenné zdi železobetonovou 

stěnou

-1 475 484,80 1 173 678,49 -  301 806,31 - 1 475 484,80  1 173 678,49 0,97% -301 806,31 2 649 163,29

181.1 19

Úpravy komunikací užívaných stavbou / náhrada dvouvrstvého 

nátěru asfaltovou vyrovnávkou a obrusnou asfaltovou vrstvou 40 

mm

-764 906,42 764 904,52 -   1,90 -  764 906,42   764 904,52 0,63% -1,90 1 529 810,94

161.2 20 Dopravní značení / nové trvalé DZ -177 850,32 210 317,71   32 467,39 -  177 850,32   210 317,71 0,17% 32 467,39 388 168,03

303 / 2 21
Kanalizace dešťová - III/2365 / úprava příkopu u SO 202 - 

zatrubnění
0,00 170 454,67   170 454,67    0,00   170 454,67 0,14% 170 454,67 170 454,67

423.1 22
Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k.ú. Králův Dvůr / 

přemístění 3 ks stožárů VO
0,00 235 821,21   235 821,21    0,00   235 821,21 0,19% 235 821,21 235 821,21

302 / 2 23 Kanalizace dešťová - II/605 km 1,440-2,538 / kolize potrubí 0,00 29 578,88   29 578,88    0,00   29 578,88 0,02% 29 578,88 29 578,88

101.1 24 Obnova detekčních smyček SSZ / videodetekce -245 114,05 218 304,50 -  26 809,55 -  245 114,05   218 304,50 0,18% -26 809,55 463 418,55

162.1 25
Dopravně inženýrské opatření (silnice II/605) / úprava DIO rok 

2022
-13 496,84 2 647 816,89  2 634 320,05 0,00 0,00 -13 496,84 2 647 816,89 2,19% 2 634 320,05 2 661 313,73 0,00% 0,00 0,00 0,00%

159.1 26
Autobusové a odstavné zálivy - k.ú. Beroun / zastávka BUS LIDL 

směr Beroun
-491 110,60 0,00 -  491 110,60 -491 110,60 0,00 0,00% -491 110,60 491 110,60

101 27 Rekonstrukce silnice II/605 / překopy pro IS 0,00 641 249,86   641 249,86    0,00   641 249,86 0,53% 641 249,86 641 249,86

301 28 Kanalizace dešťová - II/605 km 0,000-1,440 / překopy pro IS -206 484,64 0,00 -  206 484,64 -  206 484,64    0,00 0,00% -206 484,64 206 484,64

302 / 3 29 Kanalizace dešťová - II/605 km 1,440-2,538 / překopy pro IS -162 541,89 0,00 -  162 541,89 -  162 541,89    0,00 0,00% -162 541,89 162 541,89

303 / 3 30 Kanalizace dešťová - III/2365 / překopy pro IS -200 623,34 0,00 -  200 623,34 -  200 623,34    0,00 0,00% -200 623,34 200 623,34

102 / 4 31 Rekonstrukce III/2365 / revizní a čistící šachta -211 691,30 0,00 -  211 691,30 -211 691,30 0,00 0,00% -211 691,30 211 691,30

113 / 1 32
Okružní křižovatka s ul. Košťálkovou / záměna betonových 

obrubníků za žulové krajníky
-132 287,82 126 413,04 -  5 874,78 -132 287,82 126 413,04 10,45% -5 874,78 258 700,86

201 / 2 33 Rekonstrukce opěrné zdi, silIII/2365 - Zahořany / piloty -489 674,77 0,00 -  489 674,77 -489 674,77 0,00 0,00% -489 674,77 489 674,77

202 / 2 34
Rekonstrukce mostu ev. č. 2365-2 přes Dibeřský potok (ulice 

Jungmannova) / litý asfalt
-22 220,16 0,00 -  22 220,16 -22 220,16 0,00 0,00% -22 220,16 22 220,16

203 / 1 35
Úprava mostu ev. č. 605-029 přes Dibeřský potok (ulice Plzeňská) 

/ litý asfalt a odvodňovače
-19 723,67 0,00 -  19 723,67 -19 723,67 0,00 0,00% -19 723,67 19 723,67

159.2.2 / 1 36
Autobusové a odstavné zálivy - k.ú. Králův Dvůr / prodloužení 

zastávky BUS
0,00 166 536,00   166 536,00 0,00 166 536,00 13,76% 166 536,00 166 536,00

311 / 1 37 Úpravy vodovodů - II/605 / úprava výměr dle skutečnosti -251 411,40 0,00 -  251 411,40 -251 411,40 0,00 0,00% -251 411,40 251 411,40

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 -
Vyhrazená změna (Doměrky) Záměna položek (Započítávání) Nepředvídanost Nezbytnost Změny de minimis  

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 

4 

Sledování limitu 50 % 

Skupina 3

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4
Sledování limitu 50 % 

Skupina 4

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4

Suma absolutních hodnot 

Změn kladných a Změn 

záporných pro Skupinu 3 a 

Skupinu 4

Zákonný limit 50 % pro 

Skupinu 3 a Skupinu 4



Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název a evidenční číslo stavby:

Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

ANO  

(počet listů)
NE - Uloženo

07 - Změnový soupis prací SO 311 po změně 1 5

08 - Oznámení Zhotovitele o změně 1

09 - Stanovisko AD k ZBV 37 1

10- Stanovisko TDS k ZBV 37 2

11 - Stanovisko KSÚS - pokyn ke zpracování ZBV 37 1

Počet listů celkem 10

Doklad 

Součást dokumentace ZBV 

Přehled dalších dokladů

37

II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic - zbývající 

úsek

Úpravy vodovodů - II/605

311 / 1



Příloha č. 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm m 1,60 0,00 -1,60 314,58 503,33 -503,33 0,00 -503,33 -100,00

ZBV č_37: -1,6

2 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 2,40 0,00 -2,40 255,74 613,78 -613,78 0,00 -613,78 -100,00

ZBV č_37: -2,4

3 120001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokkopávky v blízkosti inženýrských sítí m3 6,40 2,00 -4,40 480,93 3 077,95 -2 116,09 961,86 -2 116,09 -68,75

ZBV č_37: -4,4

4 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 31,72 10,00 -21,72 634,83 20 136,81 -13 788,51 6 348,30 -13 788,51 -68,47

ZBV č_37: -21,72

5 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 9,52 2,28 -7,24 26,48 252,09 -191,72 60,37 -191,72 -76,05

ZBV č_37: -7,24

6 132301201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 31,72 10,00 -21,72 719,70 22 828,88 -15 631,88 7 197,00 -15 631,88 -68,47

ZBV č_37: -21,72

7 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 9,52 2,28 -7,24 62,46 594,62 -452,21 142,41 -452,21 -76,05

ZBV č_37: -7,24

8 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 89,25 28,14 -61,11 110,44 9 856,77 -6 748,99 3 107,78 -6 748,99 -68,47

ZBV č_37: -61,11

9 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 89,25 28,14 -61,11 61,56 5 494,23 -3 761,93 1 732,30 -3 761,93 -68,47

ZBV č_37: -61,11

10 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 63,44 20,00 -43,44 84,53 5 362,58 -3 671,98 1 690,60 -3 671,98 -68,47

ZBV č_37: -43,44

Množství ve 

Změně

Změnový soupis prací SO 311 po změně 1 pro ZBV 37

Evidenční číslo a název stavby: II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic - zbývající úsek ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO 311 - Úpravy vodovodů - II/605 311

Číslo a název rozpočtu: SO 311 - Úpravy vodovodů - II/605 celkem

č.p. Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě

Rozdíl cen 

celkem v      Kč

Podíl cen celkem v      

%

Množství 

rozdílu

Cena za m.j. 

v                   

Kč

Cena celkem ve 

Smlouvě

Změny 

záporné v Kč

Změny kladné 

v Kč

Cena celkem ve 

Změně v Kč



Příloha č. 7

11 162301101.R
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 do vzdálenosti dle možností zhotovitele - 

DEPONIE
m3 105,40 20,00 -85,40 87,13 9 183,50 -7 440,90 1 742,60 -7 440,90 -81,02

ZBV č_37: -85,4

12 162701105.R
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 do vzdálenosti dle možností zhotovitele - 

SKLÁDKA
m3 21,48 0,00 -21,48 274,98 5 906,57 -5 906,57 0,00 -5 906,57 -100,00

ZBV č_37: -21,48

13 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 63,44 20,00 -43,44 150,50 9 547,72 -6 537,72 3 010,00 -6 537,72 -68,47

ZBV č_37: -43,44

14 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 63,44 20,00 -43,44 19,80 1 256,11 -860,11 396,00 -860,11 -68,47

ZBV č_37: -43,44

15 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 38,66 0,00 -38,66 271,58 10 499,28 -10 499,28 0,00 -10 499,28 -100,00

ZBV č_37: -38,66

16 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 41,96 20,00 -21,96 142,58 5 982,66 -3 131,06 2 851,60 -3 131,06 -52,34

ZBV č_37: -21,96

17 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 16,79 0,00 -16,79 209,35 3 514,99 -3 514,99 0,00 -3 514,99 -100,00

ZBV č_37: -16,97

18 583313450 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 33,58 0,00 -33,58 392,66 13 185,52 -13 185,52 0,00 -13 185,52 -100,00

ZBV č_37: -33,58

19 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 4,69 0,00 -4,69 1 210,81 5 678,70 -5 678,70 0,00 -5 678,70 -100,00

ZBV č_37: -4,69

20 850245121 Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 80 kus 4,00 0,00 -4,00 2 987,42 11 949,68 -11 949,68 0,00 -11 949,68 -100,00

ZBV č_37: -4

21 857242121 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 kus 8,00 0,00 -8,00 723,09 5 784,72 -5 784,72 0,00 -5 784,72 -100,00

ZBV č_37: -8

22 552516580.A příruba PE s vevařovacím koncem DN 80 KS 4,00 0,00 -4,00 1 425,81 5 703,24 -5 703,24 0,00 -5 703,24 -100,00

ZBV č_37: -4

23 799408000016 Spojka - S PŘÍRUBOU DN 80 (85-105) KS 4,00 0,00 -4,00 1 233,44 4 933,76 -4 933,76 0,00 -4 933,76 -100,00

ZBV č_37: -4
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24 857244121 Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80 kus 2,00 0,00 -2,00 985,62 1 971,24 -1 971,24 0,00 -1 971,24 -100,00

ZBV č_37: -2

25 552507130 tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T-DN 80x80 PN 10-16-25-40 natural kus 2,00 0,00 -2,00 3 134,53 6 269,06 -6 269,06 0,00 -6 269,06 -100,00

ZBV č_37: -2

26 871161211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm m 29,75 0,00 -29,75 75,02 2 231,85 -2 231,85 0,00 -2 231,85 -100,00

ZBV č_37: -29,75

27 286135950 potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 32x3,0 dl 12m m 30,20 0,00 -30,20 49,11 1 483,12 -1 483,12 0,00 -1 483,12 -100,00

ZBV č_37: -30,2

28 871241211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm m 17,10 0,00 -17,10 135,79 2 322,01 -2 322,01 0,00 -2 322,01 -100,00

ZBV č_37: -17,1

29 286136000 potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 90x8,2 dl 12m m 17,36 0,00 -17,36 280,64 4 871,91 -4 871,91 0,00 -4 871,91 -100,00

ZBV č_37: -17,36

30 877161101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 32 kus 8,00 0,00 -8,00 208,21 1 665,68 -1 665,68 0,00 -1 665,68 -100,00

ZBV č_37: -8

31 286159690 elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 32mm kus 8,00 0,00 -8,00 112,93 903,44 -903,44 0,00 -903,44 -100,00

ZBV č_37: -8

32 877241101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90 kus 3,00 0,00 -3,00 285,16 855,48 -855,48 0,00 -855,48 -100,00

ZBV č_37: -3

33 286159740 elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 90mm kus 3,00 0,00 -3,00 303,27 909,81 -909,81 0,00 -909,81 -100,00

ZBV č_37: -3

34 879171111 Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 32 kus 4,00 0,00 -4,00 460,56 1 842,24 -1 842,24 0,00 -1 842,24 -100,00

ZBV č_37: -4

35 622103206416 TVAROVKA ISO K 2681/3151 DN 6/4''-32 KS 4,00 0,00 -4,00 2 919,52 11 678,08 -11 678,08 0,00 -11 678,08 -100,00

ZBV č_37: -4

36 630003200116 PŘECHODKA PE/OCEL DN 32-1'' KS 4,00 0,00 -4,00 114,29 457,16 -457,16 0,00 -457,16 -100,00

ZBV č_37: -4
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37 891181111 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40 kus 4,00 0,00 -4,00 749,12 2 996,48 -2 996,48 0,00 -2 996,48 -100,00

ZBV č_37: -4

38 268100100016 "ŠOUPÁTKO NAVRTÁVACÍ DOMOVNÍ PŘÍPOJKY DN 2""-6/4""" KS 4,00 0,00 -4,00 4 684,81 18 739,24 -18 739,24 0,00 -18 739,24 -100,00

ZBV č_37: -4

39 960113018004 "SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 DN 3/4""-2"" (1,3-1,8m)" KS 4,00 0,00 -4,00 1 618,18 6 472,72 -6 472,72 0,00 -6 472,72 -100,00

ZBV č_37: -4

40 891241111 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 2,00 0,00 -2,00 1 020,70 2 041,40 -2 041,40 0,00 -2 041,40 -100,00

ZBV č_37: -2

41 422211160 šoupátko s přírubami voda DN 80 PN16 kus 2,00 0,00 -2,00 7 400,65 14 801,30 -14 801,30 0,00 -14 801,30 -100,00

ZBV č_37: -2

42
HWL.950205010

003
SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8 50-100 (1,3-1,8m) kus 2,00 0,00 -2,00 1 968,98 3 937,96 -3 937,96 0,00 -3 937,96 -100,00

ZBV č_37: -2

43 891249111 Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80 kus 4,00 0,00 -4,00 1 165,55 4 662,20 -4 662,20 0,00 -4 662,20 -100,00

ZBV č_37: -4

44 337008000177 PAS NAVRTÁVACÍ UZAVÍRACÍ DN 80-1'' KS 2,00 0,00 -2,00 1 606,87 3 213,74 -3 213,74 0,00 -3 213,74 -100,00

ZBV č_37: -2

45 525009000116 PAS NAVRTÁVACÍ DN 90-1'' KS 2,00 0,00 -2,00 1 606,87 3 213,74 -3 213,74 0,00 -3 213,74 -100,00

ZBV č_37: -2

46 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 m 46,85 0,00 -46,85 27,16 1 272,45 -1 272,45 0,00 -1 272,45 -100,00

ZBV č_37: -46,85

47 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 46,85 0,00 -46,85 19,01 890,62 -890,62 0,00 -890,62 -100,00

ZBV č_37: -46,85

48 899401111 Osazení poklopů litinových ventilových kus 2,00 0,00 -2,00 313,45 626,90 -626,90 0,00 -626,90 -100,00

ZBV č_37: -2

49 165000000004 POKLOP ULIČNÍ TĚŽKÝ, DN VODA KS 2,00 0,00 -2,00 456,03 912,06 -912,06 0,00 -912,06 -100,00

ZBV č_37: -2
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50 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 4,00 0,00 -4,00 435,67 1 742,68 -1 742,68 0,00 -1 742,68 -100,00

ZBV č_37: -4

51 175000000004 POKLOP ULIČNÍ ŠOUP KS 4,00 0,00 -4,00 849,83 3 399,32 -3 399,32 0,00 -3 399,32 -100,00

ZBV č_37: -4

52 348100000000 PODKLAD. DESKA  UNI DN UNI KS 6,00 0,00 -6,00 248,95 1 493,70 -1 493,70 0,00 -1 493,70 -100,00

ZBV č_37: -6

53 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 46,85 0,00 -46,85 44,36 2 078,27 -2 078,27 0,00 -2 078,27 -100,00

ZBV č_37: -46,85

54 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 46,85 0,00 -46,85 13,13 615,14 -615,14 0,00 -615,14 -100,00

ZBV č_37: -46,85

55 969011121 Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52 m 29,75 0,00 -29,75 67,78 2 016,46 -2 016,46 0,00 -2 016,46 -100,00

ZBV č_37: -29,75

56 969011131 Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 125 m 17,10 0,00 -17,10 123,34 2 109,11 -2 109,11 0,00 -2 109,11 -100,00

ZBV č_37: -17,1

57 997013511.R
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením do vzdálenosti dle 

možností zhotovitele
t 0,05 0,00 -0,05 652,93 32,65 -32,65 0,00 -32,65 -100,00

ZBV č_37: -0,05

58 997013813
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 170 

203
t 0,05 0,00 -0,05 1 629,50 81,48 -81,48 0,00 -81,48 -100,00

ZBV č_37: -0,05

59 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 4,02 0,00 -4,02 993,54 3 994,03 -3 994,03 0,00 -3 994,03 -100,00

ZBV č_37: -4,02

Celkem -251 411,40 0,00 29 240,82 -251 411,40
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Ing. Jan Novák

                      
                     

18.06.2022

Stavba: II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic - zbývající úsek
Č. smlouvy Objednatele: S-2256/00066001/2021
Č. smlouvy Zhotovitele: 841/DC/DC/2021/041DCLK

Věc: oznámení Zhotovitele o změnách na objektu SO 311, které vznikly v souvislosti se
skutečným stavem v místě stavby v době realizace.

Vážený Objednateli,

Na rozdíl od předpokladu PDPS nedošlo v rámci rekonstrukce komunikace objektu SO 101
k narušení vodovodních přípojek a vodovodního řadu objektu SO 311. V době přípravy DPSP
správce vodovodů nedisponoval dostatečně přesným geodetickým zaměřením stávajících
vodovodů, projektant PDPS tak musel předpokládat možné narušení vodovodních přípojek při
realizaci rekonstrukce komunikace. Po zahájení stavby pak došlo v rámci provádění zemních
prací k upřesnění polohy a funkčnost stávajících vodovodních přípojek a vodovodního řadu čímž
bylo ověřeno, že k narušení potrubí nedojde. V rámci tohoto ZBV tak je odečtena většina položek
soupisu prací objektu SO 311 s výjimkou položek zemních prací pro ověření polohy.

Zhotovitel na výše uvedenou skutečnost Objednatele upozorňuje a dále uvádí, že:

a) nedojde k prodloužení Doby pro dokončení díla dle Smluvních podmínek. Uvedenou
změnou nedochází k nárůstu celkového objemu prací.

b) nastane snížení smluvní ceny, protože dojde ke snížení množství některých položek
soupisu prací objektu SO 311.

V Berouně dne 18.06.2022

       
            
                               
           
     

Československá obchodní banka, a.s.
                                   
                      

STRABAG a.s.
Lidická 802
266 01 Beroun/Česká republika
www.strabag.cz

                     
        
                         

Sídlo společnosti: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice. Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, sp. zn. B 7634.
IČO 60838744, DIČ CZ60838744



II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic – zbývající úsek

Valbek, spol. s r.o.
V Olšinách 2300/75, 100 00, Praha 10
IČ: 48266230
                      
             

STANOVISKO K ZBV 37

SO/Změna v pořadí 311/1
Název SO Úpravy vodovodů – II/605
Název změny Skutečné provedení

30.10.2023

Stanovisko:
V době přípravy PDPS pro rekonstrukci silnice II/605 projektant vycházel z podkladů správce vodovodů. Vzhledem
k tomu, že správce vodovodů neměl dostatečně přesné geodetické zaměření stávajících vodovodů, projektant
PDPS tak předpokládal možné narušení a nahrazení vodovodních přípojek při realizaci rekonstrukce komunikace.

Po zahájení stavby pak došlo v rámci provádění zemních prací k upřesnění polohy a funkčnosti stávajících
vodovodních přípojek a vodovodního řadu. Na místě bylo ověřeno, že na rozdíl od předpokladu PDPS nedojde v
rámci rekonstrukce komunikace (objekt SO 101) k narušení vodovodních přípojek a vodovodního řadu. Nebylo
tak nutné provádět stavební práce uvedené v objektu SO 311. V rámci tohoto ZBV je odečtena většina položek
soupisu prací objektu SO 311 s výjimkou položek zemních prací pro ověření polohy přípojek.

Autorský dozor bere tuto skutečnost na vědomí a se ZBV č. 37 souhlasí. Další připomínky k ZBV AD
neuplatňuje. ZBV je možné autorizovat po cenovém projednání ze strany Krajské správy a údržby
Středočeského kraje.

Ing. Martin Máša
Autorský dozor
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Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 00066001.
15021 PRAHA 5, Zborovská 11

STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5

Projekt: 11/605 a 111/2365 Beroun, rekonstrukce silnic - zbývající úsek

Věc: Souhlasné stanovisko ke změně v rámci SO 311 - Úpravy vodovodů - 11/605

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., jako objednatel akce „11/605 a 111/2365
Beroun, rekonstrukce silnic - zbývající úsek," po dohodě a v souladu se stanoviskem AD a TDS,
souhlasí se změnou v rámci SO 311 - Úpravy vodovodů - 11/605. Oproti předpokladu PDPS nedošlo v
rámci rekonstrukce komunikace objektu SO 101 k narušení vodovodních přípojek a vodovodního
řadu objektu SO 311. V době přípravy DPSP správce vodovodů nedisponoval dostatečně přesným
geodetickým zaměřením stávajících vodovodů, projektant PDPS tak musel předpokládat možné
narušení vodovodních přípojek při realizaci rekonstrukce komunikace. Po zahájení stavby pak došlo v
rámci provádění zemních prací k upřesnění polohy a funkčnost stávajících vodovodních přípojek a
vodovodního řadu čímž bylo ověřeno, že k narušení potrubí nedojde. V rámci tohoto ZBV tak je
odečtena většina položek soupisu prací objektu SO 311 s výjimkou položek zemních prací pro
ověření polohy. Změny budou řešeny formou ZBV č. 37.

Jedná se pouze o souhlas s návrhem technického řešení navrhované ZBV. Posouzení správnosti
ZBV zajistí supervize a finální schválení spadá do kompetencí vedení KSÚS.

Martin Voříšek
Projektový manažer

arsús
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Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 00066001
Kancelář: Praha
www.ksus.cz

                              
                    

                        
             



Vyjádření TDS k ZBV č.37



                    
 
 

Název akce: „II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic – 
zbývající úsek“ 
 

Věc: Souhlasné stanovisko k SO 311 – Úprava vodovodu – II/605. 

Stanovisko TDS k ZBV č.37 

TDS po podrobné kontrole předložených rozpočtu a podrobném 

prozkoumání požadavků správce vodovodní sítě souhlasí se změnou 

v rámci SO 311 – Úpravy vodovodu – II/605. V době přípravy PDPS a 

následnou realizací nedošlo k narušení na SO 101 k narušení 

vodovodních přípojek na objektu SO 311. V době přípravy PDPS 

správce vodovodu nedisponoval dostatečně přesným geodetickým 

zaměřením stávajících vodovodů, projektant PDPS musel 

předpokládat možné narušení vodovodních přípojek při realizaci 

komunikace. V rámci realizace poté došlo při provádění zemních prací 

k zaměření polohy a také prověření funkčnosti stávajících 

vodovodních přípojek a také hlavního vodovodního řadu. V rámci 

tohoto ZBV tak je odečtena většina položek soupisu prací SO 311 s 

výjimkou položek zemních prací pro ověřování polohy. Změny jsou 

řešeny formou ZBV č.37. Jedná se pouze o souhlasné stanovisko 

s návrhem technického řešení navrhovaného ZBV. Posouzení 

správnosti ZBV zajistí supervize a finální schválení spadá do 

kompetencí vedení KSÚS.    

 

 

vypracoval: Pavel Novák TDS 
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