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Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 30.5.2023 

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

(dále jen „občanský zákoník“) 

 
 

 

I. Smluvní strany 
 

Zhotovitel:    PKS stavby a.s. 

Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou                                                

IČO:     46980059 

DIČ:     CZ46980059 

Zastoupen:    Ing. Petrem Pejchalem, předsedou představenstva 

Ing. Jaroslavem Kladivou, ředitelem společnosti 

Bankovní spojení:   

Telefon, e-mail:   566 697 201, stavby@pks.cz 

 

dále jen zhotovitel  - na straně jedné 

     

 

Objednatel:   Svazek obcí Vodovody Poličsko 

Palackého nám. 160, 572 01 Polička 

IČO:    60125748 

DIČ:    CZ60125748 

Zastoupený:   Mgr. Alešem Mlynářem, ředitelem 

Bankovní spojení:  

Telefon, e-mail:   731 615 270, mlynar@policka.org 

 

dále jen objednatel – na straně druhé 

 

 

 

Smluvní strany se oboustranně dohodly na následujících změnách a doplnění smlouvy o dílo 

uzavřené dne 30.5.2023. 

 

 

 

 

II.  Předmět dodatku 
 

Předmětem dodatku je: 

• změna rozsahu prací uvedená v příloze č. 1 smlouvy o dílo. Se změnou rozsahu prací se 

mění i cena za dílo uvedená v článku V. odstavci V.2. smlouvy o dílo. 
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Změna ceny díla:  
 

Cena za dílo se mění z důvodu realizačních změn dle přiloženého položkového rozpočtu změn a 

jejich technického zdůvodnění. 

 

Vícepráce bez DPH (SO 02 – Vodovod) 201 047,19 Kč 

Méněpráce bez DPH (SO 02 – Vodovod) -211 979,37 Kč 

Změny celkem bez DPH -10 932,18 Kč 

DPH 21 % -2 295,76 Kč  

Změny celkem včetně DPH -13 227,94 Kč 

 

Celková cena díla: 

 

Původní znění dle SoD: 

V. Cena díla 

 

V.2. Cena je sjednaná v této struktuře a výši: 

SO 02 – Vodovod (cena díla bez DPH) 2 492 672,29 Kč 

DPH 21% 523 461,18 Kč 

Cena díla včetně DPH 3 016 133,47 Kč 

Uvedená celková cena bez DPH je cenou maximální.  

 

 

Nové znění dle dodatku č.1: 

V. Cena díla 

 

V.2. Cena je sjednaná v této struktuře a výši: 

SO 02 – Vodovod (cena díla bez DPH) 2 481 740,11 Kč 

DPH 21% 521 165,42 Kč 

Cena díla včetně DPH 3 002 905,53 Kč 

Uvedená celková cena bez DPH je cenou maximální.  

 

 

Posouzení změn závazku smlouvy o dílo dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek (dále jen „ZZVZ“): 

 

Celkem hodnota změn dodatku č.1 činí částku 413 026,56 Kč bez DPH (součet méněprací a 

víceprací). Změna je v souladu s § 222, odst. 4 ZZVZ. 

 

Charakter výše uvedených změn nenaplňuje charakteristiku podstatné změny závazku ze smlouvy 

na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 3 ZZVZ. Změny jsou řešeny v souladu s § 222 odst. 4  ZZVZ, 

který tyto změny nepovažuje za podstatné, a tudíž možné bez nutnosti zahajovat na tyto dodatečné 

stavební práce nové zadávací řízení. Zadání nového zadávacího řízení není též možné z důvodu 

ekonomických, a hlavně časového harmonogramu projektu. 
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III. Závěrečná ustanovení 
 

III.1. Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze 

změny a v platnosti. 

III.2. Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti 

uveřejněním v Registru smluv. 

III.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl 

uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, 

nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy. 

III.4. Tento dodatek je uzavřen elektronicky. 

III.5. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Správní rada Svazku obcí Vodovody Poličsko                 

dne 29.11.2023. 

 

Nedílnou součástí dodatku č.1 jsou tyto přílohy: 

 

Příloha č. 1:  Položkový rozpočet změn  

Příloha č. 2:  Technické zdůvodnění změn (vyjádření technického dozoru investora) 

 

 

 

 

  

Ing. Petr Pejchal 

předseda představenstva 

PKS stavby a.s. 

 

 

 

 

 

Ing, Jaroslav Kladiva 

ředitel společnosti 

PKS stavby a.s. 
 

 Mgr. Aleš Mlynář, ředitel 

Svazek obcí Vodovody Poličsko 

 

 



Popis  Cena z rozpočtu  Méněpráce  Vícepráce  Dopad MP+ VCP  Cena vč. MP a VCP 

Smlouva: 3586-2/2023 / Svazek obcí Vodovody 

Poličsko

2 492 672,29 - 211 979,37 201 047,19 - 10 932,18 2 481 740,11

S: Stavba 2 492 672,29 - 211 979,37 201 047,19 - 10 932,18 2 481 740,11
SO 02 - 01: Vodovod 2 127 497,50 - 158 451,16 149 883,31 - 8 567,86 2 118 929,65

SO 02 - 02: Vodovod-odbočky přípojek 365 174,79 - 53 528,20 51 163,88 - 2 364,32 362 810,46

Celkem (bez DPH) 2 492 672,29 - 211 979,37 201 047,19 - 10 932,18 2 481 740,11

Změnový list č. ZL01 - Závěrečné vyrovnání vodovodu

Stavba: INFRASTRUKTURA POLIČKA LOKALITA JIH - I. ETAPA

Zhotovitel: PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 39 Žďár nad Sázavou

Vytvořeno systémem euroCALC 4 1/1 ""



Poř. Kód Popis položky (smlouva) MJ Výměra Jedn. Cena Cena Množství Cena Množství Cena

Smlouva: 3586-2/2023 / Svazek obcí Vodovody Poličsko 2 492 672,29 - 211 979,37 201 047,19

S: Stavba 2 492 672,29 - 211 979,37 201 047,19
SO 02 - 01: Vodovod 2 127 497,50 - 158 451,16 149 883,31
SO.02.01 -  001: 1 - Zemní práce 959 661,08 - 158 451,16 149 883,31

1 00572400R Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI kg 6,750 100,64 679,30 – – – –

2 115101202R00 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m  s uvažovaným průměrným přítokem 

přes 500 do 1 000 l/min

soubor 1,000 2 287,20 2 287,20 – – – –

3 120001101R00 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 129,816 292,36 37 952,98 – – – –

4 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 20,250 37,09 751,06 – – – –

5 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 324,540 80,32 26 067,11 – – – –

6 132201219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ m3 324,540 17,67 5 735,99 – – – –

7 132301212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ m3 324,540 173,74 56 387,08 – – – –

8 132301219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ m3 324,540 35,45 11 504,65 – – – –

9 139600012RA0 Ruční výkop v hornině 3 m3 4,000 832,03 3 328,11 – – – –

10 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 1 442,400 64,72 93 348,12 – – – –

11 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 1 442,400 13,22 19 069,11 – – – –

12 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 324,540 61,24 19 873,59 – – – –

13 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 689,580 45,11 31 103,75 – – – –

14 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 649,080 122,22 79 328,48 – – – –

15 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 6 490,800 9,83 63 808,07 – – – –

16 167101102R00 Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3 m3 669,330 33,22 22 237,87 – – – –

17 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 1 318,410 7,93 10 453,37 – – – –

18 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 428,393 59,62 25 540,47 – – – –

19 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 177,415 281,69 49 975,45 – – – –

20 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 135,000 12,01 1 621,51 – – – –

21 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 432,720 6,47 2 797,89 – – – –

22 181301102R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 135,000 31,42 4 241,27 – – – –

23 182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině m2 567,720 15,97 9 069,13 – – – –

24 183403111R00 Obdělání půdy nakopáním do 10 cm v rovině m2 135,000 2,00 270,00 – – – –

25 183403114R00 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině m2 135,000 5,00 675,00 – – – –

26 184802111R00 Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině m2 135,000 2,00 270,00 – – – –

27 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 m3 649,080 310,00 201 214,80 – – – –

28 25234000.AR ROUNDUP BIAKTIV herbicid totální bal. po 1 litru l 0,135 400,00 54,00 – – – –

29 58337320R Štěrkopísek frakce 0-8 C t 354,830 60,77 21 564,56 – – – –

30 58344197R Štěrkodrtě frakce 0-63 A t 856,786 184,94 158 451,16 - 856,786 - 158 451,16 – –

SO.02.01 -  002: 11 - Přípravné a přidružené práce 25 268,05 – –

31 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 22,500 28,40 638,99 – – – –

32 113107320R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.20 cm m2 62,500 71,01 4 438,28 – – – –

33 113108305R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5 cm m2 80,000 50,55 4 043,66 – – – –

VícepráceMéněpráce

A

Rozpočet

Stavba: INFRASTRUKTURA POLIČKA LOKALITA JIH - I. ETAPA

SoD č. 3586-2/2023 ze dne 30.05.2023

Objednatel: Svazek obcí Vodovody Poličsko, Palackého nám. 160, Polička - Polička-Město 57201

Zhotovitel: PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 39 Žďár nad Sázavou

Vytvořeno systémem euroCALC 4 1/4 ""



Poř. Kód Popis položky (smlouva) MJ Výměra Jedn. Cena Cena Množství Cena Množství Cena

34 113109312R00 Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.12 cm m2 62,500 258,35 16 147,13 – – – –

SO.02.01 -  003: 2 - Základy a zvláštní zakládání 61 061,60 – –

35 212810010RAC Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože štěrkopísek a obsyp kamenivo, 

trubky d 100 mm

m 480,800 127,00 61 061,60

SO.02.01 -  004: 4 - Vodorovné konstrukce 44 778,65 – –

36 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 43,272 638,61 27 634,02 – – – –

37 452313121R00 Bloky pro potrubí z betonu C 8/10 m3 6,000 2 857,44 17 144,63 – – – –

SO.02.01 -  005: 5 - Komunikace 64 012,79 – –

38 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 62,500 123,61 7 725,34

39 565131111RT3 Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm plochy 101-200 m2 m2 40,000 295,00 11 800,00

40 5657814R Očištění a uskladnění rozebrané betonové dlažby tl. 80 mm na palety, dovoz zpět 

na stavbu

soubor 1,000 3 659,53 3 659,53

41 567122111R00 Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm m2 62,500 309,25 19 327,82

42 573111112R00 Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1 kg/m2 m2 40,000 32,00 1 280,00

43 573231143R00 Postřik spojovací z KAE modifikované, množství zbytkového asfaltu 0,3 kg/m2 m2 40,000 15,00 600,00

44 577141112RT3 Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm plochy 101-200 m2 m2 40,000 330,00 13 200,00

45 591211211R00 Kladení dlažby drobné kostky, lože z drti tl. 5 cm m2 22,500 285,34 6 420,10

SO.02.01 -  006: 8 - Trubní vedení 699 922,69 – –

46 286134216R Trubka tlaková AQUALINE RC2 PE100 110x6,6 mm PN10 m 504,840 210,00 106 016,40 – – – –

47 286536102R Oblouk 90° PE100 RC SDR17 typ L 110 x 6,6 mm kus 5,050 890,00 4 494,50 – – – –

48 286536122R Oblouk 45° PE100 RC SDR17 typ L 110 x 6,6 mm kus 3,030 890,00 2 696,70 – – – –

49 286536142R Oblouk 30° PE100 RC SDR17 typ L 110 x 6,6 mm kus 1,010 1 121,00 1 132,21 – – – –

50 28653766R Nákružek lemový PE 100 d 110 mm +GF+ kus 14,140 238,00 3 365,32 – – – –

51 286538040R Elektrotvarovka - spojka FRIALEN AM d110 kus 30,300 310,00 9 393,00 – – – –

52 31947218R Příruba přivařovací točivá PN 16 DN 100 kus 14,140 526,00 7 437,64 – – – –

53 31948310R Příruba zaslepovací PN 16 DN 100 mm kus 2,020 140,00 282,80 – – – –

54 42227204R Šoupátko přírubové AVK F4, DN 80 kus 3,030 8 060,00 24 421,80 – – – –

55 42227205R Šoupátko přírubové AVK F4, DN 100 kus 11,110 9 459,00 105 089,49 – – – –

56 42227611R Šoupátko AVK přípojkové přímé, DN 25, 1 1/4" kus 23,230 3 947,00 91 688,81 – – – –

57 42273533R Pas navrtávací AVK Plastik na PE a PVC potrubí 110 mm kus 23,230 2 336,00 54 265,28 – – – –

58 42273611.AR Hydrant nadzemní NOVA 1885,PN 16 DN 80, Rd.1250 kus 3,030 1 295,00 3 923,85 – – – –

59 42291360R Poklop AVK uliční šoupátkový kus 14,000 1 168,00 16 352,00 – – – –

60 42291410R Poklop AVK uliční ventilkový kus 23,000 927,00 21 321,00 – – – –

61 42291510R Deska podkladová AVK pod ventilové a šoupátkové poklopy kus 37,000 215,00 7 955,00 – – – –

62 42293140R HAWLE souprava zemní č. 9601-voda, L=1,3-1,8 m kus 23,230 1 295,00 30 082,85 – – – –

63 42293250R HAWLE souprava zemní 9500E2 DN50 -100, 1,3-1,8m kus 14,140 2 222,00 31 419,08 – – – –

64 422935323R HAWLE spojka Synoflex s přírubou 7994, DN100,PN 16 kus 2,020 7 702,00 15 558,04 – – – –

65 55251223R Trouba přír.litin. Duktus FF DN 80 mm EWS kus 7,070 3 458,00 24 448,06 – – – –

66 55259815R Přechod přír. Duktus FFR DN 100/ 80 EWS kus 1,010 1 334,00 1 347,34 – – – –

67 552599943R Tvarovka přír. s přír. odb. Duktus T DN 100/80 kus 2,020 2 650,00 5 353,00 – – – –

68 552599944R Tvarovka přír. s přír. odb. Duktus T DN 100/100 kus 4,040 2 452,00 9 906,08 – – – –

69 5526009702R Koleno přír.s patkou Duktus N DN 80 kus 4,040 1 630,00 6 585,20 – – – –

70 7232 Přeměření kontinuity vyhledávacího vodiče soubor 1,000 3 500,00 3 500,00 – – – –

71 857242121R00 Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80 kus 11,000 226,06 2 486,67 – – – –

72 857262121R00 Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 100 kus 19,000 308,84 5 868,05 – – – –

73 857264121R00 Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 100 kus 6,000 453,74 2 722,42 – – – –

74 871251121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm m 480,800 40,38 19 412,35 – – – –

75 877252121R00 Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 110 mm kus 48,000 76,15 3 654,97 – – – –

76 891163111R00 Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 25 kus 23,000 89,17 2 050,94 – – – –

77 891241111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80 kus 3,000 408,28 1 224,85 – – – –

78 891247211R00 Montáž hydrantů nadzemních DN 80 kus 3,000 485,84 1 457,51 – – – –
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Poř. Kód Popis položky (smlouva) MJ Výměra Jedn. Cena Cena Množství Cena Množství Cena

79 891261111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100 kus 11,000 537,69 5 914,59 – – – –

80 891269111R00 Montáž navrtávacích pasů DN 100 kus 23,000 762,06 17 527,42 – – – –

81 892271111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 125 m 480,800 30,00 14 424,00 – – – –

82 892273111R00 Desinfekce vodovodního potrubí DN 125 m 480,800 18,00 8 654,40 – – – –

83 892372111R00 Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300 úsek 4,000 380,00 1 520,00 – – – –

84 899401111R00 Osazení poklopů litinových ventilových kus 23,000 244,10 5 614,23 – – – –

85 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 14,000 350,48 4 906,71 – – – –

86 899711122R00 Fólie výstražná z PVC šedá, šířka 30 cm m 650,000 3,00 1 950,00 – – – –

87 899731113R00 Vodič signalizační CYY 4 mm2 m 650,000 14,00 9 100,00 – – – –

88 R01 Pomocný, těsnící a spojovací materiál kpl 1,000 3 398,13 3 398,13 – – – –

SO.02.01 -  007: 9 - Ostatní konstrukce, bourání 104 415,96 – –

89 230011106R00 Montáž trubky ocelové 219 x 14 m 10,500 916,00 9 618,00

90 230193006R00 Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 200 m 18,000 794,57 14 302,22

91 55391R Trubka ocelová DN200 mm tl. stěny 15 mm - chránička m 11,550 2 516,00 29 059,80

92 88000098(R) D+M: dvouřádek žulových kostek kolem vodovodního poklopu vč. dodávky kostek 

a betonu C12/15

kpl 37,000 908,35 33 608,83

93 9845554R Demontáž hydrantu kus 1,000 444,37 444,37

94 98745774R Přepojení vodovodní přípojky kus 2,000 3 594,18 7 188,36

95 R19 Napojení na stávající vodovod soubor 2,000 5 097,20 10 194,39

SO.02.01 -  008: 91 - Doplňující práce na komunikaci 8 704,00 – –

96 919721211R00 Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou m 16,000 190,00 3 040,00

97 919722111R00 Dilatační spáry - řezání, spáry příčné š. 2 - 5 mm m 16,000 150,00 2 400,00

98 919731123R00 Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 20 cm m 16,000 48,00 768,00

99 919735114R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm m 16,000 156,00 2 496,00

SO.02.01 -  009: 96 - Bourání konstrukcí 22 723,10 – –

100 960321271R00 Bourání konstrukcí ze železobetonu m3 3,200 7 100,97 22 723,10

SO.02.01 -  010: 99 - Staveništní přesun hmot 95 026,81 – –

101 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 1 400,386 67,86 95 026,81 – – – –

SO.02.01 -  011: D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 41 922,75

102 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 66,525 20,00 1 330,68

103 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 1 263,975 4,94 6 242,03

104 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace t 66,525 60,12 3 999,72

105 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 66,525 5,22 347,54

106 97999011R00 Poplatek za skládku - beton, asfalt, suť t 66,525 451,00 30 002,78

Nové položky –

N2 Směsný recyklát frakce 0-63 mm t 174,94 – 856,786 149 883,31

SO 02 - 02: Vodovod-odbočky přípojek 365 174,79 - 53 528,20 51 163,88
SO.02.02 -  001: 1 - Zemní práce 263 563,76 - 53 528,20 51 163,88

1 115101202R00 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m  s uvažovaným průměrným přítokem 

přes 500 do 1 000 l/min

soubor 1,000 2 287,20 2 287,20 – – – –

2 120001101R00 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 37,800 292,36 11 051,20 – – – –

3 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 84,000 80,32 6 746,89 – – – –

4 132201219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ m3 84,000 17,67 1 484,63 – – – –

5 132301212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ m3 84,000 173,74 14 594,55 – – – –

6 132301219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ m3 84,000 35,45 2 977,72 – – – –

7 139600012RA0 Ruční výkop v hornině 3 m3 3,000 832,03 2 496,08 – – – –

8 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 420,000 64,72 27 181,23 – – – –

9 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 420,000 13,22 5 552,57 – – – –

10 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 84,000 61,24 5 143,84 – – – –
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Poř. Kód Popis položky (smlouva) MJ Výměra Jedn. Cena Cena Množství Cena Množství Cena

11 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 168,000 45,11 7 577,70 – – – –

12 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 168,000 122,22 20 532,42 – – – –

13 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 1 680,000 9,83 16 515,31 – – – –

14 167101102R00 Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3 m3 168,000 33,22 5 581,64 – – – –

15 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 336,000 7,93 2 664,07 – – – –

16 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 118,216 59,62 7 047,95 – – – –

17 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 37,184 281,69 10 474,23 – – – –

18 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 112,000 6,47 724,17 – – – –

19 182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině m2 112,000 15,97 1 789,16 – – – –

20 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 m3 168,000 310,00 52 080,00 – – – –

21 58337320R Štěrkopísek frakce 0-8 C t 74,368 74,40 5 532,98 – – – –

22 58344197R Štěrkodrtě frakce 0-63 A t 236,432 226,40 53 528,20 - 236,432 - 53 528,20 – –

SO.02.02 -  002: 2 - Základy a zvláštní zakládání 17 780,00 – –

23 212810010RAC Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože štěrkopísek a obsyp kamenivo, 

trubky d 100 mm

m 140,000 127,00 17 780,00

SO.02.02 -  003: 4 - Vodorovné konstrukce 8 046,51 – –

24 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 12,600 638,61 8 046,51 – – – –

SO.02.02 -  004: 8 - Trubní vedení 33 467,80 – –

25 28613142.MR Elektrovíčko d 32 mm PE 100 SDR 11 ELGEF Plus kus 21,210 140,00 2 969,40 – – – –

26 28613742R Trubka tlaková PE HD (PE 80) D 32 x 3,0 mm PN 10 m 385,000 27,00 10 395,00

27 7232 Přeměření kontinuity vyhledávacího vodiče ks 1,000 4 500,00 4 500,00 – – – –

28 871161121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm m 140,000 9,01 1 262,02 – – – –

29 877162121R00 Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 32 mm kus 21,000 38,79 814,69 – – – –

30 879172199R00 Příplatek za montáž vodovodních přípojek DN 32-80 kus 21,000 202,30 4 248,30 – – – –

31 892233111R00 Desinfekce vodovodního potrubí DN 70 m 140,000 18,00 2 520,00 – – – –

32 892241111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 m 140,000 15,72 2 201,37 – – – –

33 899711122R00 Fólie výstražná z PVC šedá, šířka 30 cm m 147,000 3,00 441,00 – – – –

34 899731113R00 Vodič signalizační CYY 4 mm2 m 294,000 14,00 4 116,00 – – – –

SO.02.02 -  005: 96 - Bourání konstrukcí 15 622,13 – –

35 960321271R00 Bourání konstrukcí ze železobetonu m3 2,200 7 100,97 15 622,13

SO.02.02 -  006: 99 - Staveništní přesun hmot 22 743,40 – –

36 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 335,164 67,86 22 743,40 – – – –

SO.02.02 -  007: D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 3 951,23 – –

37 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 6,270 20,00 125,42

38 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 119,130 4,94 588,31

39 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace t 6,270 60,12 376,97

40 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 6,270 5,22 32,76

41 97999011R00 Poplatek za skládku - beton, asfalt, suť t 6,270 451,00 2 827,77

Nové položky

N2 Směsný recyklát frakce 0-63 mm t 216,40 236,432 51 163,88

Celkem za stavbu 2 492 672,29 -211 979,37 201 047,19
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 Věc: Vyjádření TDI ke změnám v rámci ZL 01 na vodovodu, kanalizaci a 
plynovodu v rámci stavby „Infrastruktura Polička lokalita jih – I. etapa“ 

1. Záměna zásypového materiálu. 

Zásypy rýh po inženýrských sítích jsou na místo štěrkodrti fr. 0-63mm prováděny směsným recyklátem 
fr. 0-63mm. K použitému materiálu GD doložil potřebné doklady a vyjádření geotechnika, že použitý 
materiál je na zásypy vhodný. Změnovým listem byly vyčísleny méněpráce, které vznikly rozdílem ceny 
mezi štěrkodrtí a směsným recyklátem. 

2. Záměna kanalizačních poklopů. 

Ve smluvním rozpočtu byly oceněny poklopy kanalizačních šachet ocelovo betonové. Provozovatel 
preferuje osadit poklopy celolitinové. Změnovým listem byly vyčísleny vícepráce, které vznikly 
rozdílem ceny mezi jednotlivými typy poklopů. 
 
         Josef Findejs 
         APOLO CZ s.r.o.  




