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Dodatek č. 1 
ke 

Smlouvě o dílo  
 

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
Smluvní strany 

 
Městská část Praha 3 
sídlo: Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 85 Praha 3  
zastoupená Mgr. Michalem Vronským, starostou, 
k podepisování na základě zmocnění pověřen radní RNDr. Jan Materna, Ph.D., 
kontaktní osoba objednatele ve věcech technických:  
 
IČ: 00063517 
DIČ: CZ00063517 
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
S u b t e r r a a.s. 
se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň 
zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
IČ: 45309612 
DIČ: CZ45309612 je plátce DPH 
bankovní spojení: ČSOB 
IBAN: - 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddíle B, vložce 1383 
 
Kontaktní osoba zhotovitele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
(objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“) 
 
Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo v následujícím znění: 
 

Preambule 
 

Smluvní strany uzavřely dne 20.10.2022 smlouvu o dílo č. 2022/01290/OTSMI, jejímž 
předmětem je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo 
spočívající v provedení „Rekonstrukce stávajících garáží v suterénních, přízemních a dvorních 
prostorech objektů Vinohradská č.p. 114/1756, 116/1755“  na Praze 3 (dále jen „SOD“)   
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1. Při provádění díla byla zjištěna potřeba změny rozsahu prací sjednaných SOD - provedení 
některých prací nad rámec SOD (vícepráce) a neprovedení některých prací dle SOD 
(méněpráce), jak jsou tyto změny blíže specifikovány v Příloze č. 1 tohoto dodatku – 
„Oznámení změny č. 1 ze dne 14.8.2023“ a v Příloze č. 2 tohoto dodatku – „Změnové listy č. 
1 –9“.  

 
2. S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly tímto dodatkem upravit své závazky 

dle SOD, a to konkrétně upravit sjednaný rozsah díla a upravit sjednanou cenu díla. 
 

I. Předmět dodatku 
 

1. Tento dodatek ruší znění článku 2 odst. 2.1. SOD a nahrazuje jej novým zněním, které zní 
následovně: 

„2.1. Předmětem této smlouvy je provedení stavebních prací: 

 
Rekonstrukci stávajících garáží, odstranění havarijního stavu nosných konstrukcí a 
návrhu nového funkčního uspořádání v souladu se současnými normovými požadavky. 
Bližší specifikace plnění je uvedena zejména v příloze č. 1 této smlouvy (projektová 
dokumentace), vše v k.ú. Vinohrady obec Praha 3. Stavební úpravy a jejich provádění je 
pak blíže specifikováno v následujících přílohách: 
 

2.1.1. Příloha číslo 1 – Projektová dokumentace 
2.1.2. Příloha číslo 2 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
2.1.3. Příloha číslo 3 – aktualizovaný harmonogram výstavby, Plán organizace výstavby 
2.1.4. Příloha číslo 4 – Všeobecné podmínky ke smlouvám o zhotovení stavebních prací 
2.1.5. Příloha č. 5 – Oznámení změny – dodatek č.1. ze dne 23. 10. 2023 
2.1.6. Příloha č. 6 – Změnové listy č. 01 až 9 

 
          (dále i jako „dílo“ nebo „plnění“)“ 

 
 

2. Tento dodatek ruší znění článku 3 odst. 1 SOD a nahrazuje jej novým zněním, které zní 
následovně: 

„3.1.: Předmětem díla je rekonstrukce stávajících garáží, odstranění havarijního stavu 
nosných konstrukcí a návrhu nového funkčního uspořádání v souladu se současnými 
normovými požadavky, včetně dalších stavebních prací. Kromě podmínek stanovených v 
této smlouvě je zhotovitel povinen provádět dílo dle zadávacích podmínek na veřejnou 
zakázku, stavebního povolení vydaného Odborem výstavby Úřadu městské části Prahy 3 dne 
14.9.2021 s nabytím právní moci dne 3.12.2021, dle nabídky zhotovitele na veřejnou 
zakázku ze dne 30.8.2022 a dle projektové dokumentace s názvem „Rekonstrukce 
stávajících garáží v suterénních, přízemních a dvorních prostorech objektů VINOHRADSKÁ 
č.p.114/1756, 116/1755“. Stavební úpravy a jejich provádění je pak blíže specifikováno v 
následujících přílohách dle článku SoD  Závěrečná ustanovení 

 
Příloha číslo 1 – Projektová dokumentace 

        Příloha číslo 2 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
        Příloha číslo 3 – aktualizovaný harmonogram výstavby, Plán organizace výstavby 
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        Příloha číslo 4 – Všeobecné podmínky ke smlouvám o zhotovení stavebních prací 
       Příloha č. 5 – Oznámení změny – dodatek č.1. ze dne 23. 10. 2023 
       Příloha č. 6 – Změnové listy č. 01 až 9 
        

(dále i jako „dílo“ či „plnění“).“ 
 
3. Tento dodatek ruší znění článku 4 odst. 1 SOD a nahrazuje jej novým zněním, které zní 

následovně: 
4.1. „Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno nejpozději do 20 měsíců ode dne 

předání staveniště objednatelem (či jeho příslušným zástupcem) v podrobnostech dle 

harmonogramu plnění, přičemž staveniště bude zhotovitelem převzato do 4 (slovy: čtyř) 

týdnů od písemné výzvy objednatele, kterou učiní do 30 dnů od uzavření této smlouvy. 

Odeslání výzvy objednatele k převzetí staveniště zhotovitelem je podmíněno zajištěním 

finančních prostředků. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě, kdy nebudou objednateli 

přiděleny finanční prostředky na realizaci předmětu díla dle této smlouvy a zhotovitel 

neobdrží ze strany objednatele písemnou výzvu k převzetí staveniště do 120 dnů od 

podpisu této smlouvy, má se za to, že objednatel od smlouvy odstupuje v souladu s § 

2001 občanského zákoníku ve spojení s § 223 odst. 3 ZZVZ..“ 

 
4. Smluvní strany se s ohledem na změnu rozsahu díla dohodly, že se cena díla sjednaná v čl. 5 

odst. 1 SOD s účinností tohoto dodatku mění tak, že se zvyšuje o 5 036 476,92 Kč bez DPH. 
 

Rekapitulace celkové ceny díla: 
Cena díla dle SOD:                                                                            144 488.000,- Kč bez DPH 
Dodatek č. 1 (ZL 1 - 9):                                                                      5 036 476,92 Kč bez DPH 
 
Tento dodatek proto ruší znění článku 5 odst. 1 SOD a nahrazuje jej novým zněním, které zní 
následovně: 

1.1. „5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se 

zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou Ministerstva 

financí č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 

pozdějších předpisů, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, 

jejíž výše je stanovena pevnou částkou a skládá se ze dvou částí, a to z částky ve výši: 

 
149 524 476,92 Kč (bez DPH) (slovy: jedno sto čtyřicet devět milionů pět set dvacet čtyři 

tisíc čtyři sta sedmdesát šest korun českých a devadesát dva haléřů) 
          
a z částky odpovídající DPH ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění.“ 

 
5. Tento dodatek dále ruší znění článku 33 odst. 8 Smlouvy a nahrazuje jej novým zněním, které 

zní následovně: 
33.8. Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy: 
33.8.1.Příloha číslo 1 – Projektová dokumentace 
33.8.2.Příloha číslo 2 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
33.8.3.Příloha číslo 3 – aktualizovaný harmonogram výstavby, Plán organizace výstavby 
33.8.4.Příloha číslo 4 – Všeobecné podmínky ke smlouvám o zhotovení stavebních prací 
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33.8.5. Příloha č. 5 – Oznámení změny – dodatek č.1. ze dne 23.10.2023 
33.8.6. Příloha č. 6 – Změnové listy č. 01 až 9“ 

 
Smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že Příloha č.5 – Oznámení změny č. 1 ze dne 23. 
10. 2023 a Příloha č. 6 – Změnové listy č. 1 až 9 (dále jen „Přílohy č. 5 a č. 6“), které tvoří 
rovněž přílohu tohoto dodatku, jsou pro Smluvní strany závazné a předmět díla je tímto 
dohodou smluvních stran změněn, jak je uvedeno v těchto Přílohách č. 5 a č. 6. Přílohami č. 5 
a č. 6 dochází v důsledku méněprací a víceprací, jak jsou v těchto přílohách specifikovány, 
zejména ke změnám Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a ke změnám 
Harmonogramu výstavby. V případě rozporu Příloh č. 5 a č. 6 s ostatními přílohami Smlouvy 
(zejména se Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb a s Harmonogramem výstavby) se 
použijí Přílohy č. 5 a č. 6. 

 
6. Ostatní ustanovení SOD tímto dodatkem č.1 nedotčená zůstávají nadále v platnosti a 

účinnosti v nezměněném znění. 
 

II. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 
 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 
dvou vyhotoveních. Nedílnou přílohou každého vyhotovení dodatku je Příloha číslo 3 – 
aktualizovaný harmonogram výstavby, Plán organizace výstavby; Příloha č.5 – Oznámení 
změny – dodatek č.1. ze dne 23. 10. 2023“ a Příloha č. 6 – „Změnové listy č. 1 – 9“.  
 

3. Podepsáním tohoto dodatku smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text tohoto 
dodatku, případně jeho obsah a veškeré skutečnosti v něm uvedené ze strany Městské části 
Praha 3 uveřejněny, a to i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv). Smluvní strany též prohlašují, že veškeré informace uvedené v tomto 
dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv 
dalších podmínek. 
 

4. Jakákoli platba uskutečněná na základě tohoto dodatku, včetně popisu stran transakce, 
částky, data uskutečnění apod. může proběhnout z transparentního účtu objednatele, tedy 
může být zveřejněna prostřednictvím internetu. 
 

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy: 
 

1) Oznámení změny – dodatek č.1. ze dne 23.10.2023 
2) Změnové listy č. 1 – 9 
3) aktualizovaný harmonogram výstavby, Plán organizace výstavby 
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6. Smluvní strany tohoto dodatku po jeho přečtení výslovně prohlašují, že tento je projevem 
jejich pravé a svobodné vůle, nebyl sepsán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na 
důkaz toho níže připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
 
 

V Praze, dne ___________          V Praze, dne ___________ 

 

 

 

_______________________________  _______________________________ 

za Městskou část Praha 3    za S u b t e r r a a.s. 

RNDr. Jan Materna Ph.D.  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
pověřený člen rady   
 
Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, 
potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání Městské části Praha 3. Uzavření 
tohoto dodatku bylo schváleno rozhodnutím RMČ Praha 3, a to usnesením č. 795 ze dne 
15.11.2023 
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OZNÁMENÍ ZMĚNY 
Registrační číslo projektu: 

číslo OZ: 1 

Zhotovitel: S u b t e r r a  a . s 

Investor: Městská část Praha 3 Datum: 23.10.2023 

Název akce: Rekonstrukce stávajících garáží v suterénních, přízemních a dvorních prostorech objektů 
Vinohradská č.p. 114/1756, 116/1755 

Způsob odeslání / předání 
datum: 11.8.2023 

poštou e-mailem faxem osobně 

 

Odkazy na specifikaci: 
na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy: 

 

 

Rozpočet dle SOD, ÚRS 
 

Počet připojených listů specifikací: 9  

 

ZL 1 - Tryskové injektáže + zápory OPTIMALIZACE  

Změnový list č.1 řeší skutečné provedení založení stavební jámy. Po provedení prvního vrtu bylo, dle skutečně 

zjištěné geologické situace deklarované posudkem autorizovaného technika v oboru geotechniky Ing. Lukáše 

Jiráka, nutno prodloužit vrty tryskové injektáže a mikropilot tak, aby tyto byly vetknuty minimálně 0,5 metru do 

nejbližšího skalního podloží dle projektové dokumentace. S ohledem na geologický průzkum, optimalizaci řešení 

a minimalizaci finanční náročnosti byla část mikropilot nahrazena záporovým pažením - viz zápis z KD č. 10 – 

21.2. 2023 

Tato změna má vliv na dokončení stavby -2 týdny k dokončení stavby . 

Tato změna je v souladu s § 222 odst.6 zákona . 

Přílohy: 
1. ZL01_P1_ZÁPORY přehled RN 

2. ZL01_P2_trysk.inj.přehled tabulka RN 

3. ZL01_P3_Tabulka Zápor + protokoly 

4. ZL01_P4_Geotech.posudek vrtu č.42 

5. ZL01_P5_číslování vrtů 

6. ZL01_P6_Geotech.posudek vrtu č.42 

7. ZL01_p7_záznamy trysková injektáž 

 

 

 

Dopad na funkčnost díla: Žádný dopad 

Dopad na BOZP: Žádný dopad 

Jiný dopad: dopad na termín dokončení díla o 2 týdny 

Cena: 

Přípočet 13.386.552,23 Kč 

Odpočet -11.314.337,35 Kč 

CENA CELKEM 2.072.214,88 Kč 

 

 

 
ZL 2 - Podstojkování  - skutečné provedení  

Po zjištění skutečného stavu podloží objektů pod průjezdem a v jeho okolí byl na místo přizván statik Ing. 

Slavomír Gazda. Podle jeho statického posouzení a návrhu vypracoval projektant nové bezpečné řešení 

podstojkování reflektující skutečný stav konstrukcí. Statik rovněž navrhl pravidelné monitorování pohybu 

konstrukcí odborným měřením. Po odsouhlasení tohoto řešení zástupci TDS, investora a projektanta bylo 

přistoupeno k úpravě řešení zajištění statiky - viz zápis z KD7 ze dne 31.1.2023 a zápis z KD 9 ze dne 14.2.2023. 
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Tato změna nemá vliv na dokončení stavby. 

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 5 zákona -dodatečné požadavky, které nebyly zahrnuty v původním zadání. 

Přílohy: 
1. ZL 02_p1 SKLEP 

2. ZL 02_P2 Podstojkovani_1PP_2PP 

3. ZL 02_p3 KOTELNA 

4. ZL 02_p4 1.PP 

5.   ZL 02_p5 RE_ Garáže Vinohrady_ 
 

Dopad na funkčnost díla: Žádný dopad  

Dopad na BOZP: Žádný dopad 

Jiný dopad: Žádný dopad 

Cena:  
Přípočet  2.113.946,75 Kč 

Odpočet  -452.075,00 Kč 

 CENA CELKEM 1.661.871,75 Kč 
 

ZL 3 - Prodloužení prací -bourací práce  

Z důvodu probíhajícího soudního sporu MČ s nájemcem nebytového prostoru Kebab ohledně jeho vyklizení 

nemohlo být správcem objektu, resp. oddělením nebytových prostor MČ umožněno předání části staveniště. 

Zbourání prostoru Kebab mělo dle projektové dokumentace rozšířit průjezd na stavbu. Vzniklý stav měl za 

následek omezení provádění bouracích prací v omezení kapacity odvozu sutí a v konečném důsledku vznik 

nákladů spojených s prodloužením prací, nájmem strojů, záborů, zařízením staveniště a režií stavby. 
Tato změna má vliv na dokončení stavby -32 dnů k dokončení stavby . 

 

Tato změna je v souladu souladu s § 222 odst.4 zákona. 

Přílohy: 
1.   ZL 03_p1 náklady prodloužení 

 

Dopad na funkčnost díla: Žádný dopad  

Dopad na BOZP: Žádný dopad 

Jiný dopad: Žádný dopad 

Cena:  
Přípočet  196.944,44 Kč 
Odpočet  0 Kč 

CENA CELKEM 196.944,44 Kč 

 

ZL 4 - Změna statického zajištění průjezdu na základě statického průzkumu nosných konst rukcí průjezdu  

Na základě zjištění konstrukčních nedostatků po odhalení stěn, pilířů a stropů byl objednán stavebně technický 

průzkum u Kloknerova ústavu ČVÚT, na jehož základě vypracoval návrh statického zajištění průjezdu a okolních 

konstrukcí statik Ing. Slavomír Gazda ve spolupráci s autorským dozorem - viz zápis z KD č.21 bod 5. ze dne 

9.5.2023. 

Tato změna má vliv na dokončení stavby -2 týdny k dokončení stavby . 

 

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 5 zákona -dodatečné požadavky, které nebyly zahrnuty v původním zadání. 

Přílohy: 

1. ZL 04_P1 PD návrh úprav podchycení pilířů v průjezdu 

2. zl 04_P2 RE_ KD stavby Garáže Vinohradská 

3. ZL 04_P3 PŘIBETONOVÁNÍ původní suterénní zdi pod průjezdem 

4. 

Dopad na funkčnost díla: Žádný dopad 

Dopad na BOZP: Žádný dopad 

Jiný dopad: Žádný dopad 

Cena: 
Přípočet 1.361.536,15 Kč 

Odpočet -1.420.637,91 Kč 

CENA CELKEM -59.101,76 Kč 
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ZL 5 – Separace stavební jámy  

Na základě pokynu statika Ing. Slavomíra Gazdy bylo rozhodnuto o způsobu vyplnění prostoru mezi lícem 

nových ŽB stěn a obvodem stavební jámy. Tvar stavební jámy byl definovám tvarem původních nerovných 

konstrukcí a stěn. Pro provedení zajištění jámy bylo nutné vyplnit volný prostor polystyrenem + geotextilií - viz 

email od statika GAZDA et PARTNERS s.r.o. ze dne 2.8.2023. 
Tato změna má vliv na dokončení stavby -2 týdny k dokončení stavby . 

 

Tato změna je v souladu souladu s § 222 odst.4 zákona. 

Přílohy: 

1. ZL 05_p1 pokyn 

2. ZL 05_p2 polystyren výplňový příloha k ZL 

3. ZL 05_p3 foto 

4. 

Dopad na funkčnost díla: Žádný dopad 

Dopad na BOZP: Žádný dopad 

Jiný dopad: Žádný dopad 

Cena: 

Přípočet 316.602,99 Kč 

Odpočet 0 Kč 

CENA CELKEM 316.602,99 Kč 

 

 
ZL 6 – Bourací práce Kebab  

Po předání prostoru Kebabu investorem, ke kterému došlo dne 6.3.2023, byl zjištěn skutečný stav a bylo nutné 

nejprve odpojit a zaslepit všechny přípojky médií, které nebyly zejména u plynu provedeny v souladu s normami. 

Poté bylo demontováno veškeré vybavení, obklady a skladby konstrukcí, jejichž odstranění bylo uvedeno v 

projektové dokumentaci pro rozšíření průjezdu, ale skutečný rozsah nebyl uveden ve výkazu výměr. 
Tato změna nemá vliv na dokončení stavby. 

 

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 6 zákona -nepředvídatelné okolnosti. 

Přílohy: 
1. ZL 06_p1 zakreslení 

2. ZL 06_p2 foto 
 
 

Dopad na funkčnost díla: Žádný dopad  

Dopad na BOZP: Žádný dopad 

Jiný dopad: Žádný dopad 

Cena:  
Přípočet  73.723,66 Kč 
Odpočet  0 Kč 

CENA CELKEM 73.723,66 Kč 

 

ZL 7 - Úprava odvětrán í k oteln y v čp.116  
V důsledku statických opatření při podepření průjezdu a s ohledem na nové řešení trasy únikové požární cesty 

přes objekt č.p. 116 byla na základě zprávy projektanta z 13.6.2023 a po konzultaci s centrálním dispečinkem 

kotelen SMP Praha 3 a.s. navržena úprava odvětrání kotelny Vinohradská 116.Tato změna nemá vliv na 

dokončení stavby. 

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 6 zákona -nepředvídatelné okolnosti. 

Přílohy: 
1) ZL 07_p1 Výkaz výměr úpravy větrání kotelny - Vinohradská 116 

2) ZL 07_p2 Úprava odvětrání kotelny v čp.116 

3) ZL 07_p2 Úprava větrání plynové kotelny - Vinohradská 116 

4) ZL 07_p3 IMG_7988 
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5)   ZL 07_p4 IMG_7986 

6)   ZL 07_p5 FW_ PD úprava větrání kotelny Vinohradská 116_ Praha 3 
 

Dopad na funkčnost díla: Žádný dopad  

Dopad na BOZP: Žádný dopad 
Jiný dopad: Žádný dopad 

Cena:  
Přípočet  48.839,62 Kč 
Odpočet  0 Kč 

CENA CELKEM 48.839,62 Kč 

 

 

ZL 8 -Hromosvod 

Pro zachování funkčnosti hromosvodů objektů Vinohradská 114 a 116 napojených na hromosvod na střeše 

původních bouraných garáží bylo nutné provést výměnu zemnících vodičů k uzemnění k nově budovanému 

objektu garáží. Hromosvod v projektu nebyl řešen. 

Tato změna nemá vliv na dokončení stavby. 

Tato změna je v souladu s § 222 odst.5 zákona -dodatečné požadavky, které nebyly zahrnuty v původním zadání. 

Přílohy: 

1- ZL 08_p1 schema 
2- ZL 08_p2 foto 

 

Dopad na funkčnost díla: Žádný dopad  

Dopad na BOZP: Žádný dopad 

Jiný dopad: Žádný dopad 

Cena:  
Přípočet  70.194,84 Kč 
Odpočet  0 Kč 

CENA CELKEM 70.194,84 Kč 

 

ZL 9 - Požární únik,PBŘS  

Z důvodu problematického získání souhlasu sto procent vlastníků bytů přes původně navrženou požární únikovou 

cestu sousedním objektem bylo projekčně přeřešena náhradní možnost požární únikové cesty přes Vinohradskou 

116. Toto řešení včetně finančního odhadu nákladů schválila porada vedení MČ Praha 3 dne 3.4.2023. Na 

základě vydané revize projektové dokumentace z 7.6.2023 (změna řešení únikových požárních tras přes objekt 

Vinohradská 116) budou provedeny úpravy stavebních konstrukcí. Vydaná změna PD neřeší dopady do profesí 

EL silnoproud + slaboproud + MAR, které budou předmětem následujícího změnového listu. 

Tato změna má vliv na dokončení stavby -2 týdny k dokončení stavby . 

Tato změna je v souladu s § 222 odst.5 zákona -dodatečné požadavky, které nebyly zahrnuty v původním zadání. 

Přílohy: 
1-   724ptr.02_AD_AS_N101-N101 REVIZE 

2-   724ptr.02_AD_AS_N101-N101 REVIZE-N54043119 

3-   724ptr.02_AD_AS_N102-N102 REVIZE 

4-   724ptr.02_AD_AS_N201-N201 REVIZE 

5-   724ptr.02_AD_AS_N201-N201 REVIZE-N54043119 

6-   724ptr.02_AD_AS_S101-S101 REVIZE 

7-   724ptr.02_AD_AS_S201-S201 REVIZE 

8-   RE_ Zápis z KD č 20 020523 Garáže Vinohradská 114 116 Praha 

 

Dopad na funkčnost díla: Žádný dopad 

Dopad na BOZP: Žádný dopad 

Jiný dopad: Žádný dopad 

Cena: 
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Přípočet 908.460.49 Kč 

Odpočet -253.273,99 Kč 

CENA CELKEM 655.186,50 Kč 

 

Důvod vícepráce / méněpráce: 
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna 
závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 

odstavec 4, § 222 odstavec 5, § 222 odstavec 6, § 222 odstavec 7, § 222 

 
Změna dle zákona 134/2016 Sb., 

 

§ 222 odst. 4 § 222 odst. 5 § 222 odst. 6 
§ 222 odst. 

7 
 

Cena víceprací bez DPH 
 

513 547,43 Kč 
 

4 454 138,23 Kč 
 

13 509 115,51 Kč 

 

0 

Cena méněprací bez DPH 
 

0,00 Kč 
 

-2 125 986,9 Kč 
 

-11 314 337,35 Kč 0 

Absolutní hodnota ceny 
víceprací a méněprací bez 

DPH 

 
 

513 547,43 Kč 

 
 

2 328 151,33 Kč 

 
 

2 194 778,16 Kč 

 
0 

 

Cena méněprací bez DPH : -13 440 324,25 Kč Cena víceprací bez DPH:   18 476 801,17 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH: 
5 036 476,92 Kč 

Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
Termín dokončení : 15.7.2024 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti 
materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. 

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: 

Jméno: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx 

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: 

Dne: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

VYJÁDŘENÍ VYŠŠÍHO ODBORNÉHO DOHLEDU STAVEBNÍKA: 
Podpis: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Jméno: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA: 

Dne: 
Jménoxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR: 
Podpis: …………………………………. 
Jméno: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 



ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci

0 „Rekonstrukce stávajících garáží v suterénních, přízemních
a dvorních prostorech objektů Vinohradská č.p. 114/1756, 
116/1755, Praha 3“ - HMG

20,33
měsíce

14.11. 22 15.07. 24

1

2 Zahájení stavby - předání a převzetí staveniště 0 dny 14.11. 22 14.11. 22

3

4 Přípravné práce 1 měsíc 14.11. 22 13.12. 22

5 zařízení staveniště 30 dny 14.11. 22 13.12. 22 2

6 přípravné práce 30 dny 14.11. 22 13.12. 22 2

7

8 Stavební práce 20,33 měsíce 14.11. 22 15.07. 24

9 Architektonicko - stavební řešení - bourací práce 150 dny 14.11. 22 12.04. 23 2

10 Architektonicko - stavební řešení - nový stav 180 dny 06.08. 23 01.02. 24 9;11SS+60 dny

11 Stavebně konstrukční řešení 190 dny 07.06. 23 13.12. 23 9FS-50 dny

12 Stavebně konstrukční řešení - sanace stávající konstrukce 180 dny 14.12. 22 11.06. 23 9FS-120 dny

13 Zdravotně technické instalace 90 dny 14.12. 23 12.03. 24 11

14 Zařízení vzduchotechniky 90 dny 14.12. 23 12.03. 24 11

15 Silnoproudá elektrotechnika a vnější ochrana před bleskem 90 dny 02.02. 24 01.05. 24 10

16 Zařízení slaboproudé elektrotechniky – EPS 90 dny 02.02. 24 01.05. 24 10

17 Polostabilní hasicí zařízení 90 dny 14.12. 23 12.03. 24 11

18 Automatický závlahový systém 90 dny 14.12. 23 12.03. 24 11

19 Dopravní řešení 90 dny 13.03. 24 10.06. 24 18

20 Parkovací systém 60 dny 13.03. 24 11.05. 24 18

21 Dokončovací práce 75 dny 02.05. 24 15.07. 24 15

22 Zelená střecha - dle kliamtických podmínek 60 dny 02.02. 24 01.04. 24 10

23

24 Dokončující práce 1 měsíc 16.06. 24 15.07. 24

25 Dokumentace skutečného provedení stavby 30 dny 16.06. 24 15.07. 24 21FF

26 Závěrečný úklid 30 dny 16.06. 24 15.07. 24 21FF

27 Likvidace zařízení staveniště 30 dny 16.06. 24 15.07. 24 21FF

28

29 Termín protokolárního převzetí díla bez vad a nedodělků 0 dny 15.07. 24 15.07. 24 27

20,33 měsíce

14.11. Zahájení stavby - předání a převzetí staveniště

Přípravné prácePřípravné práce

14.11. 13.12.

14.11. 13.12.

Stavební práce

14.11. 12.04.

06.08. 01.02.

07.06. 13.12.

14.12. 11.06.

14.12. 12.03.

14.12. 12.03.

02.02. 01.05.

02.02. 01.05.

14.12. 12.03.

14.12. 12.03.

13.03. 10.06.

13.03. 11.05.

02.05. 15.07.

02.02. 01.04.

Dokončující práce

16.06. 15.07.

16.06. 15.07.

16.06. 15.07.

Termín protokolárního převzetí díla bez vad a nedodělků 15.07.

09. 10. 11. 12. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 01. 02. 03. 04.
III. 2022 IV. 2022 I. 2023 II. 2023 III. 2023 IV. 2023 I. 2024 II. 2024 III. 2024 IV. 2024 I. 2025 II. 2025

Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

akce: „Rekonstrukce stávajících garáží v suterénních, přízemních a dvorních prostorech objektů Vinohradská č.p. 114/1756, 116/1755, Praha 3“

návrh harmonogramu stavebních prací

Subterra a.s., Divize 2

Datum: 09.11. 23 Stránka 1
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