
SPRÁVA
Ž ELEZ N IC

DODATEK č. 8 ke Smlouvě o dílo
uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

na zhotovení stavby „Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Roztoky u 
Prahy"

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupená Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín 

Korespondenční adresa na zasílání faktur:
Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 
530 02 Pardubice
Faktury v elektronické podobě: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz 
datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-3108/2020/JCE 
ISPROFIN/ISPROFOND: 521 351 0017 
(dále jen „Objednatel č. 1")

a

Středočeský kraj
se sídlem: Zborovská 11, Praha 5 - Smíchov, PSČ 150 21 
IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095
zastoupený: Středočeským muzeem v Roztokách u Prahy, příspěvková organizace
Sídlo: Zámek 1, Roztoky, PSČ 252 63 
IČ: 00069850 DIČ: CZ00069850

Zastoupený: ....................................., ředitelkou organizace 
Číslo smlouvy: 303/00069850/2020 
(samostatně jako „Objednatel č. 2")

(společně jako „Objednatel")

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz


a

„Roztoky u Prahy -  Sdružení firem Raeder & Falge s.r.o. a REKULTIVACE Ústí, s.r.o."

Vedoucí zhotovitel: IR.Construction s.r.o. (dříve REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.)
se sídlem: Drážďanská 856/74b, 400 07 Ústí nad Labem 
IČ: 250 41 738, DIČ: CZ25041738
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka 
C 14364
zastoupena: Ing. Radko Vrbíkem, jednatelem společnosti 

a

Zhotovitel: RAF Stavby, s.r.o. (dříve Raeder & Falge s.r.o.)
zahájeno insolvenční řízení na návrh věřitele dne 2. 8. 2022 
se sídlem: Pařížská 1323/2, 400 01 Ústí nad Labem 
IČ: 287 14 989, DIČ: CZ287 14 989
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 
spisová značka C 28279,

zastoupena předběžným insolvenčním správcem Institut pro řešení úpadku v.o.s. 
se sídlem: Týnská 1053/21, 110 00 Praha 1 - Staré město 
IČ: 017 81 448
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 
spisová značka A 78442
zastoupena: Mgr. Ing. Jakubem Maškem, společníkem

na základě usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 74 INS 12709/2022 A-31 ze dne 
15. 8. 2022 o ustanovení insolvenčního správce dle ustanovení § 112 z. č. 182/2006 Sb., insolvenční 
zákon.

číslo smlouvy: J23/20 
(dále jen „Zhotovitel")

společně dále jako „smluvní strany"

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 8. 9. 2020 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení 
stavby „Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Roztoky u Prahy" ve znění jejich 
dodatků, s účinností Smlouvy ke dni 10. 9. 2020 (dále jen „Smlouva").

ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:Cena Díla uvedeného 
původní cena Díla 
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č.

203 828 670, 51 Kč bez DPH,
1 činí 203 828 670, 51 Kč bez DPH
2 činí 203 828 670, 51 Kč bez DPH
3 činí 277 587 980, 20 Kč bez DPH
4 činí 277 587 980, 20 Kč bez DPH
5 činí 277 580 160, 86 Kč bez DPH
6 činí 311 119 693, 12 Kč bez DPH
7 činí 312 413 885, 30 Kč bez DPH



Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření tohoto Dodatku 
č. 8 (dále jen „Dodatek), jehož předmětem je Úprava ceny Díla.

Důvodem pro Úpravu ceny Díla je v souladu se článkem 15.6 Smlouvy a s Pod-článkem 13.8 
Smluvních podmínek [Úpravy v důsledku změn nákladů] vznik nároku Zhotovitele na zaplacení 
navýšení ceny v důsledku změn nákladů za práce provedené v letech 2021 a 2022 na základě 
Smlouvy.

Na stavebních objektech, jejichž investorem je Objednatel č. 1 (dále jen „Valorizace SO
Objednatele č. 1") činí výše Valorizace SO Objednatele č. 1:

a) za práce provedené v roce 2021 - . ............. ....... bez DPH
b) za práce provedené v roce 2022 -................. ......č bez DPH

Celkem tedy činí Valorizace SO Objednatele č. 1 za práce provedené během roku 2021 a 2022 
................ ....Kč bez DPH.

Na stavebních objektech, jejichž investorem je Objednatel č. 2 (dále jen „Valorizace SO
Objednatele č. 2") činí výše Valorizace SO Objednatele č. 2:

a) za práce provedené v roce 2021 -............. ....Kč bez DPH
b) za práce provedené v roce 2022 -............. ....Kč bez DPH

Celkem tedy činí Valorizace SO Objednatele č. 2 za práce provedené během roku 2021 a 2022 
............ ....Kč bez DPH.

Dochází tak k celkovému navýšení ceny Díla o 19 397 754, 29 Kč bez DPH (dále jen „Úprava 
ceny Díla"). Podklad pro výpočet je příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Smluvní cena 
Díla ve znění Dodatku č. 8 činí 331 811 639, 59 Kč bez DPH.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 2 v návaznosti na ustanovení § 100 odst. 1 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ") dohodly 
na změně ceny díla z důvodů schválení valorizace. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu 
Dodatku. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy 
na veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 1 
Smlouvy - Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky ve znění platném ke dni podpisu Dodatku č. 7.

V souvislosti s rozdělením společnosti Raeder & Falge s.r.o., IČ: 287 14 989 formou odštěpení 
sloučením se společností RAFA BAU GROUP a.s., IČ: 106 97 381 na základě právního jednání jediného 
společníka Raeder & Falge s.r.o. ze dne 1.8.2022 o schválení tohoto rozdělení, přešla vyčleněná část 
jmění rozdělované společnosti Raeder & Falge s.r.o., IČ: 287 14 989, uvedená v Projektu rozdělení 
formou odštěpení sloučením ze dne 30.6.2022 na společnost RAFA BAU GROUP a.s., IČ: 106 97 381.

Insolvenčním návrhem věřitele bylo dne 2.8.2022, pod sp.zn. KSUL 74 INS 12709/2022 zahájeno 
insolvenční řízení ve věci dlužníka Raeder & Falge s.r.o. se sídlem Lovosice, Přívozní 114/2, PSČ 
41002, identifikační číslo: 287 14 989. Účinky zahájení insolvenčního řízení nastaly dne 2.8.2022 v 
13:07 hodin zveřejněním vyhlášky v insolvenčním rejstříku.



Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 15. 8. 2022, č.j. KSUL 74 INS 12709/2022-A- 
31 bylo rozhodnuto o předběžném opatření na majetek dlužníka: RAF STAVBY, s.r.o. (dříve Reader 
& Falge s.r.o.), IČ 287 14 989, se sídlem Pařížská 1323/2, 400 01 Ústí nad Labem a ustanoven 
předběžný insolvenční správce dle ustanovení § 112 z. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon (dále jen 
„IZ"). Předběžnému insolvenčnímu správci byla v tomto usnesení stanovena povinnost dávat 
dlužníku souhlas či nesouhlas k nakládání s majetkem dlužníka nebo jeho částí, a rovněž přijímat 
případně plnění od osob, které mají závazky vůči dlužníku dle ustanovení 113 odst. 1 IZ.

Insolvenčním správcem dlužníka byl na základě usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem 
č.j. KSUL 74 INS 12709/2022 A-80 ze dne 7. 10. 2022 potvrzen Institut pro řešení úpadku v.o.s., 
IČ: 017 81 448, sídlem Týnská 1053/21, Staré Město, 110 00 Praha 1, provozovna Na Kohoutě 
806/16, 400 10 Ústí nad Labem.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] 
vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši 19 397 754, 29 Kč bez DPH v důsledku 
změn nákladů za práce provedené v letech 2021 a 2022.

2. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Smluvní ceny 
takto:

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 7 bez DPH: .................... 312 413 885, 30 Kč
Zvýšení Smluvní ceny v důsledku Valorizace SO Objednatele č. 1 bez DPH: ................. .......
Zvýšení Smluvní ceny v důsledku Valorizace SO Objednatele č. 2 bez DPH:................. .......
Zvýšení Smluvní ceny v důsledku změn nákladů dle Dodatku č. 8 bez DPH:.19 397 754, 29 Kč 
Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 8 bez DPH:......... 331 811 639, 59 Kč

3. Příloha č. 1 Smlouvy o dílo -  Rekapitulace nabídkové ceny dle Dopisu nabídky

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 Smlouvy o dílo - Rekapitulace nabídkové ceny 
dle Dopisu nabídky. Ruší se znění Přílohy č. 1 Smlouvy platné k datu podpisu dodatku č. 7 
Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 8, které je přílohou 
č. 1 tohoto Dodatku (současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS"), a současně 
souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či 
hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. 
Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, 
není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody 
ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.



3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru 
smluv, v platném znění.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost 
originálu.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 
toho k němu připojují svoje podpisy.

7. Objednatel č. 2 prohlašuje, že tento Dodatek byl podle § 59 odst. 1 písm. 1) zákona č. 129/2010 
Sb. o krajích, ve znění pozdějších předpisů, schválen usnesením Rady Středočeského kraje č. 
074-40/2023/RK ze dne 9. 11. 2023, čímž jsou splněny podmínky § 23 cit. zákona.

8. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy) - Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky - znění platné 
ke dni podpisu Dodatku č. 8

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

.............................. 
28,11,2023 16:23 
Podepsáno elektronicky ..........

............ Digitálně podepsal 
................................ 
Datum: 2023.11.13 
14:32:31 +01'00'

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci drah 
Správa železnic, státní organizace

Ing. Radko Vrbík
jednatel
IR.Construction s.r.o.

Digitálně podepsal
Digitálně podepsal 
............................. ..........................Datum: 2023.11.23

.................................
ředitelka organizace
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, 
příspěvková organizace

Mgr. Ing. Jakub Mašek
insolvenční správce 
za RAF Stavby, s.r.o.
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Příloha č. 1 - Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky -zněníplatné ke dni 
podpisu Dodatku č. 8

Kód Zakázka Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
0 1 D.1.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ) . ... .  . ..... .  . . ......... . ... . ...... . ...........

PS 10-10 Staniční zabezpečovací zařízení . ... .  . ..... .  . . ......... . ... . ...... . ...........
f

021
D.1.2.1 Kabelizace (místní, dálková) včetně přenosových 
systémů .. . ...... . ........... .. . ...... . ...........

PS 20-10 Úpravy místní a dálkové kabelizace SŽDC .. . ...... . ........... .. . ...... . ...........
r

022
D.1.2.3 Informační zařízení (rozhlas pro cestující, 
informační a kamerový systém) .. . . .  . . .... .  . . . . ....... . ... .  . ..... .  . . .........

PS 20-11 Rozhlasové zařízení .. . ...... . ........... .. . ...... . ...........

PS 20-12 Kamerový systém .. . ...... . ........... .. . ...... . ...........
PS 20-13 Informační systém pro cestující . ... . ...... . ........... . ... . ...... . ...........

PS 20-14 Jiná sdělovací zařízení .. . ...... . ........... ... ...... . ...........
"03 D.1.3.7 Provozní rozvod silnoproudu .. . ...... . ........... ... ...... . ...........

PS 30-10 Úprava v rozvodně nn .. . ...... . ........... ... ...... . ...........
*04 D.1.4.1 Osobní výtahy, schodišťové výtahy .. . ...... . ........... .. . ...... . ...........

PS 40-10 Výtahy na nástupiště .. . ...... . ........... .. . ...... . ...........
•05 D.2.1.1 Železniční svršek a spodek .. . . .  . . .... .  . . . . ....... . ... . ...... . ...........

SO 11-10 Železniční svršek . ... . ...... . ........... . ... . ...... . ...........

SO 11-11 Železniční spodek . ... .  . ..... .  . . ......... . ... . ...... . ...........
*06 D.2.1.2 Nástupiště . ... . ...... . ........... . ... .  . ..... .  . . .........

SO 12-11 Vnější nástupiště č. 1 .. . ...... . ........... .. . ...... . ...........

SO 12-12 Jednostranné nástupiště č. 2 .. . ...... . ........... .. . ...... . ...........

SO 12-13 Ostrovní nástupiště č. 3 .. . ...... . ........... .. . ...... . ...........
0 7 D.2.1.4 Mosty, propustky a zdi .. . . .  . . .... .  . . . . ....... . ... .  . ..... .  . . .........

SO 14-10 cestující) . ... .  . ..... .  . . ......... . ... . ...... . ...........

SO 14-10.1 Železniční most v km 421.827 - opěrná zeď .. . ...... . ........... .. . ...... . ...........

SO 14-10.2
Železniční most v km 421.827 - prosklené výtahové 
šachty ... ...... . ........... .. . ...... . ...........

SO 14-10.3 Železniční most v km 421.827 - skleněné zábradlí .. . ...... . ........... .. . ...... . ...........

08
D.2.1.5 Ostatní inženýrské objekty (inženýrské sítě a 
hydrotechnické objekty) .. . ...... . ........... .. . ...... . ...........

SO 15-10 Přeložky inženýrských sítí .. . ...... . ........... .. . ...... . ...........
09 D.2.1.6 Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace) . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .

SO 16-10 ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO VODOVODU . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .
10 D.2.1.8 Pozemní komunikace .. . ...... . ........... .. . ...... . ...........

SO 18-10 Přístupový chodník .. . ...... . ........... .. . ...... . ...........
11 D.2.2.1 Pozemní stavební objekty .. . ...... . ........... .. . ...... . ...........

SO 20-12 Zpevněná plocha .. . ...... . ........... .. . ...... . ...........

SO 20-13 Stavební úpravy toalet ve VB .. . ...... . ........... .. . ...... . ...........
12 D.2.2.2 Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích .. . . .  . . .... .  . . . . ....... . ... .  . ..... .  . . .........

SO 20-21 Zastřešení nástupiště .. . . .  . . .... .  . . . . ....... . ... .  . ..... .  . . .........
13 D.2.2.4 Orientační systém . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .. . ...... . ...........

SO 20-10 Orientační systém . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .. . ...... . ...........
14 D.2.2.5 Demolice . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .

SO 20-14 Demolice . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .
15 D.2.3.1 Trakční vedení . ... . ...... . ........... . ... . ...... . ...........

SO 31-10 Úpravy TV . ... . ...... . ........... . ... . ...... . ...........
16 D.2.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .

SO 34-10 EOV . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .

17
D.2.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání 
odpojovačů .. . ...... . ........... .. . ...... . ...........

SO 36-10 Rozvody vn,nn . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .

SO 36-11 Osvětlení podchodu . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .

SO 36-12 Osvětlení nástupiště .. . ...... . ........... .. . ...... . ...........

SO 36-13 Osvětlení přístupového chodníku . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .
1 8 D.2.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .

SO 37-10 Ukolejnění kovových konstrukcí . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .
^ 9 Všeobecný objekt .. . ...... . ........... .. . ...... . ...........

SO 98-98 Všeobecný objekt .. . ...... . ........... .. . ...... . ...........

ZL č.1 Změna č.1 SO 12-12 .. . ...... . ........... .... . ...... . ...........

ZL č.2
Změna č.1 a 2 - demontáž zastřešení, změna 
konstrukce nástupiště . ... . ...... . ........... . ... . ...... . ...........

ZL č.3 Změna č.1 - Změna zatřídění odpadů . ... .  . ..... .  . . ......... . ... .  . ..... .  . . .........

ZL č.6
Změna č.1.1.1, 6.1.1, 1.2, 1.3.2, 2.3.2, 3.3.2, 1.5., 
2.2, 3.2, 6.2, 3.4, 4.4, 4.5, 5.3.1, 6.3.1, 5.5, 6.4 - 
souhrnné změny stavby . ... .  . ..... .  . . ......... . ... .  . ..... .  . . .........

ZL č.7 Změna č.1 - Změna konstrukce zastřešení . .. .  . . . . ....... . .. .  . . . . .......

ZL č.10 Změna č. 1.1., 2.2, 3.2, 4.2, 5.3.1, 6.3.2, 7.4, 8.5, 
9.5, 10.8 - souhrnné změny stavby .. . ...... . ........... .. . ...... . ...........

ZL č.13 Změna č. 1.4 .. . ...... . ........... .. . ...... . ...........
Úprava nákladů Pod-čl. 13.8 2021: Valorizace SO Objednatele č. 1 .. . ...... . ........... .. . ...... . ...........
Úprava nákladů Pod-čl. 13.8 2021: Valorizace SO Objednatele č. 2 . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .
Úprava nákladů Pod-čl. 13.8 2022: Valorizace SO Objednatele č. 1 . ... . ...... . ........... . ... . ...... . ...........
Úprava nákladů Pod-čl. 13.8 2022: Valorizace SO Objednatele č. 2 . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .

CELKEM 331 811 639,59
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