
2 0 4 2 / v *O
CES 1192/23/OLCE
ČÍSLO A NÁZEV STAVBY: CL012029 Dubá, Luční -  rekonstrukce vodovodu C E S 1 2 4 7 2 /  2  3/ C b f s \

Dodatek č. 2

k CES 1192/23/OLCE Smlouvě ze dne 16.5.2023

Smluvní strany:

1. Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
sídlo:
zastoupena:
zástupce pro věci technické: 
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

Přítkovská 1689,415 50 Teplice
Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
..............................................................................
490 99 469
CZ 490 99 469
KB Teplíce, č. ú. 711620257/0100

2. Zhotovitel:
RAVEKs.r.o.
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 18055
sídlo:
zastoupen:
zástupce pro věci technické: 
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
telefon:

Textilní 191/1,400 01 Ústí nad Labem
Ing. Jan Procházka
...................................................
25432141
CZ25432141
Česká spořitelna a.s., č. ú: 4326451379/0800 
..................

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu CES 1192/23/OLCE ze dne 16.5.2023 (dále jen „smlouva"). 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č.2, kterým se mění smlouva níže 
uvedeným způsobem.

Č l.l
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 2 se mění čl. 111,1 smlouvy: 

Text odstavce 111,1 se upravuje na: Dokončení stavby nejpozději do 31.12.2023

Termín dokončení stavby se posouvá vzhledem k nutné koordinací se souběžnou investiční akcí Města 
Dubá.
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ČI. II
Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami 
související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci 
obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky 
k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.

2. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
3. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlas! s jeho obsahem, že tento byl sepsán 

na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. 

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Objednatel:

V Teplicích dne__.__._

Severočeská vodárenská společnost rte

...

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Zhotovitel:

V Ústí nad Labem dne 6.11.2023

................ 
..

...................

..... . . . . .  

. . ...........
.. .......

.. .................. .. ... .....

Ing.Jan Procházka
jednatel společnosti 

RAVEKs.r.o.
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F115a_Změnový list

NÁVRH ZMĚNY Č ís lo : 0 2 /2 0 2 3

Z h o to v ite l: R avek s.r.o.

K o m u: S everočeská vodárenská spo lečnost a. s. D a tu m : 6. 1 1 .2 0 2 3

N á ze v  akce :
C L  0 1 2  0 2 9  D u b á , L u č n í -  re k o n s tru k c e  v o d o v o d u

Z p ů s o b
o d e s lá n í/
p ře d á n í/d a tu m :

p o š to u E -m a lle m - F a xem : o s o b n ě
X

O d k a z y  na s p e c ifik a c i:
na  výk re sy : 

na ro z p o č to v é  p o d k la d y : 
_________ na jin o u  č á s t s m lo u vy :
P o p is  a z d ů v o d n ě n í z m ě n y :

Z důvodů koord inace stavby s M ěstem  Dubá na výstavbě nové dešťové kanalizace a kom unikac 
je  nutné prodloužit term ín dokončení stavby do 31. 12. 2023.

D ů vod z á m ě r ch y b a  v ch yb a v y š š í jin é  o ko ln o s ti
v íc e p rá c e /m é n ě o b je d n a te le p ro je k to v é z h o to v ite le m o c
p rá ce d o k u m e n ta c i X

P o če t p ř ip o je n ý c h  lis tů  v ý k re s ů  z m ě n y : 0

O c e n ě n í z m ě n y :
C e lk e m  0 K č + D P H

N o vě  n a v rž e n á  z m ě n a  s je d n a n é  c e n y  d íla Z m ě n a  n a v rž e n é  lh ů ty  d o k o n č e n í d íla  
(č ís le m /s lo v y ):

31 kalendářních dnů

N a v rh o v a n o u  z m ě n o u  d o jd e  k n a v ý š e n í ro z p o č tu  o č á s tku : 0 ,-  K č b e z  D P H .

P o če t p ř ip o je n ý c h  lis tů  s p e c if ik a c í (z m ě n o v ý  ro z p o č e t): 0

Z á s tu p c e  z h o to v ite le :

Z h o to v ite l v y p ra c o v a  
.... ... . . .... .. . ..............

....... . . . . . .................

Z h o to v ite l v y p ra c o v a l te n to  Z m ě n o v ý 4 is t věetně--p£í.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

........................ . .  
................

....................

. a ^ o h l^ š u je ,  že  v š e c h n y  u v e d e n é
©...

.°ls C 6 -11- 2023
...... . . .. . a tu m

> R IJ E T I  Z M Ě N Y

o s o u z e m  z m ě n y :
Jde pouze o te rm ínový dodatek.



S ta n o v is k o  p ro je k ta n ta  (A D ):
P ro je k ta n t s o u h la s í s u v e d e n ý m i ú d a ji a z d ů v o d n ě n ím  a p ře d k lá d á  in v e s to ro v i 
k p řije tí z m ě n y  PK Slavík s.r.o. / / I

............................................................................................. ..............................................f  A * A
...............................................................................................D a tu m  . . k . á l  t -  0 L i........ . . . . . . . . ... .. . . . ............................

P o tv rz e n í o p ře v z e tí N á v rh u  z m ě n y  TD I:

T D I s o u h la s í s u v e d e n ý m i ú d a ji a z d ů v o d n ě n ím  a p ře d k lá d á  in v e s to ro v i 
k p ř ije ti z m ě n y

....................................................................................................... . . . . . . .. . . a tu m
4? M

Z á s tu p c e  o b je d n a te le :

S o u h la s í s u v e d e n ý m i ú d a ji a z d ů v o d n ě n ím

.......... . . . . . . . . ...........

................. ... ...... ...

...................................tumt.5.:.1.1;..20?1...
.. ..............................................................

.................................................................... 
...... .............. .. .. .. ..... . . .... . . . . . . ......... . . . . . .

. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .

Toto Přijetí zm ěny (dá le jen "PZ") je  dokladem  posouzení zm ěny. Zhotovite l předložil dok lady potřebné 
k přijetí návrhu zm ěny a tyto dok lady byly posouzeny jako opravňu jící k provedení zm ěny. Dodatek může být 
zpracován souhrnně pro více Zm ěnových listů. V  případě, že zhotovite l vynaložil náklady na provedení 
změny, jdou tyto k jeho  tíži do doby podpisu dodatku SoD oběm a sm luvním i stranam i.______________________


