
 

 

 

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na 

ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ DLE 

LINIOVÉHO ZÁKONA, PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A 

VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU 

Název zakázky: Modernizace ŽST Brno-Židenice a úpravy v ŽST Brno-

Maloměřice 

Smluvní strany 

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ, na 

základě Řádu SŽDC č. 3 Podpisový řád státní organizace Správa železniční dopravní cesty 

 

Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-2185/2023  

č. j.: 14224/2023-SŽ-SSV-ÚŘ  

ISPROFIN / SUB. ISPROFIN: 3273214901 / 5623520054 

a 

Společnost s názvem „Společnost Zimal“ založená Společenskou smlouvou ze dne 

2.5.2023 

 

Vedoucí společník: 

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc  

IČO: 64610357, DIČ: CZ64610357  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 1217 

bank. spojení: xxx 

zastoupena: Ing. Václavem Kratochvílem, předsedou představenstva 

a 

Společník:  

SUDOP BRNO, spol. s r.o. 

se sídlem: Kounicova 688/26, Veveří, 602 00 Brno  

IČO: 44960417, DIČ: CZ44960417  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 3802 

zastoupena: Ing. Kamilem Chmelou, jednatelem 

                   Ing. Radomírem Hanákem, jednatelem 

                   Ing. Martinem Mrázem, jednatelem 

 

Korespondenční adresa:  

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc 

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 23-041-235-US  



I. PŘEDMĚT DODATKU 

 

Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele č.j. 0915-2023-230 ze dne 14.11.2023 dohodly 

na úpravě harmonogramu plnění spočívající v rozdělení 2. dílčí etapy na 2A. dílčí etapu s termínem 

plnění do 28.12.2023 a 2B. dílčí etapu s termínem plnění do 31.1.2024. V souvislosti s rozdělením 

2. dílčí etapy se smluvní strany dále dohodly na rozdělení fakturace 2. dílčí etapy v rozsahu 20% 

ceny díla za zpracování DUSL+PDPS v rámci 2A. dílčí etapy a 20% ceny díla za zpracování 

DUSL+PDPS v rámci 2B. dílčí etapy. 

Důvodem pro rozdělení 2. dílčí etapy je nedodržení zákonných lhůt dotčených orgánů státní správy 

ve správním řízení, jejichž vyjádření jsou nezbytná pro zpracování PDPS. 

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo 

jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku změny lhůty pro dokončení díla mohly vzniknout, a 

že nebude na objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či 

náhrad uplatňovat. 

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně čl. 3.5 Smlouvy, 

Přílohy č. 4 Rozpis Ceny Díla a Přílohy č. 5 Harmonogram plnění. Aktualizované Přílohy č. 4 a 5 ve 

znění dodatku č. 2 jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazují předchozí 

Přílohy č. 4 a 5. 

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY 

 

Článek 3., bod 3.5 zní nově takto: 

 „3.5 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v 
termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 Smlouvy ve znění dodatku č. 2 
(dále jen „Harmonogram plnění“) a vykonávat autorský dozor po celou dobu realizace stavby.“  

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Rozpis Ceny Díla ve znění 

dodatku č. 2, která v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 4 Smlouvy  

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 5 Harmonogram plnění ve znění 

dodatku č. 2, která v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 5 Smlouvy  

3. Tento dodatek je sepsán v jednom vyhotovení v elektronické formě. Tento dodatek je uzavřen 

zaručeným elektronickým podpisem obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv. 

4. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto dodatkem se 

nemění a zůstávají v platnosti. 

 

V Olomouci  30.11.2023         25.11.2023 V Olomouci 

 

 

................................................   ................................................ 

Ing. Miroslav Bocák     Ing. Václav Kratochvíl 

ředitel Stavební správy východ                předseda představenstva  

Správa železnic, státní organizace                              MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

                                                                               Vedoucí společník oprávněn jednat 

                                                                               Za „Společnost Zimal“ 



PŘÍLOHA Č. 4 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 2 

Rozpis Ceny Díla 

Cena za zpracování DUSL a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského 

dozoru: 

1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSL A PDPS: 

 Položka Popis 
Měrná 
jednotka 

Množství  Jedn. cena  Cena celkem  

1 

Zpracování DUSL dle vyhlášky č.  
583/2020 Sb. a SŽ SM011 v 

platném znění, dle ZTP a VTP v 
platném znění, vyjma části 

dokumentace uvedené níže 
v položkách č.  3, 4 a 5 

   9 955 000 

2 

Zpracování PDPS dle vyhlášky č. 
146/2008 Sb. v platném znění, v 
rozpracování  dle směrnice SŽ 
SM011 a dle VTP a ZTP, vyjma 
části dokumentace uvedené níže 
v položkách č. 3, 4 a 5  

   10 428 000 

3 

Stanovení nákladů stavby v 
rozsahu položkových rozpočtů 
jednotlivých SO a PS a souhrnného 
rozpočtu stavby (v rozsahu 
požadavků Směrnice SŽDC č. 20 v 
platném znění) dle směrnice SŽ 

SM011, příloha příslušného stupně 
dokumentace Dokladová část- 

Náklady stavby, a požadavků VTP a 
ZTP  

   176 000 

4 

Dokladová část pro správní řízení a 
Doklady objednatele, dle směrnice 
SŽ SM011 příloha příslušného 
stupně dokumentace Dokladová 
část a požadavků VTP a ZTP, 
včetně související inženýrské 
činnosti 

   3 080 000 

5 
Definitivní odevzdání DUSL, dle 
SOD v listinné formě (v rozsahu a 
počtu dle požadavku VTP a ZTP) 

   220 000 

6 
Definitivní odevzdání  PDPS, dle 
SOD v listinné formě (v rozsahu a 
počtu dle požadavku VTP a ZTP) 

   270 000 

7 
Definitivní odevzdání DUSL, dle 
SOD v elektronické formě (rozsahu 
a počtu dle požadavku VTP a ZTP) 

   10 000 

8 
Definitivní odevzdání PDPS, dle 
SOD v elektronické formě (rozsahu 

a počtu dle požadavku VTP a ZTP) 

   10 000 

Celkem za základní služby: 24 149 000 



Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH. 

2. DODATEČNÉ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSL A PDPS: 

Položka Popis     
Měrná 
jednotka 

Množství  Jedn. cena  
Cena 
celkem  

9 Zajištění mapových podkladů    50 000 

10 Geodetické práce    180 000 

11 
Geotechnický a 
stavebnětechnický průzkum 
staveb 

   630 000 

12 
Geotechnický průzkum pro 
železniční spodek 

   120 000 

13 
Zajištění vydání osvědčení o 
shodě notifikovanou osobou v 
přípravě 

   110 000 

14 Koordinátor BOZP v přípravě    66 000 

15 

Zajištění technických podkladů 
pro vypracování zadávací 

dokumentace na výběr 
zhotovitele stavby dle požadavku 
VTP a ZTP 

   132 000 

Celkem za dodatečné služby: 1 288 000 

 

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH. 

 

3. CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU 

Položka Popis 
Měrná 
jednotka 

Množství  
Jednotková 
cena  

Cena 
celkem  

16 

rozsah činnosti při výkonu 
autorského dozoru projektanta v 

rámci realizace Stavby dle čl. 4 
Obchodních podmínek 

   1 755 000 

 

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH. 

 

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru 

po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 24 měsíců). Uvedená cena za výkon 

autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti 

související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace 

Stavby. 

 

 

 



4. CENA DÍLA: 

Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena Díla (s DPH) 

27 192 000,00 Kč 5 710 320,00 Kč 32 902 320,00 Kč 

z toho:  

Cena za zpracování DUSL a PDPS (v rozsahu základních a dodatečných služeb): 

25 437 000,00 Kč 5 341 770,00 Kč 30 778 770,00 Kč 

Cena za výkon autorského dozoru: 

1 755 000,00 Kč 368 550,00 Kč 2 123 550,00 Kč 

 

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování 

DUSL a PDPS a výkon autorského dozoru: 

Specifikace položky Cena položky (bez DPH) Cena položky (s DPH) 

1. Dílčí etapa 10 174 800,00 Kč 12 311 508,00 Kč 

2A. Dílčí etapa 5 087 400,00 Kč 6 155 754,00 Kč 

2B. Dílčí etapa 5 087 400,00 Kč 6 155 754,00 Kč 

3. Dílčí etapa 5 087 400,00 Kč 6 155 754,00 Kč 

4. Dílčí etapa Výkon 
autorského dozoru 

1 755 000,00 Kč 2 123 550,00Kč 

Celkem: 27 192 000,00 Kč 32 902 320,00 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PŘÍLOHA Č. 5 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 2 

Harmonogram plnění 

 

Část Díla Doba plnění 
Popis činností prováděných 
v Dílčí etapě 

Podmínky dokončení Dílčí 
etapy 

Termín 
zahájení 
prací 

ihned po nabytí účinnosti 
Smlouvy 

- - 

1. Dílčí etapa 

do 4 měsíců od nabytí 
účinnosti Smlouvy  

dílčí fakturace ve výši 40 % z ceny díla 
za zpracování DUSL+PDPS 

 

Technické řešení DUSL 
k připomínkám  

Předávací protokol k 1. dílčí 
etapě podepsaný 
objednatelem 

 

2A. Dílčí 
etapa 

do 28. 12. 2023  

dílčí fakturace ve výši 20 % z ceny díla 
za zpracování DUSL+PDPS 

 

DUSL se zapracovanými připomínkami. 

Předání vyplněné žádosti o společné 

povolení 

 

 

Předávací protokol k 2A. dílčí 
etapě podepsaný 
objednatelem 

2B. Dílčí 
etapa 

do 31.1.2024  

dílčí fakturace ve výši 20 % z ceny díla 
za zpracování DUSL+PDPS 

 

PDPS k připomínkám Předávací protokol k 2B. dílčí 
etapě podepsaný 
objednatelem 

3. Dílčí etapa 

do 9 měsíců od nabytí 
účinnosti Smlouvy  

dílčí fakturace ve výši 20 % z ceny díla 
za zpracování DUSL+PDPS 

 

 

PDPS se zapracovanými 

připomínkami 

 

Protokol o provedení díla 

4. Dílčí etapa 

24 měsíců  

předpoklad 07/2025 – 06/2027 

fakturace ceny díla za AD (1 x 
za čtvrtletí) 

Autorský dozor projektanta při 
realizaci Stavby; Zhotovitel se 
zavazuje provádět autorský 
dozor ode dne zahájení 
realizace stavby do ukončení 
realizace stavby 
v předpokládané délce 17 
měsíců 

Výkaz poskytnutých služeb 
(1 x za čtvrtletí) - stručný 
popis výkonů a specifikace 
výkonu autorského dozoru 
projektanta 

Termín 
dokončení 
Díla 

předpoklad do  06 / 2027 

(v závislosti na zahájení 4. 
Dílčí etapy) 

 

Po ukončení přejímacího 
řízení Stavby a předložení 
výkazu poskytnutých služeb 
(o výkonu autorského 
dozoru projektanta) 
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