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D O D A T E K  Č. 3 K E S M L O U V Ě  O D Í L O

Číslo zhotovitele: 647/2022

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 27.7.2022 (dále jen „Smlouva“) 
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689,415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústi nad Labem, oddíl B, vložka 466 
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : ........................................................................
IC
DIČ
bankovní spojení

: 49099469 
: CZ49099469
: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. ......................................... 
........................................................................... k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění 
technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této 
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:
VHS stavby a.s. 

se sídlem:
zapsaná u Krajského soudu: 
zastoupená:

zástupce pro věci technické:

Bánskobystrická 114/26,460 08 Liberec 8
v Ústi nad Labem, oddíl B, vložka 2824
Ing. Michal Maděra, místopředseda představenstva
Ing. Marek Štěpnička, člen představenstva
.......................................................
...................................................
.....................................................................

IC: 25183052
DIČ: CZ25183052
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú. 2954182/0800
telefon: ....................
fax:
Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon1'), je zmocněn ................... 
....................... Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je ..................................... 
................................................................................................

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2,2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
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2.2.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 3 se mění čí. 4.1 Cena díla. Cena se zvyšuje 
z důvodu změny posledního úseku Řadu V1 -  úseku 4, kde nebylo možné provést bez výkopovou 
technologií egeliner a byla nahrazena hloubením a změna trasy v Řadu V1 -  úseku 1, kde je více 
litinových kolen:

Cena dle SoD a Dodatků k SoD 40 494 177,98 Kč bez DPH
Cena dodatku č. 3: (ZL č.4) 56 565,13 Kč bez DPH
Nově navržená cena: 40 550 743,11 Kč bez DPH

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list č. 4 + rozpočet
3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze 

smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho
k němu připojují své podpisy.

J I, J /  4 A l t
V Teplicích dne ................

III. Závěrečná ustanovení

O b j e d n a t e l :
................................................ 

....... ..... ............. ................ 
.. .. ... .................. ....... . . . . ....

................................ 
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a.s. VHS stavby a.s.

Ing. Marek Štěpnička 
člen představenstva 

VHS stavby a.s.

VHS stavby a.s.
Bánskobystrická 114/26 

460 08 Liberec 
DIČ: CZ25183052
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NÁVRH ZMĚNY Č ís lo : 0 4 /2 0 2 3

Zhotovite l: V H S  s ta v b y  a .s .

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. Datum: 8.11.2023

Název akce:
LT093066 Roudnice n. L. -  Hostěraz -  rekonstrukce přivaděče

Způsob poštou E-mailem- Faxe osobně
odeslání/ m: X
předání/datum :
Odkazy na specifikaci:

na výkresy: 
na rozpočtové podklady: 

_________ na jinou část sm louvy:
Ano -  rozpočet

Popis a zdůvodnění změny:

V  p o s le d n ím  úseku  Ř a d u  V1 -  ú se ku  4 n e by lo  m o žn é  p o u ž ít b e z  výko p o vo u  te ch n o lo g ii ege liner, 
ta to  m e to d a  b y la  n a h ra ze n a  h lo u b e n ím  a zm ěn a  tra s y  Ř a d u  V1 -  ú se ku  1 s i vyžáda la  více lit in o výc h  
kolen.

Důvod
vícepráce/méně
práce

zám ěr
objednate le

chyba v projektové 
dokum entaci

chyba
zhoto
vitele

vyšší
moc

Nepředvídatelné
okolnosti

X
Počet připojených listů výkresů změny: 0

Ocenění změny:
Celkem + 56 565,13 Kč + DPH

Nově navržená zm ěna sjednané ceny díla 
SoD + DČ.1 a Dč.2 40 494 177,98 Kč bez DPH
ZL 04/2023 ____________ 56 565.13 Kč bez DPH
Celkem 40 550 743,11 Kč bez DPH

Zm ěna navržené lhůty dokončení 
díla (číslem /slovy):

Navrhovanou zm ěnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: + 56 565,13 Kč bez DPH, tj. 
0,14 % nabídkové ceny.
Cena víceprací podle tohoto Zm ěnového listu činí 510 216,57 Kč bez DPH, tj. 1,30% 
nabídkové ceny.
Cena m éněprací podle tohoto Zm ěnového listu činí - 453 651,44 Kč bez DPH, tj. 1,15% 
nabídkové ceny.
Cena víceprací všech Zm ěnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ 
činí 1 763 194,72 Kč bez DPH, tj. 4,48 % nabídkové ceny.
Cena m éněprací všech Zm ěnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ 
činí - 609 456,30 Kč bez DPH, tj. 1,55 % nabídkové ceny.



Počet připojených listů specifikací (RPT, foto, situační výkres): x

Zástupce zhotovitele:
Zhotovite l vypracoval tento Zm ěnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené 
údaje jsou pravdivé.

. . . . . . .......... ......... .......... D a tu m ..

PŘIJETI ZMĚNY

Posouzení změny:
Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:
Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD.
1)
Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet

absolutních hodnot více a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit 
pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve 
smlouvě původní veřejné zakázky_________________________________________________________

Stanovisko projektanta (AD):
Projektant souhlasí s uvedeným i údaji a zdůvodněním  a předkládá investorovi 
k přijetí zm ěny

.. . . . . . .... ...... ........... ........................................Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
TDI souhlasí s uvedeným i údaji a zdůvodněním  a předkládá investorovi 
k přijetí zm ěny

.. . . . .............. ....................................... .atum I S

Zástupce objednatele:
Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této 
změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222 odst. 4, kterým se rozumí 
zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací.

......... ..............

. . . . . . ......... .............

. . . . Datum..........

......................................... .atum

2 0 -11- 2323

2 0 -11- 2023

Toto Přijetí zm ěny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání 
dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu 
dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel 
vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto kjeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními 
stranami.

t


