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DODATEK č. 2 

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Ochranná retenční nádrž Lichnov II – 
Sanace průsaků“ 

(dále jen „dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo“) 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: 
                                                   
Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj  
zastoupený:   Mgr. Danou Liškovou, 
 ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro 

Moravskoslezský kraj, Libušina 502/5, 702 00 
Ostrava   

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, 
 ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro 

Moravskoslezský kraj  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Zouhar, vedoucí Pobočky Bruntál 
Adresa: Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Bruntál, 

Partyzánská 1699/7, 792 01 Bruntál        
Tel.: xxx  
E-mail: xxx  
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB   
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČ: 01312774 
DIČ: není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“) 
 
a 

Zhotovitel:      

Název: Lesostavby Frýdek-Místek a.s.  
Sídlo:  Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek 
zastoupený: Ing. Jan Bazgier, předseda představenstva 
Tel.: xxx  
E-mail: xxx  
ID DS: fhsq3sh 
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx, autorizovaná osoba 
tel./fax: xxx  
e-mail: xxx  
bankovní spojení: xxx   
číslo účtu: xxx    
IČ: 45193118   
DIČ: CZ45193118 je plátcem DPH 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, 
vložka 471. 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 
ke smlouvě o dílo. 
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Čl. I  
Předmět a důvod dodatku 

1. V rámci realizaci stavby „Ochranná retenční nádrž Lichnov II – Sanace průsaků“ byly 
fyzicky ukončeny stavební práce na prováděném díle ke dni 1.8.2023. Ukončení stavební 
činnosti je ověřitelné z dokumentů dokládajících provedení díla, a to zejména ze zápisů 
z kontrolních dnů, zápisů zanesených ve stavebním deníku, a dalších dokladů 
vyhotovených autorským a technickým dozorem při provádění stavby. Vzhledem 
ke značnému množství nashromážděných dokladů nezbytných k předání vyhotoveného 
díla a potřebě provést jejich řádnou kontrolu pro vyrovnání vzájemných práv a povinností 
vyplývajících ze smlouvy o dílo, a to včetně finančních plnění, bylo přistoupeno smluvními 
stranami k vyhotovení tohoto dodatku, kdy pro formální převzetí díla je nezbytné 
postupovat tak, aby byly dodrženy všechny povinnosti vyžadované příslušnými právními 
předpisy. 
 

2. Ve smyslu předešlého odstavce tohoto článku se smlouva o dílo (číslo smlouvy 
objednatele: 244-2022-571101 a číslo smlouvy zhotovitele: 2022/013/N070/S37434) 
ve znění dodatku č. 1, mění takto:  
 

2.1. V čl. IV odst. 9 smlouvy o dílo, se text poslední věty nahrazuje tímto zněním: 

Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 18.12. příslušného roku. 

2.2. V čl. V odst. 1 smlouvy o dílo, se znění tohoto odstavce doplňuje o následující větu: 

Podklady pro předání a převzetí díla budou předány a převzaty nejpozději 
do 15.12.2023. 

2.3. V čl. V odst. 5 písm. d) smlouvy o dílo, se text nahrazuje tímto zněním: 

Termín předání a převzetí díla: do 15.12.2023 (protokolární předání a převzetí řádně 
dokončeného díla). 

Čl. II 
Závěrečná ustanovení 

1. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v elektronické podobě.  

2. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti 
dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). 

3. Smluvní strany prohlašují, že ostatní ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají beze změn. 

4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí 
s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za 
jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.  

 

V Ostravě 30.11.2023 Ve Frýdku-Místku 30.11.2023 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

…………………………………… …………………………………..… 
Mgr. Dana Lišková Lesostavby Frýdek-Místek a.s. 
ředitelka Ing. Jan Bazgier 
Krajského pozemkového úřadu pro                   předseda představenstva 
Moravskoslezský kraj  


