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I. Smluvní strany

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Sídlo: výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Zastoupený: brig. gen. Ing. Radimem Kuchařem, ředitelem HZS Moravskoslezského kraje
IČO: 70884561
DlČ: CZ70884561 (není plátce)
Bankovní spojení: ČNB Ostrava, číslo účtu: 1933881/0710
(dále jen ,,objednatel")

a

DIK stavby s.r.o.
Sídlo: Pernerova 276/19, 718 00 Ostrava-Kunčičky
IČO: 25914057
DIČ: CZ25914057
Zastoupená:
Bankovní spojení: KB Ostrava, č. účtu: 107-4295030247/0100
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vl. 27085
(dále jen ,,zhotovitel")

II. Změny ve smlouvě

1. Smluvní strany uzavřely dne 3 1.08.2023 na základě zadávacího řízení ev. č. 107/2023/ZPŘ
smlouvu o dílo (ev. č. objednatele HMSK/SML/432/2023), jejímž předmětem je provedení
revitalizace (snížení energetické náročnosti) stavebního objektu 02 (správní budovy) v
areálu centrální hasičské stanice Frýdek-Místek (dále jen ,,CHS Frýdek-Místek) včetně
dodání podkladů nutných ke kolaudaci (dále jen ,,smlouva o dílo").

2. V průběhu realizace stavebních prací bylo zjištěno, že z důvodu zlepšení teplotních poměrů
v interiéru zejména v letních měsících. zvýšení komfortu a uživatelských možností v daných
místnostech a k naplnění povinnosti zajištění bivalence zdroje vytápěni budovy, která je
pracovištěm krizového štábu ORP Frýdek-Místek je nutné provést instalaci 5 kusů
klimatizačních jednotek do kanceláří objektu SO 02, dále je nutné provést geodetické
zaměření celého souboru budov CHS Frýdek-Místek, tj. budov monobloku SO 04, SO 05,
SO03, SO 06 a SO 01 a samostatně stojící objekt správní budovy SO 02, které všechny
prošly v rozmezí posledních 3 let rekonstrukcí a zateplením majícím dopad do půdorysných
rozměrů budov, přičemž geodetický plán poslouží k narovnání této změny v katastru
nemovitostí, jak vyplývá ze změnového listu č. 1 v příloze č. 1 tohoto dodatku. Z hlediska
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějšich předpisů (dále
jen ,,zákon") se jedná o změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona, tzn. jde o
nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

3. Z důvodů uvedených v odst. 2 tohoto bodu se smluvní strany dohodly na provedení
dodatečných stavebních prací (víceprací) a současně na rozsahu prací uvedených ve
smlouvě, které nebudou provedeny (méněpráce). Vícepráce i méněpráce včetně jejich ceny



jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku. V tomto rozsahu se mění také
smlouva o dílo a specifikace dila v této smlouvě uvedená.

4. Vzhledem k ceně víceprací a méněprací specifikovaných v příloze č. 1 tohoto dodatku se
mění celková cena díla uvedená v bodu Vl. odst. 1 smlouvy o dílo, který nově zní takto:

Cena za provedené dílo podle předané dokumentace a soupisu prací je stanovena dohodou
smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 11805019,77KČ
DPH 21 % 2479054,15Kč
Cena vČetně DPH 14 284 073,92 KČ

5. V návaznosti na nutnost instalace klimatizace a provedení dalších prací uvedených ve
změnovém listu č. 1 příloze č. 1 tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na prodloužení
termínu plnění o 19 dnů. Smluvní strany se proto v této souvislosti dohodly na změně odst.
3 v bodě V. smlouvy o dílo, který nově zní takto:

Stavební práce budou dokončeny a dílo bude předáno objednateli do 20.12.2023.

6. Ostatní ustanoveni smlouvy o dílo se nemění.

III. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tento
dodatek jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsaný dodatek druhé
smluvní straně.

2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní
strany souhlasí s jeho uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnční tohoto dodatku v registru
smluv zajistí objednatel.

3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

4. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 1 10/2019 Sb., o zpracování
osobních údajů. Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou použity pouze pro účely
plnění tohoto dodatku a při uveřejnění dodatku budou anonymizovány v souladu s výše
uvedenými předpisy.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - soupis víceprací a méněprací.



Podpisy smluvních stran:

za objednatele
brig. gen. lng. Radim Kuchař

ředitel
HZS Moravskoslezského kraje



Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo 1
Identifikace akce:

CHS Frýdek-Mistek - revitalizace a snÍžení energetické náročnosti správní budovy
Název akce: (objekt so 02)
Číslo akce EDS/SMVS:
Objednatel: Ceská republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Zhotovitel: DIK stavby s.r.o.
Projektant: INPROS F-M s.r.o.
Předmět změnového listu:

Instalace klimatizaČních jednotek do kanceláří. A dále provedení geodetického zaměření celého souboru budov CHS
Frýdek-Místek, jedná se o budovy monobloku SO 04, SO 05, SO03, SO 06 a SO 01 a dále samostatně stojící objekt
správní budovy SO 02, které všechny proŠly v rozmezí posledních 3 let rekonstrukcí a zateplením, které mělo dopad
do půdorysných rozměrů budov. Geodetický plán poslouží k narovnání této změny v katastru nemovitostí. Dále
provedení souboru drobných změn - odpočtů za práce a dodávky, které nebyly provedeny.
Část díla dotčená změnovým listem:
objekt SO 02
Popis změny, popis technického řešení:

lnstalace klimatizaČních jednotek do kanceláří. A dále provedení geodetického zaměření celého souboru budov
CHS Frýdek-Místek, jedná se o budovy monobloku SO 04, SO 05, SO03, SO 06 a SO 01 a dále samostatně stojící
objekt správní budovy SO 02, které všechny proŠly v rozmezí posledních 3 let rekonstrukcí a zateplením, které mělo
dopad do půdorysných rozměrů budov. Geodetický plán poslouží k narovnání této změny v katastru nemovitostí.
Dále provedení souboru drobných změn - odpočtů za práce a dodávky, které nebyly provedeny.
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:
Bez klimatizace
Nové řešení:
Instalace 5 ti kusů klimatizačních jednotek do kanceláří a krizových místností ve 2 a 3 NP. Klimatizace se skládá z
venkovní chladící jednotky a vnitřní nástěnné jednotky.
Zdůvodnění změny: Změny dle § 222, odst. Č. 4 ZZVZ.
Důvodem změny je zlepšení teplotních poměrů v interiéru, zejména v letních měsících, zvýšení komfortu a
uživatelských možností v daných místnostech, dále naplnění poviinosti na zajištění bivalence zdroje vytápění

budovy, která je pracovištěm krizového Štábu ORP Frýdek-Místek.

Zdůvodnění prodloužení:

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

NE

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

NE
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:
Vliv na termín: ANO

Vliv na kvalitu díla: N E
Vliv na cenu: ANO
PřípoČet k ceně díla bez DPH: 667 740,00 KČ
OdpoČty z ceny díla bez DPH: -85 250,00 KČ
Přípočet k ceně díla bez DPH (nezapočítávané - dle odst. 7 §222):
OdpoČty z ceny díla bez DPH (nezapočitávané dle odst. 7 §222):
celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 582 490,00 KČ



DPH: 122 322,90 Kč

celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH: 704 812,90 KČ
Za zhotovitele: Za projektanta: Za technický dozor investora:

DIK stavby s.r.o. INPROS F-M s.r.o. QCUNIs.r.o.

Za investora:
HZS Moravskoslezského kraje

Datum: Datum: Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

Datum:



ROZPOČET ZL 01 - VCP/MNP - změny prováděné dle § 222, odst. č. 4 ZZVZ
Popis a kód položky 1 1 Cena celkem

'1'1 " 11 222 529,77

VCP §222 odst. 5 a 6 celkem: 0,00 0,00%
VCP §222 odst. 7 celkem: 0,00 0,00%
VCP §222 odst. 4 celkem: 667 740,00 5,95%

suma VCP 0,00%

C|azeni/vytápěni 617 740,00
Geodetické zaměřeni 50 000,00

MNP §222 odst. 5 a 6 celkem: 0,00 0,00%

MNP §222 odst. 7 celkem: 0,00 0,00% suma VCP -0,76%
MNP §222 odst. 4 celkem: -85 250,00 -0,76%

PSV -85 250,00 -85 250,00
Celkem vice a méněpráce 582 490,00 704 812,90 122 322,90 -0,76%

VČ DPH DPH 5,19%
Cena dle SOD bez DPH
Z MNP_VCP- § 222, odst. č. 5 a 6

Ž MNP_VCP- § 222, odst. č. 7

Z MNP_VCP- § 222, odst. č. 4

Součet změn dle tohoto ZL:

11 222 529,77 100,00%

0,00 0,00%

9,00 0,00%

752 990,00 6,71%

752 990,00 6,71%

Odpočty celkem: -85 250,00
Přípočty celkem: 667 740,00

Celkem vÍce a méněpráce:

Předchozí změny

582 490,00

Ž MNP_VCP- § 222, odst. č. 5 a 6 dle minulých změn listů 0,00 0,00%

Ž MNP_VCP- § 222, odst. č. 7 dle minulých změn Iistů 0,00 0,00%

Ž MNP_VCP- § 222, odst. č. 4 dle minulých změnových Iistů 0,00 0,00%

(Limit max 50%)
(mimo limity)
(Limit max 15%)

ZL1 dodatek k SOD č. 1
bez DPH

582 490,00,

VČ. DPH

704 812,90 , navýšeni o 5,19%



Cena dle dodatku ZL1 a dodatku ke SOD č. 1 11 805 019,77 14 284 073,92

Cena dle všech předešlých dodatků 11805 019,77 14 284 073,92
Cena po započtenítohoto dodatku 11805 019,77 14 284 073,92
Rozdil k původni SOD se započtenim tohoto i předešlých ZL 582 490,00 704 812,90

Cena dle SOD 11 222 529,77 13 579 261,02
navýšeni o 5,19% (limit max 30%)

100,00%



SO 02
VCP 667 740,00
MNP -85 250,00

Celková změna 582 490,00



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvi j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

SOUPIS PRACÍ: SO 02 - vIcepráce

Stavba:

objekt:
SO 02

Soupis:

Misto: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 667 740,00
D 1

SO 02 - práce nad rámec SOD (vícepráce) 667 740,00

Chlazeni/vytápěni (viz samostatný rozpočet) soub 1,000 617 740,00 617 740,00 CS VLASTNÍ
Geodetické zaměřeni soub 1,000 50 000,00 50 000,00
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