
ZMĚNOVÝ LIST číslo: 39
Sdružení NEPRO - KASTEN ČakoviceZhotovitel:
Městská část Praha - Čakovice Datum:Investor:

Název akce: Rekonstrukce bytových domů, Praha - Čakovice, S0.02 BD KYSUCKÁ 655-656

poštoul I e-mailem^ faxeml I osobnějiZpůsob odeslání / předání 
datum:

specifikaci: 
na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy:

Odkazy na

Předmět změny: Stěhování 2 bytů

Popis a zdůvodnění změny:
Popis změny: Stěhování a pomocná montáž 2 bytů

Zdůvodnění změny: jedná se o stěhování a pomocnou montáž 2 bytů, kde byla prováděna 
oprava, v PD nebylo zahrnuto, bytové jednotky 655/5 a 656/1

Počet připojených listů specifikací:
Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, 
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 
odstavec 4, § 222 Q odstavec 5, § 222 Q odstavec 6, § 222 Q odstavec 7, § 222 Q

Stanovisko technického dozoru stavby:
Změnový list zohledňuje práce zhotovitele, které byly provedeny v rámci vystěhovávání a 
opětovného nastěhování 2 bytů, kde byla prováděna kompletní oprava. Vzhledem ke svému 
zdravotnímu stavu nebyli nájemníci schopni provést vystěhování vlastními silami. V PD a v rozpočtu 
tyto práce nebyly zahrnuty.
Se změnovým listem souhlasím. TD - Ing. Marek Raška, REINVEST spol. s r.o.

Stanovisko projektanta stavby:
Projektant nemá ke změnovému listu připomínek.

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:
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ZMĚNOVÝ LIST Číslo: 39
Sdružení NEPRO- KASTEN Čakovice 
NEPRO stavební a.s.
se sídlem: Ve žlíbku 1621/104, Horní Počernice, 193 00 Praha 9 
IČ:27342093 
KASTEN, spol.sr.o.
se sídlem: Neratovice, Byškovice, Větrná 145, 277 11 Mělník 
IČ: 62954890

Zhotovitel:

Změnový list vystavil:
Datum:

Předmět změny: Stěhování 2 bytů

Popis a zdůvodnění změny:
Popis změny: Stěhování a pomocná montáž 2 bytů

Zdůvodnění změny: jedná se o stěhování a pomocnou montáž 2 bytů, kde byla prováděna 
oprava, v PD nebylo zahrnuto, bytové jednotky 655/5 a 656/1

Počet připojených listů specifikací: 0 Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH:

0,- Kč bez DPH
Cena víceprací bez DPH:

21.000,- Kč bez DPH
+

Výsledná cena změny bez DPH:
21.000,- Kč bez DPH

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky 
pro celé dílo.
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:Datum:
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neprQ stavební

dávíme jinak; vmttnš:

Rekonstrukce bytových domů, Praha-Čakovice

Popi; DPH CenasDPHCena

SO.02: BD v ul. Kysucká 655-656 
D_02: Dodatek č.02 
ZL_39: Stěhování bytů
50.02.3: Úpravy v bytových jednotkách 
BJ65S/5A: Archllektonkko stavební řešení 
998: Přesun hmot

21000,00 
21000,00 
21 000,00

21 000,00
10 500,00 

10 500,00

3150,00
3150,00 
3150,00 

3150,00 
1575,00 

1575,00

24150,00 
24150,00 
24 ISO,00

24 150,00
12 075,00 

12 075,00

10 500,00 
10500,00

1575,00 
1575,00

12 075,00
12 075,00

BI656/1A: Architektonicko stavební řešení 
998: Přesun hmot 

Celkem (bet DPH) 21000,00 
3 150,00
3150,00

DPH
DPH i5 % ze základny: 21 000

Celkem (včetně DPH) 24 150,00 CZK
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nepr0 stavební

Stavíme jinak. DetafíKěý

Název stavby: Rekonstrukce bytových domů, Praha-Čakovice

Popis MJ Výměra bas ztratného Ztratné VýmžraPoř. Kód Jednolkovícena Cena celkem bez DPH

SO.02: BD v ul. Kysucká 6SS-6S6 
D_02: Dodatek č.02 
ZL_39: Stěhování bytů 
50.02,3; Úpravy v bytových jednotkách 
BJ655/5A: Architektonicko stavební řeienf

21000,00 
21 000,00 
21000,00
21 000,00 
10 500,00

598: Přesun hmot 10 500,00
I 3 093, ÍX*2~ I Stžhovlnl bytů + drobné práce stlm spojené hod 350,0030,0 30,00; 10 500,00

BJ656/1A: Architektonicko stavební řeíení 10 500,00
998: Přesun hmot 10 500,00

3 093. 1X42 Istžhovánl bytů + drobni práce stím spojené I hod 1 30,001 350,00 [30,0 10 500,00
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ZMĚNOVÝ LIST číslo: 40
Sdružení NEPRO - KASTEN ČakoviceZhotovitel:
Městská část Praha - Čakovice Datum:Investor:

Název akce: Rekonstrukce bytových domů, Praha - Čakovice, SO 01 Doubravská, č.p. 689-690

poštou! | e-mailem^] faxeml I osobnějiZpůsob odeslání / předání 
datum:

specifikaci: 
na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy:

Odkazy na

Předmět změny:

Popis a zdůvodnění změny:

Popis změny: Vedení siaboproudých ÚTP + STA kabelů

Zdůvodnění změny: Vedení siaboproudých ÚTP a STA kabelů a doplnění proudových chráničů 
dle stávající normy ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 z roku 2018 ve společných prostorech, v 
bytech 689/1, 689/3, 690/5, 690/6

Počet připojených listů specifikací:
Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, 
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 
odstavec 4, § 222 Q] odstavec 5, § 222 Q odstavec 6, § 222 Q odstavec 7, § 222 Q

Stanovisko technického dozoru stavby:
Po zahájení stavby bylo zjištěno, že projektová dokumentace neobsahuje síaboproudé rozvody ve 
společných prostorách domu. Jelikož probíhaly práce v těchto prostorách, bylo ekonomicky i 
technicky výhodné zároveň provést i síaboproudé rozvody a společnou televizní anténu.
Se změnovým listem souhlasím.
Za TD Ing. Marek Raška

Stanovisko projektanta stavby:
Projektant nemá k navržené změně připomínek a souhlasí.

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:
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ZMĚNOVÝ LIST Číslo: 40
Sdružení NEPRO - KASTEN Čakovice 
NEPRO stavební a.s.
se sídlem: Ve žlíbku 1621/104, Horní Počernice, 193 00 Praha 9 
IČ:27342093 
KASTEN, spol. s r.o.
se sídlem: Neratovice, Byškovice, Větrná 145, 277 11 Mělník 
IČ:62954890

Zhotovitel:

Změnový list vystavil:
Datum:

Předmět změny:

Popis a zdůvodnění změny: 

Popis změny:

Zdůvodnění změny:

Počet připojených listů specifikací: 0 Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH:

0Kč bez DPH
Cena víceprací bez DPH:

72.505,74,- Kč bez DPH
+

Výsledná cena změny bez DPH:
72.505,74,- Kč bez DPH

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky 
pro celé dílo.
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: Datum:
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nepr Qj stavební

me jinak. Detailně.

Rekonstrukce bytových domů, Praha-Čakovice

Cena s OPHPopis Cena DPH

83 381,60
83 381,60
83 381,60

27 347,86 
27 347,86

5 163,50

D_02: Dodatek č.02
SO.Ol: 8D v ul. Qoubravská 689-690 
ZL_40: Elektroinstalace SO.Ol 
SO.Ol.2: Úpravy společných prostor v interiéru 
5O.01.D144: Elektroinstalace
021: Silnoproud

72 505,74
72 505,74 
72 505,74

23 780,75 
23 780,75

4 490,00

10 875,86
10 875,86 
10 875,86 

3 567,11 
3 567,11

673,50

353,855 692,3S S 546,20922: Slaboproud

6 081,60 912,24 6 993,84M21: Elektromontáže

5 23534 785,33 6 021,22M213: Elektroměrové rozvaděče

M22: Montáže sdělovací .1 zabezpečovací techniky 2 280,96 342,14 2 623,10

SO.Ol.3: Úpravy v bytových jednotkách 
BJ689/1E: Elektroinstalace
021: Silnoproud

7 303,75 
1 366,38

336,18

56 033,74 
14 308,88

2 577,38

48 724,93 
12 442,51

2 241,20

4 323,32 648,50 4 971,82M21: Elektromontáže

4 729,15 109,37 5 438,52M213: Elektroměrové rozvaděče

172,33M22: Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky 1148,84 1321,17

9 462,57
1 824,00

1419,38

273,60

1U 881,95

2 097,60

B.I689/3E; Elektroinstalace

021: Silnoproud

1 728,90 39,34 1 988,24M21: Elektromontáže

709,37 5 438,52M213: Elektroměrové rozvaděče 4 729,15

1180,52 177,08M22: Montáže sdělovací 3 zabezpečovací techniky 1 357,60

9 462,57

1 824,00

1419,38

273,60

10 381,95

2 097,60

BJ69Q/5E: Elektroinstalace

021: Silnoproud

1 728,90 259,34 38,24M21: Elektromontáže

4 729,15 709,37 5 438,52M213: Elektroměrové rozvaděče

1180.52 177,08 1 357,60M22: Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky

19 960,95

2 817,27

17 357,35

2 449,80

2 603,60

367,47

BJ690/6E: Elektroinstalace

021: Silnoproud

M21: Elektromontáže 5 04S.67 756,85 5 802,52

M213: Elektroměrové rozvaděče 8 681,36 1 302,20 9 983,56

M22: Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky 1180,52 177,08 1 357,60

72 505,74 
10 875,86
10 875,86

Celkem (bez DPH)
DPH

OPH 15 4, m základny; 72 506

Celkem (včetně DPH) 83 381,60 CZK
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nepr(L/ stavební

Stavíme jinak. Detailně.

Název stavby: Rekonstrukce bytových domů, Praha-Čakovice

IVIJ Výměra bez ztratného Ztratné Výměra Jednotková cena Cena celkem bez DPHPoř. Kód Popis

D_02: Dodatek č.02

SO.Ol: BD v ul. Doubravská 689-690 
ZL_40: Elektroinstalace SO.Ol 
SO.01.2: Úpravy společných prostor v interiéru 
SO.01.D W4: Elektroinstalace

72 505,74

72 505,74 
72 505,74 
25 730,75 
23 780,75

. 4 490,00
TmT i,o I 1,001 4 490,00 | 4 490,00 |3 103. |210190431-Cetin | Osazeni rozvaděče CETIn

: ■ ■ -
5 692,3S

Zataženi optického kabelu do ochranné HDPE trubky 56,7030,0 30,00 1701,003 094. 220182031
Uložení trubky z HDPE pro opticky kabel do kabelového žlabu 30,0 30,00 78,70 2 361,002201820053 097. m
kabel datový opticky OM2 univerzální 12 vláken 50/125 plášť LSOH 22,1031,5 31,50 696,153 096. 34123002
mikrotrubička HDPE zemní zodolněná vnitřní lubrikačnl vrstva D 12/8mm 31,5 31,50 10,80 340,20345718283 098. m
spojka mikrotrubiček přímá redukční průhledná celoplastová vodotěsná včetně kus 10,00 59,40 594,0010,03 099. 34571907

6 081,60M21: Elektromontáie
3 042. 210010021RT1 "Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 16 72,0 72,00 56,50 4 068,00
3 043. 210010311RT3 "Krabíce univerzální KU, bez zapojeni, kruhová kus 24,0 24,00 83,90 2 013,60

M213: Elektroměrové tozv-aděče 5 235,84
Zhotoveni drážky ve zdi cihlovém 15,5 15,50 126,13 1 954,9945. 220261662R00 m
Zazdění drážky 15,S 15,50 105,48 1 634,90220261664R0Q46. m
Začištěni drážky, konečná úprava 106,1915,5 15,50 1645,9647. 220261665RQ0

M22: Montáže idélovaci a zabezpečovací techniky 2 280,96
Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil 22,4072,0 72,00 1612,803 091, 742121001
kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) kategorie 5e 72,0 72,00 9,28 668,163 092. 34121262 m

SO.Ol.3: Úpravy v bytových jednotkách 
8J689/1E: Elektroinstalace

48 724,99 
12 442,51

,021: Silnoproud
Montáž proudových chráničů čtyřpólových do 25 Ave skříni kus 1.0 1,00 204,00 204,003 100. 210121113
Chránič proudový4pólový OFI 25/4/100 typ AC kus 1 620,00 1620,001.0 1,00358892083 101.
Montáž jističů jednopólových nn do 63 A s krytem kus 2,0 2,00 98,60 197,203 088. 210120422
jistič 1-pólový 16 A vypínači charakteristika B vypínací schopnost 10 kA ku 5 2,0 2,00 110,00 220,003 089. 35822111

M21: Elektromontére 4 323,32
Zásuvka domovní zapuštěná - provedeni 2x (2P+PE) kus 2,0 2,00 347,73 695,45210111014RT78.
Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený 63,30 1 898,9730,0 30,009. 210810046RT3

56,50'Trubka tuhá z PVC uložená pevně. 16 mm 14,0 14,00 791,00210010021RT13 042. m
"Krabice univerzální KU, bez zapojeni, kruhová kus 1.0 1,00 83,90 83,90210010311RT33 043.
Zásuvka domovní v krabici - provedeni 2Pt-PE kus 1,0 1,00 226,00 226,003 044. 210111021R00
Jistič jednopólový do 25 A se zapojením kus 1,0 1,00 180,00 180,00210120561RQ03 045.
Koaxiální kabel v trubkách 14,00 32,00 448,0014,03 047. 222280241R00

M213: Elektroměrové rozvaděče 4 729,15
Zhotoveni drážky ve zdi cihlovém 14,0 14,00 126,13 1765,7945. 220261662R00 m

105,48Zazděni drážky 14,0 14,00 1 476,68220261664R0046.
Začištěni drážky, konečná úprava 14,0 14,00 106,19 1486,6747.I22Q261665ROO m

M22: Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky 1148,84
Účastnická zásuvka TV+R+SAT koncová pod omítku kus 1,0 1,00 107,00 107,003 048. 2227300O1R0Q

kusDvojzásuvka 2xRJ45 UTP kat.Se pod omítku 1,0 1,00 114,00 114,00222290Q03R003 049.
Ukončení koaxiálního kabelu do D 20 kus 2,0 2,00 258,00 516,003 050. 220300644RQO
Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil 13,0 13,00 22,40 291,207421210013 091- m
kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTPI kategorie 5e 13,0 13,00 9,28 120,643 092. 34121262 m

8J689/3E: Elektroinstalace 9 462,57

021: Silnoproud 1324,00

Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A ve skriní kus 1.0 1,00 204,00 204,003100. 210121113
Chránič proudový 4pólový OFI 25/4/100 typ AC kus 1,0 1,00 1 620,00 1 620,003101. 35889208

28,90M21: Elektromontáie
'Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 16 mm 14,0 14,00 56,50 791,00210010021RT13 042. m
"Krabice univerzální KU, bez zapojeni, kruhová kus 1,00 83,90 83,901,0210010311RT33 043.
Zásuvka domovní v krabici - provedeni 2P+PE kus 1,0 1,00 226,00 226,00210111021R0Q3 044.
Jistič jednopólový do 25 A se zapojením kus 1,00 180,00 180,001.03 045. 210120561R00
Koaxiální kabel v trubkách 14,0 14,00 32,00 448,00222280241R0Q3 047. m

M213: Elektroměrové rozvaděče 4 729,15
Zhotoveni drážky ve zdi cihlovém 14,0 14,00 126,13 1765,7945. 220261662R00 m

105,48Zazdění drážky 14,0 14,00 1476,68220261664R0046.
Začištěni drážky, konečná úprava 14,0 14,00 106,19 1486,6747. 220261665R00 m

M22: Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky 1180,52
Účastnická zásuvka TV+R+5AT koncová pod omítku kus 1,00 107,00 107,001,0222730001ROQ3 048.
Dvojzásuvka 2xRJ45 UTP kat.5e pod omítku kus 1,0 1,00 114,00 114,003 049. 222290003R00
Ukončeni koaxiálního kabelu do D 20 mm kus 2,00 258,00 516,002,02203Q0644R003 050.
Montáž kabelu sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil 14,0 14,00 22,40 313,603 091. 742121001 m
kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) kategorie 5e 14,00 9,28 129,9214,0341212623 092.

BJ690/5E: Elektroinstalace 9 462,57

1 324,00021: Silnoproud
Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A ve skříni kus 1,0 1,00 204,00 204,003100. 1210121113
Chránič proudový 4pólový OFI 25/4/100 typ AC kus 1,0 1,00 1620,00 1620,003 101. 35889208

M21: Elektromontáie 1 728,90

1 Z 2www.euroCALC.cz

http://www.euroCALC.cz


nepr(^ stavební

Stavíme jinak. Detailně.

Výměra Jednotková cena Cena celkem bez DPHMU Výměra bez ztratného ZtratnéPopisPoř. Kód

791.0014,0 14,00 56,50'Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 16 mm3 042. 21001Q021RT1 m
83,90kus 1,00 33,90"Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová 1.0210010311RT33 043.

226,00 226,00Zásuvka domovní v krabici - provedeni 2P+PE kus 1,0 1,003 044. 210111021R00
180,00kus 1,00 180,00Jistíc jednopólový do 25 A se zapojením 1,03 045. 210120561R00

14,00 32,00 448,00Koaxiální kabel v trubkách 14,03 047. 222280241R00

4 729,15MZ13: Elektroměrová rozvaděče
1765,7914,00 126,13Zhotovení drážky ve zdi cihlovém 14,045. 220261662R00 m

105,48 1476,6814,0 14,00220261664R00 Zazdění drážky46.
1486,6714,00 106,19Začíštění drážky, konečná úprava 14,047, 220261665R00 m

1 180,52MZ2: Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky
Účastnická zásuvka TV+R+SAT koncová pod omítku 107,00kus 1,00 107,001,02227300Q1R003 048.

kus 1,00 114,00 114,00Dvojzásuvka 2xRJ45 UTP kat.5e pod omítku 1,02222900O3R003 049.
516,00Ukončení koaxiálního kabelu do D 20 mm kus 2,0 2,00 258,003 050. 220300644R00
313,6014,00 22,40Montáž kabelů sdělovacích pro vnitrní rozvody do 15 žil 14,07421210013 091.

9,28 129,92kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) kategorie 5e 14,0 14,003 092. 34121262 m

17 357,35BJ690/6E: Elektroinstalace

2 449,80021: Silnoproud
kus 1,00 204,00 204,00Montáž proudových chráničů čtyrpólových do 25 Ave skříni 1,03 100. 210121113

1 620,00Chránič proudový 4pólový OFI 25/4/100 typ AC kus 1,00 1620,001,0358892083 101.
295,80kus 3,00 98,60Montáž jističů jednopólových nn do 63 A s krytem 3,03 088. 210120422

110,00 330,00jistič 1-pólový 16 A vypinací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA kus 3,0 3,003 089. 35822111

5 045,67M21: Elektromontére
56,50 1 469,00'Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 16 mm 26,0 26,00210010021RT13 042. m

335,60kus 4,00 83,90"Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová 4,0210010311RT33 043.
904,00kus 226,00Zásuvka domovní v krabici - provedení 2P+PE 4,0 4,00210111021R003 044.
180,00kus 1.0 1,00 180,00Jistič jednopólový do 25 A se zapojením3 045. 210120561R00
448,0014,00 32,00Koaxiální kabel v trubkách 14,0222280241R003 047. m

63,30 1 709,07Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený 27,0 27,00210810046RT3JL

8 681,36M213: Elektroměrové rozvaděče
3 241,4925,70 126,13Zhotovení drážky ve zdi cihlovém 25,7220261662RO045.
2 710,7725,7 25,70 105,48Zazdění drážky46. 220261664R00 m
2 729,1025,7 25,70 106,19Začištění drážky, konečná úprava220261665R0047. m

1 180,52M22: Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky
Účastnická zásuvka TV+R+SAT koncová pod omítku 107,00kus 1,0 1,00 107,00222730001R003 048.

kus 1.00 114,00 114,00Dvojzásuvka 2xRJ45 UTP kat.5e pod omítku 1,02222900Q3R003 049.
kus 258,00 516,00Ukončeni koaxiálního kabelu do D 20 mm 2,0 2,003 050. 2203Q0644R00

313,6014,00 22,40Montáž kabelů sdělovacích pro vnitrní rozvody do 15 žil 14,07421210013 091. m
129,92kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) kategorie 5e 14,00 9,2814,0341212623 092.
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ZMĚNOVÝ LIST číslo: 41
Sdružení NEPRO - KASTEN ČakoviceZhotovitel:
Městská část Praha - Čakovice Datum:Investor:

Název akce: Rekonstrukce bytových domů, Praha - Čakovice, S0.02 BD KYSUCKÁ 655-656

poštoul I e-mailem^ faxeml I osobnějiZpůsob odeslání / předání 
datum:

specifikaci: 
na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy:

Odkazy na

Předmět změny: Uzamykání prostor v suterénu

Popis a zdůvodnění změny:

Popis změny: Uzamykání prostor v suterénu

Zdůvodnění změny: na základě skutečného stavu byla zjištěna nutnost výměny interiérového 
kování včetně vložky
Počet připojených listů specifikací:
Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, 
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 
odstavec 4, § 222 Q odstavec 5, § 222 Q] odstavec 6, § 222 I I odstavec 7, § 222 Q

Stanovisko technického dozoru stavby:
Po zjištění stávajícího stavu zámků v prostorách suterénu bylo nezbytné provést jejich výměnu pro 
zajištění zabezpečení suterénních prostor.
Se změnovým listem souhlasím. TD - Ing. Marek Raška, REINVEST spol. s r.o.

Stanovisko projektanta stavby:
Projektant nemá ke změnovému listu připomínek.

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:

1



ZMĚNOVÝ LIST Číslo: 41
Sdružení NEPRO - KASTEN Čakovice 
NEPRO stavební a.s.
se sídlem: Ve žlíbku 1621/104, Horní Počernice, 193 00 Praha 9 
IČ:27342093 
KASTEN, spol. s r.o.
se sídlem: Neratovlce, Byškovice, Větrná 145, 277 11 Mělník 
IČ:62954890

Zhotovitel:

Změnový list vystavil:
Datum:

’ředmět změny: Uzamykání prostor v suterénu

Popis a zdůvodnění změny:

>opis změny: Uzamykání prostor v suterénu

Zdůvodnění změny: na základě skutečného stavu byla zjištěna nutnost výměny interiérovéhc 
cování včetně vložky

Počet připojených listů specifikací: 0 Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH:

0,- Kč bez DPH
Cena víceprací bez DPH:

3.549,■ Kč bez DPH
+

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:Výsledná cena změny bez DPH:
3.549,- Kč bez DPH

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky 
pro celé dílo.
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:Datum:

2



nepr^^ stavební

Stavíme jinak. Detailně.)

Rekonstrukce bytových domů, Praha-Čakovice

Popis Cena DPH Cena s DPH

D_02: Dodatek č.02
SO.02: BD v ul. Kysucká 655-656 
ZL_41: Uzamykání prostor v suterénu SO.02 
SO.02.2: Úpravy společných prostor v interiéru 
SO.Q2.2D11: Architektonicko stavební řešení
766: Konstrukce truhlářská

3 549,00
3 549,00 
3 549,00

3 549.00 
3 549,00

3 549,00

532,35
532,35
532,35
532.35

532.35
53235

4 081,35

4 081,35 
4 081,35 

4 081.35 
4 081,35

« 081,35

Celkem (bez DPH) 3 549,00 
532,35
532,35

DPH
DPH 15 % ze základny: 3 S49

Celkem (včetně DPH) 4 081,35 CZK
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nepřej stavební

Název stavby: Rekonstrukce bytových domu, Praha-Čakovlce

Poř, Kód Popis MJ Výměra bez ttrainěho ztratné Výměra Jednotkoví cena Cena celkem bez DPH

D_02: Dodatek č.02
50.02: BD v ut. Kysucká 655-656
ZL_41: Uzamykáni prostor v suterénu 50.02
SO.02,2: Úpravy společných prostor v interiéru

$0.02.2011: Architektonicko stavební řeienf

3 549,00 
3 549,00 
3 549,00
3 549,00

3 549,00
766: Konstrukce truhlářské } $49,00

Montáž dveřního Interiérového kováni ■ WC kliky se zámkem3 104. 766660730 kus 212,003,0 3,00 636,00
kovínl rozetově Ulka/ktfka kus3 105, 54914123 3,0 3,00 683,00 2 049,00
zámek zadlabacl vložkový pravolevý rozteč 72x40mm3106, 54924012 kus 2,0 177,002,00 354,00
Vložka cylindrická 30+35 kus3107, 54964165 2,0 2,00 255,00 510,00
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ZMĚNOVÝ LIST číslo: 42
Sdružení NEPRO - KASTEN ČakoviceZhotovitel:
Městská část Praha - Čakovice Datum:Investor:

Název akce: Rekonstrukce bytových domů, Praha - Čakovice, S0.03 BD KYSUCKÁ 657-658

poštouD e-mailemO faxeml I osobnějiZpůsob odeslání/ předání 
datum:

specifikaci: 
na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy:

Odkazy na

Předmět změny: Dodatečná demontáž skříní a lina + úprava zdi + vymalování

Popis a zdůvodnění změny:
Popis změny: Dodatečná demontáž skříní a lina + úprava zdi + vymalování

Zdůvodnění změny: jedná se o dodatečnou demontáž skříní a lina + úprava zdi + vymalování, 
bytové jednotky 657/2

Počet připojených listů specifikací:
Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, 
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 
odstavec 4, § 222 Q odstavec 5, § 222 Q odstavec 6, § 222 Q odstavec 7, § 222 Q

Stanovisko technického dozoru stavby:
Vzhledem ke zdravotnímu stavu nájemníka bytu 657/2 bylo nutné provést součinnost zhotovitele 
v rámci stěhování nájemníka a provést drobné dodatečné úpravy interiéru.
Se změnovým listem souhlasím. Za TD Ing. Marek Raška

Stanovisko projektanta stavby:
Projektant nemá ke změnovému listu připomínek.

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:

l



Číslo: 42ZMĚNOVÝ LIST
Sdružení NEPRO - KASTEN Čakovice 
NEPRO stavební a.s.
se sídlem: Ve žlíbku 1621/104, Horní Počernice, 193 00 Praha 9 
IČ:27342093 
KASTEN, spol. s r.o.
se sídlem: Neratovice, Byškovice, Větrná 145, 277 11 Mělník 
IČ:62954890

Zhotovitel:

Změnový list vystavil:
Datum:
Předmět změny: Dodatečná demontáž skříní a lina + úprava zdi + vymalování

Popis a zdůvodnění změny:

Popis změny: Dodatečná demontáž skříní a lina + úprava zdi + vymalování

Zdůvodnění změny: jedná se o dodatečnou demontáž skříní a lina + úprava zdi + vymalování, 
bytové jednotky 657/2

Počet připojených listů specifikací: 0 Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH:

0,- Kč bez DPH
Cena víceprací bez DPH:

7.000,- Kč bez DPH
+

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:Výsledná cena změny bez DPH:
7.000,- Kč bez DPH

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky 
pro celé dílo.
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:Datum:

2



nepr£) stavební

:agwninam IKK

Rekonstrukce bytových domů, Praha-Čakovice

Popis Cena DPH Cena s DPH

D_02: Dodatek £.02
SO.03: BD v ul. Kysucká 657-558
ZL_42: Dodatečná demontáž skříní a lina + Oprava zdi + vymalování SO.03 
50.03,2: Úpravy společných prostor v Interiéru 
50,03.2011: Architektonicko stavební řešení 
VBN9: Ostatní náklady

7 000,00 
7 000,00 
7 000,00

7 000,00
7 000,00 

7 000,00

1050,00
1050,00 
1050,00

1 050,00
1050,00

1050,00

8 050,00 
8 OSO,00 
8 050,00

8 050,00
8 050,00 

6 050,00

Celkem (bez OPH) 7 000,00 
1050,00
1 050,00

DPH
OPH 15 % ze základny: 7 000

Celkem (včetné DPH) 8 050,00 CZK
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nepřej stavební

[tavíme jinak. DětáTtrii

Název stavby: Rekonstrukce bytových domů, Praha-Čakovlce

Pof. Mi Výměra bet rtratného Ztratné VýměraKód Popis Jednotková cena Cena celkem beiDPH

D_02: Dodatek č.02
SO.03: BD v ui. Kysucká 657-658
ZL_42: Dodatečná demontáž skříní a lina + úprava zdi + vymalování SO.03 
50,03,2: Úpravy společných prostor v interiéru 
$0.03.2011: Architektonicko stavební řešeni

7 000,00 
7 000,00 
7 000,00
7 000,00

7 000,00
VRN9: Ostatní' náklady 7 000,00

3 209, [X99 Toodatečná demontáž skffnl a lina » úprava tdl 4- vymalováni 20.0 | I 20,00 i 350,00 I 7 000,00]
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ZMĚNOVÝ LIST číslo: 43
Sdružení NEPRO - KASTEN ČakoviceZhotovitel:
Městská část Praha - Čakovice Datum:Investor:

Název akce: Rekonstrukce bytových domů, Praha - Čakovice, SO.02 BD KYSUCKÁ 655-656

osobně^poštouD e-mailemO faxeml IZpůsob odeslání / předání 
datum:

specifikaci: 
na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy:

Odkazy na

Předmět změny: Topné žebříky

Popis a zdůvodnění změny:

Popis změny: výměna topných těles v koupelně a na WC

Zdůvodnění změny: výměna topných těles v koupelně a na WC, stávající stav byl nevyhovující, 
v PD nebylo uvažováno, č.bytů 655/1, 655/2, 655/3, 655/4, 655/5, 655/6, 656/2, 656/3, 656/4, 
656/6 
Počet připojených listů specifikací:
Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, 
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 
odstavec 4, § 222 Q odstavec 5, § 222 odstavec 6, § 222 Q odstavec 7, § 222 Q

Stanovisko technického dozoru stavby:
V rámci výměny otopných těles v koupelnách bylo třeba provést i nezbytné stavební úpravy 
spočívající mimo jiné ve vybourání otvoru ve stropu a jeho opětovném zabetonování a úpravě 
omítky.
Se změnovým listem souhlasím. TD - Ing. Marek Raška, REINVEST spol. s r.o.

Stanovisko projektanta stavby:
Projektant se změnovým listem souhlasí.

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:

1



Číslo: 43ZMĚNOVÝ LIST
Sdružení NEPRO - KASTEN Čakovice 
NEPRO stavební a.s.
se sídlem: Ve žlíbku 1621/104, Horní Počernice, 193 00 Praha 9 
IČ: 27342093 
KASTEN, spol. s r.o.
se sídlem: Neratovice, Byškovice, Větrná 145, 277 11 Mělník 
IČ:62954890

Zhotovitel:

Změnový list vystavil:
Datum:

Předmět změny: Topné žebříky

Popis a zdůvodnění změny:

Popis změny: výměna topných těles v koupelně a na WC

Zdůvodnění změny: výměna topných těles v koupelně a na WC, stávající stav byl nevyhovující 
vPD nebylo uvažováno, č.bytů 655/1, 655/2, 655/3, 655/4, 655/5, 655/6, 656/2, 656/3, 656/4 
556/6

Počet připojených výkresů: 0Počet připojených listů specifikací: 0
Cena méněprací bez DPH:

0,- Kč bez DPH
Cena víceprací bez DPH:

11.627,25,- Kč bez DPH
+

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:Výsledná cena změny bez DPH:
11.627,25,- Kč bez DPH

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky 
pro celé dílo.
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:Datum:
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neprQ scavebm

ivíme jinak- Detailně.

Rekonstrukce bytových domů, Praha-Čakovice

Cena DPH CenasDPHPopis

SO.02: BD v ul. Kysucká 655-656
D_Q2: Dodatek č.02
ZL_43: Stavební práce pro nové topné žebříky SO.02
SO.02.3: Úpravy v bytových jednotkách 
8Í655/1A: Architektonicko stavební řešeni
004: Vodorovné konstrukce

11 627,25
11 627,25 
11 627,25 

11 527,25 
1 291,92

931,34

1 744,09

1 744,09 
1 744,09

1 744 09 
193,79

139,78

13 371,34

13 371,34 
13 371,34 

13 371,34 
1 485,70

1 071,62

2,7213,15 20,87006: Úpravy povrchu

9: Ostatní konstrukce a práce, bouráni 249,39 37,48 287,38

58,54 3,78 67,32997: Přesun sutě

33,50 5,02 33,52998: Přesun hmot

1 291,92

931,34

193,79

139,78

1 485,70

1071,62

BJ655/2A: Architektonicko stavební řešeni

004: Vodorovné konstrukce

006: Úpravy povrchu 18,15 2,72 20,37

9: Ostatní konstrukce a práce, bouráni 249,89 37,.18 287,38

58,54 8,78 67,32997:Přesun suté

5,02 38,52998: Přesun hmot 33,50

193,79

139,78

1 485,70

1071,62

BJ655/3A: Architektonicko stavební řešeni

004: Vodorovné konstrukce

1 291,92

931,84

006: Úpravy povrchu 18,15 2,72 20,37

J: Ostatní konstrukce i práce, bouráni 249,89 37,48 287,38

8,78 67,32997: Přesun suté 53,54

5.02 38,5233,50998: Přesun hmot

193,79

139,78

1485,70

1071,62

BJ655/4A: Architektonicko stavební řešeni

004: Vodorovné konstrukce 
i 291,92

931,84

006: Úpravy povrchu 18,15 2,72 20,87

249,89 37,48 287,387; Ostatní konstrukce a prače, uourém

8,78 67,32997: Přesun sutě 58,54

5,02 38,5233,50998: Přesun hmot

193,79

139,78

1 485,70

1 071,62

B1655/5A; Architektonicko stavební řešeni

004: Vodorovné konstrukce 
1 291,92

931,84

5: Úpravy povrchu 18,15 2,72 20,87

1: Ostaiiv konstrukce :■ práce, houraní 249,39 37,48 287,38

58,54 8,78 67,32997: Přesun suté

33,50 5,02 38,52998: Přesun hmot

1 291,92

931,84

193,79

139,78

1 485,70

1 071,62

BJ655/6A: Architektonicko stavební řešeni

004: Vodorovné konstrukce

006: Úpravy povrchu 18,15 2,72 20,87

y Jsisiin konstrukce : arácj, aourá.-.: 249,89 37,48 287,38

58,54 8,78 67,32997: Přesun suté

33,50 5,02 38,52998: Přesun hmot

193,79

139,78

t 485,70
l 071,62

BJ656/2A: Architektonicko stavební řešeni 
004: Vodorovné konstrukce 

1 291,92

931,84

006: Úpravy povrchu 18,15 2,72 20,87

37,48 287,389: Ostatní konstrukce a práce, bouráni 249,39

3,78 67,3258,54997: Přesun suté

33,50 5,02 38,52998: Přesun hmot

1 291,92

931,84

193,79

139,78

1485,70

1071,62

BJ656/4A: Architektonicko stavební řešeni

004: Vodorovné konstrukce 
20,87006: Úpravy povrchu 18,15 2,72

9: Ostatní konstrukce práce, bourání 249,89 37,48 287,38

58,54 8,78 67,32997: Přesun suté

38,5233,50 5,02998: Přesun hmot

1 291,92

931,84

193,79

139,78

1 485,70

1071,62

BJ656/6A: Architektonicko stavební řešeni

004: Vodorovné konstrukce

2,7218,15 20,87i: Úpravy povrchu

37,489: Ostatní konstrukce a práce, bourání 249,89 287,38

58,54 8,78 67,32997: Přesun suté
5,02 38,5233,50998: Přesun hmot

11 627,25 
1 744,09
1 744,09

Celkem (bez DPH)

DPH
DPH 15 % ze základny: 11 527

13 371,34 CZKCelkem (včetně DPH)
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N
sta ebm

inak. Detailně.-

Název stavby: Rekonstrukce bytových domů, Praha-Čakovice

jednotková cena Cena celkem bez DPHIVU Výměra bez ztratného Ztratné VýměraPopisPoř. Kód

11 627,25
11 627,25 
11 627,25 
11627,25 

l 291,92

S0.02: BD v ul. Kysucká 655-656
D_02: Dodatek č.02
ZL_43: Stavební práce pro nové topné žebříky SO.02
S0.02.3. Úpravy v bytových jed íotkách 
BJ655/IA: Ardiitektonicko stavební řešeni

__004. Vodorovné konstrukce
580,00 23.20Zřízení bedněni stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce 0,04 0,04m23 123. 411351011

5,640,04 141,00Odstraněni bedněni stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce m2 0,044113510123 124.
903,00 903,00Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropech kus 1,0 1,004113886213 125.

__006; ÚpravY povrchu
18,15 |0,051 349,00 |I Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů žebrových nanášená | m2 0,05213 126. 1611321122

__9: Ostatní konstrukce a práce, bouráni
249,89 |1,001I kus 1 1,0 I4. 1972054241 I Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,09 m2 tl do 150 249,89

__997: Přesun suté
620,95 19,87Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně 0,032 0,03t19. 997013211

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením včetně poplatku za uložení 0,03 1 208,44 38,670,032t20. 997013R01

33,50998: Přesun hmot
620,30 | 33,50 |0,0541 0,051TTT[ 21. l998018001~ | Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m

1 291,9281655/2A: Architektonicko stavební řešení

931,84004: Vodorovné konstrukce
23,20Zřízení bedněni stropů deskových tl pres 5 do 25 cm bez podpěrné kce 0,04 580,00m2 0,044113510113 123.

141,00 5,64Odstranění bednění stropu deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce m2 0,04 0,044113510123 124.
903,00Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropech kus 1,00 903,001.03 125. 411388621

__006: Úpravy povrchu
0,051 349,00 | 18,15 |I Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů žebrových nanášená | m2 | 0,052|3 126. 1611321122

__9: Ostatní konstrukce a práce, bourání
1,001 249,89 [1 kus | 1.0 1[ Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,09 m2 tl do 150 249,894. 1972054241

__997:Přesun suté
620,95 19,87Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně 0,032 0,03t19. 997013211

1 208,44 38,67Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením včetně poplatku za uloženi 0,03t 0,03220. 997013R01

33,50 |
998: Přesun hmot

0,051 620,30 10,0541 II Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m21. 1998018001 t

1 291,92B1655/3A: Architektonicko stavební řešeni

__004: Vodorovné konstrukce
580,00 23,20Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce 0,04 0,04m23123. 411351011

5,64Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce 0,04 141,00m2 0,044113510123124.
903,00 903,00Zabetonováni otvorů tl do 150 mm ze suchých směsi pl do 0,25 m2 ve stropech kus 1,0 1,003 125. 411388621

18,15006: Úpravy povrchu
18,15 |0.051 349,00 |I Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů žebrových nanášená | m2 | 0.0521 |3 126, 1611321122

__9: Ostatní konstrukce a práce, bouráni
249,89 |1,00 ikus | 1,0 I i| Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,09 m2 tl do 150 249,894. 1972054241

58,54997: Přesun suté
620,95 19,87Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně 0,03t 0,03219. 997013211

0,03 1 208,44 38,67Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením včetně poplatku za uložení 0,032t20. 1997013R01

33,50998: Přesun hmot
33,50 |0,051 620,30 |TTT 0,0541| Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m21. 1998018001

1 291,92BJ6S5/4A: Architektonicko stavební řešeni
13,.34004: Vodorovné konstrukce

580,00 23,20Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce 0,04m2 0,044113510113123.
0,04 141,00 5,64Odstraněni bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce m2 0,044113510123 124.

903,00Zabetonováni otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropech kus 1,0 1,00 903,004113886213125.

006: Úpravy povrchu 18,15
349,00 | 18,15 10,052] I 0,051[Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů žebrových nanášená | m2 |3 126. 1611321122

249,399: Ostatní konstrukce a práce, bourání
249,89]1.001I kus | 1,0 1 II Vybouráni otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,09 m2 tl do 150 249,894. 1972054241

a i997: Přesun sutě
620,95 19,87Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně 0,032 0,03t19. 997013211

0,03 1 208,44 38,67Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením včetně poplatku za uloženi 0,032t20.I997013R01

33,50998: Přesun hmot
33,50 |0,051 620,30 |TTT 0,0541 ,L21. 1998018001 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m

1 291,92BJ655/5A: Architektonicko stavební řešení
931,84004: Vodorovné konstrukce

23,200,04 580,00Zřízeni bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce m2 0,044113510113 123.
141,00 5,64Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce 0,04 0,04m24113510123 124.

903,001,00 903,00Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsi pl do 0,25 m2 ve stropech kus 1.04113886213 125.

1 z 2www.euroCALC.cz

http://www.euroCALC.cz


N
stavební

Stavíme jinak. Detailně.

__006. Opravy povrchu
3 126.1611321122 Ivápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů žebrových nanášená 1 m2 | 0.0521 0.051 349,00 | 18,15 |

__Ostatní ko ■- .-.e, bouráni
249,89 | 249,89 1I kus | 1.0 I 1,0014.1972054241 IVybouráni otvorů vŽB stropech nebo klenbách pl do 0,09 m2 tl do 150 mm

__997: Přesun sutě
Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně 0,03 620,95 19,87t 0,03219. 997013211

38,67Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením včetně poplatku za uloženi 1 208,44t 0,032 0,0320. [997013R01

33,50993: Přesun hmot
620,30 | 33,50 |0,0541 0.051TTT[ 21. 1998018001 I Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m

1291,92BI655/6A: Architektonicko stavební řešeni
931,84004. Vodorovné konstrukce

m2 ] 23,200,04 580,00Zřízeni bedněni stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce 0,043 123. 411351011
141,00 5,64Odstranění bedněni stropů deskových tl pres 5 do 25 cm bez podpěrné kce 0,04 0,04m23 124. 411351012

903,00Zabetonováni otvorů tl do 150 mm ze suchých směsi pl do 0,25 m2 ve stropech kus 1,00 903,001,04113886213 125.

__006: Úpravy povrchu
18,15 |349,00 |I Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů žebrových nanášená 1 m2 0,0521 0.0513126. |611321122

249: Ostatni konstrukce a práce, bouráni
249,89 1 249,89 |TkusT 1,0014. |97205424~1~ IVybouráni otvorů vŽB stropech nebo klenbách pl do 0,09 m2 tl do 150 mm 1,0

_997:Přesun sutě
19,87Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně 0,03 620,950,032t19. 997013211

0,03 1 208,44 38,67Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením včetně poplatku za uloženi 0,032t20. 997013R01

33,50998: Přesun hmot
33,50 |I 0.051TT 0,0541I Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m 620,30[ 21. [998018001

l 291,92BI656/2A: Architektonicko stavební řešení

9004: Vodorovné konstrukce
23,200,04 580,00Zřízeni bedněni stropů deskových tl přes 5 do 25 bez podpěrné kce m2 0,044113510113 123.
5,64141,00Odstranění bedněni stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce m2 0,04 0,043 124. 411351012

903,00 903,00Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsi pl do 0,25 m2 ve stropech kus 1,001,04113886213 125.

18,15006: Úpravy povrchu
18,15 |I Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů žebrových nanášená | m2 0.0521 i 349,003 126. |611321122

■M9.399: Ostatní konstrukce a práce, bourání
1.001 249,89 |1 Vybouráni otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,09 m2tldol50mm 249,894.[972054241 kus 1,0

__997: Přesun suté
0,032| 0,031 19,87620,95Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t19. 997013211

0,03!0,0321 1 208,44 38,67Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením včetně poplatku za uloženi t20.I997013R01

33,50998: Přesun hmot
620,30 [ 33,50 10,05]| t 0,05411 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m[ 21.[998018001

1 291,92BJ6S6/4A: Architektonicko stavební řešeni
931,84004: Vodorovné konstrukce

23,200,04 580,00Zřízení bedněni stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce m2 0,043 123. 411351011
141,00 5,64Odstranění bedněni stropů deskových tl přes 5 do 25 bez podpěrné kce m2 0,04 0,043 124. 411351012

903,00kus 1,00 903,00Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsi pl do 0,25 m2 ve stropech 1,04113886213 125.

__006: Úpravy povrchu
349,00 | 18,15 |I Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů žebrových nanášená | m2 | 0,052| 0,05!3 126. 1611321122

249,89I: Ostatni konstrukce a práce, bouráni
249,89 1 249,89 |1,00!TkusT 1.0 IIVybouráni otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,09 m2 tl do 150 mm4. |972054241~

__997: Přesun suté
0,03 21 19,870,03, 620,95Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t19. 997013211
0,0321 1 208,44 38,67Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složenim včetně poplatku za uloženi 0,03t20. 997013R01

__998: Přésun hmot
33,50 |0,051 620,30 |rrr 0,0541| Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m: 21. 1998018001

1 291,928J656/6A: Architektonicko stavební řešení
931,84004: Vodorovné konstrukce

23,200,04 580,00Zřízeni bedněni stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce m2 0,043 123. 411351011
0,04 141,00 5,64bez podpěrné kce m2 0,04Odstranění bedněni stropů deskových tl přes 5 do 254113510123124.

903,00Zabetonováni otvorů tl do 150 mm ze suchých směsi pl do 0,25 m2 ve stropech kus 1,00 903,001.03 125. 411388621

18,15006: Úpravy povrchu
I Vápenocementová omitka hladká jednovrstvá vnitřních stropů žebrových nanášená | m2 | 0.0521 I 0.051 349,00 | 18,15 |I 3 126.1611321122

249,399: Ostatní konstrukce a práce, bouráni
249,89 | 249,89 11 1,001I kus || Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,09 m2 tl do 1504. 1972054241 1,0

58,54997: Přesun suté
620,95 19,87Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně 0,032 0,03t19. 997013211

38,67Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením včetně poplatku za uložení 0,03 1 208,440,032t20. 997013R01

33,50998: Přesun hmot
620,30 | 33,50 10,054! 0.051TTT1 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m21. 1998018007
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ZMĚNOVÝ LIST číslo: 44
Sdružení NEPRO - KASTEN ČakoviceZhotovitel:
Městská část Praha - Čakovice Datum:Investor:

Název akce: Rekonstrukce bytových domů, Praha - Čakovice, SO.02 BD KYSUCKÁ 655-656

osobnějipoštouD e-mailem[| faxeml IZpůsob odeslání / předání 
datum:

specifikaci: 
na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy:

Odkazy na

Předmět změny: Podřezávání dveří

Popis a zdůvodnění změny:

Popis změny: podřezávání stávajících dveří

Zdůvodnění změny: nutnost pro opětovné osazení stávajících dveří z důvodu zvýšené podlahy
Počet připojených listů specifikací:
Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, 
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 
odstavec 4, § 222 Q odstavec 5, § 222 \^\ odstavec 6, § 222 I I odstavec 7, § 222 Q

Stanovisko technického dozoru stavby:
V souvislosti s prováděním nové dlažby v koupelnách a WC došlo k mírného zvednutí nivelety 
podlahy. Tím pádem bylo nezbytné provést přizpůsobení - podřezání dveří do koupelen a WC. 
Rozpočet tyto položky neobsahuje.
Se změnovým listem souhlasím. TD - Ing. Marek Raška, REINVEST spol. s r.o.

Stanovisko projektanta stavby:
Projektant nemá k navržené změně připomínek a souhlasí.

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:
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Číslo: 44ZMĚNOVÝ LIST
Sdružení NEPRO - KASTEN Čakovice 
NEPRO stavební a.s.
se sídlem: Ve žlíbku 1621/104, Horní Počernice, 193 00 Praha 9 
IČ:27342093 
KASTEN, spol. s r.o.
se sídlem: Neratovice, Byškovice, Větrná 145, 277 11 Mělník 
IČ:62954890

Zhotovitel:

Změnový list vystavil:
Datum:

Předmět změny: Podřezávání dveří

Popis a zdůvodnění změny:

Popis změny: podřezávání stávajících dveří

Zdůvodnění změny: nutnost pro opětovné osazení stávajících dveří z důvodu zvýšené podlahy

Počet připojených výkresů: 0Počet připojených listů specifikací: 0
Cena méněprací bez DPH:

0,- Kč bez DPH
Cena víceprací bez DPH:

3.699,80,- Kč bez DPH
+

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:Výsledná cena změny bez DPH:
3.699,80,- Kč bez DPH

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky 
pro celé dílo.
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:Datum:
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Rekonstrukce bytových domů, Praha-Čakovice

Cena s DPHPopis Cena DPH

SO.02: BD v ul. Kysucká 655-656
D_02: Dodatek č.02 
ZL_44: Podřezávání dveří SO.02 
SO.02.2: Úpravy společných prostor v interiéru 
SO.02.2D11: Architektonicko stavební řešeni
766; Konstrukce truhlářské

3 699,80
í 699,30 
3 699,80

1 152,80 
1 162,80

1 162,80

554,97
554,97
554,97

174,42

174,42

4 254,77
4 254,77 
4 254,77

1 337,22 
l 337,22 

1 337,22174,42

SO.02.3: Úpravy v bytových jednotkách

BJ655/2A: Architektonicko stavební řešeni

2 537,00 
384,00

384,00

330,55 2 917,55 
441,60

441,60
57,60
57,60766; Konstrukce truhlářské

169,35
169.35

1 298,35
1 298,35

BJ655/5A: Architektonicko stavební řešení

766; Konstrukce truhlářské

1 129,00
1129,00

38,40
38,40

294,40
294,40

BJ655/6A: Architektonicko stavební řešení

766: Konstrukce truhlářské

256,00
256,00

256,00
256,00

BJ656/2A: Architektonicko stavební řešení

766: Konstrukce truhlářské

38,40
38,40

294,40
294,40

BJ656/4A: Architektonicko stavební řešení
766: Konstrukce truhlářské

256,00
256,00

38,40
38,40

294,40
294,40

294,40
294,40

BJ656/6A: Architektonicko stavební řešení

766: Konstrukce truhlářské

256,00
256,00

38,40
38,40

Celkem (bez DPH) 3 699,80 
554,97
554,97

DPH
DPH 1S '*■4 te základny 3 700

Celkem (včetně DPH) 4 254,77 CZK
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Název stavby: Rekonstrukce bytových domů, Praha-Čakovice

KódPoř. Popis MJ Výměra bez ztratného Ztratné Výměra Jednotková cena Cena celkem be: DPH

SO.02: BD v ul. Kysucká 655-656

D_02: Bodatek č.02

ZL_44: Podřezávání dveří 50.02

50,02.2: Úpravy společných prostor v in teriéru

50.02.2011: Architektonicko stavební řešeni

3 699,80
3 599,80 
3 699,80 
1162,80 
1162,80

266: konstrukce truhlářské 1162,80
Vyvěšeni nebo zavěšeni dřevěných křídel oken pl přes 1,5 m23 178, 766691912 kus 26,0 26,00 39,80 1034,80
Oprava dveřních křidel z tvrdého dřeva - seříznutí křidla3 127. 766663916 kus 1,0 1,00 128,00 128,00

SO.02.3: Úpravy v bytových jednotkách 
BJ655/2A: Architektonicko stavební řešení

2 537,00 
384,00

766: Konstrukce truhlářské 384,00
' 3 127.|766663916 1 Oprava dveřních křídel z tvrdého dřeva - seříznuti křidla DhH 3,0 | 3,001 128,00 | 384,00 I

BJ65S/SA: Architektonicko stavební řešení l 129,00

766: Konstrukce truhlářské 1129,00
Oprava dveřnich křídel z tvrdého dřeva - seříznuti křidla3 127. 766663916 kus 2,0 2,00 128,00 256,00
Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š do 10 cm3 179. kus766695212 3,0 3,00 120,00 360,00
práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm kus3 180. 61187161 3,0 3,00 171,00 513,00

BI655/5A: Architektonicko stavební řešeni

766: Konstrukce truhlářské

256,00

256,00
3127. ]766663916 | Oprava dveřních křidel z tvrdého dřeva - seříznuti křídla Ti^rr 2,0 | 2,001 128,00 | 256,00 |

BJSS6/2A: Architektonicko stavební řešení 256,00

766; Konstrukce truhlářské 256,00
| 3 127. |766663916 | Oprava dveřních křídel z tvrdého dřeva - seříznuti křídla I kus | 2,0 | 2,001 128,00 1 256,00 |

BJ656/4A: Architektonicko stavební řešení

766: Konstrukce truhlářské

256,00

256,00
3127. |766663916 | Oprava dveřnich křidel z tvrdého dřeva - seříznuti křídla rkušT 2,0 | i 2,001 128,00 1 256,00 |

BI656/6A: Architektonicko stavební řešeni 256,00

766: Konstrukce truhlářské 256,00
| Oprava dveřnich křídel z tvrdého dřeva - seřiznuti křidla3127. |766663916 r^rr 2.0 | 2,001 128,00 1 256,00 |
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ZMĚNOVÝ LIST číslo: 45
Sdružení NEPRO - KASTEN ČakoviceZhotovitel:
Městská část Praha - ČakoviceInvestor: Datum:

Název akce: Rekonstrukce bytových domů, Praha - Čakovice, SO.02 BD KYSUCKÁ 655-656

osobnějipoštoul I e-mailem^] faxeml IZpůsob odeslání / předání 
datum:

specifikaci: 
na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy:

Odkazy na

Předmět změny: Ocelové zárubně - sušárna

Popis a zdůvodnění změny:

Popis změny: výměna ocelové zárubně

Zdůvodnění změny: nutnost výměny zárubně vzhledem k jejímu stavu v prádelně
Počet připojených listů specifikací:
Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, 
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 
odstavec 4, § 222 Q odstavec 5, § 222 Q odstavec 6, § 222 Q] odstavec 7, § 222 Q

Stanovisko technického dozoru stavby:
Byl zjištěn nevyhovující - dožilý stav dveřní zárubně v prádelně. Bylo tedy přikročeno k její výměně. 
Se změnovým listem souhlasím. TD - Ing. Marek Raška, REINVEST spol. s r.o.

Stanovisko projektanta stavby: 
Projektant se změnovým listem souhlasí.

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:

i



Číslo: 45ZMĚNOVÝ LIST
Sdružení NEPRO - KASTEN Čakovice 
NEPRO stavební a.s.
se sídlem: Ve žlíbku 1621/104, Horní Počernice, 193 00 Praha 9 
IČ:27342093 
KASTEN, spol. s r.o.
se sídlem: Neratovice, Byškovice, Větrná 145, 277 11 Mělník 
IČ:62954890

Zhotovitel:

Změnový list vystavil:
Datum:

Předmět změny: Ocelové zárubně - sušárna

Popis a zdůvodnění změny:

Popis změny: výměna ocelové zárubně

Zdůvodnění změny: nutnost výměny zárubně vzhledem k jejímu stavu v prádelně

Počet připojených listů specifikací: 0 Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH:

0,- Kč bez DPH
Cena víceprací bez DPH:

10.060,81,- Kč bez DPH
+

Výsledná cena změny bez DPH:
10.060,81,- Kč bez DPH

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky 
pro celé dílo.
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: Datum:

2



nepr^ stavební

Stavíme jinak. Detailně.

Rekonstrukce bytových domů, Praha-Čakovice

DPH Cena s DPHPopis Cena

SO.02: BD v ul. Kysucká 655-656
D_02: Dodatek č.02 
ZL_45: Ocelové zárubně - sušárna 
SQ.02.2: Úpravy společných prostor v interiéru 
S0.02.2D11: Architektonicko stavební řešení

003: Svislé konstrukce 

10 060,81
10 060,81 
10 060,81 

10 060,81 
10 060,81

2 669,85

1 509,12
1 509,12 
1 509,12

1 509,12 
1509,12

400,48

11 569,93
11 569,93 
11 569,93

11 569,93 
11569,93

3 070,33

758,725 058,17 5 816,39005: Úpravy povrchu

009: Ostatní konstrukce a práce 797,25 119,59 916,83

6: Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní 408,97 61,35 470,31

746,08 111,91 857,99997: Přesun sutě

380,50 57,07 437,57998: Přesun hmot

Celkem (bez DPH) 10 060,81 
1 509,12

1 509.12
DPH

DPH 15 % ze základny: 10 061

Celkem (včetně DPH) 11 569,93 CZK
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neprQ stavební

Název stavby: Rekonstrukce bytových domů, Praha-Čakovlce

MJ Výměra bezztratného ZtratnéPopis Výměra Jednotková cena Cena celkem bet DPHPof. Kód

SO.02; BD v ul. Kysucká 655-656 
D.02: Dodatek č.02 
ZL_45: Ocelové zárubně - sušárna 
SO.02,2: Úpravy společních prostor v Interiéru 
S0.02.2D11: Architektonicko stavební řešeni

10 060,81 
IQ 060,81 
10 060,81
10 060,31

10060,31

003: Svislé konstrukce 2 669,SS
0,77| 3 490,00 [0,765)3155, 1342241112 I Příčky z cihel plných lícových P60 dl 290 mm pevnosti na MVC včetně spárování tl | m2 2 669,85

006: Opravy povrchu 5058,17
Osazováni ocelových zárubnl dodatečně pl do 2,5 m2 kus io 778,17 j

4 280,00 I
3149, 642944121 1,00 778,17

tárubed lednofcffctia ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny IčC-ZOOmm rozměru | kus 1,0 4 280,003150, ÍSS331442 1,00

009: Ostatní konstrukce a práce 797,25
Vybouráni kovových dveřních zirubnl pl do 2 m2 1,576 1,58 385,00 606,763151, 968072455 ml
Bouráni zdivá z cihel pálených nebo vápenoplskovýchna MV nebo MVC do 1 m3 0,115 1660,00m3 0,11 190,4931S3, 962032230

6: Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní 408,97
1,6831 1,681 243,00 |IVápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanáfená ručně | m23 083, 1612321111 • 408,97

997: Přesun sutě 746,03
0,33 iVnftrostavenlžtnl doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v pres 12 do 15 m s 0,326 1 080,1526. 997013154 t 352,13 I

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením včetně poplatku za uložení27.I997013R01 0,326 1208,44 393,95t 0,33

998: Přesun hmot 380,50n 0,3371 0,34128. 1998018003 I Přesun hmot ruční pro budovy vpřes 12 do 24 m 1129,07 380,50
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ZMĚNOVÝ LIST číslo: 46
Sdružení NEPRO - KASTEN ČakoviceZhotovitel:
Městská část Praha - ČakoviceInvestor: Datum:

Název akce: Rekonstrukce bytových domů, Praha - Čakovice, S0.02 BD KYSUCKÁ 655-656

poštouD e-mailem^ faxeml I osobně^Způsob odeslání / předání 
datum:

specifikaci: 
na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy:

Odkazy na

Předmět změny: Demontáž a montáž kuchyně

Popis a zdůvodnění změny:

Popis změny: Demontáž a montáž stávající kuchyně

Zdůvodnění změny: nutnost demontáž a montáž stávající kuchyně vzhledem k navazujícím 
práčem v bytě 656/1
Počet připojených listů specifikací:
Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, 
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 
odstavec 4, § 222 odstavec 5, § 222 Q odstavec 6, § 222 I I odstavec 7, § 222 Q

Stanovisko technického dozoru stavby:
Po zjištění stávajícího stavu na místě v bytě 656/1 bylo nezbytné pro provedení prací demontovat 
stávající kuchyňskou linku a po dokončení prací provést její zpětnou montáž. Rozpočet tyto položky 
neosahuje.
Se změnovým listem souhlasím. TD - Ing. Marek Raška, REINVEST spol. s r.o.

Stanovisko projektanta stavby:
Projektant se změnovým listem souhlasí.

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:

1



ZMĚNOVÝ LIST Číslo: 46
Sdružení NEPRO - KASTEN Čakovice 
NEPRO stavební a.s.
se sídlem: Ve žlíbku 1621/104, Horní Počernice, 193 00 Praha 9 
IČ:27342093 
KASTEN, spol. s r.o.
se sídlem: Neratovice, Byškovlce, Větrná 145, 277 11 Mělník 
IČ:62954890

Zhotovitel:

Změnový list vystavil:
Datum:

>ředmět změny: Demontáž a montáž kuchyně

Popis a zdůvodnění změny:

Popis změny: Demontáž a montáž stávající kuchyně

Zdůvodnění změny: nutnost demontáž a montáž stávající kuchyně vzhledem k navazujícírr 
práčem v bytě 656/1

Počet připojených listů specifikací: 0 Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH:

0,- Kč bez DPH
Cena víceprací bez DPH:

13.300,- Kč bez DPH
+

Výsledná cena změny bez DPH:
13.300,- Kč bez DPH

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky 
pro celé dílo.
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: Datum:

2



:nepr0 stavební

$tďvímejmak,..D:eta^ne.

Rekonstrukce bytových domů, Praha-Čakovice

DPH CenasDPHPopis Cena

15 295,00 
15 295,00 
15 295,00

15 295,0G

15 295,00 
15 295,00

SO.02: BD v ul. Kysucká 655-656 
D„Q2: Dodatek č.02 
ZL_46: Demontáž/montáž kuchyně 
50,02,3; Úpravy v bytových jednotkách 
61656/1A: Architektonicko stavební řešeni 
VRN9; Ostatní náklady

13 300,00 
13 300,00 
13 300,00

13 300,00

13 300,00 
13 300,00

1995,00 
1995,00 
1995,00

1 995,00
1995,00

1995,00

Celkem (bez DPH) 13 300,00 
1995,00
1 995,00

DPH
DPH 15 % ze základny; 13 300

15 295,00 CZKCelkem (včetně DPH)
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neprQ stavební

Stávírnejinaíc. PetažmE

Název stavby: Rekonstrukce bytových domů, Praha-Čakovice

MJ Výměra betitratnáho Ztratné Výměra Jednotková cena Cena celkem bez DPHPoř, Kád Popis

SO.02; BD v ul. Kysucká 655-656 
D_02; Dodatek í.02 
ZL_46: Demontáž/montáž kuchyně 
SO.02,3: Úpravy v bytových jednotkách 
8J656/1A: Architektonicko stavební Fežení

13 300,00 
13 300,00 
13 300,00
13 300,00 
13 300,00

VRN9: Ostatní náklady 13 300,00
700,00 !hodDemontáž osvětlení 350,003 189, X93 2,0 2,00
350,00 ihodDemontáž zrcadlové skříně

Demontáž ZT1
3190. X94 1.0 1,00 350,00

hod3191, 3S0.0Q 3150,00X95 9,0 9,00
hodDemontáž kuchyně 14,00 350,00 4 900,003192, X9S 14,0

4 200,00 'Demontáž SDK za kuchyňskou linkou hodX97 12,0 12,00 350,003193.
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ZMĚNOVÝ LIST číslo: 47
Sdružení NEPRO- KASTEN ČakoviceZhotovitel:
Městská část Praha - Čakovice Datum:Investor:

Název akce: Rekonstrukce býtových domů, Praha - Čakovice, SO.02 BD KYSUCKÁ 655-656

poštoul I e-mailerrO faxeml I osobnějiZpůsob odeslání / předání 
datum:

specifikaci: 
na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy:

Odkazy na

Předmět změny: SDK podhled oprava

Popis a zdůvodnění změny:

Popis změny: oprava SDK podhledu

Zdůvodnění změny: nutnost provedení vzhledem k navazujícím pracím, č. bytů 656/1
Počet připojených listů specifikací:
Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, 
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 
odstavec 4, § 222 Q odstavec 5, § 222 Q odstavec 6, § 222 I I odstavec 7, § 222 Q

Stanovisko technického dozoru stavby:
V bytě se nacházel nestandartní sádrokartonový podhled. Pro provedení výměny elektroinstalace 
byl nutný zásah do tohoto podhledu a jeho následná oprava. Rozpočet tyto položky neobsahoval. 
Se změnovým listem souhlasím. TD - Ing. Marek Raška, REINVEST spol. s r.o.

Stanovisko projektanta stavby:
Projektant se změnovým listem souhlasí.

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:

l



ZMĚNOVÝ LIST Číslo: 47
Sdružení NEPRO- KASTEN Čakovice 
NEPRO stavební a.s.
se sídlem: Ve žlíbku 1621/104, Horní Počernice, 193 00 Praha 9 
IČ:27342093 
KASTEN, spol. s r.o.
se sídlem: Neratovice, Byškovice, Větrná 145, 277 11 Mělník 
IČ:62954890

Zhotovitel:

Změnový list vystavil:
Datum:

Předmět změny: SDK podhled oprava

Popis a zdůvodnění změny:

Popis změny: oprava SDK podhledu

Zdůvodnění změny: nutnost provedení vzhledem k navazujícím pracím, č. bytů 656/1

Počet připojených listů specifikací: 0 Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH:

0,- Kč bez DPH
Cena víceprací bez DPH:

4.807,09,- Kč bez DPH
+

Výsledná cena změny bez DPH:
4.807,09,- Kč bez DPH

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky 
pro celé dílo.
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: Datum:

2



nepr^ stavební

Stavíme jinak. Detailně.

Rekonstrukce bytových domů, Praha-Čakovice

Popis Cena DPH Cena s DPH

SO.02: BD v ul. Kysucká 655-656
D_02: Dodatek č.02
ZL_47: SDK podhled - obývací pokoj - oprava
SO.02.3; Úpravy v bytových jednotkách 
BJ656/1A: Architektonicko stavební řešení

006: Úpravy povrchu

4 807,09

4 807,09 
4 807,09 
4 807,09 
4 807,09

4 245,55

721,06
721,06
721,06
721,06
721,06

636,83

5 528,15
5 528,15 
5 528,15 

5 528,15 
5 528,15

4 882,38

784: Dokončovací práce malby a tapety 491,45 73,72 565,16

80,61998: Přesun hmot 70,09 10,51

Celkem (bez DPH) 4 807,09 
721,06
721,06

DPH
DPH 15 % ze základny: 4 807

5 528,15 ClKCelkem (včetně DPH)
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neprQ stavební

Stavíme jinak, Petajirti.

Název stavby: Rekonstrukce bytových domů, Praha -čakovice

Poř, Kód Popis MJ Výměra bezztratného Ztratné Výměra Jednotkově cena Cena celkem bez DPH

50,02: BD V ul. Kysucká 6SS-6S6 
D_02: Dodatek č.02
ZL_47: SDK podhled - obývací pokoj - oprava 
SO.02.3: Úpravy v bytových jednotkách 
BJ656/1A; Architektonicko stavební řeíenl

4 807,09 
4 807,09 
4 807,09 
4 207,09 
4 807,0?

006: Opravy povrchu 4 245,55
Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních rovných stropů3 183, 611181001 6,00 240,92m2 6,0 1 445,55
Vyřezáni otvorů pro montáž elektro a fejlcli napravení3 194. |X98 hod 8,0 8,00 350,00 2 800,00

784: Dokončovací práce- malby a tapety 491,45
103,56 |Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podklady v místnostech v do 3,80 m55, 784181121 jnl 6,0 6,00 17,26

Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěru vzdorných v místnostech do 387,88 |59, 1784221101 m2 6,0 6,00 64,65

998: Přesun hmot 70,09
21. |99801800T I Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m 0,1131 0,ll|t 620,30 70,09 '
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ZMĚNOVÝ LIST číslo: 48
Sdružení NEPRO - KASTEN ČakovlceZhotovitel:
Městská část Praha - Čakovice Datum:Investor:

Název akce: Rekonstrukce bytových domů, Praha - Čakovice, SO.02 BD KYSUCKÁ 655-656

poštouQ e-mailemQ] faxeml I osobnějiZpůsob odeslání / předání 
datum:
Odkazy na specifikaci: 

na výkresy: 
na rozpočtové podklady: 

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Protipožární ucpávky

Popis a zdůvodnění změny:

Popis změny: protipožární ucpávky

Zdůvodnění změny: změna počtu protipožárních ucpávek
Počet připojených listů specifikací:
Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, 
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 
odstavec 4, § 222 Q odstavec 5, § 222 Q] odstavec 6, § 222 I I odstavec 7, § 222 Q

Stanovisko technického dozoru stavby:
Změnový list reflektuje skutečný počet provedených protipožárních ucpávek oproti rozpočtu. 
Se změnovým listem souhlasím. TD - Ing. Marek Raška, REINVEST spol. s r.o.

Stanovisko projektanta stavby:
Projektant ke změnovému listu nemá připomínek a souhlasí.

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:

1



Číslo: 48ZMĚNOVÝ LIST
Sdružení NEPRO- KASTEN Čakovice 
NEPRO stavební a.s.
se sídlem: Ve žlíbku 1621/104, Horní Počernice, 193 00 Praha 9 
IČ:27342093 
KASTEN, spol. s r.o.
se sídlem: Neratovice, Byškovice, Větrná 145, 277 11 Mělník 
IČ:62954890

Zhotovitel:

Změnový list vystavil:
Datum:

Předmět změny: Protipožární ucpávky

Popis a zdůvodnění změny:

Popis změny: protipožární ucpávky

Zdůvodnění změny: změna počtu protipožárních ucpávek

Počet připojených listů specifikací: 0 Počet připojených výkresů: 0
Cena víceprací bez DPH:Cena méněprací bez DPH:

80.991,75,- Kč bez DPH 5.906,70,- Kč bez DPH
+

Výsledná cena změny bez DPH:
-75.085,05,- Kč bez DPH

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky 
pro celé dílo.
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:Datum:

2



neprQ? stavební

Stavíme jinak. Detailně.

Rekonstrukce bytových domů, Praha-Čakovice

CenasDPHPopis Cena DPH

- 11 262,76
- 11 262,76
- 11 262,76 

-11 262,76
11 262,76 
-11 262,76

-86 347,81 
- 86 347,81 
-86 347,81 

86 347,81 
-86 347,81 

■ 86 347,81

SO.02: BD v ul. Kysucká 655-656
D_02: Dodatek č.02
ZL_48: Protipožární ucpávky
SO.02.2: Úpravy společných prostor v interiéru
50.02.D141: Zdravotedinika

U: Zdravotechnika požární ochrana

• 75 085,05
- 75 085,05
- 75 085,05 

-75 085,05 
-75 085,05

- 75 085,05

-75 085,05 
- 11 262,76 
-11 262,76

Celkem (bez DPH)
DPH

DPH 15 % ze základny: -75 085

Celkem (včetně DPH) - 86 347,81 CZK
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nepr^^ stavební

Stavíme jinak. Detailně,

Název stavby: Rekonstrukce bytových domů, Praha-Čakovice

Cena celkem bez DPHJednotková cenaIVU Výměra bez ztratného Ztratné VýměraPopisPoř. Kód

- 75 085,05
- 75 085,05
- 75 085,05

- 75 085,05

- 75 085,05

S0.02: BD v ul. Kysucká 655-656

D_02. Dodatek d.02

ZL_48: Protipožární ucpávky

SO.02.2; Úpravy společných prostor v interiéru

50.02.0141: Zdravotechnika
- 75 085,05727: Zdravotechmka - požární ochrana

49 186.'94 098,90-12,00Protipožární manžeta D 75 mm z jedné strany dělíc! konstrukce požární odolnost El kus -12,060. 727121105
4 543,57 31 304.96-7,00Protipožární manžeta D 110 mm z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost El kus -7,072712110761.

4 089,30
1817,40

1363,10Protipožární manžeta D 30 mm z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost El kus 3,003,061. 727121107-D 30 mr
2,00 908,70727121107- D 22 mi Protipožární manžeta D 22 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost El kus 2,061.
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ZMĚNOVÝ LIST číslo: 50
Sdružení NEPRO - KASTEN ČakoviceZhotovitel:
Městská část Praha - ČakoviceInvestor: Datum:

Název akce: Rekonstrukce bytových domů, Praha - Čakovice, S0.03 BD KYSUCKÁ 657-658

poštou[^| e-mailerrO faxeml I osobnějiZpůsob odeslání / předání 
datum:
Odkazy na specifikaci: 

na výkresy: 
na rozpočtové podklady: 

na jinou část smlouvy:
Předmět změny: Stavební práce pro nové topné žebříky SO.03

Popis a zdůvodnění změny:

Popis změny: Stavební práce pro nové topné žebříky S0.03

Zdůvodnění změny: stavební práce potřebné pro výměnu topných těles v koupelně a na WC, 
stávající stav byl nevyhovující, v PD nebylo uvažováno, č.bytů 657/1, 657/2, 657/3, 657/4, 657/5 
a 658/6
Počet připojených listů specifikací:
Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, 
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 
odstavec 4, § 222 Q odstavec 5, § 222 Q odstavec 6, § 222 Q odstavec 7, § 222 Q]

Stanovisko technického dozoru stavby:
V rámci výměny otopných těles v koupelnách bylo třeba provést i nezbytné stavební úpravy 
spočívající mimo jiné ve vybourání otvoru ve stropu a jeho opětovném zabetonování a úpravě 
omítky.
Se změnovým listem souhlasím. TD - Ing. Marek Raška, REINVEST spol. s r.o.

Stanovisko projektanta stavby:
Projektant se změnovým listem bez připomínek souhlasí.

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:

l



ZMĚNOVÝ LIST Číslo: 50
Sdružení NEPRO - KASTEN Čakovice 
NEPRO stavební a.s.
se sídlem: Ve žlíbku 1621/104, Horní Počernice, 193 00 Praha 9 
IČ:27342093 
KASTEN, spol. s r.o.
se sídlem: Neratovice, Byškovice, Větrná 145, 277 11 Mělník 
IČ:62954890

Zhotovitel:

Změnový list vystavil:
Datum:
Předmět změny: Stavební práce pro nové topné žebříky SO.03

Popis a zdůvodnění změny:

Popis změny: Stavební práce pro nové topné žebříky SO.03

Zdůvodnění změny: stavební práce potřebné pro výměnu topných těles v koupelně a na WC, 
stávající stav byl nevyhovující, v PD nebylo uvažováno, č.bytů 657/1,657/2,657/3,657/4,657/5 
a 658/6

Počet připojených listů specifikací: 0 Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH:

0,- Kč bez DPH
Cena víceprací bez DPH:

7.751,50,- Kč bez DPH
+

Výsledná cena změny bez DPH:
7.751,50,- Kč bez DPH

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky 
pro celé dílo.
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: Datum:

2



nep fQj stavební

Stavíme jinak. Detailně.

Rekonstrukce bytových domů, Praha-Čakovice

DPH Cena s DPHPopis Cena

D_02: Dodatek č.02
SO.03: BD v ul. Kysucká 657-658

ZL_50: Stavební práce pro nové topné žebříky SO.03
SO.03.3: Úpravy v bytových jednotkách

8J657/1A: Architektonicko stavební řešení
004: Vodorovné konstrukce 

7 751,50
7 751,50 
7 751,50

7 751,50 
l 29,1,92

931,84

1162,73
1162,73 
1162,73 

1162,73 
.193,79

139,78

8 914,23
8 914,23 
8 914,23

8 914,23 
l 485,70

1071,62

20,8718,15 2,72006: Úpravy povrchu

>7,-18 287,389: Ostatní konstrukce a práce, bouráni 249,39

8,78 67,32997:Přesun suté 58,54

33,50 5,02 38,52998: Přesun hmot

BJ6S7/2A: Architektonicko stavební řešeni

004: Vodorovné konstrukce

1 291,92

931,84

193,79

139,78

1485,70

1071,62

006: Úpravy povrchu 18,15 2,72 20,87

9: Ostatní konstrukce a práce, bouráni 249,89 37,48 287,38

997: Přesun suté 58,54 8,78 67,32

33,50 5,02 38,52998: Přesun hmot

1 291,92

931,84

193,79

139,78

1485,70

1071,62

BI657/3A: Architektonicko stayebiii řešeni

00*4: Vodorovné konstrukce

006: Úpravy povrchu 18,15 2,72 20,87

9: Ostatní konstrukce a práce, bouráni 249,89 37,48 287,38

58,54 8,78 67,32997:Přesun sutě

33,50 5,02 38,52998: Přesun hmot

1291,92

931,84

193,79

139,78

1485,70

1071,62

BI657/4A: Architektonicko stavební řešení

004: Vodorovné konstrukce

18,15 2,72 20,87006: Úpravy povrchu

9: Ostatní konstrukce a práce, bouráni 249,89 37,48 287,38

997: Přesun suté 58,54 8,78 67,32

33,50 5,02 38,52998; Přesun hmot

l 291,92

931,84

193,79

139,78

I 485,70

1 071,62

8JS57/5A: Architektonicko stavební řešeni

004: Vodorovné konstrukce

006: Úpravy povrchu 18,15 2,72 20,87

37,48 287,389: Ostatní konstrukce a práce, bouráni 249,89

58,54 8,78 67,32997:Přesun suté

33,50 5,02 33,52998: Přesun hmot

BJ6S8/6A: Architektonicko stavební řešeni

004: Vodorovné konstrukce 
l 291,92

931,84

193,79

139,78

1485,70

1071,62

006: Úpravy povrchu 18,15 2,72 20,87

249,89 37,48 287,389: Ostatní konstrukce a práce, bouráni

8,78 67,32997: Přesun sutě 58,54

38,5233,50 5,02998: Přesun hmot

Celkem (bez DPH) 7 751,50 
1162,73

1 162.73
DPH

DPH 15 % le základny: '■ ?S2

Celkem (včetně DPH) 8 914,23 CZK
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nepr^y stavební

Stavíme jinak. Detailně.

Název stavby: Rekonstrukce bytových domů, Praha-Čakovice

Poř. Kód Popis MJ Výměra bez ztratného Ztratné Výměra Jednotková cena Cena celkem bez DPH

D_02: Dodatek č.02

SO.03: BD v ul. Kysucká 657-658

ZL_50: Stavební práce pro nové topné žebříky S0.03

SO.03.3: Úpravy v bytových jednotkách

8J657/1A: Architektonicko stavební řešeni

7 751,50
7 751,50 
7 751,50 
7 751,50 
l 291,92

004: Vodorovné konstrukce __
Zřízeni bednění stropů deskových ti přes 5 do 25 bez podpěrné kce3 123. 411351011 m2 0,04 0,04 580,00 23.20
Odstranění bednění stropů deskových ti přes 5 do 25 bez podpěrné kce411351012 m2 0,04 141,00 5,643 124. 0,04
Zabetonování otvorů ti do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropech kus3 125. 411388621 1,0 1,00 903,00 903,00

006: Úpravy povrchu 18,15
IVápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů zebrových nanášená | m2 | 0,05 21 I 0,05 [ 349,00 | 18,15 |3126. 1611321122

9: Ostatní konstrukce a práce, bouráni 249,39
I Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,09 m2 ti do 150 mm kus | 1,001 249,89 | 249,89 |4. 1972054241 1,0

997: Přesun sutě __
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně19. 997013211 t 0,032 0,03 620,95 19,87
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením včetně poplatku za uložení20. 997013R01 0,032 0,03, 1 208,44 38,67t

998: Přesun hmot 33,50
TTT 0.054Í 0,051 620,30 |21. [9980180oT | Přesun hmot ručni pro budovy v do 6 m 33,50 |

BJ657/2A: Architektonicko stavební řešeni l 291,92

004: Vodorovné konstrukce ■13 i..14
Zřízení bedněni stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce3 123. 411351011 m2 0,04 0,04 580,00 23,20
Odstranění bedněni stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce411351012 m2 0,04 0,04 141,00 5,643 124.
Zabetonování otvorů tl do 150 ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropech kus3 125. 411388621 1,0 1,00 903,00 903,00

006: Úpravy povrchu 18,15
3 126. 1611321122 IVápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitrních stropů žebrových nanášená | m2 0,05 21 0,051 349,00 | 18,15 |

9: Ostatní konstrukce a práce, bourání 249,89
4. |972054241~ | Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,09 m2 tl do ISO mm Tk^T 1,0 I 1.001 249,89 | 249,89 1

997; Přesun sutě 58,54
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně19. 997013211 0,032 620,95 19,87t 0,03
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením včetně poplatku za uloženi 0,03220. 997013R01 t 0,03 1 208,44 38,67

998: Přesun hmot 33,50
[ 21.1998018001 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m TTT 0,0541 I 0,051 620,30 | 33,50 |

BJ657/3A: Architektonicko stavební řešeni l 291,92

004: Vodorovné konstrukce 931,84
Zřízeni bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 bez podpěrné kce411351011 m2 0,04 0,04 580,00 23,203 123.
Odstraněni bedněni stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce m2 0,043 124. 411351012 0,04 141,00 5,64
Zabetonováni otvorů tl do 150 mm ze suchých směsi pl do 0,25 m2 ve stropech kus3 125. 411388621 1.0 1,00 903,00 903,00

106: Úpravy povrchu 18,15
IVápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů žebrových nanášená 1 m2 1 0,052 i I 0,051 349,00 | 18,15 |3 126. |611321122

Ostatní konstrukce a práce, bourání __
I kus r 1,0 I 1 1.001 249,89 | 249,89 |4. |972054241 Ivybouránl otvorů vŽB stropech nebo klenbách pl do 0,09 m2 tl do 150 mm

997: Přesun sutě 58,54
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 0,032 620,95 19,8719. 997013211 0,03
Odvoz suti a vybouraných hmot skládku se složením včetně poplatku za uložení20. 997013R01 t 0,032 0,03 1 208,44 38,67

998: Přesun hmot 33,50
0,0541 0,051 620,30 | 33,50 |21. 1998018001* I Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m

B1657/4A: Architektonicko stavební řešeni 1 291,92
004: Vodorovné konstrukce 931,84

Zřízení bedněni stropů deskových tl přes 5 do 25 bez podpěrné kce411351011 m2 0,04 0,04 580,00 23,203 123.
Odstranění bedněni stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce m2 0,04 141,003 124. 411351012 0,04 5,64
Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropech kus 1,0 1,00 903,00 903,003 125. 411388621

006: Úpravy povrchu 18,15
IVápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů žebrových nanášená | m2 | 0.05213 126. 1611321122 0.051 349,00 | 18,15 |

9: Ostatní konstrukce a práce, bourám 249,39
I Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,09 m2 tl do 150 mm I kus | 1,001 249,89 |4. |972054241~ 1,0 249,89

997; Přesun sutě 58,54
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně19. 997013211 t 0,032 0,03 620,95 19,87
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením včetně poplatku za uloženi t 0,032 0,03 1 208,44 38,6720. 997013R01

998: Přesun hmot 33,50
I Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m 1~TT 0,0541 0,051 33,50 |[ 21. 1998018001 620,30

3J657/5A: Architektonicko stavební řešení 1 291,92
004: Vodorovné konstrukce 931,84

Zřízení bedněni stropů deskových tl přes 5 do 25 bez podpěrné kce m2411351011 0,04 0,04 580,00 23,203 123.
Odstraněni bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce m2 0,04 141,00 5,643 124. 411351012 0,04
Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropech kus411388621 1,0 1,00 903,00 903,003 125.
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nepr^^ stavební

lišilim
VýměraPoř. Kód Popis Ml Výměra bez ztratného Ztratné Jednotková cena Cena celkem bez DPH

16: Úpravy povrchu 13.15
3 126. 1611321122 Ivápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů žebrových nanášená | m2 \ 0,05 21 0,051 349,00 | 18,15 |

Ostatní konstrukce a prače, bouraní
249,89 |[ 4. I97205424T [Vybouráni otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,09 m2 tl do 150 mm I kus 1,0 I 1,001 249,89 |

997:Přesun suté 53,54
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně 620,95 19,8719. 997013211 t 0,03 21 0,03
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením včetně poplatku za uložení 0,03 21 0,03 1 208,44 38,6720. 997013R01 t

998: Přesun hmot 13,50
21. 1998018001 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m TTT 0,0541 I 0,051 620,30 | 33,50 1

BJ658/6A: Architektonicko stavební řešení l 291,92

004: Vodorovné konstrukce 931,84
Zřízeni bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 bez podpěrné kce 580,00 23,20411351011 m2 0,04 0,043 123.
Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 bez podpěrné kce m2 0,04 0,04 141,00 5,643 124. 411351012
Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsi pl do 0,25 m2 ve stropech kus 903,00 903,003 125. 411388621 1,0 1,00

.06: Úptavy povrchu 18,15
3 126.1611321122 Ivápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů žebrových nanášená ! m2 | 0,0521 0.051 349,00 | 18,15 |

9: Ostatní konstrukce a piáce, bouráni 249,39

[ 4. 1972054241 | Vybouráni otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,09 m2 tl do 150 mm kus | 1,0 I 1,001 249,89 | 249,89 |

997: Přesun suté 53,54
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně 0,032 0,03 620,95 19,8719. 997013211 t
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením včetně poplatku za uloženi t 1 208,44 38,6720. 997013R01 0,032 0,03

998: Přesun hmot 33,50
[ 21. |99801800T [ Přesun hmot ruční probudovyvdo6m TtT 0,054 [ 0.05 i 620,30 | 33,50 |
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ZMĚNOVÝ LIST číslo: 51
Sdružení NEPRO - KASTEN ČakoviceZhotovitel:
Městská část Praha - Čakovice Datum:Investor:

Název akce: Rekonstrukce bytových domů, Praha - Čakovice, S0.03 BD KYSUCKÁ 657-658

poštoul I e-mailem^ faxeml I osobnělXÍZpůsob odeslání / předání 
datum:
Odkazy na specifikaci: 

na výkresy: 
na rozpočtové podklady: 

na jinou část smlouvy:
Předmět změny: Hydroizolace koupelny

Popis a zdůvodnění změny:

Popis změny: v předmětu díla nebylo zahrnuto provedení hydroizolací v koupelnách

Zdůvodnění změny: nutnost provedení z důvodu možného protečení do spodních bytů, v PD 
nebylo uvažováno, č. bytů 657/1, 657/2, 657/5 a 658/3

Počet připojených listů specifikací:
Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, 
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 
odstavec 4, § 222 \^\ odstavec 5, § 222 Q odstavec 6, § 222 | | odstavec 7, § 222 Q

Stanovisko technického dozoru stavby:
V PD nebylo uvažováno provedení žádné hydroizolace v koupelnách, což neodpovídá správnému 
provedení, umožňuje zatečení do konstrukce objektu a tím snižuje životnost konstrukcí. Bylo 
dohodnuto provedené nátěrové hydroizolace včetně bandáže spár a koutů. Se změnovým listem 
souhlasím. TD - Ing. Marek Raška, REINVEST spol. s r.o.

Stanovisko projektanta stavby: 
Projektant se změnovým listem souhlasí.

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:
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ZMĚNOVÝ LIST Číslo: 51
Sdružení NEPRO - KASTEN Čakovice 
NEPRO stavební a.s.
se sídlem: Ve žlíbku 1621/104, Horní Počernice, 193 00 Praha 9 
IČ:27342093 
KASTEN, spol. s r.o.
se sídlem: Neratovice, Byškovice, Větrná 145, 277 11 Mělník 
IČ:62954890

Zhotovitel:

Změnový list vystavil:
Datum:
Předmět změny: Hydroizolace koupelny

Popis a zdůvodnění změny:

Popis změny: v předmětu díla nebylo zahrnuto provedení hydroizolací v koupelnách

Zdůvodnění změny: nutnost provedení z důvodu možného protečení do spodních bytů, v PD 
nebylo uvažováno, č. bytů 657/1, 657/2, 657/5 a 658/3

Počet připojených listů specifikací: 0 Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH:

0,- Kč bez DPH
Cena víceprací bez DPH:

14.813,36,- Kč bez DPH
+

Výsledná cena změny bez DPH:
14.813,36,- Kč bez DPH

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky 
pro celé dílo.
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: Datum:

2



nepr(^ stavební

Stavíme jinak. Detailně.

Rekonstrukce bytových domů, Praha-Čakovice

CenasDPHPopis Cena DPH

2 222,00 
2 222,00 
2 222,00

2 222,00 
S5S.50

17 035,36 
17 035,35 
17 035,36 

17 035,36 
4 258,84 

15,35

D_02: Dodatek č.02

S0.03: 8D v ul. Kysucká 657-658 
ZL_51: Hydroizolace koupelny SO.03 
50.03.3: Úpravy v bytových jednotkách 
3J657/IA-- Architektonicko stavební řešeni

711: .rotace proti vodě, vlhkosti 3 plynům

14 813,36
14 81336 
14 813,36 

14 813,36 
3 703,34

13,35 2,00

3 639,59 553,50 d 243,49771: Podlahy z dlaždic

3 703,34 S5S.50 4 258,84

15,35

8)657/2.4: Architektonicko stavební řešení

'relace arci: vodě, vlhkosti i piynnri 13,35 2,00

4 243,493 589,99 553,50771: Podlahy z dlaždic

4 258,34

15,35

3 703,34

1335

555,50BJ657/5A: Architektonicko stavební řešeni

m. Izolace proti vadě, vlhkosti a plynům 2,00

4 243,493 639,99 553,50771: Podlahy z dlaždic

4 258,84

15,35

3 703,34

13,35

555,508J658/3A: Architektonicko stavební řešení

711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2,00

4243,493 539,99 553,50771: Podlahy z dlaždic

Celkem (bez DPH) 14 813,36 
2 222,00
2 222,00

DPH
DPH 15 % ze základny: 14 813

17 035,36 CZKCelkem (včetně DPH)
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nepr(^ stavební

Stavíme jinak. Detailně.

Název stavby: Rekonstrukce bytových domů, Praha-Čakovice

Poř. Kód Popis MJ Výměra bez itratného Ztratné Výměra jednotková cena Cena celkem bez DPH

D_02: Dodatek č.02
SO.03: BD v ul. Kysucká 657-653 
ZL_51: Hydroizolace koupelny SO.03 
SO.03.3: Úpravy v bytových jednotkách 
BÍ657/IA: Architektonicko stavební řešení

14 813,36
14 813,36 
14 813,36 
14 313,36 

3 703,34

711 ::o : ,- - ■ 13,35
13,35 |120. 1998711102 I Přesun hmot tonážnl pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 | t | 0.0121 0,0l| 1112,29 |

: Podlahy z dlaždic 3 689,99
Montáž profilu dilatační spáry koutové bez izolace dlažeb3 017. 771161012 9,6 34,009,60 326,40
Montáž izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách3 023. 771591207 m2 7,693 7,69 163,00 1 253,88
stěrka hydroizolační jednosložková do interiéru pod dlažbu3 024. 58581246 12,116 118,0012,12 1429,65
páska na ochranu rohů a koutů3 022. 59030685 10,56 10,56 64,40 680,06m

8IS57/2A; Architektonicko stavební řešení 3 703,34

711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 13,35
120. 1998711102 I Přesun hmot tonážnl pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 | t | 0,0121 0,011 1112,29 | 13,35 |

771: Podlahy z dlaždic 3 689,99
Montáž profilu dilatační spáry koutové bez izolace dlažeb3 017. 771161012 9,6 9,60 34,00 326,40
Montáž izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách3 023. 771591207 m2 7,693 7,69 163,00 1 253,88
stěrka hydroizolační jednosložková do interiéru pod dlažbu Í!3 024. 58581246 12,116 12,12 118,00 1429,65
páska na ochranu rohů a koutů3 022. 59030685 10,56 10,56 64,40 680,06m

BJ657/5A: Architektonicko stavební řešení 3 703,34

13,35711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
[ 120. |998711102~ I Přesun hmot tonážnl pro Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 | t | 0,0121 i O.Oll 1112,29 | 13,35 |

771: Podlahy z dlaždic 3 689,99
Montáž profilu dilatační spáry koutové bez izolace dlažeb3 017. 771161012 9,6 9,60 34,00 326,40
Montáž izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách3 023. 771591207 m2 7,693 7,69 163,00 1 253,88
stěrka hydroizolační jednosložková do interiéru pod dlažbu kg3 024. 58581246 12,116 12,12 118,00 1 429,65
páska na ochranu rohů a koutů3 022. 59030685 10,56 10,56 64,40 680,06m

BI658/3A: Architektonicko stavební ?ešení 3 703,34

711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 13,3$
120. [998711102 1 Přesun hmot tonážnl pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 | t | 0,0121 O.Oll 1112,29 | 13,35 |

771: Podlahy z dlaždic 3 689,99
Montáž profilu dilatační spáry koutové bez izolace dlažeb3 017. 771161012 9.6 9,60 34,00 326,40
Montáž izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách3 023. 771591207 m2 7,693 7,69 163,00 1 253,88
stěrka hydroizolační' jednosložková do interiéru pod dlažbu kg3 024. 58581246 12,116 12,12 118,00 1 429,65
páska na ochranu rohů a koutů3 022. 59030685 10,56 10,56 64,40 680,06
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ZMĚNOVÝ LIST číslo: 52
Sdružení NEPRO - KASTEN ČakoviceZhotovitel:
Městská část Praha - Čakovice Datum:Investor:

Název akce: Rekonstrukce bytových domů, Praha - Čakovice, S0.03 BD KYSUCKÁ 657-658

poštoul I e-mailem^ faxeml I osobnějiZpůsob odeslání / předání 
datum:

specifikaci: 
na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy:

Odkazy na

Předmět změny: Topné žebříky

Popis a zdůvodnění změny:

Popis změny: výměna topných těles v koupelně a na WC

Zdůvodnění změny: výměna topných těles v koupelně a na WC, stávající stav byl nevyhovující, 
v PD nebylo uvažováno, č.bytů 657/1,657/2, 657/3, 657/4, 657/5 a 658/6
Počet připojených listů specifikací:
Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, 
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 
odstavec 4, § 222 Q] odstavec 5, § 222 Q odstavec 6, § 222 Q] odstavec 7, § 222 Q

Stanovisko technického dozoru stavby:
PD neobsahovala výměnu topných těles v koupelnách jednotlivých bytů. Po zvážení stávajícího 
stavu topných těles v koupelnách bylo nutné přikročit k výměně za topné žebříky. Se změnovým 
listem souhlasím. TD - Ing. Marek Raška, REINVEST spol. s r.o.

Stanovisko projektanta stavby:
Projektant nemá ke změnovému listu připomínek a souhlasí.

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:

1



Číslo: 52ZMĚNOVÝ LIST
Sdružení NEPRO - KASTEN Čakovice 
NEPRO stavební a.s.
se sídlem: Ve žlíbku 1621/104, Horní Počernice, 193 00 Praha 9 
IČ:27342093 
KASTEN, spol. s r.o.
se sídlem: Neratovice, Byškovice, Větrná 145, 277 11 Mělník 
IČ:62954890

Zhotovitel:

Změnový list vystavil:
Datum:
Předmět změny: Topné žebříky

Popis a zdůvodnění změny:

Popis změny: výměna topných těles v koupelně a na WC

Zdůvodnění změny: výměna topných těles v koupelně a na WC, stávající stav byl nevyhovující, 
v PD nebylo uvažováno, č.bytů 657/1, 657/2, 657/3, 657/4, 657/5 a 658/6

Počet připojených výkresů: 0Počet připojených listů specifikací: 0
Cena méněprací bez DPH:

0,- Kč bez DPH
Cena víceprací bez DPH:

20.292,- Kč bez DPH
+

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:Výsledná cena změny bez DPH:
20.292,- Kč bez DPH

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky 
pro celé dílo.
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:Datum:

2



nep rQj stavební

Stavíme jinak. Detailně.

Rekonstrukce bytových domů, Praha-Čakovice

Popis Cena DPH CenasDPH

D_02: Dodatek č.02

SO.03: BD v ul. Kysucká 657-658 
ZL_52: Topné žebříky SO.03 
50,03.3: Úpravy v bytových jednotkách 
6J657/1A: Architektonicko stavební řešeni

734: Ústřední vytápěni - armatury

20 292,00 
20 292,00 
20 292,00

20 292,00 
3 382,00

851,00

3 043,80 
3 043,80 
3 043,80

3 043,80 
507,30 

127,55

23 335,80
23 335,80 
23 335,80

23 335,30 
3 889,30

973,65

'35: Ústřední v\;apěni otopná lélesa 2 531,00 379,65 10,65

BJ657/2A: Architektonicko stavební řešeni

734: Ústřední vytápěni - armatury

3 382,00

851,00

507,30
127,65

3 889,30

973,65

735: Ústřední vytápěni - otopná tělesa 2 531,00 379,65 2 910,65

8J657/3A: Architektonicko stavební řešeni

734: Ústřední vytápěni - armatury

3 382,00

851,00

507,30
127,65

3 889,30

978,65

735: Ústřední vytápáni - otopná tělesa 2 531,00 379,65 2 910,65

BJ6S7/4A: Architektonicko stavební řešení

734: Ústřední vytápěni - armatury

3 382.00

851,00

507,30

127,65

3 889,30

978,65

735: Ústřední vytápěni - otopná tělesa 2 531,00 2 910,65

BJ657/5A: Architektonicko stavební řešeni

734: Ústřední vytápěni - armatury

3 382,00

851,00

507,30
127,65

3 889,30

978,65

735: Ústřední vytápěni - otopná tělesa 2 531,00 379,35 2 910,65

BJ658/6A: Architektonicko stavební řešeni

734: Ústřední vytápění - armatury

3 382,00

851,00

507,30
127,65

3 889,30

978,65

735: Ústřední vytápěni - otopná tělesa 2 531,00 379,65 2 910,65

Celkem (bez DPH) 20 292,00 
3 043,80
3 043,80

DPH
DPH 15 % ze základny: 20 292

Celkem (včetně DPH) 23 335,80 CZK
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nep rQj stavební

Stavíme jinak. Detailně.

Název stavby: Rekonstrukce bytových domů, Praha-Čakovice

Poř. Kód Popis IVU Výměra bez ztratného Ztratné Výměra Jednotková cena Cena celkem bez DPH

D_02: Dodatek č.02

SO.03: BD v ul. Kysucká 657-6S8 
ZL_S2: Topné žebříky SO.03 
SO.03.3: Úpravy v bytových jednotkách 
BJ657/1A: Architektonicko stavební řešeni

20 292,00
20 292,00 
20 292,00 
20 292,00 

3 382,00

734: Ústřední vytápěni - armatury 851,00
Ventil závitový regulační rohový G 1/2 PN 10 do 120*C s nastavitelnou reRulaci3 034. 734221423 kus 1.0 494,001,00 494,00
Sroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 s vypouštěním3 035. 734261417 kus 1,0 1,00 357,00 357,00

735: Ústřední vytápěni - otopná tělesa 2 531.00
Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu v tělesa do 1500 mm3 030, 735164511 kus 1,0 1,00 321,00 321,00
těleso trubkové přímotopné 1220x450mm 300W kus3 031, 154153016 1,0 1.00 2 210,00 2 210,00

BJ657/2A: Architektonicko stavební řešení 3 382,00

734: Ústřední vytápěni - armatury 851,00
Ventil závitový regulační rohový G 1/2 PN 10 do 120‘C s nastavitelnou regulací kus3 034. 734221423 1.0 1,00 494,00 494,00
Sroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 s vypouštěním3 035. 734261417 kus 1,0 1,00 357,00 357,00

735: Ústřední vytápěni ■ otopná tělesa 2 531.00
Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu v tělesa do 1500 mm3 030. 735164511 kus 1,0 1,00 321,00 321,00
těleso trubkové přímotopné 1220x450mm 300W kus3 031. 154153016 1,0 1,00 2 210,00 2 210,00

BJ657/3A: Architektonicko stavební řešeni 3 382,00
734: Ústřední vytápění ■ armatury 851,00

Ventil závitový regulační rohový G 1/2 PN 10 do 120°C s nastavitelnou regulaci kus3 034. [734221423 1,0 1,00 494,00 494,00
Sroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 s vypouštěním3 035. 734261417 kus 1,0 1,00 357,00 357,00

735: Ústřední vytápěni - otopná tělesa 2 531,00
Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu v tělesa do 1500 mm3 030. 735164511 kus 1,0 1,00 321,00 321,00
těleso trubkové přímotopné 1220x450mm 300W3 031. 54153016 kus 1,0 1,00 2 210,00 2 210,00

BJ6S7/4A: Architektonicko stavební řešeni 3 382,00

734: Ústřední vytápěni • armatury 351,00
Ventil závitový regulační rohový G 1/2 PN 10 do 120°C s nastavitelnou regulaci3 034. 734221423 kus 1.0 1,00 494,00 494,00
Sroubeni regulační radiátorové rohové G 1/2 s vypouštěním3 035. 734261417 kus 1,0 1,00 357,00 357,00

735: Ústřední vytápěni - otopná tělesa 2 531,00
Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu v tělesa do 1500 mm3 030. 735164511 kus 1,0 1,00 321,00 321,00
těleso trubkové přímotopné 1220x450mm 300W kus3 031. 154153016 1.0 1,00 2 210,00 2 210,00

BJ657/5A: Architektonicko stavební řešeni i 382,00
734: Ústřední vytápěni armatury 851,00

Ventil závitový regulační rohový G 1/2 PN 10 do 120’C s nastavitelnou regulaci3 034. 734221423 kus 1,0 1,00 494,00 494,00
Sroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 s vypouštěním kus3 035. [734261417 1,0 1,00 357,00 357,00

735: Ústřední vytápěni - otopná tělesa 2 531,00
Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu v tělesa do 1500 mm kus3 030. 735164511 1,0 1,00 321,00 321,00
těleso trubkové přímotopné 1220x450mm 300W3 031. |54153016 kus 1,0 1,00 2 210,00 2 210,00

BJ658/6A: Architektonicko stavební řešeni 3 382,Q0

851,00734: Ústřední vytápěni - armatury
Ventil závitový regulační rohový G 1/2 PN 10 do 120°C s nastavitelnou regulací kus3 034. 734221423 1,0 1,00 494,00 494,00
Sroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 s vypouštěním kus3 035. 734261417 1,0 1,00 357,00 357 00

735: Ústřední vytápěni - otopná tělesa 2 531,00
Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu v tělesa do 1500 kus3 030. 735164511 1,0 1,00 321,00 321,00
těleso trubkové přímotopné 1220x450mm 300W kus3 031. 54153016 1,0 1,00 2 210,00 2 210,00
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ZMĚNOVÝ LIST číslo: 53
Sdružení NEPRO - KASTEN ČakoviceZhotovitel:
Městská část Praha - Čakovice Datum:Investor:

Název akce: Rekonstrukce bytových domů, Praha - Čakovice, S0.03 BD KYSUCKÁ 657-658

poštouQ e-mailerrO faxeml I osobnětxlZpůsob odeslání / předání 
datum:

specifikaci: 
na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy:

Odkazy na

Předmět změny: Obklady v kuchyních a podezdívky v koupelnách

Popis a zdůvodnění změny:

Popis změny: dodávka a montáž obkladů a podezdívky van

Zdůvodnění změny: jedná se o rozdíl ve výkazu výměr, úprava proběhla na základě skutečnosti, 
bytové jednotky 657/1, 657/2, 657/3, 657/4,657/5, 658/2, 658/3, 658/5, 658/6

Počet připojených listů specifikací:
Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, 
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 
odstavec 4, § 222 I I odstavec 5, § 222 \^\ odstavec 6, § 222 I I odstavec 7, § 222 O

Stanovisko technického dozoru stavby:
Tento změnový list řeší rozdíly ve výměrách mezi rozpočtem a skutečností ohledně plochy obkladů 
a podezdívek van. Rozdíly byly zjištěny a potvrzeny přeměřením na místě.
Se změnovým listem souhlasím. TD - Ing. Marek Raška, REINVEST spol. s r.o.

Stanovisko projektanta stavby:
Projektant se změnovým listem souhlasí.

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:
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Číslo: 53ZMĚNOVÝ LIST
Sdružení NEPRO- KASTEN Čakovice 
NEPRO stavební a.s.
se sídlem: Ve žlíbku 1621/104, Horní Počernice, 193 00 Praha 9 
IČ:27342093 
KASTEN, spol. s r.o.
se sídlem: Neratovice, Byškovice, Větrná 145, 277 11 Mělník 
IČ:62954890

Zhotovitel:

Změnový list vystavil:
Datum:
Předmět změny: Obklady v kuchyních a podezdívky v koupelnách

Popis a zdůvodnění změny:

Popis změny: dodávka a montáž obkladů a podezdívky van

Zdůvodnění změny: jedná se o rozdíl ve výkazu výměr, úprava proběhla na základě 
skutečnosti, bytové jednotky 657/1, 657/2, 657/3, 657/4, 657/5, 658/2, 658/3, 
658/5,658/6

Počet připojených listů specifikací: 0 Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH:

0,- Kč bez DPH
Cena víceprací bez DPH:

27.202,18,- Kč bez DPH
+

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:Výsledná cena změny bez DPH:
27.202,18,- Kč bez DPH

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky 
pro celé dílo.

Podpis zmocněnce zhotovitele:Podpis zmocněnce objednatele:

Datum:Datum:

2



nepr^ sfavebm

[Stavíme jinak. Detailně.]

Rekonstrukce bytových domů, Praha-Čakovice

Popis Cena DPH CenasDPH

S0.03: BD v ul. Kysucká 657-658
D_02; Dodatek č.02

ZL_53: Obklady v kuchyních a podezdívky v koupelnách SO.03
50.03.3: Úpravy v bytových jednotkách 
8’657/lA: Architektonicko stavební řešeni
3: S<-'s:e 3 •.c.i .r .:

27 202,18
27 202,13 
27 202,18

27 202,13 
1 397,07

1 397,07

4 080,33 
4 080,33 
4 080,33
4 080,33 

209,56 
209,56

31 282,51
31 282,51 
31 282,51 

31 282,51 
1606,63

1606,63

BJ657/2A: Architektonicko stavební řešeni

i; Svislé a kompletní konstrukce

6 273,26

1397,07

940,99

209,56

7 214,25

1 606,63

781: Ookončovacipráce-obklady ■» 336,61 657,99 5 044,61

997: Přesun sutě 98.79 14,82 113,60

___ 58,52998: Přesun hmot 449,41

BJ657/3A; Architektonicko stavební řešeni

3: Svislé a kompletní konstrukce

1 397,07

1397,07

209,56

209,56

1 606,63

1 606,63

BJ657/4A: Architektonicko stavební řešení

3: Svislé a kompletni konstrukce

1 397,07

1 397,07

209,56

209,56

1 606,63

1 606,63

8J657/5A: Architektonicko stavební řešení

Svislé a kompletní konstrukce

6 273,26

1 397,07

940,99

209,56

7 214,25

1 606,63

781: Dokončovací práce - obklady 657,994 386,61 5 044,61

997: Přesun sutě 98.73 14,82 113,60

998: Přesun hmot 390,73 58,62 449,41

8J658/2A: Architektonicko stavební řešení

3: Svislé a kompletní konstrukce

1 397,07

1397,07

209,56

209,56

1606,63

1606,63

81658/3A: Architektonicko stavební řešení

3: Svislé a kompletni konslrukce

1 397,07

1 397,07

209,56

209,56

1606,63

1606,63

BJ658/5A: Architektonicko stavební řešení

3: Svislé a kompletní konstrukce

1 397,07

1 397,07

209,56

209,56

1 606,63

1 606,63

BJ658/6A: Architektonicko stavební řešení

3: Svislé a kompletní konstrukce

6 273,26

1 397,07

940,99

209,56

7 214,25

1 606,63

781: Dokončovací práce - obklady 4 386,61 657,99 5 044,61

997: Přesun sutě 98,79 14,82 113,60

390,79 58,62998: Přesun hmot 449,41

Celkem (bez DPH) 27 202,18 
4 080,33
4 080.33

DPH
DPH 15 % re rakladny 27 202

Celkem (včetně DPH) 31 282,51 CZK
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nepr^y stavební

Stavíme jinak. Detailně.

Název stavby: Rekonstrukce bytových domů, Praha-Čakovice

Poř. Kód Popis Výměra bez ztratného ZtratnéIVU Výměra Jednotková cena Cena celkem ber DPH

SO.03: BD v ul, Kysucká 657-658

D_02: Oodatek č.02

ZL_53: Obklady v kuchyních a podezdívky v koupelnách SO.03 
SO.03.3: Úpravy v bytových jednotkách 
8J657/IA: Architektonicko stavební řešeni

27 202,18 
27 202,18 
27 202,18 
27 202,18 

1197,07

i. •■■isié a. kompletní konstrukce 1 397,07
[ 3. 1346244353 lobezdívka koupelnových van ploch rovných tl 75 m2 | 1,92 | 1,92| 727,64 | 1 397,07 |z pórobetonových přesných

BJ657/2A: Architektonicko stavební řešení 6 273,26

3: Svislé a kompletní konstrukce 1 397,07
3. |3462443Š3~ lobezdívka koupelnových van ploch rovných tl 75 mm z pórobetonových přesných m2 | 1,92 | 1,92| 1 397,07 |727,64

ř : -■ aci práce obklady ■i

Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu36. 781111011 m2 2,0 2,00 8,22 16,43
781121011 Nátěr penetračni na stěnu37. m2 2,0 2,00 66,03 132,05

Montáž obkladu vnitrních keramických velkoformátových hladkých přes 4 do 641. 781474154 m2 2,0 2,00 962,40 1 924,79
obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m25976100142. m2 2,2 2,20 803,18 1 766,99
Demontáž obkladů z obkiadaček keramických lepených43. 781473810 m2 2,0 2,00 65,97 131,94

781477111 Příplatek k montáži obkladu vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m244. m2 2.0 2,00 53,48 106,95
Spárování vnitřních obkladů silikonem48. 781495115 4,0 57,404,00 229,59m
Čištění vnitřních ploch stěn po provedeni obkladu chemickými prostředky51. 781495211 m2 2,0 2,00 38,93 77,86

997-. Přesun sutě 98,79
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně19. 997013211 t 0,054 0,05 620,95 33,53
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením včetně poplatku za uloženi20. 997013R01 t 0,054 0,05 1 208,44 65,26

998: Přesun hmot 390,79
21. 1998018001 I Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m 0,63 | 0.631 620,30 | 390,79 |

8I657/3A: Architektonicko stavební řešení 1 397,07

3: Svisle a kompletní konstrukce 1 397,07
3. |34624435Í~ lobezdívka koupelnových van ploch rovných tl 75 z pórobetonových přesných | m2 | 1,92| 727,64 | 1397,07 |1,92

BJ657/4A: Architektonicko stavební řešeni 1 397,07

3: Svislé a kompletní konstrukce 1397,07
3.1346244353 I Obezdívka koupelnových van ploch rovných tl 75 mm z pórobetonových přesných | m2 1,921 727,64 | 1 397,07 |1,92

BJ657/5A: Architektonicko stavební řešení 6 273,26

3: Svislé a kompletní konstrukce 1 397,07
3. [346244353 | Obezdívka koupelnových van ploch rovných tl 75 mm z pórobetonových přesných I m2 | 1,92 | 1.921 727,64 | 1 397,07 |

781: Dokončovací práce - obklady 4 386,61
Ometeni (oprášeni) stěny při přípravě podkladu m236. 781111011 2,0 2,00 8,22 16,43
Nátěr penetračni na stěnu37. 781121011 m2 2,0 2,00 66,03 132,05
Montáž obkladu vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 4 do 6781474154 m241. 2,0 2,00 962,40 1 924,79
obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m242. 59761001 m2 2,2 2,20 803,18 1 766,99
Demontáž obkladů z obkiadaček keramických lepených781473810 m243. 2,0 2,00 65,97 131,94
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m244. 781477111 m2 2,0 2,00 53,48 106,95
Spárováni vnitřních obkladů silikonem78149511548. 4,0 4,00 57,40 229,59m
Čištěni vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky51. 781495211 m2 2,0 2,00 38,93 77,86

997: Přesun sutě 98,79
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně19. 997013211 t 0,054 0,05 620,95 33,53
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením včetně poplatku za uloženi20. 997013R01 t 0,054 0,05 1 208,44 65,26

998: Přesun hmot 390,79
21. [998018001 1 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m TTT 0,631 390,79 10,63 620,30

BJ658/2A: Architektonicko stavební řešeni 1 397,07

3: Svislé a kompletní konstrukce 1397,07
z pórobetonových přesných | m23, |3462443sT lobezdívka koupelnových van ploch rovných tl 75 1.921 727,64 | 1397,07 |1,92

BJ658/3A: Architektonicko stavební řešení 1 397,07

3: Svislé a kompletní konstrukce 1397,07
[ 3. 1346244353 I Obezdívka koupelnových van ploch rovných tl 75 mm z pórobetonových přesných I m2 | 1,92 I 1,921 727,64 | 1397,07 |

8J658/5A: Architektonicko stavební řešeni 1 397,07

3: Svislé a kompletní konstrukce 1397,07
z pórobetonových přesných | m2 |3. 1346244353 lobezdivka koupelnových van ploch rovných tl 75 1,92 | 1,92| 727,64 | 1397,07 i

8J658/SA: Architektonicko stavební řešení 6 273,26

3: Svislé a kompletní konstrukce 1397,07
lobezdívka koupelnových van ploch rovných tl 75 mm z pórobetonových přesných m2 | 1.92 | 1,92[ 727,64 | 1 397,07 |3.|346244353

781: Dokončovací práce obklady 4 386,61
Ometeni (oprášeni) stěny při přípravě podkladu781111011 m236. 2,0 2,00 8,22 16,43
Nátěr penetračni stěnu m237. 781121011 2,0 2,00 66,03 132,05
Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých pres 4 do 6781474154 m241. 2,0 2,00 962,40 1924,79
obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m242. 59761001 m2 2,2 2,20 803,18 1 766,99
Demontáž obkladů z obkiadaček keramických lepených m243, 781473810 2,0 2,00 65,97 131,94
Příplatek k montáži obkladů vnitrních keramických hladkých za plochu do 10 m2781477111 m2 2,044. 2,00 53,48 106,95
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nepr£^ stavební

irafrnnTslila 5E

Jednotková cenaMJ Výměra bez ztratného Ztf atně Výměra Cena celkem bez DPHPoř, Kód Popis

Spárováni vnitřních obkladů silikonem 57,40 229,5948, 78149S115 4,0 4,00m
ážtžrl vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky m2 2,00 33,93 77,8651. 781495211 2,0

98,79997: Přesun sutě
33,53 ’0,05:Vnltrostavenlžtnl doprava suti a vybouraných Hmot pro budovy v do S m ručně 0,054 620,9519. 997013211 t

Odvoz suti a wbouraných hmot na skládku se složením včetně poplatku za uložení 1 208,44 65,261 0,054 0,05120, I997013R01

390,79998: Přesun hmot
0,631 390,79 i21~ 1998018001 I Přesun hmot ruční pro budowvdo6 m 1~T 620,300,63
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ZMĚNOVÝ LIST číslo: 54
Sdružení NEPRO - KASTEN ČakoviceZhotovitel:
Městská část Praha - Čakovice Datum:Investor:

Název akce: Rekonstrukce bytových domů, Praha - Čakovice, SO.03 BD KYSUCKÁ 657-658

poštoul I e-mailemQ faxeml I osobnějiZpůsob odeslání / předání 
datum:

specifikaci: 
na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy:

Odkazy na

Předmět změny: Stěhování 1 bytu

Popis a zdůvodnění změny:
Popis změny: Stěhování a pomocná montáž 1 bytu

Zdůvodnění změny: jedná se o stěhování a pomocnou montáž 1 bytu, kde byla prováděna 
oprava, v PD nebylo zahrnuto, bytové jednotky 658/6

Počet připojených listů specifikací:
Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, 
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 
odstavec 4, § 222 O odstavec 5, § 222 Q odstavec 6, § 222 I I odstavec 7, § 222 Q

Stanovisko technického dozoru stavby:
Změnový list zohledňuje práce zhotovitele, které byly provedeny v rámci vystěhovávání a 
opětovného nastěhování bytu č. 658/6, kde byla prováděna kompletní oprava. Vzhledem ke svému 
zdravotnímu stavu nebyl nájemník schopen provést vystěhování vlastními silami. V PD a v rozpočtu 
tyto práce nebyly zahrnuty.
Se změnovým listem souhlasím. TD - Ing. Marek Raška, REINVEST spol. s r.o.

Stanovisko projektanta stavby:
Projektant nemá ke změnovému listu připomínek a souhlasí.

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:
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Číslo: 54ZMĚNOVÝ LIST
Sdružení NEPRO - KASTEN Čakovice 
NEPRO stavební a.s.
se sídlem: Ve žlíbku 1621/104, Horní Počernice, 193 00 Praha 9 
IČ:27342093 
KASTEN, spol. s r.o.
se sídlem: Neratovice, Byškovice, Větrná 145, 277 11 Mělník 
IČ:62954890

Zhotovitel:

Změnový list vystavil:
Datum:
Předmět změny: Stěhování 1 bytu

Popis a zdůvodnění změny:
Popis změny: Stěhování a pomocná montáž 1 bytu

Zdůvodnění změny: jedná se o stěhování a pomocnou montáž 1 bytu, kde byla prováděna 
oprava, v PD nebylo zahrnuto, bytové jednotky 658/6

Počet připojených výkresů: 0Počet připojených listů specifikací: 0
Cena méněprací bez DPH:

0,- Kč bez DPH
Cena víceprací bez DPH:

24.000,- Kč bez DPH
+

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:Výsledná cena změny bez DPH:
24.000,- Kč bez DPH

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky 
pro celé dílo.
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:Datum:
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nepřej stavební

Stavíme jinak. Detailně,

Rekonstrukce bytových domů, Praha-Čakovice

Popis DPH CenasDPHCena

D_02: Dodatek č.02
SQ.03: BD v uJ. Kysucká 657-658
ZL_54: Stěhování bytů SO.03
SO.03.3: Úpravy v bytových jednotkách
BI6S8/6A: Architektonicko stavební řešenf 
998: Přesun hmot

3 600,00 
3 600,00 
3 600,00

3 600,00
3 600,00

3 600,00

27 600,00 
27 600,00 
27 600,00

2 i 600,00
27 600,00 

27 600,00

24 000,00 
24 000,00 
24 000,00

24 000,00
24 000,00 

24 000,00

Celkem (bez DPH) 24 000,00 
3 600,00 
3 600,00

DPH
DPH 15 % ze základny: 24 000

Celkem (včetně DPH) 27 600,00 CZK
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neprQ stavební

.Stavíme jinak. PetaHnět

Název stavby: Rekonstrukce bytových domů, Praha-Čakovice

MJ Výměra bez rtratného Ztralné Výměra Jednotková cenaPoř. Kód Popis Cena celkem bei DPH

D_02: Dodatek č.02 
S0.03: BD v ul. Kysucká 657-658 
ZL_54: Stěhování bytů SO.03 
SO.03,3: Úpravy v bytových Jednotkách 
8J658/6A: Architektonicko stavební řeie ni

24 000,00 
24 000,00 
24 000,00
24 000,00

24 000,00

998; Přesun hmot 24 000,00
I Stěhování bytě + drobně práce s tlm spojené 1 hod 1 16,0 I ís.ool 24 000,00 I3 093. 1X42 1 S00,00 I
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