DODATEK Č. 3
[bookmark: _Hlk130457928]K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ ČJ.: 9761/SFDI/111217/1802/2023


Smluvní strany:
název:		Státní fond dopravní infrastruktury
se sídlem:	Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9
IČO: 		70856508
Bank. spojení: 	XXXXX
Číslo účtu: 	XXXXX
jednající:	Ing. Zbyněk Hořelica, ředitel

číslo Rámcové smlouvy Objednatele: 8383/SFDI/230172/17425/2022
(dále jen „Objednatel“)
a
název:		system boost a.s.
se sídlem:	Na Pankráci 1683/127, Nusle, 140 00 Praha 4
IČO: 		04641574
DIČ:		CZ04641574
Bank. spojení: 	XXXXX
Číslo účtu: 	XXXXX
jednající:	Ing. Vladimírem Hejdukem, členem správní rady
zastoupená: 	Ing. Vladimírem Hejdukem, členem správní rady
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 25451
číslo Smlouvy Poskytovatele: 8383/SFDI/230172/17425/2022
(dále jen „Poskytovatel“)
(společně dále též jen „Smluvní strany“)


dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 3 v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s Rámcovou smlouvou o poskytování poradenských a konzultačních služeb ze dne 14.9.2022.
(dále jen „Dodatek č. 3“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 3 obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem č. 3 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 3:



1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Smluvní strany spolu dne 7.2.2023 uzavřely Prováděcí smlouvu čj.: 9761/SFDI/111217/1802/2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30.8.2023 a Dodatku č. 2 ze dne 29.9.2023(dále jen „Prováděcí smlouva“), jejímž předmětem jsou expertní a konzultační služby v oblasti zpracování koncepčního návrhu a technického zadání pro pořízení nového provozně-ekonomického systému IS Evidence.

1.2. Smluvní strany pomocí tohoto Dodatku č. 3 upravují znění Přílohy č. 1 Prováděcí smlouvy.

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany se dohodly, že PŘÍLOHA Č. 1 PROVÁDĚCÍ SMLOUVY – PLÁN PLNĚNÍ upravená Dodatky č. 1 a č. 2 se ruší a nahrazuje se novým zněním:
1. POPIS PLNĚNÍ
Cílem poskytování expertních a konzultačních služeb uvedených v bodě 2.1. této smlouvy je zpracování funkční analýzy provozně-ekonomického IS Evidence. Dále zpracování koncepčního návrhu nového IS včetně definice funkčních a nefunkčních požadavků. Součástí poskytovaných služeb bude též vytvoření technické části zadávací dokumentace sloužící k výběru Dodavatele cílového IS.
1.1 Rozsah plnění:
1.1.1 Funkční analýza IS Evidence – popis současného stavu:
· Identifikace řešených agend v IS, 
· Funkční analýza IS Evidence zaměřená na popsání funkcionalit IS, identifikace unikátních funkcionalit a specifikace procesů realizovaných v IS,
· Popis vnitřní logiky IS (architektury IS),
· Identifikace a věcný popis integračních rozhraní IS,
· Popis uživatelských rolí.
1.1.2 Zpracování koncepčního návrhu cílového stavu.
1.1.3 Definice funkčních a nefunkčních požadavků cílového řešení:
· [bookmark: _Hlk123127586]Definice funkčních a uživatelských požadavků IS,
· Definice systémových a technických požadavků a parametrů IS,
· Definice požadavků kladených na IS z pohledu kybernetické bezpečnosti.
1.1.4 Zpracování technické části zadávací dokumentace:
· Zpracování technického zadání, 
· Definice kvalifikačních parametrů pro Dodavatele IS.
1.1.5 Zapracování změnového požadavku schvalovacího workflow do cílového konceptu 
1.1.6 Příprava formuláře A1 pro OHA a Záměru na pořízení ISVS.
1.1.7 Zapracování otázek k předaným výstupům, podpora při komunikaci a vysvětlení technické části zadávací dokumentace potenciálnímu dodavateli a harmonizace výstupu projektu s implementací výstupů projektů Portál služeb SFDI a nové eSSL.
2. HARMONOGRAM
Poskytovatel předmět Smlouvy předá Objednateli po jeho jednotlivých etapách takto: 

	
	Jednotlivá plnění
	Termín

	1.
	Funkční analýza IS Evidence – popis současného stavu
	30.4.2023

	2.
	Zpracování koncepčního návrhu cílového stavu
	30.6.2023

	3.
	Definice funkčních a nefunkčních požadavků
	31.7.2023

	4.
	Zpracování technické části zadávací dokumentace
	31.8.2023

	5.
	Zapracování změnového požadavku schvalovacího workflow do technického návrhu
	*pozastavuje

	6.
	Příprava formuláře A1 pro OHA a Záměru na pořízení ISVS
	*pozastavuje

	7.
	Zapracování případných otázek k předaným výstupům, podpora při komunikaci, vysvětlení technické části zadávací dokumentace potenciálnímu dodavateli a harmonizace výstupu projektu s  implementací výstupů projektů Portálu služeb SFDI a nové eSSL
	31.12.2024


Za účelem dodržení sjednaného harmonogramu Objednatel předá Poskytovateli informační a datové podklady bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy a v průběhu zpracovávání jednotlivých etap. V případě prodlení Objednatele s dodáním podkladů se termín předání příslušné etapy posouvá o dvojnásobek kalendářních dní, o kolik byl Objednatel v prodlení s předáním podkladů pro příslušnou etapu a Poskytovatel Objednatele na toto prodlení upozornil.
* Plnění uvedené v bodech 5. a 6. se dočasně pozastavuje z důvodu nezbytnosti harmonizace technického řešení dalších informačních systémů a aplikací, které jsou implementovány na straně Objednatele. Poskytovatel se zavazuje plnění specifikované v bodech 5. a 6. dokončit do 30 dnů od písemné výzvy Objednatele. Nejzazším termín k zaslání výzvy k dodání plnění specifikovaných v bodě 5. a 6. ze strany Objednatele je 30.11.2024. 
3. PRACNOST
Pracnost plnění je po jednotlivých oblastech stanovena pro každou zapojenou projektovou roli uvedena v následující tabulce.
	Oblast plnění
	Projektová role
	MD

	Funkční analýza IS Evidence
	 
	39

	 
	Procesní manažer
	31

	 
	Enterprise architekt
	8

	Zpracování koncepčního návrhu
	 
	24

	 
	Procesní manažer
	17

	 
	Enterprise architekt
	6

	 
	Finanční poradce
	1

	Definice funkčních požadavků
	 
	9

	 
	Procesní manažer
	7

	 
	Finanční poradce
	2

	Zpracování technické části ZD
	 
	8

	 
	Procesní manažer
	3

	 
	Konzultant tvorby smluvní dokumentace
	5

	Zapracování změnového požadavku schvalovacího workflow do technického návrhu
	
	38

	
	Procesní manažer
	15

	
	Enterprise architekt
	18

	
	Finanční poradce
	5

	Zpracování formuláře pro OHA a Záměru na pořízení ISVS
	Enterprise architekt
	8

	Projektová koordinace
	 Projektový manažer
	20

	Zapracování případných otázek k předaným výstupům, podpora při komunikaci, vysvětlení technické části zadávací dokumentace potenciálnímu dodavateli a harmonizace výstupu projektu s implementací výstupů projektůPortálu služeb SFDI a nové eSSL
	 
	28

	 
	Procesní manažer
	15

	 
	Enterprise architekt
	5

	 
	Projektový manažer
	8

	Celková pracnost v MD
	
	174


4. SOUČINNOST OBJEDNATELE
Práce Poskytovatele bude koncipovaná tak, aby minimálně zatěžovala management a zaměstnance Objednatele. Vzájemná součinnost a spolupráce spočívá především v předání potřebných informací a umožnění přístupu zaměstnancům Poskytovatele na pracoviště Objednatele v rozsahu nezbytném pro plnění předmětu Smlouvy. Informace se předávají v elektronické podobě, příp. ústně v rámci řízeného expertního rozhovoru s kvalifikovanými zaměstnanci Objednatele. 
Objednal se dále zavazuje Poskytovateli předat kompletní datové podklady potřebné pro vytvoření výstupů souvisejících s poskytovanými expertními a konzultačními službami (zejména přístup do současného IS, technické podklady k IS, uživatelské příručky, vnitropodnikové směrnice a procesy).

2.2 Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 3 nedotčena.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou.

3.2. V případě povinnosti Objednatele k uveřejnění Dodatku č. 3 Prováděcí smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá Dodatek č. 3 účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Poskytovatel prohlašuje, že tento Dodatek č. 3 není obchodním tajemstvím Poskytovatele ve smyslu § 504 občanského zákoníku.

3.3. Dodatek č. 3 je vyhotoven a uzavřen elektronicky.

3.4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.


	Objednatel
V Praze dne _____________




	Poskytovatel
V Praze dne _____________

	........................................................................
Státní fond dopravní infrastruktury
Ing. Zbyněk Hořelica
ředitel
	........................................................................
system boost a.s. 
Ing. Vladimír Hejduk
člen správní rady
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