
ZL 5
Název stavby Sekce

Smlouva Název SO / PS A2

Objednatel

Zhotovitel
přípočty (+)                  

(Kč bez DPH)
odpočty (-)                  

(Kč bez DPH)

0 11 232,00 0,00
Rozpočet č. 8

0 45 388,08 0,00
Rozpočet č. 9, stanovení j.c.

0 126 199,96 0,00
Rozpočet č. 19

0 355 389,91 -75 402,01
Rozpočet č. 23

0 115 215,07 0,00
Rozpočet č. 32

0 66 089,76 0,00
Rozpočet č. 38a

přípočty celkem odpočty celkem
719 514,78 -75 402,01

ANO NE
ANO NE

Dny navíc 0
Datum 08.11.2023

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Hodnota prací (Kč bez DPH)

Osoba pověřená objednatelem

Změna má vliv na stavební povolení nebo ohlášení

Variace  19 - Příprava tras pro AVT a projektory
Jedná se o dodatečný požadavek uživatelů (ICT oddělení FSI), který řeší doplnění tras pro budoucí instalace AVT 
a dataprojektorů v celkem 13 místnostech ve 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP a 7.NP. Příprava spočívává v dodatečném 
provedení drážek a jejich zapravení, osazení instalačních trubek - chrániček (celkem 518 m) pro budoucí 
protažení kabelů a instalci 25 m elektrického vedení. Provedením těchto prací se eliminuje budoucí potřeba 
zásahů do již dokončených konstrukcí stěn a podlah při instalaci AVT (ta není součástí díla).

Dny navíc
Příloha

Příloha

Variace 38a - Doplnění soklů ve schodišti, obklady v m.č. 101, 102,119, štuky
Na základě požadavků uživatel bude z důvodu snadnějšího provádění úklidu a údržby doplněno 23,95 m  
keramických soklů schodiště v objektu A2. Dále budou obnoveny poškozené části stávajících obkladů v 
laboratořích 101, 102 a 119 o celkové výměře 29,24 m2. V místnostech č. 200, 400, 500, 600 a 700 budou 
namísto oprav z 10% provedeny celoplošné omítky o celkové výměře 55,63 m3 a to k sjednocení vzhledu v rámci 
na pohled exponovaných prostor na chodbách.

Dny navíc

Variace 32 - Povlakové krytiny v m.č. 118, 120, 144, 147, 218, 516 a 517
Variace řeší pokládku nový povlakových krytin v m.č. 118, 120, 144, 147, 218, 516 a 517. Tyto plochy podlah 
nebyly původně zahrnuty do VV a počítalo se se zachováním stávajících krytin. Pochůzkou po stavbě bylo 
zjištěno, že stávající podlahy nejsou v pořádku a jsou více poškozené, než bylo patrné před vystěhováním 
nábytku a zařízení před rekonstrukcí. Výměnou dojde k obnově stávajícího nekvalitního povrchu a také dojde k 
materiálovému sjednocení s dalšími (v rámci rekonstrukce) plochami a tím i ke sjednocení způsobu budoucích 
údržby a případných oprav. K výměně dochází na základě požadavku uživatele (správy objektů FSI). Celkem se 
jedná o 73,63 m2 vinylové podlahy a 56,6 m soklu.

Dny navíc
Příloha

Vedoucí IO VUT

Za autorský dozor / generálního projektanta

Za Zástupce objednatele / TDI

Za Zhotovitele

Změna má vliv na termíny plnění

ZMĚNOVÝ LIST (VARIACE)

Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno

PSG Construction, a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice

Dny navíc
Příloha

Variace 23 - Celoplošné štukové omítky
Na základě požadavku uživatelů bylo dohodnuto, že v exponovaných prostorách, kterými jsou m.č. 311, 413, 
414, 415, 515, 615 a 616 (zasedací a jednací místnosti) bude provedena celoplošná obnova štukových vrstev 
omítek. Variace tedy řeší odečet položky "Oprava omítek vnitřních do 10%" o výměře 671,85 m2 a přípočet 
položek týkajících se celoplošného vyspravení (potažení stěn pletivem + celoplošné potažení štukem) o stejné 
výměře , tedy také 671,85 m2. Provedení variace výrazně přispěje k lepšímu vzhledu povrchů v dotčených a 
pohledově exponovaných místnostech.

č. objednatele: 020443/2022/00

Rekonstrukce a modernizace areálu FSI - objekty A2 + KH2

Klasifikace, popis, zdůvodnění a hodnoty změn

Příloha

Změny de minimis (§222 odst. 4 ZZVZ)
Variace 8 - Změna podlahových zásuvkových krabic                                                                                       
Na základě požadavku uživatele (ICT oddělení FSI) byla provedena změna - rozšíření modulů v podlahových 
zásuvkových krabicích o 12 kusů. Nově instalované moduly umožní budoucí modulární rozšíření bez zásahu do 
stavebních konstrukcí.

Dny navíc

Dny navíc

Variace 9 - Potrubní žlaby pod rozvody ZTI 
Variace řeší doplnění kovových podpůrných žlabů pod PPR rozvodné potrubí vnitřního vodovodu v 1.PP objektu 
A2. Doplněné žlaby zabrání deformací potrubí a potenciálním poruchám při provozu objektu. Provedení žlabů 
nebylo součástí DPS a jako bezpečnostní prvek bylo doplněno na základě požadavku správy objektů FSI. Jedná se 
o celkových 414 m pro potrubí DN20 až DN75.

Příloha



S: 1456_S2-E1_DPS
O: A2.D.1.4
R: A2.D.1.4.5

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: D4 Zásuvky 11 232,00
X10 21-M_01 Rozšíření modulu podlahová zásuvková krabice včetně zásuvek a příslušenství, D+M ks 12,00000 936,00 11 232,00

Celkem 11 232,00

Rozpočet R 8 - Změna podlahových zásuvkových krabic - Objekt A2

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI
Technika prostředí budov
Silnoproudá elektrotechnika



S: 1456_S2-E1_DPS

O: A2.D.1.4
R: A2.D.1.4.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 722 Vnitřní vodovod 45 388,08
X11 722182011 Podpůrný žlab pro potrubí D 20 m 40,00000 54,20 2 168,00

X12 722182012 Podpůrný žlab pro potrubí D 25 m 50,00000 57,80 2 890,00

X13 722182013 Podpůrný žlab pro potrubí D 32 m 85,00000 103,00 8 755,00

X14 722182014 Podpůrný žlab pro potrubí D 40 m 25,00000 107,00 2 675,00

X15 722182015 Podpůrný žlab pro potrubí D 50 m 40,00000 119,00 4 760,00

X16 722182016 Podpůrný žlab pro potrubí D 63 m 79,00000 130,00 10 270,00

X17 722182017 Podpůrný žlab pro potrubí D 75 m 95,00000 145,00 13 775,00

X18 998722101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m t 0,13700 694,00 95,08

Celkem 45 388,08

Rozpočet R 9 - Potrubní žlaby na ležatých rozvodech PPR v 1.P - Objekt A2

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI
Technika prostředí budov

Zdravotně technické instalace



S: 1456_S2-E1_DPS
O: A2.D.1.1
R: A2.D.1.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 261,56
X37 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 5,50000 553,00 3 041,50

"m.c. 311"11,0*0,11 1,210

"m.c. 415"7,0*0,11 0,770

"m.c. 615"7,0*0,11 0,770

"m.c. 616"7,0*0,11 0,770

"m.c. 617"7,0*0,11 0,770

"m.c. 618"4,0*0,11 0,440

"m.c. 717"7,0*0,11 0,770
X38 631312141 Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým m3 1,07800 5 770,00 6 220,06

"m.c. 311"19,0*(0,11*0,07) 0,146

"m.c. 415"16,0*(0,11*0,07) 0,123

"m.c. 416"5,0*(0,11*0,07) 0,039

"m.c. 417"10,0*(0,11*0,07) 0,077

"m.c. 418"10,0*(0,11*0,07) 0,077

"m.c. 615"4,0*(0,11*0,07) 0,031

"m.c. 515"7,0*(0,11*0,07) 0,054

"m.c. 524"7,0*(0,11*0,07) 0,054

"m.c. 616"17,0*(0,11*0,07) 0,131

"m.c. 617"16,0*(0,11*0,07) 0,123

"m.c. 618"7,0*(0,11*0,07) 0,054

"m.c. 716"4,0*(0,11*0,07) 0,031

"m.c. 717"18,0*(0,11*0,07) 0,139

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 49 010,00
X 974031144 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 150 mm m 50,00000 157,00 7 850,00

"m.c. 311"11,0 11,000

"m.c. 415"7,0 7,000

"m.c. 615"7,0 7,000

"m.c. 616"7,0 7,000

"m.c. 617"7,0 7,000

"m.c. 618"4,0 4,000

"m.c. 717"7,0 7,000
X 974042544 Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 70 mm š do 150 mm m 140,00000 294,00 41 160,00

"m.c. 311"19,0 19,000

"m.c. 415"16,0 16,000

"m.c. 416"5,0 5,000

"m.c. 417"10,0 10,000

"m.c. 418"10,0 10,000

"m.c. 615"4,0 4,000

"m.c. 515"7,0 7,000

"m.c. 524"7,0 7,000

"m.c. 616"17,0 17,000

"m.c. 617"16,0 16,000

"m.c. 618"7,0 7,000

"m.c. 716"4,0 4,000

"m.c. 717"18,0 18,000

Díl: 997 Přesun sutě 15 071,32
51 997013217 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly 

výšky přes 21 do 24 m
t 4,03000 2 693,56 10 855,05

52 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 4,03000 283,53 1 142,63

53 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 44,33000 11,34 502,70

4,03*11 'Přepočtené koeficientem množství 44,33

54 997013631 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 4,03000 637,95 2 570,94

Díl: 998 Přesun hmot 5 647,50

Rozpočet R 19 - Příprava tras po AVT a projektory - Objekt A2

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI
Architektonické a stavební řešení
Bourané konstrukce



72 998018003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 
24 m

t 2,96000 1 907,94 5 647,50

Díl: 741 Elektroinstalace - silnoproud 17 703,60
X40 741110063 Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pod omítku m 216,00000 45,60 9 849,60

"m.c. 311"38,0 38,000

"m.c. 415"31,0 31,000

"m.c. 416"7,0 7,000

"m.c. 417"12,0 12,000

"m.c. 418"12,0 12,000

"m.c. 615"5,0 5,000

"m.c. 515"8,0 8,000

"m.c. 524"8,0 8,000

"m.c. 616"25,0 25,000

"m.c. 617"24,0 24,000

"m.c. 618"12,0 12,000

"m.c. 716"5,0 5,000

"m.c. 717"29,0 29,000
X41 34571350 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE m 238,00000 33,00 7 854,00

1,1*216,0+0,4 238,000

O: A2.D.1.1
R: A2.D.1.1.3

Díl: OV Ostatní materiál 12 404,56
252 A2.OV 05c D+M revizní dvířka 300 x 300 mm vč. kotvení a příslušenství (kompletní dodavka a specifikace dle PD) kus 7,00000 1 772,08 12 404,56

O: A2.D.1.4
R: A2.D.1.4.5

Díl: D1 Kabely a elektrické vedení 5 602,50
4 Pol4 CYKY-J 3x2,5mm2 m 25,00000 64,98 1 624,50

18 Pol20 Pomocný montážní materiál pro kabely (svorky, štítky, pásky apod.) kompl 1,00000 1 500,00 1 500,00

19 Pol21 Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží ks 1,00000 2 478,00 2 478,00

Díl: D2 Trubky a kanály pro kabely 3 521,92
22 Pol24 Instalační trubka D25mm včetně příslušenstvím m 64,00000 55,03 3 521,92

Díl: D5 Krabice 3 777,00
62 Pol64 Krabice přístrojová kruhová ks 15,00000 72,30 1 084,50

X42 Z_01 Záslepka, vč. rámečku ks 15,00000 179,50 2 692,50

Díl: OST Ostatní 4 200,00
248 K002_01 Staveništní přesun, ostatní kpl 1,00000 4 200,00 4 200,00

Celkem 126 199,96

Architektonické a stavební řešení
Výpis prvků

Technika prostředí budov
Silnoproudá elektrotechnika



Rozpočet R 23 - Celoplošné štukové omítky v místnostech č. 311, 413, 414, 415, 515, 614, 615 a 616 - Objekt A2

S: 1456_S2-E1_DPS
O: A2.D.1.1
R: A2.D.1.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 277 192,77
33 612315411 Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10% m2 -671,85250 112,23 -75 402,01

Oprava omítky (pl)

-671,85225 -671,853
40 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 671,85225 259,00 174 009,73

41 612321131 Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn m2 671,85225 265,81 178 585,05

"311"3,25*(2*13,285+7,05+4*1,28-1,0)-(7*1,3*1,89+2*1,0*2,02) 101,416

"413"3,25*(2*3,575+5,535)-(2*1,3*1,89+0,9*2,02) 34,494

"414"3,25*(2*4,475+5,535+2*1,25+2*0,44)-(2*1,3*1,89) 53,147

"415"3,25*(2*11,74+2*7,01+4*1,25-0,955)-(6*1,3*1,89+0,9*2,02+1,0*2,02) 116,441

"515"3,25*(2*11,7+2*7,01+4*1,25-(1,375+1,245))-(6*1,3*1,89+0,9*2,02+1,0*2,02) 110,770

"614"3,25*(2*4,48+5,585+2*1,3+2*0,515)-(2*1,3*1,89+0,9*2,02) 52,337

"615"3,25*(2*8,155+2*7,01+2*1,25-0,93)-(4*1,3*1,89+2*1,0*2,02) 89,807

"616"3,25*(2*14,185+2*7,0+2*1,25-(1,0+1,115))-(8*1,3*1,89+2*1,0*2,02+0,9*2,02) 113,440

Díl: 998 Přesun hmot 2 795,13

72 998018003 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m t 1,46500 1 907,94 2 795,13

Celkem 279 987,90

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI
Architektonické a stavební řešení
Nové konstrukce



S: 1456_S2-E1_DPS
O: A2.D.1.1
R: A2.D.1.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 13 547,92
X 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 73,63000 184,00 13 547,92

Podlahy - broušení (m)

"118"5,05 5,050

"120"24,82 24,820

"144"-5,97 -5,970

"147"-5,01 -5,010

"218"5,76 5,760

"516"24,42 24,420

"517"24,56 24,560

Díl: 776 Podlahy povlakové 101 667,15
142 776121111 Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah m2 73,63000 41,35 3 044,60

Vinyl - penetrace (pl)

"118"5,05 5,050

"120"24,82 24,820

"144"-5,97 -5,970

"147"-5,01 -5,010

"218"5,76 5,760

"516"24,42 24,420

"517"24,56 24,560
145 7762211X1 Montáž podlahovin z vinylu lepením standardním lepidlem elektrostaticky vodivých m2 29,66000 307,16 9 110,37

Antistatický vinyl (pl)

"118"5,05 5,050

"120"24,82 24,820

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI
Architektonické a stavební řešení
Nové konstrukce

List č. 32 - Povlakové podlahy (m.č. 118, 120, 144, 147, 218, 516 a 517) - Objekt A2



"144"-5,97 -5,970

"218"5,76 5,760

146 284110X4 antistatický vinyl,  tl. 2,0 mm (dle PD) m2 32,62600 1 014,81 33109,19

Vinyl (pl)

29,66*1,1 "Prepoctené koeficientem množství 32,626
147 776231111 Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem m2 43,97000 194,93 8 571,07

Podlaha - vinyl (pl)

"147"-5,01 -5,010

"516"24,42 24,420

"517"24,56 24,560

148 284110X1 heterogenní vinyl do učeben tl. 2,6 mm (dle PD) m2 48,36700 731,28 35369,82

Vinyl (pl)

43,97*1,1  "Prepoctené koeficientem množství 48,367
151 776421111 Montáž lišt obvodových lepených m 56,60000 59,07 3 343,36

Vinyl - soklové lišty (dl)

"118"7,4 7,400

"120"20,35 20,350

"144"-9,25 -9,250

"147"-8,65 -8,650

"218"6,65 6,650

"516"20,0 20,000

"517"20,1 20,100
152 776421711 Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně nařezání m 56,60000 59,07 3 343,36

Vinyl - soklové lišty (dl)

"118"7,4 7,400

"120"20,35 20,350

"144"-9,25 -9,250

"147"-8,65 -8,650

"218"6,65 6,650

"516"20,0 20,000

"517"20,1 20,100

153 553431X1 profil soklový pro vložení pásku (dle PD) m 62,26000 88,60 5516,24

56,6*1,1  "Prepoctené koeficientem množství 62,260
154 998776103 Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 0,25400 561,33 142,58



155 998776181 Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,25400 458,91 116,56

Celkem 115 215,07



S: 1456_S2-E1_DPS
O: A2.D.1.1
R: A2.D.1.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 14 785,68
41 612321131 Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn m2 55,62500 265,81 14 785,68

Stěny - omítka (pl)

"200"2,5*4,45 11,125

"400"2,5*4,45 11,125

"500"2,5*4,45 11,125

"600"2,5*4,45 11,125

"700"2,5*4,45 11,125

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 500,00
X N. pol. 01 Dmtž a zpětná montáž zásuvek kpl 5,00000 300,00 1 500,00

Díl: 998 Přesun hmot 318,63

72 998018003 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m t 0,16700 1 907,94 318,63

Díl: 781 Dokončovací práce - obklady 44 802,94
160 771121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 29,24250 35,44 1 036,35

Keramická dlažba - penetrace (pl)

"101"3,7*1,5 5,55

"102"0,6*1,4 0,84

"119"1,65*(5,0+5,2+3,65) 22,853
X 781474113 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 12 do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 6,39000 619,00 3 955,41

Keramický obklad (pl)

"101"3,7*1,5 5,55

"102"0,6*1,4 0,84

X LSS.WAA1N000 obkládačka COLOR ONE bílá 198x198x6,5mm m2 7,02900 475,33 3341,09

Nové konstrukce stavby

List č. 38a -  Keramický obklad (m.č. 101, 102 a 119) a celoplošné štukové omítky (m. č. 200, 400, 500, 600 a 700) vč. malby - Objekt A2

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI
Architektonické a stavební řešení



Keramický obklad (pl)

6,39*1,1 "Prepoctené koeficientem množství 7,029
X 781474117 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 35 do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 22,85250 766,00 17 505,02

Keramický obklad (pl)

"119"1,65*(5,0+5,2+3,65) 22,8525

X LSS.WAA1N000 obkládačka COLOR ONE bílá 198x198x6,5mm m2 25,13775 417,67 10499,28

Keramický obklad (pl)

22,8525*1,1 "Prepoctené koeficientem množství 25,138
170 7814945X1 Obklad - dokončující práce profily ukončovací nebo rohové m 23,95000 189,02 4 527,03

Keramický obklad - ukoncující profil (dl)

"101"3,7+2*1,5 6,700

"102"0,6+2*1,4 3,400

"119"5,0+5,2+3,65 13,850
171 781495115 Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem m 48,70000 68,52 3 336,92

Keramický obklad - silikon (p)

"101"2*3,7+2*1,5 10,400

"102"2*0,6+2*1,4 4,000

"119"2*5,0+2*5,2+2*3,65+4*1,65 34,300
172

998781103
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,28500 1 055,85 300,92

173
998781181

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,28500 1 055,85 300,92

Díl: 784 Dokončovací práce - malby a tapety 4 682,51
177 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m m2 55,62500 22,45 1 248,78

Malby - penetrace (pl)

"viz omítky" 55,625
178 784211101 Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech 

výšky do 3,80 m
m2 55,62500 61,73 3 433,73

Celkem 66 089,76



ZL 8
Název stavby Sekce

Smlouva Název SO / PS A2

Objednatel

Zhotovitel
přípočty (+)                  

(Kč bez DPH)
odpočty (-)                  

(Kč bez DPH)

0 285 505,05 0,00
Rozpočet č. 22c, měření Cable test

0 206 706,56 -72 393,83
Rozpočet č. 26

0 0,00 -155 651,70
Rozpočet č. 27

0 110 900,11 0,00
Rozpočet č. 28

0 100 053,00 0,00
Rozpočet č. 33a

0 703 879,02 0,00
Rozpočet č. 35

přípočty celkem odpočty celkem
1 407 043,74 -228 045,53

ANO NE
ANO NE

Dny navíc 0
Datum 08.11.2023

xxx

xxx

xxx

xxx

Vedoucí IO VUT xxx

Osoba pověřená objednatelem

Variace 28 - Doplnění chlazení strojovny VZT a místnosti UPS.
Variace řeší doplnění části rozvodů chladu ve strojovně VZT - 2ks tlumičů hluku, 4m ocelového potrubí DN250, 2ks 
regulátorů průtoku a 2ks krycích mřížek. Dále také doplnění chlazení místnosti UPS, aby byl zajištěn odvod emisí tepla 
v místnosti se záložními zdroji EE. Jedná se o venkovní a vnitřní splitovou jednotku, 30m propojovacího Cu potrubí s 
izolací a komunikační a napájecí kabely. Obě změny jsou vyvolané nedostatky v DPS.

Dny navíc
Příloha

Za autorský dozor / generálního projektanta

Za Zástupce objednatele / TDI

Za Zhotovitele

Změna má vliv na termíny plnění

Hodnota prací (Kč bez DPH)

Změna má vliv na stavební povolení nebo ohlášení

Variace 35 - Revize projektu elektro (SLP+SIL)
Během provádění prací na silnoproudé a slaboproudé elektroinstalaci bylo zjištěno že DPS a odpovídající VV obsahují 
další závažné nedostatky a chyby (nad rámec dříve zjištěných a evidovaných v předchozích variacích), které 
znemožňují řádné provedení, dokončení a zprovoznění této části díla včetně provedení potřebných zkoušek a revizí. 
Tyto chyby nebyly na první pohled zjevné a byly zjištěny až během provádění při kontrole projektu ze strany odborné 
montážní firmy (subdodavatele). Jedná se zejména o chybějící množství kabelů CYKY 3x1,5 v délce 1,840 km, CYKY 
3x2,5 v délce 2,744 km a instalačního kanálu v délce 58 m. Dále se jedná o úpravy a doplnění venkovního osvětlení v 
8.NP pro bezpečný výstup na střechu a doplnění parapetních žlabů. V oblasti SLP pak změnu v typu optického kabelu, 
který propojuje obejkty A2 KH2 s centrálním pracovištěm fakulty umístěným v A1. Spojkování stávajících kabelů 
(vývodů) z čistých prostor v 5.NP. Propojení ústředny EPS v KH2 s hlavní ústřednou v A1. Doplnění přívodů v rámci 
2.NP. Vše dle revize DPS a VV v částech ESIL a SLP a na základě měření skutečných délek a množství.

Dny navíc

ZMĚNOVÝ LIST (VARIACE)

Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno

PSG Construction, a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice

Dny navíc

Příloha

Variace 22c - Revize projektu elektro - EKV
Variace řeší dopady revize DPS v profesi elektro (viz variace 35) na oblast EKV. Během provádění prací na slaboprudé 
elektroinstalaci - části EKV (elektronická kontrola vstupu) bylo zjištěno že DPS a odpovídající VV obsahují nedostatky a 
chyby, které znemožňují řádné provedení, dokončení a zprovoznění této části díla včetně provedení potřebných 
měření, zkoušek a revizí. Tyto chyby nebyly na první pohled zjevné a byly zjištěny až během provádění při kontrole 
projektu ze strany odborné montážní firmy (subdodavatele). Některé části instalace nejsou řádně zprojektované nebo 
zkoordinované se stávajícím stavem a stávajícími rozvody, je také vykázáno nedostatečné množství kabeláží i 
koncových prvků, je špatně navržena výzbroj a výstroj rozvaděčových skříní. Vznikla tedy revize projektu a byl doplněn 
VV, který zahrnuje příslušné přípočty a odpočty některých položek. Jedná se zejména práce na přetažení stávajících 
kabeláží EKV z 1.PP do serveroven v 2.NP, 4.NP a 6.NP a jejich ukončení na patch panelech, doplnění 70 m kabelu 
SYKFY 30x2x0,5 a 30 m žlabu pro vzájemné propojení serveroven. Dále se jedná o doplnění 31 ks datových zásuvek. 
Nad rámec VV bude dodáno dalších 3,382 km kabelu UTP Cat 6 (ve VV je původně počítáno s 94,440 km kabelu). Toto 
množství navíc bylo prokázáno měřením (Cable testem).

Dny navíc
Příloha

Variace 26 - Podhledy a omítky
Variace řeší nutné stavební změny vyvolané nedostatky a nesouladem DPS a VV, přičemž dodatečné práce  spočívající 
zejména v realizaci 117,14 m podhledu na chodbách m.č. 100 a 500. A to z důvodu zakrytí velkého množství stávajících 
i nových rozvodů a kabeláží, kvůli kterým nelze v těchto prostorách provést omítky stropů a malby. Jde o chodby v 
1.NP a 5.NP (před stávajícími čistými prostory). Dále se jedná o zřízení niky pro umyvadlo v zasedací místnosti ve 4.NP, 
kteá byla v DSP opomenuta. Dále se jedná přípočty a odpočty výměr finálních úprav stěn v rámci 4.NP až 7.NP tak, aby 
byl narovnán požadavek DPS na úpravy jednotlivých povrchů.

Dny navíc
Příloha

č. objednatele: 020443/2022/00

Rekonstrukce a modernizace areálu FSI - objekty A2 + KH2

Variace 33a - revize projektu VZT
V průběhu provádění prací byly zjištěny nedostatky a chyby v projektu VZT  a také potřeba prostorové koordinace se 
stávajícími rozvody (nad rámec dříve zjištěných a evidovaných v předchozích variacích). Další revize projektu VZT řeší 
úpravy výšek potrubí z důvodu kolize potrubních tras v m.č. 312, 313 a 316, úpravy výšek potrubí PEEL v 1.NP a 2.NP, 
úpravy potrubí kvůli kolizím se stávajícími rozvody v m.č. 102, 104 a 105, kolizi s požárním záklopem v 1.NP (přechod 
do m.č. 104-107), doplnění kanálových nástavců v chodbě 1.NP, výškovou kolizi s podhledem v zádveří m.č. 2016 a 217 
a kolizi textilních vyústek s podhledem v m.č. 123, 124, 125 a 144. Variace také řeší doplnění nových filtrů do VZT 
jednotky přemísťované z 5.NP do strojovny VZT. Ve všech případech se jedná o nedostatky vyplývající z chyb v DPS.

Dny navíc

Variace 27 - Změna kuchyněk
DPS nedostatečně řešila provedení požárních ucpávek na rozvodech chladu. Vzhledem k nedostatku místa pro vlastní 
aplikaci by nebylo možné ucpávky technicky ani fakticky provést. Vznikla tedy potřeba realizace nové stoupačky 
chladu, v důsleku které dochází oproti původní DPS ke zkrácení vestavěných kuchyňských linek o cca 1 m. Změna se 
netýká 5.NP. Celkem se jedná o odpočet 6 x 1 bm kuchyňských linek při ceně 25.941,95 Kč/1 bm.

Klasifikace, popis, zdůvodnění a hodnoty změn
Změny nezbytné (§222 odst. 5 ZZVZ)

Příloha

Výše uvedené a popsané změny vznikly v důsledku nepřesností, chyb nebo špatné koordinace v DSP a nejsou tedy 
obsaženy ani ve VV. Změny nebyly zcela zjevné před zahájením prací a přicházelo se na ně postupně při realizaci díla. 
Provedení dodatečných prácí a dodávek je nutné pro řádné dokončení díla v původně uvažovaném rozsahu. Změny 
jsou takového charakteru a tak provázané na původní veřejnou zakázku že je nelze realizovat s jiným dodavatelem. A 
to z důvodů vzájemné přímé provazby, koordinací a budoucích záruk. Případný výběr nového zhotovitele by rovněž 
výrazně narušil postup výstavby a zpomalil práce na díle.

Příloha



S: 1456_S2-E1_DPS
O: A2.D.1.4
R: A2.D.1.4.6 Elektronické komunikace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

A2 Výkaz výměr dle dodané revize 285 505,05
Díl: EK01 Kabely a elektrické vedení 117 906,66

1 K004 Kabel Datový kábel UTP CAT.6 m 3 382,84000 31,78 107 506,66

"odpočet dle SoD"-91024,8 -91024,8

"dle měřícího protokolu + 15% prořez "82093,6*1,15 94407,64
X N. pol. 01 Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží - vyvazování svazků kabelů, popisování a označování, vazací 

pásky, izolační pásky atd.
kpl 1,00000 10 400,00 10 400,00

Díl: EK04 Datová technika 17 355,45
17 K034 Zásuvka dátová 1xRJ45 cat.6(Přístroj zásuvky datové Modular Jack RJ 45-8 Cat. 6 +  Kryt zásuvky komunikační + 

Rámeček pro elektroinstalační přístroje)
ks 11,00000 330,55 3 636,05

18 K035 Zásuvka dátová 2xRJ45 cat.6(Přístroj zásuvky datové Modular Jack RJ 45-8 Cat. 6 +  Kryt zásuvky komunikační + 
Rámeček pro elektroinstalační přístroje)

ks 20,00000 445,97 8 919,40

X N. pol. 03 Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží - ukončení kabeláže, popisování kabelů a zásuvek kpl 1,00000 4 800,00 4 800,00

Díl: EK06 Krabice 144 022,00
X N. pol. 04 tel. Rozvaděč MIS 1b ks 2,00000 3 155,00 6 310,00

X N. pol. 05 KRONE LSA PLUS rozpojovacia lišta 2/10 - bíla (použito 12 ks - dodáno včetně kovového držáku, montážní vana - 
cena včetně montáže)

ks 12,00000 1 374,00 16 488,00

X N. pol. 06 Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží kpl 1,00000 121 224,00 121 224,00

Díl: EK09 Rozvaděče 1 530,94
36 K055 Modulární Patch panel UTP pro 24 x RJ45 1U ks 2,00000 465,47 930,94

X N. pol. 07 Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží kpl 1,00000 600,00 600,00

Díl: XXX Změna pozic sestav zásuvek SLP 4 690,00
X N. pol. 08 5. NP m.č. A2_501, A2_514 ks 1,00000 1 380,00 1 380,00

X N. pol. 09 7. NP m.č. A2_702, A2_703 ks 1,00000 1 380,00 1 380,00

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI
Technika prostředí budov

Rozpočet R 22c - Revize projektu elektro - EKV



X N. pol. 10 Další práce spojené s instalací - sekání drážek, úprava elektroinstalace, změna pozic nastala po zaslaných výkresech 
SIL, které korespondovali s nábytkem ( SLP rozvody byly v té době již provedeny - tudíž bylo potřeba je přesunout)

kompl 1,00000 1 150,00 1 150,00

X N. pol. 11 Pomocný, podružný montážní materiál kompl 1,00000 780,00 780,00

Celkem 285 505,05

Rozpis pol. N.03 oddílu EK 06
Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží - Roztřídění, přetahání kabelů do pater, vyvázání kabeláže, 
popis, atd. viz. níže

Jednotka Množství J. Cena Cena Celkem

Přetažení kabeláže z 1PP (do 2NP, 4NP, 6NP) - kabely bylo nutné bezpečně vytáhnout, následné vrácení ostatní 
kabeláže zpět do žlabu a přichycení do původního stavu, jako byl před demontáží. Do ceny je započítáno  6ks 50 
portových patch panelů vč. zakončení patch panelu (což není v rozpočtu) = 4 dny ve 3 lidech po 400 Kč/hod + dodávka 
6 ks patchpanelů (cca 1500 Kč/ks) + zapojení kabeláže do patchpanelů (180 ks / zakončení po 50 kč). 

kpl 1,00000 67 200,00 67 200,00

Kabel SYKFY 30 X 2 X 0,5 m 70,00000 160,80 11 256,00

Spojkování kabelů - do ceny je započítáno spojkování 6 ks kabelů (240 žil) + montážní práce, kdy je nutné kabel navést 
do krabice a rozdělit do párů, dále navést páry do montážní misky a jejich zapojení.

kpl 1,00000 18 024,00 18 024,00

Žlab 50x50 m 30,00000 424,80 12 744,00

Ostatní nespecifikovatelný montážní materiál - vyvazování kabelů do svazků, popis kabelů, vazací pásky, pvc pásky kpl 1,00000 12 000,00 12 000,00

121 224,00

Rozpočet č. 22c - Revize projektu elektro (Elektronické komunikace) - Objekt A2



S: 1456_S2-E1_DPS
O: A2.D.1.1
R: A2.D.1.1.1
R: A2.D.1.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 3 Svislé a komplatní konstrukce 2 679,45
20 342244211 Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm m2 2,43600 1 099,94 2 679,45

Příčky (pl)

"nika v m.c. 435"2*(2,1*0,58) 2,436

Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 53 261,22
35 611321141 Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky 

štuku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných
m2 -104,91000 354,42 -37 182,20

Omítky  - štuk (pl)

"A2_100 - odpocet kazetového podhledu"-((80,61+50,23)-(2,7+3,96+12,85+6,42)) -104,910
36 612131301 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený strojně celoplošně stěn m2 3,51750 11,81 41,54

Stěny - postřik (pl)

"nika v m.c. 435 - zadní stena"(1,2-0,935)*2,1 0,557

"nika v m.c. 435 - ostení"2,1*(2*0,58+0,25) 2,961
37 612321141 Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky 

štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn
m2 2,91900 324,88 948,32

Stěny - omítka (pl)

"nika v m.c. 435 - ostení"2,1*(2*0,57+0,25) 2,919
X 612321141.X Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky 

štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn (odpočet štukové vrstvy)
m2 -114,81000 88,72 -10 185,94

Omítky  - štuk (pl)

"A2_100 - odpocet na stěnách"-(0,6*(88,05+103,3)) -114,810

cenotvorba: 75% hrubá omítka (0,75*354,88 = 243,66 Kč), 25% štuk (0,25*354,42 = 88,72 Kč)
40 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 117,79650 259,00 30 509,29

Nové konstrukce

Rozpočet č. 26 - Podhled (m.č. 100, 435, 500 a 539), omítky 4.-7.NP (vybrané místnosti) + stavební úpravy (nika v m.č. 435) - Objekt A2

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI
Architektonické a stavební řešení
Bourané konstrukce



"435"3,25*5,8 18,85

"435 - strop v nice"1,2*0,57 0,684

"539"3,25*6,85-(2*0,9*2,0) 18,663

"600"3,25*7,0-(2*0,9*2,0) 19,15

"718"3,25*5,85 19,013

"720"3,25*(5,75+7,0) 41,438
41 612321131 Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn m2 256,89650 265,81 68 285,66

"416"3,25*5,75 18,6875

"417"3,25*(2*5,75) 37,375

"419"3,25*5,75 18,6875

"435"3,25*5,8 18,85

"435 - strop v nice"1,2*0,57 0,684

"515"3,25*7,0 22,750

"516"3,25*7,0 22,750

"517"3,25*5,8 18,850

"539"3,25*6,85-(2*0,9*2,0) 18,663

"600"3,25*7,0-(2*0,9*2,0) 19,15

"718"3,25*5,85 19,013

"720"3,25*(5,75+7,0) 41,438
X 612321111 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně m2 3,47550 243,00 844,55

"nika v m.c. 435 - zadní stena"(1,2-0,935)*2,1 0,5565

"nika v m.c. 435 - ostení"2,1*(2*0,57+0,25) 2,919

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 143,05
34 971033621 Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu 

vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 100 mm
m2 0,55650 150,04 83,50

Bourání otvoru (pl)

"nika v m.c. 435"(1,2-0,935)*2,1 0,557
X 978013191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 % m2 0,55650 107,00 59,55

Otlučení omítky stěn (pl)

"nika v m.c. 435"(1,2-0,935)*2,1 0,557

Díl: 997 Přesun sutě 489,91
51 997013217 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 21 

do 24 m
t 0,13100 2 693,56 352,86



52 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,13100 283,53 37,14

53 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý 
další i započatý 1 km přes 1 km

t 1,44100 11,34 16,34

0,131*11 'Přepočtené koeficientem množství 1,44
54 997013631 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
t 0,13100 637,95 83,57

Díl: 998 Přesun hmot -1 104,70

72 998018003 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m t -0,57900 1 907,94 -1 104,70

Díl: 762 Konstrukce tesařské 69,26
66 7624218X1 Demontáž obložení stropů nebo střešních podhledů z heraklitových desek šroubovaných na sraz, tloušťka desky přes 

15 mm
m2 0,53295 129,95 69,26

Bourání podhledů (pl)

"435 - strop v nice"0,935*0,57 0,533

Díl: 763 Konstrukce suché výstavby 96 310,49
113 763131411 Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše 

opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace
m2 -7,72100 826,97 -6 385,04

SDK podhled  (pl)

podhled_CA2_pl

"odpočet A2_100"-(2,7+3,96+12,85+6,42) -25,930

"prípocet A2_435"5,6 5,600

"prípocet A2_500 - čela"1,5*(0,7+0,65+1,0) 3,525

"prípocet A2_539"8,4 8,400

"435 - strop v nice"1,2*0,57 0,684
121 763431011 Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu polozapuštěného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 

0,36 m2
m2 117,13500 472,55 55 352,14

Minerální podhled (pl)

podhled_CA1_pl

"A2_100"80,61 80,610

"A2_500"1,5*24,35 36,525

X 59030570.x podhled kazetový bez děrování viditelný rastr 600x600mm m2 128,84850 352,00 45354,67

Minerální podhled (pl)

podhled_CA1_pl



117,135*1,1 "Prepoctené koeficientem množství 128,849
126 998763303 Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 

cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 12 do 24 m

t 1,07400 1 245,18 1 337,32

127 998763381 Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 1,07400 606,52 651,40

Díl: 784 Dokončovací práce - malby a tapety -17 535,95
177 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m m2 -208,31500 22,45 -4 676,67

Malby - penetrace (pl)

"A2_100 - odpocet stropu"-(80,61+50,23) -130,840

"A2_100 - odpocet na stěnách"-(0,75*103,3) -77,475
178 784211101 Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech 

výšky do 3,80 m
m2 -208,31500 61,73 -12 859,28

Celkem 134 312,73



S: 1456_S2-E1_DPS
O: A2.D.1.1
R: A2.D.1.1.3

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: T Truhlářské konstrukce -155 651,70
324 A2.T 01 D+M kuchyňská linka se spodními a horními závěsnými skříňkami a vestavěnými spotřebiči, dl. 1,9 m 

oproti 2,9 m vč. kotvení, doplňků a příslušenství (kompletní dodavka a specifikace dle PD)
kpl -6,00000 25 941,95 -155 651,70

Celkem -155 651,70

Výpis prvků

Rozpočet R 27 - Změna kuchyněk  - objekt A2

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI
Architektonické a stavební řešení



Rozpočet č. 33a - Revize projektu VZT - Objekt A2

S: 1456_S2-E1_DPS
O: A2.D.1.4
R: A2.D.1.4.3

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: Servisní kontrola a výměna filtrů stávající VZT jednotky 9 618,00
X N. pol. 01 Filtr M5 287x592x48 ks 1,00000 516,00 516,00

X N. pol. 02 Filtr M5 592x287x48 ks 1,00000 504,00 504,00

X N. pol. 03 Filtr M5 592x592x48 ks 1,00000 580,00 580,00

X N. pol. 04 Filtr F9 287x592x600 ks 1,00000 684,00 684,00

X N. pol. 05 Filtr M5 592x592x600 ks 1,00000 1 212,00 1 212,00

X N. pol. 06 Filtr M5 592x287x600 ks 1,00000 842,00 842,00

X N. pol. 07 Výměna (demontáž + montáž) ks 1,00000 4 560,00 4 560,00

X N. pol. 08 Ekologická likvidace ks 1,00000 720,00 720,00

Díl: Úprava výšky potrubí z důvodu kolize potrubních tras na A2 (m.č. 312, 313 a 316) 5 936,00
X N. pol. 01 Ocelové potrubí kruhové SPIRO sk. I. - oblouk OS 90°- 200 vč. montáže ks 6,00000 703,00 4 218,00

X N. pol. 02 Ocelové potrubí kruhové SPIRO sk. I. - oblouk OS 90°- 250 vč. montáže ks 2,00000 727,00 1 454,00

X N. pol. 03 Montážní a spojovací materiál kpl 1,00000 264,00 264,00

Díl: Úprava výšky potrubí z důvodu kolize potrubních tras v 1.NP a 2.NP 31 320,00
X N. pol. 01 Plastové potrubí kruhové PEEL odolné proti kyselinám a louhům - oblouk OS 90°- 90 vč. montáže ks 6,00000 3 135,00 18 810,00

X N. pol. 02 Plastové potrubí kruhové PEEL odolné proti kyselinám a louhům - oblouk OS 45°- 90 vč. montáže ks 6,00000 2 045,00 12 270,00

X N. pol. 03 Montážní a spojovací materiál kpl 1,00000 240,00 240,00

Díl: Kolize se stávajícími rozvody v 1.NP (m.č. 102, 104 a 105) 10 464,00
X N. pol. 01 Oblouk 45° DN 280, silnostěnný vč. montáže ks 8,00000 1 243,00 9 944,00

X N. pol. 02 Montážní a spojovací materiál kpl 1,00000 520,00 520,00

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI
Technika prostředí budov
Vzduchotechnika



Díl: Kolize s požárním záklopem v 1.NP v chodbě, přechod do m.č. 104 - 107 8 496,00
X N. pol. 01 Oblouk 90° DN 160, standard vč. montáže ks 8,00000 1 012,00 8 096,00

X N. pol. 02 Montážní a spojovací materiál kpl 1,00000 400,00 400,00

Díl: Změna oproti projektu 1.NP chodby - doplnění podhledu, prodloužení nástavců pro vyústky 15 658,00
X N. pol. 01 Kanálový nádstavec na potrubí 825x75/1000 vč. montáže a úpravy nástavců ks 6,00000 2 480,00 14 880,00

X N. pol. 02 Montážní a spojovací materiál kpl 1,00000 778,00 778,00

Díl: Výšková kolize s podhledem v zádveří, rozšíření potrubí (m.č. 216 a 217) 3 366,00
X N. pol. 01 Přechod 560x315-560x150 ks 1,00000 1 092,00 1 092,00

X N. pol. 02 Trouba 560x150/1500 ks 1,00000 1 330,00 1 330,00

X N. pol. 03 Záslep 560x 150 ks 1,00000 504,00 504,00

X N. pol. 04 Montážní a spojovací materiál kpl 1,00000 440,00 440,00

Díl: Čisté prostory - kolize textilních vyústek s podhledem, m.č. A2.123, A2.124, A2.125, A2.144 12 195,00

X N. pol. 01 Oblouk 90° - 200 ks 6,00000 1 011,00 6 066,00

X N. pol. 02 Oblouk 90° - 250 ks 2,00000 1 056,00 2 112,00

X N. pol. 03 Oblouk 90° - 160 ks 4,00000 782,00 3 128,00

X N. pol. 04 Montážní a spojovací materiál kpl 1,00000 889,00 889,00

Díl: Doprava 3 000,00
X N. pol. 01 Doprava kpl 1,00000 3 000,00 3 000,00

Celkem 100 053,00

Poznámka:
Oznámení události číslo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



List č. 28 - Doplnění chlazení strojovny VZT a místnosti UPS - Objekt A2

S: 1456_S2-E1_DPS
O: A2.D.1.4
R: A2.D.1.4.3

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: X1 Chlazení strojovny VZT 18 262,34
106 AHU 23.123a Tlumič hluku kruhový TH 250/600 ks 2,00000 2 400,57 4 801,14

177 AHU 23.705 Ocelové potrubí kruhové - SPIRO sk.I tl. (1+4). Třída vzduchotěsnosti podle DIN EN 1507 - B.- DN250 
40% tvarovek

bm 4,00000 920,30 3 681,20

X N. pol. 01 Konstantní regulátor průtoku VFC/250 s manuálním ovládáním, pro nízké rychlosti vzduchu ks 2,00000 3 299,00 6 598,00

X N. pol. 02 Krycí mřížka DN250 ks 2,00000 421,00 842,00

X N. pol. 03 Montážní a spojovací materiál kpl 1,00000 660,00 660,00

X N. pol. 04 Doprava kpl 1,00000 1 680,00 1 680,00

O: A2.D.1.4
R: A2.D.1.4.4

Díl: 500 SPLIT CHLAZENÍ - chlazení UPS místnosti 92 637,77
58 A2.502A Chlazení serveru - venk. kondenzační jednotka (split) ks 1,00000 30 901,48 30 901,48

59 A2.502B Chlazení serveru - vnitřní chladící jednotka (nástěnná) ks 1,00000 17 245,85 17 245,85

64 A2.510 Kabelový ovladač (split) ks 1,00000 4 563,69 4 563,69

65 A2.511 Kabeláž pro ovladač vč. upevňovacího a montážního materiálu ks 1,00000 2 099,32 2 099,32

66 A2.512 Dvojice předizolovaného Cu potrubí - vč. komunikační kabeláže, montážního materiálu a revize 
kabelových připojení

m 30,00000 1 018,35 30 550,50

67 A2.513 Doplnění chladiva R32 ks 1,00000 2 205,25 2 205,25

68 A2.514 Zkouška těsnosti potrubí ks 1,00000 1 102,23 1 102,23

69 A2.515 Vstupní revize vč. založení evidenční knihy chladícího zařízení ks 1,00000 3 969,45 3 969,45

Celkem 110 900,11

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI
Technika prostředí budov
Vzduchotechnika

Technika prostředí budov
Chlazení



S: 1456_S2-E1_DPS
O: A2.D.1.4
R: A2.D.1.4.5 Silnoproudá elektrotechnika
R: A2.D.1.4.6 Elektronické komunikace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

A2 Silnoproud - rozpor mezi VV a PD 320 758,06
Díl: D1 Kabely a elektrické vedení 264 913,92

1 Pol1 CYKY-J 3x1,5mm2 m 1 840,00000 47,07 86 608,80

odpočet:-6300,0 -6300,00

přípočet:

"8.NP"720,0 720,00

"7.NP"1140,0 1140,00

"6.NP"1080,0 1080,00

"5.NP"990,0 990,00

"4.NP"1090,0 1090,00

"3.NP"1060,0 1060,00

"2.NP"1040,0 1040,00

"1.NP"1020,0 1020,00
4 Pol4 CYKY-J 3x2,5mm2 m 2 744,00000 64,98 178 305,12

odpočet:-16000,0 -16000,00

přípočet:

"8.NP"430,0 430,00

"7.NP"2985,0 2985,00

"6.NP"2926,0 2926,00

"5.NP"2335,0 2335,00

"4.NP"2760,0 2760,00

"3.NP"2865,0 2865,00

"2.NP"2508,0 2508,00

Položkový soupis prací a dodávek

List č. 35 - Revize projektu elektro (Silnoproud a Elektronické komunikace) - Objekt A2

Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI
Technika prostředí budov



"1.NP"1935,0 1935,00

Díl: D2 Trubky a kanály pro kabely 55 844,14
23 Pol25 Elektroinstalační kanál 160x65 vč. příslušenství (spojky,koncovky, apod.) m 58,00000 962,83 55 844,14

odpočet:-530,0 -530,00

přípočet (výměra D+M dle skutečného provedení):

"7.NP"93,0 93,00

"6.NP"93,0 93,00

"5.NP"72,0 72,00

"4.NP"92,0 92,00

"3.NP"92,0 92,00

"2.NP"83,0 83,00

"1.NP"45,0 45,00

"jedná se o místnosti, kde nebylo možné sekat a bylo nahrazeno El. kanálem. Viz dalux úkol PD34"18,0 18,00

A2 8.NP - úprava a doplnění venkovního osvětlení (vstup na střechu) 7 338,46
Díl: D1 Kabely a elektrické vedení 1 035,54

1 Pol1 CYKY-J 3x1,5mm2 m 22,00000 47,07 1 035,54

D3 Spínače 290,62
39 Pol41 Strojek spínače 1pólového řaz.1 ks 1,00000 201,31 201,31

47 Pol49 Rámeček pro spínače ks 1,00000 35,44 35,44

48 Pol50 Klapka pro spínače bílá ks 1,00000 53,87 53,87

D5 Krabice 6 012,30
62 Pol64 Krabice přístrojová kruhová ks 1,00000 72,30 72,30

X N. pol. 01 Podružný materiál kpl 1,00000 1 140,00 1 140,00

X N. pol. 02 Demontáže starých lišt (6m), kabely (18m), osvětlení (4ks), krabice (4 ks), přesun rozvadeče RP15, přesun svítídidel 
(kolize s technologií) - úklid a likvidace

hod 10,00000 480,00 4 800,00

A2 2.NP (m.č. 220) - dmtž a nový parapetní žlab 9 259,81
X N. pol. 01 Dmtž parapetního žlabu m 7,00000 120,00 840,00

23 Pol25 Elektroinstalační kanál 160x65 vč. příslušenství (spojky,koncovky, apod.) m 7,00000 962,83 6 739,81

X N. pol. 02 Přesun zásuvek 230V, úprava elektroinstalace kpl 1,00000 720,00 720,00

X N. pol. 03 Další práce spojené s instalací - koordinace se stavbou, úklid, přesun a likvidace starého žlabu, doprava nového žlabu kpl 1,00000 960,00 960,00



A2 7.NP (m.č. 718) - přemístění parapetního žlabu 2 220,00
X N. pol. 01 Dmtž parapetního žlabu m 6,00000 120,00 720,00

X N. pol. 02 Přesun zásuvek 230V, úprava elektroinstalace kpl 1,00000 540,00 540,00

X N. pol. 03 Další práce spojené s instalací - koordinace se stavbou, úklid, přesun a likvidace žlabu, zapravení děr v omítce kpl 1,00000 960,00 960,00

A2 Optika - výkaz výměr dle dodané revize 29 403,23
Díl: EK01 Kabely a elektrické vedení 10 745,23

5 K022 Optický kabel gelový, 50/125um, 24 vl. m -250,00000 71,02 -17 755,00

X N. pol. 01 Optický kabel gelový, 24vl 9/125 LSOH Eca černý SXKO-CLT-24-OS-LSOH m 79,00000 71,02 5 610,58

"2 - 4   1427-1398"29,0+10,0 rezerva na konci kabeláže 39,0

"4 - 6   1432-1462"30,0+10,0 rezerva na konci kabeláže 40,0
6 K023 Optický kabel gelový, 50/125um, 24 vl. m -275,60000 127,59 -35 163,80

X N. pol. 02 Optický kabel gelový, 2x24vl 9/125 LSOH Eca m 455,00000 127,59 58 053,45

"A1 - 6   1467-1612"145,0+15,0 rezerva na konci kabeláže 160,0

"A1 - 4   954-1092"138,0+15,0 rezerva na konci kabeláže 153,0

"A1 - 2   1109-1236"127,0+15,0 rezerva na konci kabeláže 142,0

Díl: EK09.1 Rozvaděč DR-A2.1,  DR-A2.2, DR-A2.3, DR-A2.4, DR-A2.5, DR-A2.6 18 658,00
X N. pol. 03 Čelo optické vany 1U pro 24 SC duplex BK s montážními otvory v2 FP2-1U-24SCD-B ks 6,00000 151,20 907,20

X N. pol. 04 Optická kazeta pro 24 svárů SXOK-24 ks 10,00000 202,60 2 026,00

X N. pol. 05 Měření optické linky ks 72,00000 218,40 15 724,80

A2 Přístupový systém 56 033,81
Díl: EK01 Kabely a elektrické vedení 21 233,81

1 K004 Kabel Datový kábel UTP CAT.6 m 668,15000 31,78 21 233,81

"přípočet dle skutečnosti na stavbě"581*1,15 668,15

Díl: EK06 Přístupový systém 34 800,00
24 K043 Řídící jednotka (jen montáž) - dodělávání vývodek, zakončení kabeláže, drobný spojovací materiál ks 12,00000 2 340,00 28 080,00

31 K050 Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží - sekání drážek ke dveřím a čtečkách, jejich zahrubování a 
zapravení štukovou omítkou, koordinace s investorem (objasnění si jaká čtečka bude vhodná, předložení několika 
čteček, jejich doprava na stavbu), zapojení dveřního zámku          (2 pracovníci cca 2 dny)

hod 14,00000 480,00 6 720,00

A2 Měření strukturované kabeláže 178 768,40
X N. pol. 01 Měření segmentu - metalika ks 1 637,00000 103,20 168 938,40

"dle měřícího protokolu"1637,0 1637,0



č.p. 742330101 - měření metalického segmentu s vypracování protokolu (URS 2023/II. - 347 Kč/ks)
X N. pol. 02 Další práce spojené s instalací - zapůjčení měřáku, zpracování měřících protokolů, doprava technika na stavbu atd. kpl 1,00000 9 830,00 9 830,00

A2 Spojkování kabelů 1NP + 5NP 35 898,00
X N. pol. 01 Samořezná spojka CAT6A STP SXSPJ-6A-STP-BK-SA vč. zapojení ks 108,00000 151,00 16 308,00

X N. pol. 02 Krabice pro uložení spojek T 160 ks 10,00000 543,00 5 430,00

X N. pol. 03 Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží  - dohledání kabeláže z důvodu dvojího číslování kabelů (původní 
číslování vs. nové číslování), roztřídění a svazkování kabeláže k jednotlivým krabicím, jejich seřazení podle čísel 
obvodů, navedení kabeláže do spojkovacích krabic, finální popis jednotlivých kabelů (2 pracovníci cca 2,5 dne)

hod 25,00000 480,00 12 000,00

X N. pol. 04 Drobný instalační materiál kpl 1,00000 2 160,00 2 160,00

A2 Propoj ústředen EPS - Propoj mezi recepcí A1 a budovou A2, EPS místností 23 322,00
X N. pol. 01 Kabel PRAFlaGuard F 1 x 2 x 0,8 P15-90 R m 276,00000 54,50 15 042,00

"počáteční čísla kabelu"9211 a 9359

"koncová čísla kabelu"9330 a 9476

(118 m + 10 m rezerva do ústředny EPS A1 + 10 m koncové rezervy)*2 276,0
X N. pol. 02 Průrazy zdivem vč. zapravení kpl 1,00000 1 920,00 1 920,00

X N. pol. 03 Další práce spojené s instalací - dodatečný dovoz kabelu na stavbu, nutné vymyšlení trasy, ztížená montáž nad 
veškerým potrubí ve sklepě

kpl 1,00000 4 200,00 4 200,00

X N. pol. 04 Podružný materiál - zapůjčení střílecí pistole, kontrola revize kpl 1,00000 2 160,00 2 160,00

A2 Propoj ústředen EPS 15 000,00
X N. pol. 01 Kabelové příchytky (rozteč kotvicích bodů max. 600 mm) dle normy se používá rozteč 300mm ks 400,00000 33,00 13 200,00

X N. pol. 02 Průrazy zdivem vč. zapravení kpl 1,00000 1 800,00 1 800,00

A2 Silnoproud - 1.NP II.etapa - přívody dle projektu 25 877,26
Díl: D1 Kabely a elektrické vedení 25 877,26

1 Pol1 CYKY-J 3x1,5mm2 m 35,70000 47,07 1 680,40

Číslo okruhu 2.60 = 17 m = světla
Číslo okruhu 2.70 = 17 m = světla (okruh je napojen do nejbližší krabice světel na chodbě, a přivedeno do prvního vypínače daného 
okruhu)
Celkem 3x1,5mm2 = 34 m + alespoň 5% na prořez = 35,7 m 35,7

4 Pol4 CYKY-J 3x2,5mm2 m 71,40000 64,98 4 639,57

Číslo okruhu 2.42 = 22 m = 1f zásuvka
Číslo okruhu 2.40 = 24 m = 1f zásuvka
Číslo okruhu 2.46 = 22 m = 1f zásuvka
Celkem 3x2,5mm2 = 68 m + alespoň 5% na prořez = 71,4 m 71,4



5 Pol5 CYKY-J 5x2,5mm2 m 207,90000 79,96 16 623,68

Číslo okruhu 2.41 = 22 m = 3f zásuvka
Číslo okruhu 2.50 = 22 m = klima
Číslo okruhu 2.49 = 19 m = klima
Číslo okruhu 2.47 = 25 m = 3f zásuvka
Číslo okruhu 2.51 = 18 m = klima
Číslo okruhu 2.45 = 26 m = 3f zásuvka
Číslo okruhu 2.48 = 20 m = klima
Číslo okruhu 2.44 = 23 m = 3f zásuvka
Číslo okruhu 2.43 = 23 m = 3f zásuvka
Celkem 5x2,5mm2 = 198 m + alespoň 5% na prořez = 207,9 m 207,9

X N. pol. 01 Krabice rozvodná 80x80 vč. WAGO svorek ks 14,00000 102,40 1 433,60

X N. pol. 02 Ukončení kabelů - ukončení kabelů, kontrola projektu, kontrola na místě, doprava materiálu, revize kpl 1,00000 1 500,00 1 500,00

Celkem 703 879,02



ZL 11
Název stavby Sekce

Smlouva Název SO / PS A2

Objednatel

Zhotovitel
přípočty (+)                  

(Kč bez DPH)
odpočty (-)                  

(Kč bez DPH)

0 1 042 020,52 0,00
Rozpočet č. 34a

přípočty celkem odpočty celkem
1 042 020,52 0,00

ANO NE
ANO NE

Dny navíc 0
Datum 08.11.2023

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Hodnota prací (Kč bez DPH)

Osoba pověřená objednatelem

Změna má vliv na stavební povolení nebo ohlášení

Výše uvedené a popsané změny vznikly v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat i 
přestože přípravě projektu byla věnována značná pozornost zahrnující i provedení 3D skenování a 
zaměření stávajících konstrukcí a provedení podrobného stavebně technického průzkumu. Změny 
nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Vedoucí IO VUT

Za autorský dozor / generálního projektanta

Za Zástupce objednatele / TDI

Za Zhotovitele

Změna má vliv na termíny plnění

ZMĚNOVÝ LIST (VARIACE)

Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno

PSG Construction, a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice

č. objednatele: 020443/2022/00

Rekonstrukce a modernizace areálu FSI - objekty A2 + KH2

Klasifikace, popis, zdůvodnění a hodnoty změn

Příloha

Změny nepředvídatelné (§222 odst. 6 ZZVZ)
Variace 34a - Nadspotřeba stěrky, broušení a sponkování podlah v 1.-3.NP (A2)
Změna řeší vyšší spotřebu samonivelační stěrky nad DPS a rozpočtem uvažovaných 15 mm. Jednotková cena byla 
stanovena jako nadspotřeba materiálu v kg na 1m2 a 1mm tloušťky. Množství bylo stanoveno skutečnou spotřebou 
materiálu pro každé NP kontrolované na místě TDS v době provádění. Celkem se jedná o 5.042 m2 v tl. 1mm. Dále 
je třeba provést zbroušení stávajících podlah o celkové ploše 2.221 m2 v tl. 3mm. Před aplikací stěrky je třeba 
provést sešití trhlin ve stávajících podlahách o celkové výměře 422 m. Jedná se o proříznutí trhlin a proříznutí 
kolmých řezů po 150 až 200 mm, vložení kovových sponek a zalití epoxidovou hnotou tak, aby došlo ke spojení 
jednotlivých ker betonové mazaniny a zajištění řádného podkladu pro pokládku podlah. Provedení změny je 
vynuceno kvalitou stávajícíh betonových mazanin realizovaných v 80. letech. Podlahy vykazují vyšší nerovnosti, než 
se přdpokládalo a také trhliny. Obojí nebylo možné řádně zjistit před stržením původních nášlapných vrstev.

Dny navíc



Rozpočet č. 34a - Nadspotřeba samonivelační stěrky, broušení podlah a sponkování trhlin (3.-1.NP) - Objekt A2

S: 1456_S2-E1_DPS
O: A2.D.1.1
R: A2.D.1.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 026 863,84
X 6324511X2.3NP Nadspotřeba nivelační stěrky (měřený kontrakt) na tl. 1 mm v 3.NP m2 2 311,00000 64,98 150 168,78

Podlahy - stěrka (pl)

skutecná spotreba suché smesi: 9750,0 kg

skutecná plocha lití: 837,8 m2

spotřeba na m2: 1,5 kg/m2/1 mm

spotřeba na m2 pro tl. 5 mm: 5*1,5 = 7,5 kg

spotřeba na podlaží: 837,8*7,5 = 6283,5 kg

9750,0-6283,5 = 3466,5 kg

"nadspotřeba 3.NP"3466,5/1,5 2311,000

stanovení jednotkové ceny nadspotreby: 

jednotková cena položky dle SoD podelená prumernou tlouštkou sterky v položce (2-5 mm)

324,88/5 = 64,98 Kc (cena stanovena dohodnutou metodikou)
X 6324511X2.2NP Nadspotřeba nivelační stěrky (měřený kontrakt) na tl. 1 mm v 2.NP m2 1 737,06000 64,98 112 874,16

Podlahy - stěrka (pl)

skutecná spotreba suché smesi: 8775,0 kg

skutecná plocha lití: 822,59 m2

spotřeba na m2: 1,5 kg/m2/1 mm

spotřeba na m2 pro tl. 5 mm: 5*1,5 = 7,5 kg

spotřeba na podlaží: 822,59*7,5 = 6169,42 kg

8775,0-6169,42 = 2605,58 kg

"nadspotřeba 2.NP"2605,59/1,5 1737,060

stanovení jednotkové ceny nadspotreby: 

jednotková cena položky dle SoD podelená prumernou tlouštkou sterky v položce (2-5 mm)

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI
Architektonické a stavební řešení
Nové konstrukce



324,88/5 = 64,98 Kc (cena stanovena dohodnutou metodikou)
X 6324511X2.1NP Nadspotřeba nivelační stěrky (měřený kontrakt) na tl. 1 mm v 1.NP m2 994,60000 64,98 64 629,11

Podlahy - stěrka (pl)

skutecná spotreba suché smesi: 5700,0 kg

skutecná plocha lití: 561,08 m2

spotřeba na m2: 1,5 kg/m2/1 mm

spotřeba na m2 pro tl. 5 mm: 5*1,5 = 7,5 kg

spotřeba na podlaží: 561,08*7,5 = 4208,1 kg

6975,0-4208,1 = 1491,9 kg

"nadspotřeba 1.NP"1491,9/1,5 994,600

stanovení jednotkové ceny nadspotreby: 

jednotková cena položky dle SoD podelená prumernou tlouštkou sterky v položce (2-5 mm)

324,88/5 = 64,98 Kc (cena stanovena dohodnutou metodikou)
X 632683113 Sešívání trhlin v betonových podlahách ocelovými sponkami ve vzdálenosti přes 15 do 20 cm m 422,76755 687,00 290 441,31

Podlahy - trhliny (m)

"3.NP"138,86-(0,175*158,11) 111,191

"2.NP"167,46-(0,7*159,78) 55,614

"1.NP"325,1-(0,44*157,13) 255,963

Ve výpočtu není zahrnuto sešívání kanálků pro podlahové krabice

Na chodbách jsou trhliny řešeny odpočtem poměru (rozdíl * pl.patra) mezi místnostmi a chodbou.
X 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 2 221,47000 184,00 408 750,48

Podlahy - broušení (m2)

"3.NP"837,8 837,800

"2.NP"822,59 822,590

"1.NP"561,08 561,080

Díl: 998 Přesun hmot 15 156,68

18 998018003 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m t 7,94400

1 907,94
15 156,68

Celkem 1 042 020,52



ZL 12
Název stavby Sekce

Smlouva Název SO / PS KH2

Objednatel

Zhotovitel
přípočty (+)                  

(Kč bez DPH)
odpočty (-)                  

(Kč bez DPH)

0 17 191,39 0,00
Rozpočet č. 34b

přípočty celkem odpočty celkem
17 191,39 0,00

ANO NE
ANO NE

Dny navíc 0
Datum 08.11.2023

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Hodnota prací (Kč bez DPH)

Osoba pověřená objednatelem

Změna má vliv na stavební povolení nebo ohlášení

Výše uvedené a popsané změny vznikly v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat i 
přestože přípravě projektu byla věnována značná pozornost zahrnující i provedení 3D skenování a 
zaměření stávajících konstrukcí a provedení podrobného stavebně technického průzkumu. Změny 
nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Vedoucí IO VUT

Za autorský dozor / generálního projektanta

Za Zástupce objednatele / TDI

Za Zhotovitele

Změna má vliv na termíny plnění

ZMĚNOVÝ LIST (VARIACE)

Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno

PSG Construction, a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice

č. objednatele: 020443/2022/00

Rekonstrukce a modernizace areálu FSI - objekty A2 + KH2

Klasifikace, popis, zdůvodnění a hodnoty změn

Příloha

Změny nepředvídatelné (§222 odst. 6 ZZVZ)
Variace 34b  Nadspotřeba stěrky, broušení a sponkování podlah v 1.-3.NP (KH2)
Změna řeší vyšší spotřebu samonivelační stěrky nad DPS a rozpočtem uvažovaných 15 mm. Jednotková cena byla 
stanovena jako nadspotřeba materiálu v kg na 1m2 a 1mm tloušťky. Množství bylo stanoveno skutečnou spotřebou 
materiálu pro každé NP kontrolované na místě TDS v době provádění. Celkem se jedná o 459 m2 v tl. 1mm. 
Provedení změny je vynuceno kvalitou stávajícíh betonových mazanin realizovaných v 80. letech. Podlahy vykazují 
vyšší nerovnosti, než se přdpokládalo a také trhliny. Obojí nebylo možné řádně zjistit před stržením původních 
nášlapných vrstev.

Dny navíc



Rozpočet č. 34b - Nadspotřeba samonivelační stěrky, broušení podlah a sponkování trhlin (3.-1.NP) - Objekt KH2

S: 1456_S2-E1_DPS
O: KH2.D.1.1
R: KH2.D.1.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 15 876,82
X 6324511X3.3NP Nadspotřeba nivelační stěrky (měřený kontrakt) na tl. 1 mm v 3.NP m2 258,93333 34,58 8 953,91

Podlahy - stěrka (pl)

skutecná spotreba suché smesi: 2325,0 kg

skutecná plocha lití: 86,07 m2

spotřeba na m2: 1,5 kg/m2/1 mm

spotreba na m2 pro tl. 15 mm: 15*1,5 =22,5 kg

spotreba na podlaží: 86,07*22,5 = 1936,6 kg

2325,0-1936,6 = 388,4 kg

"nadspotreba 3.NP"388,4/1,5 258,933

stanovení jednotkové ceny nadspotreby: 

jednotková cena položky dle SoD podelená prumernou tlouštkou sterky v položce (10-15 mm)

518,63/15 = 34,58 Kc (cena stanovena dohodnutou metodikou)
X 6324511X3.2NP Nadspotřeba nivelační stěrky (měřený kontrakt) na tl. 1 mm v 2.NP m2 18,53333 34,58 640,88

Podlahy - stěrka (pl)

skutecná spotreba suché smesi: 1950,0 kg

skutecná plocha lití: 85,43 m2

spotřeba na m2: 1,5 kg/m2/1 mm

spotreba na m2 pro tl. 15 mm: 15*1,5 =22,5 kg

spotreba na podlaží: 85,43*22,5 = 1922,2 kg

1950,0-1922,2 = 27,8 kg

"nadspotreba 2.NP"27,8/1,5 18,533

stanovení jednotkové ceny nadspotreby: 

jednotková cena položky dle SoD podelená prumernou tlouštkou sterky v položce (10-15 mm)

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI
Architektonické a stavební řešení
Nové konstrukce



518,63/15 = 34,58 Kc (cena stanovena dohodnutou metodikou)
X 6324511X3.1NP Nadspotřeba nivelační stěrky (měřený kontrakt) na tl. 1 mm v 1.NP m2 181,66667 34,58 6 282,03

Podlahy - stěrka (pl)

skutecná spotreba suché smesi: 2250,0 kg

skutecná plocha lití: 87,89 m2

spotřeba na m2: 1,5 kg/m2/1 mm

spotreba na m2 pro tl. 15 mm: 15*1,5 =22,5 kg

spotreba na podlaží:87,89*22,5 = 1977,5 kg

2250,0-1977,5 = 272,5 kg

"nadspotreba 1.NP"272,5/1,5 181,667

stanovení jednotkové ceny nadspotreby: 

jednotková cena položky dle SoD podelená prumernou tlouštkou sterky v položce (10-15 mm)

518,63/15 = 34,58 Kc (cena stanovena dohodnutou metodikou)

Díl: 998 Přesun hmot 1 314,57

18 998018003 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m t 0,68900

1 907,94
1 314,57

Celkem 17 191,39



ZL 13
Název stavby Sekce

Smlouva Název SO / PS A4

Objednatel

Zhotovitel
přípočty (+)                  

(Kč bez DPH)
odpočty (-)                  

(Kč bez DPH)

0 40 989,78 0,00
Rozpočet č. 37

0 95 956,10 0,00
Rozpočet č. 42

0 56 075,18 0,00
Rozpočet č. 45

přípočty celkem odpočty celkem
193 021,06 0,00

ANO NE
ANO NE

Dny navíc 0
Datum 08.11.2023

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Hodnota prací (Kč bez DPH)

Osoba pověřená objednatelem

Změna má vliv na stavební povolení nebo ohlášení

Variace 45 - Připojení zdroje chladu
DPS ani její revize neřešila napálení nového zdroje chladu instalovaného v rámci rekonstrukce A2 KH2 a ani 
napájení příslušného rozvaděče MaR. Je nutno doplnit nové přívody z rozvaděče ESIL RCHL1 do zdroje chladu (kabel 
CYKY-J 3x150+70 v délce 8m) a do rozvaděče MaR (kabel CYKY 5x35 v délce 8 m). Dále také uzemnění kabely CYA70 
a CYA25. Dále je třeba provést úpravy stávajícího rozvaděče pro zajištění přípojných míst.

Dny navíc
Příloha

Výše uvedené a popsané změny vznikly v důsledku nepřesností, chyb nebo špatné koordinace v DSP a nejsou tedy 
obsaženy ani ve VV. Změny nebyly zcela zjevné před zahájením prací a přicházelo se na ně postupně při realizaci 
díla. Provedení dodatečných prácí a dodávek je nutné pro řádné dokončení díla v původně uvažovaném rozsahu. 
Změny jsou takového charakteru a tak provázané na původní veřejnou zakázku že je nelze realizovat s jiným 
dodavatelem. A to z důvodů vzájemné přímé provazby, koordinací a budoucích záruk. Případný výběr nového 
zhotovitele by rovněž výrazně narušil postup výstavby a zpomalil práce na díle.

Vedoucí IO VUT

Za autorský dozor / generálního projektanta

Za Zástupce objednatele / TDI

Za Zhotovitele

Změna má vliv na termíny plnění

ZMĚNOVÝ LIST (VARIACE)

Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno

PSG Construction, a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice

č. objednatele: 020443/2022/00

Rekonstrukce a modernizace areálu FSI - objekty A2 + KH2

Variace 42 - Doplnění oplechování rozvodů chlazení na střeše                                                                   
DPS a VV neřeší oplechování nových rozvodů chladu vedených nad střešní rovinou objektu A4. Projekt a VV 
obsahuje pouze klasickou kaučukovou izolaci, která však be dodatečného oplechování rychle degraduje a ztrácí svoi 
funkci. Celkem se jedná o 27,3 m2 oplechování potrubí DN60 a 128,3 m2 oplechování potrubí DN200.

Příloha

Klasifikace, popis, zdůvodnění a hodnoty změn

Příloha

Změny nezbytné (§222 odst. 5 ZZVZ)
Variace 37 -  Ocelové schody k OK pro suchý chladič
DPS neřeší bezpečný přístup k vyvýšené plošině se suchými cjladiči umístěné na střeše objektu A4. Pro zajištění 
přístupu obsluhy a servisních techniků je třeba doplnit ocelové schody vyronávající výškový rozdíl mezi úrovní 
střechy a podlahou plošiny. Jedná se o ocelovou konstrukci o celkové váze 246 kg.

Dny navíc



Rozpočet č. 37 - Ocelové schody k OK pro suchý chladič - Objekt A4 

S: 1456_S2-E1_DPS
O: A4.D.1.1
R: A4.D.1.1.3

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: Z Zámečnické konstrukce 40 989,78
X N. pol. 01 D+M Ocelového schodiště vč. pororoštů kg 246,00000 154,43 37 989,78

"OK schodů vč. pororoštů"246,0 246,000
X N. pol. 02 Doprava na stavbu, manipulace s materiálem, staveništní přesun kpl 1,00000 3 000,00 3 000,00

Celkem 40 989,78

Celkem 40 989,78

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI
Architektonické a stavební řešení
Výpis prvků



Rozpočet č. 42 - Oplechování potrubí na střeše - Objekt A4

S: 1456_S2-E1_DPS
O: A4.D.1.4
R: A4.D.1.4.4

 
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 764 Konstrukce klempířské 95 956,10
X 713491211 Montáž tepelné izolace oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu přes 500 mm m2 119,35000 237,00 28 285,95

"DN 65"0,55*45 24,750

"DN 200"1,1*86 94,600
X 713491212 Montáž tepelné izolace oplechování pevné ohybů vnějšího obvodu přes 500 mm m2 11,55000 836,00 9 655,80

"DN 65"(0,55*0,35)*8 1,540

"DN 200"(1,1*0,7)*13 10,010
X 713491215 Montáž tepelné izolace oplechování pevné armatur vnějšího obvodu přes 500 mm m2 24,65000 573,00 14 124,45

"DN 65"0,5*2 1,000

"DN 200"2,15*11 23,650

X 13814183 plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 0,55mm tabule t 0,78708 49 400,00 38881,90

1,15*(0,001*4,4*(119,35+11,55+24,65)) 0,787
X 998764103 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m t 0,80000 2 510,00 2 008,00

X N. pol. 04 Doprava na stavbu kpl 1,00000 3 000,00 3 000,00

Celkem 95 956,10

Chlazení

Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI
Technika prostředí budov

Položkový soupis prací a dodávek



S: 1456_S2-E1_DPS
O: A4.D.1.4
R: A4.D.1.4.5 Silnoproudá elektrotechnika

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

D1 Kabely a elektrické vedení 21 570,08
X N. pol. 01 CYKY-J 3x150+70 m 8,00000 1 692,70 13 541,60

10 Pol10 CYKY 5x35mm2 m 8,00000 775,46 6 203,68

X N. pol. 02 CYA 70 zž m 6,00000 233,30 1 399,80

X N. pol. 03 CYA 25 č m 5,00000 85,00 425,00

D2 Trubky a kanály pro kabely 6 290,70
X N. pol. 04 Montážní deska ocel. 880mm ks 1,00000 735,00 735,00

X N. pol. 05 Lišta DIN TS 35 1m ks 1,00000 73,60 73,60

X N. pol. 06 Systémová průchodka PK 27-66mm ks 2,00000 838,30 1 676,60

X N. pol. 07 Kabelová vývodka PG 48 ks 1,00000 89,60 89,60

X N. pol. 08 Kabelová vývodka PG 16 ks 1,00000 14,50 14,50

X N. pol. 09 Kabelová vývodka PG 48 ks 5,00000 85,00 425,00

X N. pol. 10 Kabelové OKO CU 10/150 ks 3,00000 85,00 255,00

X N. pol. 11 Kabelové OKO CU 8/70 ks 3,00000 56,80 170,40

X N. pol. 12 Kabelové OKO CU 8/25 ks 3,00000 20,80 62,40

X N. pol. 13 Svorka SP1 ks 1,00000 23,80 23,80

X N. pol. 14 Svorka třmenová pro CU 16-70 ks 6,00000 66,60 399,60

X N. pol. 15 Kabelový žebřík 200/60 3m vč. příslušenství ks 1,00000 868,70 868,70

X N. pol. 16 Sonap 54 ks 3,00000 48,20 144,60

X N. pol. 17 Sonap 40 ks 3,00000 43,30 129,90

X N. pol. 18 Smršťovací trubice č 16mm 1m ks 1,00000 51,10 51,10

X N. pol. 19 Řadová svorkovnice 35 ks 3,00000 46,10 138,30

Technika prostředí budov

Rozpočet R 45 - Připojení zdroje chladu - dozbrojení RCHL-1 - Objekt A4

Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI
Položkový soupis prací a dodávek



X N. pol. 20 Praporec 10/42, svorka V 120-150 ks 3,00000 152,20 456,60

X N. pol. 21 Montážní materiál pro kabely (dutinky, štítky, pásky apod.) kpl 1,00000 576,00 576,00

D9 Jističe/Chrániče/Relé 3 674,40
X N. pol. 22 Jistič 100A/3B 20kVA ks 1,00000 3 674,40 3 674,40

OST Ostatní 24 540,00
X N. pol. 01 Montáž 2x elektromontér hod 36,00000 480,00 17 280,00

X N. pol. 02 Podružný materiál kpl 1,00000 1 500,00 1 500,00

X N. pol. 03 Výchozí revize kpl 1,00000 4 320,00 4 320,00

X N. pol. 04 Doprava materiálu kpl 1,00000 1 440,00 1 440,00

Celkem 56 075,18



ZL 14
Název stavby Sekce

Smlouva Název SO / PS KH 2

Objednatel

Zhotovitel
přípočty (+)                  

(Kč bez DPH)
odpočty (-)                  

(Kč bez DPH)

0 37 807,00 0,00
Rozpočet č. 33a

0 6 645,15 0,00
Rozpočet č. 43

přípočty celkem odpočty celkem
44 452,15 0,00

ANO NE
ANO NE

Dny navíc 0
Datum 08.11.2023

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Hodnota prací (Kč bez DPH)

Osoba pověřená objednatelem

Změna má vliv na stavební povolení nebo ohlášení

Dny navíc
Příloha

Výše uvedené a popsané změny vznikly v důsledku nepřesností, chyb nebo špatné koordinace v DSP a nejsou tedy 
obsaženy ani ve VV. Změny nebyly zcela zjevné před zahájením prací a přicházelo se na ně postupně při realizaci 
díla. Provedení dodatečných prácí a dodávek je nutné pro řádné dokončení díla v původně uvažovaném rozsahu. 
Změny jsou takového charakteru a tak provázané na původní veřejnou zakázku že je nelze realizovat s jiným 
dodavatelem. A to z důvodů vzájemné přímé provazby, koordinací a budoucích záruk. Případný výběr nového 
zhotovitele by rovněž výrazně narušil postup výstavby a zpomalil práce na díle.

Vedoucí IO VUT

Za autorský dozor / generálního projektanta

Za Zástupce objednatele / TDI

Za Zhotovitele

Změna má vliv na termíny plnění

ZMĚNOVÝ LIST (VARIACE)

Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno

PSG Construction, a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice

č. objednatele: 020443/2022/00

Rekonstrukce a modernizace areálu FSI - objekty A2 + KH2

Variace 43 - Obklad sloupu v hale v 1.NP objektu KH2                                                                          
V průběhu realizace bylo zjištěno, že stavební část DPS ani projekt interiéru neřeší novou povrchovou úpravu 
stávajícího sloupu ve vstupní hale v 1.NP objektu KH2 . S ohledem na charakter prostoru, které jsou součástí CHÚC 
bylo rozhodnuto, že sloup bude opatřen SDK obkladem s použitím desek s požární odolností. Jedná se dodávku a 
montáž 9,3 m2 SDK předstěny tl. 62,5 na CW profily.

Klasifikace, popis, zdůvodnění a hodnoty změn

Příloha

Změny nezbytné (§222 odst. 5 ZZVZ)
Variace 33b - Revize projektu VZT - doplnění požárních klapek       
Variace řeší chybu DPS, kteráý neuvažovala umístění ústředny EPSdo samostatného požárního úseku v 1.NP 
objektu KH2. Tento prostor musí být navíc větrán, přičemž větrací otvory musí být osazeny 2ks požárních klapek se 
servopohonem 230V napojených na systém EPS.

Dny navíc



Rozpočet č. 33b - Revize projektu VZT - Objekt KH2

S: 1456_S2-E1_DPS
O: KH2.D.1.4
R: KH2.D.1.4.3

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: Doplnění požárních větracích mřížek v m.č. 100 37 807,00
X N. pol. 01 Požární klapka lamelová, servo 230V - FDML400x300.40 ks 2,00000 18 603,50 37 207,00

X N. pol. 02 Doprava kpl 1,00000 600,00 600,00

Celkem 37 807,00

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI
Technika prostředí budov
Vzduchotechnika



S: 1456_S2-E1_DP
O: KH2.D.1.1
R: KH2.D.1.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 763 Konstrukce suché výstavby 6 645,15
X 763121411 SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15 m2 9,30000 669,00 6 221,70

SDK předstěna (pl)

"KH2 - 100"3,0*(5*0,5+2*0,3) 9,300
48 763121714 Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze 

sádrokartonových desek základní penetrační nátěr
m2 9,30000 23,63 219,76

SDK předstěna (pl)

"KH2 - 100"3,0*(5*0,5+2*0,3) 9,300
52 998763303 Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 

cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 12 do 24 m

t 0,11000 1 245,18 136,97

53 998763381 Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,11000 606,52 66,72

Celkem 6 645,15

Rozpočet č. 43 - SDK obklad sloupu v 1.NP - Objekt KH2

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI
Architektonické a stavební řešení
Nové konstrukce



ZL 15
Název stavby Sekce

Smlouva Název SO / PS A2

Objednatel

Zhotovitel
přípočty (+)                  

(Kč bez DPH)
odpočty (-)                  

(Kč bez DPH)

0 84 055,53 0,00
Rozpočet č. 36

0 38 131,10 -14 176,62
Rozpočet č. 39

0 20 065,00 0,00
Rozpočet č. 40

0 0,00 -139 808,41
Rozpočet č. 41

0 41 916,36 0,00
Rozpočet č. 44

přípočty celkem odpočty celkem
184 167,99 -153 985,03

ANO NE
ANO NE

Dny navíc 0
Datum 08.11.2023

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Hodnota prací (Kč bez DPH)

Osoba pověřená objednatelem

Změna má vliv na stavební povolení nebo ohlášení

Variace  40 - Úprava IRC rozvodnic
V proběhu provádění prací na systému chlazení bylo zjištěno, že v DPS je nesoulad mezi nastavením řízení 
chladících jednotek v projektu CHL a v projektu MaR (třístupňová vs. plynulá regulace). Tento nesoulad si 
vyžaduje doprojektování a přeprogramování IRC rozvodnic tak, aby byly obě profese kompatibilní. Variace řeší 
práce programatora a elektromontážní práce spojené s úpravou rozvodnic.

Dny navíc
Příloha

Příloha

Variace 44 -  Doplnění zábradlí a podlahových roštů ve strojovně VZT
Po dokončení montážních prací VZT bylo zjištěno, že v některých místech vznikly nebezpečné otvory v nové 
ocelové podlaze z pororoštů, které by mohly způsobit pád do prohlubně. Z důvodu bezpečnosti budoucí obsluhy a 
servisních techniků je nezbytné na dvou místech doplnit zábradlí a podlahové rošty. Celkem se jedná o 252 kg 
ocelových prvků.

Dny navíc

Výše uvedené a popsané změny vznikly v důsledku nepřesností, chyb nebo špatné koordinace v DSP a nejsou tedy 
obsaženy ani ve VV. Změny nebyly zcela zjevné před zahájením prací a přicházelo se na ně postupně při realizaci 
díla. Provedení dodatečných prácí a dodávek je nutné pro řádné dokončení díla v původně uvažovaném rozsahu. 
Změny jsou takového charakteru a tak provázané na původní veřejnou zakázku že je nelze realizovat s jiným 
dodavatelem. A to z důvodů vzájemné přímé provazby, koordinací a budoucích záruk. Případný výběr nového 
zhotovitele by rovněž výrazně narušil postup výstavby a zpomalil práce na díle.

Vedoucí IO VUT

Za autorský dozor / generálního projektanta

Za Zástupce objednatele / TDI

Za Zhotovitele

Změna má vliv na termíny plnění

ZMĚNOVÝ LIST (VARIACE)

Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno

PSG Construction, a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice

Dny navíc
Příloha

Variace 41 - Kolize rozvodů chlazení s ostatními rozvody
Během provádění prací na hlavních vodorovných a svislých rozvodech CHL byly z důvodu kolizí s jinými rozvody a 
stavebními konstrukcemi voleny jiné, vhodnější trasy než je uvedeno v DSP. V konečném důsledku došlo k tomu, 
že rozvody DN80 vč. izolací jsou o 17m delší než uvažuje DPS a VV. Naopak rozvody DN125 vč. izolací jsou o 
62,2m kratší, než uvažuje DPS a VV.

č. objednatele: 020443/2022/00

Rekonstrukce a modernizace areálu FSI - objekty A2 + KH2

Klasifikace, popis, zdůvodnění a hodnoty změn

Příloha

Změny nezbytné (§222 odst. 5 ZZVZ)
Variace 36 - Doplnění podhledů, přeštukování a SDK předstěny                                                                             
Z funkčních, bezpečnostních i estetických důvodů musí být nad rámec rozsahu prací uvedených v DPS a VV 
provedeno překrytí rozvodů na stěnách a pod stropy, a to následujícími způsobem: doplnění kazetového 
podhledu (m.č.101, 102 a 739), natažení nové štukové vrstvy omítky (m.č. 718), provedení SDK předstěn (m.č. 
246, 438, 636 a 739).Jedná se o úpravy povrchů nebo dokončovací práce, které nebyly dostatečně specifikované v 
DPS a VV.

Dny navíc

Dny navíc

Variace 39 - Kompletní výměna dveří Di107 a Di109
DPS předpokládala u prvků s označením Di107 a Di109 pouze jejich úpravy (repasi a částečné doplnění). Během 
provádění prací bylo zjištěno, že použití stávajících dveří je v DPS identifikováno špatně a dveře jsou v natolik 
špatném stavu, že jejich budoucí využití je nemožné. Bylo rozhodnuto, že pro zajištění řádné funkce dveří budou 
oba prvky vyrobeny nově. Variace řeší odečet úpravy 2ks dveří a nahrazení novými prvky.

Příloha



Rozpočet č. 36 - Podhled (m.č. 101, 102 a 739), přeštukování (m.č. 718), SDK předstěna vč. TI (m.č. 246, 438, 636 a 739) - Objekt A2

S: 1456_S2-E1_DPS
O: A2.D.1.1
R: A2.D.1.1.1
R: A2.D.1.1.2
R: A2.D.1.1.3

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 977,95
40 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 19,01250 259,00 4 924,24

"718"3,25*5,85 19,0125
41 612321131 Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn m2 19,01250 265,81 5 053,71

Díl: 997 Přesun sutě 1 566,97
51 997013217 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 21 

do 24 m
t 0,41900 2 693,56 1 128,60

52 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,41900 283,53 118,80

53 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý 
další i započatý 1 km přes 1 km

t 4,60900 11,34 52,27

0,419*11 'Přepočtené koeficientem množství 4,61
54 997013631 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
t 0,41900 637,95 267,30

Díl: 998 Přesun hmot 267,11

72 998018003 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m t 0,14000 1 907,94 267,11

Díl: OV Ostatní výrobky 7 088,32
252 A2.OV 05c D+M revizní dvířka 300 x 300 mm vč. kotvení a příslušenství (kompletní dodavka a specifikace dle PD) ks 4,00000 1 772,08 7 088,32

Díl: 713 Izolace tepelné 656,80

Výpis prvků

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI
Architektonické a stavební řešení
Bourané konstrukce
Nové konstrukce



X 713111111 Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami m2 2,77500 50,20 139,31

SDK podhled - tepelná izolace (pl)

"A2 - 739"1,5*1,85 2,775

X 63152096 pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 50mm m2 3,05250 167,00 509,77

Tepelná izolace (pl)

2,775*1,1 "Prepoctené koeficientem množství 3,053
99 998713103 Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m
t 0,00400 1 265,26 5,06

100 998713181 Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,00400 665,77 2,66

Díl: 763 Konstrukce suché výstavby 64 498,38
X 763135812 Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na zavěšeném na roštu polozapuštěném m2 39,97000 175,00 6 994,75

Demontáž podhledu (pl)

podhled_CA1_pl

"A2_101"21,28 21,280

"A2_102"18,69 18,690
107 763121424 Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná 

deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 87,5 mm, profil 75
m2 16,90000 915,57 15 473,13

SDK předstěna (pl)

skladba_S04_pl

"A2 - 246"3,25*(0,35+0,80) 3,738

"A2 - 438"3,25*(0,4+0,80) 3,900

"A2 - 636"3,25*(0,35+0,85) 3,900

"A2 - 739"3,25*(0,45+1,2) 5,363
112 763121714 Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze 

sádrokartonových desek základní penetrační nátěr
m2 16,90000 23,63 399,35

SDK předstěna (pl)

skladba_S04_pl

"A2 - 246"3,25*(0,35+0,80) 3,738

"A2 - 438"3,25*(0,4+0,80) 3,900

"A2 - 636"3,25*(0,35+0,85) 3,900

"A2 - 739"3,25*(0,45+1,2) 5,363
117 763131714 Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní 

penetrační nátěr
m2 2,77500 23,63 65,57

SDK podhled - penetrace (pl)

"A2 - 739"1,5*1,85 2,775



X 763231231 Sádrovláknitý podhled v 85 mm desky protipožární 2x15 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD bez izolace EI Z 60 m2 2,77500 2 130,00 5 910,75

SDK podhled - penetrace (pl)

"A2 - 739"1,5*1,85 2,775
121 763431011 Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu polozapuštěného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 

0,36 m2
m2 39,97000 472,55 18 887,82

Minerální podhled (pl)

podhled_CA1_pl

"A2_101"21,28 21,280

"A2_102"18,69 18,690

X 59030570.x podhled kazetový bez děrování viditelný rastr 600x600mm m2 43,96700 352,00 15476,38

Minerální podhled (pl)

podhled_CA1_pl

39,97*1,1 "Prepoctené koeficientem množství 43,967
126 998763303 Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 

cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 12 do 24 m

t 0,69700 1 245,18 867,89

127 998763381 Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,69700 606,52 422,74

Celkem 84 055,53



Rozpočet č. 39 - Kompletní výměna dveří Di 107 a Di 109 - Objekt A2

Položkový soupis prací a dodávek
S: 1456_S2-E1_DPS
O: A2.D.1.1
R: A2.D.1.1.3

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: D Dveře 23 954,48
17 A2.Di 107 Úprava JEDNOKŘÍDLOVÝCH PLNÝCH OTOČNÝCH, VNITŘNÍCH, 800 x 1970 mm vč. úpravy zárubně a příslušenství 

(dle PD)
kpl -1,00000 7 088,31 -7 088,31

X A2.Di 107.x D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, doplňků a příslušenství (dle 
PD)

kpl 1,00000 19 465,67 19 465,67

19 A2.Di 109 Úprava JEDNOKŘÍDLOVÝCH PLNÝCH OTOČNÝCH, VNITŘNÍCH, 800 x 1970 mm vč. úpravy zárubně a příslušenství 
(dle PD)

kpl -1,00000 7 088,31 -7 088,31

X A2.Di 109.x D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, doplňků a příslušenství (dle 
PD)

kpl 1,00000 15 165,43 15 165,43

X N. pol. 01 Dodatečná doprava na stavbu kpl 1,00000 3 500,00 3 500,00

Celkem 23 954,48

Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI
Architektonické a stavební řešení
Výpis prvků



Rozpočet č. 40 - Úprava IRC rozvodnic - objekt A2

Položkový soupis prací a dodávek
S: 1456_S2-E1_DPS
O: A2.D.1.4
R: A2.D.1.4.7

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 01-54 Montážní materiál 2 065,00
X 75096131 Drobný montážní materiál jinde neuvedený, (svorky, pásky, kabelové štítky, popisky a pod.) kpl 1,00000 2 065,00 2 065,00

Díl: 19-51 Elektromontážní práce 5 280,00
X HZS91010 Elektromontážní práce hod 8,00000 660,00 5 280,00

Díl: 19-52 Uvedení do provozu 10 800,00
X HZS97001 Práce programátora - komunikace s dodavatelem FCU, snaha oživit a komunikovat s jednotkami, samotné 

přeprogramování rozvodnic
hod 10,00000 1 080,00 10 800,00

Díl: 19-57 Projekční práce 1 920,00
X HZS92038 Projekční práce - překreslení rozvodnic hod 2,00000 960,00 1 920,00

Celkem 20 065,00

Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI
Technika prostředí budov
Měření a regulace



List č. 41 - Kolize chlazení s ostatními profesemi - Objekt A2

Rozpočet:

S: 1456_S2-E1_DPS
O: A2.D.1.4
R: A2.D.1.4.4

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 300 Potrubí a izolace -139 808,41
32 A2.307 Ocelové potrubí bezešvé - DN 80 bm 17,00000 1 549,98 26 349,66

34 A2.309 Ocelové potrubí bezešvé - DN 125 bm -56,60000 2 479,73 -140 352,72

41 A2.317 Kaučuková izolace tl. 25 mm - DN 80 bm 18,70000 584,79 10 935,57

1,1*17 18,70
43 A2.319 Kaučuková izolace tl. 25 mm - DN 125 bm -62,20000 590,69 -36 740,92

1,1*(-56,6) -62,20

Celkem -139 808,41

Poznámka:

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI
Technika prostředí budov
Chlazení



List č. 44 - Zábradlí ve strojovně - Objekt A2

Rozpočet:

S: 1456_S2-E1_DPS
O: A2.D.1.1
R: A2.D.1.1.3

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: Z Zámečnické konstrukce 41 916,36
X N. pol. 01 D+M zábradlí kg 252,00000 154,43 38 916,36

"Z12 - zábradlí strojovna"184,2 184,200

"zábradlí"67,8 67,800
X N. pol. 02 Doprava na stavbu, manipulace s materiálem, staveništní přesun kpl 1,00000 3 000,00 3 000,00

Celkem 41 916,36

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI
Architektonické a stavební řešení
Výpis prvků



ZL 16
Název stavby Sekce

Smlouva Název SO / PS KH2

Objednatel

Zhotovitel
přípočty (+)                  

(Kč bez DPH)
odpočty (-)                  

(Kč bez DPH)

0 14 049,75 0,00
Rozpočet č. 38b

přípočty celkem odpočty celkem
14 049,75 0,00

ANO NE
ANO NE

Dny navíc 0
Datum 08.11.2023

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

ZMĚNOVÝ LIST (VARIACE)

Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno

PSG Construction, a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice

č. objednatele: 020443/2022/00

Rekonstrukce a modernizace areálu FSI - objekty A2 + KH2

Klasifikace, popis, zdůvodnění a hodnoty změn

Příloha

Změny de minimis (§222 odst. 4 ZZVZ)
Variace č. 38b - Doplnění soklů ve schodišti KH 2                                                                         
Na základě požadavků uživatel bude z důvodu snadnějšího provádění úklidu a údržby doplněno 42 m  keramických 
soklů schodiště v objektu A2.Sokl bude doplněn v provedení odpovídajícím zachovaným částem původního soklu.

Dny navíc

Hodnota prací (Kč bez DPH)

Osoba pověřená objednatelem

Změna má vliv na stavební povolení nebo ohlášení

Vedoucí IO VUT

Za autorský dozor / generálního projektanta

Za Zástupce objednatele / TDI

Za Zhotovitele

Změna má vliv na termíny plnění



Rozpočet č. 38b -  Soklování u schodiště - Objekt KH2

S: 1456_S2-E1_DPS
O: KH2.D.1.1
R: KH2.D.1.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 771 Podlahy z dlaždic 14 049,75
129 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 4,20000 47,26 198,49

Keramická dlažba - penetrace (pl)

"soklování schodište"0,1*((12*0,5)*7) 4,200
134

771474133
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých, výšky přes 90 do 120 
mm

m 42,00000 165,39 6 946,38

Keramická dlažba - sokl schodiště (dl)

"soklování schodište"(12*0,5)*7 42,000

X LSS.TAA34082.x RAKO Taurus Granit TAA34082 dlaždice slinutá, povrch neglazovaný hnědošedá 298x298x9 mm m2 5,25000 740,23 3886,21

Keramická dlažba (pl)

(0,1*42,0)*1,25 "Prepoctené koeficientem množství 5,250

138 771591115 Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem m 42,00000 68,52 2 877,84

Keramická dlažba - silikon (dl)

"soklování schodište"42,0 42,000
140

998771103
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,11600 690,87 80,14

141
998771181

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,11600 523,18 60,69

Celkem 14 049,75

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI
Architektonické a stavební řešení
Nové konstrukce stavby
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