
Název akce: ZŠ E. Košťála - rekonstrukce elektroinstalace
- Dodatek č.l

DODATEK č.l 
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OVZ-VZZR-2023-018

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 

(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Janem Nadrchalem, primátorem města
Zastoupený ve věcech technických: Ing. Kateřinou Skladanovou, ved. Odboru majetku a investic 
MmP; tel. 466 859 148; e-mail: katerina.skladanova@mmp.cz;

- technikem odd. investic a technické správy, odbor
majetku a investic MmP; tel.: 466 859 137, 732 393 790; email:
IČO:00274046 DIČ: CZ00274046
bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice
číslo účtu:
(dále jen „objednatel") 

a

Zhotovitel: RON ELI Stavby SE
Se sídlem: Vinohradská 2828/151, Žižkov, 130 00 Praha
Zastoupen: členem představenstva
Zastoupený ve věcech smluvních: členem představenstva
Zastoupený ve věcech technických: , projektový manažer
Odpovědný stavbyvedoucí: č. autorizace: 41997
Tel:
IČO:29316731 DIČ: CZ29316731
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 
1281
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel")

I.
Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 4.8.2023 smlouvu o dílo č. OVZ-VZZR-2023-018 (dále jen jako 
„SOD" nebo „Smlouva"), jejímž předmětem je rekonstrukce elektrorozvodů v pavilonech základní 
školy Erno Košťála č.p. 870 v Pardubicích, vyjma již provedených rekonstrukcí elektroinstalací v 
tělocvičnách (dále jen „DÍLO").
Jedná se rekonstrukci rozvodů elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu v objektu základní školy 
zahrnující nové rozvody, modernizaci rozvodů objektového rozhlasu, rozvodů pro distribuci reálného 
jednotného času, elektronické zabezpečení vybraných částí objektu proti vniknutí cizích osob a 
rozvody pro domácí telefon.
Při vlastní realizaci akce „ZŠ E. Košťála - rekonstrukce elektroinstalace" bylo nutné řešit úpravu 
některých stavebních prací (např. projektová dokumentace neřešila odfouknuté obklady u umyvadel
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Název akce: ZŠ E. Košťála - rekonstrukce elektroinstalace
- Dodatek č.1

tříd, které v dnešní době odpadávají, stávající obklady tak byly odstraněny a nahrazeny novými). Část 
změn je tedy vyvolána na základě zjištění skutečného stavu v místě plnění, přičemž rozhodnutí 
objednatele o provedení změněného celkovým přístupem k uvedené akci s cílem dosažení kvalitního 
uživatelského, stavebně technického a estetického standardu.
Jedná se tedy o vícepráce, které ve svém důsledku nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty 
projektu, a jejichž bližší specifikace je uvedena ve změnovém listu č. 1, který je nedílnou součástí a 
přílohou tohoto dodatku č. 1.
Z důvodu nutnosti výše uvedených úprav a změn během realizace stavby se tak smluvní strany 
dohodly na úpravě rozsahu předmětu smlouvy, a to na rozšíření díla o vícepráce, jejichž bližší 
specifikace je uvedena v příloze č. 1, a v důsledku toho se upravuje i cena díla o cenu těchto 
dodatečných prací ve výši 792 658,79,- Kč bez DPH.

II.

S ohledem na shora uvedené se tak rozsah předmětu plnění předmětné smlouvy o dílo upravuje na 
základě níže uvedeného změnového listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku č. 1, a v důsledku 
toho se mění cena za dílo, a to takto:

Podrobnější rekapitulace dodatku č. 1

CENA CELKEM MÉNĚPRÁCE VÍCEPRÁCE
ZMĚNOVÝ LIST Č. 1 0 792 658,79

celkem méněpráce celkem vícepráce
Celková cena dodatku č. 1 bez DPH + 792 658,79

Rekapitulace celkové ceny:

Na základě výše uvedených změn dochází k úpravě ustanovení Smlouvy Oddíl I., čl. III. Cena za Dílo, 
odstavec 1, a to následovně:

Na základě dohodnutých víceprací a dle tohoto dodatku č. 1 zní cena za dílo takto:

Celková cena za DÍLO dle SOD bez DPH
Cena za vícepráce dle ZL č. 1 bez DPH
Celková cena za DÍLO vč. Dodatku č. 1 bez DPH
DPH 21 %
Celková cena za DÍLO vč. Dodatku č. 1 vč. DPH 

12.176.456 ,37 Kč
792.658,79 Kč

12.969.115,16 Kč
2.723.514,18 Kč

15.692.629,34 Kč

(Slovy: patnáctmilionůšestsetdevadesátdvatisícšetsetdvacetdevět korun českých třicetčtyři haléřů 
včetně DPH)

Na základě výše uvedeného se dále smluvní strany dohodly i na změně termínu dokončení DÍLA, a 
tedy na změně SOD, a to následujícím způsobem:

Ustanovení SOD oddíl I., čl. II. Termín a místo plnění, odst. 1 vztahující se k termínu dokončení DÍLA, 
jež zní:
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Název akce: ZŠ E. Košťála - rekonstrukce elektroinstalace
- Dodatek č.l

Termín provedení kompletního DÍLA včetně jeho řádného předání:
do 6 měsíců ode dne předání staveniště

K výše uvedenému termínu nesmí DÍLO vykazovat žádné nedodělky ani vady bránící 
užívání.

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

Termín provedení kompletního DÍLA včetně jeho řádného předání:
nejpozději do 31. 5. 2024
K výše uvedenému termínu nesmí DÍLO vykazovat žádné nedodělky ani vady bránící 
užívání.

III.
1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 0\/Z-\ZZZR-2023-018 ze dne 9.8. 2023 nedotčená výše 

uvedenou změnou zůstávají v platnosti v původním znění.
2. S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle § 211 zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek č. 1 vyhotoven 
pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.

3. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami 
obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv spravovaném Digitální 
a informační agenturou v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
v platném znění.

4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku č. 1 odešle 
dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv spravovaného Digitální a informační agenturou . 
O uveřejnění dodatku č. 1 objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li 
kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o 
uveřejnění.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek č. 1 zveřejněn ani do tří měsíců od jeho 
uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného 
obohacení.

6. Smluvní strany si tento dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a 
vážné vůle, že nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem 
souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Schváleno usnesením Rady města Pardubice ze dne 1.11.2023 č. usnesení R/2301/2023

V Pardubicích dne 

za objednatele

V Havlíčkově Brodě dne 

za zhotovitele

Bc. Jan Nadrchal 
primátor města člen představenstva
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STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MAGISTRÁT MĚSTA
ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Popis Změny:
odfouknuté obklady u umyvadel tříd, které v dnešní době odpadávají. Obklady byly odstraněny a 
nahrazeny novými. Lokální výspravy omítek

Název akce: ZŠ E. Košťála - rekonstrukce elektroinstalace

1 Změnový list č. 1 — Pavilon B SOD č. OVZ-VZZR-2023-018

Popis příčiny Změny:
Na stavbě, v pavilonu B bylo zjištěno, že je třeba opravit odfouklé obklady za umyvadlem a nahradit 
novými. Tato situace je ve všech třídách a pokud by toto nebylo provedeno, nebylo by možné pod 
obklady zasekat elektroinstalaci.
Dále bylo zjištěno, že je třeba opravit omítky ve větší míře než bylo předpokládáno v projektu. Pod 
stávajícím osvědením byly díry ve stropě.
Rozhodnutí objednatele o provedení těchto změn je v souladu s celkovým přístupem k uvedené zakázce 
s cílem dosažení kvalitního, spolehlivého uživatelského a stavebně technického standardu stavby.

Popis způsobu ocenění Změny:
Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu. Položkové ocenění změn 
je přílohou tohoto Změnového listu č. 1.
Na základě změny dle ZL č. 1 bude uzavřen dodatek č. 1 k SoD č. OVZ-VZZR-2023 - 018.

Technik OITS OMI MmP:

Dne: Podpis:

Stanovisko projektanta: E-dir s.r.o., Kasalice 1, 53341 Kasalice

S provedením navržených změn stavby souhlasíme.
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Příloha: rozpočet změn - méněprací a víceprací změnového listu č. 1

Stanovisko dodavatele: RONELI Stavby SE, Vinohradská 2828/151, Zižkov, 130 00 Praha

Rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu.
S takto navrženou změnou souhlasíme.

Výsledné ocenění dohodnuté Změny:

včetně DPH: 959 117,14 Kčbez DPH: 792 658,79 Kč

Cena méněprací:

bez DPH: 0 Kč
včetně DPH: 0 Kč

Cena víceprací:

bez DPH: 792 658,79 Kč 
včetně DPH: 959 117,14 Kč

Původní celková cena díla dle SOD včetně Navrhovaná celková cena díla dle dodatku č.l:

bez DPH: 12 969 115,16 Kč
včetně DPH: 15 692 629,34 Kč

dodatku č.l:

bez DPH: 12 176 456,37 Kč
včetně DPH: 14 733 512,20 Kč

Způsob finančního krytí změny:

Financování z kapitoly 711/OMI - ZŠ E. KcJŠťála — rekonstrukce elektroinstalace

Podpis ekonoma OE OMI MmP: , - „ _________Datum:

Vyjádření vedoucího OITS OMI MítÍPÍ

S takto navrženou změnou souhlasím.

Souhlas vedoucího OMI MmP

Souhlasím s provedením navržených 
víceprací dle tohoto ZL a dodatku č.l SoD.

Podpis: - -______________________

Datum:

Podpis zmocněnce dodavatele

Podpis: ____________

Datum:
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Krycí list - VCP stavební část- pavilon B

Zakázka: Pardubice, ZŠ Erno Košťála - rekonstrukce elektrorozvodů - PD

Objednatel: Statutární město Pardubice IČ: 00274046

Pernštýnské nám. 1 DIČ: CZ00274046

53021 Pardubice

Projektant: E-dirs.r.o. IČ: 25995138

Kasalicečp.1 DIČ: CZ25995138
53341 Lázně Bohdaneč

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 792 658,79

PSV 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Celkem 792 658,79

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 Kč

Snížená DPH 0 % 0,00 Kč

Základ pro základní DPH 21 % 792 658,79 Kč

Základní DPH 0 % 166 458,35 Kč

Zaokrouhlení -0,14 Kč

Cena celkem s DPH 959 117,00 CZK

v Pardubicích dne 23.11.2023

Za projektanta Za objednatele

Rekapitulace dílů



Číslo Název Typ dílu Celkem

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV #ODKAZ!

784 Malby PSV #ODKAZ!

VN Vedlejší náklady VN #ODKAZ!

Cena celkem #ODKAZ!



Pardubice, ZŠ Erno Košťála - rekonstrukce elektrorozvodů -VCP pavilon B

4.NP

Dodávka a montáž soklové lišty; montáž soklové lišty kpl 3 200,00

Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
61 Úpravy povrchů vnitřní 104 440,05
612421131R00 Oprava vápen.omítek stán do 5 % pl. - štukových, po 

drobných zásazích (vrty, řezy a rýhy)
m2 1 482,00 64,80 96 033,60

998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m t 4,79 1 755,00 8 406,45

94 Lešení 11 000,00
Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m kpl 1,00 11 000,00 11 000,00

Obklady 47 307,93
781471810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených 

do malty
m2 35,00 123,30 4 315,50

997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 2,85 259,20 739,37

997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 14,26 11,25 160,45

997013607 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu keramického kód odpadu 17 01 03

t 2,85 1 440,00 4 104,00

781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 35,00 56,70 1 984,50
59761071R obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 m2 38,50 350,00 13 475,00

781474113 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 12 do 
19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

m2 35,00 603,90 21 136,50

998781202 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech 
v přes 6 do 12 m

% 459,15 3,03 1 392,61

784 Zakrytí podlah, včetně odstranění 17 568,00
619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 800,00 21,96 17 568,00

9 Ostatní práce 6 224,00
952902021 Čištění budov zametení hladkých podlah m2 800,00 3,78 3 024,00

Pozn.:

jednotková cena z SOD 
URS 23/11 -10%

URS 23/II -10%

URS 23/II -10%

URS 23/II -10%

URS 23/II -10%
URS 23/II -10% 
dle výběru investora

URS 23/II -10%

URS 23/II -10%

URS 23/II -10%

URS 23/II -10%

VCP pavilon B 4.NP celkem: 186 539,981

3.NP

Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
61 Úpravy povrchů vnitřní 114 678,45
612421131R00 Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - štukových, po 

drobných zásazích (vrty, řezy a rýhy)
m2 1 640,00 64,80 106 272,00

998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m t 4,79 1 755,00 8 406,45

94 Lešení 11 000,00
Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m kpl 1,00 11 000,00 11 000,00

Obklady 47 307,93

Pozn.:

jednotková cena z SOD 
URS 23/II -10%



781471810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených 
do malty

m2 35,00 123,30 4 315,50

997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 2,85 259,20 739,37

997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 14,26 11,25 160,45

997013607 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu keramického kód odpadu 17 01 03

t 2,85 1 440,00 4 104,00

781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 35,00 56,70 1 984,50
59761071R obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 m2 38,50 350,00 13 475,00

781474113 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 12 do 
19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

m2 35,00 603,90 21 136,50

998781202 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech 
v přes 6 do 12 m

% 459,15 3,03 1 392,61

784 Zakrytí podlah, včetně odstranění 16 250,40
619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 740,00 21,96 16 250,40

9 Ostatní práce 5 997,20
952902021 Čištění budov zametení hladkých podlah m2 740,00 3,78 2 797,20

Dodávka a montáž soklové lišty; montáž soklové lišty kpl 3 200,00

URS 23/11 -10%

URS 23/II -10%

URS 23/II -10%

URS 23/II -10%
URS 23/II -10% 
dle výběru investora

URS 23/II -10%

URS 23/II -10%

URS 23/II -10%

URS 23/II -10%

VCP pavilon B 3.NP celkem: 195 233,981

2.NP

Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
61 Úpravy povrchů vnitřní 126 524,70
612421131R00 Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - štukových, po 

drobných zásazích (vrty, řezy a rýhy)
m2 1 796,00 64,80 116 380,80

998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m t 5,78 1 755,00 10 143,90

94 Lešení 11 000,00
Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m kpl 1,00 11 000,00 11 000,00

Obklady 47 307,93
781471810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených 

do malty
m2 35,00 123,30 4 315,50

997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 2,85 259,20 739,37

997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 14,26 11,25 160,45

997013607 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu keramického kód odpadu 17 01 03

t 2,85 1 440,00 4 104,00

781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 35,00 56,70 1 984,50
59761071R obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 m2 38,50 350,00 13 475,00

781474113 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 12 do 
19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

m2 35,00 603,90 21 136,50

998781202 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech 
v přes 6 do 12 m

% 459,15 3,03 1 392,61

784 Zakrytí podlah, včetně odstranění 17 260,56

Pozn.:

jednotková cena z SOD 
URS 23/II -10%

URS 23/II -10%

URS 23/II -10%

URS 23/II -10%

URS 23/II -10%
URS 23/II -10% 
dle výběru investora

URS 23/II -10%

URS 23/II -10%



619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 786,00 21,96 17 260,56

9 Ostatní práce 6171,08
952902021 Čištění budov zametení hladkých podlah m2 786,00 3,78 2 971,08

Dodávka a montáž soklové lišty; montáž soklové lišty kpl 3 200,00

URS 23/11 -10%

URS 23/II -10%

VCP pavilon B 2.NP celkem: 208 264,271

1.NP

Dodávka a montáž soklové lišty; montáž soklové lišty kpl 3 200,00

Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
61 Úpravy povrchů vnitřní 121 473,00
612421131R00 Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - štukových, po 

drobných zásazích (vrty, řezy a rýhy)
m2 1 724,00 64,80 111 715,20

998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m t 5,56 1 755,00 9 757,80

94 Lešení 11 000,00
Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m kpl 1,00 11 000,00 11 000,00

Obklady 47 307,93
781471810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených 

do malty
m2 35,00 123,30 4 315,50

997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 2,85 259,20 739,37

997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 14,26 11,25 160,45

997013607 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu keramického kód odpadu 17 01 03

t 2,85 1 440,00 4 104,00

781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 35,00 56,70 1 984,50
59761071R obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 m2 38,50 350,00 13 475,00

781474113 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 12 do 
19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

m2 35,00 603,90 21 136,50

998781202 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech 
v přes 6 do 12 m

% 459,15 3,03 1 392,61

784 Zakrytí podlah, včetně odstranění 16 755,48
619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 763,00 21,96 16 755,48

9 Ostatní práce 6 084,14
952902021 Čištění budov zametení hladkých podlah m2 763,00 3,78 2 884,14

Pozn.:

jednotková cena z SOD 
URS 23/II -10%

URS 23/II -10%

URS 23/II -10%

URS 23/II -10%

URS 23/II -10%
URS 23/II -10% 
dle výběru investora

URS 23/II -10%

URS 23/II -10%

URS 23/II -10%

URS 23/II -10%

VCP pavilon B 1.NP celkem: 202 620,551

VCP pavilon B celkem (bez maleb): 792 658,791


