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D O D A T E K   č.  2 

 
ke smlouvě o dílo na provedení stavby „Fotbalové hřiště s umělým sportovním povrchem“ 

ze dne 11.6.2023 

                                                                                                                                                                                     

Smluvní strany: 

I. Smluvní strany 

Objednatel: Město Nýřany 
 

Se sídlem: Benešova třída 295, 330 23 Nýřany 
 IČ:  00258 199 
 DIČ: CZ00258 199 

   Zastupuje: Ing. Pavlína Caisová, starosta města  
  tel.:  +420 377832311    
  e-mail : starosta@mesto-nyrany.cz        
  ve věcech technických Ing. Petr Aubrecht 
  tel.:  ,e-mail : p.aubrecht@seznam.cz      

   (dále jen objednatel ) 

a 

Zhotovitel: TSP Plus  s r. o. 
Se sídlem: Husova  722/13, 301 00 Plzeň 
IČ: 05650780             
DIČ: CZ05650780 
Spisová značka:  33782, vedená u Krajského soudu v Plzni 
Zhotovitel je plátcem DPH 
za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních: 
Pavel Jiřinec, tel.+420  e-mail: tspplussro@gmail.com 
za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických: 
Pavel Jiřinec, tel.+420 , e-mail: tspplussro@gmail.com 

             stavbyvedoucí: 
             Tomáš Chvojan, tel. +420 , e-mail: tspplussro@gmail.com 
 
              bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s. 
              číslo účto:            /5500 

 (dále jen zhotovitel ) 

 

 

Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo dohodly na těchto změnách: 
 

Oddíl I., Odstavec II. Termín a místo plnění – článek 1. 
Dokončení stavebních prací:   nejpozději do 31.10.2023 (dle  SOD) se ruší 
                                               (Dodatek č.1 - nejpozději do 30.11.2023 

 

Nahrazeno: Dokončení stavebních prací:   nejpozději do 30.4.2024 
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Ostatní ujednání v SOD zůstávají beze změn. 
 

K posunutí termínu dokončení stavebních prací dochází z důvodu nevhodných klimatických 
podmínek (déšť + nízké teploty) k pokládce trávníku a k provedení vsypu.  

 

 

Nedílnou součástí tohoto dodatku je  příloha: Zápis z kontrolního  dne stavby  

z 20.11. 2023 (bod č. 9). 
 

  


