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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
[bookmark: bookmark0]č. objednatele: 01/40/22 (1571-1112/32/2022)
uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a
v souladu s ustanovením § 52 písm. a) ve spojení s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), jejímž předmětem je
provedení díla s označením
„Infrastruktura pro Stánek pod Bílou Horou“
[bookmark: bookmark1]Objednatel:
zastoupené:
[bookmark: bookmark2]Statutární město Plzeň
nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň IČ:00075370, DIČ: CZ00075370 bank. spojení: Komerční banka, a.s. č. účtu: 4819500247/0100
SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací (dále jen „SVSMP“)
Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň IČ:40526551, DIČ: CZ40526551
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692 ředitel: Ing. Milan Sterly
[bookmark: bookmark3]Zhotovitel:
[bookmark: bookmark4]VIDA GROUP s.r.o.
U školky 355/19 326 00 Plzeň Koterov IČO: 29158206
adresa datové schránky: 7teknd
[bookmark: bookmark5]I.
Předmět dodatku
Tento dodatek shrnuje dodatečné práce, které nebyly předjímány v soupisu prací, ale jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací (tzv. „vícepráce“) a rovněž dílčí práce, které byly předjímány v soupisu prací, ale bylo je vhodné nebo nezbytné v rámci díla neprovádět (tzv. „méněpráce“).
Výše uvedené změny jsou specifikované a odůvodněné v příloze tohoto dodatku.
Z uvedených důvodů se mění ustanovení článku IV. smlouvy „Cenové ujednání a platební podmínky" takto:
Kalkulace víceprací: původně sjednaná cena díla: Cena bez DPH:
DPH (sazba 21 %):
Celková cena včetně DPH:
3.220.761,38 Kč 676.359,89 Kč 3.897.121,27 Kč
Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „vícepráce“ (viz změnový list č. 1)




































 


Cena bez DPH:
DPH (sazba 21%)
Celková cena včetně DPH

222.142,11 Kč (tj. 46.649,84 Kč (tj. 268.791,95 Kč (tj.

3.442.903,49 Kč) 723.009,73 Kč) 4.165.913,22 Kč)
Kalkulace méněprací:
původně sjednaná cena s ohledem na změnu výše uvedenou: Cena bez DPH:3.442.903,49 Kč 723.009,73 Kč 4.165.913,22 Kč

DPH (sazba 21 %):
Celková cena včetně DPH:Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „méněpráce“ (viz změnový list č. 1)
Cena bez DPH:
DPH (sazba 21%)
Celková cena včetně DPH
429.984,86 Kč (tj. 3.012.918,63 Kč) 90.296,82 Kč (tj. 632.712,91 Kč) 520.281,68 Kč (tj. 3.645.631,54 Kč)

Konečná cena předmětu díla s ohledem na výše uvedenou změnu činí 3.645.631,54 Kč. (slovy: třimilionyšestsetčtyřicetpěttisícšestsettřicetjedna korun českých padesátčtyři haléřů)
[bookmark: bookmark6]Článek II.
Závěrečná ustanovení dodatku
1. Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv, (viz odst. 2 tohoto článku)
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.
3. Tento dodatek č.1 má dvě strany a je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 1571-1112/32/2022, č.j.: 01/40/22 se nemění.
V Plzni dne:
ředitelza zhotovitele
Lucie Fikerlová
jednatelka
VIDA GROUP, S.R.O.
za objednatele Ing. Milan Sterly

SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU
MĚSTA PLZNĚ,
příspěvkové organizace
Příloha: - změnový list č. 1 - vícepráce, méněpráce
Změnový list ě. 1
[bookmark: bookmark7]ví CEPRÁCE
	Název akce: Plzeň-Velkv Boleveckv rybník - infrastruktura pro Stánek pod
Bílou Horou

	SoD/Objednávka (číslo ze dne): 01/40/2022 ze dne 08.03.2023

	Popis a důvod víceprací:
SO Rekonstrukce zpevněných ploch
· Jedná se o přípočet výměry provedeného odstranění obrubníků v délce 19 mb a souvisejících položek z důvodu kolize s novými inž. sítěmi (vodovodní a kanalizační přípojka a nová elektro přípojka). Jedná se o položky č. 10, 42,43 a 50. Výměra dle geodetického zaměření.
SO Elektro přípojka - dodatečný požadavek Objednatele
· Jedná se o přípočet provedení elektro přípojky pro budoucí Stánek s kterou PD neuvažovala. Jedná se o položky použité z SOD (2, 30, 31,65, 66 a 67) a nové položky NI - N9. Výměra dle geodetického zaměření.

	Lhůta pro provedení víceprací (konkrétní datum):

	Oceň ěn í víceprací v Kč: 222.142,11 Kč

	Potvrzení změny
	Elektronický podpis

	za TDS:
	

	za Autorský dozor:
	

	za Zhotovitel:
	

	za Objednatel:
	

	za Objednatel:
	




Příloha č.2 - oceněný soupis VÍCEPRACÍ
[bookmark: bookmark8]MENEPRACE
[bookmark: bookmark9]Název akce: Plzeň-Velky Bolevecky rybník - infrastruktura vro Stánek vod
[bookmark: bookmark10]Bílou Horou
SoD/ Objednávka (číslo ze dne): 01/40/2022 ze dne 08.03.2023
Popis a důvod méněprací:
SO Rekonstrukce zpevněných ploch
· Jedná se odečet neprováděných výměr položek č. 3, 4, 5, 14, 15, 22, 28, 51, 52, 53, 54, 57 a 61. Důvodem je, že v době provádění PD byl v prostoru nového Stánku ještě původní včetně zpevněných ploch. V době realizace Díla již tento prostor je vyklizený, včetně povrchů a tudíž jsou položky odečítány.
· Jedná se odečet neprováděných výměr položek č. 12, 13, 17, 18, 19, 20 a 21. Důvodem je předpoklad terénních úprav nivelety komunikace v prostoru lesa v podélném směru vzhledem na okolní terén. Po provedení odstranění panelové cesty a provedení inženýrských sítí byla zachována niveleta nové komunikace dle stavu upraveného terénu a tím nebylo nutné provádět terénní úpravy a násypy a s tím související položky jako odvoz a uložení materiálu na skládku.
· Jedná se odečet neprováděných výměr položek č. 24, 25 a 26. Jedná se o položky týkající se založení trávníků, osivo a ošetření trávníků. Na základě dohody s Objednatelem bylo provedeno pouze částečně a zbývající úsek (v prostoru lesa) bylo provedeno pouze rozhrnutí stávající hrabanky bez následných finálních úprav.
· Jedná se odečet neprováděných výměr položek č. 29, 34, 35, 37, 44, 45 a 63. Jedná se o skutečně provedené výměry včetně souvisejících položek. U p.č. 29, 34, 35, 37, 44, 45 se jedná o nedočerpání dle geodetického zaměření skutečného provedení (plocha žulové dlažby, délka žulových obrubníků a dlážděný rigol, který není realizován aby nebyl poškozen při stavbě samotného stánku). U p.č.63 se jedná o odpočet provedení zkoušky PAU na stávající živičné vrstvy které nebyly Zhotovitelem doloženy, proto se odečítá.
SO Zdravotní instalace
· Jedná se o odečet neprováděných výměr položek č. 11 a 12, kde projekt uvažoval s speciálním pažením (ohlubňový rám s štětovnicemi), ale Zhotovitel provedl výkopy pro šachty s klasickým pažením p.č. 9 a 10.
· Jedná se o odečet neprováděných výměr položek č. 3, 58 a 61. Jedná se o skutečně provedené výměry čerpání vody, délky potrubí a související položky zkoušky těsnosti.
· Jedná se o odečet neprováděných výměr položek č. 63. Jedná se o odpočet posudku pro čerpací šachtu. Zhotovitel konzultoval se statikem, ale nepředložil zprávu, proto odečítáno.
SO Přípojky
· Jedná se o odečet neprováděných výměr položek č. 3, 46 a 47. Jedná se o skutečně provedené výměry čerpání vody a nemožné realizaci vodovodní přípojky v délce 2,5 m prováděné při napojení na vodovodní řad.
· Jedná se o odečet neprováděných výměr položek č. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 69 a 70. Jedná se o položky provedení napojení vodovodní přípojky na vodovodní řad včetně souvisejícího materiálu. Tyto práce prováděla Vodárna Plzeň a bude je účtovat rovnou Objednateli. Proto jsou položky odečítány.
SO Sadové úpravy
· Jedná se o částečný odečet výměr položek č. 26 a 28, kde po dohodě s Objednatelem na základě možností výrobce laviček a stolů došlo k změně výdřevy těchto prvků. Bylo použito smrkové dřevo s nátěrem dle požadavku Objednatele a proto byla Zhotovitelem poskytnuta sleva z ceny materiálu ve výši 5%.
· Jedná se o částečný odečet neprováděné výměry položky č. 2. Jedná se o položku provedení chráničky pod komunikací pro stojan na koloběžky. Stojan není součástí SOD a chráničky byla realizována v délce pouze lOm.
	Lhůta pro provedení méněprací (konkrétní datum):

	Ocenění vícepracív Kč: -429.984,86 Kč

	Potvrzení změny
	Elektronický podpis

	za TDS:
	

	za Autorský dozor:
	

	za Zhotovitel:
	

	za Objednatel:
	

	za Objednatel:
	






Příloha č.3 - oceněný soupis MENEPRACÍ

Příloha č. 1
Rekapitulace nákladů ZL č. 1_ vícepráce/méněpráce
Stavba :	PLZEŇ - VELKÝ BOLEVECKÝ RYBÍK - INFRASTRUKTURA PRO STÁNEK
POD BÍLOU HOROU
Objednávatel:	Statutární město Plzeň - Správa veřejného statku města Plzně
Zhotovitel :	VIDA GROUP s.r.o.
HLAVNI ROZSAH
	SOUPI^RACI - VICEPRACE Zakázka
	000 4 AO ■\4
Cena bez DPH •»1 1

	
	Rekonstrukce zpevněných ploch
	8 980,01

	
	Přípojka elektro
	213 162,10

	SOUPIS PRACÍ - MENEPRACE
	-429 984,86

	
	Rekonstrukce zpevněných ploch
	-390 093,73

	
	Zdravotní Instalace
	-8 867,23

	
	Přípojky
	-24 191,60

	
	Sadové úpravy
	-6 832,30

	
	
	

	

	Celkem za ZL1
	-207 842,76





SOUPIS PRACÍ - VICEPRACE
Stavba
Plzeň-Velký Bolevecký rybník-infrastruktura pro Stánek pod Bílou Horou
Objekt:
Plzeň-severn í břeh Boleveckého rybn íka
Místo:	Datu
Zadavatel Uchazeč:	Statutární město Plzeň-Správa veřejného statku	Projektant:
VIDA GROUP s.r.o	Zpracovatel:
PC Typ	Kod
Náklady soupisu celkem
	Vytrhání obrub silničních ležatých
	m
	19,000
	122,00
	2 318,00
	CS ÚRS 2022 02

	Osazeni chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého
	m
	19,000
	219,00
	4 161,00
	CS ÚRS 2022 02

	obrubník betonový parkový přírodní500x80x250mm
	m
	19,360
	91,60
	1 775,21
	CS ÚRS 2022 02

	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních
	m
	19,000
	38,20
	725,80
	CS ÚRS 2022 02

	Přípojka etektro
Hloubeni nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnáni dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 60 cm v hornině třídy těžitelnosti i skupiny 3
	200,000
	129,0
0
	213162,10
25 800,00 CSÚRS2023 02


na	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
(czki	222 142,11
10 K 113201112
42 K 916231213
43 M 59217036 50 K 979024443
NP1 K460171252

Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve
	NP2 K460451262
	
	vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 60 cm z horniny třídy těžitelnosti I
	200,000
	57,10
	11 420,00 CS
	URS 2023 02

	
	
	
	skupiny 3
	
	
	
	

	NP3
	K460661512 K
	Kabelové lože z pisku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólii, šířky přes 25 do 50 cm
	200,000
	161,00
	32 200,00 6
CS
	URS 2023 02

	
	
	
	Osazeni kabelových prostupu včetně utěsněni a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových
	
	30.50
	100,00 7
CS
	

	NP4
	460742111 M
	
	prací bez obsypu, vnitřního průměru do 10 cm
	200,000
	
	
	ÚRS 2023 02

	NP5
	34571351 K
	
	trubka elektroinstalační ohebná dvoupláštová korugované (chránička) D 50mm
	200,000
	38.50
	700,00 16
CS
	ÚRS 2023 02

	NP6
	741122133 M
	
	Montáž kabelu měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKV) počtu a průřezů žil 4x25 mm2
	260,000
	63.30
	458,00 88
CS
	ÚRS 2023 02

	NP7
	34111076K
	
	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750 V (CYKY) 4x25mm2
	260,000
	342.00
	920,00 14
CS
	ÚRS 2023 02

	NP8
	741122122 M
	
	Montáž kabelů měděných bez ukončeni uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo
	260,000
	54.30
	118,004
	ÚRS 2023 02

	
	
	
	bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 6 mm2
	
	16.30
	Ob
	

	NP9
	34111030
	
	
	260,000
	
	
	

	
	
	
	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2
	
	
	
	

	
	
	
	
	6.750
	92,20
	622,35^
	

	30
	K 113107323
	K
	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2
	
	
	
	ÚRS 2022 02

	
	564871011
	K
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm
	6.750
	261.00
	1 761.75 qs
	ÚRS 2022 02

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	334.00
	2 254,50 qs
	

	35
	564962113
	K
	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 220 mm
	
	144.0
	
	ÚRS 2022 02

	
	
	
	
	
	
	525,60 pp
	

	G5
	997013501
	K
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
	62,050 ••
		 8,00
	
	ÚRS 2022 02

	
	
	
	
	
	
	496,40 Q3
	

	66
	997013509
	K
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	
	
	
	ÚRS 2022 02

	
	
	
	
	3.650
	150.00
	547,50 cs
	

	G?
	997013655
	
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy kamení kód odpadu 17 05 04
	
	
	
	ÚRS 2022 02




Příloha č. #

Příloha č. #


protahovacim drátem DN 75mm



SOUPIS PRACÍ - MENEPRACE
Stavba:
Plzen-Velký Bolevecký rybník-infrastruktura pro Stánek pod Bílou Horou
Objekt:
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
Plzeň-severní břeh Boleveckého rybníka Statutární město Plzeň-Správa veřejného statku VIDA GROUP
Datum
Projektant:
Zpracovatel:
PČ Typ	Kód	Popi
Náklady soupisu celkem
3
K
113107162
4
K
113107181
5
K
113107212
12
K
12215H03
13
K
122252204
14
K
16275-117
15
K
162751119
17
K
167151101
18
K
171152111
19
K
17120100R1
20
K
171201231
21
K
171251201
22
K
181152302
24
K
181411131
25
M
00572410
26
K
185803111
28
K
564972121
29
K
565135111
34
K
591211111
35
M
58381005R2
37 K

597661111
44

916241113
44
M
58380001


997Q000R3


9970000R4


997211511

Rekonstrukce zpevněných ploch
Odstraněni podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pí přes 50 do 200 m2 Odstranění podkladu živičného ti do 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 Odstranění podkladu z kameniva těženého ti přes 100 do 200 mm strojně pi přes 200 m2 .Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti i skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžiteinosti i objem do 500 m3 strojně Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m '.výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypu zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) zeminy a kamení včetně případných zkoušek vyluhovatetnosti Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 Uloženi sypaniny na skládky nebo meziskládky Oprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním Založeni parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 osivo směs travní parková
Ošetřeni trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tt 300 mm
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) t! 50 mm š do 3 m Kladení dlažby z kostek drobných z kamene
do lože z kameniva těženého tl 50 mm kostka dlažební mozaika žula 6/6 šedá
Rigol dlážděný do lože z betonu tt 100 mm z dlažebních kostek drobných Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční operou do iože z betonu prostého krajník kamenný žulový silniční 130x200x30Q-800mm Odkup odbourané asfaltové hmoty zhotovitelem Odkup podkladních nestmelených vrstev komunikace zhotovitelem Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km Příplatek ZKĎ i km u vodorovné dopravy suti Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným 0’statrií’žkóušfty
Zdravotní instalace		
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min
Zřízení variabilního paženi výkopu ocelovým ohlubňovým rámem se štětovnicemi plochy přes 30 m2 Odstranění.variabilního paženi výkopu ocelovým ohlubňovým rámem se štětovnicemi plochy přes 30 m2 Potrubí kanalizační z PVC SN 8 svodné DN 100 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	. .
54 K57 K997211519 997211611 998225111 043194000
115101201
153191112
153191222
721173401R
721290111
013294000R
Výrobní (dílenská) dokumentace - statický návrh železobetonové desky proti vztlaku (výkres tvaru a výztuže dle skutečně dodaného typu jímky čerpací stanice)
Přípojky
3K

115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 1/mirt
38
K
879171111
Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 32
39

891171321
Montáž vodovodních šoupátek domovní přípojky se závitovými konci PN16 otevřený výkop G 5/4”
39
M
42221421
šoupátko přípojkové přímé DN 32 ISO/vnější závit PN16, 40x1 1,2"


42291053
souprava zemni pro navrtévaci pas se šoupátkem Rd 1,5m


891269111
Montáž navrtávacich pasu na potrubí z jakýchkoli trub DN 100


42273486
pás navrtévaci uzávěrový z tvárně litiny DN 100, pro litinovéa ocelové potrubí, se závitovým výstupem 5/4"
46
K
892351111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200
47
K
892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při Hákových zkouškách vodou
69
K
722234266
Filtr mosazný G 5/4” PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem
70
K
722270103
Sestava vodoměrová závitová G 5/4"



Sadové úpravy


749101 UR
Ť

74910115R K
& Lavička stabilní parková s opěradlem - specifikace viz. technická zpráva Stůl

741100001R
parkový stabilní - specifikace viz. technická zpráva Dodávka a uložení chráničky s
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