
DODATEK č. 3
ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

ze dne 23. 6. 2015 ve znění dodatku č 1 ze dne 5. 5. 2016 
a dodatku č 2 ze dne 10. 12. 2021

č. smlouvy objednatele: 05PT-000848, č. smlouvy poskytovatele: TU15011
(dále jen ,,Smlouva“)

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 -  Nusle
zastoupené: 
bankovní spojení: 
IČ:
DIČ:

659 93 390 
CZ65993390

(dále jen „Objednatel44) na straně jedné

|  ředitelkou Správy České Budějovice

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Či-:
PID: RSDDXBGKJV 
Doručeno: 29.11.2023 
Listu dokumentu: 6

34542

Jednateli společnosti

2. TUBES spol. s r.o.
se sídlem: Nad Zátiším 345/12, Lhotka, 142 00 Praha 4

a
IČ: 250 62 255
DIČ: CZ25062255

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 46 359

(dále jen „Poskytovatel44) na straně druhé,

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany44 nebo každý samostatně jen 
„Smluvní strana44)

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XIII odst. 13.1a
13.2 a čl. XV odst. 15.7 Obchodních podmínek ve smyslu ustanovení čl. II odst. 2.1 Smlouvy
dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě.

I .
Předmět dodatku, zdůvodnění

1. Dne 23.6.2015 uzavřely smluvní strany Smlouvu č. 05PT-000848, č. poskytovatele 
TU15011, název zakázky „R3 0312/11 Nažidla -  Dolní Dvořiště st. hranice, inženýrská 
činnost k získání SP (IČ/SP) včetně majetkoprávního projednání44.

2. Cena za poskytování služeb dle čl. V. odst. 5.1 Smlouvy činila celkem 1 694 400,-Kč (bez DPH).
3. Dne 5.5.2016 uzavřely smluvní strany Dodatek č. 1 ke Smlouvě, jehož předmětem byla 

úprava doby plnění a aplikace zákonné úpravy v názvu akce na dálnice „D3“.
4. Dne 10.12.2021 uzavřely smluvní strany Dodatek č. 2 ke Smlouvě, jehož předmětem byla 

změna rozsahu služeb, navazující úprava Oceněného soupisu služeb a další s tím související 
úpravy Smlouvy, zejména snížení Ceny za poskytování služeb dle ěl. V. odst. 5.1 Smlouvy na 
částku 1.521.000, Kč (bez DPH). Důvody, resp. skutečnosti ktomu vedoucí byly podrobně 
popsány a rozvedeny v čl. I Dodatku č. 2 ke Smlouvě.

5. V době uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě nebylo ještě zajištěno pravomocné územní 
rozhodnutí (UR) a obě strany se dohodly, že dokončení majetkoprávní činnosti (MPČ) ve 
smyslu Smlouvy ve znění Dodatku č. 2 proběhne až po jeho zajištění a předání Objednatelem.
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6. Z důvodu absence pravomocného ÚR nebyl znám ani upřesněný rozsah MPČ, resp. nový 
záborový elaborát (ZE) zpracovaný až následně dle ÚR k dokumentaci DSP. Proto se obě 
strany z důvodů právní jistoty dohodly na ujednání, které je uvedeno v čl. I bod 10 písm. b) 
Dodatku č. 2: „Zajištění příslušných pozemků pak následně proběhne opakovaně při 
dokončení MPC na základě pravomocného UR v původním rozsahu ZE-2016. V této 
souvislosti smluvní strany konstatují, že pokud předané podklady pro úplné dokončení MPČ 
budou stanovovat rozsah MPC nad rozsah daný původně záborovým elaborátem ZE-2016, 
nejsou tyto služby předmětem této Smlouvy ve znění tohoto Dodatku č. 2; “

7. Smluvní strany prohlašují, že v době po podpisu Dodatku č. 2 ke Smlouvě nastaly nezávisle 
na vůli Smluvních stran objektivní okolnosti, které ani jedna ze Smluvních stran nemohla 
předvídat, ani rozumně předpokládat (dále jen ,,Okolnosti“) a které jsou důvodem pro to, aby 
smluvní strany přistoupily k úpravě smluvního vztahu založeného Smlouvou.

8. Jedná se o tyto Okolnosti, resp. o jejich posloupnost a souběžnost:
a) nové územní rozhodnutí (ÚR) pro předmětnou stavbu bylo vydáno KÚ JK dne 13.4.2022, 

a právní moci nabylo dne 9.6.2022;
b) souběžně Objednatel u jiného zhotovitele zajišťoval zpracování dokumentace pro 

stavební povolení (DSP), jehož výsledkem bylo i zpracování nového záborového 
elaborátu ZE-2022;

c) Objednatel v zájmu urychlení přípravy prioritní stavby dálnice D3 a také s cílem zajištění 
věcných břemen pro předstihové provedení přeložek energetických sítí (plynovodů) vydal 
dne 4.8.2022 Poskytovateli pokyn k pokračování činnosti MPČ, resp. k jejímu dokončení 
a současně předal v té době aktuální „čistopis záborového elaborátu ze dne 1.7.2022“ 
(dále jen ,,ZE-2022“);

d) V době vydání pokynu v 08/2022 ještě Objednatel nedisponoval všemi podklady pro 
dokončení MPČ, např. všemi geometrickými plány (GP). Tyto podklady Objednatel 
následně předával Poskytovateli postupně a Poskytovatel je postupně zpracovával dle 
priorit a pokynů Objednatele a dle průběhu jednání kontrolních dnů (KD) stavby;

e) v průběhu přípravy stavby v období mezi nabytím právní moci ÚR (06/2022) a podáním 
žádostí o vydání SP (12/2022) bylo Objednatelem rozhodnuto o rozdělní stavby, tedy i 
VD-ZDS, resp. PDPS na dvě etapy, a to na I. etapu, jejíž realizace se předpokládá v 
letech 2023-2025/2026 (aktuálně probíhá zadávací řízení na zhotovitele stavby) a na II. 
etapu ("hraniční úsek"), jejíž realizace se předpokládá v letech cca 2028-2031 (společně s 
posledním úsekem rakouské rychlostní silnice S10). ZE-2022 k DSP byl však vypracován 
jako celek a nebyl rozdělen dle etap, na což Poskytovatel upozornil Objednatele dopisem 
ze dne 18.1.2023. V rámci postupu MPČ tak vznikla potřeba rozčlenění a rozdělení ZE- 
2022 dle etap a průběžné sledování a evidence MPČ prováděné Poskytovatelem zvlášť 
pro I. a II. etapu stavby D3 0312/11;

f) v době uzavírání Dodatku č. 2 ke smlouvě (12/2021) nebyl znám rozsah ZE-2022 a byl 
smluvně zajištěn jen rozsah dle ZE-2016 (viz výše bod 6). V rámci postupu MPČ tak 
vznikla potřeba zpracování rozboru rozdílu v rozsahu MPČ 2016-2022, resp. 2023, tj. 
rozdíl mezi ZE-2016 a ZE-2022, včetně zohlednění změn v rámci katastru nemovitostí 
(změny LV) provedených během MPČ probíhající v mezidobí 2016-2022 (tzv. 
dobrovolné prodeje do LV ŘSD) a včetně zahrnutí změn v průběhu MPČ 2022-2023 
daných pokyny Objednatele, resp. projednávaných na kontrolních dnech stavby;

g) v důsledku rozdílu v rozsahu MPČ 2016-2022, resp. 2023 zjištěného rozborem dle 
předchozího bodu, se Objednatel a Poskytovatel na jednání konaném dne 17.10.2023 
dohodli na navýšení rozsahu služeb výkonu MPČ, a to o rozdíl mezi ZE-2016 a 2023,
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h) předmětem smlouvy uzavřené v roce 2015 nebyla povinnost využívat on-line aplikaci 
Objednatele na vedení majetkoprávního vypořádání (MPV), avšak. Objednatel vznesl 
požadavek na zanesení výstupů MPČ provedené Poskytovatelem do on-line aplikace MPV.

9. S ohledem na výše uvedené Okolnosti a z důvodu zvýšení právní jistoty obou Smluvních 
stran se Smluvní strany dohodly na tomto Dodatku č. 3 ke Smlouvě, jehož předmětem je:
a) zvýšení rozsahu služeb MPČ o část E „MPČ nad rozsah ZE-2016“,
b) zvýšení rozsahu služeb MPČ o část F „rozdělení a evidence MPČ dle I. a II. etapy stavby“;
c) zvýšení rozsahu služeb MPČ o část G „rozbor rozdílu MPČ 2016-2022, resp. 2023“;
d) zvýšení rozsahu služeb MPČ o část H „zavedení výstupů MPČ do on-line aplikace MPV“;
e) související změny Smlouvy

II.
Zvýšení rozsahu služeb

1. S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. I tohoto Dodatku č. 3 se smluvní strany dohodly na 
následujících změnách uvedených v nově doplněné Příloze č. 3 Oceněný soupis služeb:
a) doplnění Části E Oceněného soupisu služeb majetkoprávní přípravy „MPČ nad rozsah 

ZE-2016“ zahrnující provedení majetkoprávní činnosti nad rozsah prvotního záborového 
elaborátu ZE-2016, tj. ZE původně zasmluvněného, resp. předaného a zpracovaného dle 
původní projektové dokumentace (podrobnější specifikace je uvedena v Příloze č. 3),

b) doplnění Části F Oceněného soupisu služeb majetkoprávní přípravy „rozdělení a 
evidence MPČ dle I. a II. etapy stavby“ zahrnující zpracování rozboru, rozčlenění a 
rozdělení ZE-2022 a průběžné sledování a evidence MPČ dle I. a II. etapy stavby, kdy 
II. etapa „hraniční úsek“ bude realizována až s rakouskou rychlostní silnicí S10 v letech 
cca 2028-2031 (podrobnější specifikace je uvedena v Příloze č. 3),

c) doplnění Části G Oceněného soupisu služeb majetkoprávní přípravy „rozbor rozdílu 
MPČ 2016-2022, resp. 2023“ zahrnující zpracování rozboru rozdílu v rozsahu MPČ mezi 
záborovými elaboráty ZE-2016 a ZE-2022, vč. zohlednění změn v průběhu realizace 
MPČ v 2022-2023 daných pokyny Objednatele, resp. projednávaných na kontrolních 
dnech stavby (podrobnější specifikace je uvedena v Příloze č. 3),

d) doplnění Části H Oceněného soupisu služeb majetkoprávní přípravy „zavedení výstupů 
MPČ do on-line aplikace MPV“ zahrnující zavedení výstupů MPČ do on-line aplikace 
MPV ve správě Objednatele (podrobnější specifikace je uvedena v Příloze č. 3).

2. Obě strany se dohodly, že s ohledem na odloženou realizaci stavby II. etapy stavby nebudou 
uzavírány smlouvy pro dočasné zábory (nájemní/podnájemní smlouvy) v rozsahu určeném na 
jednání KD stavby dne 23.11.2023 a vymezeném v Příloze č. 4 tohoto Dodatku č. 3-ke 
smlouvě. Tyto výkony, resp. počty smluv, byly v Oceněném soupisu prací v Příloze č. 3 
odečteny, tj. nejsou zahrnuty do rozsahu výkonů nad rozsah ZE-2016.

3. Smluvní strany se dále dohodly na tom, že:
> v ustanovení čl. III odst. 3.2 Smlouvy se u první odrážky za text 
„ •  kupní smlouvy a smlouvy pro zřízení věcného břemena “
doplňuje text „ a další výstupy majetkoprávní činnosti, “

> v ustanovení čl. III odst. 3.2 Smlouvy se na konec článku za text
„ Výše vyjmenované doklady bude Poskytovatel předávat průběžně v kopiích Objednateli. 
Originály dokumentů Poskytovatel předá jako celek po dokončení všech Služeb uvedených 
v této Smlouvě. “
doplňuje text „Poskytovatel zanese výstupy majetkoprávní činnosti do on-line aplikace 
Objednatele na vedení majetkoprávního vypořádání (MPV). “
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> v ustanovení čl. III odst. 3.3 Smlouvy se doplňují za písmeno b) nová písmena c), d) a e),
která znějí:

„ c) pro část E MPČ „ MEČ nad rozsah ZE-2016“ Objednatel poskytne (i) geometrické plány 
další potřebné podklady nezbytné pro úplné dokončení této části E MPČ, (ii) dílčí pokyny 
Objednatele k provedení změn vyvolaných v průběhu zpracování části E MFC, což může 
být řešeno i uvedením v zápisech z jednání kontrolních dnů (KD) stavby a (iii) nezbytnou 
součinnost.,
d) pro část F MPC „ rozdělení a evidence MFC dle I. a II. etapy stavby “ Objednatel zajistí 
(i) kooperaci zpracovatele VD-ZDS (PDPS) staveb I. a II. etapy a (ii) vydání pokynů
v případě neuzavírání vybraných položek MPC určených pro II. etapu stavby,
e) pro část H MPČ „zanesení do on-line aplikace MPV“ Objednatel poskytne 
Poskytovateli bezúplatně přístup do on-line aplikace MPV, a to včetně manuálu školení, 
podpory a na její použití. Náklady na pořízení a správu aplikace MPV nese Objednatel. “

> v ustanovení čl. IV odst. 4.2 Smlouvy se v tabulce dílčích termínů vkládají celé řádky
„Část E“, „Část F“, „Část G“ a „Část H“ a tabulka se doplňuje následovně:

Popis dílčí části Služeb Doba pro provedení částí 
Služeb

Část E MPČ „MPČ nad rozsah ZE-2016“
-  provedení majetkoprávní činnosti nad rozsah prvotního 
záborového elaborátu ZE-2016 (původně zasmluvněný, resp. 
předaný záborový elaborát dle původní PD)

průběžně dle pokynů a 
podkladů předávaným 
Objednatelem 
do 8. 12.2023

Část F MPČ „rozdělení a evidence MPČ dle I. a II. etapy stavby“ 
-  rozbor, rozčlenění a rozdělení ZE-2022 a průběžné 
sledování a evidence MPČ dle I. a II. etapy stavby (II. etapa 
„hraniční úsek“ bude realizován až s rakouskou S10)

průběžně dle pokynů a 
podkladů předávaným 
Objednatelem 
do 8. 12. 2023

Část G MPČ „rozbor rozdílu MPČ 2016-2022, resp. 2023“ 
-  zpracování rozboru rozdílu v rozsahu MPČ mezi 
záborovými elaboráty ZE-2016 a ZE-2022, vč. zohlednění 
změn v průběhu realizace MPČ v 2022-2023

koncept do 30.10.2023, 
čistopis do 30.11. 2023

Část H MPČ „zavedení výstupů MPČ do on-line aplikace MPV“ 
-  zavedení výstupů MPČ do on-line aplikace MPV ve správě 
Objednatele

od nabytí účinnosti Dodatku 
č. 3 do 31.1.2024

4. Smluvní strany se dále dohodly na úpravě Ceny za poskytování služeb, a to tak, že v 
ustanovení čl. V odst. 5.1 Smlouvy se v tabulce upravuje Cena za poskytování služeb 
následovně:
Položka Nabídková cena 

služeb bez DPH
DPH
(21%)

Celková nabídková 
cena včetně DPH

(a) (b) (c) = (a) + (b)
Původní cena dle Smlouvy celkem 1 694 400,- 355 824,- 2 050 224,-
Cena dle Dodatku č. 2 celkem 1 521 000,- 319 410,- 1 840 410,-
Zvýšení -  Části dle nové Přílohy č. 3 Oceněný soupis služeb
Zvýšení -  Část E 455 400,- 95 634,- 551 034,-
Zvýšení -  Část F 45 000,- 9 450,- 54 450,-
Zvýšení -  Část G 50 400,- 10 584,- 60 984,-
Zvýšení -  Část H 120 000,- 25 200,- 145 200,-
Cena dle Dodatku č. 3 celkem 2 191 800,- 460 278,- 2 652 078,-
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5. Navýšení Ceny za poskytování služeb oproti původnímu závazku ze smlouvy je o 497 400,- 
Kč, tj. o 29,4%.

6. Smluvní strany se dále dohodly, že Smlouva se doplňuje novou Přílohou č. 3 a č. 4, které jsou 
nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 jako jeho příloha. Příloha č. 2 se tímto Dodatkem č. 3 
nemění.

III.
Související změny Smlouvy

1. Smluvní strany se dále dohodly na tom, že s ohledem na změny Smlouvy upravené v čl. II 
tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě dochází též k úpravám souvisejících ustanovení Smlouvy.

2. Smluvní strany dohodly, že v ustanovení čl. VI odst. 6.2 se za text nahrazený Dodatkem č. 2 
doplňuje na konec odstavce text:
„Služby uvedené v Části E, F a G bude Poskytovatel fakturovat po nabytí účinnosti Dodatku 
č. 3. Služby uvedené v Části H bude Poskytovatel fakturovat po vydání písemného potvrzení 
Objednatele o převzetí zavedení výstupů MFC Poskytovatelem do on-line aplikace MPV. “

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytování služeb se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti 

dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3. Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží 
Objednatel a 2 vyhotovení Poskytovatel.

4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě prohlašují, že byl sepsán určitě, 
srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a 
souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy:
- Příloha č. 3 dle Dodatku č. 3 ke Smlouvě -  Oceněný soupis služeb (doplnění částí F-H)
- Příloha č. 4 dle Dodatku č. 3 ke Smlouvě -  Seznam -  neuzavírané nájemní smlouvy (II. etapa stavby)

za Objednatele: za Poskytovatele:

Datum: 3 Q -11- 2023 Datum: 2  9 - 11-  2023

Ředitelka Správy České Budějovice Jednatel společnosti
Ředitelství silnic a dálnic ČR TUBES, spol. s r.o.
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Příloha č. 3 dle Dodatku č. 3 ke Smlouvě
část 3.1OCENĚNÝ SOUPIS SLUŽEB

D3 0312/II Nažidla - Dolní Dvořiště st. hranice.
inženýrská činnost k získání SP (IČ/SP)

IČ k SP - majetkoprávní činnost

Služba
Počet Jednotková Cena

jednotek sazba Kč

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část E
- MAJETKOPRÁVNÍ ČINNOSTI (MPČ)
- pro činnosti dle pokvnů Objednatele nad rozsah ZE-2016
dle pokynů a podkladů předávaným Objednatelem (ZE-2022) nad rozsah 
smluvně ujednaný (ZE-2016) a změny v průběhu MPČ 
- jednotkové sazby převzaty z přílohy č. 3, části 3.2 (výpočet dle části B)
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část E1
- MAJETKOPRÁVNÍ ČINNOSTI (MPČ)
- TZ (trvalý zábor) - LV (listy vlastnictví)

Počet
LV

Sazba 
za 1 LV
Kč/LV

Cena
Kč

zajištění TZ nad rozsah ZE-2016 a změny v průběhu MPČ ■

změna ZE-2016 -> ZE-2022 - navýšení počtu LV ■
- rozšíření výkupů vykoupených LV před r. 2022 dle ZE 2016 - opakování LV ■
- nové výkupy oproti ZE 2016 kú. Dolní Dvořiště ■
- nové výkupy oproti ZE 2016 kú. Rybník u DD ■
- zcela nový TZ bez výkupu ■ ^ m w
změny v průběhu MPČ - navýšení počtu LV 1
- zúžení pro SO 113 pro RZ TWHE - oddělení/nový GP/nová smlouva (twh) 1
- pč. 243/3 v kú. Trojany u DD - původně zpracovány/projednány smlouvy 
SVB+NS - změněno na výkup do TZ (soch) 1 — —
- pč. 417/84, odd. pč. 417/119 v kú. D. Dvoř. - původně zpracována/projednána NS
- změněno částečně na výkup do TZ (tom) 1 — —

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část E2
- MAJETKOPRÁVNÍ ČINNOSTI (MPČ)
- SVB (smlouvy o zřízení věcného břemene)

Počet
SVB

Sazba 
za 1 SVB 
Kčl SVB

Cena
Kč

zajištění SVB nad rozsah ZE-2016 a změny v průběhu MPČ ■ ■ ■
změna ZE-2016 -> ZE-2022 - navýšení počtu SVB ■ ■ ■
- změna PD - nové SO 164, 313.2, 413, 415, 499.7 ■
- změna PD - reakce na výst. "Casino Imperator" 2016/17 - SO 305, 334, 417 ■
- změna PD - řešení mezi "TWHE-PDHS" - SO 163, 113 ■ ■ i
- snížení počtu VB - změny PD a ZE-2022 pro SO 301, 351 ■

změny v průběhu MPČ - navýšení počtu SVB ■
- pč. 749/78 v kú. D. Dvoř. - původně zpracována/projednána NS - změněno na 
vyvlastnění VB (pav) 1 —

- pč. 1806/18 v kú. D. Dvoř. - původně zpracována/projednána smlouva pro výkup 
do TZ - změněno SVB (pdh) 1 — —
- zajištění SVB pro SO 164 pro ŘSD na účelové dnes veřejné komunikaci 
Rybářství N. Hrady - rozhodnuto Objednatelem (rnh) ■ — —

- zajištění SVB navíc při přednostní MPČ pro SO 502 plyn (pav) 1
- zrušení předchozího VB 1 ■

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část E3
- MAJETKOPRÁVNÍ ČINNOSTI (MPČ)
- NS (nájemní smlouvy)

Počet
NS

Sazba 
za 1 NS 
Kč/NS

Cena
Kč

zajištění NS nad rozsah ZE-2016 a změny v průběhu MPČ ■ WĚĚ

změna ZE-2016 -» ZE-2022 - navýšení počtu NS ■ wm
- rozšířeni počtu NS - dočasné zábory nad 1 rok ■
- rozšíření počtu NS - dočasné zábory do 1 roku ■ wm
odpočet za NS pro II. etapu stavby dle seznamu v příloze č. 4
budou uzavřeny v rámci IČ pro prov.komunikaci v KÚ, nebo až před stavbou II. etapy
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- počet nerealizovaných NS - dočasné zábory nad 1 rok ... ...... ..........
- počet nerealizovaných NS - dočasné zábory do 1 roku ... ...... ..........

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část E4
- MAJETKOPRÁVNÍ ČINNOSTI (MPČ)
- DOTP (dohoda o odkoupení trvalých porostů)

Počet
DOTP

Sazba 
za 1 DOTP 
Kč/ DOTP

Cena
Kč

zajištění DOTP nad rozsah ZE-2016 a změny v průběhu MPČ 1

změna ZE-2016 -> ZE-2022 - navýšení počtu DOTP 1

ČÁST E CELKEM - DOPLNĚNO

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část F
- MAJETKOPRÁVNÍ ČINNOSTI (MPČ)
- rozdělení a evidence MPČ dle I. a II. etapy stavby

Počet
hodin

Hodinová 
sazba 

Kč/ hod

Cena
Kč

V průběhu přípravy stavby po vydání (04/2022) a nabytí právní moci ÚR 
(06/2022) bylo před podáním žádostí o vydání SP (12/2022) rozhodnuto 
Objednatelem o rozdělní stavby, tedy i VD-ZDS, resp. PDPS na dvě etapy 
- 1. etapa k realizaci v letech 2023-2025/2026 (aktuálně probíhající 
zadávací řízení na zhotovitele stavby), II. etapa "hraniční úsek" k realizaci
v letech cca 2028-2031 (společně s posledním úsekem rakouské S10). ZE 
2022 k DSP však byl vypracován jako celek a nebyl rozdělen dle etap. 
Tímto se doplňuje rozbor/rozčleněn/rozdělení ZE-2022 dle etap a 
průběžné sledování/evidence MPČ prováděné Poskytovatelem na základě 
uzavřené smlouvy ve znění dodatků zvlášť pro I. a II. etapu stavby D3 
0312/11.

ČÁST F CELKEM - DOPLNĚNO - —

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část G
- MAJETKOPRÁVNÍ ČINNOSTI (MPČ)
- rozbor rozdílu MPČ 2016-2022, resp. 2023

Počet
hodin

Hodinová 
sazba 

Kč/ hod

Cena
Kč

Zpracování materiálu - rozboru rozdílu v rozsahu MPČ 2016-2022, resp. 
2023, tj. rozdíl mezi ZE-2016 a ZE-2022 včetně zohlednění změn v rámci 
katastru nemovitostí (změny LV) provedených během MPČ probíhající v 
mezidobí 2016-2022 (tzv. dobrovolné prodeje do LV ŘSD) a včetně 
zahrnutí změn v průběhu MPČ 2022-2023 daných pokyny Objednatele, 
resp. projednávaných na kontrolních dnech stavby. Součástí je zpracování 
konceptu, projednání s Objednatelem a dokončení čistopisu.

■ - —

ČÁST G CELKEM - DOPLNĚNO ■ —

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část H
- MAJETKOPRÁVNÍ ČINNOSTI (MPČ)
- zavedení výstupů MPČ do on-line aplikace MPV

Počet
hodin

Hodinová 
sazba 

Kč/ hod

Cena
Kč

Předmětem smlouvy uzavřené v roce 2015 nebyla povinnost využívat on- 
line aplikaci Objednatele na vedení majetkoprávního vypořádání (MPV). 
Tímto se doplňuje zanesení výstupů MPČ provedené Poskytovatelem na 
základě uzavřené smlouvy ve znění dodatků do on-line aplikace MPV.
Tato položka zahrnuje veškeré náklady spojené se zavedeni výstupů MPČ 
do on-line aplikace MPV. Náklady na pořízení a správu aplikace MPV 
nese Objednatel, přístup do on-line aplikace poskytne Objednatel 
Poskytovateli bezúplatně.

- - —

ČÁST H CELKEM - DOPLNĚNO —

CELKEM ČÁST E+F+G+H 670 800
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Příloha č. 3 dle Dodatku č. 3 ke Smlouvě

Výpočet jednotkové sazby/úhrady majetkoprávní činnosti pro část E část 3.2
pro činnosti dle pokynů objednatele pro rozsah nad ZE-2016
- za 1 LVvTZ, 1 SVB, 1 NS, 1 DOTPv

přesně dle cen uvedených v původním oceněném Soupisu služeb v části B
dle čl. XIII odst. 13.1 písm. b) Obchodních podmínek: "při zvýšeni rozsahu bude Cena navýšena o odpovídajícím způsobem vypočtenou 
cenu za Dodatečné služby, tj. cenu stanovenou podle jednotkových cen uvedených v Soupisu služeb nebo z nich odvozených, pokud jsou 
použitelné"
- započteny jsou z původního oceněného Soupisu služeb v části B vždy jen dílčí činnosti příslušející k dané části služeb

Výpočet jednotkové sazby za 1 LVvTZ pro část E1

Služba
Počet Hodinová

sazba Cena

hodin Kč / hod Kč

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  výpočet dle části B
seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně 
prospěšnou stavbu ■ — —

obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí ■ m a M B
zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov v TZ ^ M
dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků ■
Sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednání s objednatelem 
(investorem) zejména smlouvy typu: — —

A ) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém záboru ■ ■ ^ M
B) směnné smlouvy, smlouvy o převodu příslušnosti hospodaření, 
smlouvy o výpůjčce aj. ■ — —

jednání s vlastníky -  fyz. i práv. osobami, příp. konkursními správci, 
exekutory a likvidátory vedoucí k uzavření smlouvy ■ — —

jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv 
(jednání s věřiteli), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek 
bránících uzavření smlouvy popř. vkladu do KN

- - —

jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom.plánů do 
KN a povolení vkladu do KN - — —

podávání návrhů na vklad (kupní smlouvy, aj.) a na záznam do KN 
(smlouvy o převodu aj.) ■ — —

ČÁST E CELKEM - základ pro výpočet ceny za 1 LV —

Počet LV (listů vlastnictví) dle ZE-2016 počet LV -

Sazba v Kč za 1 LV - jednotková sazba vypočtená pro úhradu za provedené výkony v 
části E 1 majetkoprávní činnosti dle pokynů objednatele pro rozsah nad ZE-2016 
(zaokrouhleno na celé stokoruny nahoru)

Kč/1 LV —

Výpočet jednotkové sazby za 1 SVB pro část E2

Služba
Počet Hodinová

sazba Cena

hodin Kč / hod Kč

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  výpočet dle části B
zajištění znaleckých posudků o náhradě pro zřízení věcného břemene M m
Sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednání s objednatelem 
(investorem) zejména smlouvy typu: — —

D) smlouvy o zřízení věcného břemene- služebnosti IS M M M B i
projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správci IS a investorem ■ M m
zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a 
povinným z věcného břemene - - —

podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene ■ M u

ČÁST E CELKEM - základ pro výpočet ceny za 1 SVB — —

Počet SVB (smluv o zřízení věcného břemene) dle ZE-2016 počet SVB -
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Sazba v Kč za 1 SVB - jednotková sazba vypočtená pro úhradu za provedené výkony v 
části E2 majetkoprávní činnosti dle pokynů objednatele pro rozsah nad ZE 2016 
(zaokrouhleno na celé stokoruny nahoru)

Kč/1 SVB

Výpočet jednotkové sazby za 1 NS pro část E3

Služba
Počet Hodinová

sazba Cena

hodin Kč / hod Kč

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  výpočet dle části B
Sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednání s objednatelem 
(investorem) zejména smlouvy typu: - —

E) nájemní smlouvy ■ u

ČÁST E CELKEM - základ pro výpočet ceny za 1 NS ■ —

Počet NS (nájemních smluv) - zábor dočasný nad 1 rok dle ZE-2016 počet NS ■
Počet NS (nájemních smluv) - zábor dočasný do 1 roku dle ZE-2016 počet NS ■

Počet NS (nájemních smluv) celkem dle ZE-2016 počet NS ■

Sazba v Kč za 1 NS - jednotková sazba vypočtená pro úhradu za provedené výkony v 
části E3 majetkoprávní činnosti dle pokynů objednatele pro rozsah nad ZE 2016 
(zaokrouhleno na celé stokoruny nahoru)

Kč/1 NS -

Výpočet jednotkové sazby za 1 DOTP pro část E4

Služba
Počet Hodinová

sazba Cena

hodin Kč / hod Kč

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  výpočet dle části B
Sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednání s objednatelem 
(investorem) zejména smlouvy typu: - —

C ) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod VB ■

ČÁST E CELKEM - základ pro výpočet ceny za 1 LV ■ —

Počet DOTP (dohod o odkoupení trvalých porostů) celkem dle ZE-2016 počet DOTP -

Sazba v Kč za 1 DOTP - jednotková sazba vypočtená pro úhradu za provedené výkony 
v části E4 majetkoprávní činnosti dle pokynů objednatele pro rozsah nad ZE 2016 
(zaokrouhleno na celé stokoruny nahoru)

Kč/1 DOTP —

1) vysvětlivky:
LV - list vlastnictví 
TZ - trvalý zábor
SVB - smlouva o zřízení věcného břemene 
DZ - dočasný zábor 
NS - nájemní smlouva
DOTP - dohoda o odkoupení trvalých porostů 
MPČ - majetkoprávní činnost

za Poskytovatele

D a t u m :  2  9 - 11-  2023

jednatel společnosti 
TUBES, spol. s r.o.
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Příloha č. 4 dle Dodatku č. 3 ke Smlouvě

D3 0312/11 Nažidla - Dolní Dvořiště st. Hranice

Seznam položek, které výslovně nejsou součástí MPČ nad rozsah ZE 2016 
- II. etapa stavby "hraniční úsek" - neuzavírané nájemní smlouvy (NS)

Katastrální území: Dolní Dvořiště
Obec: Dolní Dvořiště 
K ra j: Jihočeský

Dočasný zábor nad 1 rok (DZ nad 1 rok) - neuzavírat
Poř.
číslo LV

Vlastník
zkratka

Parc.č. 
dle KN

Druh

pozemku

Způsob

využití

Výměra 

dle KN
m2

Staničení

hl.tr.

[km]

DZ
nad 1 rok

m2

SO v DZ nad 1 r.

Počty smluv Závěr jednání 
KD stavby 0312/11 
dne 23.11.2025

1 410 OP, OJ 2034/10 trv.trav.por. ZPF 27 174,86 27 101 2 NS nad 1 rok neuzavírat

2 455 AGS

2034/4 trv.trav.por. ZPF 4 048 174,88 2 742
101,154,302,341,

403,704,142,303

1 NS nad 1 rok neuzavírat
2034/8 trv.trav.por. ZPF 422 174,95 422 154,302,341

2034/13 trv.trav.por. ZPF 1 128 174,93 152 154,341,463,704

2034/19 trv.trav.por. ZPF 2179 174,88 1 893
101,302,341,463,

113

2034/21 trv.trav.por. ZPF 2 803 174,88 14 101

Celkem smluv 3 nad 1 rok
Dočasný zábor do 1 roku (DZ do 1 roku) - neuzavírat

Poř.
číslo LV

Vlastník
zkratka

Parc.č. 
dle KN

Druh
pozemku

Způsob
využití

Výměra 
dle KN

m2

Staničení

hl.tr.

[km]

DZ
do 1 roku

m2

SO v D Z d o l  r. a 

VB

Počty smluv Závěr jednání 
KD stavby 0312/11 
dne 23.11.2025

280/7 trv.trav.por. ZPF 38 335 174,83 82 704

1 116 VK, VB
280/8 trv.trav.por. ZPF 1 370 174,85 20 704

2 NS do 1 roku neuzavírat280/10 trv.trav.por. ZPF 351 174,85 7 704

417/32 trv.trav.por. ZPF 1 517 174,68 21 704

2 250 UGR
1961/8 ostat.pl. jiná pl. 3123 174,65 8 191 1 NS do 1 roku neuzavírat1961/12 ostat.pl. neplod.p. 7 056 174,57 74 191

3 350 TWHE 1806/29 ostat.pl. manipul.pl. 240 174,69 121 191 1 NS do 1 roku neuzavírat
4 395 MM 417/31 trv.trav.por. ZPF 1099 174,65 2 704 1 NS do 1 roku neuzavírat

5 10001 ODD
1806/7 ostat.pl. manipul.pl. 3 673 174,62 5 191 1 PNS do 1 roku neuzavírat
2079/1 ostat.pl. ost.komunik. 8 314 174,69 7 704 1 NS do 1 roku neuzavírat

Celkem smluv 7 do 1 roku
Dočasný zábor nad 1 rok (DZ nad 1 rok) - bude uzavřeno

Poř.
číslo LV

Vlastník
zkratka

Parc.č. 
dle KN

Druh

pozemku

Způsob

využiti
Výměra 
dle KN

m2

Staničení

hl.tr.

[km]

DZ
nad 1 rok

m2

SO v DZ nad 1 r.

Počty smluv Závěr jednání 
KD stavby 0312/11 
dne 23.11.2025

1 10002 SPÚ 2034/3 trv.trav.por. ZPF 8 028 147 154,463,704 1 PNS nad 1 rok uzavřít ■ zřízení ZVS
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