
                                     Výtisk č. .... 

 DODATEK  Č. 4 SMLOUVY O DÍLO 
č. S/ŘVC/ 017 /R/SoD/2015    (evid. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) 
č. 15 538 209            (evid. číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) 

Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cest ě  

- dokumentace pro stavební povolení a související činnosti 

(číslo projektu 500 551 0004) 

„Zdvižné mosty“  

 uzavřené mezi: 

OBJEDNATELEM 

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR 

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím 
ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina 
č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11) 

Sídlo: Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15 

Osoba oprávněná 
k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel 

IČ: 67981801 

Peněžní ústav:  

Číslo účtu:  

a 

ZHOTOVITELEM 

účastníci Spole čnosti „Spole čnost SP + VPÚ Podjezdné výšky Část 3.“ založené 
Smlouvou o Spole čnosti ze dne 23. 11. 2015 

 

Obchodní firma: SUDOP PRAHA a.s.  

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088 

Sídlo: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80 

IČ: 25793349 

DIČ: CZ25793349 

zastoupena: Ing. Tomášem Slaví čkem , předsedou představenstva 

 Ing. Ivanem Pomyká čkem, místopředsedou představenstva 
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a 

 

Obchodní firma: VPÚ DECO PRAHA a.s. 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2368 

Sídlo: Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00 

IČ: 60193280 

DIČ: CZ60193280 

zastoupena společností SUDOP PRAHA a.s., se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, 
PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 
23. 11. 2015. 

 

Osoba oprávněná 

k podpisu smlouvy:  Ing. Tomáš Slaví ček, předseda představenstva SUDOP PRAHA a.s. 

Ing. Ivan Pomyká ček, místopředseda představenstva  

SUDOP PRAHA a.s. 

Ing. Tomáš Slaví ček, na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci 
VPÚ DECO PRAHA a.s. 

Ing. Ivan Pomyká ček, na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci 
VPÚ DECO PRAHA a.s. 

Peněžní ústav:  

Číslo účtu:  

 

 I. ZDŮVODNĚNÍ DODATKU 

Důvodem pro uzavření dodatku č. 4 Smlouvy je nečinnosti třetích stran při projednávání 
projektové dokumentace dle čl. IV Předmět smlouvy odst. B2. 

 

 II. PŘEDMĚT DODATKU 

Na základě dohody smluvních stran v souladu se smlouvou o dílo č. S/ŘVC/ 017 /R/SoD/2015 
(evid. číslo objednatele), č. 15 538 209 (evid. číslo zhotovitele) ze dne 13.01.2016 se upravuje:   

a) Ruší se text čl. VII. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ odst. 2 a nahrazuje se textem v tomto 
znění: 

 VII. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ 

2. Jednotlivé etapy DÍLA stanovené v čl. IV., odst. 1.2., pod body A, B, C a D budou 
provedeny a řádně předány OBJEDNATELI v těchto termínech: 

a) bod A ...............................................................do 30 dnů od data účinnosti smlouvy, 

b) bod B - 1) ........................................................ do 150 dnů od data účinnosti smlouvy, 

c) bod B - 2) .......................................................    do 430 dnů od data účinnosti smlouvy, 

d) bod C - 1) .......................................................    do 460 dnů od data účinnosti smlouvy, 

e) bod C - 2) .......................................................    do 610 dnů od data účinnosti smlouvy, 

f)  bod D .....................................    do 45 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení. 
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III. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S/ŘVC/ 017 /R/SoD/2015 (evid. číslo objednatele), č. 
15 538 209 (evid. číslo zhotovitele) ze dne 13.01.2016 se nemění. 

 

Tato SMLOUVA je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obdrží po podpisu OBJEDNATEL 
dva a ZHOTOVITEL dva. Účinnosti nabývá dnem podpisu SMLUVNÍMI STRANAMI. 

 

 

V Praze dne V Praze dne 
Za OBJEDNATELE Za ZHOTOVITELE 

................................................... 

Ing. Lubomír Fojtů 
ředitel 

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR 

................................................... 

Ing. Tomáš Slavíček 
předseda představenstva 

SUDOP PRAHA a.s. 

 

................................................... 

Ing. Ivan Pomykáček 
místopředseda představenstva 

SUDOP PRAHA a.s. 
 

................................................... 

Ing. Tomáš Slavíček 
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci 

VPÚ DECO PRAHA a.s. 
 

................................................... 

Ing. Ivan Pomykáček 
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci 

VPÚ DECO PRAHA a.s. 

 



25.05.2017 nehodící se škrtněte

Zařazení změnového listu

03.05.2017

A B C D

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Datum zjištění změny

PŘEDMĚT SPECIFIKACE:

E

REFERENČNÍ DOKUMENTACE: Obsah dodávky ani cena se nemění.

Zhotovitel na jednotlivých poradách z postupu prací informoval zástupce objednatele o průtazích ze strany obeslaných organizací k 

vyjádření k předložené projektové dokumentaci. Jedná se o např. souhrnné stanovisko SŽDC či řešení aplikace Metodickéhopokynu 

Ministerstva zemědělství k posouzení vlivu závěru na dotčený vodní tok.

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Projekt: Zabezpečení podjezdných výšek na vltavské vodní cestě ,Dodatek č.4 k SOD S/ŘVC/0017/R/SoD/2015

ZMĚNOVÝ LIST POŘADOVÉ Č. 4

Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí 

dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.

Projekt/stavba:
Zpracování projektové dokumentace pro  povolení stavby, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících 

činností

VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU 1

Datum vydání:

Z důvodu nečinnosti třetí strany při obstarávání vyjádření k předložené dokumentaci není 

možné předložit dokumentaci stavebním úřadům. Zhotovitel doložil činnost urgencemi.

NAVRHUJE:
ŘVC ČR

Bauer Bohuslav

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou 

nezbytné a změna v osobě dodavatele:

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec  3 článku 40 Směrnice č.S-

11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku -  Není relevantní

B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 

% původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Není relevantní                                                           

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v 

původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna 

nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je :  Není relevantní-

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů -    Není relevantní

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které 

nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku. Není relevantní

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů  -   Není relevantní



Předpokládaný termín úhady

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: Není relevantní

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -          Není 

relevantní

VYJÁDŘENÍ TDS, AD:

Cena SoD před změnou 18 440 000,- Kč bez DPH

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  Není 

relevantní   

Cena SoD po změně

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - 

Není relevantní    

NEANO

c2 610 dnů od účinnosti smlouvy

jedná se o změnu o 0 %

18 440 000 ,- Kč bez DPH

0,- Kč bez DPH

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

    dopad jen na termín, cena bez změn                                                                                                                                                                                                                                                                 

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací)  bez cennového navýšení

b) nemění celkovou povahu zakázky - Ano.

Změna zakázky má vliv na její původní cenu, tímto souhlasím se změnou ceny dle tohoto 

změnového list. 

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky

soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních

prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným

odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality -   Není relevantní                                                                                             

VLIV NA  CENU (ceny 

jsou uváděny bez 

DPH)

Časový vliv na termín dokončení díla:

DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)

Není relevantní

Není relevantní

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

ředitel: Ing. Lubomír Fojtů

0,- Kč

Není relevantní

2017

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :

garant smlouvy:  Bohuslav Bauer podpis: ……………………………………..

číslo smlouvy :  S/ŘVC/017/R/SoD/2015 předpokládaný výdaj v Kč bez DPH

podpis: ……………………………………..

vedoucí oddělení garanta smlouvy: Ing. Jiří Kotoun podpis: ……………………………………..

vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: Ing. Ivana Machačiková podpis: ……………………………………..



VÁŠ DOPIS ZNAČKY:
ZE DNE:
NAŠE ZNAČKA: 209/145/2017

vvpizuje

ÍEL

IDDS:

MÍSTO / DATUM: Praha / 25. května 2017

Ředitelství vodních cest ČR
pan Bohuslav Bauer

Náb vobody 1222/12
Praha 1
110 15

Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě,
část 003 Zdvižné mosty

číslo smlouvy objednatele: S/ŘVC/017/R/SoD/2015
číslo smlouvy zhotovitele: 15 538 209

Vážený pane Bauere,

v souladu s nabídkou a SOD pro Vás zpracováváme výše uvedenou zakázku. V současné době probíhá
intenzivní inženýrská činnost. K dnešnímu dm nebyla ukončena probíhající stavební řízení, která byla
zahájena na základě podaných žádostí v řádném termínu dle dodatku č.2 SOD na příslušných stavebních
úřadech MÚ Mělník a na Drážním úřadě v Praze. Dle čí. VII odst. 2 je termín pro odevzdání této části díla
do 460 dnů od účinnosti smlouvy tj. 16. 6. 2017. S ohledem na výše uvedené je zřejmé, že tento termín
nejsme schopni zajistit z důvodů nečinnosti osob na třetí straně. K tomuto datu nejsme také schopni
vystavit fakturu za částečné plnění k tomuto termínu.
O podrobném průběhu stavebních řízeni a inženýrské činnosti Vás budeme osobné informovat na
nejbližším kontrolním dni. Z těchto důvodu Vás zdvořile žádáme o zahájení jednání o dodatku č.3 k SOD,
ve kterém bude tento fakt zohledněn.

S přátelským pozdravem

vedoucí střediska mostů
SUDOP PRAHA a.s.

Rozdélovník:
1. SUDOP PRAHA a.s.
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