Dodatek č. 1 k SOD 144/2023

Dodatek č. 1
S M L O U V Y   O   D Í L O 

Číslo smlouvy objednatele:	144/2023
Číslo smlouvy zhotovitele:	10/2022	

Název díla: 

[bookmark: _GoBack]„MVE Loket - LB a PB zeď odtokového kanálu“ – projektová dokumentace (DSP/DPS)

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán:	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	

zástupce objednatele:	


bankovní spojení:	
číslo účtu:	 
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a



[bookmark: _Hlk51576849]Zhotovitel:	MÜRABELL s. r. o.
[bookmark: _Hlk51576858]sídlo:	Hořejší 116, 267 03 Hudlice
IČO:	28387767			
DIČ:	CZ28387767	
zástupce ve věcech smluvních:	 
zástupce ve věcech technických:	

			
bankovní spojení:	
zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 137995

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Tento dodatek je uzavírán z důvodu: časové prodlevy při realizaci a vyhodnocení inženýrsko-geologického průzkumu a stavebně technického průzkumu, které se kvůli technickým obtížím a povolovacímu procesu pro provedení prací termínově posunuly a tím se zdrželo i samotné zahájení projekčních prací.
Vzhledem k velkému počtu dotčených subjektů (DOSS, vlastníci STI a SVJ) dochází též k časovému skluzu při vydávání jednotlivých stanovisek, většinou podmíněných vyjádřením jiných subjektů, které je většinou nutno uskutečnit formou osobního setkání, jelikož na písemné oslovení nereagují.
Není tak možné dokončit finální podobu projektové dokumentace z důvodu možných požadavků ovlivňující navržené technické řešení případně způsob provádění stavby vzešlých od výše zmíněných orgánů.

 
Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termín plnění:



Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Původní znění:

a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
 
b) dílčí termín – předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: nejpozději do 30.11.2023

c) předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
 	                                         1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)



Nové znění:

a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
 
b) dílčí termín – předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: nejpozději do 20.01.2024

c) předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
 	                                         1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)



Ostatní ujednání Čl. III. smlouvy o dílo se nemění.   





ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  


v Chomutově dne:				v Praze dne:





……………………………………			…………………………………….

investiční ředitel					jednatel
Povodí Ohře, státní podnik	 		MÜRABELL s.r.o.
za objednatele					za zhotovitele							 
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