Dodatek č. 2 k SOD 1223/2022



Dodatek č. 2
S M L O U V Y   O   D Í L O 

Číslo smlouvy objednatele:	1223/2022
Číslo smlouvy zhotovitele: 	

Název díla: 

„MVE Jindřichov - stírací stroj“- projektová dokumentace (DSP/DPS)

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán:	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	

zástupce objednatele:	 

bankovní spojení:	
číslo účtu:	 
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) 


Zhotovitel:	Sweco a.s.	
sídlo: 	Táborská 940/Nusle, 140 00 Praha 
IČO:	26475081	
DIČ:	CZ26475081	
statutární orgán:		
	
technicky oprávněn jednat:	


bankovní spojení:	
číslo účtu:	
Společnost Sweco a. s. je zapsána u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 7326 

(dále jen „zhotovitel“)



Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Tento dodatek je uzavírán z důvodu: požadavku objednatele na změnu skladby dvojce stíracích strojů. Původní návrh dvou teleskopických stíracích strojů bude nahrazen kombinací teleskopického u levého vtoku a dvouramenného stíracího stroje před pravým nátokem MVE. Každý stroj bude mít svůj řídící systém a hydraulický agregát. Součástí změny je též návrh společného řetězového vyhrnovacího žlabu dle požadavků objednatele.

Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termín plnění, Čl. IV. Cena a Čl. V. Platební podmínky:



Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Původní znění:

a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
 
b) dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: 							nejpozději do 15.11.2023

c) předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
 	1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)


Nové znění:

a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
 
b) dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: 							nejpozději do 30.01.2024

c) předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
 	1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)






Čl. IV. CENA 


Původní znění:

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem: 
									478 000,00 Kč bez DPH.
		         
Nové znění:

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla, navyšuje se o 143 000,00 Kč bez DPH a činí celkem: 
									621.000,00 Kč bez DPH




[bookmark: _Hlk48036457]Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Původní znění:

Fakturace bude provedena následovně:

a) V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 80 % z částky 478 000,00 Kč, tj. 382 400,00 Kč bez DPH.

b) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi a předání zbylých paré PD ve výši zbývajících 20 % z částky 478 000,00 Kč, tj. 95 600,00 Kč bez DPH. 
Schválení PD v DK je povinen objednatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.


Nové znění:

Fakturace bude provedena následovně:

a) V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 80 % z částky 621 000,00 Kč, tj.  496 800,00 Kč bez DPH.

b) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi a předání zbylých paré PD ve výši zbývajících 20 % z částky 621 000,00 Kč, tj.  124 200,00 Kč bez DPH. 
Schválení PD v DK je povinen objednatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.




Ostatní ujednání Čl. III, Čl. IV. a Čl. V. smlouvy o dílo se nemění.





ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  


v Chomutově dne: 	v Praze dne:




……………………………………	…………………………………….

Investiční ředitel                                              členka představenstva  		
Povodí Ohře, státní podnik 	        Sweco a.s.
objednatel (podpis, razítko)	               (podpis, razítko)


							…………………………………….
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