
Z M Ě N O V Ý   L I S T:  číslo 13/2023
ze dne 

vícepráce méněpráce

Odkaz na 

PD

13_01 37/2 , 45/2
Vzduchotechnika/ 

oddíl 751

Změna trasy VZT potrubí v čekárně a ze sádrovny do 

rozvodny a světlíků a demontáž potrubí v operačním sále
68 074,80

D 751 Vzduchotechnika 68 074,80

148 K 7510000 Montáž vzduchotechniky kpl 1,000 13 368,00 13 368,00

149 M 001 - KG materiál trubka, tvarovky pro přemístnění rozvodů kpl 1,000 2 340,00 2 340,00

P
Poznámka k položce: 

čekárna - vzt  potrubí se zvedalo do jiné výšky

150 M 002 Oblouk 150*200/90st. ks 2,000 2 160,00 4 320,00

P
Poznámka k položce: 

čekárna - vzt potrubí se zvedalo do jiné výšky

151 M 003 Trouba 200*150 ks 2,000 993,60 1 987,20

P
Poznámka k položce: 

čekárna - vzt potrubí se zvedalo do jiné výšky

152 M 004 Oblouk 1000*400/90st. ks 2,000 3 780,00 7 560,00

P
Poznámka k položce: 

ze sádrovny do rozvodny a světlíků , změna trasy potrubí

153 M 005 Trouba 1000*400 ks 3,000 2 397,60 7 192,80

P
Poznámka k položce: 

ze sádrovny do rozvodny a světlíků , změna trasy potrubí

154 M 006 Oblouk 400*1000/45st. ks 2,000 3 960,00 7 920,00

P
Poznámka k položce: 

ze sádrovny do rozvodny a světlíků , změna trasy potrubí

155 M 007 Trouba 1000*400 ks 1,000 2 397,60 2 397,60

P
Poznámka k položce: 

ze sádrovny do rozvodny a světlíků , změna trasy potrubí

156 M 008 Trouba 550*200 ks 1,000 1 584,00 1 584,00

P
Poznámka k položce: 

ze sádrovny do rozvodny a světlíků , změna trasy potrubí

157 M 009 Trouba 550*200 ks 1,500 1 584,00 2 376,00

P
Poznámka k položce: 

ze sádrovny do rozvodny a světlíků , změna trasy potrubí

158 M 010 Oblouk 550*200/90st. ks 1,000 3 360,00 3 360,00

P
Poznámka k položce: 

ze sádrovny do rozvodny a světlíků , změna trasy potrubí

159 M 011 Spojovací a montážní materiál kpl 1,000 3 459,60 3 459,60

160 K 7510001 Doprava kpl 1,000 2 913,60 2 913,60

161 K 75151087R001 Demontáž vzduchotechnického potrubí v operačním sále hod 16,000 456,00 7 296,00

13_02 38/1
Ostatní kce a 

práce , 

bourání/oddíl 9

Likvidace minerální vaty /tepelná izolace včetně přesunu 

suti a skládkovného 11 331,42

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 331,42

Pořadí 

ZL_13

bod KD / 

Konstrukce a 

materiály

SO Název změny vliv na vydané 

povolení

Objednatel: Nemocnice Slaný, příspěvková organizace

31.07.2023
STAVBA: Dostavba atrií Nemocnice Slaný
Číslo smlouvy zhotovitele: 22203 ze dne 30.5.2022

Zhotovitel: Chládek & Tintěra, a.s.

vliv na PD
změna ceny



29 K 713110813
Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých 

materiálů suchých tl přes 100 mm
m2 55,540 41,70 2 316,02

VV č.m.117

VV 5,82 5,820

VV č.m.118

VV 8,1 8,100

VV č.m.119

VV 20,1 20,100

VV č.m.120

VV 13,9 13,900

VV č.m.121

VV 7,62 7,620

VV Součet 55,540

39 K 979095312R00 Naložení a složení suti t 1,264 728,88 921,30

40 K 979082213R00
Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a 

hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
t 1,264 91,25 115,34

41 K 979082219R00
Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další 

i započatý 1 km přes 1 km
t 25,280 11,10 280,61

VV 1,264*20 25,280

VV Součet 25,280

42 K 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 1,264 340,31 430,15

P
Poznámka k položce: 

s hrubým urovnáním,

43 K 997006003.1 Pytlování stavebního odpadu (minerální vaty) t 1,264 3 850,00 4 866,40

VV 1,264 1,264

VV Součet 1,264

45 K 469973116
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 

směsného kód odpadu 17 09 04
t 1,264 1 900,00 2 401,60

13_03 38/2
Ostatní kce a 

práce , 

bourání/oddíl 9

Odstranění stávajícího železobetonového stropu , vysekání 

kapes , vyborání otvorů a osekání omítek včetně přesunu 

suti a skládkovného
51 054,82

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 51 054,82

30 K 113107135
Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl do 100 mm 

ručně
m2 23,360 740,00 17 286,40

VV m.č.213

VV 15,74 15,740

VV m.č.121

VV 7,62 7,620

VV Součet 23,360

31 K 712990812
Odstranění povlakové krytiny střech do 10° násypu nebo nánosu tl 

do 50 mm
m2 23,360 35,80 836,29

VV m.č.213

VV 15,74 15,740

VV m.č.121

VV 7,62 7,620

VV Součet 23,360



32 K 712340833
Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP 

přitavených v plné ploše třívrstvé
m2 15,740 65,81 1 035,85

VV m.č.213

VV 15,74 15,740

VV Součet 15,740

33 K 965081611 Odsekání soklíků rovných m 41,730 41,70 1 740,14

VV m.č.116+237 

VV 41,73 41,730

VV Součet 41,730

34 K 971033561
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV 

tl do 600 mm
m3 0,169 2 470,00 417,43

VV úprava otvoru pro dveře D51

VV 0,55*2,05*0,15 0,169

VV Součet 0,169

35 K 973031334
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 

m2 hl do 150 mm
kus 2,000 284,00 568,00

36 K 978013191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové 

omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %
m2 17,391 111,00 1 930,40

VV chodba ARO

VV 9,3*1,87 17,391

VV Součet 17,391

37 K 979087311R00
Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné 

přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m
t 9,704 11,10 107,71

P

Poznámka k položce: 

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému 

normálním dopravním prostředkům do 10 m,

38 K 979087391R00
Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za 

každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti,
t 9,704 11,10 107,71

P

Poznámka k položce: 

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému 

normálním dopravním prostředkům do 10 m,

39 K 979095312R00 Naložení a složení suti t 9,704 728,88 7 073,05

40 K 979082213R00
Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a 

hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
t 9,704 91,25 885,49

41 K 979082219R00
Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další 

i započatý 1 km přes 1 km
t 194,080 11,10 2 154,29

VV 9,704*20 197,080

VV Součet 294,080

42 K 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 9,704 340,31 3 302,37

P
Poznámka k položce: 

s hrubým urovnáním,

44 K 979990107R00
Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva, skupina 17 01 

01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů
t 7,172 648,20 4 648,89

45 K 469973116
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 

směsného kód odpadu 17 09 04
t 2,032 1 900,00 3 860,80

46 K 997013847R01
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového 

s dehtem kód odpadu 17 06 03
t 0,500 10 200,00 5 100,00



13_04 44/3

ZTI-vnitřní 

kanalizace a 

vodovod/oddíly 

721.02 a 722.02 Úpravy v místnosti sprchy a imobilního WC

65 682,00

D 721.02 M.č.121_sprcha,nerez žlábek,invalidní zař.předměty 29 360,00

64 K 72102001 .- montáž vývodu pro kanálek kpl 1,000 1 050,00 1 050,00

65 K 72102002 - napojení na stávající rozvod kpl 1,000 850,00 850,00

66 K 72102003 - zkouška těsnosti kpl 1,000 250,00 250,00

67 K 72102004 - montáž nerez kanálku kpl 1,000 4 150,00 4 150,00

68 M 72102
- HT DN 50 materiál trubka, tvarovky pro úpravu rozvodů, pro 

napojení na rozvod
kpl 1,000 890,00 890,00

69 M 72103 - nerez kanálek dl. 1,5m kpl 1,000 20 670,00 20 670,00

70 K 72101002 - doprava kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

D 722.02 M.č.121_sprcha,nerez žlábek,invalidní zař.předměty 36 322,00

86 K 72202001
- demontáž části potrubí, montáž, uchycení, izolace, zkouška 

těsnosti
kpl 1,000 7 950,00 7 950,00

87 K 72202002 - montáž baterie, setu kpl 1,000 790,00 790,00

88 K 72202003 - montáž WC mísy, sedátka invalida kpl 1,000 1 250,00 1 250,00

89 K 72202004 - montáž umyvadla invalidi kpl 1,000 950,00 950,00

90 K 72202005 - montáž baterie invalida kpl 1,000 720,00 720,00

91 K 72202006 - montáž inv. Madla kpl 4,000 480,00 1 920,00

92 M 72202
- PPr materiál trubka, tvarovky pro přemístnění rozvodů, pro 

napojení na rozvod, izolace
kpl 1,000 2 150,00 2 150,00

93 M 72203 - baterie nástěnná sprchová s příslušenstvím kpl 1,000 1 450,00 1 450,00

94 M 72204 - WC mísa závěsná invalida kpl 1,000 5 421,00 5 421,00

95 M 72205 - WC sedátko invalidi kpl 1,000 585,00 585,00

96 M 72206 - WC umyvadlo pro invalidi kpl 1,000 2 096,00 2 096,00

97 M 72207 - sifon pro umyvadlo kpl 1,000 1 050,00 1 050,00

98 M 72208 - baterie szojánková umyvadlová pro invalidi kpl 1,000 1 784,00 1 784,00

99 M 72209 - madlo invalidní pevné bílé kpl 2,000 1 207,00 2 414,00

100 M 72210 - madlo invalidní sklopné bílé kpl 2,000 1 421,00 2 842,00

101 M 72211 - kotvící šrouby, Ms prodložení, těsnění kpl 1,000 1 450,00 1 450,00

102 K 72201002 - doprava kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

13_05 42/7

Svislé a kompletni 

kce/oddíl3 a 

Úprava povrchů 

vnitřních/oddíl61
Stavební úpravy pro operační sál , operační svítidla

24 514,59

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 432,79

9 K 346272236.XLA Přizdívka z tvárnic Ytong Klasik tl 100 mm m2 3,000 810,93 2 432,79

VV m.č.230

VV 1*3 3,000

VV Součet 3,000

D 61 Úprava povrchů vnitřních 22 081,80

16 K 612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 28,500 70,90 2 020,65

VV m.č.230

VV (3+3+2+1,5)*3 28,500



VV Součet 28,500

16 K 612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 28,500 70,90 2 020,65

VV m.č.230

VV (3+3+2+1,5)*3 28,500

VV Součet 28,500

18 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do 

tenkovrstvé hmoty
m2 28,500 266,00 7 581,00

VV m.č.230

VV (3+3+2+1,5)*3 28,500

VV Součet 28,500

22 K 612341121
Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 

stěn nanášená ručně
m2 28,500 367,00 10 459,50

VV m.č.230

VV (3+3+2+1,5)*3 28,500

VV Součet 28,500

13_06 53/1
Kce 

zámečnické/oddíl 

767

Osazení ocelových překladů
39 838,77

D 767 Konstrukce zámečnické -39 838,77

16 K 317941125R00
Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky 

materiálu, výšky přes 220 mm
t -0,586 8 074,73 -4 731,79

P
Poznámka k položce: 

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L

17 K 13480935R
tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez I; 

výška 280 mm
t -0,674 52 087,50 -35 106,98

13_07 48/6

Podlahy 

povlakové /oddíl 

776( 

p.č.77642131R00

1)

Z důvodu úprav rozdílú výšek v m.110 a 116 dodána 

přechodová lišta

4 235,61

D 776 Podlahy povlakové 4 235,61

195 K 77642131R001 Montáž a dodávka přechodové lišty nerez ks 2,000 2 110,00 4 220,00

VV mezi m.č.110 a 116

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

196 K 998776201
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 

m
% 42,200 0,37 15,61

13_08 42/2

Svislé a kompletni 

kce/oddíl3 ( 

č.p.317141429.XL

A a 

č.317234411.R00 

)
Vložení překladu a podezdívka trámů-jedná se o původní 

kci, která je staticky nezajištěná

4 158,96

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 158,96

3 K 317141429.XLA Překlad plochý Ytong PSF 125-3000 dl 3000 mm kus 2,000 1 650,08 3 300,16



VV m.č.122+213

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

4 K
317234411.R00

1
Vyzdívka pilířků z cihel pálených na MC ( pdezdívka trámů ) m3 0,095 9 040,00 858,80

VV m.č.122+213

VV (0,29*0,14*0,065)*4*9 0,095

VV Součet 0,095

13_09 42/3
Bourání kcí/oddíl 

96
Zachován stávající mezistrop 643,93

D 96 Bourání konstrukcí -643,92

5 K 963016211R00

Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z kazet 

600 x 600 mm bez minerální izolace, na kovovém roštu, tl. 12,5 

mm

m2 -10,56 27,32

-288,50

6 K 979011221R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží 

pod základním podlažím
t -0,118 936,98

-110,56
VV Odkaz na dem. hmot. položky sdk

VV -0,118 -0,118

VV Součet -0,118

7 K 979082213R00
Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a 

hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
t -0,118 91,25

-10,77
VV -0,118 -0,118

VV Součet -0,118

8 K 979082219R00
Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další 

i započatý 1 km přes 1 km
t -2,360 11,10

-26,20
VV Odkaz na mn. položky  do 20km

VV -0,118*20 -2,360

VV Součet -2,360

9 K 979087311R00
Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné 

přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m
t -0,118 11,10

-1,31

P

Poznámka k položce: 

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému 

normálním dopravním prostředkům do 10 m,

VV Odkaz na dem. hmot. položky sdk

VV -0,118 -0,118

VV Součet -0,118

10 K 979087391R00
Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za 

každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti,
t -0,354 11,10

-3,93

P

Poznámka k položce: 

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému 

normálním dopravním prostředkům do 10 m,

VV Odkaz na dem. hmot. položky sdk *3

VV -0,118*3 -0,354

VV Součet -0,354

11 K 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t -0,118 340,31
-40,16

P
Poznámka k položce: 

s hrubým urovnáním,

VV -0,118 -0,118

VV Součet -0,118



12 K 979095312R00 Naložení a složení suti t -0,118 728,88
-86,01

VV -0,118 -0,118

VV Součet -0,118

13 K 979990107R00
Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva, skupina 17 01 

01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů
t -0,118 648,20

-76,49
VV -0,118 -0,118

VV Součet -0,118

13_10 51/3

Podlahy 

povlakové/oddíl 

776 ( 

p.č.776121321 a 

776141114 )

Podlaha v mč.227 k sousední mč. 236 vyrovnána vhodnou

nivelační hmotou na stejnou úroveň. 
8 010,00

D 776 Podlahy povlakové 8 010,00

193 K 776121321 Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 11,250 88,00 990,00

VV m.č.227

VV 11,25 11,250

194 K 776141114
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových 

podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 mm
m2 11,250 624,00 7 020,00

VV m.č.227

VV 17 11,250

13_11 43/2

Konstrukce 

zámečnické/ 

oddíl767 ( 

č.p.767001R001 , 

č.767002R001 )
Automatické uzavíraní dveří na magnet

23 344,80

D 767 Konstrukce zámečnické 23 344,80

186 K 767001R001
Montáž a dodávka přídržného autonomního systému pro 2-

kř.dveře ( ozn.D20 )
kpl 1,000 19 144,80 19 144,80

P

Poznámka k položce: 

systém složený z přídržných magnetů , detektorů kouře , řídící jednotky , napájecího 

zdroje , tlačítkových hlásičů a kabeláže 

187 K 767002R001 Doprava kpl 1,000 4 200,00 4 200,00

13_12 48/4

Svislé a kompletní 

kce / oddíl 3 ( 

č.p.342272215.XL

A
Vyzdění nové příčky z porobetonu v m.zdroje vakua v 

suterénu

8 407,56

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 8 407,56

7 K 342272215.XLA Příčka z tvárnic Ytong Klasik 75 na tenkovrstvou maltu tl 75 mm m2 13,570 619,57 8 407,56

VV suterén

VV 5,9*2,3 13,570



13_13 49/2

Konstrukce 

zámečnické/ 

oddíl767 ( 

p.č.767003R001 , 

č.76701,76702 , 

č.p.767004R001 a 

č.p.998767201

Úpravu ocelové nástupní rampy ve spodní části. Ocelové 

zábradlí vedoucí na straně u fasády bude prodlouženo a 

doplněno po fasádě objektu až ke komunikaci /cca k 

dešťovému svodu/. Konec zábradlí bude upraven. 

36 557,91

D 767 Konstrukce zámečnické 36 557,91

188 K 767003R001 Montáž ocelové konstrukce zábradlí kpl 1,000 7 200,00 7 200,00

189 M 76701 výroba OK zábradlí kpl 1,000 19 200,00 19 200,00

190 M 76702 žárové zinkování kpl 1,000 3 600,00 3 600,00

191 K 767004R001 Doprava km 320,000 18,00 5 760,00

192 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v 

do 6 m
% 591,048 1,35 797,91

13_14 40/2

Izolace 

tepelné/oddíl 713 ( 

č.p. 

713521111R001 , 

č.RKW.239876,č,

998713201 )

Protipožární ochrana nepřístupných míst

20 516,83

D 713 Izolace tepelné 20 516,83

57 K
713521111R00

1

Montáž izolace tepelné protipožárním obkladem nepřístupných 

míst deskami 
m2 9,000 1 040,00 9 360,00

58 M RKW.239876 deska izolační CONLIT DUCTROCK 60 1000x1500x60 mm m2 9,000 1 200,00 10 800,00

59 K 998713201 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m % 201,600 1,77 356,83

13_15 42/1

Konstrukce suché 

výstavby/oddíl 

763 ( 

č.p.763121411 )

Vystavění sádrokartonových provizorních předstěn k 

oddělení stavby
31 134,50

D 763 Konstrukce suché výstavby 31 134,50

165 K 763121411
SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 

12,5 bez izolace EI 15
m2 27,500 629,00 17 297,50

VV chodba před D23 , D10

VV (0,56+2,55+0,56)*2 7,340

VV m.č.116+237

VV (0,7+7+0,7)*2,4 20,160

VV Součet 27,500

167 K 763181311 Montáž jednokřídlové kovové zárubně do SDK příčky kus 1,000 723,00 723,00

168 M 55331590
zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-

100mm rozměru 800/1970, 2100mm
kus 1,000 1 700,00 1 700,00

P
Poznámka k položce: 

S, SH, SP



171 K 766660001
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do 

ocelové zárubně
kus 1,000 872,00 872,00

172 M 61160052
dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plné 

800x1970mm
kus 1,000 3 200,00 3 200,00

181 K 642944121 Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 kus 1,000 835,00 835,00

VV m.č.116+237

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

182 M 55331432
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-

100mm rozměru 800/1970, 2100mm
kus 1,000 3 800,00 3 800,00

P
Poznámka k položce: 

DZUP

183 K 766660002
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m 

do ocelové zárubně
kus 1,000 947,00 947,00

VV m.č.116+237

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

184 M 61162014
dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový plné 800x1970-

2100mm
kus 1,000 1 760,00 1 760,00

13_16 48/5

Podlahy 

povlakové/oddíl 

776 ( 

p.č.776141114 

m.č.214 )

Srovnání podlah nivelační stěrkou v místnosti urgentního 

příjmu

21 716,00

D 776 Podlahy povlakové 21 716,00

193 K 776121321 Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 30,500 88,00 2 684,00

VV m.č.214

VV 30,5 30,500

VV Součet 30,500

194 K 776141114
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových 

podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 mm
m2 30,500 624,00 19 032,00

VV m.č.214

VV 30,5 30,500

VV Součet 30,500

13_17 45/6

Montáž ocelových 

konstrukví/ oddíl 

43 - M ( 

č.p.4300001, 

č.4300002 , 

č.4300003 )
Výroba,montáž,atypická úprava ocelové konstrukce pro 

uchycení technologie osvětlení pro operační sál m.č.230

95 160,00

D 43-M Montáž ocelových konstrukcí 95 160,00

203 K 4300001
Výroba,montáž,atypická úprava ocelové konstrukce pro uchycení 

technologie osvětlení pro operační sál
kpl 1,000 78 000,00 78 000,00

204 K 4300002 Základní nátěr ( 2 vrstvy ) kpl 1,000 6 000,00 6 000,00

205 K 4300003 Doprava km 372,000 30,00 11 160,00



13_18 47/2

ZTI-vnitřní 

kanalizace a 

vodovod/oddíly 

721.03 a 722.03 Úpravy v místnosti sprchy 

13 390,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 6 110,00

D 721.03 M.č.235_zřízení sprchy 6 110,00

71 K 72103001 - montáž vývodu pro vpusť kpl 1,000 1 050,00 1 050,00

72 K 72103002 - napojení na stávající rozvod kpl 1,000 850,00 850,00

73 K 72103003 - zkouška těsnosti kpl 1,000 250,00 250,00

74 K 72103004 - montáž vpusti kpl 1,000 650,00 650,00

75 M 72104
- HT DN 50 materiál trubka, tvarovky pro úpravu rozvodů, pro 

napojení na rozvod
kpl 1,000 890,00 890,00

76 M 72105 - vpusť kpl 1,000 920,00 920,00

77 K 72101002 - doprava kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 7 280,00

D 722.03 M.č.235_zřízení sprchy 7 280,00

103 K 72203001 - napojení na stávající rozvod kpl 1,000 450,00 450,00

104 K 72203002 - montáž vývodu pro sprchu kpl 1,000 780,00 780,00

105 K 72203003 - montáž baterie, setu kpl 1,000 950,00 950,00

106 M 72212
- PPr materiál trubka, tvarovky pro přemístnění rozvodů, pro 

napojení na rozvod, izolace
kpl 1,000 2 150,00 2 150,00

107 M 72213 - baterie nástěnná sprchová s příslušenstvím kpl 1,000 1 450,00 1 450,00

108 K 72201002 - doprava kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

13_19 49.4 , 49.58
Montáže MaR 

zařízení / oddíl 36-

M 

Změna v PD MaR - úprava a doplnění rozvaděče DT1 

včetně kabelových rozvodů 45 660,70

D 36-M Montáž prov.,měř. a regul. zařízení 45 660,70

200 K 3600001
Úprava a doplněbí rozvaděče MaR - DT1 ( doplnění Siemens 

TXM 1.16D+software rozvaděče
ks 1,000 8 095,20 8 095,20

201 K 3600002 kabel 1 - CXKE V-O 2*2,5 m 270,000 98,40 26 568,00

202 K 3600003 kabel JYTY - O 2*1 m 250,000 43,99 10 997,50

13_20 změna PD.1

Svislé a kompletní 

kce / oddíl 3 ( 

položky 

č.310238211

Změna v PD. Zazdívka otvorů v suterénu

1 206,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 206,00

1 K 310238211
Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém 

cihlami pálenými na MVC
m3 0,150 8 040,00 1 206,00

VV suterén

VV 1*0,6*0,25 0,150

VV Součet 0,150

13_21 změna PD.2

Svislé a kompletní 

kce / oddíl 3 ( 

položky 

č.3179411121 , 

č.13010714

Změna v PD. V místnostech 213 uložení ocelových  

překladů včetně úpravy nadpraží pro dveře D23 a D10 

vložením ocelových nosníků 6 540,30



D 3 Svislé a kompletní konstrukce 6 540,30

5 K 3179411219
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE 

nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm
t 0,129 12 200,00 1 573,80

VV úprva nadpraží pro dveře D23

VV (1,6+1,6)*0,0111 0,036

VV úprva nadpraží pro dveře D10

VV (1,6+1,6)*0,0111 0,036

VV m.č.213_uložení ocel.překladu

VV (2*2,6)*0,0111 0,058

VV Součet 0,129

6 M 13010714 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 120 t 0,129 38 500,00 4 966,50

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost: 11,10 kg/m

13_22 změna PD.3

Svislé a kompletní 

kce / oddíl 3 ( 

položky 

č.317141423,č.34

6244821,č.346272

236.XLA a 

č.346272256.XLA

Změna v PD. Osazení překladu c m.č.119 pro dveře D51 , v 

m.č.213 přizdívky izolační pro dveře D55 , přízdívky u dveří 

D10 a v m.č.122,213 a 231

24 944,60

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 24 944,60

2 K 317141423 Překlad plochý z pórobetonu š 125 mm dl přes 1300 do 1500 mm kus 1,000 963,00 963,00

VV m.č.119 překlad pro dveře D51

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

8 K 346244821
Přizdívky izolační tl 140 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 10 až P 

20 na MC 10
m2 7,400 1 300,00 9 620,00

VV m.č.213 přizdívka u dveří D55

VV (0,65+2,2+0,3)*2 6,300

VV přizdívka u dveří D10

VV (0,2+0,35)*2 1,100

VV Součet 7,400

9 K 346272236.XLA Přizdívka z tvárnic Ytong Klasik tl 100 mm m2 3,000 810,93 2 432,79

VV m.č.231

VV 1*3 3,000

VV Součet 3,000

10 K 346272256.XLA Přizdívka z tvárnic Ytong Klasik tl 150 mm m2 11,050 1 079,53 11 928,81

VV m.č.122+213

VV 1,7*6,5 11,050

VV Součet 11,050

13_23 změna PD.4

Elektroinstalace 

slaboproud/ oddíly 

742/1,742/2 , 

742/3 , 742/4 , 

742/5 , 742/6

Změna v PD slaboproudu a to v záměně datových zásuvek, 

dodávce aktivních prvků , rozvodů CCTV - elektrické vrátné 

913 717,08 186 210,73



D 742_1 Elektroinstalace - slaboproud_Záměna datových zásuvek 427 581,24

D 74201 DATOVÉ A KOMUNIKAČNÍ ZÁSUVKY, KEYSTONE A KONEKTORY, MODULY 424 382,52

125 K 1.1
Datová zásuvka, 1xRJ45, UTP, CAT5e, kompletní vč. rámečku 

(SK) - povrchová (CCTV, Wi-Fi, atd,) - REFLEX SI
ks 21,000 1 043,52 21 913,92

126 K 2.1 Keystone, cat. 5e, UTP ks 4,000 132,24 528,96

127 K 3.1

HPE FlexNetwork 5130 48G PoE+ 4SFP+ (370W) JG937A - Rack 

mounted 19"; Funkce:L3; Technologie:Gigabit Ethernet + možnost 

10 GbE portů; Počet portů LAN:0; Počet PoE Out portů:0; Počet 

SFP portů:0; Počet SFP+ portů:4; Počet portů Combo:0; Počet 

portů SFP28:0

ks 2,000 142 318,80 284 637,60

128 K 4.1 Aruba IAP-304 (RW) Instant 2x/3x 11ac AP JX939A ks 3,000 16 458,00 49 374,00

129 K 5.1
HPE JW047A - AP-220-MNT-W1W Plochá stěna/strop Bílá 

Základní plochá montáž AP Ki
ks 3,000 2 979,60 8 938,80

130 K 6.1

SFP-PLUS-LR10-HPA (JD094B OEM) - SFP+ transceiver 

10GBASE-LR/LW, multirate, SM 10km, 1310nm, LC Duplex, DMI 

diagnostika, HP kompat JD094B

ks 4,000 2 184,00 8 736,00

131 K 7.1
Datová zásuvka, 2xRJ45, UTP, CAT5e, kompletní vč. rámečku 

(SK)- REFLEX SI
ks 42,000 1 168,68 49 084,56

132 K 8.1
Datová zásuvka, 2xRJ45, UTP, CAT5e, kompletní vč. rámečku 

(SK) - povrchová (CCTV, Wi-Fi, atd,) - REFLEX SI
ks 1,000 1 168,68 1 168,68

D 74202 SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA-STA 3 198,72

133 K 9.1 Zásuvka TV+R, koncová, komplet  REFLEX SI ks 4,000 799,68 3 198,72

D 742_2 Elektroinstalace - slaboproud_Dodávka aktivních prvků 351 686,40

D 74203 DATOVÉ A KOMUNIKAČNÍ ZÁSUVKY, KEYSTONE A KONEKTORY, MODULY 351 686,40

134 K 10.1

HPE FlexNetwork 5130 48G PoE+ 4SFP+ (370W) JG937A - Rack 

mounted 19"; Funkce:L3; Technologie:Gigabit Ethernet + možnost 

10 GbE portů; Počet portů LAN:0; Počet PoE Out portů:0; Počet 

SFP portů:0; Počet SFP+ portů:4; Počet portů Combo:0; Počet 

portů SFP28:0

ks 2,000 142 318,80 284 637,60

135 K 11.1 Aruba IAP-304 (RW) Instant 2x/3x 11ac AP JX939A ks 3,000 16 458,00 49 374,00

136 K 12.1
HPE JW047A - AP-220-MNT-W1W Plochá stěna/strop Bílá 

Základní plochá montáž AP Ki
ks 3,000 2 979,60 8 938,80

137 K 13.1

SFP-PLUS-LR10-HPA (JD094B OEM) - SFP+ transceiver 

10GBASE-LR/LW, multirate, SM 10km, 1310nm, LC Duplex, DMI 

diagnostika, HP kompat JD094B

ks 4,000 2 184,00 8 736,00

D 742_3 Elektroinstalace slaboproud _ CCTV_elektrický vrátný 33 696,00

D 74204 IP Kamerový systém (CCTV)-referenční typy v rámci kompatibility - dle standardu nemocnice 33 696,00

138 K 14.1
AS-PROFI-LP1 ATEAS Security PROFESSIONAL - licence pro 1 

kameru (max. 64 kamer)
ks 8,000 4 212,00 33 696,00

D 742_4 Elektroinstalace slaboproud _ CCTV_elektrický vrátný_m.č.119 a 120 21 427,44

D 74205 DATOVÉ A KOMUNIKAČNÍ ZÁSUVKY, KEYSTONE A KONEKTORY, MODULY 5 732,64

139 K 15.1
Datová zásuvka, 2xRJ45, UTP, CAT5e, kompletní vč. rámečku 

(SK)- REFLEX SI
ks 4,000 1 168,68 4 674,72

140 K 16.1 Keystone, cat. 5e, UTP ks 8,000 132,24 1 057,92

D 74206 DATOVÉ A SDĚLOVACÍ KABELY 15 694,80

141 K 17.1
Datový kabel, CAT5E UTP LSOH, Dca-s1,d2,a1 - SOD 145 

vývodů,ZL1 2 vývody,ZL2 4 vývody
m 410,000 38,28 15 694,80

D 742_5 Elektroinstalace slaboproud _ CCTV_elektrický vrátný_m.č.110 17 433,00

D 74207 DATOVÉ A KOMUNIKAČNÍ ZÁSUVKY, KEYSTONE A KONEKTORY, MODULY 4 035,00

142 K 18.1
Datová zásuvka, 2xRJ45, UTP, CAT5e, kompletní vč. rámečku 

(SK)- REFLEX SI
ks 3,000 1 168,68 3 506,04

143 K 19.1 Keystone, cat. 5e, UTP ks 4,000 132,24 528,96

D 74208 DATOVÉ A SDĚLOVACÍ KABELY 13 398,00



144 K 20.1
Datový kabel, CAT5E UTP LSOH, Dca-s1,d2,a1 - SOD 145 

vývodů,ZL1 2 vývody,ZL2 4 vývody
m 350,000 38,28 13 398,00

D 742_6 Elektroinstalace slaboproud _ CCTV_elektrický vrátný 61 893,00

D 74209 VYVOLÁVACÍ SYSTÉM (VS)-referenční typy v rámci kompatibility - dle standardu nemocnice 61 893,00

145 K 21.1 Počítač QITX_CPU_4 - prodejní sada ks 2,000 15 249,00 30 498,00

146 K 22.1 Licence pro virtuální přepážkovy´ terminál ks 9,000 2 691,00 24 219,00

147 K 24.1 Licence pro virtuální displej ks 2,000 3 588,00 7 176,00

D D1 Strukturovaná kabeláž-SK / Kabelová příprava pro vyvolávací systém-VS / Kabelová příprava pro KS 10 996,25
D D2 VYVOLÁVACÍ SYSTÉM (VS)-referenční typy v rámci kompatibility - dle standardu nemocnice -10 996,25

128 K 102 Switch PoE - 16x 100/1000, např. IT-00012 ks -1,000 10 996,25 -10 996,25

D D1 Strukturovaná kabeláž-SK / Kabelová příprava pro vyvolávací systém-VS / Kabelová příprava pro kamero 49 332,82
D D2 DATOVÉ A KOMUNIKAČNÍ ZÁSUVKY, KEYSTONE A KONEKTORY, MODULY -47 800,30

34 K 34
Datová zásuvka, 2xRJ45, UTP, CAT5e, kompletní vč. rámečku 

(SK) 
ks -42,000 510,46 -21 439,32

35 K 35
Datová zásuvka, 2xRJ45, UTP, CAT5e, kompletní vč. rámečku 

(SK) - povrchová (CCTV, Wi-Fi, atd,)
ks -1,000 465,32 -465,32

36 K 36
Datová zásuvka, 1xRJ45, UTP, CAT5e, kompletní vč. rámečku 

(SK) - povrchová (CCTV, Wi-Fi, atd,) 
ks -7,000 390,08 -2 730,56

37 K 37
Datová zásuvka - Modul 45x25 do zdravonické rampy/stativu, 

1xRJ45, UTP 5E 
ks -42,000 348,41 -14 633,22

38 K 38 Nosná maska modulů 45, vč.rámečku ks -21,000 82,18 -1 725,78

39 K 39 Keystone cat. 5E UTP, do modulů 45 ks -42,000 162,05 -6 806,10

D D3 SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA-STA -1 532,52

78 K 78 Zásuvka TV+R, koncová, komplet ks -4,000 383,13 -1 532,52

D D1 Strukturovaná kabeláž-SK / Kabelová příprava pro vyvolávací systém-VS / Kabelová příprava pro kamero 97 643,28

D D2 DATOVÉ A KOMUNIKAČNÍ ZÁSUVKY, KEYSTONE A KONEKTORY, MODULY -90 862,64

11 K 11

Switch 24x Gigabit RJ45 portů / 4x 10Gigabit SFP+ porty, L3, 

Řízený (web rozhraní a CLI), 1U, DHCP, Server, QoS (Quality of 

Service), VLAN. Kompatibilní se stávajícím HW nemocnice - např. 

JG932A.

ks -3,000 21 124,38 -63 373,14

12 K 12 SFP JD094B, SFP LC Transceiver, 10000 Mbit/s SFP+ ks -7,000 1 667,96 -11 675,72

13 K 13

Přístupový bod - AP, podpora Wi-Fi 802.11ac, tři dvoupásmové 

antény, konfigurace 3x3 MIMO (5, GHz)/2x2 MIMO (2.4 GHz). 

Rozhraní: 1 x 10/100/1000 RJ-45 LAN, 1 x USB 2.0 (typ A), 

Bluetooth, WLAN

ks -3,000 5 104,58 -15 313,74

14 K 14 Držák pro AP, montáž na SDK strop - např. JW047A. ks -3,000 166,68 -500,04

D D4 IP Kamerový systém (CCTV)-referenční typy v rámci kompatibility - dle standardu nemocnice -6 780,64

248 K 248

Switch PoE - 16x POE | 16x 100 Mb | 2x 1 Gb Combo port | výkon 

230 W | Web-management | dosah až 250, m / 10 Mb, 

Rackmount - např. DS-3E1318P-E

ks -1,000 6 780,64 -6 780,64

D D1 Strukturovaná kabeláž-SK / Kabelová příprava pro vyvolávací systém-VS / Kabelová příprava pro kamero 28 238,38

D D2 IP Kamerový systém (CCTV)-referenční typy v rámci kompatibility - dle standardu nemocnice -28 238,38

258 K 258

IP záznamové zařízení (NVR) - 16-k | do 8 Mpx | 160 Mb/s | 

H.265+ | 2x HDD | HDMI, VGA | poplach., I/O - např.: DS-7616NI-

K2

ks -1,000 16 899,50 -16 899,50

259 K 259 4TB pevný disk vhodný pro DVR, NVR, rozhraní SATA II/III ks -2,000 5 669,44 -11 338,88



13_24 změna PD.5
Úpravy povrchů 

vnitřní / oddíl 61

Odstranění nátěrů a maleb,penetrace stěn,vyrovnání 

podkladů stěrkou a potažení stěn perlinkou , provedení 

vápenocementových a sádrových omítek , oprava stěn 

štukem v místnostech podle jednotlivých požadavků  

m.č.116,117,118,121,119,120,122+213,214,237a na 

chodbě ARO

340 454,33

D 61 Úprava povrchů vnitřních 340 454,33

11 K 953991102_R Montáž rohové lišty kus 6,000 218,00 1 308,00

VV m.č.220,211

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

12 M 1 rohová lišta TR32 ks 6,000 345,60 2 073,60

13 M 2 bílý silikon ks 2,000 237,60 475,20

14 K 783806811 Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním m2 150,722 111,00 16 730,14

VV m.č.116+237 

VV
(41,73*2*2,4-1,1*1,96-2,44*1,26-1,58*2,058-2,56*1,28-0,8*1,97-2,56*1,28-

1,58*2,058-1,58*2,058-1,405*1,99-2,56*1,4*6-1,1*1,97)
150,722

VV Součet 150,722

15 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech v do 3,80 m m2 291,890 38,40 11 208,58

VV m.č. 117,118,121,119,120,122+213,214

VV 23,15+28,4+27,75+43,85+36,65+67,77+64,32 291,890

VV Součet 291,890

16 K 612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 460,003 70,90 32 614,21

VV m.č.116+237 

VV
(41,73*2*2,4-1,1*1,96-2,44*1,26-1,58*2,058-2,56*1,28-0,8*1,97-2,56*1,28-

1,58*2,058-1,58*2,058-1,405*1,99-2,56*1,4*6-1,1*1,97)
150,722

VV chodba ARO

VV 9,3*1,87 17,391

VV m.č. 117,118,121,119,120,122+213,214

VV 23,15+28,4+27,75+43,85+36,65+67,77+64,32 291,890

VV Součet 460,003

17 K 784161511
Celoplošné vyrovnání podkladu disperzní stěrkou v místnostech v 

do 3,80 m
m2 291,890 156,00 45 534,84

VV m.č. 117,118,121,119,120,214

VV 23,15+28,4+27,75+43,85+36,65+64,32 224,120

VV m.č. 122+213

VV 67,77 67,770

VV Součet 291,890

18 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do 

tenkovrstvé hmoty
m2 241,470 266,00 64 231,02

VV m.č.122+213

VV 1,7*6,5 +3,15*2 17,350

VV m.č. 117,118,121,119,120,214

VV 23,15+28,4+27,75+43,85+36,65+64,32 224,120

VV Součet 241,470

19 K 612321111
Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních 

stěn nanášená ručně
m2 17,391 258,00 4 486,88

VV chodba ARO

VV 9,3*1,87 17,391

VV Součet 17,391



20 K 612321191
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých 

dalších 5 mm tloušťky ručně
m2 121,737 89,00 10 834,59

VV chodba ARO

VV (9,3*1,87)*7 121,737

VV Součet 121,737

21 K 612321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn 

nanášená ručně
m2 224,120 279,00 62 529,48

VV m.č. 117,118,121,119,120,214

VV 23,15+28,4+27,75+43,85+36,65+64,32 224,120

VV Součet 224,120

23 K 612471411R00
Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta 

vápenocementová
m2 34,741 237,29 8 243,69

P

Poznámka k položce: 

na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším 

obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,

VV m.č.122+213

VV 1,7*6,5 +3,15*2 17,350

VV chodba ARO

VV 9,3*1,87 17,391

VV Součet 34,741

24 K 612142001R01
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do 

tenkovrstvé hmoty 2x
m2 150,722 532,00 80 184,10

VV m.č.116+237 

VV
(41,73*2*2,4-1,1*1,96-2,44*1,26-1,58*2,058-2,56*1,28-0,8*1,97-2,56*1,28-

1,58*2,058-1,58*2,058-1,405*1,99-2,56*1,4*6-1,1*1,97)
150,722

VV Součet 150,722

13_25 změna PD.6

Zdravotechnika - 

kanalizace a 

vodovod / oddíly 

721,722 a 

Ústřední vytápění 

/oddíl 733

Změna v PD ve Zdravotechnice a Ústředním vytápění . ZTI 

kanalizace m.č.230-operačním sálu včetně záměn ostatních 

prací podle GP . ZTI vodovod  předělání rozvodů vody v 

m.č.110 včetně záměn ostatních prací podel GP . Ústřední 

vytápění - rozvodné potrubí podle GP .

230 731,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 112 441,00

D 721.01 M.č.230_operační sál 11 500,00

60 K 72101000 - předělání deš. Svodů D4-D7 kvůli rozvodům vzduchu kpl 1,000 1 850,00 1 850,00

61 K 72101001
- demontáž části potrubí, montáž, uchycení, izolace, zkouška 

těsnosti
kpl 1,000 6 200,00 6 200,00

62 M 72101 - KG materiál trubka, tvarovky pro přemístnění rozvodů kpl 1,000 1 950,00 1 950,00

P
Poznámka k položce: 

- předělání deš. Svodů D4-D7 kvůli rozvodům vzduchu

63 K 72101002 - doprava kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

D 721.04 Ostatní práce_záměny dle projektanta 100 941,00

78 K 72104001 - KG trubka včetně tvarovek DN 110 m 23,000 465,00 10 695,00

79 K 72104002 - KG trubka včetně tvarovek DN 125 m 101,000 504,00 50 904,00

80 K 72104003 - KG trubka včetně tvarovek DN 160 m 19,000 648,00 12 312,00

81 K 72104004 - montáž výústek pro zař. předměty ks 37,000 690,00 25 530,00

82 K 72101002 - doprava kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 66 170,00

D 722.01 M.č.110_předělání vody kvůli vestavbě nohy 11 230,00



83 K 72201001
- demontáž části potrubí, montáž, uchycení, izolace, zkouška 

těsnosti
kpl 1,000 7 950,00 7 950,00

84 M 72201 - PPr materiál trubka, tvarovky pro přemístnění rozvodů kpl 1,000 1 780,00 1 780,00

85 K 72201002 - doprava kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

D 722.04 Ostatní_záměny dle projektanta 54 940,00

109 K 72204001 - zástěna vaničky 110x80 kpl 1,000 12 450,00 12 450,00

110 K 72204002 - PPr uzávěr kulový DN 32 kpl 6,000 571,00 3 426,00

111 K 72204003 - UK voda Js 1" kpl 4,000 351,00 1 404,00

112 K 72204004 - nosný pozink žlab pro PPr trubky kpl 8,000 75,00 600,00

113 K 72404005 - Ms tvarovky, šroubení pro přepoje vody, montáže zař. předmětů kpl 1,000 3 150,00 3 150,00

114 K 72404006
- nosníky, objímky pro montáž vodovodního a kanalizačního 

potrubí
kpl 1,000 4 180,00 4 180,00

115 K 72404007 - elektro trafo Sanela kpl 2,000 1 350,00 2 700,00

116 K 72404008 - montáž výústek pro zař. předměty kpl 37,000 690,00 25 530,00

117 K 72201002 - doprava kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 52 120,00

118 K 733001 - Cu potrubí včetně tvarovek DN 18 kpl 50,000 435,00 21 750,00

119 K 733002 - Cu potrubí včetně tvarovek DN 22 kpl 12,000 498,00 5 976,00

120 K 733003 - izolace Mirelon včetně práce DN 18/9 kpl 50,000 75,00 3 750,00

121 K 733004 - izolace Mirelon včetně práce DN 22/9 kpl 12,000 82,00 984,00

122 K 733005 - nosníky, objímky pro montáž topného potrubí kpl 1,000 3 120,00 3 120,00

123 K 733006 - nosný drátěnný žlab 300/50, spojky kpl 40,000 376,00 15 040,00

124 K 733007 - doprava kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

13_26 změna PD.7
Signalizace_  

Technické plyny / 

oddíl 6

Změna v PD Technických plynů - signalizace . Doplnění 

venkovní skříně pro tři plyny 84 952,80

D 6 Signalizace_Technické plyny 84 952,00

199 K 2.41

Ventilová skříň pro tři plyny – patrové uzávěry, instalace pod 

omítku, včetně tlakových čidel, manometrů a nouzových vstupů 

dle jednotlivých plynů.

ks 2,000 42 476,40 84 952,80

13_27 změna PD.8
Dončovací práce- 

nátěry/ oddíl 783

Změna v PD - doplnění nátěrů zaměčnický konstrukcí atrií 

A1 a A2 - sloupů,IPN L a příčlí  23 500,46

D 783 Dokončovací práce - nátěry 23 500,46

197 K 783317101.1
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických 

konstrukcí_atria A1
m2 92,273 127,00 11 718,67

VV atria A1

VV sloupy UPN 10 61bm

VV 24,4 24,400

VV IPN 18 8,5m

VV 6 6,000

VV IPN 24 12,5m

VV 11,3 11,300

VV IPN 14 11m

VV 6 6,000

VV IPN 22 24,6m



VV 20,5 20,500

VV IPN 28 18,45m

VV 20,3 20,300

VV L 100x65x7  2,9m

VV 0,957 0,957

VV příčle UPN 10 7,04m

VV 2,816 2,816

VV Součet 92,273

198 K 783317101.2
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických 

konstrukcí_atria A2
m2 92,770 127,00 11 781,79

VV atria A2

VV sloupy UPN 10 45bm

VV 18 18,000

VV IPN 24 16,6m

VV 15 15,000

VV IPN 22 38,4m

VV 31,9 31,900

VV IPN 27 12,8m

VV 13,8 13,800

VV IPN 28 6,4m

VV 7 7,000

VV příčle UPN 10 3,52m

VV 1,4 1,400

VV příčle IPN 22 2,61m

VV 2,17 2,170

VV patní plechy P8+P10

VV 3,5 3,500

VV Součet 92,770

13_28 změna PD.9
Podlahy 

povlakové / oddíl 

776

Změna v PD - srovnání podlah nivelační stěrkou včetně 

penetrace v místnostech č.110,114,115,210,211
82 093,60

D 776 Podlahy povlakové 82 093,60

193 K 776121321 Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 115,300 88,00 10 146,40

VV m.č.110,114,115,210,211

VV 115,33 115,330

194 K 776141114
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových 

podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 mm
m2 115,300 624,00 71 947,20

VV m.č.110,114,115,210,211

VV 115,33 115,330

13_29 změna PD.10
Konstrukce HSV a 

PSV

Změna v PD - Lešení , staveništní přesuny , vyčištění 

prostor ,  povlakové krytiny podle popisu u jednotlivých 

položek v položkovém rozpočtu

89 528,46

D 94 Lešení a stavební výtahy 10 288,85

47 K 941955001R00
Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové 

podlahy do 1,2 m
m2 163,108 63,08 10 288,85

VV m.č.116+237

VV 41,73*2 83,460



VV č.m.117

VV 5,82 5,820

VV č.m.118

VV 8,1 8,100

VV č.m.119

VV 20,1 20,100

VV č.m.120

VV 13,9 13,900

VV č.m.121

VV 7,62 7,620

VV č.m.122 a 213

VV 11,48*2,1 24,108

VV Součet 163,108

D 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 5 028,45

48 K 952901111R00

Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské 

výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v 

místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 

dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a 

natíra

m2 41,640 120,76 5 028,45

VV m.č.117,118,119,120,121

VV 5,82+8,1+20,1+7,62 41,640

VV Součet 41,640

D 99 Staveništní přesun hmot 4 488,93

49 K 998011001R00
Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 

m
t 13,383 335,42 4 488,93

P

Poznámka k položce: 

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 

803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z 

cihel nebo tvárnic nebo kovovou

D 712 Povlakové krytiny 69 722,23

50 K 712372120R00
Povlakové krytiny střech _opracování nohou OK folií PVC - P 

detailová
ks 32,000 780,00 24 960,00

51 M 283220R01 folie PVC-P detailová m2 24,000 528,00 12 672,00

52 K 712372121R00

Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do 

profilovaného plechu nebo do bednění, 4 kotvy/m2, pro tl. izolace 

do 160 mm, bez dodávky fólie,

m2 48,000 134,94 6 477,12

53 K 283220012R
fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná 

hmotnost 1 850 g/m2; PVC-P, PES výztuž; µ = 15 000,0
m2 48,000 156,26 7 500,48

54 K 712378004R0a Rohový zesílující profil m 47,654 99,74 4 753,01

55 K 712999R01 Příplatek za ztížené podmínky m2 72,000 160,00 11 520,00

56 K 998712201 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m % 678,826 2,71 1 839,62

13_30 změna PD.11

Konstrukce 

zámečnické/ 

oddíl767 ( 

č.p.767000000R0

1 , 

č.767000000R02 )
Odpočet shozu na prádlo a vozíku na prádlo

70 098,20

odtavec 5



D 767 Konstrukce zámečnické -70 098,20

14 K 767000000R01
D+M shoz na prádlo, nerez, průměr 300mm, výška 1050mm, 

krytka a vhozový díl, viz. výpis ostatních výrobků OST/01
kus -2,000 28 775,45 -57 550,90

15 K 767000000R02 D+M vozík na prádlo, viz. výpis ostatních prvků OST/02 kus -2,000 6 273,65 -12 547,30

13_31 změna PD.12

Svislé a 

kompl.kce a 

Úpravy povrchů / 

oddíly 3 a 61

Odpočet sádrokartonové příčky a sádrokartonové stěny 

šachty , opravy vápenných omítek z 5 do 10% a úprava 

stěn štukem malta vápenocementová m.116 a 237

64 055,50

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -4 214,35

1 K 342263990RD2

Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a 

sádrovláknité příčky příplatek za desku tloušťky 12,5 mm, se 

zvýšenou pevností, z obou stran příčky, nebo z jedné strany 

dvojitě

m2 -5,224 97,96 -511,74

2 K 347051222R0a Stěna šachty R-CW 75mm 2x opláštěná 12,5mm, EI40DP1 m2 -5,224 708,77 -3 702,61

D 61 Úpravy povrchů vnitřní -59 841,15

3 K 612421231R00
Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované 

plochy přes 5 do 10 %,  štukových
m2 -150,722 159,74 -24 076,33

VV m.č.116+237 

VV
-(41,73*2*2,4-1,1*1,96-2,44*1,26-1,58*2,058-2,56*1,28-0,8*1,97-2,56*1,28-

1,58*2,058-1,58*2,058-1,405*1,99-2,56*1,4*6-1,1*1,97)
-150,722

VV Součet -150,722

4 K 612471411R00
Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta 

vápenocementová
m2 -150,722 237,29 -35 764,82

P

Poznámka k položce: 

na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším 

obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,

VV m.č. 116+237 

VV
-(41,73*2*2,4-1,1*1,96-2,44*1,26-1,58*2,058-2,56*1,28-0,8*1,97-2,56*1,28-

1,58*2,058-1,58*2,058-1,405*1,99-2,56*1,4*6-1,1*1,97)
-150,722

VV Součet -150,722

13_32 změna PD.13
Konstrukce 

PSV/oddíl 766

Změna v PD - Montáž a dodávka obložení podhledů v 

místnosti mediciálních plynů
5 726,13

odtavec 5

D 766 Konstrukce truhlářské 5 726,13

178 K 766421212
Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami z měkkého 

dřeva š přes 60 do 80 mm
m2 5,610 348,00 1 952,28

VV m.č.301 + 302 _medicinální plyny

VV (0,25+0,25 )*4,5 2,250

VV (0,8+0,8)*2,1 3,360

VV Součet 5,610

179 M 61191172 palubky obkladové smrk profil klasický 15x121mm jakost A/B m2 6,171 377,00 2 326,47

VV 5,61*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 6,171

180 K 783118211
Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s 

mezibroušením
m2 5,610 258,00 1 447,38

VV m.č.301 + 302 _medicinální plyny

VV (0,25+0,25 )*4,5 2,250



VV (0,8+0,8)*2,1 3,360

VV Součet 5,610

13_33 změna PD.14
Konstrukce 

PSV/oddíl 763

Změna v PD - Montáž a dodávka sádrokartonových kastlíků 

m.110,116,237,114 a minerálního podhledu na chodbě 

ARO

37 034,29

D 763 Konstrukce suché výstavby 37 034,29

162 K 76301 M+D sádrokartonového kastlíku RB 125,5mm_čekárna m.č.110 ks 2,000 1 800,00 3 600,00

163 K 76302 M+D sádrokartonového kastlíku RB 125,5mm_m.č.116+237 ks 2,000 1 800,00 3 600,00

164 K 76303 M+D sádrokartonového kastlíku RB 125,5mm_m.č.114 m2 1,000 1 800,00 1 800,00

169 K 763431001
Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 

m2 na zavěšený viditelný rošt
m2 17,391 592,00 10 295,47

VV chodba ARO

VV 9,3*1,87 17,391

VV Součet 17,391

170 M 63126300
panel akustický povrch velice porézní skelná tkanina hrana 

zatřená rovná αw=1,00 viditelný rastr š 24mm bílý tl 20mm
m2 17,391 1 020,00 17 738,82

P
Poznámka k položce: 

A2-s1,d0

CELKEM za ZL 13 2 012 532,42                                                                        2 373 379,55 360 847,13

ZL13 Zdůvodnění změn s ohledem na § 222 zákona o VZ:

13_01

37/2 , 45/2

13_02

38/1

13_03

38/2

13_04

44/3

13_05

42/7

13_06

53/1

Provedena změna řešení na základě skutečně zjištěné stavební konstrukce na stavbě oproti předaným podkladům, provedení konstrukce podle platných norem a požárního řešení . V 

místnosti 121 byla doplněna sprcha +imobilní WC, byly zachovány kce podlahy /pouze stržení vrstvy PVC/ .V místnosti osazena podlahová vpusť-podlaha do ní vyspádována, vzhledem 

k výše uvedenému bude podlaha kompletně vybourána a u vstupních dveří v ostění bude, na žádost objednatele osazen odtokový žlábek, výškově dtto přilehlá chodba včetně litinové 

pojezdové mřížky. Cenová nabídka provedena na základě doplnění výkazu výměr a PD . Zadavatel podřazuje pod § 222 odst. 6 ZZVZ.

Provedena změna řešení na základě skutečně zjištěné stavební konstrukce na stavbě oproti předaným podkladům, provedení konstrukce podle platných norem a požárního řešení.  

Stavební úpravy pro zdravotnickou technologii, která nebyla součástí díla: pro operační stůl v mč.: 230 a operační svítidla - přizdívka Ytong tl.100mm , sádrová omítka . Cenová nabídka 

provedena na základě doplnění výkazu výměr a PD. Zadavatel podřazuje pod § 222 odst. 6 ZZVZ.

Provedena změna řešení na základě skutečně zjištěné stavební konstrukce na stavbě oproti předaným podkladům, provedení konstrukce podle platných norem a požárního řešení . V 

místnostech 232 a 230 průběžné ocelové překlady uložené až na rovnoběžné protilehlé stěny není nutno provádět. Cenová nabídka podle smlouvy o dílo doplněna do méněprací . 

Zadavatel podřazuje pod § 222 odst. 6 ZZVZ.

Provedena změna řešení na základě skutečně zjištěné stavební konstrukce na stavbě oproti předaným podkladům , provedení konstrukce podle platných norem a požárního řešení. Dle 

skutečné polohy stávající stavební konstrukce byla nutná změna trasy nového rozvodu VZT v čekárně a ze sádrovny do rozvodny a světlíků - zvednutí do jiné výšky a demontáž již 

položeného potrubí v operačním sále. Cenová nabídka provedena na základě doplnění výkazu výměr a PD . Zadavatel podřazuje pod § 222 odst. 6 ZZVZ.

Provedena změna řešení na základě skutečně zjištěné stavební konstrukce na stavbě oproti předaným podkladům, provedení konstrukce podle platných norem a požárního řešení. 

Likvidace minerální vaty /tepelná izolace na demontovaným SDK podhledem/ nad místnostmi 117, 118, 119, 120, 121, 122, 214 včetně přesunu suti a skládkovného. Cenová nabídka 

provedena na základě doplnění výkazu výměr a PD . Zadavatel podřazuje pod § 222 odst. 6 ZZVZ.

Provedena změna řešení na základě skutečně zjištěné stavební konstrukce na stavbě oproti předaným podkladům, provedení konstrukce podle platných norem a požárního řešení . Bylo 

nutné odstranit stávající ŽB strop nad chodbou č.m. 122 a 213 z důvodu nízkého podhledu /s.v.=2400 mm/ a navrženého vedení rozvodů VZT. Vysekání kapes, vybourání otvorů a 

osekání omítek včetně přesunu suti a skládkovného. Cenová nabídka provedena na základě doplnění výkazu výměr a PD. Zadavatel podřazuje pod § 222 odst. 6 ZZVZ.
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Provedena změna řešení na základě skutečně zjištěné stavební konstrukce na stavbě oproti předaným podkladům, provedení konstrukce podle platných norem a požárního řešení . V 

m.č. 110-čekárna byl zjištěn rozdíl výšek podlah mezi 110 a 116-chodba, bude v prahu dveří opatřen přechodovou systémovou kovovou lištou. Cenová nabídka provedena na základě 

doplnění výkazu výměr a PD . Zadavatel podřazuje pod § 222 odst. 6 ZZVZ.

Provedena změna řešení na základě skutečně zjištěné stavební konstrukce na stavbě oproti předaným podkladům  provedení konstrukce podle platných norem a požárního řešení . V 

m.č.:213 byl pod stávající stěnu tl. cca 250mm /obvodové zdivo/ vložen překlad a provedena podezdívka trámů -jedná se o původní kci, která je staticky nezajištěná.  Cenová nabídka 

provedena na základě doplnění výkazu výměr a PD . Zadavatel podřazuje pod § 222 odst. 6 ZZVZ.

Provedena změna řešení na základě skutečně zjištěné stavební konstrukce na stavbě oproti předaným podkladům, provedení konstrukce podle platných norem a požárního řešení . 

Podlaha v mč.227 je na úrovni -20mm od sousední  mč. 236, bylo vyrovnáno vhodnou nivelační hmotou na stejnou úroveň. Cenová nabídka provedena na základě doplnění výkazu 

výměr a PD . Zadavatel podřazuje pod § 222 odst. 6 ZZVZ.

Provedena změna řešení z důvodu zachování provozu a nutnosti na průchodnost lůžky a stravování . Z důvodu požární bezpečnosti provozní změna dveří D20-2ks v mč. 327-CHÚC A, 

s požární odolností EI30DP3-C. (ozn.:EMSW2 ). Z provozních důvodů /provoz na chodbě/ je nutno, aby dveře byly stále otevřené a při požáru byly funkční, t.j., aby se automaticky 

uzavřely - ovládaní na magnet. Cenová nabídka provedena na základě doplnění výkazu výměr a PD . Zadavatel podřazuje pod § 222 odst. 6 ZZVZ.

Provedena změna řešení na základě skutečně zjištěné stavební konstrukce na stavbě oproti předaným podkladům, provedení konstrukce podle platných norem a požárního řešení. 

Vyzdění nové příčky z porobetonu v m.zdroje vakua č.m.201a a 201b. Cenová nabídka provedena na základě doplnění výkazu výměr a PD . Zadavatel podřazuje pod § 222 odst. 6 

ZZVZ.

Provedena změna řešení na základě požadavku objednatele z důvodu zvýšení komfortu a bezpečnosti provozu. Doplnění zábradlí podél stěny budovy. Ocelové zábradlí vedoucí podél 

rampy na straně u fasády bude prodlouženo a doplněno po fasádě objektu až ke komunikaci /cca k dešťovému svodu/. Konec zábradlí bude upraven. Cenová nabídka provedena na 

základě doplnění výkazu výměr a PD. Zadavatel podřazuje pod § 222 odst. 6 ZZVZ.

Provedena změna řešení na základě skutečně zjištěné stavební konstrukce na stavbě oproti předaným podkladům, provedení konstrukce podle platných norem a požárního řešení. 

Srovnání odhalených podlah nivelační stěrkou v místnosti urgentního příjmu m.č.214 . Cenová nabídka provedena na základě doplnění výkazu výměr a PD . Zadavatel podřazuje pod § 

222 odst. 6 ZZVZ.

Provedena změna řešení na základě vyžádané stavební připravenosti dodavatele zdravotechnické technologie pro zdravotechnickou technologii, která nebyla součástí díla. 

Výroba,montáž, atypická úprava ocelové konstrukce pro uchycení technologie osvětlení pro operační sál m.č.230 . Cenová nabídka provedena na základě doplnění výkazu výměr a PD . 

Zadavatel podřazuje pod § 222 odst. 6 ZZVZ.

Provedena změna řešení na základě skutečně zjištěné stavební konstrukce na stavbě oproti předaným podkladům, provedení konstrukce podle platných norem a požárního řešení . V 

m.č.235 provedení doplněných rozvodů pro sprchovou vaničku které nebyly obsaženy v profesi ZTI. Cenová nabídka provedena na základě doplnění výkazu výměr a PD .Zadavatel 

podřazuje pod § 222 odst. 6 ZZVZ.

Provedena změna řešení na základě provádění stavby a jejího oddělení od provozu nemocnice. Vystavění sádrokartonových provizorních předstěn k oddělení stavby. Cenová nabídka 

provedena na základě doplnění výkazu výměr a PD . Zadavatel podřazuje pod § 222 odst. 6 ZZVZ.

Provedena změna řešení na základě skutečně zjištěné stavební konstrukce na stavbě oproti předaným podkladům, provedení konstrukce podle platných norem a požárního řešení . V 

m.č.:213 zůstane zachován stávající mezistrop, v úrovni mč.: 215 e a 215 f. Cenová nabídka provedena na základě doplnění výkazu výměr a PD . Zadavatel podřazuje pod § 222 odst. 6 

ZZVZ.

Provedena změna řešení na základě skutečně zjištěné stavební konstrukce na stavbě oproti předaným podkladům, provedení konstrukce podle platných norem a požárního řešení. 

Doplnění protipožární ochrany nosných konstrucí tam kde to technicky nebylo možné provést navrženým protipožárním nástřikem ale obkladem. Cenová nabídka provedena na základě 

doplnění výkazu výměr a PD . Zadavatel podřazuje pod § 222 odst. 6 ZZVZ.
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Provedena změna řešení na základě požadavků revizního technika. Změna v PD Technických plynů - signalizace. Doplnění venkovní skříně pro tři plyny. Cenová nabídka provedena na 

základě doplnění výkazu výměr a PD . Zadavatel podřazuje pod § 222 odst. 6 ZZVZ.

Provedena změna řešení na základě skutečně zjištěné stavební konstrukce na stavbě oproti předaným podkladům, provedení konstrukce podle platných norem a požárního řešení. 

Změna v PD - doplnění nátěrů zaměčnických konstrukcí atrií A1 a A2 - sloupů,IPN L a příčlí. Cenová nabídka provedena na základě doplnění výkazu výměr a PD . Zadavatel podřazuje 

pod § 222 odst. 6 ZZVZ.

Provedena změna řešení na základě skutečně zjištěné stavební konstrukce na stavbě oproti předaným podkladům, provedení konstrukce podle platných norem a požárního řešení. 

Změna v PD srovnání odhalených podlah nivelační stěrkou včetně penetrace v místnostech č.110,114,115,210,211. Cenová nabídka provedena na základě doplnění výkazu výměr a 

PD . Zadavatel podřazuje pod § 222 odst. 6 ZZVZ.

Provedena změna řešení na základě skutečně zjištěné stavební konstrukce na stavbě oproti předaným podkladům. Změna v PD - Lešení , staveništní přesuny, povlakové krytiny podle 

popisu u jednotlivých položek v položkovém rozpočtu. Cenová nabídka provedena na základě doplnění výkazu výměr a PD . Zadavatel podřazuje pod § 222 odst. 6 ZZVZ.

Změna v PD - Odpočet shozu na prádlo a vozíku na prádlo . Cenová nabídka provedena na základě doplnění výkazu výměr a PD . Zadavatel změnu podřazuje pod § 222 odst. 5 ZZVZ. 

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku jejímž předmětem jsou dodatečné méněpráce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Tyto 

méněpráce jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů a pozdější provedení těchto prací by znamenalo násobně vyšší finanční 

náklady.

Provedena změna řešení na základě poždavku zdravotnické technologie. Změna v PD MaR - úprava a doplnění sle poždavku zdravotnické technologie: rozvaděče DT1 včetně 

kabelových rozvodů. Cenová nabídka provedena na základě doplnění výkazu výměr a PD . Zadavatel podřazuje pod § 222 odst. 6 ZZVZ.

Provedena změna řešení na základě skutečně potřebných rozvodů elektroinstalace slaboproudé ze strany objednatele, provedení konstrukce podle platných norem a požárního řešení . 

Změna v PD slaboproudu a to v záměně datových a komunikačních zásuvek , keystone, konektorů a modulů. Dodávce aktivních prvků včetně datových a komunikačních zásuvek , 

keystone , konektorů a modulů. Dodávce rozvodů CCTV - elektrických vrátných včetně IP kamerového systému a datových a komunikačních zásuvek , keystone , konektorů a modulů 

m.č.119,120,110. Dodávce datových kabelů a vyvolávacího systému . Cenová nabídka provedena na základě doplnění výkazu výměr a PD . Zadavatel podřazuje pod § 222 odst. 6 

Provedena změna řešení na základě skutečně zjištěného stavu podkladní omítkové vrstvy - nesoudržná a nerovná. Odstranění stávajících nátěrů a maleb, penetrace stěn, vyrovnání 

podkladů stěrkou a potažení stěn perlinkou, provedení vápenocementových a sádrových omítek, oprava stěn štukem v místnostech podle jednotlivých požadavků na objednatelem 

požadovaných povrchových úprav stěn v m.č.116,117,118,121,119,120,122+213,214,237a na chodbě ARO. Cenová nabídka provedena na základě doplnění výkazu výměr a PD . 

Zadavatel podřazuje pod § 222 odst. 6 ZZVZ.

Provedena změna řešení na základě potřeb objednatele na stavbě oproti předaným podkladům, provedení konstrukce podle platných norem a požárního řešení. Změna dle požadavků 

zdravotnické technologe, která nebyla součástí díla: ve Zdravotechnice a Ústředním vytápění. ZTI kanalizace m.č.230-operačním sálu včetně záměn ostatních prací podle GP . ZTI 

vodovod  předělání rozvodů vody v m.č.110 včetně záměn ostatních prací podle GP. Ústřední vytápění - rozvodné potrubí podle GP. Cenová nabídka provedena na základě doplnění 

výkazu výměr a PD. Zadavatel podřazuje pod § 222 odst. 6 ZZVZ. .

Provedena změna řešení na základě skutečně zjištěné stavební konstrukce na stavbě oproti předaným podkladům, provedení konstrukce podle platných norem a požárního řešení . 

Zazdívka otvorů v suterénu. Cenová nabídka provedena na základě doplnění výkazu výměr a PD . Zadavatel podřazuje pod § 222 odst. 6 ZZVZ.

Provedena změna řešení na základě skutečně zjištěné stavební konstrukce na stavbě oproti předaným podkladům, provedení konstrukce podle platných norem a požárního řešení. V 

místnostech 213 uložení ocelových  překladů včetně úpravy nadpraží pro dveře D23 a D10 vložením ocelových nosníků. Cenová nabídka provedena na základě doplnění výkazu výměr 

a PD . Zadavatel podřazuje pod § 222 odst. 6 ZZVZ.

Provedena změna řešení na základě skutečně zjištěné stavební konstrukce na stavbě oproti předaným podkladům, provedení konstrukce podle platných norem a požárního řešení. Dle 

stavu objevených stavebních konstrukcí bylo nutno: osazení překladu m.č.119 pro dveře D51 , v m.č.213 přizdívky izolační pro dveře D55 , přízdívky u dveří D10 a v m.č.122,213 a 231. 

Cenová nabídka provedena na základě doplnění výkazu výměr a PD . Zadavatel podřazuje pod § 222 odst. 6 ZZVZ.
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Vliv na termín dokončení stavby a jednotlivé milníky: NE

smluvní termín nový termín dny

30.11.2023

Odsouhlasil:

Zástupce zhotovitele: Podpis:             

Chladek & Tintěra Martin Verner

Zástupce objednatele: Podpis:             

Nemocnice Slaný Bc. J.Horský

Generální projektant Podpis:             

VMS projekt s.r.o. Ing. V. Štěpán

Technický dozor objednatele:

Stanovisko TDS:

Podpis:             

Ing. A. Kulhánek

Přílohy změnového listu:

Položkový rozpočet , přílohy PD 

Změna na základě změny dipozičních a povrchových úprav požadovaných objednatelem a změně úprav povrchů stěn m.č.116 a 237.  Změna v PD - odpočet sádrokartonové příčky a 

sádrokartonové stěny šachty, opravy vápenných omítek z 5 do 10% a úprava stěn štukem malta vápenocementová. Cenová nabídka provedena na základě doplnění výkazu výměr a PD 

. Zadavatel podřazuje pod § 222 odst. 6 ZZVZ.

Provedena změna řešení obložení přesahu římsy: montáž a dodávka obložení podhledů vnější římsy skladu mediciálních plynů. Cenová nabídka provedena na základě doplnění výkazu 

výměr a PD . Zadavatel změnu podřazuje pod § 222 odst. 5 ZZVZ. Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku jejímž předmětem jsou dodatečné práce, které nebyly zahrnuty v 

původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Tyto práce jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů a pozdější provedení 

těchto prací by znamenalo násobně vyšší finanční náklady.

Provedena změna řešení na základě skutečně zjištěné stavební konstrukce na stavbě oproti předaným podkladům, provedení konstrukce podle platných norem a požárního řešení . 

Změna v PD - Montáž a dodávka zákrytových sádrokartonových kastlíků m.110,116,237,114 a minerálního podhledu na chodbě ARO. Cenová nabídka provedena na základě doplnění 

výkazu výměr a PD . Zadavatel podřazuje pod § 222 odst. 6 ZZVZ.

Technický dozor stavby zkontroloval rozpočty a potvrzuje, že jednotkové ceny jsou použity dle uzavřené SoD a že rozsah odpovídá navrženým změnám. 


