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D O D A T E K  Č .  1  
K E  S M L O U V Ě  O  D Í L O  

uzavřené ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., obč. zák. (§ 2586 a násl.) 
v platném znění 

 

Článek 1 
Smluvní strany 

1.1. Objednatel:   

Statutární město Ústí nad Labem 
prostřednictvím Městského obvodu Ústí nad Labem - Střekov 
se sídlem:     Národního odboje 794/l5,  PSČ 400 03, Ústí nad Labem 
IČ:     00081531 
DIČ:     CZ 00081531 

zastoupený:    starostou Mgr. Pavlem Peterkou 

 

1.2. Zhotovitel:                  
Obchodní firma:   Studio Jelínek s.r.o. 
se sídlem:   Moskevská 1483/40, Ústí nad Labem 400 01  
zastoupený:    Ing. Janem Jelínkem, jednatelem  
IČO:    03184986    
DIČ:    CZ03184986    
Bankovní spojení:    

 

Článek 2 
Předmět dodatku 

2.1 Dne 30. 8. 2023 Objednatel a Zhotovitel uzavřeli smlouvu o provedení díla „Rekonstrukce 
kaple v Sebuzíně – 1. etapa“. Smlouva byla zveřejněna dne 30. 8. 2023 v Registru smluv 
pod ID smlouvy 23894059. 

2.2 V průběhu plnění díla byla zjištěna potřeba tzv. víceprací, které spočívají v efektivnějším 
technickém řešení záměru sanace kaple oproti původní projektové dokumentaci. Rozsah 
těchto dodatečných prací a cena za jejich provedení jsou vymezeny ve změnovém listě č. 1, 
jež je přílohou tohoto Dodatku č. 1. Celková cena tzv. víceprací činí 87 257,88 Kč bez DPH. 

 

Článek 3 
Změny Smlouvy o dílo 

3.1 V čl. 6 Cena se mění bod 6.1 (celková cena) tak, že se k ní přičítá shora uvedená celková 
cena víceprací ve výši 87 257,88 Kč a bod 6.1 nově zní: 

Celková cena bez DPH:          623 670,98 Kč 

DPH 21 %:              130 970,91 Kč 

Celková cena včetně DPH:  754 641,89 Kč 

3.2 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn. 
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Článek 4 
Závěrečná ujednání 

4.1  Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží 
jedno vyhotovení. 

4.2.  Zhotovitel díla souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 dle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

4.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

 

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 ze dne 19. 10. 2023 

 

 

V Ústí nad Labem dne: ……………………    V Ústí nad Labem dne: ………………… 

 

 

 

   

Ing. Jan Jelínek 
jednatel 

 Mgr. Pavel Peterka 
starosta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pro vnitřní potřebu ÚMO Střekov: 

 
  
 
 
 

Datum  Jméno a příjmení Podpis 

Zpracoval/a:  Mgr. Tomáš Němeček  elektronicky e-mailem 

Příkazce operace: 27. 11. 2023 Ing. Tereza Vodvářková   

Správce rozpočtu: 27. 11. 2023 Ing. Kamil D. Slapnička, MPA   

Typová smlouva: ☒ ANO / ☐ NE 

AK – právně posoudil: 6. 9. 2022 AK HK s.r.o.  elektronicky e-mailem 

Registr smluv: 

☐ ANO / ☐ NE Zveřejněno dne:  

ID smlouvy v registru smluv:  

Odpovídá: Servis vedení podpis 

 
Poznámka: 
 

Schváleno usnesením RMO Střekov č. 350/25R/23 ze dne 22. 11. 2023. 

 




