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Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo 

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

(dále jen „občanský zákoník“) 

 

 číslo smlouvy dle zhotovitele: 3936/20/0  
 

 

I. Smluvní strany 
 

Zhotovitel:     Společnost „KUNST a KVIS – Rekonstrukce dešťové zdrže 

                                             ČOV Polička a zvýšení hydraulické kapacity ČOV“     

 

Správce společnosti:   KUNST, spol. s r.o.  

     Palackého 1906, 753 01 Hranice                                             

IČO:     19010591 

DIČ:     CZ19010591 

Zastoupen:    Ing. Jaroslavem Boráněm, Ph.D., jednatelem společnosti 

Bankovní spojení:   KB, a.s., pobočka Hranice 

Telefon, e-mail:    

 

Společník:     KVIS Pardubice a.s. 

     Rosice 151, 533 33 Pardubice  

IČO:     46506934 

DIČ:     CZ46506934 

Zastoupen:    Ing. Pavlem Jeništou, předsedou představenstva 

 

dále jen zhotovitel  - na straně jedné 

     

 

Objednatel:    Město Polička 

Palackého nám. 160, 572 01 Polička 

IČO:     00277177 

DIČ:     CZ00277177 

Bankovní spojení:   Česká spořitelna, a.s., pobočka Polička 

Zastoupený:    Jaroslavem Martinů, starostou města 

 

dále jen objednatel – na straně druhé 

 

Smluvní strany se oboustranně dohodly na následující změně smlouvy o dílo (dále též SoD) 

uzavřené dne 22.10.2021, ve znění dodatku č. 1 k SoD z 21.9.2022, dodatku č. 2 k SoD 

z 29.11.2022 a dodatku č. 3 k SoD z 22.9.2023, na realizaci zakázky Rekonstrukce dešťové zdrže 

ČOV Polička a zvýšení hydraulické kapacity ČOV. 

 

II. 

Předmět dodatku 

II.1.  Předmětem dodatku k SoD je následující změna části čl. IV.1 SoD: 

Původní znění: 

Zkušební provoz:  fyzicky trvající 365 kalendářních dnů ode dne vydání povolení 

užívání stavby ke zkušebnímu provozu do kolaudace stavby (uvedení do trvalého 

užívání) 
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 Nové znění:  

Zkušební provoz: potrvá ode dne vydání povolení užívání stavby ke zkušebnímu 

provozu do 31.8.2024 

 

III. Závěrečná ustanovení 

III.1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku ke smlouvě. 

III.2. Ostatní ujednání SoD uzavřené dne 22.10.2021 zůstávají beze změny. 

III.3. Tento dodatek k SoD nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních 

stran, a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. 

III.4. Tento dodatek k SoD je sepsán a podepsán elektronicky. 

 

III.5. O uzavření tohoto dodatku k SoD rozhodla Rada města Poličky dne 27.11.2023 usnesením č. 

458. 

 

 

 

V Hranicích                                                                      V Poličce  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D. 

Jednatel sdružení (správce společnosti) 

 Jaroslav Martinů 

starosta města Poličky 

 




