
I S PR Á V A  
Ž E LE Z N IC

DODATEK č. 1 ke Smlouvě
na výkon činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru stavebníka v rámci 
stavby „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) -  Černošice (mimo)"

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupená ...................................... ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín 

Korespondenční adresa na zasílání faktur:
Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice
Faktury v elektronické podobě:
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz 
datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-3618/2022/PF!
ISPROFOND: 521 351 0006 
(dále jen „objednáte?')

a

Zhotovitel:

FRAM Consult a.s.
se sídlem Olšanská 2643/la, 130 00 Praha 3 - Žižkov 
IČO: 64948790; DIČ: CZ64948790
zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka B 3682 
bankovní spojení: .................................... . ..................................

zastoupená Ing. Romanem Klimtem, předsedou představenstva

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
FRAM Consult a.s., Olšanská 2643/la, 130 00 Praha 3 - Žižkov

číslo smlouvy Zhotovitele: 22 -  2501 - 002

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz


(dále jen „zhotovitel')
společně dále jako „smluvní strany"

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 7.11.2022 uzavřely Smlouvu na výkon činnosti 
a zajištění funkce podpory technického dozoru stavebníka v rámci stavby „Optimalizace trati Praha 
Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)", s účinností Smlouvy ke dni 8.11.2022 (dále jen „Smlouva").

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16.2 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 
(dále jen „Dodatku"), jehož předmětem je:

1. Úprava rozsahu předmětu Smlouvy a přílohy č. 1 Smlouvy.

Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Smlouvy je:

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku je potřeba navýšení 
počtu hodin v realizační fázi stavby. K předmětnému navýšení dochází zejména s ohledem na 
prodloužení Doby pro dokončení Díla dle dodatků ke smlouvě „Optimalizace trati Praha Smíchov 
(mimo) - Černošice (mimo)" číslo objednatele: E618-S-3019/2019/PH. Rovněž pak s ohledem 
k obsáhlým změnám při realizaci stavby zhotovitelem, je nutné zpracovávat a kontrolovat 
značné množství změn během výstavby a změnových listů, které navyšují cenu díla a také 
prodlužují termín dokončení. S takovým rozsahem činnosti podpory nebylo v kalkulaci 
uvažováno. S realizací značného množství změn během výstavby a z toho vyplývající 
administrace výrazně vyššího množství změnových listů se výrazně zvýšila časová náročnost při 
provádění kontrolní činnosti, čerpání rozpočtů a jejich dodatků.

2. Úprava ceny a rozpisu fakturace. V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu 
Díla dochází k celkovému navýšení ceny Díla o 381.600,- Kč bez DPH.

3. Úprava lhůt k provedení předmětu Smlouvy, přičemž dochází k úpravě termínu tak, že se 
konečný termín posouvá o 4 měsíce, tj. 31.12.2023.

Smluvní strany se analogicky s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ") dohodly na několika výše uvedených 
změnách Smlouvy. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení 
§ 222 odst. 9 ZZVZ je 28,65 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. U všech shora uvedených 
skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 
ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článků č. 4 a 5 
a přílohy č. 2 Smlouvy.

I. Předmět Dodatku

a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

Dochází k navýšení rozsahu díla o ..... hodin.



b) Úprava ceny Díla ie dohodnuta takto:

1) Ruší se stávající znění článku 5, odst. 5.1 a nahrazuje se novým textem v tomto 
znění:

Článek 5 - Cena

5.1, a) Celková cena bez DPH dle Smlouvy 1 332 000,-Kč
b) Celková cena bez DPH dle Dodatku 1.713.600,- Kč
c) DPH ízákladní sazba)__________________________359 856,- Kč
d) Celková cena včetně DPH 2.073.456,- Kč

Rozpis nabídkové ceny a předpokládané nasazení zaměstnanců Zhotovitele je nedílnou 
součástí smlouvy a její přílohou č. 2.

2) Příloha č. 2 Smlouvy -  Rozpis nabídkové ceny
Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1. Ruší se znění přílohy č. 1 platné k datu 
podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, 
které je přílohou č. 1 Dodatku č. 1 (současně příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

c) Úprava termínů plnění ie dohodnuta takto:

Ruší se stávající znění článku 3, odst. 3.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem 
v tomto znění:

Článek 3 -  Lhůty a místo plnění

3.2. Termín ukončení plnění a odevzdání „Závěrečné zprávy" o realizaci stavby: dle termínu 
ukončení vlastní SOD na realizaci stavby (předpoklad 12/2023)

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle 
zákona č, 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS"), a současně souhlasí se 
zveřejněním údajů o Identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu 
uzavření této smlouvy.

2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. 
Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, 
není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani 
jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru 
smluv, v platném znění

4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze zrněn.

5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost 
originálu.



6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 
toho k němu připojují svoje podpisy.

7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

Rozpis nabídkové ceny (současně příloha č. 2 Smlouvy) - ve znění dodatku č. 1

Za objednatele:

V Praze

Za zhotovitele:

V Praze

.................. 
01.12.2023 12:03 
Po dep sán o elektronicky

...........................
ředitel Stavební správy západ 

Správa železnic, státní organizace

...................... 
..........

Digitálně podepsal ........ ..............
..........
........ ...........
....................................................... 
........................................... ........................... 
.............................................. 
......................................... 
................................................ 
Datum: 2023.11.30 11:04:10 +01 '00'

Ing. Roman Klimt
předseda představenstva 

FRAM Consult a.s.
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Příloha č. 1

Rozpis nabídkové ceny (současně příloha č. 2 Smlouvy) - ve znění dodatku č. 1



FRAM Consult, a.s.

Olšanská 2643/la , 130 00 Praha 3 

IČ:64948790

Předpokládané nasazení pracovníků zhotovitele a rozpis nabídkové ceny na zajištění podpory 
technického dozoru investora při realizaci stavby: "Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) -

Černošice (mimo)" dle SoD včetně dodatku č. 1
počet hodinová

cena
hodin sazba

1.2.1. spolupráce, podpora ..... ......... ...............
1.2.2. aktualizace údajů z CEF smlouvy s EU/Grant 

Agreement
. ......... . ..........

1.2.3. kontrola výchozí smluvní situace, případně 

doporučení na její zpřesnění
. ......... . ..........

1.2.4. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční) ..... ......... ...............
1.2.5. aktualizace časového postupu prací podle 

harmonogramu ve smlouvě s EU/Grant Agreement
. ......... . ..........

1.2.6. kontrola oprávněnosti změn ..... ......... ...............
1.2.7. kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola 

uznatelnosti nákladů
..... ......... ...............

1.2.8. pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring 

průběhu realizace)
..... ......... ...............

1.2.9. pravidelný měsíční reporting ..... ......... ..............
1.2.10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace 

(spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích 

zpráv pro potřeby agentury INEA)
. ......... . ..........

1.2.11. další podpora činnosti TDS ..... ......... ..............
1.2.12. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro 

objednatele
... ......... .............

......... . ....
C E LK E M ... . . . . 1 7 1 3  6 0 0  Kč

Digitálně podepsal ........ .. .......................
...................... .......................................................
............................................. ...........................
.. ............... ......... . ............. ......
................ ...........................
.................................................
Datum: 2023.11.30 11:04:31 +01 '00'

Roman Kllmt 
předseda představenstva

.......

..............

...........
hig.
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